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	Změnový list 
	č. 6





	Název akce:
	SZ Vranov nad Dyjí – odstranění havárie střech zámeckého areálu – II. Etapa


	Objekt:
	SO 07 -  objekt hygienického zázemí pro návštěvníky  - WC
SO 08 -  objekt s bytem u vstupní brány
SO  10 – spojovací chodba ke kapli


	Objednatel:
	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace


	Zhotovitel:
	H & B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín


	TDI:
	SAFETY PRO s.r.o., Přerovská, Holice 434/60, 779 00 Olomouc 9


	Zpracovatel ZL:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NPÚ ÚPS v Kroměříži






1. Popis předmětu změn, příčiny změn a zdůvodnění změn

1.1. Příčiny a zdůvodnění změn podléhající § 222 odstavec 4 ZZVZ:  

SO 10 – spojovací chodba ke kapli - méněpráce:

Stavební práce na objektu spojovací chodby ke kapli zahrnují provedení nástřešního žlabu včetně oplechování pod nástřešním žlabem a provedení opravy stávajícího hromosvodu včetně revize.
	  
1. Změna oproti PD spočívá v tom, že na části objektu spojovací chodby se nebude osazovat nástřešní žlab a v souvislosti s tím nebude provedeno ani oplechování pod žlabem. Důvodem změny je skutečnost, že v části střechy spojovací chodby blíže ke kapli by bylo velice komplikované napojení nástřešního žlabu na odvodnění. Odvod srážkové vody z malé plochy střechy spojovací chodby je proto vhodnější vyřešit rovnoměrným odtokem po okapní hraně střešního pláště na skalní sráz.   
Z rozpočtu stavby budou odečteny položky v  oddíle konstrukcí klempířských a oddíle svislých kompletních konstrukcí. 
2. Změna oproti projektové dokumentaci spočívá v tom, že na objektu spojovací chodby nebude provedena oprava hromosvodu včetně revize. Důvodem této změny je skutečnost, že ochranu objektu spojovací chodby zajišťuje hromosvod objektu sýpky.   
Z rozpočtu stavby bude odečtena položka v oddíle elektromontáže. 		

Výše uvedená úpravy byla projednány se zástupci památkové péče, zhotovitelem i objednatelem a způsob provedení úprav byl odsouhlasen.
  



        

1.2. Příčiny a zdůvodnění změn podléhající § 222 odstavec 6 ZZVZ:

SO 7  -  objekt WC - vícepráce:
3. Po odstranění stávající krytiny a laťování zhotovitel zjistil horší stav krovové konstrukce, než se předpokládalo v projektu obnovy, jedná se především o horší stav prvků vlivem zatékání a odvětrávání WC do prostoru krovu. Odvětrání z veřejných toalet bude vyřešeno osazením flexi hadic a jejich vyvedením nad úroveň střechy.  


SO 8  -  objekt s bytem u vstupní brány – vícepráce:

4. Po odstranění stávající krytiny a laťování zhotovitel zjistil horší stav krovové konstrukce, než se předpokládalo v projektu obnovy, jedná se především o horší stav prvků vlivem zatékání a konstrukční statické chyby krovové konstrukce. 


Zhotovitel provádějící práce na obnově stavebního objektu WC i objektu s bytem u vstupní brány nemohl ve smyslu § 222. odst. 6 ZZVZ předvídat, tyto objevené skutečnosti nemohl dopředu předvídat a zjištěné byly až při provádění a rozkrývání jednotlivých konstrukcí, jedná se o nálezové situace a z nich vyplývající práce nad rámec původního rozpočtu.



1.3. Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
· výše popsané změny nebylo možné zjistit do doby skutečného provádění a rozkrývání konstrukcí a přímo souvisí s činnostmi, které dodavatel stavby v současnosti provádí;
· z hlediska pokračování i dokončení prací není možné tyto dodatečné stavební práce technicky ani ekonomicky oddělit od původní VZ;
· oddělení prací a samostatné zadání by navíc způsobilo časovou prodlevu při realizaci a bylo by nevýhodné i z ekonomického hlediska
		

2. Odkaz na dokumenty, kde je řešení změn zapsáno:
· zápisy z kontrolních dní 


3. Podklady k návrhu změny:

3.1 položkový rozpočet  - MNP  – spojovací chodba ke kapli - příloha č. 1
3.2 položkové rozpočty -  příloha č. 2 
                 VCP – objekt WC, konstrukce tesařské, klempířské, krytiny tvrdé
                 VCP – objekt s bytem u vstupní brány, konstrukce tesařské 

4. Odkaz na § 222 ZZVZ:

Předmětné práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. podstatnou změnou smlouvy, protože nemění povahu veřejné zakázky. Hodnota změny dle § 222 odst. 4 po započítání změn z dodatku č. 1 až dodatku č. 3 a tohoto změnového listu je 8,9 % původní hodnoty závazku a hodnota změny dle § 222 odst. 6 po započítání změn z dodatku č. 1 až dodatku č. 3 a tohoto změnového listu je 20,17%. 



5. Rekapitulace nákladů:
Změna ovlivní cenu díla, cena díla bude zvýšena oproti SOD:


	Popis
	Kč (bez DPH)
	Kč (s 21 % DPH)

	
	
	

	Celková cena dle SOD+ Dodatku č. 1, č. 2, č. 3  
	23 571 329,13
	28 521 308,25

	Snížení ceny v rámci změn dle ZL č. 6 – odst. 4
	    -96 608,25
	   - 116 895,98

	Zvýšení ceny v rámci změn dle ZL č. 6 – odst. 6
	473 483,92
	572 915,54

	
	
	

	Celková cena v rámci změn dle ZL č. 6 
	23 948 204,80
	28 977 327,81 





[bookmark: _GoBack]xxxxxxxxxxxxxx
Investiční technik

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích, z nichž jeden výtisk je založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora a kopie založena u TDI.
            

6. Přílohy ZL č. 1:

1. položkový rozpočet méněprací
2. položkové rozpočty víceprací  

























