
DODATEK č. 1 -Smlouvy 0 dílo 
č. zhotovitele - 3/3/2021 
č. objednatele 15675/21 

na realizaci akce 

„Modernizace sportovního areálu pro nohejbal - oplocení a hřiště č.1 “ 

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník (dále jen Zákon).

l 

Smluvní strany 

1.1 Objednatel : Město Kadaň 
Zastoupený : PaedDr.Jiři Kulhánek, starosta 
Svídlo : Mírové náměstí 1, 432 O1 Kadaň 
lCv : 00261912 
DIC : 

lëankovní spojení : 

Cıslo uctu : 

(dále jen ,,objednatel") 

1.2 Zhotovitel : Bauvant s.r.o. 
Zastoupený : Martinem Jirkovským a Vlastimilem Antonovičem, jednateli 
Sídlo : Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5 
Korespondenční adresa : Chomutovská 568, 432 01 Kadaň 
ıč z 27449416 
Dıč z CZ27449418 
Bankovní spojení : 

Číslo účtu 
v obch. rejstříku zapsán u v Praze - oddíl C vložka 113539 
(dále jen ,,zhotovitel“) 

uzavírají v souladu S příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů tento dodatek ke smlouvě O dílo ze dne 29 3. 2021, ve znění: 

Il. 

Změna smlouvy 

Na základě změn rozsahu prací zjištěných V průběhu realizace doložených Změnovým listem č.1 
a č. 2 , se souhlasem obou stran a v souladu S ustanovením čl. Xlll. odst.13.1 se obsah smlouvy 
o dílo mění takto: 

1. V čl. V. Cena se původní text odst. 5.1 nahrazuje textem: 

5.1 Cena předmětu díla (dále jen také „cena“ nebo „cena dí|a“) se sjednává jako maximální za 
komplexní a řádné provedení díla ve výši: 
Celková cena dle SOD (bez DPH) 1 551 900,92 Kč 
Celková cena víceprací a méněprací (bez DPH) - ZL č. 1 20 933,22 Kč 
Celková cena víceprací (bez DPH) - ZL č. 2 44 680,57 Kč 
Nová cena SOD (bez DPH) 1 617 514,71 Kč 
DPH 21% 339 678,09 Kč 
Nová cena SOD včetně DPH 1 957 192,80 Kč 
slovy : jedenmiIiondevětsetpadesátsedmtisícstodevadesátdva korun českých,osmdeSát 
haléřů
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V případě změny Obecně závazného právního předpisu Stanovující výši DPH v době vystavení 
faktury, bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu. 
Sjednaná cena dle bodu 5.1 zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých 
je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu stavebního 
díla vč. nákladů na zařízení staveniště, vyklizení a uvedení ploch do původního stavu a zajištění 
potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k Zajištění realizace stavby, vč. 
úhrady potřebných medií, Zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, 
atestů. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných stavebních prací 
nad rámec této smlouvy podle bodu 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8. 

III 

Závěrečná ujednání 

1. Ostatní ustanovení smlouvy v platném znění zůstávají beze změny. 
2. Dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven V pěti stejnopisech, Z nichž tři obdrží objednatel a dva 

zhotovitel. 
3. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 -Změnový list č. 1 

Příloha č. 2 - Změnový list č. 2 

1 1+ -UB- 2021 V Kadani dne ................... .. V Kadani dne 25. 5. 2021 
Za o" ' ' ' Za zhotovitele: 

PaedDr. Jiří Kulhánek Martin 
starosta
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Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 15675/2021 (Změnový list - vzor) 
Změnový list číslo: ....... ..l ......... .. 
Datum vydání ZL Z .... . .30.4.202l .......... 
Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS): 

Modernizace sportovního areálu pro nohejbal - oplocení a hřiště č.1 

Na základě oznámení uživatele a zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu 
smluvní dokumentace ve smyslu bodu 5.8/5.9 smlouvy O dílo. Změna se týká technického 
řešení díla S dopadem na jeho Smluvní cenu. 

Popis změny, technického řešení 
A/ Původní řešení dle smluvní dokumentace a nové řešení: 

V projektové dokumentaci je navrženo oplocení výšky 2 m, místy na podezdívce Z l až 2 řad 
tvárnic štípaných (mezi nohejbalem a hokejbalem a softbalem po bránu, Zbývající část je bez 
podezdívky osazen do základu). Zástupce nohejbalu sdělil, že si V půdoryse nevšiml výšky 
oplocení a požaduje výšku vyšší, shodnou s oplocením mezi areálem pozemního hokeje a 

nohejbalu. Od vrat směrem k budově bude doplněna podezdívka Z tvárnic (tato část oplocení 
je V terénu výš než zbývající část a postačuje provedení podezdívky). 
Bylo dohodnuto s budoucím uživatelem vypuštěním nástavby se sítí a konstrukce pro 
Streetball (bude doplněno do projektu hřiště č.2). Nástavbu oplocení se sítí již uživatel 

nepožaduje. Byl proveden její odpočet vč. všech souvisejících položek stavebních prací. 
Dále zhotovitel musel odvézt navážku Staré antuky ze hřiště, která zde byla navršena a pro 
položení chráničky pro VO bylo nutno rozebrat a zpětně položit část betonové dlažby u 
střídačky hokejbalu. 
Je nutno doplnit obrubu V rozsahu šíře hřiště. Projektant předpokládal opření povrchu hřiště 
ze strany od pozemního hokeje o záhrabové desky oplocení. Oplocení je dle skutečnosti 
provedeno do patek. 

Zdůvodnění změny: 
Viz. přiložený položkový rozpočet 

Vliv Změny na výkresovou dokumentaci díla: ano/ne 
Bude zohledněno v dokumentaci skutečného provedení 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: 
Realizací změny není dotčena kvalita díla, mění/nemění se smluvní termín dokončení díla ani 
Ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný V projektové 
dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí Z 
realizace změny, budou hrazeny v souladu S příslušnými smluvními podmínkami Z prostředků 
objednatele. 

Číslo položkv výkazu výměr dotčené změnou: 
Viz. přiložený položkový rozpočet



Rozdíl ceny - dodatečné Stavební práce/ úspoře: 20 933,22 Kč 
vč. DPH 
Změnu navrhuje : Datum: ......... ..28.4.202l ...... .. Podpis: 

M.JirkovSký 

Změnový list (rozpočet) Vyhotovil: Datum: 28.4.2021 Podpis: .. 

Vyj'ádření zhotovitele: 
S realizací změny Souhlasím a prohlašuji, že ke změně 
smluvního tennínu pro dokončení díla. 
Datum: .... ..28.4.2021 .................... .. Podpis: . . . . . . . . . . . . . . .. ____, 

. Martin J irkovský, Bauvant S.r.o. 

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace: 
S realizací změny Souhlasím . 

Datum: ...... ..30.4.202l ............ .. Podpis: ............ _. . 

Ing. Marek Rapant, MESSOR S.r.o. 

Vyjádření uživatele: 
S realizací změny souhlasím . 

Datum: ......... ..30.4.202l .................... .. Podpis: ...... .. 

Ing. Milan Hlaváček, za Nohejbalový klub 

Vy|'ádření objednatele: 
S realizací změny Souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakte1` a účel díla definovaný 
V projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce 
budou hrazeny V souladu S příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo z prostředků objednatele. 
Všechna Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací nedotčena. 

Datum: .... ..30.4.202l ........... ..PodpiS: .............. .. 
TDI 

Datum: ......... ....................... .. Podpis: .... .. 

Přílohy změnového listu: 
Doložení výpočtu nákladu nového řešení



REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 20075 
Stavba: 

hřiště) 

KSO: 
Místo: Kadaň 

Zadavatel: IC: 

Město Kadaň DIČ: 

Zhotovitel: IC. 
DIČ: 

Proiektantz IC: 

MESSOR S.r.ø. DIČ: 

Zpracovatel: IC. 

MESSOR S.r.ø. DIČ: 

CC-CZ: 
Datum: 

OH20I44721 Celková modernizace sportovního areálu pro nohejbal v Kadani - 1.etapa (S0.01 oplocení a 50.02 

28.04.2021 

00261912 
CZ00261912 

28738217 
CZ28738217 
28738217 
CZ28738217 

Poznámka: 
öoupıs pracı je sestaven S vyuzıtım uenove soustavy UR5. HoıoZKy, Kıere pocnazı Z teto cenove soustavy, jsou ve sıoupcı 'uenova 
soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek Z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminkv.urS.cZ. 

Cena bez DPH 20 933,22 

Sazba daně Základ daně Výše daně 

DPH Základní 21,00% 20 933,22 4 395,98 

snížená 15,00% 0,00 0,00 

lcenz 5 DPH Š/ CZK 
2 2 2 

25 329,2oi 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 
Kód: 20075 

OH20/44721 Celková modernizace sportovního areálu pro nohejbal v Kadani - 1.etapa (S0.01 oplocení a 
Staˇba* so.o2 hřišıë) 
Místo: Kadaň Datum: 

Zadavatel: Město Kadaň Projektant: 

28.04.2021 

MESSOR s.r.O. 
Zhotovitel: Zpracovatel: MESSOR s.r.O. 

Kód Pøpis cena hez DPH [CZK] cena S DPH [CZK] Typ 

Náklady stavby celkem 

S0.01M Méně práce - Záměna výšky oplocení, podezdívka -101 65 

S0.01V Vice práce - Záměna výšky oplocení, podezdívka 
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20 933,22 25 329,20 

4,16 -123 001,53 STA 
122 587,38 148 330,73 STA



l 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

OH20/44721 Celková modernizace sportovního areálu pro nohejbal v Kadani - 1.etapa 
(S0.01 oplocení a S0.02 hřiště) 

Objekt: 

S0.01M - Méně práce - Záměna výšky oplocení, podezdívka 

KSO: 
Místo: Kadaň 

Zadavatel: 
Město Kadaň 

Zhotovitel: 
Bauvant S.r.o. 

Proiektant: 
MESSOR s.r.o. 

Zpracovatel: 
MESSOR S.r.o. 

Poznámka: 

Cena bez DPH -101 654 16 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
DPH Základní -101 654,16 21,00% -21 347,37 

Snížená 0,00 15,00% 00 

\ 

: : _ :::::::::::: :: :::_:_: ________________ :: :::__::_:__:::_::__: : :: ::___:::_:___::::::: _________ :: _ 

Cena S DPH v CZK -123 001 53 
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CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIČ: 

ıo. 

DIČ; 

lC: 

DIČ: 

lC: 

DIČ: 

28.04.2021 

00261912 

27449416 
CZ27449416 
28738217 
CZ28738217 
28738217 
CZ28738217



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SouPıSu PRACÍ 
Stavba: 

OH20/44721 Celková modernizace sportovního areálu pro nohejbal v Kadanl - 1.etapa 
(S0.01 oplocení a 80.02 hřiště) 

Objekt: 

S0.01M - Méně práce - Záměna výšky oplocení, podezdívka 

Místo: Kadaň 
Zadavatel: Město Kadaň 
Zhotovitel: Bauvant S.r.o. 

Kód dílu - Popis 

Náklady stavby celkem 
HSV - Práce a dodávky HSV 

Datum: 28.04.2021 

Projektant: MESSOR s.r.o. 
Zpracovatel: MESSORs.r.o. 

Cena celkem [CZK] 

-101 654,16 
-101 654,16 

1 - Zemní práce -983,58 
3 - Svislé a kompletní konstrukce -46 679,29 
5 - K ˇ ce pozemní -12 741 29 Omunıka

, 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -41 250,00 
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SOU 
Stavba 

Objekt: 

Misto: 

PIS PRACÍ 

OH20/44721 Celková modernizace sportovního areálu pro nohejbal v Kadani - 1.etapa 
(S0.01 oplocení a S0.02 hřiště) 

S0.01M - Méně práce - Záměna výšky oplocení, podezdívka 

Kadaň Datum: 28.04.2021 

Zadavatel: Město Kadaň Projektant: MESSOR S.r.o. 
Zhotovitel: Bauvant S.r.o. Zpracovatel: MESSOR s.r.o. 

l __ 
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ì 

Náklady soupisu celkem _101 654,16

D HSV Práce a dodávky HSV -101 654,16 
D 1 ZemniDrá_9ę_________ _ _, 

-983.58 za zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 

l_ 

ž ž 
šìý"

i 

-six 
i

i 

L _________ 
VV 

ln, K 

VV 
VV 

í5§M
l L_4lě___ 
VV 
VV 

łöıw 

`l 7< 

ÍÍ `š
D 

r'"'f% 
, 

ł

1 

D 3 

31213101 Šurovnánim dna do předepsaného profilu a spádu v -0 640 991 25 -634 40Í 
lhomině třídy těžilelnosti l skupiny 3 soudržných

l 

výkres So.2_So.03 02 
"Parky Konstrukce Stveeıhaıı“ -0,8*O,8*1 -0,640 

__ __ ,_§<?“fˇıf 222222222222 ____ __________ __ __ __ _ 2222 __ __ _ ___;íł§fł9_________ _ _ _ 

_; 

lHloubení jam ručně Zapažených i nezapažených S 
ì 

}

5 

m3 , , , 

l žvodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
i

j 

lsuchu na dopravním prostredku S nosností do 6 tun, 

162751199R01 bez naiozeni výkopku, avsak se slozením bez rozhrnutí 
Z horniny trídy tëžitelnosti l Skupiny 1 az 3 na 
vzdálenost pres 9 000 do 10 000 m 

i ,Včetně případného duplicitního přeložení materiálu. 

-O 640 275 601 -176,38 

k Ý _ „7____,Ť___„„__, V __„___„ W '_' iv _ , ,, „ , ı , , _ _ ______ 
`

, V by H 
zl 

etavebního odpadu na Skládce
5 

171201221 (skládkovné) zeminy a kamení zatřídëného do t -1,152i 150,00; -172,801 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

3 

__ _`_4_6_679_-22 

-0,64*1,8 

§xISIêê_I‹0mvI€Iflf k<›flS±fyhc_ę_ __ _ 

_ 
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových

l 338171123 trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se 
; 

kus -22,000 330,43 -7 269,46
l 

_ ___ 
výkres So.O1 01, S0.01 03 
-22 -22,000 
§9_L±ě§l. _________________________ __ ,_ __ -22v000 ____________________ __ _ 

plotový sloupek pro plotové panely obdélníkový 

J

i 

-22,000 

55342199R1 ,60×40×2mm, pozink + PVC, barva Zelená, výška 2, 6m kus -22, 000 363,80 -8 003,60
š 

Ji- včetně pastové záslepky 60x40mm , WWÍ" 
X737/ŘFèš”šÖ§b101,S0.0103 

77 
-22 
Součet -22,000 “““““ “f"“""“ 7“ “ 

; 

""“"“"""""*' 
l 
100×100x3mm, pozink + PVC, barva Zelená, výška 

*55342198R02 4'6„'” 
_ , , , , , Kus 

` 

-7,000 2 576,00 
i 

-18 032,00 - vcetne proveden/ ok pro napınacı lanka pro Zachytne 
Sítě 

_É__,__ _ _ _ _ _ _ _ Z ____»- n=°lf\ˇ\/A 75 '=II=n,Ifl:ı/__^1/ìf1v^1f`i/ìr`rıITI 
, , 

_____ › _________ ,_7___,___,___,_L______ ______ _________________________ 

í3481711s5 lM°'"áZ, °p'°°e"' Z ,d."°“ ıÍ°ˇ°ˇy°h 'a'"°ˇV°h' "a 
l m 

, 
-15,5OOÍ 184,66 -2 862,231 

l 
ocelove sloupkv. Wskv pres 2.0 m __ __! ____ ____ ____ __ _i____________ _ ____________________ _________ 'ˇ' W* ' 

Záchylná S/ľoplocení oko 50x50x4mm, barva Zelená í 

___í553423_9ZŠí)Ě______ łvčetně naDı'_r1a_c1'ç,l1 Ianek UV stabilní _____________ż__ı______m2 'zšogľl 
____________ ________________ _Ĺ__1_Ý__ą12'00,i 

5 Komunikace pozemní -12 741,29 
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` PČ Typ 

9 K 

_ í_YŠÍYêE,ÍüSlf°JÍ VŠÍVÉ fÍb'Í!°V2"à Páska "E129 _ _ 

,

1 

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Kód Popis MJ 
“ í í“ í 

ífjìšjìáófvššnffúínnèíflýíżšávnfl‹, vflżšíkflívıíššúí15šflšš;‰š±~l<z 

j j 

vlákna 180um, šířka vlákna 1mm 
l l 

1 

l 

«

l 

,

_ 

§Kompletní dodávka a montáž včetně rozbalení, i

J 

, 

Spasování, formátování, prosypání křemičitým pískem, 
z 

j 

lepení a podlepovacích pásek 

l Šířka vlasu: 1 mm, Tloušťka vlasu 180 um, plošná l
‹ 

hmotnost vlasu 1,291 kg/m2 
;Barva dle investora pro jednotlivé Sporty 
Výplň: Křemičitý písek 0,6 - 1,2 mm -> ±11 kg/m2

l

l 

§Složení: 1

2 

Základním materiálem pro výrobu je polypropylen (PP) 
l 

* nebo polyetylen (PE). Z těchto polyolefinů se vyrábí 
fibrilovaná páska nebo monotilament. 

1234R03 Í bm 
z Jedním Z důležitých parametrů pro vyráběný vlas 

l

ž 

umělého trávníku je jeho jemnost. Odvozenou 
;jednotkou jemností příze je dTex, cožje parametr 

. vlákna vyjádřený v gramech na 10 000 m. Vyšší
4 

` 

hodnoty dTex představují robustnější vlákno. Šířka Ť 

jednotlivého vlákna se obyčejně pohybuje od 0,8 do 1,2; 
Ímm u monofilamentu a od 5 do 12 mm u fibrilované 
pásky. Tloušťka každého individuálního vlákna se 
špohybuje od 50 do 150 mikronü. Fibrilovaná vlákna

V 

ljsou perforována (řezána) v pravidelných intervalech a 
vytvářejí tak mřížovou strukturu. 

`

l 

A 

jUmělý trávník je vyráběn technologií všívání (tufting) S 
následným Zatřením rubové strany latexem. Všívání je 

_ 

proces, kdy se do primární podkladové textilie na 
`

5

l

l 

-114,477 111,30 -12 741,29
‹ 

_P, 9 ______Q$Í_3ĹUÍ_'Š9U§Í[UlS9§?PľŘQŠł_zP9&lľá!?l___________ _ _ _ _ ___ _ _j125_0+0Q 
l É

j 

* =Basketbalová konstrukce S košem S jedním sloupkem, l 

1 

kotvení do pouzdra v betonovém základu 
l 

Š 

Í
, 

l Kompletní Specifikace
, 

Stabilní konstrukce s plynule nastavitelnou výškou koše\ l 

` 

É 

za průhlednou Odrazovou deskou Z plexiskla. _ Součástí 
ldodávkyje ocelová konstrukce s mechanismem

, 

nastavení výšky pomocí kliky, průhledná deska Z ` 

,plexiskla a sklopná Obruč S tlumičem a síťkou, Zemní n 

lpouzdro. Výrobek je certifikován dle normy EN 1270. 

íVlastnoSti:
, 

K 1234R08 
- ocelovy sloupek 120x120x4, pozınkovano 

kpı 4,000 - vysazení 160 cm 
,- rozsah plynulého výškového nastavení koše: 260 až 
305 cm ` 

` - průhledná deska Z plexiskla S ocelovým rámem 180 X ' 

°105 cm
L 

- práškové lakovaná sklopná Obruč s plynovým Š 

. 
jtlumičem O síle 15 mm s 12 úchyty

5 `- konstrukce odolá zátěži 320 kg 
j 

- instalace pomocí zemního pouzdra
Š

l 

,

l 

1 - Včetně betonového základu: hloubka 1,0 m, Šířka 0,8
Ě 

ìfl _m, délka 0,8 m, uložení pouzdra do hloubky 0,9 m 
_

` 

` 

j 

l- Beton C20/25 1 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

OH20/44721 Celková modernizace sportovního areátu pro nohejbal v Kadani - 1.etapa 
(S0.01 Oplocení a S0.02 hřiště) 

Objekt: 
S0.01V - Více práce - Záměna výšky oplocení, podezdívka 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
Město Kadaň 

Zhotovitel: 
Bauvant S.r.O. 

Proiektantz 
MESSOR S.r.O 

Zpracovatel: 
MESSOR s.r.o 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Í 

_______ „Í :„__ _, , , „W 
;Cena s DPH v CZK 

Kadaň 

Základ daně Sazba daně 
DPH Základní 122 587,38 21,00% 

Snížená 0,00 15,00% 
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CC-CZ: 
Datum: 

ıc- 

DIČ 

IČ: 

Dıć 

IC. 

DIČ 

IC: 

DIČ 

28.04.2021 

00261912 

27449416 
CZ27449416 
28738217 
CZ28738217 
28738217 
CZ28738217 

122 587 38 

Výse dane 
25 743,35 

148 330 73



REKAPITULACE ČLENÉNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

OH20/44721 Celková modernizace sportovního areálu pro nohejbal v Kadani - íetapa 
(S0.01 oplocení a S0.02 hřiště) 

Objekt: 
S0.01V - Více práce - Záměna výšky oplocení, podezdívka 

Místo: Kadaň Datum: 
Zadavatel: Město Kadaň Projektant: 
Zhotovitel: Bauvant s.r.o. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis 

Náklady stavby celkem 
HSV - Práce a dodávky HSV 

_ żĚ”vv{Hínváøø 

28.04.2021 

MESSOR s.r.o. 
MESSOR S.r.o. 

Cena celkem [CZK] 

122 587,38 
122 587,38 

ììšžéífżíá 
mà2Š2Svišíě”a Kørňpıeıni Konstrukce 92 496,12 

10 624 96 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
, 

998 - Přesun hmot 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

OH20/44721 Celková modernizace sportovního areálu pro nohejbal v Kadani - 1.etapa 
(S0.01 oplocení a S0.02 hřiště) 

Objekt: 
S0.01V - Více práce - Záměna výšky oplocení, podezdívka 

Místo: Kadaň Datum: 28.04.2021 

Zadavatel: Město Kadaň Projektant: MESSOR s.r.o. 
Zhotovitel: Bauvant s.r.o. Zpracovatel: MESSOR S.r.o.

l 

,ÍPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

D HSV Práce a dodávky HSV 122 587,38 

_P__ __ ______________ __ _____________ __ _ _ _ _ :::::: __ ___1§322›39 
iOdstranëni podkladů zpevněných ploch S přemístěním 

1 1 

1 K 113152199R01 na skládku na vzdálenost do 20 m nebo S naložením m3 20,000l 292,50Í 
1 

ž na dopravní prostředek antuka 
2 

1

l 

2 K 132251102 urovnánim dna do předepsaného profilu a spádu v m3 1,920_ 527,78 
§ 

horninë třídy těžitelností I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 
1 , 

VV __1§ _ _ _ __________ _ _ _ _ __ 14229__________________ _ __ __ _ __ *O,4*0,3________ _ __ _ __ _ __ __ __ _____ __ 
1 

l 1 

1 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po l 

í 

í 

suchu na dopravním prostředku S nosností do 6 tun,
_ 

i 

` 

Šbez naložení výkopku. avšak se složením bez rozhrnuti É 

3 K 16275119gR01 `Z horniny třídy těžitelností l skupiny 1 až 3 na ms 21'92°l 27550? 
, Í 

1 

vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
, 

1 

,Včetně případného duplicitního přeložení materiálu. l 

ííííííí Ž Z 

Ĺ" 0 “””_ŽŤëŽÖ_ _ 
U 7 

__ __ _ vv 20+1,92 __ ___ __ , 

Š 

'T' ' T' ' " ' """'”"" 'ˇ W" ' ' 'W' W ' " " 
= 

"" ' " " "l 
1' 

i Poplatek Za uložení stavebního odpadu na skládce
1 

4 K 171201221 §(Skláclkovné) zeminy a kamení Zatřídëného do 
1 

t 39,456 150,00l 
_ 

, 

_ 

1Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 ` 

U ”' 
21,92*1,8 39,456 

[L 
_ __ __ _§\1i5Ië ê_l_‹9_mí>Iet!fl__t<9rJ_§ÉQlSfl”›___________ 

1' T T NadZákladové"ˇićliZ tvárnic ztraceného bednění 
l 5 K 311113212 4štípaných, včetně \ıýplně Z betonu třídy C 16/20 m2 8,000 1 338,89 
__ _ __ _ _ _ ____lDřír0dních: tloušťkv zdiva 200 mm __ _ __ _________ __ _ _ __ì___ _______ ___ 
_ ______\ĹY__ ___________ __29'9›fł____ _ _ __ _ _ _ _ ___ Ĺ 

` 

Montáž sloupkü a vzpěr plotových ocelových I

Í 

_, 

6 
_ 

K 338171199R03 ;trubkových nebo profilovaných výšky do 4,60 m se l kus 23,000 343,20 
l 

1 1 
łzabetonovánim do 0,08 m3 do připravených jamek

_ 

” ” " 'Í 770,7 

_ 7 _ M _55342198R03 vp/otový sloupekpro plotové panely 3200/60x40 mm, kus _ 14 000% 995 001 
l 

l 

i poZink+PVC ban/a Zelená, č příchytky pr_o panely 1 

___ 
I 

' 

1 

'
t 

1 1 __ ____________ __ 
' Y“ 

__ ______ __ 

_ 

plotový Sloupek pro plotové panely 4000/60x60mm, 8 M š55342198R04 ,pozink + PVC, ban/a Zelená, vč. příchytky pro panely 
1 

kus 16000 2 090,00 
_____`_ _____1__________________ _ 

9 K `348171110 Montáž oplocení Z dílců kovových rámových, na 
;_ __ _,0ceI0v,é slmınkı v\'/Š,_lS_\_/_ d_g_1_0 I311030 25 

i 

`

_ 

10 
i M 31391099R05 Văgçovy panel plochy svarovany X 00mm Z PZ kus 

OO 102,00.3 
JŠ 

8
3 
ˇø 

_Ě 

____1_ 

ll 

" """"""""""""""" 
"ilPl5łŠ'ı_2fÝĚŇöi5ëÍöñöiŇˇ5lŤ 5l'<5WäŠľTIˇŠl<äilël>Tä7 

fffffffff " 
l 

" Ž " 

11 
i 

K 1348272513 Imrazuvzdorným lepidlem Z tvarovek hladkých nebo l m 20 000 468 57! 
1 

1 

š ištipaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva l 
' 

1 

'
` 

Ĺ __ _ _ _ W 20 20,000 

D 19 _ Ostatní konstrukcea práce, bouráni __ __ __ _ _________________________ 

" ' ” ' " 

ìOSazeni chødñikovèhø Qbrubniku lštonového Së Í' '""|""'"” ' " 

1 131 K 1916231213 lzřízením lože, S vyplnëním_a Zatřením spar m 16,00
l 

.__ì__ 

__ 

Ĺ 

12 
1 

K i598 1OR ìDem0ntáŽ a montáž dlažby trestné lavice-hokejbal kpl 1,000? 5 300,00l 5 300,00; 
1 

ˇ 

. 1 ; _ __ _______Ý____1Ĺ _ _ _ _ __ _ _ _____} 

l 

1

l 

1 1 

l 

~

l 

, 
I ,cementovou maltou stojateho S bocnı operou Z betonu

, 

Ĺ_______________________ l_nros_teh_o__doložfl_mtonuprostého __ l _ W É 

970, 00 

` 

1'Hloubení nezapažených ıýh šířky do 800 mm Strojně s T 

_ _ . _ ,_ ___ _ _ _ ,__ __ _ __ ___ ______.,_ __________ ____ __ ___ _ _ ı ______________íL__ __ ____ _ _ _ __________=___ _________________________ ________ 

5 850,00 

l_ 

___łì 

___ 

1o13,3
b

l 

6041,15 

__ _ l 

5 918,401 

_g496,1z_ 

10 711,125 

7 893,604 

_ ___ __ ____________ ___
l 

214,49; 3 431,84 

13 930,00 

33 440,00
1 

3 570,001 

13 580,00 

9 371,4O% 

10 624,96

J 
_ ______ _ 

lilıl il4Wì592”1žóì6 2””løhrĹÍıŠrĚŽ'ı‹ heıønøvý øhøø/niı‹øvý1000x80x250mm m 18,320 __ 118,00l 1898,12§ 
V hýfirř ýřfiýwmý 

16*1,02 ”Př€p0Číěř1š„Íë€fiCÍ€í1Í€m YTHTOŽSÍVÍ 
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Í Í 7 

716,320 
Wýfiw V h 77747 WW/Í 

D 998 Přesun hmot 643,41 
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J 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

; 

oı 

š 

e--ei 

t 

>< 
\ 

lPřeSun hmot pro komunikace S krytem Z kameniva, 
Í998225111 tmonotitickým betonovým nebo žívičným dopravní t 12,340Í 52,14ì' 643,41\ 
Ĺ 

Jvzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 
1 

Ĺ l 
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Příloha č. 1 ke Smlouvě O dílo č. 15675/2021 
Změnový list číslo: ....... ..2 ......... .. 
Datum vydání ZL : .... . .24.5.202l .......... .. 
Název části Stavby dotčené Změnou (včetně čísla SO či PS): 

Modernizace sportovního areálu pro nohejbal - oplocení a hřiště č.1 

Na základě oznámení uživatele a zhotovitele O skutečnostech, které vyžadují provést změnu 
smluvní dokumentace ve smyslu bodu 5.8/5.9 Smlouvy O dílo. Změna Se týká technického 
řešení díla S dopadem na jeho Smluvrıí cenu. 

Popis změnv, technického řešení 
A/ Původní řešení dle smluvní dokumentace a nové řešení: 

Předmětem změny jsou dodatečně požadované Stavcbrıí práce a to : 

1) Odstranění antuky Z nerealizovaného hřiště. Z důvodu předpokladu znečišťování hřiště 
po dokončení l.etapy Stavby . Antuka tl 5 cm. 

2) Odklizení navážky a pražců V místě odstraněných přístřešků a doplnění kameniva - 
zřízení provizorní komtmikace k vratům pro dmhou etapu v průměrné tl.3O cm.. 

Zdůvodnění změnv: 
Viz. přiložený položkový rozpočet, jedná se o změny analogicky jako dle § 222 odst. 4 
Zákona o zadávání veřejných zakázek V platném znění, tedy max. do 15% Z ceny díla. 

Vliv Zmënv na \ýkreSovou dokumentaci díla: ano/ne 
Bude zohledněno v dokumentaci skutečného provedení 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: 
Realizací změny není dotčena kvalita díla, mění/nemění se smluvní termín dokončení díla ani 
Ostatní Smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové 
dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné Stavební práce plynoucí Z 
realizace změny, budou hrazeny v souladu S příslušnými smluvními podmínkami Z prostředků 
objednatele. 

Číslo položkv výkazu nfˇměr dotčené změnou: 
Viz. přiložený položkový rozpočet 

Rozdíl ceny - dodatečné stavební práce / úsporvflz 44 680,57 Kč bez DPH 54 
Kč vč. DPH 
Změnu navrhuje : Dattuni ......... ..24.5.2021 ...... _. Podpis: 

Změnový list (rozpočet) vyhotovil: Datum: 24.5.2021 Podpis:



Vy iádřeııí zhotovitele: 
S realizací změny Souhlasím a prohlašuji, že realizací ke změně 
smluvního termínu pro dokončení díla. 
Datum: .... ..24.5.2021 .................... .. Podpis: 

S.I`.0. 

Vyiádření zpracovatele proìektové dokumentace: 
S realizací Změny Souhlasím _ 

Datum: ...... ..24.5.2021 ............ .. Podpis: ......... .. 
Ing 

V\'|'ádření uživatele: 
S realizací změny Souhlasím . 

Datum: ......... ..24.5.202l .................... ._ Podpis: 
Ing klub 

Vyjádření objednatele: 
S realizací změny Souhlasím a prohlašuji, že Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný 
V projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné Stavební práce 
budou hrazeny v souladu S příslušnými ustanoveními Smlouvy O dílo Z prostředků objednatele. 
Všechna Ostatní ustanovení Smlouvy O dílo realizací nedotčena 

Datum: .... ..24.5.2021 ........... ..PodpiS: ..... .. 
TDI 

1lø -UB- 2021 
Datum: .................................................... ._ Podpis: o to ._ 

Přílohy změnového listu: 
Doložení výpočtu nákladu nového řešení



KRYcí LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

OH20/44721 Celková modernizace sportovního areálu pro nohejbal v Kadani - 'Letapa 
(S0.01 Oplocení a S0.02 hřiště) 

Obiekt: 
S0.02 V - Odstranění antuky Z druhého hřiště 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Kadaň 

Město Kadaň 

Zhotovitel: 
Bauvant S.r.O. 

Proıektant: 
MESSOR S.r.o. 

Zpracovatel: 
MESSOR S.r.O. 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH Základní 
Snížená 

šıííıw 

Základ daně 
44 680,57 

0,00 

CC-CZ: 
Datum: 

IC. 

DIČ; 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

14.05.2021 

00261912 

27449416 
CZ27449416 
28738217 
CZ28738217 
28738217 
CZ28738217 

44 680,57 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

Výše daně 
9 382,92 

0,00 

54 063,49 
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REKAPITULACE ČLENÉNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

OH20/44721 Celková modernizace sportovního areálu pro nohejbal v Kadani - 1.etapa 
(S0.01 oplocení a S0.02 hřiště) 

Obiekt: 
S0.02 V - Odstranění antuky Z druhého hřiště 

Místo: Kadaň Datum: 14.05.2021 

Zadavatel: Město Kadaň Projektant: MESSOR s.r.o. 
Zhotovitel: Bauvant s.r.o. Zpracovatel: MESSOR S.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady Stavby celkem 44 680,57 
HSV - Práce a dodávky HSV 44 680,57 

1 - Zemní práce
, 

3418127 
5 - Komunikace pozemní 9 420,00 
998ÍPreSun hmøt 1 079,80 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

OH20/44721 Celková modernizace sportovního areálu pro nohejbal V Kadani - 1.etapa 
(S0.01 oplocení a S0.02 hřiště) 

Objekt: 
S0.02 V - Odstranění antuky Z druhého hřiště 

Místo: Kadaň 
Zadavatel: Město Kadaň 
Zhotovitel: Bauvant S.r.o. 

Datum: 14.05.2021 

Projektant: MESSOR S.r.o. 
Zpracovatel: MESSORS.r.o. 

i 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
___ ___ ___ , __ ___J 

l\láklady sozupisu celkem 44 680,57 
D HSV Práce a dodávky HSV 44 680,57 
D_____1 Zemní práce __ __ __ _ 34 181,27 . 

, 
, , ˇ _ , 

ł 

_ 
ł 

_ _____ 
Odstranení podkladů nebo krytů Strojne plochy 

, 
jednotlivě do 50 m2 S přemístěním hmot na skládku na

1 1 K 113107323 vzdálenost do 3 m nebo S naložením na dopravní 
, 

m2 30,000Í 92,20, 2 766,00 
Í _ 

prostředek Z kameniva hrubého drceněho, O tl. vrstvy 

j _ 
na dopravní prostředek Z antuky. 

i 
i 

, Odstranění podkladů zpevněných ploch S přemístěním 
2 K 113152199R01 na skládku na vzdálenost do 20 m nebo S naložením m3 29,150ę 292,5 

,přes 200 do 300 mm - znečištěné pod domečkem
_

4 

JD 8 526,38

l 

~ `vzdáıenøSt pres 9 OOO do 10 OOO m 
z 1 i 

, 

_ 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
` 

ľsuchu na dopravním prostředku S nosností do 6 tun, 
` bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 3 K ˇ16275“99R°1 

z hørniny ırrøıy rèžiteınøsn I skupiny 1 až 3 na m3 381505 27550 10 514ˇ141 

Včetně případného duplicitního přeložení materiálu. 

W "Hřištê"583*0,05 
MW 'W 

29,156* 
fi" 

VV _ ì0_E'ČeÍ __ ___, __ _ _ ___ _ 29v1 59 _ _____ _ 

W 30*O,3 
H/__ __ .___ ĚQUČÉÍ ___ .__ __ _ 

W 29,15 29,150 
9,000 

38,150 
_ Poplatek za uložení Stavebního odpadu na skládce 

Í 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 
4 K 171201221 (skládkovné) zeminy a kamení Zatříděného do 37,895 150,00; 5 684,25 

, 

5 K 17120122R1 
7 

i 

7 " 
'Poplatek Za uiožení stavebníhíödpadu na škladce 

”

Í ,___, _, _;něčištènév_podk|ad pod domeěkem ___, t_,_ 
13,200: 350,00 4 620,00 

_,_ __._ l 

” 

7__'_ K _18591R Dopravné pražců Skládka Tušimice 
6 K Í185 90R 

_ 
iOdstraněnípražcü dřevěných ___ _ ks 3,o'OO 200,00 600,00 

1 000 950 ool 950,00, ,_kpIl_ ,_, _ ., 
` 

8 
_ 

K 17120122R2_ Poplatek Za uloženíodpadu-dřevo,pražec t 0,300 1735,00 520,50 

D 5 Komunikace pozemní ___ __ 9__420,00 
9 K i564871116 Podklad Ze štěrkodrti SD S rozproštřením a Zhutněním, m2 

, _, lpoghutnëní tl. 3_Q_0 mm __, __ z 

3o,OOoE 814,00, 9 420,00 

1 079,30 Q 998 __ ___Přesun hmot __ __ __ _ 
V 

, Přesun hmot pro komunikace s krytem Z kameniva, i
Ä 

z 10 
, 

K 998225111 monolitickým betonovým nebo živičným dopravní t

J 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
_ 

2O,7OOi 52,14ı

i

l

1 

1 079,30* 
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