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Dodatek č. 3 
ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 

2 
 

uzavřené v souvislosti se stavbou 
 

„III/4466 Skrbeň – průtah (1. etapa)“  
------------------------------------------------------------------------- 

mezi smluvními stranami: 
 

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK) 
  Se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc 
  Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100 
  Zastoupena:  Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace 
  Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

echnický náměstek SSOK (tel.:  
– vedoucí SÚ Olomouc 

– vedoucí TSÚ SÚ Olomouc 
 – investiční technik SÚ Olomouc 

  IČO : 70960399 
  DIČ:  CZ70960399 
  Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc 
  číslo účtu: 27-4231420297/0100 
  Tel: 
  DS: ur4k8nn 
  E-mail:  
   
a 

Z h o t o v i t e l: OHL ŽS, a.s. 
  se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno 

  kontaktní adresa: OHL ŽS, a.s., Tovačovského 22, 779 00 Olomouc 

  Zápis v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695 

  Zastoupen: , ředitelem Divize Morava, 
na základě pověření 

  IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796 

  Telefon: e-mail: 

  Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s..  

  Číslo účtu: 1014501513/5500 

  Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

  Divize Morava, Tovačovského 22, 772 00 Olomouc 
  ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

   ředitel Divize Morava 
  ve věcech technických oprávněn k jednání: 

   manažer výrobní, stavbyvedoucí 
  stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.  
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1 Předmět dodatku 
Smluvní strany se v průběhu realizace shora uvedené stavby dohodly dle čl. 3 odstavce 3.3 na 
změně rozsahu díla (v podrobnostech viz změnové listy č. ZL03, který je coby příloha nedílnou 
součástí tohoto dodatku). 

 
Celková cena díla se v souvislosti se změnou rozsahu díla upravuje takto: 

 
Celková cena díla podle původní SOD bez DPH                                30 168 171,50 Kč 

 
Cena celkem za vícepráce                                                          1 059 041,99 Kč        
Cena celkem za méněpráce                                                    1 392 075,32 Kč  
 
Celkem cena dodatku č. 3 bez DPH                                         30 491 693,17 Kč 
Celková cena díla včetně dodatku č. 3 vč. DPH                 36 894 948,74 Kč 
 

 
 

2 Závěrečné ustanovení 

1. Ostatní části shora uvedené smlouvy o dílo nedotčené ujednáními podle předchozího článku 
tohoto dodatku zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a pode-
psaný zaručeným elektronickým podpisem. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti 
pak dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

 
   
V Olomouci dne         V Olomouci dne 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 

 
 

______________________       ________________________
Správa silnic Olomouckého kraje, p. o.  OHL ŽS, a.s. 
Ing. Petr Foltýnek, , 
ředitel ředitel Divize –Morava, 
  na základě pověření 

Ing. Petr 
Foltýnek

Digitálně podepsal 
Ing. Petr Foltýnek 
Datum: 2021.06.14 
13:39:50 +02'00'



Rekapitulace ZL
Změna konstrukce vozovky SO 101.1 v km 1,180 - 1,290 - MNP -1 392 075,32
Změna konstrukce vozovky SO 101.1 v km 1,180 - 1,290 - VCP 717 605,28
Manipulace se zásypem kanalizace ve vozovce SO 101.1 v km 1,183 - 1,316 341 436,71

Celkem -333 033,33



SO 101.1 - Silnice III/4466 - I.etapa – silnice km 0,580 – 1,380
Změna konstrukce vozovky SO 101.1 v km 1,180 - 1,290

poř.č. číslo popis položky m.j. množství jedn.cena cena jedn.hmot. hmotnost
C 800-1 Zemní práce
122202203 Odkopávky a prokopávky nezapažené s naložením v hornině 3, do 5000 m3 - zemní materiál - 60% m3 -355,70220 62,00 -22 053,54 0,00000 0,00000

viz. TAB.I.2 a TAB.I.1.3 = komunikace - chodník - frézování AB
 =-((153+164+168+155+139+69,5-(69*0,9+50*0,9)-(183,9+140+140+138+138+134)*0,17)*0,6) = 592,8*0,6

122202209 Příplatek za lepivost v hornině 3 m3 -444,84000 26,60 -11 832,74 0,00000 0,00000
viz. TAB.I.2 a TAB.I.1.3
 =-((153+164+168+155+139+69,5-(69*0,9+50*0,9)-(183,9+140+140+138+138+134)*0,17)*0,6) = 592,8*0,6

122302203 Odkopávky a prokopávky nezapažené s naložením v hornině 4, do 5000 m3 - kamenitý materiál - 40% m3 -296,56000 138,00 -40 925,28 0,00000 0,00000
viz. TAB.I.2 a TAB.I.1.3
 =-((153+164+168+155+139+69,5-(69*0,9+50*0,9)-(183,9+140+140+138+138+134)*0,17)*0,4) = 592,8*0,4

162301101 Vodorovné přemístění výkopku, se složením do 500m - zpětný zásyp - zemní a kamenitý materiál m3 -66,00000 70,70 -4 666,20 0,00000 0,00000
viz. TAB.I.2
 =(6+6+6+6+6+3)*2

162601101 Vodorovné přemístění výkopku, se složením do 4000m - zemní materiál na deponii m3 -592,80000 140,00 -82 992,00 0,00000 0,00000
viz. TAB.I.2 a TAB.I.1.3 = komunikace - chodník - frézování AB
 =-(153+164+168+155+139+69,5-(69*0,9+50*0,9)-(183,9+140+140+138+138+134)*0,17) = 592,8

162701105 Vodorovné přemístění výkopku, se složením do 10000m - přebytečný zemní a kamenitý materiál m3 -592,80000 210,00 -124 488,00 0,00000 0,00000
viz. TAB.I.2 a TAB.I.1.3
 =-(153+164+168+155+139+69,5-(69*0,9+50*0,9)-(183,9+140+140+138+138+134)*0,17) = 592,8

162701109 Příplatek k ceně za každých dalších 1000m - dle skutečnosti - na řízenou skládku - předpoklad 28km celkem - tj.+18x m3 -10 670,40000 13,00 -138 715,20 0,00000 0,00000
viz. TAB.I.2
 =-(592,8)*18

167101102 Nakládání sypaniny ze skládky - dočasné uložení m3 -592,80000 42,00 -24 897,60 0,00000 0,00000
viz. TAB.I.2 a TAB.I.1.3
 =-(592,8)

171201201 Uložení sypaniny na skládky - trvalé uložení m3 -592,80000 16,70 -9 899,76 0,00000 0,00000
viz. TAB.I.2
 =-(592,8)

171201211 Poplatek za uložení sypaniny na skládky - trvalé uložení t -1 067,04000 190,00 -202 737,60 0,00000 0,00000
viz. TAB.I.2
 =-(592,8)*1,8

181951102 Úprava pláně v hornině 1až 4 se zhutněním - pláň pod vozovkou m2 -912,00000 11,40 -10 396,80 0,00000 0,00000
viz. TAB.I.2

C 800-1 Zemní práce - celkem Kč -673 604,72 0,00000

poř.č. číslo popis položky m.j. množství jedn.cena cena jedn.hmot. hmotnost
C 822-1 Podkladní konstrukce

564651111 Podklad z kameniva hrubého drceného 63-125mm, s rozprostřením a zhutněním, min.tl.150mm m2 -520,20000 135,00 -70 227,00 0,29160 -151,69032
sanace pláně (viz. TAB.I.2 = 172+166+164+164+164+82) -  rýha po kanalizaci



 =912,0-391,8

564851111 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, min.tl.150mm m2 -520,20000 140,00 -72 828,00 0,27994 -145,62479
konstrukce vozovky - rýha po kanalizaci
 =912,0-391,8
 =110*3+(1,2+1,3+1,2+2,5+0,9+3,4+0,8+1,7+1,1+1,1+1,5)*3,5+1,3+2

564861111 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, min.tl.200mm m2 -814,00000 201,00 -163 614,00 0,37800 -307,69200
konstrukce vozovky 
 =6*110+0,7*110*2

564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK s rozprostřením a zhutněním, min.tl.200mm m2 -748,00000 302,00 -225 896,00 0,49587 -370,91076
konstrukce vozovky 
 =6*110+0,4*110*2

C 822-1 Kryty 
573111113 Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem v množství 1,50 kg/m2 - na podkladní vrstvy m2 -268,00000 28,60 -7 664,80 0,00652 -1,74736

konstrukce vozovky - rýha po kanalizaci

 =6,0*110-392,0

C 822-1 Podkladní kce, kryty a doplňující kce celkem Kč -540 229,80 -977,66523

poř.č. číslo popis položky m.j. množství jedn.cena cena jedn.hmot. hmotnost
C 822-1 Doplňující konstrukce a bourací práce

919726123 Geotextilie netkaná, měrná hmotnost do 500gm-2 m2 -912,00000 71,90 -65 572,80 0,00069 -0,62928
sanace pláně 
 =912,0

113154325 Frézování živičného podkladu nebo krytu do 10000m2, bez překážek, tloušťky vrstvy do 200mm m2 -938,90000 120,00 -112 668,00 0,00000 0,00000
frézování vozovky - viz. TAB.I.1.3
 =-(183,9+140+140+138+138+134+130/2)

C 822-1 Bourací práce a doplňující kce celkem Kč -178 240,80 -0,62928

CELKEM Změna konstrukce vozovky SO 101.1 v km 1,180 - 1,290 Kč -1 392 075,32

-1 392 075,32



SO 101.1 - Silnice III/4466 - I.etapa – silnice km 0,580 – 1,380
Změna konstrukce vozovky SO 101.1 v km 1,180 - 1,290

poř.č. číslo popis položky m.j. množství jedn.cena cena jedn.hmot. hmotnost
C 822-1 Podkladní konstrukce

564851112 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, min.tl.160mm m2 391,800000 114,00 44 665,20 0,29811 116,79950
rýha po kanalizaci
 =110*3+(1,2+1,3+1,2+2,5+0,9+3,4+0,8+1,7+1,1+1,1+1,5)*3,5+1,3+2

564871116 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, min.tl.300mm m2 391,800000 312,00 122 241,60 0,56700 222,15060
rýha po kanalizaci

565175111 Asfaltový beton podkladní ACP 16+ (OKS), š. do 3m, po zhutnění tl. 100mm m2 456,425000 459,00 209 499,08 0,26376 120,38666
rýha po kanalizaci
391,8+110*0,25*2+11*3,5*0,25+2*0,25

C 822-1 Kryty 
573211112 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního v množství do 0,7 kg/m2 m2 660,000000 11,70 7 722,00 0,00071 0,46860

 =110*6

574391114 Penetrační makadam hrubý po zhutnění tl. 140mm m2 391,800000 222,00 86 979,60 0,31640 123,96552
rýha po kanalizaci
 =391,8

C 822-1 Podkladní kce, kryty a doplňující kce celkem Kč 471 107,48 583,77088

poř.č. číslo popis položky m.j. množství jedn.cena cena jedn.hmot. hmotnost
C 822-1 Doplňující konstrukce a bourací práce

998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným t 394,523630 111,00 43 792,12 0,00000 0,00000

113154224 Frézování živičného podkladu nebo krytu do 1000m2, bez překážek, tloušťky vrstvy 100mm m2 715,000000 86,10 61 561,50 0,00000 0,00000
 =110*6,5

113154225 Frézování živičného podkladu nebo krytu do 1000m2, bez překážek, tloušťky vrstvy 200mm m2 664,750000 156,00 103 701,00 0,00000 0,00000
 =110*4,5+(1,2+1,3+1,2+2,5+0,9+3,4+0,8+1,7+1,1+1,1+1,5)*3,5+1,3+2+3*36

113107144 Odstranění podkladu živičného tl 200 mm ručně m2 9,000000 422,00 3 798,00 0,00 0,00000
919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm m 12,000000 52,60 631,20 0,00 0,00000
919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m 12,000000 161,00 1 932,00 0,00 0,00000
572340112 Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm m2 9,000000 763,60 6 872,40 0,00 0,00000

132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 1,745000 437,00 762,57 0,00 0,00000
132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 1,745000 28,40 49,56 0,00 0,00000
161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 0,872000 91,50 79,79 0,00 0,00000
162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1,745000 258,00 450,21 0,00 0,00000
167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 1,745000 62,00 108,19 0,00 0,00000
171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1,745000 16,70 29,14 0,00 0,00000



171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 3,297000 210,00 692,37 0,00 0,00000
174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0,380000 127,00 48,26 0,00 0,00000
175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 1,365000 414,00 565,11 0,00 0,00000
583312 Kamenivo pro obsyp a zásyp potrubí ( zrno max 8 mm ) t 3,838000 223,00 855,87 0,00 0,00000
451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,455000 1 160,00 527,80 0,00 0,00000
452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,065000 2 870,00 186,55 0,00 0,00000
871315221a Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 150 m 3,030000 465,00 1 408,95 0,00 0,00000
895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 1,000000 1 360,00 1 360,00 0,00 0,00000
6243 Dno s kalovou prohlubní TBV-Q 500/626 D kus 1,000000 789,00 789,00 0,00 0,00000
6241 vpusť betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm kus 1,000000 576,00 576,00 0,00 0,00000
6245 vpusť betonová uliční TBV-Q 500/290 /skruž/ 29x50x5 cm kus 1,000000 617,00 617,00 0,00 0,00000
6246 vpusť betonová uliční TBV-Q 500/590 /skruž/ 59x50x5 cm kus 1,000000 654,00 654,00 0,00 0,00000
6244 vpusť betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V /skruž/ 59x50x5 cm kus 1,000000 862,00 862,00 0,00 0,00000
6311 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm kus 1,000000 275,00 275,00 0,00 0,00000
899652 Šachtová vložka PVC 150 D+M kus 1,000000 525,00 525,00 0,00 0,00000
899653 Vtoková mříž uličních vpustí kus 1,000000 3 900,00 3 900,00 0,00 0,00000
89991 Vyfrézování otvorů do želbet. potrubí pro kan. PVC 150 kus 1,000000 8 500,00 8 500,00 0,00 0,00000
998274101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop t 1,149000 337,00 387,21 0,00 0,00000

C 822-1 Bourací práce a doplňující kce celkem Kč 246 497,80 0,00000

CELKEM Změna konstrukce vozovky SO 101.1 v km 1,180 - 1,290 Kč 717 605,28

717 605,28



SO 101.1 - Silnice III/4466 - I.etapa – silnice km 0,580 – 1,380
Manipulace se zásypem kanalizace ve vozovce SO 101.1 v km 1,183 - 1,316

poř.č. číslo popis položky m.j. množství jedn.cena cena jedn.hmot. hmotnost

1322001201 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 245,7 437,00000 107 369,81 0,00000 0,00000
mezi šachtami Š3 - Š4

101,2  =44,0*2,0*1,15
mezi šachtami Š5 - Š6

74,8  =32,5*2,0*1,15
přípojky

69,7  =((1,2+1,3+1,2+2,5+0,9+3,4+0,8+1,7+1,1+1,1+1,5)*3,5+2*1,1)*1,15

132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 245,7 28,40000 6 977,81 0,00000 0,00000
viz.výše uvedené

162601101 Vodorovné přemístění výkopku, se složením do 4000m - zemní materiál na deponii m3 245,7 140,00000 34 397,65 0,00000 0,00000
viz.výše uvedené

167101102 Nakládání sypaniny ze skládky - dočasné uložení m3 245,7 42,00000 10 319,30 0,00000 0,00000
viz.výše uvedené

171201201 Uložení sypaniny na skládky - dočasné uložení m3 245,7 16,70000 4 103,15 0,00000 0,00000
viz.výše uvedené

C 800-1 Zemní práce - celkem Kč 163 167,71 0,00000

C 822-1 Podkladní konstrukce
565155121 Asfaltový beton podkladní ACP 16+ (OKS), š. přes 3m, po zhutnění tl. 70mm m2 391,8 455,00000 178 269,00 0,18463 72,33803

rýha po kanalizaci
 =110*3+(1,2+1,3+1,2+2,5+0,9+3,4+0,8+1,7+1,1+1,1+1,5)*3,5+1,3+2

C 822-1 Podkladní kce, kryty a doplňující kce celkem Kč 178 269,00 72,33803




