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Smlouva o provedení stavby
č. OLP/221/2016

"Silnice II/273 úsek hranice kraje - Okna"

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších právních předpisů, a vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní 

podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, ve znění pozdějších právních předpisů, 

mezi těmito smluvními stranami: 

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:            107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a 

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

se sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno 

IČO: 25317628 

DIČ: CZ25317628 

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Pavel Borek, člen představenstva 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Brno - město 

číslo účtu: 250048621/0100 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s.

číslo účtu: 2102043465/2700   

evidence: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144 

dále jen „zhotovitel“
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takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou 

v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 

změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. 

Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke 

smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran.

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce 

s názvem „Silnice II/273 úsek hranice kraje - Okna“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které 

byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.  

3. Zhotovitel prohlašuje:

- že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 

předmětu plnění této smlouvy, 

- že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy,

- že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy je financováno z projektu s názvem:

„Silnice II/273 úsek hranice kraje - Okna“, registrační číslo projektu:     

CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0002043 financovaného z Integrovaného regionálního 

operačního programu 2014-2020 (dále jen „projekt“), a uvědomuje si, že neplnění svých 

povinností stanovených touto smlouvou může vést k uložení odvodu za porušení 

rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, a tím ke 

vzniku škody objednateli.

5. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto:

a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy,

b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy,

c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy,

d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 

vyhláškami č. 499/2006 Sb., č. 230/2012 Sb. a č. 231/2012 Sb.,

e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech 

položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem 

vymezené množství.
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Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže 

specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo.

Článek II.
Specifikace díla 

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže 

uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy v Souhrnném listu stavby 

nebo v Souhrnných listech stavby pod příslušnou částí (dále také jako „stavební práce“ 

nebo „stavba“).

2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady uvedené v Souhrnném listu stavby nebo 

v Souhrnných listech stavby pod příslušnou částí a veškeré doklady, které objednatel 

potřebuje k užívání stavby, nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo 

jsou nezbytné ke kolaudaci stavby (dále také jako „doklady“), zejména se jedná 

o závěrečnou zprávu zhotovitele o hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, 

fotodokumentaci z průběhu celé stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. 

elektronické podoby, doklady k výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům, 

protokoly o provedení a vyhodnocení zkoušek díla, garanční podmínky a prohlášení 

o shodě, rozhodnutí o nakládání s odpady, návody pro montáž, obsluhu a údržbu 

jednotlivých zařízení, záruční listy, seznam náhradních dílů a prohlášení o shodě, 

geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy, geometrické plány potvrzené 

katastrálním úřadem v případě zásahu do cizích pozemků, mostní list a hlavní mostní 

prohlídku a provedené doplňující průzkumy či monitoringy sousedních objektů a pasporty 

komunikací.

3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady: Projektová dokumentace, kterou 

zpracovala společnost Nýdrle - projektová kancelář, spol. s r.o. se sídlem Nad 

Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8, IČ: 284 74 961 číslo zakázky 60-14 z 09/2015,

stavebním povolením vydaným dne 11. 5. 2016 pod č. j. MUCL/49253/2016 a nabídkou

zhotovitele s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen 

"soupis prací"), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Pokud dojde 

k rozdílům mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. 

4. Součástí díla je také zhotovení realizační dokumentace stavby včetně srovnávacích soupisů 

prací (dále také jako „RDS“).

Článek III.
Realizační dokumentace stavby

1. Při vypracování RDS musí zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím 

stupněm projektové dokumentace. Zejména musí zhotovitel dbát na to, aby při 
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vypracování RDS nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem 

je zhotovitel povinen pravidelně předkládat objednateli výsledky projektových prací 

k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by 

mohly mít vliv na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná 

její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných 

souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. 

Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky 

*.dwg - AutoCAD 2004, popřípadě jiné.

2. Do 30 dnů od podpisu této smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli 

k odsouhlasení koncept RDS v počtu 2 písemných vyhotovení a jedenkrát v digitální 

formě. Koncept RDS musí vycházet z projektové dokumentace pro provedení stavby a její 

obsah se nesmí lišit v technologickém postupu stavby.

3. Objednatel do 14 dnů po předložení konceptu RDS vznese připomínky k předložené 

dokumentaci, u kterých zhotovitel zajistí do 7 dnů jejich zapracování a odevzdání 

čistopisu.

Článek IV.
Kontrola provádění stavby

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. 

dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou 

součinnost.

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 

může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu 

řádným způsobem. 

3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který 

stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace 

kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI a autorskému dozoru veškerou 

potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených

TDI. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho 

zástupce. Z každého kontrolního dne TDI sepíše zápis.

4. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace 

nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní 

předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.

5. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit 

odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam 

ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich 

řádného provedení TDI mohou být zakryty.

6. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole 
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části stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. 

Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, 

zavazuje se umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu 

k tomu objednatel stanoví.

7. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí 

stavby nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle 

předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady 

provedené kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají 

vady. V opačném případě nese náklady zhotovitel.

Článek V.
Zkoušky stavby

1. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky sjednané v této smlouvě nebo předepsané

právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně 

závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději však před 

předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek stavby jsou zahrnuty v ceně 

díla.

2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat objednatele 

k provedení zkoušek.

3. Výsledky zkoušek musí být písemně zachyceny. Stejnopis Zápisu o výsledku zkoušek je 

zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli.

Článek VI.
Nebezpečí škody a vlastnické právo

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech 

určených k jeho provedení a na staveništi. 

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže však objednatel 

převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech 

vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na 

objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.

Článek VII.
Termíny plnění

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení 

výzvy ze strany objednatele.

2. Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 7 pracovních dnů od předání a 

převzetí staveniště.

3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: 

nejpozději do 135 dnů od předání a převzetí staveniště.
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4. Termín pro předání dokladů: nejpozději do 195 dnů od předání a převzetí staveniště.

Teprve předáním dokladů v tomto termínu je dílo řádně provedeno.

5. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy 

s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele. 

6. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na 

smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním 

stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, 

vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, 

zemětřesení, apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv 

formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se 

rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době 

uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za 

jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva 

byla plněna. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší 

moci plnit.

7. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, 

který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. 

Jestliže stavbu nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo 

potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel 

povinen provádění stavby těmto podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, 

aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla. Příslušné termíny se 

prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil provádění

stavby.

Článek VIII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 

považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínech dle této smlouvy a bez 

vad. Za dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli 

k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. 

k účelu, který je pro užívání stavby obvyklý.

2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku 

k předání a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele 

k předání a převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby. 

3. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel. Objednatel je povinen přizvat k předání a 

převzetí stavby TDI. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský 

dozor nebo jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele

apod.).

4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí 
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objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá. 

5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má 

vady, které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu

přejímá. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 30 dnů od dne podpisu předávacího 

protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle 

jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese 

až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.

7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení 

objednatele, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále 

obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá 

stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody.

8. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně.

9. Smluvní strany pořídí předávací protokol také o předání dokladů, který musí obsahovat 

soupis dokladů předaných a také dokladů, které v termínu předány nebyly. Chybějící 

doklady je zhotovitel povinen doplnit ve lhůtě určené objednatelem.

Článek IX.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 

potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, 

s příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných územních rozhodnutí, stavebních

povolení, nebo ohlášení staveb a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, 

aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným 

dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto 

sjednávají.

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 

provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 

příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení 

díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí 

staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím 

objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je 

objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané 

dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen 

zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na 

příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a 

nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení 

dopadu na předmět a cenu plnění.
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3. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické postupy nebo 

předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla.

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 

prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem 

a způsobem dle požadavku objednatele.

5. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla včetně odstranění případných vad 

zajistit výkon funkce stavbyvedoucího, který byl uveden v nabídce zhotovitele. Tato

povinnost platí také pro případ, že dojde k prodloužení termínu pro dokončení stavebních 

prací. Pokud z objektivních důvodů nebude zhotovitel schopen zajistit výkon funkce 

stavbyvedoucího osobou uvedenou v nabídce, pak je povinen zajistit výkon uvedené 

funkce osobou, která splňuje stejnou nebo vyšší kvalifikaci, než jaká byla požadována 

v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Změnu v osobě stavbyvedoucího je zhotovitel 

povinen neprodleně sdělit objednateli a TDI, nejpozději do 3 pracovních dnů od provedené

změny, a to písemnou formou, kde přílohou budou příslušné dokumenty prokazující 

kvalifikaci v rozsahu, jaký požadovala zadávací dokumentace.

6. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil 

sám. Níže specifikované části díla musí zhotovitel provést vlastními kapacitami, přičemž 

za vlastní kapacity se považují osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě 

zhotovitele, nebo osoby zhotovitelem ovládané nebo osoby zhotovitele ovládající nebo 

osoby ovládané společně se zhotovitelem stejnou osobou. Zhotovitel se zavazuje 

nejpozději 10 dnů před zahájením prací na částech díla, které má provést vlastními 

kapacitami, předložit objednateli seznam osob, které se budou na provádění díla podílet. 

Součástí seznamu musí být podepsané prohlášení zhotovitele, že uvedenými osobami 

zhotovitel splňuje podmínku provést část díla vlastními kapacitami. Části díla, které musí 

zhotovitel provést vlastními kapacitami: objekt SO 101 - položka č. 70 - kód položky 

574A03 - název položky - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO ACO 

11 70/100, položka č. 71 - kód položky 574C07 - název položky ASFALTOVÝ BETON 

PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 ACL 22 70/100.

7. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění 

kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím 

písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací 

ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. 

Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, 

pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas.

8. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 

mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit 

termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla.

9. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby 
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musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich 

jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o provedených 

zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem. 

10. Zhotovitel zpracuje potřebná dočasná dopravní opatření a požádá příslušný úřad 

o stanovení přechodné úpravy dopravního značení. Za zajištění opatření pro zabezpečení 

bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním stavby odpovídá 

v průběhu prací zhotovitel.

11. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 

zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, 

aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má 

zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými 

zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis.

12. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDI 

příslušné atesty na materiály a zařízení.

13. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním 

způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo 

ke škodě na této části. 

14. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je 

povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na 

staveniště neoprávněným osobám.

15. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen 

"koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého 

uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu 

veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem 

prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě.

16. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednané pojištění odpovědnosti na 

krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností zhotovitele, včetně škod 

způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně 48 500 000,-

Kč (slovy: čtyřicet osm milionů pět set tisíc korun českých) na pojistnou událost a 

s podílem spoluúčasti zhotovitele maximálně ve výši 1 % z ceny díla, nejvýše však 

100 000 Kč. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci 

pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem.

V případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen 

platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění stavby. Zhotovitel se 

zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení 

pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku.

17. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace projektu včetně plnění dle této smlouvy mohou být 
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(jsou) spolufinancovány z Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020 a 

tímto se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy v souladu s platnými pravidly pro 

žadatele a příjemce podpory, které souvisí s Výzvou č. 1 „Vybrané úseky silnic II. a III. 

třídy“, v rámci specifického cíle 1.1. Tato obecná a specifická pravidla jsou k dispozici na 

webových stránkách http://www.strukturalni-

fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vybrane-useky-silnic-II-a-III-tridy a zhotovitel je 

povinen předem s objednatelem konzultovat případné nejasnosti. Zhotovitel se zavazuje 

doddržovat publicitu dle podmínek Integrovaného regionálního operačního programu 

2014-2020.

18. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro 

výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 

znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let od ukončení financování plnění této 

smlouvy, minimálně však do 31. 12. 2028, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, 

zejména poskytnout veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy.

19. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem 

č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy, a to po 

dobu 10 let, minimálně však do 31. 12. 2028.

20. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou součinnost 

objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím z příslušných právních předpisů. 

Zhotovitel je povinen v místě plnění dle pokynu objednatele umístit po dobu výstavby 

velkoplošný billboard a po dokončení stavby stálou pamětní desku. Výrobu a dodání 

velkoplošného billboardu a pamětní desky zajistí zhotovitel. Zhotovitel je povinen 

v průběhu plnění pořizovat fotodokumentaci prováděných prací. Po protokolárním předání 

stavby předá zhotovitel kompletní fotodokumentaci objednateli v elektronické podobě.

Článek X.
Staveniště a zařízení staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací. Objednatel 

prostřednictvím TDI předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma 

smluvními stranami a TDI.

2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 

předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, 

reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení 

nebo jen po předchozím písemném svolení objednatele.

3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou 

dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků 
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sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci.

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, a to 

v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu 

s dalšími požadavky objednatele, TDI, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen 

zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDI, autorského dozoru, případně 

koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.

5. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním 

stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby 

na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména 

příjezd a výjezd ze staveniště.

6. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti 

s výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do 

původního stavu na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za 

pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození

komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností.

7. Materiál odstraněný při provádění stavby (např. kamenná dlažba, kamenné kvádry, 

frézovaný asfalt, svodidla, obrubníky a podobně) zůstává ve vlastnictví objednatele a 

zhotovitel je povinen tento materiál předat objednateli. 

8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů 

po předání a převzetí stavby. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi 

ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím 

protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze 

staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude 

sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště.

Článek XI.
Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:

     Cena celkem bez DPH 45 879 639,38 Kč

     (slovy: čtyřicetpětmiliónůosmsetsedmdesátdevěttisícšestsettřicetdevětkorunčeských)

DPH sazba 21% 9 634 724,27 Kč

Cena celkem včetně DPH 55 514 363,65 Kč

     (slovy: padesátpětmiliónůpětsetčtrnácttisíctřistašedesáttřikorunyčeské)

2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu 

prací vč. souhrnného listu stavby, který tvoří přílohu této smlouvy.
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3. Cena dle odst. 1 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje 

veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. 

4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 

příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek 

potvrzený TDI. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v položkovém 

členění a s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. Bez tohoto soupisu je 

faktura neúplná. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství 

nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky 

a služby, u kterých nedošlo k rozporu.

5. Objednatel hradí měsíční faktury až do dosažení 90 % ceny za dílo s DPH. Částka 

rovnající se 10 % z ceny díla slouží pro objednatele jako zádržné a bude uhrazena na 

základě konečné faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí 

stavby a dokladů. Pokud objednatel převezme stavbu s vadami nebo zhotovitel nepředá 

objednateli všechny doklady, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu až po 

odstranění vad stavby a doplnění chybějících dokladů. Zádržné může být nahrazeno 

bankovní zárukou a v takovém případě zhotovitel poskytne objednateli originál záruční 

listiny ve výši zádržného platné do termínu předání a převzetí stavby a dokladů, 

prodloužené do termínu odstranění případných vad zjištěných při předání stavby a 

doplnění chybějících dokladů. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí 

objednateli částku až do výše zádržného, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené 

s dokončením díla a s odstraněním případných vad díla a nedodáním chybějících dokladů. 

6. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 

předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 

nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim 

přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této 

smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů.

7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena 

ve třech originálních vyhotoveních.

8. Faktura  musí obsahovat zejména:

 označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),

 označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,

 evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,

 název a registrační číslo projektu,

 rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),

 den uskutečnění plnění,



13

 označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,

 lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,

 označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.

9. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle 

příslušných právních předpisů.

10. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných 

právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli 

s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve 

stejné délce doručením opravené faktury. 

11. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti 

stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na 

účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně 

sdělí po uzavření této smlouvy.

12. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty 

(dále také jako „vícepráce“ nebo „dodatečné práce“), nebo potřeba víceprací vyvstane 

v důsledku skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 

nezavinil ani nemohl předvídat, případně se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od 

dokumentace předané objednatelem, které způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se 

způsobem uvedeným v článku XVII. této smlouvy.

13. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také 

jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly 

v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně 

potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti 

odlišné od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek, 

které nebyly provedeny. 

Článek XII.
Odpovědnost zhotovitele za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za 

vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).

2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a 

převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby. 

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 30 dnů od dne jejich oznámení. Jde-li 

o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen ji 

odstranit ve lhůtě 24 hodin od dne oznámení takové vady.

4. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 
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vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží 

od dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem VIII. této smlouvy. Záruční doba na 

dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce 

poskytnuté třetí osobou.

6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 

odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je 

převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto 

článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného 

odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet 

dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním.

7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy 

objednatele a v jím určené lhůtě. 

Článek XIII.
Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku VII. 

této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 %

z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů v termínu sjednaném v článku VII. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za 

dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou 

se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo 

včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1 000 Kč za 

každou vadu a za každý započatý den prodlení.

4. V případě prodlení zhotovitele s předložením konceptu RDS nebo se zapracováním a 

odevzdáním čistopisu RDS po připomínkách se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením oznámení dle článku XVII. této smlouvy 

v požadovaném rozsahu se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,2 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.

6. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle čl. X. 

této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50 000 Kč za 

každý započatý den prodlení.
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7. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou 

v článku IX. nebo nepředloží doklad o jeho existenci, zavazuje se objednateli uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní 

den, kdy tento stav trvá.

8. Poruší-li zhotovitel povinnost zajistit, aby funkci stavbyvedoucího vykonávala 

kvalifikovaná osoba, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 

za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.

9. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku XII. odst. 7 této 

smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo 

včetně DPH za každý započatý den prodlení.

10. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předložením seznamu osob včetně prohlášení 

zhotovitele podle článku IX. odst. 6 této smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.

11. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty 

i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty 

splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli. 

12. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení 

ceny za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý 

v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti 

pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.

13. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok 

z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení.

14. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti 

zhotovitelem vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení 

povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, 

která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za 

škodu, která mu vznikne v důsledku jednání zhotovitele, kterým je porušen zákon 

o veřejných zakázkách.

Článek XIV.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo

touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 

povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti 

němu zahájeno insolvenční řízení.

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen 
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zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací. 

Článek XV.
Zástupci smluvních stran a doručování písemností

1. Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně 

objednatele:

 Ing. Adéla Macháčková, specialista na přípravu projektů, tel.: 778 703 083, 

e-mail: adela.machackova@ksslk.cz,

 Ing. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení, tel.: 724 844 522, e-mail: 

martin.cap@ksslk.cz,

 Externí TDI - bude upřesněn zápisem do stavebního deníku 

2. Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně 

zhotovitele:

 Ing. Martin Mohler, stavbyvedoucí, tel.: 724 200 689, e-mail: mohler@firesta.cz

3. Určení zástupci smluvních stran jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech 

věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání 

smluvních stran a předávací protokol. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu 

zhotovitele při provádění díla, je oprávněn činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, 

oznamovat vady díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla a činit další 

oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.

4. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. 

Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného 

odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.

5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či 

elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich 

zástupců uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření 

této smlouvy písemně oznámily.

6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 

elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 

stejného komunikačního kanálu.

Článek XVI.
Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství

1. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která 

je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu 

smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Zhotovitel dále výslovně souhlasí 
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s tím, aby tato smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených 

objednatelem. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek. 

Článek XVII.
Dodatečné práce

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne překážka, která znemožňuje provést 

stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést dodatečné 

práce, je zhotovitel povinen výskyt překážky objednateli neprodleně oznámit a provést o ní 

zápis do stavebního deníku. 

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání 

vzniklá překážka.

3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. 

podmínky platného zákona o veřejných zakázkách), dohodly se smluvní strany na tom, že 

zhotovitel je povinen dodatečné práce provést. Za tímto účelem je zhotovitel povinen 

uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je povinen dodatečné práce

provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby byla stavba

dokončena v termínu sjednaném v článku VII. této smlouvy, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak.

4. Za účelem uzavření dodatku o provedení dodatečných prací je zhotovitel povinen 

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu překážky předložit objednateli oznámení, 

které bude obsahovat:

a) rozsah potřebných dodatečných prací včetně zdůvodnění jejich vzniku a účelnosti

jejich provedení;

b) oceněný položkový soupis dodatečných prací s výkazy výměr (dále jen „soupis 

dodatečných prací“), který je zhotovitel povinen ocenit jednotkovými cenami 

uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb sloužící pro 

provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící dodatečné práce nejsou 

obsaženy ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb, použije 

zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících expertním 

směrným cenám (SFDI OTSKP SPK - pokud je soupis prací v ASPE, jinak ÚRS) 

v poslední aktuální cenové úrovni;

c) informace o dopadu dodatečných prací na termín pro dokončení stavby sjednaný

v článku VII. této smlouvy.

5. Pokud v důsledku rozsahu dodatečných prací není objektivně možné ve výše uvedené lhůtě 

předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů
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ode dne výskytu překážky začít jednat s TDI a poskytnout mu účinnou součinnost pro 

stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty 

s ohledem na rozsah dodatečných prací stanoví TDI. Lhůtou, kterou určí TDI, je zhotovitel

vázán.

6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se 

zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují 

smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti 

daného případu.

7. Zhotovitel je povinen o provádění dodatečných stavebních prací vést ve stavebním deníku 

oddělenou evidenci.

Článek XVIII.
Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou 

pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy.

2. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského 

zákoníku.

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 

zákoník.
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Článek XIX.
Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a 

to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.

2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:

a) tato smlouva,

b) zadávací podmínky.

3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby 

mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy.

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: Soupis prací, dodávek a služeb vč. 

souhrnného listu stavby.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost 

originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 147/17/RK ze dne 24. 1. 2017.      

V Liberci dne 13. 03. 2017 V Brně dne 

……………………………… …………………………

Martin Půta Ing. Pavel Borek
hejtman člen představenstva     

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, 
stavby a.s. 



CÚ: 2016

Datum: 21.7.2016

A
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Číslo 

objektu
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)
Uznatelné náklady Neuznatelné náklady

SO 101 44 847 536,19 54 265 518,79 54 265 518,79

44 847 536,19 54 265 518,79 54 265 518,79 0,00

B
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Číslo 

souboru
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)
Uznatelné náklady Neuznatelné náklady

0,00 0,00 0,00 0,00

C
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)
Uznatelné náklady Neuznatelné náklady

Kč 448 475,36 542 655,19 542 655,19

Kč 44 847,54 54 265,52 54 265,52

Kč

493 322,90 596 920,71 596 920,71

D
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)
Uznatelné náklady Neuznatelné náklady

Kč 134 542,61 162 796,56 162 796,56

Kč 45 000,00 54 450,00 54 450,00

179 542,61 217 246,56 217 246,56 0,00

E
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)
Uznatelné náklady Neuznatelné náklady

Kč 224 237,68 271 327,59 271 328

224 237,68 271 327,59 0,00 271 327,59

F
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

neoceňuje se

neoceňuje se

Dělení nákladů

cena s DPH (Kč)

Ostatní náklady
Dělení nákladů

cena s DPH (Kč)

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. 

Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí  

a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi 

pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na 

katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním 

úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb investora.

ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ - CELKEM

Náklady na umístění stavby

Dělení nákladů

cena s DPH (Kč)

Činnost

Činnost

Náklady na úmístění stavby:                                                     Technická 

specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně zajištění 
potřebných povolení a rozhodnutí.

Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením 

staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, 

elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě 

včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a 
zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby 

zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a 

prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Monitoring 

vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava).Poplatky a náklady spojené 

se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a 
zabezpečení pracoviště.Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu 

atd. v době výstavby až do předání díla.Zajištění údržby veřejných komunikací a 

komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby.

Dělení nákladů

cena s DPH (Kč)

Název dokumentace

Realizační dokumentace stavby v rozsahu dle požadavků objednatele včetně 

zapracování všech podmínek a požadavků stavebního povolení a podmínek 

stanovených zadávací dokumentací. Dokumentace bude zpracována pro 

všechny objekty dle čl. 6.1.2 (TKP D kap. 6, příl. 5); jejím předmětem je 

dokumentace všech zhotovovaných a pomocných konstrukcí a prací nutných ke 

stavbě objektu. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v 

požadovaném počtu paré a předání v elektonické podobě (rozsah a uspořádání 

odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, 

XLS, DOC, apod.) .

Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce 

č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 

146/2008 Sb. Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných 

provozních a havarijních řádů.

NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY - CELKEM

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY - CELKEM

Zeměměřická měření

Mostní listy včetně 1. mostní prohlídky (dle ČSN 73 6220 a 73 6221). Včetně 

zápisu do BMS
neoceňuje se

Název souboru

neoceňuje se

TECHNOLOGICKÁ ČÁST STAVBY - CELKEM

Projektová dokumentace pro realizaci stavby

Technologická část stavby (provozní soubory)

Stavební část stavby (stavební a inženýrské objekty)
Dělení nákladů

cena s DPH (Kč)

Název souhrnných částí Cena (Kč)

Dělení nákladů

cena s DPH (Kč)

Projektant (zpracovatel): NÝDRLE s.r.o., Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8

Komunikace

STAVEBNÍ ČÁST STAVBY - CELKEM

Název objektu

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ
Název stavby: SILNICE II / 273, ÚSEK HRANICE KRAJE – OKNA

Číslo stavby:

Poznámky

Zhotovitel stavby:

Investor (objednatel): Liberecký kraj, Krajská správa silnic Liberecého kraje, příspěvková organizace



Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)
Uznatelné náklady Neuznatelné náklady

Kč 15 000,00 18 150,00 18 150,00

Kč 20 000,00 24 200,00 24 200,00

Kč 80 000,00 96 800,00 96 800,00

Kč 20 000,00 24 200,00 24 200,00

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

135 000,00 163 350,00 163 350,00 0,00

45 879 639,38 55 514 363,65 55 243 036,05 271 327,59

 - pasport a monitoring dotčených objektů před a po stavbě

 - pasport a monitoring dotčených komunikací před a po stavbě

 - monitoring vodních zdrojů (studny, atd.) před a po stavbě

neoceňuje se

neoceňuje se

 - archeologický dohled neoceňuje se

neoceňuje se neoceňuje se

neoceňuje se

neoceňuje se

neoceňuje seneoceňuje se

neoceňuje se

 - geotechnický monitoring

 - záchranný archeologický průzkum

POZNÁMKA:  Součástí ceny díla je účast při kolaudaci stavby a odevzdání stavby do užívání a předání příslušné průvodní dokumentace (atesty, technické parametry, 

garanční podmínky, prohlášení o shodě, atd.).

neoceňuje seneoceňuje se

OSTATNÍ NÁKLADY - CELKEM

NÁKLADY CELKEM

 - doplňující inženýrsko geologický průzkum  

Poplatky za výluky a omezení provozu na dráze, v autobusové dopravě

Činnost

Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby:

Publicita během stavby:

informační tabule (billboard) - 1kus, specifikace : Dodávka, montáž a následná 

demontáž včetně odvozu informační tabule (bilboardu) o min. rozměrech 5,10 x 

2,40 m. Jedná se o kompletní provedení, včetně údržby po celou dobu stavby. 

Tabule bude upevněna na nosiče z příhradové kce. a dostatečně ukotvena do 

terénu, aby splňovala podmínky na tuhost a deformaci. Místo umístění a způsob 

následného odstranění bude dohodnut s investorem stavby před zahájením 

realizace stavebních prací. Vzhled tabule a obsah textů upřesní investor 

vítěznému uchazeči před  zahájením realizace stavby. Dodavatel si zajistí 

Publicita po dokončení stavby:                                                                                                             

trvalá pamětní deska -  1kus, specifikace : Dodávka a montáž trvalé pamětních 

desky o rozměrech min.300 x 400mm - plastová deska. Jedná se o kompletní 

provedení pamětní desky včetně dodání a osazení do kamene větších rozměrů 

(cca 1x0,5x0,5 m).  Tvar, vzhled a velikost upřesní investor stavby vítěznému 

uchazeči během realizace stavby. Místo umistění bude dohodnuto s investorem 

stavby při realizaci stavebních prací. Pamětní deska na kameni bude umístěna 

na viditelném místě v blízkosti silnice.



ASPE 9
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 15-156 SILNICE II/273 - HRANICE KRAJE - OKNA
číslo a název SO: 101 SILNICE II/273
číslo a název rozpočtu:101 SILNICE II/273

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101
POPLATKY ZA SKLÁDKU

zemina
M3          6 336,53    260,00  1 647 497,80

z pol.č. 17120 - výkopy: 496.83+531,8+2586+644+2059.25=6 317.88 [A]

z pol.č. 261312: 0.21=0.21 [B]

z pol.č. 129945,129946,129958: (208+18,5+19,0)*0.025m2/m=6.14 [C]

z pol.č. 93842: 123.0*0.10=12.30 [D]

Celkem: A+B+C+D=6 336.53 [E]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014101 A

POPLATKY ZA SKLÁDKU

POLOŽKA K REALIZACI JEN NA PŘÍKAZ TDI

zemina

M3          5 251,00    260,00  1 365 260,00

z pol.č. 123738b: 5251.0=5 251.00 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 014102 A
POPLATKY ZA SKLÁDKU

stavební suť
T           5 240,69    170,00   890 917,30

z pol.č. 966168: 65.7m3*2.5t/m3=164.25 [A]

z pol.č. 966118: 0.99m3*2.0t/m3=1.98 [B]

z pol.č. 966346+966358+966371: 

(8.5m*0.23m2/m+36.5m*0.25m2/m+19.5m*0.4m2/m)*2.0t/m3=37.76 [C]

suť z pol.č. 966138, odhad 10% objemu kce: 35.0*0.10*2.0t/m3=7.00 [D]

z pol.č. 113338: 1014.04m3*2.4t/m3=2 433.70 [E]

z pol.č. 113328: 1014.04m3*1.8t/m3=1 825.27 [F]

z pol.č. 96687: 4ks*0,3t/ks=1.20 [G]

z pol.č. 113728a: 319.72m3*2.4t/m3=767.33 [H]

z pol.č. 9111A3: 22ks*0.05m3/ks*2.0t/m3=2.20 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=5 240.69 [J]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

jednotka
Počet

jednotek
CENAPoř.

č.pol.
Kód

položky
Varianta
položky

Název položky



3 014102

POPLATKY ZA SKLÁDKU

POLOŽKA K REALIZACI JEN NA PŘÍKAZ TDI

živičný recyklát

T            231,00    150,00   34 650,00

z pol.č. 113728c: 96,25m3*2,4t/m3=231.00 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

5 02720

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

zahrnuje kompletní dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného 

plánu ZOV a vyjádření DI PČR, který si zpracuje a zajistí zhotovitel stavby), zahrnuje 

osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní 

značení, semafory, dopravní zařízení (např citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, 

ochranná zábradlí, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny související práce po 

dobu trvání stavby. Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v 

průběhu celé stavby a zpracování plánu ZOV vč, jeho projednání.

KČ           1,00   200 000,00   200 000,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

6 02730
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

dočasná ochrana stávajících IS po dobu stavby 
KČ           1,00   80 000,00   80 000,00

- Před zahájením prací na realizaci zábradlí a opevnění lom. kamenem v obci Ždár v km 

1.736 - km 1.786 vytyčen stávající sdělovací kabel předběžné délky 50m a po dobu výstavby 

dočasně ochráněn.

- Před odstraněním propustu P9 bude vytyčen stávající sdělovací kabel a po dobu výstavby 

dočasně ochráněn. Předběžná délka kabelu je 10m. 

- Před odstraněním propustu P10 budou vytyčeny stávající sdělovací kabely + vedení NN a 

po dobu výstavby dočasně ochráněny. Předběžné délky kabelů jsou 3 x 10m. 

- Položka zahrnuje kopané sondy za zjištěním skutečného vedení IS včetně případně ochrany 

a přeložky a projednání se správcem sítě, případně uzavření smlouvy se správcem sítě a 

zaplacení přeložky. 

 - Součástí položky je : přeložka kabelu elektrického vedení, Signalizační páska upozorněné 

na polohu kabelů, chráničky zemní práce zásypy atd.Obsahuje kompletní provedení ochrany 

inženýrských sítí (výkopy, zásypy, podsypy, chráničky, stranový posun, přeložky, atd.)

zahrnuje např. sondy ke zjištění polohy inženýrských sítí,

v případě odkrytí a zjištění nenormového uložení inženýrských sítí (dále IS) dojde k uvedení 

polohy IS do normového stavu.

vč. odkopů pro obnažení IS, případného pažení, nutného čerpání podzemní vody,

vč. odvozu materiálu na skládku a poplatku za skládku

vč. chráničky, stranového posunu či případné přeložky kabelů

vč. veškerého materiálu a prací nutných k ochránění IS

vč. provedení zásypu IS vč. materiálu,

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními



7 03770

POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY

předpokládaný odhad, fakturace dle skutečné potřeby čerpání s ohledem na klimatické 

podmínky 

dočasné zahrazení koryta pro stavbu propustů - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, 

PŘESUN

2 propusty P9 a P10

KČ           1,00   20 000,00   20 000,00

odhad: 1 čerpadlo 20 dní v provozu (480hod)

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
0 Všeobecné konstrukce a práce  4 238 325,10

1 Zemní práce

8 11120 A

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

náletové plochy, doprava 20km

včetně likvidace odpadu

M2          1 195,00    30,00   35 850,00

1195=1 195.00 [A]

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

9 11201

KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ

Odstranění vzrostlých dřevin - položka včetně odvozu dřevní hmoty na místo určené 

investorem stavby - na vzdálenost do 20 km. Odstranění vzrostlých dřevin - položka včetně 

odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem stavby - na vzdálenost do 20 km. Položka 

obsahuje vytrhání pařezů nebo vykopání pařezů, investor nepovoluje odstranění pařezů 

frézováním. Položka je včetně likvidace pařezů.

KUS          153,00    650,00   99 450,00

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a 

zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech



10 11202

KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ

Odstranění vzrostlých dřevin - položka včetně odvozu dřevní hmoty na místo určené 

investorem stavby - na vzdálenost do 20 km. Odstranění vzrostlých dřevin - položka včetně 

odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem stavby - na vzdálenost do 20 km. Položka 

obsahuje vytrhání pařezů nebo vykopání pařezů, investor nepovoluje odstranění pařezů 

frézováním. Položka je včetně likvidace pařezů.

KUS          20,00   1 800,00   36 000,00

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a 

zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

11 11203

KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ

dstranění vzrostlých dřevin - položka včetně odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem 

stavby - na vzdálenost do 20 km. Odstranění vzrostlých dřevin - položka včetně odvozu 

dřevní hmoty na místo určené investorem stavby - na vzdálenost do 20 km. Položka obsahuje 

vytrhání pařezů nebo vykopání pařezů, investor nepovoluje odstranění pařezů frézováním. 

Položka je včetně likvidace pařezů.

KUS          1,00   5 000,00   5 000,00

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a 

zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

12 11221
ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M

stávající pařezy (bez kácení stromu) doprava 20km
KUS          42,00    620,00   26 040,00



Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

13 11222
ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M

stávající pařezy (bez kácení stromu) doprava 20km
KUS          1,00   1 240,00   1 240,00

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

14 113328
ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

skládkovné viz pol.č. 014102
M3          1 014,04    380,00   385 335,20

4157.0m2*0.22=914.54 [A]

stupňovité napojení vozovk.vrstev: 99.5m3=99.50 [B]

Celkem: A+B=1 014.04 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

15 113338
ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM

skládkovné viz pol.č. 014102
M3          1 014,04    480,00   486 739,20

4157.0m2*0.22=914.54 [A]

stupňovité napojení vozovk.vrstev: 99.5m3=99.50 [B]

Celkem: A+B=1 014.04 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

16 113724 B
FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

recyklát zpět použít do pol.č. 56960 a pol.č.56360
M3          1 111,30    480,00   533 424,00

(20172.0*0.06+2207.0*0.10)m3-319,72m3 k odvozu na skládku=1 111.30 [A]



Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

17 113728 A
FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

odvoz dle určení investora, skládkovné viz pol.č. 014102
M3           319,72    640,00   204 620,80

(20172.0*0.06+2207.0*0.10)m3-1111,3m zpětné použití=319.72 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

18 113728 C

FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

POLOŽKA K REALIZACI JEN NA PŘÍKAZ TDI PO ODFRÉZOVÁNÍ STÁV. KRYTU 

odvoz dle určení investora, skládkovné viz pol.č. 014102a

M3           96,25    640,00   61 600,00

lokální vysprávky povrchu: 1375.0*0.07=96.25 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

19 121104
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM

pro zpětné použití
M3          2 178,80    90,00   196 092,00

21788.0m2*0.10=2 178.80 [A]

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

20 122738

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

Výpočet dle vzdáleností měřených průřezů SW ACAD2015

skládkovné viz pol.č. 014101

M3           496,83    250,00   124 207,50

výkopy pro propusty 

propust P1: 60.0=60.00 [A]

propust P2: 35.0=35.00 [B]

propust P3: 50.0=50.00 [C]

propust P4: 70.0=70.00 [D]

propust P5: 55.0=55.00 [E]

propust P7: 60.0=60.00 [F]

propust P8: 19.5*0.35=6.82 [G]

propust P9: 80.0=80.00 [H]

propust P10: 75.0=75.00 [I]

propust P6 - výměna vtok.obj: 5.0=5.00 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=496.82 [K]



položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

21 123738 A

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

Výpočet dle vzdáleností měřených průřezů SW ACAD2015

skládkovné viz pol.č. 014101

M3          2 586,00    250,00   646 500,00

pro konstrukční skladbu vozovky: 2586.0=2 586.00 [A] 



položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

22 123738 B

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

POLOŽKA K REALIZACI JEN NA PŘÍKAZ TDI

Výpočet dle vzdáleností měřených průřezů SW ACAD2015

skládkovné viz pol.č. 014101a

M3          5 251,00    250,00  1 312 750,00

výměna aktivní zóny: 5251.0=5 251.00 [A]



položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

23 123838

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM

Výpočet dle vzdáleností měřených průřezů SW ACAD2015

skládkovné viz pol.č. 014101

M3           644,00    380,00   244 720,00

pro konstrukční skladbu vozovky:



položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

24 124738

VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

prohloubení a čištění stáv. vodotečí a příkopů

skládkovné viz pol.č. 014101

M3          2 059,25    350,00   720 737,50

koryto propust P9: 20.0m*0.75m2/m=15.00 [A]

příkopy: 3145.0m*0.65m2/m=2 044.25 [B]

Celkem: A+B=2 059.25 [C]



položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

25 125734
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM

ornice z mezideponie
M3          2 178,80    85,00   185 198,00

14525.3*0.15=2 178.79 [A]



položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

26 129945

ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM

podélné propusty pod sjezdy DN 100-300

vč. odvozu na skládku (20km), skládkovné viz pol.č. 014101
M            208,00    150,00   31 200,00

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na 

skládku (bez poplatku)

27 129946
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM

vč. odvozu na skládku (20km), skládkovné viz pol.č. 014101
M            18,50    250,00   4 625,00

propust P6: 18.5=18.50 [A]

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na 

skládku (bez poplatku)

28 129958
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM

vč. odvozu na skládku (20km), skládkovné viz pol.č. 014101
M            19,00    450,00   8 550,00

propust P8: 19.0=19.00 [A]

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na 

skládku (bez poplatku)



29 13273

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

výkopek deponován na místě pro zpětný zásyp

položka bude čerpána na základě souhlasu TDI a skutečného provedení, položka zahrnuje i 

projednání se správcem sítě

M3           25,25    240,00   6 060,00

ochrana stáv. IS: (47.0+54.0)*0.50*0.50=25.25 [A]

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

30 132738
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

skládkovné viz pol.č. 014101
M3           531,80    380,00   202 084,00

zasakovací a drenážní rýha: 1045.0*1.0*0.50=522.50 [A]

kanal.přípojka: 3.0*1.0*1.50=4.50 [B]

pro základ.patky zábradlí: 24*0.5*0.5*0.8=4.80 [C]

Celkem: A+B+C=531.80 [D]



položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

31 17120 A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3          6 324,23    8,00   50 593,84

z pol.č. 122738: 496.83=496.83 [A]

z pol.č. 132738: 531,8=531.80 [B]

z pol.č. 123738a: 2586.0=2 586.00 [C]

z pol.č. 123838: 644.0=644.00 [D]

z pol.č. 261312: 10.25*3.14*0.08*0.08=0.21 [E]

z pol.č. 124738: 2059.25=2 059.25 [F]

z pol.č. 129945,129946,129958: (208+18,5+19,0)*0.025m2/m=6.14 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=6 324.23 [H]



položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

32 17120 B
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

ornice na mezideponie
M3          2 178,80    8,00   17 430,40

21788.0*0.10=2 178.80 [A]

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

33 17120 C
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

POLOŽKA K REALIZACI JEN NA PŘÍKAZ TDI
M3          5 251,00    8,00   42 008,00

z pol.č. 123738B: 5251.0=5 251.00 [A]



položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

34 17180

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Bude použita zemina vhodná k přímému použití bez úpravy dle ČSN 73 6133. 

Štěrk, nebo písek v jakémkoli poměru s frakcí max. 60mm.  Podíl jemných částic max. 15%

Výpočet dle vzdáleností měřených průřezů SW ACAD2015

M3          1 199,00    520,00   623 480,00

násypové těleso: 1199.0=1 199.00 [A]



položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně 

nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

35 17380

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Bude použita zemina vhodná k přímému použití bez úpravy dle ČSN 73 6133. 

Štěrk, nebo písek v jakémkoli poměru s frakcí max. 60mm.  Podíl jemných částic max. 15%

M3           552,00    520,00   287 040,00

podél vozovky: 542.0m3=542.00 [A]

v obci Žďár km 1,743: 10,0=10.00 [B]

Celkem: A+B=552.00 [C]



položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 

dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

36 17411

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

z vytěžené zeminy

položka bude čerpána na základě souhlasu TDI a skutečného provedení, položka zahrnuje i 

projednání se správcem sítě

M3           25,25    160,00   4 040,00

ochrana stáv. IS: (47.0+54.0)*0.50*0.50=25.25 [A]

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)



38 17481 B

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Bude použita zemina vhodná k přímému použití bez úpravy dle ČSN 73 6133. 

Štěrk, nebo písek v jakémkoli poměru s frakcí max. 60mm.  Podíl jemných částic max. 15%

M3           247,70    520,00   128 804,00

propust P1: 25.0=25.00 [A]

propust P2: 20.0=20.00 [B]

propust P3: 25.0=25.00 [C]

propust P4: 45.0=45.00 [D]

propust P5: 25.0=25.00 [E]

propust P7: 30.0=30.00 [F]

propust P9: 35.0=35.00 [G]

propust P10: 35.0=35.00 [H]

propust P6 - výměna vtok.obj: 5.0=5.00 [I]

kanal.přípojka: 3.0*1.0*(1.50-0.15-0.45)=2.70 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=247.70 [K]

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 

dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

37 17481 A
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

těžené kamenivo fr. 32/63
M3           489,69    520,00   254 638,80

zasakovací a drenážní rýha: 1045.0*1.0*0.50-(1045*3.14*0.1*0.1)=489.69 [A]



položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 

dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

39 17581
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

těžené kamenivo fr.32/63
M3           1,80    680,00   1 224,00

kanal.přípojka-lože+obsyp: 3.0*1.0*(0.15+0.45)=1.80 [A]



položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 

dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

40 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2          10 748,00    12,00   128 976,00

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 

projekt.

41 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2          14 525,30    31,00   450 284,30

položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

42 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2          14 525,30    17,00   246 930,10

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to 

vše bez ohledu na sklon terénu

43 18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2           204,00    15,00   3 060,00

k pol.č. 184B15: 136ks*1.5m2/ks=204.00 [A]

položka zahrnuje založení záhonu, urovnání, naložení a odvoz odpadu, to vše bez ohledu na 

sklon terénu

44 183311 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY M2           204,00    10,00   2 040,00

k pol.č. 184B15: 136ks*1.5m2/ks=204.00 [A]

položka zahrnuje strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově 

rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje urovnání pozemku, zejména základní výškové 

úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupků



45 18351
CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ

ornice před výsevem travní směsi
M2          14 525,30    2,00   29 050,60

položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích 

částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu

46 18472
OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH

BIOLOGICKÁ REKULTIVACE A PÉČE po dobu 3let
KUS          136,00    31,00   4 216,00

odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s 

případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a 

složením

47 184721 A

ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 50CM

ZÁSAH DO STÁV. DŘEVIN

ARBORISTIKA A PROŘEZ

vč. odstranění větví v průjezdném profilu vozovky, vč. odvozu a likvidace dřevní hmoty

KUS          6,00   1 390,00   8 340,00

zahrnuje:

odstranění větví suchých a odumírajících

odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny

odstranění větví napadených patogenními organismy

odstranění větví se silně sníženou vitalitou

odstranění sekundárních výhonů

48 184B15

VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ 

VÝŠ MIN 2,4M

náhradní výsadba za pokácené listnaté stromy, včetně zálivky

listnaté okrasné stromy, včetně zpracování grafického návrhu umístění v rámci RDS

KUS          136,00   3 900,00   530 400,00

Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 

násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a 

přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům 

nebo ochrana stromů nátěrem a pod.

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

1 Zemní práce  8 370 579,24

2 Základy

49 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2          3 135,00    52,00   163 020,00

zasakovací a drenážní rýha: 1045.0*3.0=3 135.00 [A]

Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

50 21450
SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA

POLOŽKA K REALIZACI JEN NA PŘÍKAZ TDI
M3          6 882,00    560,00  3 853 920,00



výměna aktivní zóny: 6882.0=6 882.00 [A]

položka zahrnuje zahrnuje dodávku kameniva předepsané frakce, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním

51 261312

VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III NA POVRCHU D DO 16MM

včetně odvozu na skládku (20km)

pro položku 327212

M            10,25    523,00   5 360,75

v obci Žďár km 1,743:

41ks*0.25m=10.25 [A]

položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

52 272313
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)

základové patky zábradlí
M3           4,80   2 840,00   13 632,00

24ks*0.50*0.50*0.80=4.80 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

53 272324 A
ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)

ZÁKLADY A PRAHY Z BETONU C 25/30-XF3, VČETNĚ VÝZTUŽE
M3           51,10   3 520,00   179 872,00

propust P1: 4.1+3.5=7.60 [A]

propust P2: 4.0=4.00 [B]

propust P3: 4.1+2.6=6.70 [C]

propust P4: 4.5+3.0=7.50 [D]

propust P5: 4.1+4.0=8.10 [E]

propust P7: 3.0+3.2=6.20 [F]

propust P9: 4.0+4.0=8.00 [G]

propust P10: 1.5+1.5=3.00 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=51.10 [I]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

54 285361

KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 3M

R10505, D12mm, včetně zainjektování cementovým pojivem, délka 0,5m

pro položku 327212

KUS          41,00   2 600,00   106 600,00

v obci Žďár km 1,743:

položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení 

do vrtu, zainjektování a napnutí, případně opěrné desky

nezahrnuje vrty
2 Základy  4 322 404,75

3 Svislé konstrukce

55 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3           52,00   9 850,00   512 200,00

v obci Žďár km 1,743: 30.0m

62.0*0.50+84.0*0.25=52.00 [A]



položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, 

dodávku předepsané malty, spárování.

56 34894

ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY Z KOVU

svislá výplň, výšky 1,10m, kované, zdobné

povrchová úprava zinkováním s nátěrem RAL 7011viz PKO Technická zpráva

T            0,60   135 000,00   81 000,00

v obci Žďár km 1,743: 30.0m

30m*20kg/m/1000=0.60 [A]
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  

přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a 

lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z 

výrobny na stavbu,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických 

výpomocí,                              - montážní dokumentace včetně technologického předpisu 

montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a 

ošetření,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou 

speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení 

letopočtu.

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje 

například:

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,

- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
3 Svislé konstrukce   593 200,00

4 Vodorovné konstrukce



57 45112 A
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET

PODKLADNÍ PRÁH PRO BET.TROUBY PROPUSTU DN 1000
KUS          34,00    250,00   8 500,00

propust P4: 10=10.00 [A]

propust P9: 12=12.00 [B]

propust P10: 12=12.00 [C]

Celkem: A+B+C=34.00 [D]

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 

definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana 

dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a 

závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových 

ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

58 45112 B
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET

PODKLADNÍ PRÁH PRO BET.TROUBY PROPUSTU DN 600
KUS          50,00    250,00   12 500,00

propust P1: 10=10.00 [A]

propust P2: 10=10.00 [B]

propust P3: 10=10.00 [C]

propust P5: 8=8.00 [D]

propust P7: 12=12.00 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=50.00 [F]KUSŮ



- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 

definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana 

dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a 

závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových 

ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

59 451312
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15

podkladní beton u propustů a pod základ.kce
M3           71,01   2 310,00   164 033,10

propust P1: 0.60+0.40+(37.0+15.0)*0.10=6.20 [A]

propust P2: 0.65+0,50+(17.0+30.0)*0.10=5.85 [B]

propust P3: 0.60+0.30+(22.0+12.0)*0.10=4.30 [C]

propust P4: 0.60+0.30+(35.0+35.0)*0.10=7.90 [D]

propust P5: 0.60+0.40+(29.0+15.0)*0.10=5.40 [E]

propust P7: 0.40+0.40+(13.0+17.0)*0.10=3.80 [F]

propust P8: 19.5*0.10=1.95 [G]

propust P9: 0.45+0.45+(24.0+25.0)*0.10=5.80 [H]

propust P10: 0.20+0.20+(26.0+30.0)*0.10=6.00 [I]

pod UV: 0.5*0.5*0.15=0.04 [J]

pod šachtu: 1.20*1.20*0.15=0.22 [K]

lože rigolu: 25.0*1.90*0.10=4.75 [L]

v obci Žďár km 1,743: 30.0m

(84.0+104.0)*0.10=18.80 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=71.01 [N]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

60 451324 A
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30)

VČETNĚ VÝZTUŽE Z KARI-SÍTĚ
M3           125,20   4 830,00   604 716,00

LOŽE+OBETONOVÁNÍ PROPUSTŮ: 

propust P1: 9.2=9.20 [A]

propust P2: 9.2=9.20 [B]

propust P3: 9.2=9.20 [C]

propust P4: 22.7=22.70 [D]

propust P5: 8.4=8.40 [E]

propust P7: 10.5=10.50 [F]

propust P9: 26=26.00 [G]

propust P10: 30=30.00 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=125.20 [I]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

61 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3           16,65    711,00   11 838,15

LOŽE PROPUSTŮ: 

propust P1: 1.55=1.55 [A]

propust P2: 1.5=1.50 [B]

propust P3: 1.55=1.55 [C]

propust P4: 2.7=2.70 [D]

propust P5: 1.45=1.45 [E]

propust P7: 1.80=1.80 [F]

propust P9: 2.8=2.80 [G]

propust P10: 3.3=3.30 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=16.65 [I]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.



62 465512
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

opevnění břehů a dna u propustů
M3           100,38   4 540,00   455 725,20

propust P1: (15.0+37.0)*0.25=13.00 [A]

propust P2: (17.0+30.0)*0.25=11.75 [B]

propust P3:  (12.0+22.0)*0.25=8.50 [C]

propust P4: (35.0+35.0)*0.25=17.50 [D]

propust P5: (15.0+29.0)*0.25=11.00 [E]

propust P7: (17.0+13.0)*0.25=7.50 [F]

propust P8: 19.5*0.25=4.88 [G]

propust P9: (25.0+24.0)*0.25=12.25 [H]

propust P10: (30.0+26.0)*0.25=14.00 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=100.38 [J]

položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
4 Vodorovné konstrukce  1 257 312,45

5 Komunikace

63 561401
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I

SC C8/10
M3          1 396,45   1 620,00  2 262 249,00

8565.0*0.13+84.0(rozšíření kčních vrstev)=1 197.45 [A]

stupňovité napojení vozovk.vrstev: 199.0=199.00 [B]

Celkem: A+B=1 396.45 [C]

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

64 56330
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

ŠDa fr.0/63
M3          2 528,30    620,00  1 567 546,00



8565.0*0.22+238(rozšíření kčních vrstev)=2 122.30 [A]

drenážní pera: 406.0=406.00 [B]

Celkem: A+B=2 528.30 [C]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

65 56360

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

živičný recyklát z pol.č. 113724b

včetně přehutnění

M3           28,00    480,00   13 440,00

úprava sjezdů na přilehlé pozemky, prům.tl. 150mm: 28.0=28.00 [A]

- dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

66 56960
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

živičný recyklát z pol.č. 113724b
M3          1 083,30    480,00   519 984,00

7222.0m2*0.15=1 083.30 [A]

- dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

67 572213 A
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

v množství 0,30kg/m2
M2          61 196,00    11,00   673 156,00

plná kce: 8565.0*2=17 130.00 [A]

povrchová úprava: 21370.0*2=42 740.00 [B]

rozšíření kčních vrstev: 354,0+972,0=1 326.00 [C]

Celkem: A+B+C=61 196.00 [D]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení



68 572213 B

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

v množství 0,30kg/m2

POLOŽKA K REALIZACI JEN NA PŘÍKAZ TDI PO ODFRÉZOVÁNÍ STÁV. KRYTU

M2          1 375,00    11,00   15 125,00

lokální vysprávky povrchu: 1375.0 =1 375.00 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

69 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2          3 062,00    110,00   336 820,00

3062.0m*š.1.0m=3 062.00 [A]

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v 

jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

70 574A03
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11

ACO11 70/100
M3          1 204,50   4 501,93  5 422 574,69

plná kce: 8565.0*0.04=342.60 [A]

povrchová úprava: 21370.0*0.04=854.80 [B]

rozšíření kčních vrstev: 7.1m3=7.10 [C]

Celkem: A+B+C=1 204.50 [D]

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

71 574C07
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22

ACL 22 70/100
M3          2 143,15   4 323,08  9 265 008,90

plná kce: 8565.0*0.07=599.55 [A]

povrch.úprava: 21370.0*0.07=1 495.90 [B]

rozšíření kčních vrstev: 47.7m3=47.70 [C]

Celkem: A+B+C=2 143.15 [D]



- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

72 574E06 A
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S

ACP 70/100
M3           77,40   4 158,93   321 901,18

vyrovnávací vrstva pro reprofilaci, v prům.tl. 60mm: 740.0*0.06=44.40 [A]

u propustu P9: 550.0*0.06=33.00 [B]

Celkem: A+B=77.40 [C]

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

73 574E06 B

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S

ACP 70/100

POLOŽKA K REALIZACI JEN NA PŘÍKAZ TDI PO ODFRÉZOVÁNÍ STÁV. KRYTU

M3           96,25   4 158,93   400 297,01

lokální vysprávky povrchu: 1375.0*0.07=96.25 [A] 

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.



74 58920
VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM

dle TP 115
M            403,00    138,00   55 614,00

podél obrub: 61.0=61.00 [A]

pracovní spáry vč. proříznutí: 342.0=342.00 [B]

Celkem: A+B=403.00 [C]

položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
5 Komunikace  20 853 715,78

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

75 626111
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 

10MM
M2           8,50    846,00   7 191,00

propust P8 - sanace beton.čela: (2.5*(1.20+0.5))*2=8.50 [A]

položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

76 62661 INJEKTÁŽ TRHLIN UZAVÍRACÍ M            3,00   1 560,00   4 680,00

propust P8 - sanace beton.čela: 3=3.00 [A]

položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění trhliny

provedení vlastní injektáže

potřebná lešení a podpěrné konstrukce
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů   11 871,00

7 Přidružená stavební výroba

77 78322
PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST

nátěr RAL 7011, viz PKO Technická zpráva
M2           3,60    625,00   2 250,00

propust P8: 2*1.8m2=3.60 [A]

- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení 

nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 

předpisem.
7 Přidružená stavební výroba   2 250,00

8 Potrubí    

78 87433
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM

kanal.přípojka, včetně zaústění 
M            3,00   4 206,00   12 618,00



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 

těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

79 875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH M           1 045,00    308,00   321 860,00

zasakovací a drenážní rýha:

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 

těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

80 87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M            101,00    218,00   22 018,00



ochrana stáv. IS: 47+54=101.00 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  

trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách

81 894146 A

ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM

šachta prům.1,0m, včetně poklopu, vč. zaústění trubního propustu DN400 + zaústění 

kanal.přípojky DN 150

komplet, tř. zat. D400

KUS          1,00   22 000,00   22 000,00



položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li 

uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  

definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana 

dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a 

závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

82 89712
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

s mříží,sběrný koš, tř. zatížení D400
KUS          4,00   7 750,00   31 000,00

položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

83 899123

MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ

poplastovaný, odnímatelný, vč.rámu, 1200x1500x30mm, oka 20x20mm, tř.zat.B125

na vtokové jímky propustu

KUS          1,00   3 550,00   3 550,00

propust P2: 1=1.00 [A]kus

Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

84 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS          3,00   1 570,00   4 710,00

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení 

zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

85 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS          3,00    791,00   2 373,00

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení 

zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

86 89980
TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ

propust P6, DN 400
M            18,50    93,00   1 720,50



položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a 

vyhotovení závěrečného písemného protokolu
8 Potrubí   421 849,50

9 Ostatní konstrukce a práce

87 9111A3

ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU (20km), vč. poplatků, ODVOZ KOVOVÝCH DÍLŮ NA MÍSTO 

URČENÉ TDI A INVESTOREM

skládkovné za beton.patky viz pol.č. 014102

M            85,00    142,00   12 070,00

betonový sloupek viz samost.pol.:+ 2x vodorovná tyč v obci Žďár km 1,743: 30.0=30.00 [A]

propust P1: 7.0=7.00 [B]

propust P2: 6.0=6.00 [C]

propust P3: 7.0=7.00 [D]

propust P4: 8.5=8.50 [E]

propust P8: 8.0=8.00 [F]

propust P9: 8.5=8.50 [G]

propust P10: 10.0=10.00 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=85.00 [I]

položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

88 9111B1

ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ

trubkové, ocelové, svislá výplň, výšky 1,10m

povrchová úprava zinkováním s nátěrem RAL 7011viz PKO Technická zpráva

M            12,00   3 130,00   37 560,00

propust P10: 6.0+6.0=12.00 [A]

položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků 

a nutných zemních prací)

89 9113A1

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

N2

typ svodidla podléhá schválení investorem a TDI před jeho montáží

M            550,50    963,00   530 131,50



uvedená délka svodidla je včetně náběhových a přechodových dílců

propust P1: 2*12,25+52,50=77.00 [A]

propust P2: 12,25+32,50=44.75 [B]

propust P3: 2*12,25+52,50=77.00 [C]

propust P4: 2*12,25+52,50=77.00 [D]

propust P5: 12,25+52,50=64.75 [E]

propust P7: 2*52,50=105.00 [F]

propust P9: 2*52,50=105.00 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=550.50 [H]

položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou 

včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových 

bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních 

prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

90 9113B1

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ

H1

typ svodidla podléhá schválení investorem a TDI před jeho montáží

M            114,50   1 080,00   123 660,00

uvedená délka svodidla je včetně náběhových a přechodových dílců

propust P1: 2*12,0=24.00 [A]

propust P2: 12,0+6,25=18.25 [B]

propust P3: 2*12,0=24.00 [C]

propust P4: 2*12,0=24.00 [D]

propust P5: 12,0+12,25=24.25 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=114.50 [F]

položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou 

včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových 

bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních 

prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

91 9117C1

SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

H2

typ svodidla podléhá schválení investorem a TDI před jeho montáží

M            18,00   7 800,00   140 400,00



uvedená délka svodidla je včetně náběhových a přechodových dílců

propust P1: 4,0=4.00 [A]

propust P2: 2,0=2.00 [B]

propust P3: 4,0=4.00 [C]

propust P4: 4,0=4.00 [D]

propust P5: 4,0=4.00 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=18.00 [F]

položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou 

včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, 

pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

92 91228 A
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

BÍLÝ
KUS          478,00    324,00   154 872,00

položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

93 91228 B
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

ČERVENÝ
KUS          28,00    326,00   9 128,00

položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

94 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS          76,00    218,00   16 568,00

- kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

95 914123
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ

odvoz na místo určené investorem, předpoklad do 20km
KUS          55,00    151,00   8 305,00

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

96 914171
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ
KUS          89,00   3 790,00   337 310,00

pozn.: v rámci PDPS zpracovat výkres dopravního značení a zhotovitel zajistí "Stanovení 

místní úpravy provozu na pozemní komunikaci"

položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu 

zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí



97 914913
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ

odvoz na místo určené investorem, předpoklad do 20km
KUS          38,00    151,00   5 738,00

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

98 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA 

A MONTÁŽ
KUS          75,00   1 500,00   112 500,00

položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu 

zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

99 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2          2 831,29    363,00  1 027 758,27

V4: 9157.0*0.25=2 289.25 [A]

V1a: 3198.0*0.125=399.75 [B]

V2b: 1408.0*0.66*0.125+159.0*0.5*0.25=136.04 [C]

V11a: 50.0*0.125=6.25 [D]

Celkem: A+B+C+D=2 831.29 [E]

pozn.: v rámci RDS zpracovat výkres dopravního značení a zhotovitel zajistí "Stanovení 

místní úpravy provozu na pozemní komunikaci"

položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

100 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS          6,00    686,00   4 116,00

2x BUS: 6ks=6.00 [A]

pozn.: v rámci RDS zpracovat výkres dopravního značení a zhotovitel zajistí "Stanovení 

místní úpravy provozu na pozemní komunikaci"

položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu

- předznačení a reflexní úpravu

101 917424
CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

150/250mm, vč.beton.lože
M            61,00   1 480,00   90 280,00

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

102 918158
ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM

ŽLB ČELO, Z BETONU C 30/37-XF4, VČETNĚ VÝZTUŽE, OBJEM KCE 5,1m3/kus
KUS          3,00   26 800,00   80 400,00

propust P1: 1=1.00 [A]

propust P3: 1=1.00 [B]

propust P5: 1=1.00 [C]

Celkem: A+B+C=3.00 [D]



Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

103 918171
ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM

ŽLB ČELO, Z BETONU C 30/37-XF4, VČETNĚ VÝZTUŽE, OBJEM KCE 6,8m3/kus
KUS          1,00   43 400,00   43 400,00

propust P4: 1=1.00 [A]



Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

104 918258

VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM

ŽLB JÍMKA, Z BETONU C 30/37-XF4, VČETNĚ VÝZTUŽE, OBJEM KCE 9m3/kus

obest. prostor 2.5*2.5*2.0m (bez dlažby dna)

KUS          1,00   23 600,00   23 600,00

propust P2: 1=1.00 [A]



Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

105 918358
PROPUSTY Z TRUB DN 600MM

ŽLB HRDLOVÉ TROUBY DN 600mm, včetně řezání koncových dílů
M            66,60   3 660,00   243 756,00

propust P1: 4*2.50+1.40+1.80(sešikmený díl): =13.20 [A]

propust P2: 4*2.50+1.70+1.60(sešikmený díl): =13.30 [B]

propust P3: 4*2.50+1.70+1.80(sešikmený díl): =13.50 [C]

propust P5: 4*2.50+2.10(sešikmený díl): =12.10 [D]

propust P7: 4*2.50+1.70+1.50(sešikmený díl)+1.30(sešikmený díl): =14.50 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=66.60 [F]



Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného 

průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

106 918371
PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM

ŽLB HRDLOVÉ TROUBY DN 1000mm, včetně řezání koncových dílů
M            44,00   7 940,00   349 360,00

propust P4: 4*2.50+1.70+2.80(sešikmený díl): =14.50 [A]

propust P9: 2*2.0+1.70+2,50+1.40+2,50(sešikmený díl)+1.0(sešikmeny dil): =13.10 [B]

propust P10: 4*2.50+1.40+2*2.50(sešikmený díl): =16.40 [C]

Celkem: A+B+C=44.00 [D]

Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného 

průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

107 91899 A

SANACE POTRUBÍ PROPUSTU DN 400 BEZVÝKOPOVOU METODOU

sanace sklolaminátovými rukávci s pryskyřicí, vytvrzovanými UV zářením

POLOŽKA K REALIZACI JEN NA PŘÍKAZ TDI

M            18,50   22 000,00   407 000,00

propust P6: 

108 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M           3 667,00    85,00   311 695,00

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

109 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM M2           37,50   1 230,00   46 125,00

25.0m*1.50m=37.50 [A]

položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného 

tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

110 93842 A
OČIŠTĚNÍ OD VEGETACE

stávající skalní masiv, v obci Žďár km 1,743
M2           123,00    107,00   13 161,00

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

111 938441 A
OČIŠTĚNÍ OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ

stávající skalní masiv, v obci Žďár km 1,743
M2           123,00    205,00   25 215,00

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

112 93851 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR UMYTÍM VODOU M2           8,50    41,00    348,50

propust P8 - sanace beton.čela: (2.5*(1.20+0.5))*2=8.50 [A]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu



113 966118

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM

betonové sloupky zábradlí

skládkovné viz pol.č. 014102

M3           0,99   4 390,00   4 346,10

v obci Žďár km 1,743: 11ks*0.3*0.3*1.0=0.99 [A]

položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 

poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

114 966138

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM

kámen odvoz na místo určené investorem, suť odvoz na skládku

skládkovné viz pol.č. 014102

M3           35,00   2 740,00   95 900,00

kamenný propust a jímka, propust P4: 22.0=22.00 [A]

opěrná zeď u propustu P10:  13.0=13.00 [B]

Celkem: A+B=35.00 [C]

položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 

poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

115 966168
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM

skládkovné viz pol.č. 014102
M3           65,70   5 600,00   367 920,00

čela propustů: 

propust P1: 2*3.0=6.00 [A]

propust P2: 2*3.0=6.00 [B]

propust P3: 2*3.2=6.40 [C]

propust P4: 7.0+3.0=10.00 [D]

propust P5: 2*3.0=6.00 [E]

propust P7: 2*3.2=6.40 [F]

propust P9: 2*4.2=8.40 [G]

propust P10: 15=15.00 [H]

vtokových objektů - vpust s mříží 

propust P6: 1.0*1.0*1.50=1.50 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=65.70 [J]



položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 

poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

116 966346

BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM

včetně odvozu na skládku (20km)

skládkovné viz pol.č. 014102

M            8,50   1 020,00   8 670,00

propust P4: 8,5=8.50 [A]

položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 

poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

117 966358

BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM

včetně odvozu na skládku (20km)

skládkovné viz pol.č. 014102

M            36,50   2 010,00   73 365,00

propust P1: 8=8.00 [A]

propust P2: 7=7.00 [B]

propust P3: 7=7.00 [C]

propust P5: 6,5=6.50 [D]

propust P7: 8.0=8.00 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=36.50 [F] 

položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 

poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

118 966371

BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM

včetně odvozu na skládku (20km)

skládkovné viz pol.č. 014102

M            19,50   3 340,00   65 130,00



propust P4: 2,5=2.50 [A]

propust P9: 8.0=8.00 [B]

propust P10: 9.0=9.00 [C]

Celkem: A+B+C=19.50 [D]

položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 

poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

119 96687
VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH

doprava 20km
KUS          4,00   1 560,00   6 240,00

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 

skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 

předpisů
9 Ostatní konstrukce a práce  4 776 028,37

C e l k e m  44 847 536,19
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