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Dodatek č.l NPÚ-ÚPS Praha/2027H1190004_l/2021

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA 
V PRAZE

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
uzavřené dle příslušných ustanovení občanského zákoníku

Smluvní strany:

Národní památkový ústav
se sídlem Valdštejnské nám. 162/3
118 01 Praha 1 - Malá Strana
IČO: 75032333 DIČ: CZ 75032333

zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav 
územní památková správa v Praze 
Sabinova 373/5
130 00 Praha 3
(dále jen „ Objednatel“ na straně jedné)

a

Ars Fabrica, s.r.o.
se sídlem: Na Dolinách 8/30,147 00 Praha 4
zastoupený: Ing. Mgr. Akad. arch. Ivo Kramlem, jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85703 
IČ: 26493225
DIČ: CZ26493225

(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé)

Prohlášení
Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provedení projektových prací tvořících předmět této 
smlouvy o dílo.

I. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je změna předpokládaného termínu pro výkon autorského dozoru 
(dále jen „AD“), v čl. III., odst. 3.2. SoD, který se posouvá vzhledem k odloženému zahájení 
realizace z důvodu upřesněných termínů realizace stavby v závislosti na parametrech v rámci 
zařazení akce do dotačního programu SMVS 134V131000122 s názvem „NPÚ, SZ Kynžvart - 
Kynžvartská daguerrotypie, památka UNESCO“, včetně upřesnění a rozšíření výkonu AD a 
činností v jeho rámci.
Zadavatel (objednatel) použil pro účel naplnění cíle přímé zadání zhotoviteli vykonávajícímu na 
stavbě autorský dozor (dále jen „AD“) v rámci analogie jednacího řízení bez uveřejnění (dále jen 

Stránka 1 z 6



„JŘBU“), bylo postupováno v souladu s platnou Směrnicí č. IV/2021/NPÚ - o zadávání VZ. 
Jedná se o výkon autorského dozoru (dále jen AD) pro stavbu „NPÚ, SZ Kynžvart - 
Kynžvartská daguerrotypie, památka UNESCO“ v rámci zakázky malého rozsahu s názvem 
„NPÚ, SZ Kynžvart - Kynžvartská daguerrotypie, památka UNESCO“ (dále též jen jako 
„veřejná zakázka“), mimo režim ZZVZ, přesto bylo postupováno analogicky dle §63, odst.(3), 
písm.c), §66, písm.a) a § 67 ZZVZ.
Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka 
zhotovitele viz Příloha č. 1, podaná zhotovitelem na základě výzvy objednatele v rámci JŘBU. 
Dále je tímto dodatkem řešeno nezbytné rozšíření prováděcí projektové dokumentace (dále jen 
„PD“) o profesní část Vzduchotechnika a klimatizace (dále jen „VZT a KLZ“). Tato PD pro 
VZT a KLZ bude řešit zajištění ideálních parametrů vnitřního prostředí, které bude bezpečné pro 
vystavované exponáty, jejichž výběr byl aktualizován a rozšířen. Součástí rozšíření PD budou i 
části stavební řešení a elektroinstalace, navazující na VZT a KLZ, včetně potřebné koordinace.
Objednatel uzavírá tento dodatek v souladu s ustanovením odst. 4.3. SoD a na základě 
předložené cenové nabídky Zhotovitele ze dne 20. 5. 2021, která je nedílnou součástí tohoto 
dodatku (příloha č. 1). Předmětem tohoto dodatku je Rozšíření předmětu plnění díla v rozsahu a 
za podmínek dohodnutých v tomto dodatku, je podrobně specifikováno v čl. II. - Specifikace 
předmětu dodatku č. 1.

II. Specifikace předmětu dodatku č.l
Zhotovitel se zavazuje k vypracování prováděcí PD pro profesní část VZT a KLZ včetně 
koordinace s navazujícími částmi této PD (stavební řešení a elektroinstalace) v rámci akce „NKP 
Zámek Kynžvart - expozice Kynžvartské daguerrotypie - památky UNESCO “ a to v níže 
uvedeném rozsahu a v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele. Dále se rozšiřuje odst. B), bod 
3. a mění odst. B), bod 8. a odst. C), bod 1. tohoto článku dodatku takto:

B) prováděcí projektová dokumentace expozice
3. rozšíření prováděcí dokumentace a řešení v dílčích oblastech: stavebního řešení, 

elektroinstalace, vytápění, řízení mikroklimatu, IT technologie, PBŘ o prováděcí 
dokumentaci profesní části VZT a KLZ

8. aktualizace kontrolního oceněného soupisu prací a slepého položkového soupisu prací 
pro účely použití jako součásti zadávací dokumentace následné veřejné zakázky na 
realizaci.

C) autorsky dozor při realizaci dodávky expozice:
1. Předpokládaný termín realizace projektu je 07/2021 - 12/2022.

III. Doba a místo plnění
Tímto dodatkem se mění předpokládaný termín III. etapy pro výkon AD v odst. 3.2.
3.2. III. etapa: předpoklad do 31.12. 2022 v rozsahu autorského dozoru při realizaci díla.

IV. Cena a platební podmínky
4.1. Cena díla dle odst.4.1. SoD:
Cena bez DPH: 364 000,- Kč

4.2. Schválené vícepráce na základě nabídky zhotovitele:
- prováděcí PD VZT a KLZ dle 4.2.1................................................. 119.000,- Kč bez DPH
- rozšíření výkonu AD a činností s ním souvisejících dle 4,2.2......... 156.000.- Kč bez DPH
- vícepráce celkem ..................................................................................... 275.000,- Kč bez DPH



Z toho:
4.2.1. Rozšíření prováděcí projektové dokumentace (dále jen „PD“) o profesní část 
Vzduchotechnika (dále jen „VZT a KLZ“) včetně koordinace s navazujícími částmi této PD 
(stavební řešení a elektroinstalace) dle cenové nabídky - viz příloha 1:

Cena bez DPH: 119.000,- Kč

4.2.2. Cena za výkon AD (jednotkové ceny dle cenové nabídky - viz příloha 1): 
dle odst.C), bodu 1. SoD č. NPÚ-ÚPS Praha/2O27H1190004/2019 byl předpokládán výkon AD 
po dobu realizace expozice v intervalu od 01/2020 do 08/2020. S ohledem na posun zahájení 
realizace a na rozšíření PD a zvýšení náročnosti díla, dochází i k rozšíření výkonu činností 
v rámci AD, nezbytných pro úspěšnou realizaci díla.
Nyní je nutné počítat s potřebnou dobou pro realizaci vyprojektovaného rozsahu prací v délce 
trvání od 07/2021 do 11/2022, tzn. po dobu 17 měsíců s přestávkou po dobu 1 měsíce v zimním 
klimaticky nevhodném období (od 12/2021 do % 01/2022). Kontrolní dny stavby (KD) jsou 
uvažovány lx za 14 dnů, z toho vyplývá potřeba přítomnosti AD na stavbě min. 2x do měsíce po 
dobu 16 měsíců, tzn. 32 účastí na KD s nabídkovou cenou 6.500,- Kč bez DPH / 1 KD. Dále je 
nutné vzhledem květšímu rozsahu prací počítat úměrně i spotřebou navýšení hodin za 
zpracování změnové projektové dokumentace během stavby, tzn. s dalšími 80 hodinami se 
smluvní hodinovou sazbou 650,- Kč /1 hod. bez DPH. Ze základní smlouvy lze předpokládat, že 
pro AD bylo uvažováno po dobu 8 měsíců, tzn. s účastí na 16 KD a bez stanovení ceny za 
zpracování případné změnové projektové dokumentace během stavby. U takto náročné akce, je 
vždy nutné s tímto počítat.

Výpočet odůvodněného a schváleného rozšíření výkonu AD a s ním spojených činností:

řádek Závazek

z toho Celkem 
činnosti 
v rámci 

výkonu AD

cena bez 
DPH 
(Kč)

Počet
KD

Jednotková 
cena 

za 1 KD 
(Kč)

Cena za 
výkon AD 
v rámci KD 

(Kč)

Počet 
hodin 

změnové
PD

v rámci 
AD

Jednotková 
cena 

za 1 hod. 
změnové 

PD 
(Kč)

Změnová 
PD v rámci 
AD - cena 
bez DPH 

(Kč)

1 Celková 
potřeba 32 6 500,00 208 000,00 80 650,00 52 000,00 260 000,00

2 SoD 16 6 500,00 104 000,00 0 650,00 0,00 104 000,00

3

Rozšíření 
AD dle 

dodatku č.l
(ř.l-ř.2)

16 6 500,00 104 000,00 80 650,00 52 000,00 156 000,00

Rozšíření AD dle dodatku č.l (ř.l - ř.2)
260.000,- Kč - 104.000,- Kč = 156 000,- Kč bez DPH

Cena díla dle Dodatku č.l:
Cena bez DPH:
21% DPH:

639.000,- Kč
134.190.-Kč

Cena s DPH: 773.190,- Kč



4.3. Tímto se mění odst. 4.6. SoD v souladu s podmínkami stanovenými poskytovatelem dotace 
- splatnost faktury je 60 dnů ode dne jejího doručení do sídla Objednatele. Fakturovaná 
částka bude považována za uhrazenou dnem odepsání částky z účtu Objednatele. Faktura 
bude obsahovat text:
„Fakturujeme Vám za provedené práce na základě SoD ve znění dodatku č.l v rámci 
dotačního programu SMVS 134V131000122 s názvem „NPÚ, SZ Kynžvart - 
Kynžvartská daguerrotypie, památka UNESCO“.

V. Splnění díla
Rozšiřuje se splnění díla v odst.7.1. SoD o následující výtisky a elektronickou dokumentaci:

Veškerá dokumentace dle čl. II. tohoto dodatku bude Objednateli předána v termínech 
stanovených v této smlouvě v rámci dohodnuté ceny díla, a to v níže uvedeném počtu 
výtisků/kusů:
prováděcí projektová dokumentace VZT 9 výtisků + 2 CD/DVD
aktualizovaný soupis prací + kontrolní rozpočet nákladů 2 výtisky + 2CD
Dokumentace v elektronické podobě bude zpracována ve formátech: editovatelný formát 
dwg a formát pdf, formát doc(x) a formát xls(x). Případné další požadované výtisky 
projektové dokumentace nad rámec smlouvy budou oceněny individuální kalkulací. 
Všechna předaná paré budou očíslována a podepsaná zhotovitelem.

VI. Závěrečná ustanovení
6.1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu a každá smluvní strana 

obdržela po 1 vyhotovení.
6.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle 

prosté omylů, nikoliv v tísni, a že vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém 
nepoměru. Tento dodatek smlouvy je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný. Na 
důkaz toho připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

6.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze 
změn.

6.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku 
v registru smluv zajistí objednatel.

6.5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových 
stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

6.6. Příloha č. 1: nabídka zhotovitele ze dne 20.5.2021.

V Praze dne 31. 5. 2021V Praze dne 31. 5. 2021

http://www.npu.cz


Příloha č.l: nabídka zhotovitele ze dne 20.5.2021.
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Expozice - zámek Ks nžvart

Ars Fabrica, s.r.o.

TZB/VZT/KLZ + elektro + stavební část 
05.2021

Cena projektových prací projektová dokumentace

objekt 
stupeň :
profese :

Zámek Kynžvart - expozice
DSP + DPS
TZB/VZT/KLZ + elektro + stavební

1. TZB/VZT/KLZ
Projektová fáze:

1) zpracování koncepce řešení systému VZT-KLZ
2) vypracování výpočtů pro dimenzování VZT-KLZ
3) dimenzování zařízení VZT-KLZ
4) vypracováni dokumentace v čistopisu

a) seznam příloh
b) technická zpráva
c) výpis materiálu (kontrolní výpočet a slepý rozpočet)
d) výkresová dokumentace

(9 výtisků : č. 1 - 9)

Projektové práce - TZB/VZT/KLZ - DSP + DPS 83 000.00 Kč

Kompletační část dokumentace (vybavení projektu + reprografické práce) 5 000.00 Kč

Projektová dokumentace TZB/VZT/KLZ - DSP + DPS 88 000.00 Kč

Expozice - zámek Kvnžvart elektro + stavební část
05.2021

2. Elektro a stavební část (vyvolané nároky na technické řešeni VZT/ CHL)

Proiektová fáze:

1) vypracováni dokumentace v čistopisu
a) seznam příloh
b) technická zpráva
c) výpis materiálu (kontrolní výpočet a slepý rozpočet)
d) výkresová dokumentace

Projektové práce - TZB/VZT/KLZ - DSP + DPS 29 000.00 Kč

Kompletační část dokumentace (vybavení projektu + reprografické práce) 
(9 výtisků : č. 1 - 9)

2 000.00 Kč

Projektová dokumentace elektro a stavební část - DSP + DPS 31 000.00 Kč



Ars Fabrica, s.r.o.

CELKEM 119 000.00 Kč

Poznámka:

1) Uvedené ceny jsou bez DPH ve výši 21%
2) Cena za PD obsahuje 9 výtisků dokumentace (č. 1-9).

zpracoval_______
datum_________
Ars Fabrica, s.r.o.


