
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

1/11 Nebory - Oldřichovice

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

Tento Souhrn smluvních dohod byl sepsán 

m ezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, N a Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 
IČ: 65993390 
DIČ: CZ65993390
zastoupeným : generálním  ředitelem  RSD ČR
oprávněn jednat ve věci této zakázky: bezpečnostní ředitel
číslo smlouvy: 16PT-000171/13 
(dále jen  "objednatelem ") n a je d n á  straně

a

Ú častníky sdružení „Sdružení pro 1/11IMOS -  D.I.S.“

IMOS Brno, a.s., O lom oucká 704/174, Č ernovice 627 00 Brno,
IČ: 253 22 257 
DIČ: CZ25322257
zapsaný v obchodním  rejstříku  vedeném  K rajským  soudem  v Brně, oddíl B, vložka 2211, 
zastoupeným  předsedou představenstva
vedoucí účastník sdružení

a

D.I.S., spol. s r.o., sídlem  K řižíkova 3009/72a, 612 00 Brno,
IČ: 469 75 616,
DIČ: CZ46975616,
zapsaný v obchodním  rejstříku vedeném  K rajským  soudem  v Brně, oddíl C, vložka 7650, 
zastoupený jednatele  společnosti
účastník sdružení 
číslo smlouvy: 25/2014

(dále je n  "dodavatelem /zhotovitelem ") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba 1/11 Nebory - Oldřichovice, ISPROFIN 327 l i l
7013 byla realizována dodavatelem /zhotovitelem  a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku 
na  provedení a dokončení této stavby a n a  odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 
1 067 333 000,45- Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby Nabídková cena stavbv 
v Kč bez DPH

DPH Celková nabídková 
cena stavby v Kč 

včetně DPH
(a) (b) (c) = (a) + (b)

1/11 Nebory- Oldřichovice 1 067 333 000,45 224 139 930,09 1 291 472 930,54
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Rezerva 10% DPH Rezerva včetně DPH
(d) (e) (f>

I / l l  Nebory- 
Oldřichovice

106 733 300,05 22 413 993,01 129 147 293,05

kterážto cena byla  spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu 
prací (výkazu vým ěr)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V tom to Souhrnu sm luvních dohod budou m ít slova a výrazy stejný význam , jaký  je  jim  
připisován zadávacím i podm ínkam i veřejné zakázky na stavební práce V i l  Nebory- 
Oldřichovice, ev. ě. dle V ěstníku veřejných zakázek 358660.

Potvrzujem e, že následující dokum enty tvoří součást obsahu Sm louvy o dílo:

(a) Souhrn sm luvních dohod
(b) D opis o přijetí nabídky
(c) D opis nabídky, příloha k  nabídce a  zvláštní p říloha k nabídce
(d) D odatky sm luvních podm ínek č. 6 ze dne 10.1.2014, č. 7 ze dne 15.01.2014, ě. 

8 ze dne 21.1.2014 a  ě. 9 ze dne 23.01.2014
(e) O bchodní podm ínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokum entace)
(f) Technické podm ínky (díl 3 zadávací dokum entace)
(g) D okum entace stavby (díl 5 zadávací dokum entace) a
(h) úplné Související dokum enty, které zahrnují:

- O ceněný soupis prací -  výkaz vým ěr
- Z ávazek integrity  (vyplněný form ulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací 

dokum entace)
- Závazek odkoupení vytěženého m ateriálu  (vyplněný form ulář 4.4.5 dle dílu 

1, části 4 zadávací dokum entace)
- Program  prací, časový plán, schém a staveniště a rozdělení prací (vyplněný 

form ulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokum entace s příloham i)
- Systém  výstupní kontroly RD S (vyplněný form ulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 

zadávací dokum entace s příloham i)
- Ú daje o seskupení osob podávajících  nabídku společně (vyplněný form ulář

4.4.8 dle dílu 1, části 4 zadávací dokum entace)]
- Přehled patentů, užitných vzorů a prům yslových vzorů (vyplněný form ulář 

4.4.11 dle dílu  12, části 4 zadávací dokum entace)

Základní datum  je  14.01.2014

V zhledem  k  platbám , které m á objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak  je  zde 
uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tím to zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a 
odstraní na ní všechny vady, v  souladu s ustanovením i Sm louvy o dílo.
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Objednatel se tím to zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem  k  provedení a  
dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v  době a způsobem  předepsaným  ve 
Sm louvě o dílo.

Případné spory m ezi stranam i projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 
v souladu s obecně závazným i předpisy České republiky.

Tento Souhrn sm luvních dohod je  vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž dva obdrží 
objednatel a čtyři obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho stranv uzávlřatfT ento  Souhrn sm luvních dohod, který vstupuje v  p latnost 
podpisem  obou stran.

Datum : Datum : /  S. f .  _________________

PO D EPSA N  
Jméno:
Funkce: bezpečnostní ředitel
za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

PO D EPSA N  
Jm éno:
Funkce: předseda představenstva 
za  dodavatele/zhotovitele 
IMOS Brno, a.s.

PO D EPSA N  
Jméno:
Funkce: jednatel společnosti 
za dodavatele/zhotovitele 
D.I.S., spol. s r.o.
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Číslo zakázky; 16FBQ00171Nejvh.nab.10 IM©S Brno, a.s.
Olomoucká 704/174
627 00 BRNO

L J
Věc: Oznámení p výběru ncjvhňdhější nabídky ,

. ' ■ !
Ředitelství silnic a dálnic ČŘ,- se sídlem. Na Pankráci 546/56, 140 Ó0 Praha 4| -
zadavatel (dále. jen „zadavatel") v zadávacím řízeni na veřejnou zakázku ná stavební práce 
nazvanou ' . ..

' .,1/11 Neborý - Óldřichovlce,í

zadávací řízení'zahájeno dne 01, 11, 2013 a zveřejněno ve věstníku veřejných zakážek pod 6v. c-. 
358660, ISPROFOND; 3271117013 (dále jen „Zakázka"), Vám tímto v souladu s § 81 zákona 
137/2006 5b., o veřejných zakázkách, v platném .zpění (dále jen ,zákon"),^y spuyislostí-.se

í%0!>gxrs---

t # S i í t i c Í  ^dáýaciíid. řízení :úa- zadání 'Zákázký'bylý liodňočehýhábidky celkem.'i rftfžé 
uvedených uchazečů. ■

2,. Jako heivhodněiSí nabídka na realizaci^Zakazky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem- 
1Ó,, která v hodnoceni dosáhla Celkového poštu 100 bodů podaná sdružením uchazečů

Sdružení pro 1/11IMOS -  D.X.S,

. Vědoucí'člen sdružení:
m O S  Brno/, .d.s.j sídlo: Olůmďucká 704/174, 627 00 Brno, právní forma: akciová- . .-
Společnost, ÍČ: 25322257. ' :

Člen sdružení:
D.I.Š., spoí. s r.o., sídlo: Křižíkova 3.009/72a, 612 00 Brno, právní forma: společnost 
s ručením omezeným, IČ: 46975616, ’ ■

3. Jato druhá..v pořadí se. umístila nabídka s pořadovým číslem 13., podaná sdružením F 
učhážečů

Sdrážení „COLAS -  ISK pro Nebory -  Oldříchovice"

Čsíčanska 12 ... 
VIO OO-nralui 4

tel 241 084111  
fa* 241 084 5C&

IČO 65S933S0" 
DIČ CZ6S993390



VedouíTČlen sdružen í:
CQLASOZ; a.Si, sídlo: Ke Klíčová 9, 190 00 Praha 9, právní forma: akciová Společnost, 
té : 26177005.

Člen sdruženi: .
Iožtaierske stavby, a,s,, sídlorPriemyselná 042 45 Košíce, Slovenská republika, právní 
forma: akciová společnost, IČ: 31651402.

4. Jako třetí:v pořadí Se umístila.nabídka s pořadovým číslem 1 podaná sdružením uchazečů• 

„Sdružení MTS +  S WIETELSKY, Nebory -  Oldřichovíce'1

Vedoucí člen sdruženi:
Metrostav sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Libeň, právní forma: akciová 
společnost]-té: GÓO14915. ■

Člen sdruleni:
SWIEIÉLSKY stavební s.r.o'., sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3, 
právíií fbriiiá: společnost s ručením omezeným, ič :  48035599.

5. Jako čtvrtý v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 4., podaná sdružením uchazečů

SDRUŽENÍ BĎGL a KRÝSL + SILNICE MORAVA

-sídlo; Renoitova 105172a,' 152 00 Praha 5, právní forma: 
. - . • • ••• ŘS37#ÍíL - .

člen sdružení:
SILNICE MORAVA. s.r.o., sídlo: Revoluční 904/30, 794 01 Krnov, právní forma: 
společnost s ničením omezeným, IČ: 25357352. .

6. Jako' pátý vpořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 8., podaná uchazečem

Skanska a.sý sídlo: Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 -  Chodov, právní forma: akciová 
společnost, IČ: 26271303.

7, Jako šestý v nořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 3,, podaná sdružením uchazečů 

Sdružení SMP CZ -B ER G ER  BOHEMIA -  VHS, Neboiy * Oldřichovíce

Vedoucí člůh sdružení: ■ _
BERGER BOHEMIA a. s.‘ sídlo: Klatovská 410, 320 64 Plzeň, právní forma: akciová 
společnost, IČ: 45357269.
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Člen sdružení:
SMP GZj ais., sídlo: Pobřežní 667/78,186 00 Praha 8* právní forma: akciová spoléčtiost, 
IČ: 27195147. '

Člen, sdružení:
Vodohospodářské stavby, společnost, s ručením omezeným, sídlo: Křižíkova 2393, 415 
01 Teplice,- právní forma: společnost s ručením omezeným, IČ: 40233308.

8. Jako :sedm7 v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 5., podaná sdružením 
Uchazečů' ■

Sdružení „Nebory^

Vedoucí clen sdružení;
ŠTRARAU1 -a.s., sídlo: Na BSlicíZe -.198/21,. 150 00 -Praha 5, právní .forma; akciová 
společnost; JČ; 60838744. . ■

• Člen-sdrmení: -- - - ' ’ .
■ : EUROVIAyCS, .a,s>,'= sídlo; 'Náhodní 10,113 -19 Praha 1, právní forma: akciová společnost,
' IČ: 45274924. ■ . .

9. Jako osmý v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 7., podaná uchazečem

' ' "g-rjlOřSfaffi^WžíýíV^pbřadí ke'umístila- nabídka  ̂s pořadovým čísiehy l ] r} podána sdružením 
"-A ■ mčhážeců

SpóIéčrtost;í/ll NEB-OLD

Vedoucí člen sdruženi:
' • ALPÍNE Báíi CŽs.r.o,, sídlo: Jiráskova 613/13, ,757 43 Valašské Meziříčí, právní forma; 

společnost š ničením omezeným, IČ: 45192286.

Člen sdružení: •
HOCHTIEF CZ a’, s., sídlo: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, právní forma: akciová 
společnost, IČ: 46678468.

11, Jako desátý v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 2., podaná sdružením 
uchazečů

SDRUŽENÍ M - SILNICE +'KARETA + Dopraskav -1/11 Nebory



Sř * •
f Vedoucí člen-sdruženi:

M  - SILNICE a.s,, sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice, právní forma: akciová 
společnost I’Č: 42196868.

I Člen.sdružení:
' KARETA s.r.o., sídlo: Krnovská 18.77/51, 792 01 Bruntál, právní forma: společnost s

ručením cmíezeňým, IČ: 62360213.

Člen.sdružení:
Dopráštav, a.s., organizační složka Praha, sídlo; K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8, 
právní forma: akciová společnost, IČ: 49281429.

I
■12.-Jako jedenáctý, v porad! se umístila irlábídka s pořadovým číslem 12,, podaná uchazečem

FIRESTA-Fišer, rckonstrukccj stavby a.s., sídlo: Mlýnská 68, 602 00 Brno, právní forma: 
■ akciová společnost, IČ: 25317628.

Zadavatel rozhodl na základě' výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané 
uchazečem Sdružení pro 1/11 IMOS -  D.I.S. (IMOS Brpo, a.s.; D.I.Š., spól. s no.) jako 
tiejvkodnější,, neboť se podle hodnotících kritérií Zakázky jednalo o ekonomicky 
nejvýhodnější nabídku,

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí .o výběru nejvhodhčjší 
nabídky uzavřít smlouvá š uchazečem, jehož nabídka byla vybraná jako nejvhodnější podle § 81 
zákona.

V Praze dne t;k~ ■CBi 2014
SjSijpktví silníc a dálnic ČR

Na vědomí:
i : i ® á ® l l | g S ® I Í l  

Křižíkova 3009/72a 
612 00 BRNO

bezpečnostní ředitel

4
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Stavební práce v otevřeném řízení

V \  i Nebory - Oldřichovice

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: 1/11 N ebory - Oldřichovice
PR O : Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na P ankráci 546/56, P rah a  4

Řádně jsm e se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „1/11 Nebory - 
Oldřichovice", zejména včetně Podmínek Smlouvy o dílo, Technických podmínek, Soupisu 
prací a Dokumentace stavby, dalších souvisejících dokumentů, připojené Přílohy k  nabídce a 
Zvláštní přílohy k nabídce a  dodatků zadávací dokumentace č. 6 ze dne 10.1.2014, 5. 7 ze dne 
15.01.2014, ě. 8 ze dne 21.1.2014 a č. 9 ze dne 23.01.2014.

Tím to nabízím e provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s 
touto nabídkou za následující cenu:

Název stavby'' ' Nabídlcóvá čéiia 
. šiávííYýdíěliéŽ 

■■■:. V ilm .:

DPH Celková nabídková céňá siáyby 
. ' V Ňč včetně DPH " ' '

M (b) “ DPH z 
Částky (a)

(c)«(aj + (bj

P il  Nebory - Oldřichovice 1 067 333 000,45 224 139 930,09 1 291 472 930,54

RézéiVa ' ' ' ' DPH ' ' Rezerva včetiiě DPH
. ió%

o ř  . '
' 6)

106 733 300,05 22 413 993,01 129 147 293,05

Součástí této nabídky je  oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny 
jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto 
jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce 
prováděné v rámci zakázky.

Uznáváme, že rezerva je  samostatnou položkou nabídkové ceny a že na její čerpání v 
jakémkoliv rozsahu nemáme žádný nárok a její využití závisí výlučně na rozhodnutí 
zadavatele.

Tímto nabízím e provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad y souladu 
s touto nabídkou a zavazujem e se dodržet níže uvedené hodnoty  jednotlivých dílčích 
hodnotících kritérií:

Dílčí hodnotící kritérium Váha kritéria v
celkovém
hodnocení

Hodnota

Nabídková cena stavby v Kč 
bez DPH

90% 1 067 333 000,45 
Kč bez DPH
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Dílčí hodnotící kritérium Váha kritéria v
celkovém
hodnocení

Hodnota

Délka záruční doby 10% 120
mšsíců

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v  platném znění (dále jen  „zákon”), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že
pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v  průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že
Příloha k  nabídce a Zvláštní příloha k  nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

(a) Souhrn smluvních dohod
(b) Dopis o přijetí nabídky
(c) Dopis nabídky, Příloha k  nabídce a Zvláštní příloha k nabídce
(d) Dodatky smluvních podmínek č. č. 6 ze dne 10.1.2014, ě. 7 ze dne 15.01.2014,

č. 8 ze dne 21.1.2014 a č. 9 ze dne 23.01.2014
(e) Obchodní podmínky (díl 2, Části 2 a 3 zadávací dokumentace)
(f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
(g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
(h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:

- Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací 

dokumentace)
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 

1, ěásti 4 zadávací dokumentace)
- Program prací, časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný 

formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
- Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 

zadávací dokumentace s přílohami)
- Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 

4.4.8 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
- Přehled patentů, užitných vzorů a  průmyslových vzorů (vyplněný formulář 

4.4.11 dle dílu 12, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadovanou zániku za provedení díla, začneme 
s realizací díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací a  dokončíme stavbu 
v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro její dokončení.

Pokud a  dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka ani na základě 
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně 
uzavřenou a  závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými 
počátečními písmeny mají stejný význam, jako je  jim  připisován zadávacími podmínkami 
shora uvedené veřejné zakázky.
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Stavební práce v otevřeném řízení

1/11 Nebory - Oldřichovice

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími 
podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo 
odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsm e uvedli v nabídce informace nebo doklady, 
které neodpovídají skutečnosti a  měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,

Podpis funkce: předseda představenstva 
IM O S Brno, a.s.

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem ěi v  zastoupení IM O S Brno, a.s. - vedoucího 
účastníka „Sdružení p ro  1/11 IM OS -D .I .S .“

Podpis funkce: předseda představenstva 
IM O S Brno, a.s.

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v  zastoupení D.I.S., spol. s r.o. -  účastníka 
sdružení „Sdružení pro 1/11 IM O S -  D.I.S.“na základě plné moci ze dne 19.12.2013

Adresa Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 

Datum 10.02,2014
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v r r

příloha k nabídce

Název stavby: 1/11 N eboiy - Oldřichovice

Název článku 
obchodních podm ínek

Číslo článku
obchodních
podm ínek

Příslušné údaje

Název a  adresa 
objednatele

1.1.2.2,1.3 Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56 
140 00 Praha 4

Název a adresa 
dodavatele

1.1.2.3,1.3 Účastníci sdružení „Sdružení pro l i l i  IMOS -  
D.I.S.“sídlem Olomoucká 704/174, Čemovice, 
627 00 Brno

Vedoucí účastník sdružení:

IMOS Brno, a,s., Olomoucká 704/174,, 
Čemovice, 627 00 Brno

Účastník sdružení: D.I.S., spol. s r.o., Křižíkova 
3009/72a, 612 00 Brno

Název a adresa správce 
stavby

1.1.2.4,1.3 Ředitelství silnic a  dálnic ČR, Správa Ostrava, 
Mojmírovou 5 ,709  81 Ostrava

Lhůta pro uvedení 
stavby do provozu

1.1.6.11 38 měsíců

Lhůta pro dokončení 
stavby

1.1.3.3 44 měsíců

Záruční doba 1.1.3.7 (a)

120 měsíců, pro všechny objekty řady 100, 200 
a 300 s výjimkou:

(i) následujících objektů cizích správců v 
rozsahu dle PDPS, u  nichž je  délka záruční 
doby zadavatelem dle Přílohy k nabídce 
stanovena fixně v délce 60 měsíců,

(ii) těch materiálů /  zařízení /  technických 
zařízení /  prací na objektech řady 100, 200 a 
300, pro něž je  v  Technických podmínkách 
uvedena záruční doba přesahující 60 m ěsíců 
(dle řádku (b) této Přílohy k nabídce níže [viz
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Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízeni

1/11 Nebory - Oldřichovice

Název článku 
obchodních podm ínek

Číslo Článku
obchodních
podm ínek

Příslušné údaje

řádek (b) této Přílohy k nabídce níže], a

(iii) prvků vodorovného dopravního značení, 
pro které platí záruční doba dle 61. 2 kapitoly 5 
Požadavků na provádění a kvalitu PPK ~ VZ

(b)

Záruční doba materiálů / zařízení /  technických 
zařízení /  prací, pro něž je  v  Technických 
podmínkách uvedena záruční doba přesahující 
60 měsíců, odpovídá délce záruční doby 
uvedené v  Technických podmínkách u  
příslušného materiálu /  zařízení /  technického 
zařízení /  práce

OD

60 měsíců pro všechny ostatní stavební 
objekty, materiály /  zařízení /  technická zařízení 
/  práce, které nepodléhají rozdílně stanovené 
záruční době dle bezprostředně předcházejících 
řádků (a) a (b) této Přílohy k  nabídce

Výše Rezervy 1.1.4.11 10% Přijaté ceny stavby

Části stavby 1.1.5.6 jednotlivé stavební objekty

Stavba 1.1.6.19 1/11 Nebory - Oldřichovice

Elektronické přenosové 
systémy

1.3 fax
e-mail

Použité právo 1.4 právo České republiky

Rozhodující j azyk 1.4 čeština

Komunikační j azyk 1.4 čeština

Doba pro přístup na 
staveniště

2.1 ode dne zahájení prací oznámeného dle 51. 8.1 
obchodních podmínek

Výše záruky za 
provedení díla

4.2 10 % Přijaté ceny stavby bez DPH



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

1/11 Nebory - Oldřichovice

Název článku 
obchodních podm ínek

Číslo článku
obchodních
podm ínek

Příslušné údaje

Smluvní pokuta za 
včasné nevystavení 
nebo neudržování v 
platnosti záruky za 
provedení díla

4.2 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení 
zhotovitele s vystavením nebo udržováním v 
platnosti záruky za provedení díla splňující 
požadavky Smlouvy o dílo

Smluvní pokuta za 
porušení povinnosti 
zhotovitele zajistit, že 
žádný z jeho 
podzhotovitelů ani 
dodavatelů na nižších 
úrovních
subdodavatelského 
řetězce v minulosti ani 
v  budoucnosti nebude 
vykonávat stanovené 
činnosti

4.4 1.000.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

Výše záruky za 
odstranění vad

4.25 3% Přijaté ceny stavby

Smluvní pokuta za 
včasné nevystavení 
nebo neudržování v 
platnosti záruky za 
odstranění vad

4.25 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení 
zhotovitele s vystavením nebo udržováním v 
platnosti záruky za odstranění vad splňující 
požadavky Smlouvy o dílo

Smluvní pokuty za 
porušení dalších 
povinností zhotovitele

4.29 a) 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den prodlení

4.29 b) 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den prodlení zhotovitele s 
uzavřením nebo udržováním v platnosti 
pojistných smluv dle kapitoly 18. Smlouvy o 
dílo

4.29 c) 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 
a započatý den trvání takového porušení

4.29 d) 10.000,- Kč za každý jednotliyý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.29 e) 50.000,- Kč za každou započatou hodinu 
prodlení s odstraněním každého jednotlivého 
případu znečištění pozemní komunikace

4.29 f) 75.000.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

4.29 g) 100,000,- Kč za každý jednotlivý případ

C t t O O A Í Í



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

1/11 Nebory - Oldřichovice

Název článku 
obchodních podm ínek

Číslo článku
obchodních
podm ínek

Příslušné údaje

porušení;
Maximální celková 
výše smluvních pokut

4.29 30 % z  přijaté ceny stavby

Smluvní pokuta za 
porušení povinnosti 
zhotovitele postupovat 
tak, aby nedošlo k  
porušení právních 
povinností objednatele

4.30 Smluvní pokutajuní (i) 100.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení 51. 4.30 a současně 
(ii) 5.000,- Kč za každý započatý den a osobu, 
do jejíhož právaje  zasahováno,

Postupný závazný 
milník

4.35 finanční plnění minimálně 30 % přijaté ceny 
stavby za práce provedené dle platného 
harmonogramu do 18 měsíců od zahájení prací

finanční plnění minimálně 75 % přijaté ceny 
stavby za práce provedené dle platného 
harmonogramu do 30 měsíců od zahájení prací

Smluvní pokuta 8.7 nedodržení lhůty pro dokončení:
500.000,- KČ za každý započatý den prodlení 
zhotovitele s dokončením díla ve lhůtě pro 
dokončení

nedodržení lhůty pro uvedení stavby do 
provozu:
1.000.000,- Kč za každý započatý den prodlení 
zhotovitele s dokončením části prací v rozsahu 
nezbytném pro uvedení stavby do provozu

Procentní odpočty, 
jejichž prostřednictvím 
bude splacena záloha

14.2 15%

Měna platby 14,15 koruna česká, podle Dopisu nabídky

Výše částky, s jejím ž 
zaplacením musí být 
objednatel v prodlení, 
aby zhotovitel mohl za 
současného splnění 
příslušných podmínek 
odstoupit od Smlouvy o 
dílo

16.2 c) nejméně 300.000.000,- Kč bez DPH

Výše pojistného plnění 18.1 výše pojistného plnění musí ke každému 
okamžiku plnění Smlouvy o dílo dosahovat 
alespoň souhrnné ceny do té doby provedených 
prací bez DPH

Minimální částka 18.2 1% z  Přijaté ceny stavby bez DPH
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V I 1 Nebory - Oldřichovice

Název článku 
obchodních podm ínek

Číslo článku
obchodních
podm ínek

Příslušné údaje

pojistného krytí

Jestliže týmž skutkovým jednáním zhotovitele dojde k současnému nebo postupnému 
porušení více povinností '/hotovítele, jejichž splnění je  zajištěno různými smluvními 
pokutami, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na zaplacení všech těchto smluvních pokut, a 
to v jejich plné výši.

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur, potvrzení o průběžných a konečných 
platbách budou zasílány objednateli na jím  předepsaných formulářích.

Datum: 10.02.2014

Za IM OS Brno, a.s.
|,  předseda

představenstva

Za D.I.S., spol. s r.o.
IMOS Bmo, a.s. na  základě plné moci ze 
dne 19.12.2013,

|,  předseda
představenstva

t  ti o  o  1 1



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení
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zvláštní příloha k nabídce

Název stavby: 1/11 Nebory - Oldřichovice

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky „1/11 
Nebory - Oldřichovice1', jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého 
dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími 
pravidly:

1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že je  zadavatel oprávněn ke schvalování 
subdodavatelských smluv, u  nichž objem uvažované subdodávky překročí 5% 
z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden 
již  v  nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č, 4.4.6 
dílu 1 části 4 zadávací dokumentace), jíž  je  tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. 
Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené lhůtě před jejich 
zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme 
oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni 
v  souvislosti s případným prodlením zadavatele se schválením takové smlouvy 
vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných 
subdodavatelských smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok. Bereme na 
vědomí, že schvalování materiálů zadavatelem za podmínek uvedených v  Technických 
podmínkách není tímto odstavcem dotčeno.

2) Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení subdodavatelé uvedení v nabídce 
na plnění veřejné zakázky, jíž  je  tato Zvláštní příloha k  nabídce součástí, a  jejich 
procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez. 
výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý 
konkrétní případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je  oprávněn 
udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

3) Oznámíme zadavateli uzavření všech ostatních subdodavatelských smluv a  to formou 
seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla subdodávka zadána, stručné 
specifikace zadaných prací a  ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách 
akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací 
oznámit.

4) Z důvodů kontroly našich závazků zajistíme, že se na realizaci stavby nebudou podílel 
jiné kapacity, než naše kapacity vlastní a kapacity našich subdodavatelů a v případě, 
že se takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvětlujíc! případně 
zjištěný pohyb cizích kapacit na  staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do 10. 
dne každého kalendářního měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a  subdodavatelů), 
jejichž kapacity se v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly na staveništi.

5) V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených 
dokladů nebo jiným  způsobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky 
subdodavatele, který nebyl zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen cllo výše 
uvedených ustanovení, zavazujeme se zaplatit za každé takové neoprávněné použití 
subdodavatele smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kě (slovy: jeden milión korun 
českých). Souhlasíme, aby bylo zaplacení této smluvní pokuty provedeno formou 
zápočtu proti jednotlivým dílčím platbám, Ostatní ustanovení o smluvních pokutách 
nejsou tímto našim  závazkem dotčena. Bereme na  vědomí, že zadavatel je  vedle práva

0 %
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na zaplacení smluvní pokuty pro porušení povinnosti dle tohoto odstavce 5 Zvláštní 
přílohy k nabídce rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo.

6) Nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy o dílo a v případě, že plnění Smlouvy o dílo 
přesahuje 1 rok, vždy též do 28. února následujícího kalendářního roku předložíme 
zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jim ž jsm e za 
plnění subdodávky uhradili více než 5 % a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části 
ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce pokud 
doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam bude zpracovaný na formuláři 
tvořícím přílohu č. 1 této Zvláštní přílohy k nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu 
akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve 
lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se 
subdodavateli stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, 
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v  uvedené 
lhůtě na naši žádost.

7) Bereme na vědomí, že některá další práva a povinnosti smluvních stran související se
subdodavatelskými smlouvami, s požadavky na jejich obsah a s procesem jejich 
schvalování jsou stanoveny v čl. 4.4 Všeobecných obchodních podmínek ve znění 
Zvláštních obchodních podmínek. '

Současně se zavazujeme, že v  průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní a  
technické podmínky dané díly 2 a  3 zadávací dokumentace.

Datum: 10.02,2014

Z alM O S  B rno, a.s.

představenstva
, předseda

ZaD .I.S ., spol. s r.o.
IMOS Brno, a.s. na základě plné moci ze 
dne 19.12.2013,

, předseda
představenstva
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Vážení,

jakožto uchazeči v zadávacím řízeni na realizaci stavby „1/11 Nebory - Oldřichovice ", zahájené dne 01. 11. 2013  
odesláním Oznámeni o zakázce k uveřejněni ve Věstníku veřejných zakázek, ev.č. 358660 (dále jen Zakázka), 
Vám tímto Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 00, Praha 4, jakožto zadavatel 
Zakázky, v souladu s článkem 9 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace, zasílá Dodatečné informace k zadávacím  
podmínkám 6. 6.

Dodatečné informace č, 6 představují doplnění zadávací dokumentaci ve smyslu čl. 10.1 dílu 1, části 1 zadávací 
dokumentace Zakázky a jsou součásti Smlouvy o dílo, ve smyslu článku 10,3 dílu 1, části 1 zadávací 
dok uměn táce. Dodavatelé budou Dodatečné informace 6. 6 uváděl v Dopise nabídky, v Souhrnu smluvních 
dohod a v potvrzení dle bodu 14.2.2 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace. Dodavatelé potvrdí přllem tohoto 
doplnění postupem podle článku 10.2 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace.

Dodatečné inform ace č. 6 k zadávací dokum entaci veřejné zakázky „1/11 Nebory - O ldřichovice'1:
Číslo
dotazu

Přesné znání žádosti Dodatečné inform ace

54.

U objektu SO 203 - Most na silnici 1/11 přes 
Neborávku v km 6,188 žádáme o podrobnou 
specifikaci rozsahu prací u p.č. 425331 
SYNCHR ZVĚD MOST POLE ŠIŘ DO IBM 
HM PŘES 4Q0T NA VÝŠ DO 0,5M.

Obsahem položky č. 425331 v soupisu prací SO  
203 Je rektiflkace nosné konstrukce korigující 
očekávané nerovnoměrné sedání před 
osazením MDZ, Cena by měla zahrnovat 
všechny práce a materiál související s rektifikael 
(přípravky (montáž, demontáž), lisy, zvedání a 
spouštění konstrukce, rektifikační podložky, 
atd.).

55,

Pokud máme referenční stavby na 
referenčních listech v Eurech, máme provést 
přepočet na Kč v kurzu v době dokončeni díla, 
nebo kurz základního data tj. 28 dní) před 
odevzdáním CN, nebo k jinému datu? Přepočet 
kurzu se objevuje u objemu staveb personálu.

V tomto případě u referenčních staveb 
dodavatelé provedou přepočet Eur na koruny 
české v kurzu platném v  době dokončení díla.

56.

Máme oceňovat v rámci stavby; „Silnice 1/11 
Nebory - Oldřichovice", stavební objekt SO 414 
Přeložka venkovního vedeni VN  v km 8,900
9,000, dále v 10,100, V Průvodní zprávě stavby 
se hovoří, že stávající vedení svými parametry 
vyhovuje požadavkům pro kříženi s 
komunikací. Vedeni bude ponecháno. V 
Technické zprávě objektu je uvedeno, žo 
stávající vedení splňuje požadavky normy na 
vedení nad komunikaci. Stávající vedení 
zůstane zachováno. Objekt nevyžaduje

Objekt SO 414 nebude v rámci stavby 
realizován. Tento objekt se vypouští.

ČerčansKi 12 
140 00 Praha 4

tel.; 241084111 
fax: 241084 575

IČO: 65993390 
DIČ: 0205993390



prováděni prací. Přesto byl přiložen rozpočet, 
který řeší prováděni práci.

57.

Žádáme zadavatele o poskytnuti rozboru 
výměry 1 393,74 ni3 u položky Č. 120 v SO 101 
vzhledem ke skutečnosti, že tato položka 
obsahuje jak monolitické žlaby (u AB i CB 
krytu), tak i příkopové žlaby a zřejmě i úpravu 
žlabů s kaskádou.

Položka č, 120 o výměře 1393.74 v objektu SO  
101 obsahuje:

1) monolitické žlaby v přikopu - 704 m3,
2) monolitické žlaby na vozovce podél 

středního dělícího pásu - 234 m3,
3) monolitické žlaby na vnějším kraji zpevněni 

vozovky - 456 (m3).

58.

Stavební objekty SO 811 až 814 obsahují ve 
výkazu výměr p.č.184213 VYSAZ STROMŮ  
OBV KMENE DO 12CM S BÁLEM VČET  
VÝKOPU JAMKY. V  technických zprávách pro 
objekty SO 811 a 814 je u některých stromů 
požadován obvod 16-18 cm a u ostatních 
stromů není obvod kmenů vůbec uveden. Jaký 
bude požadovaný obvod kmenů?

Platí hodnoty dle výkazu výměr.

59.

V  technické zprávě objektu SO 101 je 
navrhováno zlepšení zemin vápnem v rozsahu 
2-3 % pro zeminy v podloží násypu a 2-4 % pro 
vrstvené násypy. U aktivní zóny se hovoří o 
zlepšení hydraulickými pojivý na místě. Ve 
výkaze výměr se jedná o položky 171313a 
ULOŽ SYP DO NÁSYPŮ V  AKTIV ZÓNĚ SE 
ZHUT SE ZLEPŠ ZEMINY (úprava nehašeným 
vápnem 4% na místě), 171313b ULOŽ SYP 
DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZH UT SE 
ZLEPŠ ZEMINY (cementem) - bez uvedení 
množství cementu a 21460 ÚPRAVA  
PODLOŽÍ ZLEPŠENÍM ZEMINY -  také bez 
uvedení množství a druhu pojívá, Jaké má být 
množství přísad pro jednotlivé položky?

Odpověď na obdobný dotaz byla poskytnuta již 
dříve. Pro položky týkající se zlepšení zemin 
použijte následující určeni - jedná se o úpravu 
hydraulickými pojivý dle ČSN EN 14227-10; 
ČSN EN 14227-11.

Zeminy v trase stavby Nebory - Oldřichovice 
jsou v převážně většině podmínečně vhodné.

Množství přísad bude stanoveno až na základě 
ověřovací zkoušky před zahájením pokládky 
jednotlivých vrstev vyžadující úpravu, aby 
splňovaly požadovanou hodnotu únosnosti dle 
ČSN EN 14227-10; ČSN EN 14227-11 a to tak, 
aby bylo dosaženo únosnosti aktivní zóny v 
hodnotě modulu přetvárnosti E 2,def min.60 
MPa, nebo CBR sal. min. 30%. U zlužujlcl 
vrstvy u vrstevnatého násypu je požadováno 
CBR min. 15%, nebo 95% PS.

Úprava podlož! pod násypem musí splňovat 
hodnotu 92% PS.

60.

Obecně pro objekty kanalizace SO 301, SO 
303, SO 304, SO 3 0 5 ,3 0  306 Kompletní 
konstrukce jímek z  dílců ze železobetonu -  2 
ks, ale jedná se o sestavu dvou rozdílných 
nádrží s rozdílnou cenou, může zadavatel 
opravit buď na 1 komplet, nebo nádrže rozdělit 
do dvou položek?

Retenční nádrže -  jsou podrobně popsané v 
položce 386125 -  pro možnost fakturace po 
proveden! dílčího rozsahu prací (např, 1 jímka) 
je položka dělena na kusy,

61,

Obecně pro všechny objekty Přeložky 
vodovodů:
1) Doplňky na vodovod, potrubí -  orientační 

sloupky -  položka chybí, žádáme o 
doplněni.

2) Napojeni na stávajíc! vodovod -  položka 
chybí, žádáme o doplnění.

Add. 1) vodovodní potrubí je v současné době 
označováno vodícím drátem. Orientační sloupky 
jsou používané v omezené míře (nad 
seskupením armatur, nikoli na každém lomu). 
Tyto náklady promítněte do celkové ceny 
objektu.
Add. 2) napojeni na stávající vodovod je 
součástí položky montáž a dodávka potrubí - 
viz. popisovnik OTSKP.
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62.

SO 323 -  v technické zprávě je uvedeno, že 
z důvodů náhradního zásobováni bude 
v armaturnl šachtě osazen T-kus, ze kterého 
bude vyvedeno potrubí DN 150 HDPE po 
terénu, loto potrubí bude zajišťoval náhradní 
zásobování vodou pří odstávce potrubí DN 
300, v soupisu prací položka na tyto práce 
chybí, žádáme zadavatele o doplnění vč. 
uvedení délky dočasného potrubí DN 150.

SO 323 -  dočasné potrubí DN 150 pro 
provizorní propojeni bude upotřebeno pouze v 
případě současného provádění dvou větví 
objektu. V  případě postupného provádění a 
propojování každé větve bez současného 
zásahu do druhé z nich, není provizorní potrubí 
nezbytné nutné. Proto jetio případné použití je 
nutno nacenit v položkách objektu.

63.

SO 325 -  v technické zprávě je uvedeno, že 
usláleně hladina podzemní vody je v 0,8 m a 
proto se předpokládá v celém výkopu osazení 
drenážního potrubí, tato voda bude svedena do 
drenážní šachty a následné přečerpána, aíe 
položka na tyto práce v soupisu prací chybí, 
žádáme zadavatele o doplnění,

SO 325 - čerpání včetně čerpacích jfinek a 
potrubí je součástí položek zemních prací viz. 
popisovnlk OTSKP,

64.

FORMULÁŘ 4.4.6 PROGRAM PRACl, 
ČASOVÝ PLÁN, SCHÉMA STAVENIŠTĚ A 
ROZDĚLENI PRACÍ
V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky 
specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce 
rozsah prací, které v souladu se Smlouvou o 
dílo zamýšlí zadat subdodavatelům:
Do tabulky máme uvést všechny  
subdodavatelé, nebo s finančním  objem em  
plnění nad 5%, nebo kterými splňujem e  
kvalifikaci bez ohledu na finančním  
objem em  plněn!?

Do formuláře č. 4.4.6 uveďte všechny 
uvažované subdodavatele.

65,

V  souvislosti s doplňujícími informacemi k 
dokumentaci pro tendr, které jsme obdrželi dne 
9.12.2013, ref. č. 1, prosíme o potvrzení 
skutečnosti, že inženýr s oprávněním k výkonu 
profese na území Itálie ve smyslu či. 51 
speciálního zákona 137/2006 nesplňuje 
požadavky na odbornou způsobilost, 
požadovanou Vě vyhlášeném výběrovém 
řízení.

Inženýr s oprávněním k výkonu profese na 
území Itálie může prokázat splnění kvalifikace 
jak je zodpovězeno v Oodalečných informaci 
6.1, dotaz. č. 1.
Vámi uvedený odkaz bodu 51) Zákona, tj. § 16 
zákona č. 22/1997 Sb. ve znění č. 71/200 Sb. se 
netýká prokázán! kvalifikace, ale udělení 
akreditace,

66.

Podobně prosíme o sdělení, zda kontrolu 
realizační dokumentace stavby (RDS), viz 
form. 4.4.7, musí nutné vykonávat projektant, 
jehož odborná kvalifikace byla udělena nebo 
nosírifikována v České republice.

Kontrolu realizační dokumentace dle formuláře 
4.4.7 dílu 1. části 4 zadávací dokumentace ve 
smyslu čí. 4.34 Obchodních podmínek staveb 
pozemních komunikací Zakázky mohou 
prováděl fyzické osoby mající osvědčení o 
autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných Inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě. Vybranou činnost ve 
výstavbě může fyzická osoba vo smyslu zákona 
360/1992 Sb. provádět autorizovaná osoba jako 
usazená osoba nebo hostující osoba, a to za 
podmínek stanovených v zákoně o autorizaci. 
Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem  
stanovena tak, aby bylo možné zadávací 
podmínky splnit.
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Žádáme Vás, abyste své nabídky laskavě upravili ve smyslu těchto dodatečných informací. 
Lhůta pro podání nabídek se neprodlužuje.
Ostatní ustanoveni zadávací dokumentace se nemění.

S pozdravem

vedoucí úseku výstavby

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Ostrava. Mojmirovcu 5
709 81 OSTRAVA -  MARIÁNSKÉ HORY
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČH

Vaše zn.:

N ašezn.: 16PT-000171 D 0D .IN F.7

Vyřizuje:

Telefon:

V  Ostravě dne: 1 6 .0 1 2 0 1 4

r

L

1

J
Váženi,

jakožto uchazeči v zadávacím řízeni na realizaci stavby „1/11 Nebory - Oldřichoylce ", zahájené dne 01. 11. 2013 
odesláním Oznám eni o zakázce k uveřejněni ve Věstníku veřejných zakázek, ev.č, 368660 (dále Jen Zakázka), 
Vám tímto Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 00, Praha 4, jakožto zadavatel 
Zakázky, v souladu s článkem 9 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace, zasílá Dodatečné informace k zadávacím  
podmínkám 5, 7,

Dodatečné informace 6. 7 představuji doplněni zadávací dokumentaci ve smyslu či. 10.1 dílu 1, části 1 zadávací 
dokumentace Zakázky a jsou součásti Smlouvy o dílo, ve smyslu článku 10,3 dílu 1, části 1 zadávací 
dokumentace. Dodavatelé budou Dodatečné informace 6. 7 uvádět v Dopise nabídky, v Souhrnu smluvních 
dohod a v potvrzeni dle bodu 14.2.2 dílu 1  části 1 zadávací dokumentace. Dodavatelé netvrdí příjem tohoto 
doplněni postupem podle článku 10.2 dik) 1. části 1 zadávací dokumentace. '

Dodatečné in form ace č. 7 k zadávací dokum entaci veřejné zakázky „1/11 Nebory - O ldřlchovice":

Číslo
dotazu

Přesné znění žádosti Dodatečné inform ace

67,

Dle odpovědí č, 25 v Dodatečných informacích 
5.3, máme upravit položku 171313 -  Uloženi 
sypaníny do AZ se  zhutněním zeminy tak, že 
se jedná o úpravu zemin hydraulickými pojivý 
(nikoli pouze cementem)
Prosíme zadavatele, aby zcela konkrétně 
upřesnil, jakým způsobem máme tuto změnu 
v rozpočtu provést.

Dále bychom rádi upozornili, že  původní dotaz 
se netýkal pouze položky 1712612-ULOŽ SYP  
DO NÁSYPŮ V  AKTIV ZÓNĚ SE ZLEPŠ  
ZEM INY, ale také položek 17131-ULOŽ SYP  
DO NÁSYPŮ V  AKTIV ZÓ N Ě SE ZH U T SE 
ZLEPŠ ZEM INY, čemuž odpovídá i tazatelem  
uvedená celková kubatura 45 358 m3. 
(Vyskytuji se v S O  111, 112, 121, 122, 123, 
124, 126, 128, 129, 130, 131, 132) -  M ám e  
opravit l tvto položky? Konkrétně lak?

Popis položky 17131 v souladu s odpovědí č.25. 
Doplňujeme, že úprava zemin hydraulickými 
pojivý se týká i položek 1712512 a 17131 pro 
SO 111, 1 1 2 ,1 2 1 ,1 2 3 , 124, 128, 129, 130, 131 
a  132. a Je upřesněn v přiloženém soupisu práci 
dnes zveřejněném na profilu zadavatele.

68.
SO 111 -  M UK Nebory v  km 5,417
-  Pol. č. 5 Odkop pro spod stavbu u silnic a 

železnic íř, l s odvozem 
o Pokud se tato položka týká výkopu

Pol.č.6 soupisu práci -  24 338 m3 je  správná. 
Objem byi zvětšen o přetěžení zářezu pro 
plošnou drenáž v  tl. 0 ,15 m obalenou geotextilil 
tahovou pevnosti 30 kN/m.



vhodného pro další použili na stavbě, 
jak je to rozděleno v TZ, tak bych chtěl 
upozornit na ro2por v množství, které je 
uvedeno v TZ  a ve W ,  V TZ je uvedeno 
množství vhodného výkopu 21 670 m3, 
ale ve W  je uvedeno 24 336 m3. Který 
údaj je správný?

- Dle TZ  jsou v tomto SO navrženy opravy 3 
sjezdů, ale ve W  nejsou uvedeny položky, 
které by opravu těchto vjezdů řešily. 
Prosím o doplnění.

Sjezdy do prostoru křižovatek jsou upřesněny v 
přiloženém soupisu prací SO 111 {pol. č, 56330 
a 574151), který je zároveň dnes zveřejněný na 
profilu zadavatele,

60.

SO 112 ~  MÚK Oldříchovlce v km 10,085 
- Dle TZ  jsou v tomto SO navrženy opravy 3 

sjezdů, ale ve W  nejsou uvedeny položky, 
které by opravu těchto vjezdů řešily. 
Prosím o doplněni.

Sjezdy do prostoru křižovatek jsou upřesněny v 
přiloženém soupisu prací SO 112 (pol. č. 56330  
a 574151), který je zároveň dnes zveřejněný na 
profilu zadavatele.

70.

SO 122 ~  Přeložka MK Nebory, km 5,859
- Pol. 6. 11 Uložení sypaniny do násypů se 

zhut na 96% PS
o V  této položce je uvedeno, že bude do 

násypu uloženo 277 m3 zeminy, ale dle 
TZ  bude uloženo pouze 227 m3. Který 
údaj platí?

-  Pol. č. 21 Ošetřování trávníku
o Nemá být tato položka vynásobena 

třemi? V  ostatních objektech tomu tak 
ie, a!e zde to bylo nejspíše opomenuto,

Pol. 6.11 Platí výměra W  -  277 m3.

Pol, 6. 21 je  upřesněna v přiloženém soupisu 
prací o ošetřování vodou 3x, Aktuální soupis 
prací je zároveň  dnes zveřejněný na profilu 
zadavatele.

71.

S 0 123 -  Přeložky M K Nebory, km 6,460
- Mezi konstrukcemi vozovek uvedenými 

v PD a W  je rozpor. Která konstrukce je 
platná? Ta, co je  uvedena v PD nebo ta, se 
kterou se počítá ve W  v pol, č. 37 -  42?

- Pol. 6. 52 Příkop žlaby z beton tvář šiř do 
600 mm do bet tl. 10 mm
o Dle TZ bude příkopovými tvárnicemi 

zpevněn příkop o délce 55 m, ale ve W  
je uvedeno pouze 34 m. Který údaj je 
správný?

Platí konstrukce vozovky dle PD. Je upřesněn 
W  o příslušné položky jednotlivých 
konstrukčních vrstev v příloze.

Pol. 6. 66313 je nahrazena položkou 56330.

V  pol, 5. 935212 se výměra zvyšuje o 21m.

Js upřesněno v přiloženém soupisu prací, který 
je  zároveň dnes zveřejněný na profilu 
zadavatele.

72.

S 0 126 -  M OK km 7,432 -  8,120 vpravo
-  Dle TZ  Je v tomto SO navržena oprava 

sjezdu, ale ve W  nejsou uvedeny položky, 
které by opravu tohoto vjezdu řešily. 
Prosím o doplnění.

Platí návrh dle TZ. Výměra sjezdu je 60 m2. Je 
upřesněno v přiloženém soupisu prací, který je 
zároveň dnes zveřejněný na profilu zadavatele.

73.

SO 131 S iln ice II/47G
- Pol. Ó. 13 Uloženi sypaniny do násypů 

v  aktiv zóně se zhut do 100% PS  
o Dle TZ  má být násyp v aktivní zóně 

44  773 m3, ale ve W  je  uvedeno pouze 
44,773 m3. Který údaj platí?

Pol.ó. 13. Platí výměra dle TZ. Je upřesněno v  
přiloženém soupisu prací, který je  zároveň dnes 
zveřejněný na profilu zadavatele.

74.

S 0 132 -  Přeložka M K Nebory, km 6,460 
- Pol. 5. 36 Příkop žlaby z beton tvář šiř do 

600 mm do bet tl 10 mm  
o Dle TZ bude zpevněno 15 m příkopu, 

aíe ve W  je uvedeno 50 m. Který údaj 
Platí.

Pol.ó. 36 Platí výměra dle výkazu výměr -  50 m.

75, S 0 158 Chodník pro pěší v Oidřichovíefch u 
SO 130

U SO 158 Chodník pro péšl v Oldřichovicfch -  
ocelové zábradlí se výměra pol. 12 upravuje dle
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- Nedošlo náhodou k prohozeni výměr u pol. 

6 .1 2  a 13? Dle TZ  je  totiž navrženo 130 m 
zábradlím tím pádem by tato výměra měla 
být u pol. č. 12, ale |e uvedena u pol. č. 13.

technické zprávy na 130 m.
Je upřesněno v přiloženém soupisu prací, který 
je zároveň dnes zveřejněný na profilu 
zadavatele.

76.

Tímto se na Vás obracíme s dotazem na 
způsob prokázání oprávnění provozovat 
živnost, vzhledem k tomu, že nabízíte! není 
zapsán v živnostenském rejstříku ve smyslu 
§10 zákona 455/1991 Sb., aíe v zemi původu 
vlastní osvědčení, které vydal certifikačnl orgán 
pod názvem SOA, který u zhotovitelských 
subjektů ověřuje technickou a finanční 
způsobilost pro přiznání veřejných zakázek. V  
této souvislosti se proto ptáme, zda lze řádně 
prokázat oprávnění provozovat živnost 
předložením osvědčení vydaného společnosti 
SOA.

Zahraniční osoba prokazuje splnění kvalifikace v 
souladu s § 51 odsl. 7 zákona č. 137/2006 Sb. o 
veřejných zakázkách v platném zněni.

Pro vyloučení pochybností v příloze těchto Dodatečných Informací č. 7 zasílám e soupis prací (Příloha k Dod.inf. 
7 SP  Nebory „Óldřlchovice) upřesněný dle zodpovězených dotazů Dodatečných informací č. 1 - 7.

Žádám e Vás, abyste své nabídky laskavě upravili ve smyslu těchto dodatečných informací.
Lhůta pro podání nabídek se neprodlužuje.
Ostatní ustanovení zadávací dokumentace se nemění.

S pozdravem

vedoucí úseku výstavby

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Ostrava, Mojmírovou 6
709 81 OSTRAVA -  MARIÁNSKÉ HORY



v Ú Q l i

IIP
] ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Vaše zn.; 

Naše zn.:
r n

16PT-000171 D 0D .IN F.8

Vyřizuje:

Telefon:

V Ostravě dne: 2 1 ,0 1 .2 0 1 4

L J
Váženi,

jakožto uchazeči v zadávacím řízení na realizaci stavby „1/11 Nebory - Oldřichovice", zahájené dne 01. 11. 2013  
odesláním Oznámení o zakázce k uveřejněni ve Věstníku veřejných zakázek, ev.č, 350650 (dále jen Zakázka), 
Vám tímto Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/58, 145 00, Praha 4, jakožto zadavatel 
Zakázky, v souladu s článkem 9 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace, zasílá Dodatečné informace k zadávacím  
podmínkám č. 8,

Dodatečné informace č. 8 představuji doplněni zadávací dokumentaci ve smyslu čl. 10.1 dílu 1, části 1 zadávací 
dokumentace Zakázky a jsou součásti Smlouvy o dílo, ve smyslu článku 10.3 dílu 1, části 1 zadávací 
dokumentace. Dodavatelé budou Dodatečné informace č. 8 uvádět v Dopise nabídky, v Souhrnu smluvních 
dohoď a v potvrzeni dle bodu 14.2,2 dílu 1. části 1 zadávací dokumentace. Dodavatelé potvrdí příjem tohoto 
doplněni postupem podle článku 10.2 dílu 1. části 1 zadávací dokumentace.

Dodatečné inform ace 5. 8 k zadávací dokum entaci veřejné zakázky „1/11 Nebory - Oldřichovice":

Číslo
dotazu

Přesné znění žádosti Dodatečné inform ace

77.

V  technické zprávě objektů SO 211 a SO 261 
je  v bodech 4.3,2. uveden konsolidační násyp.
V  soupisech prací těchto objektů však položky 
pro zřízeni a odtěžení konsolidačního násypu 
nejsou. Žádáme zadavatele o uvedeni výměr 
těchto položek a informaci, kde má uchazeč 
nacenit náklady na tyto práce.

Z popisu v technických zprávách SO 211 a SO  
261 je  zřejmé, že konsolidační násyp není 
zvláštní konstrukce a nebude nic odtěžováno. 
Proto není v soupisu prací položka pro zřízeni a 
odtěženi.
Pro konsolidaci bude v předstihu vybudována 
část násypu (součást SO 101). Po Šesti 
měsících, kdy se předpokládá, že proběhne 
většina konsolidace, bude dokončena závěrná 
zeď, zbytek přechodové oblasti mostu, zbytek 
násypu, konstrukční vrstvy vozovky. Tyto 
objemy jsou součásti SO 211, SO 261 a SO  
101,

78.

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel 
požaduje k položkám s jedinečným kódem 
jednotnou cenu, žádáme o vysvětleni rozporu 
mezi položkou s označením 57462, která v SO 
126 označuje OBALOVANÉ KAMENIVO TL 
DO 100MM, ACL 16 t(. 70 mm a ve SO 127 
OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM, 
ACP 22+ tl. 60 mm.

V  objektu SO 101 považujte položku č, 57462 za  
doplněnou písmenem c (ACP 16+tl 80mm).

V  objektech SO 130 a 128. (ACL tl 60mm) 
zůstává položka beze zmény.

V  dalších objektech je položka specifikována 
doplňkovým čistem a zůstává beze změny (SO  
131 -  574621, SO 123 - 574622, S0111 - 
574621a).



79.

Který vzorový formulář bankovní záruky za 
nabídku je zapotřebí použit u VZ „1/11 Nebory 
-  Oldřichovice" -  uveřejněný v zadávací 
dokumentaci nebo nový formulář (viz příloha), 
ve kterém se u platnosti BZ v bodě 4 uvádí 
platnost BZ 12 měsíců od uplynutí Ihňty pro 
podání nabídek:
1, v den, kdy nám bude doručen (vrácen) 

originál této záruční listiny, nebo
2, v den, Kdy obdržíme Vaše prohlášeni o 

tom, že nás zprošťujele veškerých 
povinnosti z této bankovní záruky a že vůči 
nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí, 
nebo

3, vyplacením celé Zaručené částky nebo
4, dne [bude doplněno), [Pozn. pro 

zpracovatele: bude doplněno datum 
odpovídajíc! 12 měsícům od uplynuti lhůly 
pro podáni nabídek.]

Jaká má být platnost bankovní záruky za 
nabídku?

V  nabídce bude pro bankovní záruku za nabídku 
použit formulář dle dílu 1, části 3 zadávací 
dokumentace Zakázky,
Pokud bude jistota k zajištění povinností 
vyplývajících z účasti uchazeče v zadávacím  
řízení poskytnuta formou bankovní záruky, bude 
platnost tělo bankovní záruky po celou dobu 
zadávací ihňty, jak je uvedeno v čl. 17,4 dílu 1, 
části 1 zadávací dokumentace Zakázky.

80.

SO 131 Silnice 11/476. Prosím Vás můžete 
znovu prověřit položku č. 13 Uloženi sypaniny 
do násypů v AZ se zhutněním do 100 % ve 
věře 44 773 m3 (oprava v dodatečných 
informacích.7). Podle našeho názoru by lam  
měla byt vvměra 10 x menší. Nemá změna 
kubatury vliv i na další položky v rámci jiných 
stavebních objektů?

V  položce č, 13 SO 131 došlo omylem k 
posunuti desetinné čárky - kubatura je správné 
4 477,3 m3.
Tímto upřesňujeme odpověď na dotaz č. 73 
Dodatečných informaci č. 7.
Současné se u SO 101 mění:
pol. 6, 12373 b na 51 350,38 m3
poi. 6. 17120 b na 51 350,38 m3
u SO 131 se mění:
pol. 5. 12573 b na 4 855,9 m3
Pro vyloučení pochybností bude dnes na profilu
zadavatele
lu (n s://w m v.eu o i'd io n .cz /n ab id kaG O R D [O N
/p m fiIR S D
zveřejněn soupis prací upravující íuto 1 položku.

01.

SO 191 Přeložka silnice 1/11. Jedná se nám o 
prověřeni položky ě. 49 sanační vrstva z 
kameniva. Je výměra správně? Ve výpočtu je 
uvažováno 26,8 M3/M obsypu. Nebo je v 
položce zahrnulo ještě něco jiného?

Celková kubatura položky dle soupisu prací je 
správně. Jedná se o sanaci a úpravu terénu pod 
mostem v místě původního koryta Neborůvky.

82.

Formulář 4.4.7 ukládá zpracovat uchazečům  
systém výstupní kontroly RDS. Je zde 
povinnost uvézt i personální obsazení na 
odbornost: dopravní stavby, mosty a ínž. 
Konstrukce, vodohosp. stavby, statika a 
dynamika, Dáte je zde povinnost zajistit 
účinnou a kvalifikovanou výstupní technickou 
kontrolu RDS nroieklantem v souladu s 
podmínkami v č. 4.34 Všeobecných podmínek, 
V  článku 4.34 je bližší popis několika možnosti. 
Hodláme zajistit RDS subdodavatelem ( bude v 
nabídce řádně uveden) a výslupnl kontrolu 
vlastními Dracovnlkv, kteří mají potřebné

Pro výstupní kontrolu RDS postačuje oprávněni 
autorizovaný inženýr při respektování podmínek 
uvedených ve Zvláštních obchodních 
podmínkách čí. 4.34 Zakázky.

oprávněni na autorizovaný inženýr (nemají 
pracovní zařazení jako projektant). Tito 
pracovníci nemají napsáno v osvědčení slovo
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projektant, neboť zákon o autorizaci toto u 
inženýrů nerozlišuje.
Je náš názor správný? Nebo trvá zadavatel na 
tom, že personální obsazeni specíalistů-osob s 
potřebnou autorizaci budou osoby, které jsou v 
zaměstnaneckém poměru u organizaci jen 
projekčních? (Jedná se zadavateli o dvě 
podmínky: autorizace a výkon povoláni: 
projektant nebo jen jedna podmínka: příslušná 
autorizace?)

83

V  odpovědi zadavatele na dodatečné 
informace č. 6 ze dne 10. 1. 2014 (dodatečný 
dotaz č. 55) zadavatel uvádí, že u referenčních 
staveb (u objemu staveb personálu) 
dodavatelé provedou přepočet Eur na koruny 
české , v kurzu v platném v době dokončeni 
díla.
V  zadávací dokumentaci je však v díle 1, část 1 
pokyny pro uchazeče v kapitole 13, 3. 
uvedeno:
„Veškeré údaje o peněžních částkách v  cizích 
měnách m usí být přepočteny na koruny české, 
a to podle oficiálního kurzu vyhlášeného  
Českou národní bankou k prvním u dni 
kalendářního měsíce, v  něm ž byla podána 
nabídka,m
Žádáme zadavatele o informaci, jakým kurzem 
má uchazeč přepočítat finanční objem 
referenčních staveb, které jsou vyčíslené v cizí 
měně a uchazeč je uvede ve formuláři 4.3.6. -  
Přehled realizovaných staveb?
Má uchazeč peněžní částky v cizích měnách 
přepočítat kurzem vyhlášeným Českou národní 
bankou k prvnímu dni kalendářního městce, 
v němž byla podána nabídka nebo má uchazeč 
provést přepočet měny podle dodatečných 
informací tedy ke dni dokončeni díla? Či jiným 
způsobem?

Opravujeme odpověď na dotaz č. 55 
Dodatečných informací č. 6.
U referenčních staveb dodavatelé provedou 
přepočet Eur na koruny české v kurzu dle dílu 1, 
části 1 Pokynů pro uchazeče Zakázky, tj. dle 
oficiálního kurzu vyhlášeného Českou národní 
bankou k prvnímu dní kalendářního měsíce, v 
němž byla podána nabídka.

84.

V  soupise prací objektu SO 111 -  MÚK Nebory 
v km 5,417 je u položky č. 47 Obalované 
kamenivo tř. I tl. do 100mm uvedena vrstva 
typu ASP 22+ tl. 90 mm. Předpokládá uchazeč 
správně, že jde o plsafskou chybu a správné 
se jedná o vrstvu AČP 22+?

SO 111 položka 6. 47 - jedná se o plsafskou 
chybu. Správně se jedná o vrstvu ACP, jak je 
uvedeno v TZ a vzorových řezech.

85.

V soupisech prací objektů SO 202, 204, 209, 
212, 213 jsou v konstrukci komunikace jak ve 
výkazu výměr, tak i v technické zprávé 
uvedeny dvě obrusné vrstvy typu ACO 11, 
Předpokládá uchazeč správné, že jedna 
z vrstev (spodní) má být správně typu ACL, 
jako ie to u jiných mostních objektů?

V  objektech SO 202, 204, 209, 2 12, 213 došlo 
při označeni spodní vrstvy k překlepu. Spodní 
vrstva popsaná v dokumentaci jako „ložná vrstva 
z asfaltového betonu s modifikovaným asfaltem 
gradace 65“ má značku ACL,

86.

Dne 15.1.2014 obdrželi uchazeči nový výkaz 
výměr. Vzhledem kjeho rozsahu -  cca 4.500 
položek, bude samotné přepsání jednolkových 
cen a jeho kontrola časově velmi náročné, 
Neuvažuje zadavatel o tom, že by z důvodu 
omezeni případných chyb, zajištěni

Zveřejněný soupis prací pouze upřesňoval jeho 
položky na základě vznesených dotazů, 
odstranil tiskové chyby, překlepy čl popis 
položek pro lepší pochopeni zadání a byl 
přiložen k dodatečným informacím z důvodu 
vyloučeni pochybností. Proto nebylo přistoupeno
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srovnatelnosti nabídek a transparentnosti 
zadávacího řízeni prodloužil Ihůtu pro podáni 
nabídek?

Žádáme Vás, abyste své nabídky laskavě upravili ve smyslu těchto dodatečných informací. 
Lhůta pro podání nabídek se neprodlužuje.
Ostatní ustanovení zadávací dokumentace se nemění.

S pozdravem

vedoucí úseku výstavby

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Ostrava, Mojmírovou 5
709 81 OSTRAVA -  MARIÁNSKÉ HORY



ŘEDITELSTVÍ SILNIC a DÁLNIC ČR

Vaše zn.:

Naše zn.;

Vyřizuje;

Telefon;

V Ostravě dne;

18PT-000171 DOD.INF.9

23. 01. 2014

r

L

n

j
Váženi,

jakožto uchazeči v zadávacím řízeni na realizaci stavby „1/11 Nebory - Oldřichovice”, zahájené dne 01. 11, 2013 
odesláním Oznámeni o zakázce k uveřejněni ve Věstníku veřejných zakázek, ev.č. 35B660 {dále jen Zakázka}, 
Vám tímto Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 00, Praha 4, jakožto zadavatel 
Zakázky, v souladu s článkem 9 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace, zasílá Dodatečné informace k zadávacím  
podmínkám č. 0.

Dodatečné informace č. 9 k zadávací dokum entaci veřejné zakázky „1/11 Nebory - O ldřichovice11:

Číslo
dotazu

Přesné znění žádosti Dodatečné Informace

87.

SO 203 - Ve výkazu výměr pol. č, 51 -  
synchron, zvedáni most. pole šiř. do 18 m hm. 
před 400T na výšku do 0,5m -  počet 4 ks. 
Předpokládáme, že se jedná o položku v 
souvislosti s dodatečným  rektifikovánlm  
konstrukce z důvodu deform ace spodní stavby. 
SO 203 má 5 p o li ~ dle zadávací dokum entace  
se očekávají deform ace na  všech 5 polích  
(resp. opěrách  a podpěrách). Chyb! tedy 1 ks  - 
uveďte správný počet po li p ro oceněni.

Položka obsahuje práce s rektifikací 
nadměrného sedáni. Jak je popsáno v 
dokumentaci, toto nebezpečí se očekává 
zejména u opěr. Tomu odpovídá množství 4 ks 
uvedené v položce -  jsou myšlena 4 krajní pole. 
Konstrukce je na očekávanou hodnotu 
nerovnoměrného sedáni navržena.

88.

SO 201 - Dle zadávací dokumentace se 
očekávají deformace spodní stavby 
(nerovnoměrné sedáni), v případě, že při 
realizaci bude nutná rektifikaee -  chybí u 
tohoto objektu položka pro synchron, zvedání 
most. pole.
Prosíme  o doplnění nebo upřesněni.

Konstrukce je na očekávanou hodnotu 
nerovnoměrného sedání navržena.

89.
SO 213 -  v PD je uvedena stříkaná izolace a 
ve W  je izolace asfaltovými pásy.
Co pla tí ?

Platí výkaz výměr. Pro nadjezdy byla navržena 
pásová izolace.

90.

SO 161,1 -  portály a poloportáiy

Ve výkazu jsou vedeny tyto položky ke kterým 
máme dotazy:

3 až 11 -  Portál a poloportáiy -  3x1 ks
14 -  PKO OK nátěrem vícevrstvým se zákl, s
vys. Obsahem Zn. - I0 1 ,2 m 2

Položka 9-11;
- je  m ožno specifikovat skladbu m ateriá lu OK 
(iloušfky plechů, ve likost použitých profilů)

Ad. Položka 9-11.
Obecně se předpokládá použit! 
standardizovaných konstrukci. Detailní návrh je

Čerčanskó 12 
140 00  Praha 4

tel.: 241084111  
fax: 24 1084  575

IČO; 05993300  
D!Č:CZ65993390



nejlépe ve formě výkazu materiálu
- ja ké  jsou  navrženy kotvy pro ko tven i sloupů  
portálů a poloportélů do betonová konstrukce  
(zabetonované nebo lepené ko tvy  a je jich  
velikost)
- jaká  je  skladba PKO sloupků PHS  -  
navrhujeme žárové zinkování ponorem  + 3- 
vrs lvý nátěr (IIIB)
- ja k ý  je  navržený m ateriá l OK portá lů  a 
poloportélů
- jaké  je  výška sloupů OK portá lů  a poloportélů

součásti dodávky zhotovitele. Předpokládaná 
geometrie portálu a poloportélů je na výkrese 
249078/C.1/SO  161.1/3. Detailní rozměry závisí 
na způsobu uchyceni značky a konkrétním 
řečeni podpůrné konstrukce, které je předmětem 
dodávky zhotovitele.

Položka 14
- v této položce je  navržen systém  PKO se  
základní barvou  s vysokým obsahem  Zn. , TP 
19 B (je na ně odkaz v TZ) stanovuje pro  
portá ly systém  IIIB a IIIB a to jso u  systém y se 
žárovým  zinkováním  ponorem -  ja k ý  systém  se  
má použit?

SO 211 -  most přes říčku Tyru v km 9,621

Ad. Položka 14:
Je použit nesprávný popis položky, Měl by být 
použit popis „systém se žárovým zinkováním 
ponorem". (Případné použití systému PKO se 
základní barvou s vysokým obsahem Zn 
připouštějí některé technické předpisy a pro 
jednotlivé předem projednané případy jsou 
přípustné). Zde však bude proveden systém se 
žárovým zinkováním ponorem.______________ ___

Ve výkazu jsou vedeny tyto položky, ke kterým 
máme dotazy:

41 -  SLOUPKY PHS Z KOVU -  20,380t 
48 -  MOSTNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE Z JINÉ 
OCELI - 280,000t

Položka 41:
- je  možné sdělit požadovanou jakost m ateriálu  
sloupků PHS
- je  možné specifikovat velikost pa tn í desky  
sloupků PHS
- ja ké  jso u  navrženy ko tvy  pro  kotvení sloupků  
PHS do betonová konstrukce
■ jaká  je  skladba PKO  sloupků PHS -

91. navrhujem e žárové zinkováni ponorem  + 3- 
vrstvý nátěr (IIIB)

Položka 45
-  je  m ožno specifikovat skladbu m ateriá lu OK  
(tloušťky plechů, ve likost použitých profilů) ve 
form ě výkazu m ateriá lu
- je  možná záměna použitého m ateriá lu S355N  
za S355J2+N
- na výkrese Ocelové konstrukce -  
249078/BR02/SO 211/11.02 je  v  detailu  
uvedena velikost spřahovaclho trnu 19/125, je  
la to  velikost použita na celé konstrukci
- je  v  objem u po ložky (2801) obsažen i  m a teriá l 
kte rý  není D S P  VD-ZDS navržen (kapitola 
4.2.5,1 Technické zprávy) a pokud není 
obsažen o ja k ý  objem  se pak  tato položka  

__ ___ následně navýší?_____________________________
92. SO 208 -  most přes Javorový potok v km

Add. Položka 41:
- Jak je uvedeno v dokumentaci. Jakost 

materiálu viz ZTKP, kap. 19A.
- Viz  Společné detaily objektů řady 200 - 

detail 4.13.
- Viz Společné detaily objektů řady 200 - 

detail 4.13,
* Jak je  uvedeno v dokumentaci. Skladba 

PKO viz ZTKP, kap. 19B.

Add. Položka 45:
- Detailní výkaz není součásti této 

dokumentace.

- Zadavatel trvá na použiti materiálu dle 
zadávací dokumentace Zakázky.

- Podíe návrhu ve stupni DSP + VD-ZQS  
ano.

- V  objemu položky je obsažen pouze trvale 
zabudovaný materiál. Materiál závislý na 
technologii výstavby konkrétního 
zhotovitele je předmětem oceněni každého 
zhotovite le ._________________________ ____
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8,860

Ve výkazu jsou vedeny tylo položky ke kterým 
máme dotazy:

38 -  SLOUPKY PHS Z KOVU -  12,1801 
46 -  MOSTNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE Z JINÉ 
OCELI - 236,0001

Položka 38:
- je  možné specifikoval velikost pa ln í desky  
sloupků PHS
- jaké jsou navrženy ko lvy  pro kotvení sloupků  
PHS do betonové konstrukce
- jaké je  skladba PKO sloupků PHS  -  
navrhujem e žárově zinkováni ponorem  + 3- 
vrs lvý nátěr {1118}

Add. Položka 38:
- Viz Společně detaily objektů řady 200 - 

detail 4.13.
- Viz Společné detaily objektů řady 200 - 

detail 4.13.
- Jak je uvedeno v dokumentaci. Skladba 

PKO viz ZTKP, kap. 19B.

Položka 45
- je  možno specifikoval skladbu m ateriálu OK  
(tloušťky plechů, velikost použitých profilů) 
nejlépe  ve formě výkazu m ateriálu
- je  možná zám ěna použitého m ateriálu S460 
za S3S5 p f i použ iti větších průřezů
- je  možné zvolit jin á  m fsla montážních styků  
než stanovuje projekt
- na výkrese Ocelové konstrukce -  
249078/BR02/SO 208/09 je  v detailu uvedena 
velikost stahovacího trnu 19/126, je  tato 
velikost použila  na celé konstrukci a dále jsou  
rozteče trnů uvedené v  řezu B platné pro  
všechny nosníky na konstrukci

Add. Položka 45:
- Detailní výkaz nenf součásti této 

dokumentace.

- Zadavatel trvá na použití materiálu dle 
zadávací dokumentace Zakázky.

- Ano, je možno zvolit i jiná místa 
montážních styků.

- Ano, podle návrhu ve stupni DSP + VD- 
ZDS.

Obsah zadávací dokumentace stavby 
neodpovídá Směrnici pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikaci MD-OI, č.j. 101/07-910- 
IPK/1 ze dne 29, 1. 2007 v  části definice 
PDPS, odst. 8, či. 8.2 v následujíc! části:

Při návrhu konstrukčních prvků a detailů a 
je jich  vyobrazeni na výkresech PDPS se 
uplatn i následujíc1 principy:

93.

a) detaily u všech použitých konstrukčních  
prvků m usí obsahoval je jich  jednoznačné  
technické názvy, nejlépe s  použitím  j iž  
zavedené term inologie  a defin ic používaných v 
českých technických norm ách a technických  
předpisech MD,

b) detaily p ro  všechny konstrukční prvky zvlášť 
a pro  je jich  kom plet dohrom ady m usí 
obsahovat všechny potřebné navržené  
rozměry, průřezy, odkazy na rozm ěrové řady  
apod., včetně údaje o přípustných tolerancích 
tvarů  a zástavbových rozměrů.

c) detaily p ro  všechny konstrukční prvky m usí



stanovit navržený druh materiálu s  odkazem na 
příslušnou předm ětovou normu nebo jin ý  
technický předpis, který vlastnosti m ateriálu  
dostatečně popisuje, včetně protíkorozní 
ochrany,

d) detaily m usí obsahovat údaj o požadované  
provozní živo tnosti výrobku, p ivku  nebo části, o 
odolnosti p ro ti vlivu mechanického (statického  
a dynamického) zatíženi, o odolnosti vůči vlivu 
prostředí, o požadovaně hygienické  
nezávadností a eventuálně požární odolnosti, o 
zvukoizolačnich vlastnostech, o 
reoyklovatelnostl a dalších vlastnostech, pokud  
toto již  není stanoveno v jiném  dokum entu  
zadávací dokumentace,

ZDS neobsahuje výkresy betonářské, ani 
předplnací výztuže a další výkresy detailů, 
potřebné pro řádné ocenénl objektu. Výkaz 
výměr není dle názoru uchazeče dostatečným 
podkladem pro oceněni konstrukčních prvků.

a) Rozum! uchazeč správné, že má 
projektovou dokumentaci pro prováděni stavby 
(PDPS) dopracovat v rámci realizační 
dokumentace stavby (RDS)?

b) Na jakém základě má uchazeč stanovit 
nabídkovou cenu?

Add. a) PDPS nesmi dle zákona 137/2006 Sb. 
v platném znění obsahovat obchodní názvy ani 
další omezující podmínky pro Ivorbu tržního 
prostředí v nabídkách uchazečů. Pro určeni 
přesných typů materiálů a tím i použitých 
technologii či tvarů slouží RDS, kterou zajišťuje 
zhotovitel stavby.

Add. b) Zhotovitel je povinen dodržet 
předepsané podmínky uvedené v zadávací 
dokumentaci. Právě návrh konkrétních výrobků, 
materiálů a práce je předmětem jeho nabídky a 
samotné soutěže,

94.

Dli 2, Část 3 Zadávací dokumentace „Zvláštní 
obchodní podmínky" v či. 14 odst, 14.2 stanoví: 
„Záloha bude splacena prostřednictvím  
procentních odpočtů v Potvrzen! p latby  
uvedených v  Příloze k  nabídce..." Příloha k 
nabídce (DII 1, Část 2 Zadávací dokumentace) 
stanoví jako procentní odpočty, jejichž 
prostřednictvím bude splacena záloha 15 %. 
Může zadavatel vysvětlit, co bude základem  
pro výpočet procentních odpočtů?

Základem pro výpočet odpočtů bude 
předpokládaná roční fakturace a odpočty z dílčí 
platby.

95,

Žádáme zadavatele o vysvětlení významu 
ustanoveni čl. 10 odst. 10.1 pism. a) 
Všeobecných obchodních podmínek staveb 
pozemních komunikaci ve zněni Zvláštních 
obchodních podmínek.

Je-li stavba nebo její část, která je samostatně 
schopna užíváni, připravena z kvalitativního 
hlediska plně k převzetí, je  povinností Správce 
stavby vystavit Protokol o převzetí prací do 28 
dnů od obdrženi žádosti zhotovitele o převzetí 
předmětného díla.

96.
V  dodatečných informacích č. 3 k veřejné 
zakázce na stavební práce s názvem „1/11 
Nebory - Oldřichovice" oznámil zadavatel 
doplněni zadávacích podmínek o

Zveřejněni GTP, který byl celou dobu přístupný, 
bylo pouze vyhověním požadavkům uchazečů 
na jednodušší přístup k tomuto podkladu. 
Zveřejněna stavební povoleni nevnesta do
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Inženýrskogeologický průzkum stavby (v 
dodatečných Informacích zadavatelem  
označených ,,GTP“) a o příslušná stavební 
povoleni, čimž zadavatel nikoliv marginálně 
upravil zadávací podmínky, avšak neprodloužil 
lhůtu pro podáni nabídek tak, jak stanoví § 40 
odsl, 3 zákona č. 137/2G06 Sb,, o veřejných 
zakázkách, ve zněni pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon”). Uchazeč tím to žádá zadavatele  
o vysvětlení, z jakého důvodu nepostupoval 
podle zákona a neprodloužil lhůtu pro 
podáni nabídek.

nabídek žádnou novou podmínku, která by 
ovlivnila nabídku, proto nebylo přistoupeno k 
prodlouženi lhůly pro podáni nabídek. Tato lhůta 
je v souladu s § 39 zákona 137/2006 Sb. 
v platném znění.

97.

Chtěli bychom se informovat, zda údaj o 
maximálně 1 zástupci kandidáta, přizvaném k 
účasti na soutěži je závazný, nebo zda může 
být umožněna účast 2 osobám, doprovázeným 
česky mluvicím tlumočníkem.

V souladu se zadávacími podmínkami Zakázky 
se otevíráni obálek může účastnit 1 zástupce za  
každého uchazeče. V  případě zahraničních 
dodavatelů nemajících sídlo ani pobočku 
v České republice zadavatel umožňuje 
přítomnost česky mluvicího tlumočníka za 
podmínky, že průběh llumočenl nebude 
narušovat průběh jednání.

98.

Jak bude nakládáno s vyfrézovaným 
materiálem (u položky je pouze uvedeno, že 
dle směrnice GŘ 15/2003). Jestliže bude 
zadavatelem stanovena cena za odkup, v jaké 
bude výši ?

Odkup vyfrézovaného materiálu zhotovitelem je 
stanoven ve výši 110 Kč/t. Vyfrézováný materiál 
použitý zpět do stavby nebude odkupován 
zhotovitelem a nebude materiálově fakturován. 
Cena za odkoupený vytěžený materiál se proti 
nabídkové ceně nezapočiíává a nabídkovou 
cenu tak nijak neovlivňuje. Odkup vytěženého 
materiálu bude s vybraným dodavatelem řešen 
samostatně v souladu s příslušnými obecně 
závaznými předpisy.

99.

Nenašli jsme položku pro realizační 
dokumentaci stavby. Je toto předmětem  
nabídky? V  případě, že ano, kam máme tyto 
náklady zařadit?

Ano, náklady na realizační dokumentaci stavby 
jsou součásti nabídky, jak vyplývá ze zadávací 
dokumentace Zakázky (např. Formulář. 6. 4.4.8, 
ZOP, ZTKP) a tyto budou rozpuštěny do cen 
jednotlivých objektů.

Zadavatel důkladné prověřil všechna doplněni, upřesněni a vysvětleni obsažená v dodatečných informacích k 
zadávacím podmínkám zakázky a rozhodl o prodlouženi lhůly pro podáni nabídek o 14 dni tak, aby dodavatelé 
méli dostatek času své nabídky veškerým skutečnostem uvedeným v dodatečných informacích k zadávacím  
podmínkám přizpůsobit.

Články 6 .1 ,6 .2  a 8. dílu 0 zadávací dokumentace Zakázky nové zni:

6.1. Nabídky lze podat nejpozději do 1 1 .0 2 . 2014, 09:30 hodin. Nabídky musí být podány v listinně podobě.

6.2. Nabídky lze zaslat poštou zadavateli na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovou 
5, 709 81 Ostrava -  Mariánské Hory nebo doručit osobně do sídla zadavatele na shora uvedené adrese v 
pracovních dnech od 08:00 do 14:00 hod., dne 11. 02 2014. pak od 08:00 do 09:30 hod. Podrobnosti pro 
doručení nabídek stanoví zadávací dokumentace v části Pokyny pro uchazeče,

8. Otevíráni obálek s nabídkami se uskutečni dne 11. 02. 2014 v  10:00 hod. na adrese: Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava -  Mariánské Hory.

Tvto dodatečné informace č. 9 představu!! změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 10 dílu 1, části 1 
zadávací dokumentace Zakázky a isou součásti Souhrnu smluvních dohod, ve smyslu Článku 10.3 dílu 1. 
části 1 zadávací dokumentace Zakázky. Dodavatelé budou Dodatečné informace č, 9 uvádět v Popise 
nabídky, ve Smlouvě a v potvrzení dle bodu 14.2.2 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace Zakázky.
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Žádáme Vás, abyste své nabídky iaskavě upravili ve smyslu těchto dodatečných informací. 
Ostatní ustanovení zadávací dokumentace se nemění.

S pozdravem

vedoucí úseku výstavby

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Ostrava, Mojmírovou 5
709 81 OSTRAVA -  MARIÁNSKÉ HORY
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Vedoucí účastn ík  sdružení

IMOS Brno, a.s.



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

V I 1 Nebory - Oldřicbovice

D ÍL  1, ČÁST 4 
FO R M U LÁ Ř  4.4.2 

ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, N a P ankráci 56, P raha  4

Od: IM OS B rno, a.s., IČ: 253 22 257, O lom oucká 704/174,627 00 Brno

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm, c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v  platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany 
hospodářské soutěže, stanovené zákonem 5. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o ochraně hospodářské 
soutěže'4), zejména že jsme neuzavřeli a  neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o 
ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „1/11 
N ebory - Oldřichovice44, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 358660 (dále „Veřejná 
zakázka44).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích 
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, 
jednajících naším  jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem 
nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik 
(definovaných dále) v  souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou 
jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku 
a  zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případu zakázaných 
praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je  zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti 
Smlouvy o dílo (dále „Smlouva44) určíme a  budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně 
vyhovující, k  níž budete m ít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít 
potřebnou pravomoc k  zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z  našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo 
statutárních čí jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak  uvedeno výše, byli 
pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky 
v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během 
pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z  našich 
vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů 
těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu 
účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, 
propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme 
k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců 
nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné 
zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro řičely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

Ou Ol



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

1/11 Neboiy - Oldřichovice

• Ú platkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv 
nepatřičné výhody k  ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na 
jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky 
nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku 
nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

« Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení 
nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je  nepatřičně ovlivnit zadání 
zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen 
na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže 
a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči 
nebo mezí uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.

• Objednatel (Employer) je  osoba takto označená v  příloze k  nabídce.

® V eřejný činitel (Public offlcial) je  jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, 
řídící, politickou nebo soudní funkci v  kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv 
veřejnou funkci v  kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného 
úřadu, veřejné právnické osoby ěi jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo 
vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.

• Zakázané p rak tiky  (Prohibited practice) znamená úkon, který je  úplatkářstvím nebo 
podvodným jednáním.

V Brně dne 10.02.2014

IM O S Brno, a.s.
I, předseda představenstva
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Účastník sdružení 

D.I.S., spol. s r.o.



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

1/11 Neboiy - Oldřichovice

r v r

D IL 1, C AST 4
r v

FO R M U LA R  4.4.2
ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, P raha  4

Od: D.I.S., spol. s r.o., IČ: 46975616, Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb,, o veřejných zakázkách, 
v platném znění, tímto prohlašujeme a  zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany 
hospodářské soutěže, stanovené zákonem ě. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o ochraně hospodářské 
soutěže”), zejména že jsm e neuzavřeli a  neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o 
ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „1/11 
Nebory - O ldřichovice”, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 358660 (dále „Veřejná 
zakázka”) .

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích 
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, 
jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem 
nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik 
(definovaných dále) v  souvislosti se zadávacím řízením něho s provedením nebo dodávkou 
jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku 
a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případu zakázaných 
praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je  zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti 
Smlouvy o dílo (dále „Smlouva”) určíme a budeme m ít ve funkci osobu Vám přiměřeně 
vyhovující, k  níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít 
potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo 
statutárních ěi jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak  uvedeno výše, byli 
pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky 
v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během 
pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z  našich 
vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních ěi jiných orgánů, případně členů 
těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z  jakéhokoliv zaměstnání ěi funkce z důvodu 
účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, 
propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsm e podnikli nebo podnikneme 
k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců 
nebo statutárních ěi jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné 
zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

o Ú platkářstv í (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv 
nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na 
jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky
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nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku 
nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

« Podvodné jednán í (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení 
nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je  nepatřičně ovlivnit zadání 
zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen 
na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže 
a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči 
nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.

• Objednatel (Employer) je  osoba takto označená v příloze k nabídce.

• V eřejný činitel (Public official) je  jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, 
řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv 
veřejnou funkci v  kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného 
úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo 
vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.

® Zakázané p rak tiky  (Prohíbited practice) znamená úkon, který je  úplatkářstvím nebo 
podvodným j ednáním.

V Brně dne 23.1.2014

D.I.S., spol, sr.o .
, obchodní ředitel pro region Brno
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D ÍL 1, ČÁST 4 
FO RM ULÁŘ 4.4.5

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Název veřejné zakázky: „1/11 Nebory - Oldřichovice“

Uchazeč ~  účastníci sdružení „Sdružení pro  í/11 IM OS - - D.I.S."
IM OS Brno, a,s. -  vedoucí účastník, se sídlem Olomoucká 704/174, 627 00 Brno,
IČ: 253 22 257, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, 
vložka 2211,

spol. s r.o.- účastník sdružení, se sídlem Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno,
IČ: 469 75 616, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, 
vložka 7650,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na  stavební práce „í/11 Nebory - 
Oldřichovíce", ev. 5. dle Věstníku veřejných zakázek 358660 (dále jen  „uchazeč"),

prohlašuje, že je  srozuměn stím , že v  průběhu realizace shora uvedené zakázky budou 
vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

M ateriál M nožství Jednotková cena
(ii) další materiál:

ostatní použitelná ocel
2 tuny 3 600 Kč/t

Uchazeě se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše 
uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skuteěně 
vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně 
vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceny uvedené 
v tabulce shora. Uchazeě se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní 
cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Uchazeč se tímto zároveň zavazuje 
uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího 
zpracování /  uložení, Uchazeě tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu 
realizace zakázky.

t

Uchazeě dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat 
odpady, jejichž původcem bude Uchazeě, resp. jeho subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje 
zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v  souladu s platnou legislativou.
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ZalMOS Brno, a.s.
, předseda

představenstva

ZaD.I.S,, spol. s r.o.
IMOS Brno, a,s. na  základě plné moci ze 
dne 19.12.2013,

, předseda.
představenstva
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r v /
D I L 1, ČÁST 4 

FO R M U LÁ Ř  4.4.6
PROGRAM PRACÍ, ČASOVÝ PLÁN, SCHÉMA STAVENIŠTĚ A

ROZDĚLENÍ PRACÍ

Uchazeč -  účastníci sdružení „Sdružení pro 1/11IM OS -  D.Í.S.“
IM O S B rno, a.s. -  vedoucí účastník, se sídlem Olomoucká 704/174, 627 00 Brno,
IČ: 253 22 257, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka
2211,
D.I.S., spol. s r.o,- účastník sdružení, se sídlem Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno,
IČ: 469 75 616, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 
7650,

jakožto uchazeč v zadávacím řízem na veřejnou zakázku na stavební práce „1/11 Nebory -  
01dřichovice“, ev. c. dle Věstníku veřejných zakázek 358660 (dále jen  „uchazeč1*), tímto

uvádí, že

při realizaci stavby, která je  předmětem této zakázky, bude:

1. vycházet při umístění hlavní kanceláře, zařízení, výroben (ocelových konstrukcí / betonu / 
živic), laboratoří a  dalších jednotek na staveništi ze schématu, které je  přílohou tohoto 
dokumentu.

O bjekty zařízení staveniště budou um ístěny na vymezených plochách (viz situace 
staveniště 1:3000 - příloha ě. E.2. Zadávací dokumentace). H lavní objekty zařízení 
staveniště (kanceláře, Šatny, sociální zařízení, skladování) se předpokládají v  takto 
vymezených prostorách  u  budoucího M ÚK Nebory (km 5,500). U bytování pracovníků 
n a  staveništi se nepředpokládá.

C 0  0 1 7  2
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SCHĚMfl PŮDORYSU PRVNÍHO PODLAŽÍ SESTAVYZAŘÍZENÍ STAVENlSlĚ ZHOTOVITELE

S&SS £%S ír4SS S&3S jčtss ďk-is , Ž ÍÍZ
f  f  t T 1  Ť

1 PŘÍRUČNÍ SHLAĎ 14 m2
2 Šatny p e r s o n á l u - s k s 5x14 m2
3 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 14 m2

SCHÉMA PŮDORYSU O R U H É Í ^ ^ j | y ^ y Y | ^ ^ N  ̂^jwEN&TÉ ZHOTOVITELE

-ifc<53fi— .. ...~
ífes sNss 5*533 ^fes

f ’ í  '

1 CHODBA 22 m2
2 PŘÍRUČNÍ SKLAD - ARCHIV 14n»2
3 KANCELÁŘ VEDOUCÍHO TÝMU STAVBY 28 m2
4: ADMINISTRATIVA 14 m2
5 KANCELÁŘ TECHNICKÉHO PERSONÁLU - 2ks 2x14 mž
6 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ ~ 10 mž

^  f t\j 1? Í 7
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SCHÉBflA ZAŘÍZENÍ SPRÁVCE STAVBY

,, 48T6 r-i?

,  §438 ls 5433 /?' >

1 CHODBA

2 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

3 ADM INISTRATIVA, ARCHIV

4 PRACOVNA SPRÁVCE

C U 0 1 7
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2. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem 
dokončení stavby v následujících krocích (fázích) stavby:

Ještě před sledem těchto fází se ale předpokládá vykácení mimolesní zeleně a lesa a sejmutí 
ornice z  trvalého záboru v rámci přípravy území SO 001 a provedení demolic ve stavebním 
objektu 002. Zároveň budou provedena dopravní opatření, která budou probíhat až do 
dokončení stavby. Některé objekty bude nutné provádět za úplné nebo částečné výluky 
silničního provozu.

Fázování stavby
l.FÁZE - silnice: SO 101 v km 5,400 (ZÚ) - 6,180, SO 121, SO 122, 

mosty: SO 201, SO 202, SO 203
Před zahájením l.fáze bude provedena příprava staveniště včetně úpravy přístupových cest na 
stavbu a zabezpečení hlavních vjezdů a výjezdů ze stavby.

1. Přeložení koryta Neborůvky do nové polohy SO 351 pro uvolnění staveniště pro 
zakládání mostu SO 203. Vybudování provizorního mostu přes koryto Neborůvky umožní 
plynulý přesun zemin ze zářezu po base staveniště.

2. Přeložení inženýrských sítí SO 440, SO 461, SO 483, SO 484 v prostoru silnice 1/68 a SO 
321, SO 411, SO 421, SO 462, SO 511 v prostoru místní komunikace Nebory 1.

3. Otevření zářezu v úseku km 5,400 - 6,040. Zářez bude otevřen od své nejnižší partie tzn. 
od km 6,040 směrem proti staničení z důvodů snadného odvodnění. Část zářezu v 
prostoru místní komunikace je  nutné ponechat až do doby přeložení této komunikace.
Pro mostní objekt SO 201 (opěra02) je  nutná konsolidace násypu za opěrou s délkou 
trvání 6 měsíců (stavba opery nezávislá na budování násypu) pro m ost SO 203 (obě 
opery) s délkou trvání 6 měsíců (stavba opery závislá na budování násypu).

4. Výstavba mostních objektů:
SO 201 M ostná stáv. sikrici 1/68 přes 1/11 v km  5,417
SO 202 Most na M K přes 1/11 v  km  5,859
SO 203 Most na silnicí 1/11 přes Nebomvku v km 6,185

SO 203 - Přeložka Neborůvky bude provedena před zahájením prací na mostě. Přes 
upravené koryto bude proveden provizorní m ost pro staveništní provoz. Příjezd k  opeře 1 
bude v  trase budované silnice. Příjezd k opeře 6 bude v trase budované silnice.
Přístup pod most bude rampami vytvořenými v  bocích násypového tělesa u  oper.
Po dokončení mostů SO 201, SO 202 budou realizovány přeložky silnice 1/68 - SO 121 a  
m ístil komunikace Nebory 1 - SO 122. Poté bude možné dokončit zářez v  místech 
původních komunikací.

5. Budovám dešťové kanalizace 1/11 SO 301 a retenční nádrže SO 301.1. Daný úsek 
kanalizace musí být postaven dříve než navazující stoka v  objektu SO 308 z  předchozí 
stavby „Silnice 1/68 v úseku Třanovice - Nebory, která je  do této kanalizace zaústěna.

6. Dokončení úseku hlavní trasy SO 101 až do km 5,400 ve stavbě „Silnice 1/68 v úseku 
Třanovice - Nebory je  podmíněno zprovoznění přeložky silnice 1/68 (SO 121). Teprve pak
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je  možné dokončit zářez v daném místě a navazující stavební objekty silnice, kanalizace a 
protihlukové stěny.

2.FÁZE - silnice; SO 101 v km 6,180 - 7,200, SO 123, SO 124, 
mosty: SO 204, SO 205

1. Jako první budou zahájeny demolice SO 002 v km  6,400,7,000 a 7,100.

2. Úprava koryta Bystrého potoka SO 352. Pro spojení pravého a levého břehu Bystrého 
potoka a  přístup na stavbu bude využito místní komunikaci Nebory 3, silnice I/a nově 
vybudované místní komunikace SO 125 v km  7,250.

3. Přeložení inženýrských sítí (km 6,400-6,500) před zahájením zemních prací. Přeložka 
vodovodu SO 326 (2.část) venkovního vedení VN SO 412 a STL plynovodu SO 512. 
Přeložení inženýrských sítí (km 6,900-7,200) před zahájením zemních prací. Přeložky 
sdělovacích kabelů přístupové a  přenosové sítě tj. SO 464, SO 481, demontáž N N  SO 
423, SO 425, demontáž sděl.vedenl SO 465 (km 6,900-7,200).

4. Výstavba mostního objektu SO 204 M ost na M K přes 1/11 v km 6,460 a přeložky místní 
komunikace Nebory 2 SO 123.

5. Ostatní přeložky IS v blízkosti mostu SO 204 tj. SO 326 (l.část), SO 322, SO 422, SO 
443, SO 463 jsou proveditelné až po výstavbě mostu a  zprovoznění přeložky místní 
komunikace Nebory 2 SO 123. Hlavní cbrániěky těchto IS jsou umístěny pod silnicí B i l  
v  hlubokém zářezu v místě stávající komunikace. Do té doby lze realizovat pouze 
chráničky pod tělesem SO 123.

6. Výstavba přeložky místní komunikace SO 124 v  km 7,164 včetně větve 1. Zároveň s 
budováním tělesa MK je  nutné koordinovat přeložku vodovodu SO 327, přeložky 
venkovního vedení NN SO 424, SO 426, přeložky VO SO 444, SO 445 a přeložku 
sděl.vedení SO 466.

7. Otevření zářezu v úseku km 6,400 - 6,900. Zářez bude otevřen od své nejnižší partie tzn, 
od lan  6,400 směrem po stamčení z důvodů snadného odvodnění. Část zářezu v prostoru 
místní komunikace Nebory 2 je  nutné ponechat až do doby přeložení této komunikace.
Pro mostní objekt SO 205 je  nutná konsolidace násypu za opěrou s délkou trvání 6 m ěsíců 
(stavba opěry závislá na budování násypu).

8. Výstavba mostního objektu SO 205 M ost na sil. J/l 1 přes Bystrý potok a M lč v km  7,182

9. Budování dešťové kanalizace V I1 SO 302 km 6,300 - 7,100.

3.FÁZE - silnice; SO  101 v  lan 7,200 - 8,270, SO 125, SO 126, SO 127 
mosty; SO 207

1. Jako první budou zahájeny demolice SO 002 v km  7,440, 7,600.

2. Úprava koryta malého Javorového potoka SO 353. Vybudování provizorního mostu přes 
koryto malého Javorového potoka umožní plynulý přesun zemin ze zářezu po trase 
staveniště.
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3. Přeložení inženýrských sítí (km 7,250-8,250) před zahájením zemních prací. Přeložka 
vodovodu SO 323, venkovního vedení VN SO 413, demontáž venkovního vedení N N  SO 
427 a SO 428, přeložka venkovního vedení NN SO 429, přeložka vedení N N  SO 430, 
demontáž sděl.vedení SO 468 a SO 469, přeložka sděl.kabelů přenosové sítě SO 481.

4. Pro zpřístupnění zastavěné oblasti Třinec IX - Nebory jižně od trasy 1/11 v km cca 7.0 - 
8.0 a zároveň k využití jako staveništní komunikace bude nutné v předstihu vybudovat 
podélnou místní komunikaci SO 126 s napojením na stávající silnici 1/11.
Výstavba přeložek místních komunikací SO 125 v Irm 7,225 a SO 126 v km 7,432-8,120 a 
výstavba přeložky místní komunikace SO 127 v km 8,200. Zároveň s budováním těles 
M K je  nutné koordinovat přeložky sděl.vedení přístupové sítě SO 467, SO 471 a přeložku 
venkovního vedení NN SO 431, přeložku venkovního vedení VO SO 446 a přípojku 
meteostanice SO 430.1.

5. Výstavba mostních objektů:
SO 207 M ost na silnicí lil 1 přes Malý Javorový potok a MK v km 8,254
Pro mostní objekt 207 je  nutná konsolidace násypu za opěrami s délkou trvání 6 měsíců
(stavba opěr závislá na budování násypu).
SO 207 - Úprava Malého Javorového potoka bude provedena před zahájením prací na 
mostě. Pres upravené koryto bude proveden provizorní most pro staveništní provoz,
Přístup pod most bude rampami vytvořenými v bocích násypového tělesa u  opěr a 
prostorem přeložky MK (SO 127). Při výstavbě bude nutné respektovat ochranné pásmo 
vedení VN (SO 413). Dále bude v prostoru staveniště několik přeložených inženýrských 
sítí, které bude potřeba s výstavbou mostu koordinovat a případně ochránit.

6. Hlavní trasa je  v  úseku km 7,350-8,100 vedena téměř na úrovni stávajícího terénu v 
mírném zářezu a zemní práce jsou malého rozsahu. Po zprovoznění přeložky místní 
komunikace SO 127 a  demontáži stávající komunikace je  možno dokončit násypové 
těleso v km 8,150 před mostním objektem SO 207.

7. Budování dešťové kanalizace 1/11 SO 303 a odlučovače ropných látek SO 303.1.

8. Výstavba protihlukových stěn SO 271 a oplocení SO 101.3.

4.FÁZE - silnice: SO 101 v lun 8,270 - 8,870 mosty: SO 208

1. Jako první budou zahájeny demolice SO 002 v km 8,320.

2. Úprava koryta Javorového potoka SO 354.

3. Přeložení inženýrských sítí (km 8,270-8,870) před zahájením zemních prací. Přeložka 
VTL plynovodu v km  8,370 SO 501 (stavební práce nutno provést mimo topnou sezónu).

4. Zemní práce představují převážně násypy. Nedostatek zeminy do násypového tělesa bude 
dovezen z hlavní trasy z km  9,000-9,200.
Před zhotovením násypového tělesa před mostem SO 208 je  po pravé straně nutné 
vybudovat trubní odpady v km 8,720-8,860 vpravo a  v km 8,740-8,840 vlevo zaústěné do 
koryta Javorového potoka.
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Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

V \ 1 Nebory - Oldřicbovice

5. Výstavba protihlukových stěn SO 271 a oplocení SO 101.3.

6. Výstavba mostních obj ektů:
SO 208 Most na silnici V\ 1 přes Javorový potok v km  8,860
Pro mostní objekt SO 207 je  nutná konsolidace násypu za operami s délkou trvání 6 
měsíců měsíců (stavba oper závislá na budování násypu). U násypů pro mostní objekt SO 
208 není nutná konsolidace.

5.FÁZE - silnice: SO 101 v lan 8,870 - 9,530, SO 128, SO 129 
mosty: SO 209, SO 210, SO 211

1. 1. Pro přístup k nemovitostem na jih  od trasy v  km  9,500 je  nutné vybudovat místní 
komunikaci Oldřichovice SO 129. S využitím této místní komunikace pro staveništní 
provoz se nepočítá. Případné využití si projedná zhotovitel stavby s příslušným odborem 
dopravy města a s majiteli okolních nemovitostí.

2. 2. Demolice SO 002 v km  8,920 a demolice mostu přes řeku Tyru v km  9,550.

3. Přeložka řeky Tyry v lan 9,526 SO 356 a úprava koryta bezejmenného potoka v km 
9,330.
Zároveň s budováním nového koryta je  nutné vybudovat chráničky IS, NTL plynovodu 
SO 521, přeložek sdělovacích kabelů, kabelů NN a VO v objektech SO 434, SO 435, SO 
448 a SO 475. Po převedení řeky Tyry do nového koryta je  možné provést definitivní 
přeložky výše uvedených IS.

4. Přeložení inženýrských sítí (km 8,870-9,530) před zahájením zemních prací. Přeložka 
VTL plynovodu SO 502 - současně i ve fázi (úseku) č.6, přeložka STL plynovodu SO 
513, přeložka venkovních vedení VN v km 9,200 SO 416 a VN v lan 8,900 SO 414, 
demontáž sděl.vedení SO 474.

5. Otevření zářezu v úseku km 8,980 - 9,280. Zářez bude otevřen od své nejnižší partie ízn. 
od km 9,270 směrem proti staničení z důvodů snadného odvodnění.
Pro mostní objekt SO 210 je  nutná konsolidace násypu za opěrami s délkou trvání 6 
měsíců (stavba opěr závislá na budovám násypu) pro most SO 211 (obě opěry) s délkou 
trvání 6 měsíců (stavba opěr nezávislá na budování násypu). U násypů za opěrami mostu 
SO 209 není nutná konsolidace.

6. Výstavba mostních objektů:
SO 209 M ost na silnici III/Ol 141 p ře s l / l l  v km 9,019
SO 210 M ost na silnici V í1 přes vodoteč v km 9,324
SO 211 M ost na silnici 3711 přes říčku Tyru v  km  9,512 (opěra č .l)

SO 210 - Úprava stávající vodoteče bude provedena před zahájením prací na mostě. Přes 
upravené koryto bude proveden provizorní most pro staveništní provoz. Příjezd k  opeře 1 
bude v  trase budované silnice. Příjezd k opěře 4 bude v trase budované silnice.
SO 211 - Před zahájením prací na mostě bude provedena demolice stávajícího mostu, 
přeložka Tyry a přeložky inženýrských sítí.

C y  0  i  ^  3
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7. Výstavba přeložky silnice IH/01141 SO 128 včetně dešťové kanalizace této silnice. 
Výstavbu kanalizace nutno koordinovat s realizací zářezu hlavní trasy v km 9,000 a 
dešťovou kanalizací hlavní trasy SO 304 a rovněž s podélným hlavníkem meliorací SO 
101.1 vlevo od silnice v km 0,350-0,550, který je  do ní zaústěn.

8. Budování dešťové kanalizace I/l 1 SO 304 a odlučovače ropných látek SO 304.1. Podél 
SO 304.1 je  nutné vybudovat opěrnou zeď z  gabionů pro zachycení tělesa svahu zářezu. 
Budovám dešťové kanalizace I/l 1 SO 305 a odlučovače ropných látek SO 305.1.

6.FÁZE - silnice: SO 101 v km  9,530 -10,260 (KĎ), SO 130, SO 131, SO 132 mosíy;
SO 212, SO 213, SO 241

1. Jako první budou zahájeny demolice SO 002 v km  9,840 a v km  10,200.

2. Přeložení inženýrských sítí (km 9,530-10,260) před zahájením zemních prací. Přeložka 
splaškové kanalizace SO 312, přeložka vodovodů SO 324 a SO 325, úprava odpadu SO 
357, přeložky venkovních vedení NN SO 436 a SO 437, demontáž venkovního vedení NN 
SO 438, přeložka venkovního vedení VO SO 450, přeložka sdělovacích kabelů 
přístup.sítě SO 476, přeložka sdělovacích kabelů přenos.sítě SO 482, přeložka VTL 
plynovodu SO 502 - současně i ve fází (úseku) č.5, STL plynovodu SO 514.
Před výstavbou přeložky silnice 11/476 SO 131 je  nutné realizovat přeložku venkovního 
vedení VN SO 414, přeložku venkovního vedení NN SO 439, přeložku vedení VO SO 
451, přeložku NTL plynovodu SO 522.
Před zahájením výstavby přeložky plynovodu SO 514 je  nutné přemístit evropský válečný 
hrob (EVH), který leží v  místě přeložky silnice M/4861. Památník bude rozebrán a  
přemístěn na místo určené městem Třinec. EVH bude umístěn mezi méně vzrostlé stromy 
na pozemek města p.č. 1482/1 k.ú. Oldřichovice u  Třince.
V  rámci přeložky SO 450 bude uložen podél komunikace SO 132 pouze kabel VO bez 
vybudování osvětlovacích těles.
Přeložky skupiny sdělovacích kabelů , kabelů NN a VO podél přeložky místní 
komunikace Oldřichovice 1 SO 132 bude nutné koordinovat se založením mostního 
objektu SO 241 (Most na silnici 11/476). Kabely budou uloženy nad základy mostu.
Úpravu odpadu v km 10,235 nutno koordinovat s výstavbou trubních propustků pod 
tělesem přeložky místní komunikace z  navazující stavby I/l 1 Oldřichovice Bystřice a  pod 
tělesem hlavní trasy.

3. Výstavba mostních objektů a opěrných zdí:
SO 207 Most na silnici I/l 1 přes říčku Tyru v  km 9,512 (opera č.2)
SO 241 M ost na silnici 11/476 přes MK v  km 0,488 
SO 261 Opěrná zeď u Tyry

SO 261 - Zeď bude založena na pilotách vrtaných z terénu. Příjezd bude po trase.

4. Přeložka místní komunikace Oldřichovice 1 SO 132 procházející pod mostem SO 241 a 
napojující se na místní komunikaci Oldřichovice 3 cca v km  10,150 staničení hlavní trasy.
V  koordinaci s výstavbou přeložky místní komunikace realizace dešťové kanalizace SO 
313 a přeložky plynovodu SO 514.1, přeložek kabelů SO 437, SO 450, SO 476.

5. Vybudování provizorní komunikace podél tělesa násypu větve 1 MÚK Oldřichovice (SO 
112), Provizorní komunikace se odpojí z přeložky místní komunikace SO 132 ještě před



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

1/11 Nebory - Oldřicliovice

mostem SO 241 a  napojí se na stávající místní komunikaci Oldřichovice 3 cca v km 9,950 
hlavní trasy silnice lil 1.

6. Budování násypových těles především za operami mostních objektů SO 212, SO 213, SO 
241 (v koordinaci s výstavbou oper) a těles přeložek komunikací SO 112, SO 130, SO 
131,

7. Budování tělesa hlavní trasy SO 101 víceméně v  úrovní terénu. Zahájení výstavbou 
trubních propustků umístěných pod hlavní trasou silnice 1/11.

8. Výstavba mostních objektů:
SO 212 Most na silnici m/4681 přes 1/11 v km  9,736
SO 213 Most na větvi MÚK Oldřichovice přes 1/11 v km 10,085
Pro zahájení výstavby mostního objektu SO 212 je  nutná konsolidace násypu za operami s 
délkou trvání 6 měsíců resp.12 měsíců (stavba oper závislá na budování násypu), pro most 
SO 213 (obě opěry) s délkou trvání 12 měsíců (stavba oper závislá na budování násypu). 
U  násypů za operami mostu SO 241 není nutná konsolidace a opěry mostu se mohou 
budovat nezávisle na tělese násypu.

9. Výstavba přeložky silnice III/4681 SO 130.
V rámci výstavby přeložky silnice bude provedena úprava dešťové kanalizace SO 311 v 
konci přeložky, dále pak vybudován chodník po levé straně komunikace SO 158 a 
protihlukové stěny podél nové komunikace SO 273 a vybudováno nové veřejné osvětlení 
SO 449.

10. Budování dešťové kanalizace 1/11 SO 306 a  odlučovače ropných látek SO 306.1. 
Uvedený úsek kanalizace musí být postaven dříve než navazující stoka z následující 
stavby „Silnice V l i v  úseku Oldřichovice - Bystřice, která je  do této kanalizace zaústěna,

11. Dostavba MÚK Oldřichovice SO 112 a  přeložky silnice 11/476 SO 131.
Před provedením tělesa násypu je  nutné zajistit zachycení stávajících drénů z  okolních 
pozemků - SO 101.1 Meliorace a zaústit je  do nově budovaných příkopů silnice.
Po vybudování a  zprovoznění SO 130 a SO 212 bude kompletně uvolněno staveniště pro 
výstavbu jednotlivých větví křižovatky SO 112.

12. Ostatní protihlukové stěny umístěné v  krajnici tělesa komunikace je možné budovat přímo 
z komunikace.

V závěru zemních prací budou dokončeny objekty PHS (SO 271- SO 273) a  oplocení silnice 
1/11(80 101.3).

Po dokončení povrchů komunikací bude provedeno dopravní značení ostatních komunikací, 
které je  součástí příslušných stavebních objektů a  dopravní značení hlavní trasy a 
mimoúrovňových křižovatek v  rámci SO 161. Objekty technické rekultivace SO 801 a 
vegetačních úprav SO 811-814 budou prováděny po dokončení jednotlivých fází stavby, které 
jsou rozhodující pro jejich zahájení, tj. zemních prací (svahů včetně ohumusování, opuštění 
ploch ZS apod.) až do závěru stavby.

^ i- n •u t> V i 1
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3. dodržovat Časový plán realizace stavby představovaný program em  prací, jehož součástí 
je  rovněž harm onogram  odevzdání jednotlivých částí RDS a harm onogram  
technologických činností, viz příloha. Program  prací bude blíže konkretizován 
prostřednictvím  podrobného program u p rac í vypracovaného v souladu s požadavky 
stanoveným i ve Všeobecných obchodních podm ínkách ve znění Zvláštních obchodních 
podm ínek.

Časový harmonogram prací s rozdělením na technologie prací (bourání, frézování, 
betonáže, apod.) a harmonogram předání RDS.

Časový harmonogram je  přílohou tohoto dokumentu ( celkem 4 strany )

V  Brně dne 10.02.2014

Za IM O S Brno, a.s.
předseda představenstva

Za D.I.S., sp o l.s r .o .
IMOS Bmo, a.s. na  základě plné moci ze dne 
19.12.2013,

, předseda představenstva
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ČASOVÝ HARMONOGRAM

10 íJíievěSuiij jO>b3 U v f r f jaření {oatonč&V
1 51

s X

2 _

% M iln ík y  a  d o b a  p ln ě n í 1340tínY:li4« 14 30.11,17 9

4 Zahájení prací Ddny 1,4,14 1.4.14 ■’
5 1. zimní výluka v provádění prací 90 efny 1.12.14 28.2.15

2r zimní výluka v provádění prací 91 dny 1,12.15 29.2.16

7 3.2 lmní výluka v provádění prací 90 dny 1.12.16 28,2,17

a Uyedenf.stavby do provozu Odny 31.3.17 31.3.17

3

10

Podpis předávacího protokolu Odny 30.11.17 30.11.17

11 N e s ta v e b n í činnosti 1338 dny 3.4.14 30.11.17 <

RPD Projektová dokumentace- realizační <55 dny 3.4.14 17.5.14 ’*

(l.Éást)

33 Projektová dokumentace - realizační(2. 

Část)

320 dny 3.5.14 30,8.14 *3

14 Projektová dokumentace - realizační (3. 05 dny 11.8.14 3.11.14

Část)

1S Dokumentace skutečného provcdftnfstavbyindny 30,7.17 28.11.17

-DSPS

_15 Výrobně technická dokumentace, technol 30 dny 18.5.14 16.6.14 3

předpisy (1. část) -
17 Výrobně technická dokumentace, technol 

předpisy (2. část)

sodný 31,8.14 Í 9.10.14

ia Výrobně technická dokumentace,technol 

předpisy (3. část)

4Sdny 4-11.14 18.J2.14

13 Předánfa převzetístavby 183 dny 16. .17 30.11.17

10 ______________

U 1 3 1 7 1 iS ta v e b n í a  m o n tá ž n í práce 3214 dny 3.4,14 29.7.17 -4

22 500 Přípravná práce, demolice 1155 dny 3.4.14 31.5.17 •'

23 SO 000 Všeobecná a předběžné položky 1155 dny 3.4.14

23 50 001 Příprava území 100 dny 3,4.14 11.7,14 V

34 SO 002 Demolice 5 Odny 13.5.14 1.7.14 |

43 100 Komunikace 1185 dny 2.5.14 29.7.17 '

44 SO 101 Přeložka silnice 1/11, km 5,400-10,230 U6S dny 2.5.14 29,7.17 !

“ ZT SO 101 přeložka silníce l/ l l ,  km 5,400-10,260 1077 dny 3,5.14 13.4.37 ‘

— 0 Vieobecné konstrukce a práce 380 dny 3.5.14 17.5.15 -

47 1 Zemni prács 380 dny 3.5.14 17.5.35

<& z Základy 345 dny 19,14 9.11.15

49 3 Svislé konstrukce 12S dny 18.15 17.5.16

50 4 Vodorovné konstrukce 162 dny 21,9.14 lfí.5,1 5

51 5 Komunikace 4 SOdny 1.3.15 17.9.16

52 S Potrubí 255dny 215.14 28.10,15

53 9 Ostatní konstrukce a práce 385dny 11,10,15 13.4,17

54 SO 101.1 Melforace 310 dny 2,5,14 7Í. 15 ^

57 SO 101.2 Dopravná Inženýrská opatření 1050 dny 16.14 15.4,17

S9 50101.3 Oplocení . 120 dny 1,4.17 29,7,17

ss SOUl MÚKNeboiYVi km 5,417 4i9.e3dnyll.10.14

67 ŠQltt MÚK Nebory v km 5,417 419,63 dny 11.10.14 4.12.15

63 0 Všeobecné konstrukce a práce llOdny 13.10.14 30,4.15

63 1 Zemní práce HO dny 11.10.14 22.5.15

70 2 Základy 45 dny 18,6,15

71 4 Vodorovná konstrukce 15 dny 38.7.15 2.8.15

72 S Komunikace 120 dny 2.8.15 30.13, ÍS

? r 3 Potrubí 28 dny 18.6.15 15.7.15

74 9 Ostatní konstrukce a práce 78 dny 16.7.15 4.12.15

JS S0112 MÚK Oldrlehovíce v km 10,085 182 dny 28.5.16 25.11,15

76 50112 MÚK Oldrlehovlce v km 10,085 182 dny 28.5.36 25.11.16

77 0 Vieobecné konstrukce a práce 7Qdny 285. i S 5.8.16

73 1 Zemní práce 70 dny 205,16 5.8.16

73 2 Základy 20 dny 6.0,16 25.B.16

£0 5 Komunikace 65 dny 2 3 3 . 1 5 29.10. 36

fit S Potrubí 35 dny 6.8.16 20,8.1*6

17 9 Ostatní konstrukce a práce 4 a dny 26A 16 25.11.16

— s o m Přeložka stav, silnice 1/68 v km 5,147 200 dny 5.4.15 22.10.15

44 SO 121 přeložka stav, silnice 1/68 v km 5,147 196 dny 6.4.15 la.io. 35

35 5 Vieobecné konstrukce a práce 90 dny 6.4.15 4.7. IS

£Ů í Zemní práce 90 dny 6.4,15 4.7.15

87 1 ZáHarfy 35 dny 5.7,15 0.8,15

S3 4 Vodorovné konstrukce 25dny 25.7.15 ^33^45-

V Brně 11,02.2014

předseda představenstva
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Příloha k- Formulář 4.4.S.-3.

------ i—— ---------------~ ------ -— ---------— -------- ------
10 r ~ u r

ss s Komunikace 50 dny 9.8.15 27.9.15

90 9 Potrubí 2Sdny 9.8,15 2.9,15

91 9 O slatníkoostrukce a práce 35 dny 5.7.15 18.10.15

92 s c m i a D oprauníznačení 55 dny 28.9.35 22.10.15

94 Š 0 1 2 2 Přeložka M KN ebory, km 5,859 gú dny 1.4.15 13.6.15

102 Š O K tá"” Přeložka MK Nebory/ km  6,460 520 dny 1.4.15 29.7.1S

211 S 0 1 2 4 Přeložka MK Nebory, km  7,164 150 dny 4.9.14 L I. 15

119 SO 125 Přeložka MK Nebory, km  7,225 9 5 dny 5.8.14 7.11* 14

U9 SO 126 MOK km  7 /3 2 -8 ,1 2 0  vpravo 105 dny 20.8.14 2.12.14

137 SO 327 Přeložka MK N ebory, km  3,204 90 dny 4.9.14 2-12.14

145 [SO 128 Přeložka silnice H l/Ď iH l, km  9,013 155 dny 2.5.14 12.11.14

15S SO 129 Přeložka M K Oldřichovíce, km  9,500 
vpravo

35 dny 2.10.14 5.11.14

ISO $ 0  230 Přeložka silníce UJ/4SS1, km  9,736 95 dny 6.8.16 29.10.15

170 iSO 131 Silnice ir/476 240 dny 6,5.15 31.12.15

171 SQ131 SiJrJce!l/47S 205 dny 6-5.15 29.1L 15

171 0 Víecbecná konstrukce a příče 90 dny 5.5.15
173 1 Zemni práce 90 dny 6S.J5

174 2 Zátfscř/ 35 dny 5.7,15 8,8.15
175 4 Vodorovná korauvice 45 dny 5.7.15 18,a.íS

175 5 Torno fúbKe SSdny 9.3.15 i í .lL  15

177 9 Ostatní konstrukce a pfita S4dny S.7.35 29.IL1S

173 ,50131a Ďůřravcf iftOcení 50 dny 12.11.13 3L12.15

ISO S Q 132 Pfeloíka MK km 9,800-10,100 vlevo 70 dny 15.6,14 23,10.14

3so 5 0 1 5 5 Chodník p ro  pSSÍ v N eborech  u  SO 121 45 dny 8,9.15 22.10.15

197 £ 0 1 5 7 Chodník p ro p ě 5 í Oldřlcfiovlcřch u  SO 323 30 dny 14.10.14 12.11.14

201 SQ 158 Chodník pro p e s í Olctfichovkfch u SQ 130 30 dny 30.9.16 29.10,16

210 5 0  361 D opravní znařen í 150 dny 2.11.16 31,3.17

219 SO 161.1 Portály a  poloportáfy 140 dny 24.9.16 10.2.17

220 200 M osty a zdi 1066 dny 2.6.14 2.5.17

393 300 VHSobJekty 8S9 dny 3.5.14 17.10.16

394 S 0  301 Dešťová kanajízace l / i i ,  km  5/00-6,09(3 115 dny 11.8.14

39S 5 0  301 Dešťová kanalizace 1/11, km  
5 /0 0 -6 ,0 9 0

115 dny 11.8.14 3.12.14

402 5 0  301.1 RN ? . l ,  km  6,033 víevo 45 dny 10,9.14 24.10.14

110 SO 302 Dešťová kanalizace 1/11, km  6,290*7,100 102 dny 1.3.15 10,6.15

422 [50 303 Dešťová kanalizace 1/31, km  7,250-7,740 100 dny 22.6.15 29.9.15

423 SO 303 Dešťová kanalizace í/31 , km 
7,250-7,740

100 dny 22.5.35 29.9,15

430 i o m i O R lé .i ,  km 7,292 vlevo 33d«y 22.6.15 24.7,15

473 5 0 3 0 4 Dešťová kanalizace 1/23, km  9,050-9,285 SOdny 15.9.15 13.12.15

439 S0 304 Dešťová kanalizace 1/11, km 
9,0SQ-9,28S

SOdny 15.9.15 13.12.15

445 5 0 3 0 4 .1 0RL c.2, km 9,237 vlevo 30 dny 15.9.1S 14.10.15

454 SO 305 Dešťová kanalizace 1/13, km  9 ,3 6 0 -9 /7 5 85 dny 3.4.16 24.6.16

455 SO 305 Dešťová kanalizace l / l l ,  km 
9 ,3 6 0 -9 /7 5  ' .

S5dny 1.4.16 24.6.16

452~ 5 0 3 0 5 .1 0RL č.3, km 9 / 3 0  Vpravo 25 dny 1.4.16 25.4.16

470 5 0  306 Dešťová kanalizace 1/11, km  9,530-10,620 135 dny 3.6.19 17.10.16

471 SO BOS Dešťová kanalizace 1/11, km 
9,550-10,620

135 dny 5.6 .1S 17.10.16

47S ,50 306.1 RN S.4, km  9,65d vpravo 46 dny 5 .6 .1S 22.7.16

435 pÓ  307 Dešťová kanalizace silnice J/68 45 dny 5,7.15 19.8.15

493 5 0  308 Dešťová kanalizace lli/03141 55 dny 21.7.14 13.9.54

500 5 0  311 Úprava dešťové kanalizace 5SMSK, km  
9,772

37 dny 2.4.15 6.5,15

503 S O  3 1 2 Přeložka splaškové kanalizace MěÚ 
Třinec, km  9,765

35 dny 9.5.15 12.6.35

516 SO 313 Dešťová kanalizace SO 132, km 9,600 28 dny 4.9,14 3.10.14

526 SO 321 Přeložka vodovodu DN 80SM V aK -km  
5,969

25 dny 3.5.14 27.5.14

531 S 0  322 Přeložka vodovodu DN 150 5MVaK-km 
6 /3 4

17 dny 3.5.14 19.5.14

SIS 5 0  323 Přeložky vodovodů ON 3 0 0 ,4 0 0 ,6 0 0  
SM VaK-km 9,035

4Qdny 2.7.14 10.8.14

543 S0 324 Přeložky vodovodů DN 250 ,300  5M VaXt- 
km 9,7S7

32dny 1.4. 15 2.5.15

543 SO 325 Přeložka vodovodu DN 200 • MUK 
O ldííchovita

37 dny 1 A .  15 7.5.15

S53 $ Q 3 2 S " Přeložka vodovďu Agricoop - km 6,4353 2 Z dny 3.5.14 -24.S.Í4

S53 S0 327 Přeložka vodovodu D N 505M V aK -km  
7,115
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!,f / l l  - Nábory, Oldříchovíce" 
ČASOVÍ HARMONOGRAM

Příloha k Formulář 4.4.6.-3.

5 0 3 5 Í

SO 352 

S0353 

S0 3S4_ 

5 0 3 5 5 "

50 355
50*357™
400
S0 411 

S0 412
S0413

SO 415 Přeložka venkovního vedení VN V km 9/10 30 dny
-  9/30

5 0421  PřeloikavenkovnlhovedenfNNvkm  22dny
5,800-6/000

5 0422  přeložka venkovního vedeníNN v km 24 dny
6,400

50 423 Demontáž kabelové ho veďenf řVŇ v km 8 dny
6,900 v  km

S0424 Přeložka venkovního vedení NřS v km 17dny
6/900-7/200

SO 425 Demontáž venkovního vedení NN v km 5 dny
7,000-7/100

.   28dny'SO 426

jpgfcabyirf jza>iSšjtni EčtěřŽtfí~
Úprava stávajícího koryta Neborůvky, km 53 dny 
6,í79

ijprava stávajícího koryta Bystrého 33 dny
potoka, km 7,202

Úprava stávajícího koryta Malého 35dny
Javorového potoka, km 8,27 

Úprava stávajícího koryta Javorového 29 dny 
potoka, km 8/855

31.8.14 22-10,14 

'3ÍÍirÍ4**’"2.10.14

31.0.14 4.10.14

31.8.14 28.9.14

C l!f/lV ÍW lY U ^Ď f]v[ulĚi!l OlMlfYlVÍVlKTMl
i. ■ókl' SL8L j 1 r~~

Úprava stávajícího koryta beiejmenné 48 dny 
vodoteče, km 9,330

Wdftý*
22 dny 

588 dny

22,10.14 8.12.14

Přeložka fekyTyry, km 9,5269
Úprava odpadu, km 10,235 

Elektro
Přeložka venkovního vedení VŇ v km 5,90 zídny

- 6,00
Přeložka venkovního vedení VN v  km 6,5015 dny

2.12,15
“ 2 2 T iT “

11.12.55

‘ žT.*M

Přeložka venkovního vedení VN v km 8,10-33 dny 
-8 ,3 0

2.9.15 
1A15*"

3.5.14

13.5.14

3.5.14

I w íTm

2.10.14 31.10.14

3,5.14 24.5.14

3.S. 14 26.5.14

.3£ 5*0 161 I l 1 
I { I 1 1 I i 
i I I I

V  ,

I l I 
I l l I l ( I 
i L I L 1 I »

přeložka venkovního vedení NN v km 
7,200

SO 427 Demontáž venkovního vedení NN v km
7,400

SO 428 Demontáž venkovního vedení NN v km
7,600

SO 429 Přeložka venkovního vedení NN v  km
8,200

l i  dny 

10  dny 

21 dny

3.5.14 12.5.14

18.5.14 7-6,14

SO 430 Přeložka kabelového vedení NN vkm
8,200

16 dny 13,5,14 2-6.14

SO 431 Přeložka a demontáž kabelového a 20 dftV
venkovního vedení NN v km 8,100-8,300

50432 přeíožkavenkovnfhovedeníNNvkm 2 5 d n y

8.900

50433 DemontáŽvenkovnfhovadeníNNvkm 7dny
8.900

SO 434 Přeložka venkovního vedení NN v km 2* d°7
9,400-9,500

SQ435 Přeložka venkovního vedení NN v km 24 dny
9,500-9,600

SO 430 Přeložka venkovního vedení NN v  km 34 dny
9,700-9,800

S0437 Přeložka venkovního vedeníNN v km *5dny
9,800-10,200

2.10.14 21.10.14

22.10,14 15.13.14

3.5.14 9.5.14

10.5.14 30.5.14

10.5.14 

j .n .  ís

22.10.14

50 438 

SO'439" 

S0 44Q 

SO 441 

50442*

Demontáž venkovního vedeníNN v  km10,200 a dny 14.10.14

ze. 14

4.12,15

25.11.14

‘*22*10.14**

Přeložka venkovnlhQvedeníŇŇv km lid n ý  Z9.S5 13.9.15
10,100
Přeložka venkovního  veden íN N  v km  ífidriy 3.5 .14  18 ,5.14

5,200
P reío zk a v en k o v n ih o v ed e n íV O v k m  iBdny is .5 .1 4  4.6.14

5/500

SO 443 

SO 444 

S0 445

Přeložka venkovního vedení VO v km 
5,800-6/000

Přeložka venkovního vedení VO v  km 
6/400

Přeložka venkovního vedení VO v km 
6,900-7,200

Přeložka venkovního vedení VO v  km 
7,200

13 dny 2.6.14 19-6.14

20 dny 

17 dny 

ISdnV

21.9,15

19.5.14

25.12.14
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Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

1/11 Nebory - Oldřichovice

r v r

D I L 1, CAST 4 
FO R M U LÁ Ř  4 4 .6 .4

/ • v  r  7  7  ____ v v

PROGRAM PRACÍ, ČASOVÝ PLAŇ, SCHÉMA STAVENISTE A
ROZDĚLENÍ PRACÍ

Uchazeč -  účastníci sdružení „Sdružení pro 1/11IM OS -  D.I.S.”
IM OS B rno, a.s. — vedoucí účastník, se sídlem Olomoucká 704/174, 627 00 Brno,
IČ: 253' 22 257, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  Bmě, oddíl B, 
vložka 2211,
D.I.S., spol. s r.o.- účastník sdružení, se sídlem Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno,
IČ: 469 75 616, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  Brno, oddíl C, 
vložka 7650,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „1/11 Nebory -  
Oldřichovice”, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 358660 (dále jen  „uchazeč”), tímto

uvádí, že
při realizaci stavby, která je  předmětem této zakázky, bude:

4. V souladu s příslušným i ustanovením i nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce 
rozsah prací, k teré  v  souladu se Smlouvou o dílo zam ýšlí zadat subdodavatelům :

Práce zadávané 
subdodavateli

Obchodní jméno a sídlo 
subdodavatele

% hodnoty 
poddodávky 
z přijaté ceny 

díla

Zkušenosti z obdobných staveb 
(uvést detaily)

Piloty, štětové stěny Zakládání staveb,a.s. 
Dobronická č.p. 1371 

140 00, Praha 4

6,68 Založení mostu na dálnicí Dl 1 Praha- 
HradecKrálové v km 43,489 přes tratě 

ČD

Pilotové založení železničního mostu 
pres dálnici D8, trať Ústí nad Labem- 

Most, objekt SOC256
SO 203,205 a 207- 
podpšnié a nosné 
konstrukce mostů

HENTSCHKE Bau GmbH 
ZeppelinsírafSe 15 

02625 Baufzen

14,24 Spolková dálnice A14, BW 2.9, most 
přes údolí Mílhlebach, dl. 501m, 15 

polí (29,5m- 13x34,0m-29,5m)

Spolková dálnice A14, BW 2.4, most 
přes údol! Liessow, dl. 339,Oni, 10 poli 

(29,5m-8x35,0m-29,5m.)

Protihlukové stěny LAND Co. Zlín, s.r.o. 
Zarámt 4077, 

Zlín, PSČ 760 40

9,18 1/38 Kolín - obchvat,

1/49 Malenovice - Otrokovice 
průhledné PHS

Protihlukové stěny ALGON, a.s. 
Ringhofferova 1/115, 
Praha 5, PSČ 155 21

5,82 Most na 1/57 Hladké Životice

v  u  0  i  8  J)



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

V \  1 Ncbory - Oldřichovice

Přeložky VTL, STL 
a NTL plynovodů

HOMOLA a.s. 
Vratimovská (524/11, 

Knnčičky, 718 00 Ostrava

0,39 NTL/STL Příbor, Vrchlického - 
SO 01- STL plynovod standard PE 
100, SDR 17,6, D160, dl. 531,4 ni, 
D 90, dl. 1468,8 m 
NTL plynovod standard PE 100, 
SDR 17, D110, dl.95,lm,
SO 02 - STL a NTL přípojky 
opláštěné PE 100, SDR 11 
,D32, dl.l5,3m, D40, dl.593, 
Celkem 96 ks, z toho STL 88 ks a 
NTL 8 ks.
SO 03 Přepojení a úprava OPZ, 
celkem 92 ks

Cena díla bez DPH -  14,9mil,K5

VTL plynovod DN100 PN40 
Bruzovice BR 23- výstavba VTL 
plynovodu s napojením u plynové 
sondy Br-23 za odvodňovačem 

Cena díla bez DPH- l,2mil.Kč
Přeložky VTL 

plynovodů 
Stanice katodové 

ochrany

GASCONTROL, společnost s 
r.o.

Nový Svět 1407/59a, 
Prostřední Suchá,
735 64 Havířov

0,39 2013: Rekonstrukce VTL 
plynovodu Krnov -  Město 

Albrechtice (8 408 513,-Kč)

2012: Přívod VTL plynovodu DN 
400 PN 40 pro Špičkový zdroj 5. 1 

Prostějov, (25 557 000,- K5);

2012: Přeložka VTL plynovodu 
DN 300 Mohelnice-Obchodni 

centrum, (2 972 752,- Kč);

2012: Přeložka VTL plynovodu 
DN 200 Karviná-Tepláma ČSM (2 

354 239,-Kč);

2011: Statutární město Ostrava -  
Investiční příprava území 

průmyslové zóny MošnoV-VTL a 
STL plynovody (26 110 502,43 

KČ)
Přeložky NN, VN, 

VO
MSEM, a.s.

Collo louky 126, 
Frýdek-Místek, PSČ 738 02

0,73 Kletné-odbočka Studénka, vedení 
2x110 kV 

45.401.085,-Kč

Obec Rapotln Veřejné osvětlení na 
ulicí Lesní v Rapotkiě 312 09- 

11/2012

ČEZ Distribuce, a.s. MlČechvosíy- 
rek. Jih obce -  vedení NN 2 749 

10/10-06/11
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Přeložky
sdělovacích vedení

SITEL International Holding 
a.s.

Nad Elektrárnou 1526, 
Praha 10, PSČ 106 00

0,25 Opava, Hozovo nábřeží, přeložky 
inž.sítí, spol.Telefonica CZ a 

spoi.UPC, v celkovém objemu 1,3 
míl.Kč, rok realizace 2013

Rekonstrukce silníce III/4689 
Petrovice u Karviné, km 2,660 -  

4,660, přeložky vedení spol. 
Telefonica CZ v objemu 0,85 

mil.Kč, rok realizace 2013
Přeložky

sdělovacích vedení
Slezskomoravské 

telekomunikace Opava spol. s 
r. o.

Příčná 2828/10,
Opava, PSČ 746 01

0,23 VPI Ostrava cyklosfezky -  4. úseky 
-3,889 mil. Kč

VOD2MJ3101 _P A__T KIRYPI -  
1,526 mil. Kč

TM DF_VALM_VSBT_OK-  
5,753 mil. KČ

FIX3M M OL PRPV výměna 
OK -5,493 mil. Kč

Předpínání výztuže VSL SYSTÉMY/CZ/, s.r.o. 
V Násypu 339/5, 

Praha 5, PSČ 152 00

2,02

D3 Tabor-Veseli n/Luznici, SO 214 

1/58 Příbor Ring, SO 204,206 

R55 Skalka-Hulín, SO 208

Dl Jánovce - Jablonov, SO 205, 

SO 206,207,209
Geodetické a 

zeměměřičské práce
R&M GEODATA s.r.o. 

Vítkovická 3276/2a, 
Ostrava - Moravská Ostrava, 

PSČ 702 00

0,17 REKONSTRUKCE SJEZDU A 
PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE K 
AREÁLU PMB-ZOS, HANSEN 

ELECTRIC - Zaměření skutečného 
stavu + Geometrický plán

Nová komunikace za Riem, 
Bohumín - geodetické práce v 

rámci výstavby včetně komunikací 
+ Geometrický plán

Rekonstrukce mostu ev.č. 4848-16 
v obci Kozlovice - geodetické 

práce v rámci rekonstrukce mostu + 
Geometrický plán

Práce liydrologické INSET s.r.o. 
Lucemburská 1170/7, 

Vinohrady, 130 00 Praha 3

0,10 D 134.1 Mořice-Kojetín, Il.etapa - 
Monitoring vysokých násypů a 

hydromonitoring

Práce geotechnické INSET s.r.o. 
Lucemburská 1170/7, 

Vinohrady, 130 00 Praha 3

0,22 Silnice 1/57 Hladké Životice - 
obchvat - geotechnický monitoring 

vysokých náspů

I
C 0 0 1 9 I
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Systém výstupní VPÚDECO PRAHA a.s.
kontroly RDS Podbabská 1014/20, 

Praha 6, PSČ 160 00

CELKEM %

1/11 Nebory - Oldřichovice

0,04 Dálnice D3, stavba 0306/11
Chotoviny -  Tábor

Přeložka silnice 1/7,1. etapa, 
Chomutov -  Krimov včetně 
estakády v km 0,640 -1,135

40,46

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu 
prací, což uchazeč dokládá stejnopisy či úředně ověřenými kopiemi jejich příslušného písemného 
závazku.

Uchazeč bere na vědomí a  potvrzuje, že jím  zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na 
pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu 
zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč 
bere na vědomí, že zadavatel je  oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení 
důvodů.

V Bmě dne 10.02.2014

Za IM O S B rno, a.s.
, předseda představenstva

Za D.I.S., spol, s r.o.
IMOS Bmo, a,s. na základě plné moci ze dne 
19.12.2013,

, předseda představenstva
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r v r

D I L 1, CAST 4
r v

FO RM UL A R  4.4.7
SYSTÉM VÝSTUPNÍ KONTROLY RDS

Uchazeč -  účastníci sdružení „Sdružení pro  1/11IM O S -  D.I.S.“
IM O S B rno, a.s. -  vedoucí účastník, se sídlem Olomoucká 704/174, 627 00 Brno,
IČ: 253 22 257, zapsaná v  obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, 
vložka 2211,
D.I.S., spol. s r.o.- účastník sdružení, se sídlem Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno,
IČ: 469 75 616, zapsaná v  obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, 
vložka 7650,

jakožto uchazeč v  zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „1/11 Nebory -  
Oldřichovice11, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 358660 (dále jen  „uchazeč”), tímto 
s ohledem na povinnost zhotovitele zajistit účinnou a kvalifikovanou výstupní technickou 
kontrolu realizační dokumentace stavby (RDS) projektantem v souladu s podmínkami 
stanovenými v  čl. 4.34 Všeobecných obchodních podmínek staveb pozemních komunikací ve 
znění Zvláštních obchodních podmínek, a  to zejména z hlediska její věcné správností a 
souladu s platnými a účinnými právními předpisy, technickými normami a smlouvou o dílo 
(včetně zejména technických podmínek), uvádí, že na výstupní kontrole realizační 
dokumentace stavby (RDS) se bude podílet následující osoba:

Název /  jméno IČ /  datum narozeni Sídlo /  bydliště
VFĎ D ECO  PRAHA a . s ~ IČ: 60193 280 Podbabská 1014/20, 160 00 

Praha 6

Přílohou tohoto dokum entu je  systém výstupní kontroly realizační dokum entace stavby 
(RDS) uchazeče, podle kterého bude kon tro la  výše uvedenou osobou prováděna.

Systém výstupní kontroly RDS bude plně v  souladu se všeobecnými i zvláštními obchodními 
podmínkami (zvláště článku 4.34. ZOP). které byly součástí zadávací dokumentace veřejné 
zakázky.

4.34 K ontrola a odsouhlasování realizační dokum entace stavby (RDS)

„Zhotovitel je  povinen p ředk ládat objednateli rozpracované části realizační 
dokum entace stavby (RDS) v takové kvalitě a rozsahu, aby m ohly b ý t schváleny 
objednatelem  ve stanovených term ínech. Podrobný postup týkající se kontroly a 
odsouhlasování realizační dokum entace stavby (RDS) stanoví Technické podm ínky.

Zhotovitel je  povinen zajistit účinnou a kvalifikovanou výstupní technickou kontro lu  
realizační dokum entace stavby (RDS) p ro jek tan tem , a  to zejm éna z hlediska je jí věcné 
správnosti a souladu s p latným i a účinným i p rávním i předpisy, technickým i norm am i a
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smlouvou o dílo (včetně zejm éna technických podmínek). Systém a konkrétní personální 
obsazení výstupní kontroly realizační dokum entace stavby (KDS) zhotovitel uvedl v  
nabídce.

V ýstupní technická kontrola realizační dokum entace stavby (KDS) m usí být prováděna 
kvalifikovaným  projektantem , k terý  v žádném  časovém okam žiku pro zadavatele 
nezpracovával ani nebude zpracovávat projektovou dokum entaci pro  provedení stavby 
nebo vykonávat autorský dozor nebo technický dozor investora ve vztahu k  téže stavbě.

K ontrolu KDS může provádět pouze subdodavatel nebo zhotovitel, resp. právnická či 
fyzická osoba s autorizací v  oboru dopravní stavby, m osty a inženýrské konstrukce, 
statika a dynam ika staveb (dle toho, co příslušné osoby provádí za kontrolu). Zhotovitel 
je  povinen na  žádost objednatele předložit osvědčení o autorizaci osob, k teré  provádějí 
kontro lu  RDS.

Y  případě, že je  realizační dokum entace stavby (RDS) zpracovávána přím o 
zhotovitelem, může výstupní kontro lu  realizační dokum entace stavby (RDS) provádět 
lísek Či ú tvar kontroly zhotovitele, k terý  je  v  rám ci v n itřn í s tru k tu ry  zhotovitele 
nezávislý n a  řídících mechanismech zhotovitele.

V případě, že je  RDS zpracována subdodavatelem , může výstupní kontrolu  RDS 
pi'ovádět zhotovitel.

Odsouhlasení realizační dokum entace stavby (RDS) objednatelem  nezbavuje zhotovitele 
povinnosti zajistit provedení výstupní technické kontroly realizační dokum entace stavby 
(RDS) p ro jek tan tem  ani povinnosti provést dílo v  souladu se smlouvou o dílo. Po 
odsouhlasení realizační dokum entace stavby (RDS) zhotovitel poskytne objednateli je jí 
čistopis v počtu 4 pa ré .“

V Brně dne 10.02.2014

Za IM O S B rno, a.s.
,  předseda

představenstva

Zafefj.S., spol. s ran '
IMOS Brno, a.s. na základě plné moci ze 
dne 19.12.2013,

, předseda
představenstva
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následuje text popisu výstupní kontroly uchazeče.

Stručný popis systému výstupní kontroly RDS ('výňatek ze směrnic M S  uchazeče):

Procesní schéma - Projektování

Realizace projektování 
Identifikace

Každý prvek výs ledného  pro jektu  je  jed noznačně  identifikován pom ocí čísla a názvu 
pro jektu. Každý p ro jek t dáte obsahuje  seznam  jednotlivých  prvků. Rozsah pro jektu  je  
dán obsahem  jedno tlivých  typů pro jektové dokum entace  uvedeným  v přílohách Č. 1 - 
6 té to  sm ěrn ice.
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v
Řízení neshod, opatření k nápravě a preventivní opatření

O becný postup je  popsán ve  sm ěrnic i D1 Ř ízení nehod, nežádoucích událostí a 
neshod, opatření k  nápravě a preventivní opatření.

Přezkoumání projektu

Přezkoum ání pro jektu je  prováděno v určených e tapách, aby se  za jistilo , že  každý 
výstup z  e tapy sp lňu je  stanovené požadavky.

P řezkoum ání je  prováděno za účelem:
• vyhodnocení schopnosti projektu plnit specifikované požadavky;
• identifikace případných problémů a jejich včasné odstranění;
• posouzení projektu z  hlediska očekávaných podmínek prostředí;
• vyhodnocení realizovatelnosti projektu (finanční, technická).

P řezkoum án í p ro jek tu  se  účastn í vš ichn i pracovníc i, k te rých  se p řezkoum ávaná  
etapa týká, p řípad ně  dle po třeb y  i  d a lš í odborníci. Záznam  o p ře zko um án í je  
proveden  do form uláře Záznam  o přezkoum ání, ově řen í a va lidac i p ro jek tové  
dokum entace nebo  do p ísem ného záp isu z  p řís lušného  výrobního výboru pro jektu .

Ověřování projektu

Základním  cílem  ověřování pro jektu je  za jis tit, aby jednotlivé  e tapy pro jektu sp lňova ly  
vstupní požadavky d le  sm louvy.

M ezi přík lady č inností při ověřování patří:
• porovnám vstupních požadavků s výsledným proj ektem;
• použití srovnávacích metod (alternativní výpočty, porovnání s obdobnými projekty, 

simulace);
•  hodnocení podle získaných zkušeností z  předchozích projektů (neshody a nedostatky);
® kontrola splnění požadavků legislativy a požadavků ČSN.

Za ověřování je  odpovědný vedoucí rea lizačního střediska.

Záznam em  o ověřování pro jektu je  je  záp is z  výrobn ího  výboru .
Validace projektu

V a lidace  pro jektu (ověření správnosti) se  p rovád í po úspěšném  ověření pro jektu. 
V a lidace  se provádí za účelem  zjištění, zda  je  konečný pro jekt schopen p ln it veškeré  
specifikované požadavky. Va lidace se provád í po dokončení projektu.

Za va lidac i pro jektu je  odpovědný vedoucí rea lizačn ího  střediska. Záznam em  o 
va lidac i pro jektu je  předávací p ro to k o l.

v
Řízení změn

Dojde-íi v rám ci jed né  zakázky ke zm ěně již  uvo lněné pro jektové dokum entace  
(dodatečný požadavek zákazníka, nová sku tečnos t z jiš těná při výstavbě) a je - li třeba 
provést zm ěny některých částí p ro jektové dokum entace, provádí se iden tifikace  
těch to  zm ěn d le  bodu 3.10.2.1 a datem  zm ěny vče tně  s tručného techn ického  popisu 
druhu zm ěny uvedeného nad „razítkem " výkresu.

Výstupy z procesu

V ýstupem  z procesu P ro jektování je  dokončený pro jekt předaný zákazníkovi.

; U S  1
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D ÍL 1, ČÁST 4 
FO R M U LÁ Ř  4.4.8 

ÚDAJE O SESKUPENÍ OSOB
r r r r v  V

p o d á v a j íc íc h  n a b íd k u  s p o l e c n e

Obchodní firma vedoucího účastníka; IM O S Brno, a.s.
Sídlo vedoucího účastníka: Olom oucká 704/174, Čeniovice 627 00 Brno 
IČ 253 22 257 , DIČ CZ25322257
Zápis v  obchodním rejstříku: u  Krajského soudu v  Brně, oddíl B, vložka 2211 
Telefon / Fax +420 548 129 111 /  +420 548 129 390
Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případě zahraničního vedoucího 
účastníka, který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky): 
„Netýká se“ -  vedoucí účastn ík  není ze zahraničí
Sídlo zastoupení vedoucího účastníka v  České republice: „Netýká seíf -  vedoucí účastník 
není ze zahraničí
Telefon /  Fax „Netýká se“ -  vedoucí účastník není ze zahraničí

Obchodní firmy ostatních osob podávajících společnou nabídku
i) D.I.S., spol. s r.o.

Název seskupeni, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku:
„Sdružení p ro  1/11 IM O S -  D.I,S.“

Smlouva výslovně uvádějící, že všichni účastníci, kteří podali společně nabídku, budou 
vůči zadavateli a třetím osobám z  jakýchkoliv právních vztahů vzniklých souvislosti s 
veřejnou zakázkou, která je  předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a 
nerozdílně, a dále, že vedoucí účastník sdružení bude oprávněn jednat za všechny 
ostatní účastníky sdružení a přijímat závazky a  pokyny pro a za každého z ostatních 
účastníků, a konečně, že příjem plateb od zadavatele a  jejich distribuce mezi účastníky 
sdružení bude odpovědností vedoucího účastníka sdružení („Smlouva")

i) Datum uzavření: 19.12.2013
ii) Místo: Brno
iii) P říloha-Sm louva

Předpokládaný podíl jednotlivých účastníků, kteří podali společnou nabídku, na realizaci 
zakázky (v %) s uvedením druhu prací, které budou provedeny každým z nich 

IM O S B rno, a.s. -  50%  ucelené stavební objekty 
D.I.S., spol. s r.o. — 50%  ucelené stavební objekty

53
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V Brně dne 10.02.2014

ZalMOS Brno, a.s.
, předseda

představenstva

Za spol. s r.o.
IMOS Brno, a.s. na  základě plné moci ze 
dne 19.12.2013,

představenstva
, předseda



SMLOUVA O SDRUŽENÍ
uzavřená dle sm yslu ustanovení § 829 a násl. občanského zákoníku

Ú č a s tn íc i sd ružen í

Vedoucí účastník sdružení:
IMOS B rn o , a.s, se sídlem O lom oucká 174, 627 00 Brno
zapsaná v  OR vedeném Krajským soudem  v  Brně, oddíl B, v ložka 2211
za kterou jedná ..... . .......................předseda představenstva
IÓ: 25322257
DIČ: CZ25322257
dále jen  IMOS Brno, a.s. nebo vedoucí účastník sdružení

Účastník sdružení:
D.I.S., s p o l. s  r. o., se sídlem Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem Brno, oddíl C, vložka 7650
za kterou jedná..........................., jednate l
IČ:46975616
DIČ:CZ46975616
dále jen D.I.S., spol. s r. o. nebo účastník sdružení

r ČI. I
Ú če l s m lo u vy , název, s íd lo

1. Účastníci sdružení touto sm louvou o sdružení zakládají sdružení:
•  za účelem vypracování a předložení společné nabídky v otevřeném zadávacím 

• řízení, které bylo vyhlášeno zadavatelem  Ředite lství s in ic  a dáln ic ČR, se sídlem
Na Pankráci 546/56, 145 00 Praha 4, IČ: 65993390 (dále je n  zadavatel) a 
uveřejněného ve Věstn íku veřejných zakázek dne 13. 11. 2013 pod evidenčním 
číslem VZ: 358660, na realizaci veřejné zakázky pro provedení d íla  „1/11 N ebory  
- O ld ř ic h o v ic e 11.

• v případě úspěchu společné nabídky za účelem vlastn ího provedení díla „1/11 
N ebory  - O ld ř ic h o v ic e '1, účasti v  případných navazujících zadávacích řízení a 
provedení navazujících prací a  získání přim ěřeného zisku.

proto, aby mohli využít výhod, které pro ně i zadavatele tato fo rm a přístupu přináší.

2. Pro úspěšné uskutečnění veškerých Činností d le  této sm louvy v  požadované kvalitě a termínu 
ukládá tato smlouva povinnost účastníkům  sdružení vyvíje t činnost sm ěřující k dosažení 
sjednaného účelu sm louvy.

3. Účastníci sdružení jsou  povinni zdržet se jakéhokoliv jednání, které by znem ožňovalo nebo 
ztěžovalo dosažení účelu, pro nějž sdružení vzniklo, nebo by vedlo ke  škodě druhého účastníka 
sdružení, zadavatele nebo tře tí osoby. V takovém  případě je  účastník sdružení, který zapříčinil 
vzn ik škody nebo nepřijal taková opatření, kterým i bylo možno škodě zabránit nebo snížit je jí 
rozsah, povinen uhradit vzniklou škodu. Žádný účastník sdružení nesm í postoupit, zastavit nebo 
jinak  zatíž it svá práva a  závazky nebo je jich část dle této sm louvy tře tí osobě bez předchozího 
písem ného souhlasu druhého účastníka sdružení.

4. Sdružení bude označováno názvem:

Ú
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„Sdruženi pro 1/11 IMOS -  D.I.S,' 
(dále jen  sdružení)

5. Sídlem sdružení je  sídio vedoucího účastníka sdruženi: 
O lom oucká  174, 627 00 B rno

ČI. II
Vznik a zánik sdružení

/

1. Sdružení vzniká podpisem této sm louvy oprávněným i zástupci obou účastníků sdružení a trvá 
po celou dobu existence závazků, plynoucích z  předložené společné nabídky, případně ze 
sm louvy o dílo, uzavřené mezi účastníky sdružení a zadavatelem  na realizaci předmětné veřejné 
zakázky.

2. Sdružení zanikne v  případě:
a) že zadávací řízení bude zrušeno, a to dnem  jeho zrušení,
b) že zadavatel uzavře na realizaci zakázky platnou sm louvu s jiným  uchazečem, a to 
dnem uzavření takové smlouvy, případně dnem  právní moci rozhodnutí, svědčícího 
o tom, že taková sm lou va je  platná.

3. Sdružení bude rozpuštěno poté, kdy budou splněny veškeré závazky účastníků té to smlouvy 
o sdružení vůči zadavateli přijaté společnou nabídkou a sm louvou o dílo na realizaci předmětné 
veřejné zakázky a všech případných dalších navazujících prací, veškeré závazky vůči třetím  
osobám přijaté v  rámci realizace této zakázky a navazujících prací, jakož i nároky zadavatele a 
třetích osob vzniklé z  titu lu  porušení sm iuvních či zákonných povinností účastníků.sdružení.

1. Založené sdružení není sam ostatnou právnickou osobou a jako takové nemá způsobilost 
k právům a povinnostem  a nezapisuje se do obchodního rejstříku nebo jiné  evidence právnických 
osob.
Ze závazků vůči třetím  osobám  jsou účastníci sdružení zavázáni společně a  nerozdílně.

2. Účastníci sdružení budou vůči zadavateli a třetím  osobám z  jakýchkoliv právních vztahů 
vzniklých v  souvislosti s  veřejnou zakázkou, navazujícím i zakázkam i a pracemi zavázáni 
společně a nerozdílně a to po celou dobu plnění veře jné zakázky i po dobu trvání jiných závazků 
vyplývajících z  veře jné zakázky.
Účastníci sdružení se zavazují, že je jich  společná a nerozdílná odpovědnost bude trvat po celou 
dobu plnění závazku založeného' sm louvou o dílo uzavřenou na základě rozhodnutí o přidělení 
veřejné zakázky až do vypořádání všech nároků zadavate le a třetích osob.

3. O všech zásadních otázkách sdružení rozhodují jeho účastníci společně a jednom yslně.

4. K jednání se zadavatelem  je  zplnom ocněn vedoucí účastník sdružení. Vedoucí účastník 
sdružení je  na základě plné moci udělené účastníkem  sdružení oprávněn zavazovat všechny 
účastníky sdružení a přebírat plnění a  pokyny pro účastníky sdružení. Současně se vedoucí 
účastník sdružení zavazu je  neprodleně písem ně inform ovat účastníka sdružení o všech svých 
úkonech před je jich realizací a veškeré kroky v  rám ci sdružení odsouhíasovaí.

5. Vedoucím  účastníkem sdružení je  IMOS Brno, a.s.

ČI. lil
Právní postavení sdružení



6. Využití věcí individuálně určených, které jsou  ve vlastnictví jednotlivých účastníků sdružení, pro 
č innost sdružení se děje za předem dohodnutou úhradu. Úhrada je  společným  nákladem 
sdružení.

7. Věci individuálně určené získané činností sdružení jsou  ve spoluvlastn ictví účastníků sdružení 
v  pom ěru IMOS Brno, a.s. 50%, D.I.S., spol, s r.o. 50% . Nakládání s finančním i prostředky 
získaným i činností sdružení se řídí pravid ly sjednaným i v  čl. VI, až V il. této sm louvy.

i

Čl. IV
P ráva a p o v in n o s ti ú ča s tn íků  sd ru že n í v  zadávacím  řízen í

1. Účastníci sdruženi se dohodli, že společně zpracovaná nabídka bude podána jako  společná 
nabídka více osob, a to jako nabídka účastníků sdružení d le té to sm louvy. Společná nabídka 
bude zpracována v souladu s požadavky zadavatele, uvedenými v  oznám ení zadávacího řízení a 
zadávací dokum entaci na předmětnou veřejnou zakázku.

2. Za zkom pletování nabídky a je jí předložení zadavateli je  odpovědný vedoucí účastník 
sdružení. Účastník sdružení D.I.S., spol. s  r.o. je  povinen s vedoucím  účastníkem  sdružení 
spolupracovat a poskytnout mu řádně a včas veškeré potřebné in form ace a podklady.

3. V  případě, že zadavatel vybere společnou nabídku účastníků sdružení jako nabídku 
nejvhodnější, zavazují se účastníci sdružení uzavřít sm louvu o dílo se  zadavatelem  a převzít 
solidární odpovědnost vůči zadavateli a dalším  osobám.

4. V e d o u c í ú č a s tn ík  sd ru že n í IMOS B rn o , a.s. má ve stadiu zadávacího řízení následující 
práva a povinnosti:

•  zastupovat účastníky sdružení vůči zadavateli a orgánům státní správy jako  zm ocněnec 
ve věci podání nabídky a ve všech věcech týkajících se účasti v  zadávacím  řízení,

• č in it prohlášení za sdružení, k terá m ají být dle požadavku zadavatele uvedeného 
v  zadávací dokum entaci součástí nabídky,

• podepsat a podat za účastníky sdružení kom pletní společnou nabídku zadavateli, po 
předchozím  písemném odsouhlasení účastníkem  sdružení

• za jis tit d le požadavků zadavate le zakázky požadovanou jisto tu k zajištění povinností 
vyplývajících z  účasti v  zadávacím  řízení,

Účastník sdružení D.I.S., spol. s r.o. mu k fo m u  uděluje plnou moc a vedoucí účastník sdružení 
tuto plnou m oc.přijím á. Tato plná m oc se  vztahuje na veškerá jednání se zadavatelem  a osobou 
pověřenou výkonem  zadavatelských činností a dalším i osobami, kterým i bude vedoucí účastník 
sdružení v  souvislosti s účastí v  zadávacím  řízení zavazovat účastníky sdružení.

5. Ú ča s tn ík  s d ru ž e n í D.Í.S., s p o l. s  r.o . má ve stadiu zadávacího řízení následující práva a 
povinnosti;

« zpracovat příslušnou část nabídky do zadávacího řízení v  term ínech a v rozsahu dle 
pokynů vedoucího účastníka sdružení,

• předat zpracovanou část nabídky a doklady potřebné k prokázání kvalifikace včas 
vedoucím u účastníku sdružení,

» refundovat vedoucím u účastníku sdružení podíl nákladů vynaložených na poskytnutí 
jis to ty  k zajištění povinností vyplývajících z  účasti v  zadávacím  řízení odpovídající 
dohodnutém u podílu na sdružení,

® podílet se v  pom ěru účasti na sdružení na všech dalších garancích, jisto tách a 
pojištěních a nákladech spojených s je jich zajištěním  po předchozím  písemném 
odsouhlasení účastníkem  sdružení

® společně s vedoucím  účastníkem sdružení podepsat příslušnou sm louvu o dílo se 
zadavatelem  v  případě výběru nabídky sdružení jako nejvhodnější.
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6. Není-li uvedeno, či v  konkrétním případě účastníky ujednáno jinak, každý z  účastníků této 
sm louvy o sdružení nese vlastní náklady vzniklé v  souvislosti s přípravou a podáním nabídky 
v  rozsahu výše uvedených činností sam ostatně a nemá právo požadovat po druhé sm luvní 
straně je jich  náhradu.

7. Každý účastník sdružení má právo být pravdivě a v dostatečném předstihu informován druhým 
účastníkem sdružení o všech skutečnostech a jednáních souvisejících se společnou činností. Je 
oprávněn požadovat po druhém účastníkovi sdružení vysvětlení, kterékoliv záležitosti, která se 
týká společné činnosti.

, ČI. V
Pravidla pro realizaci zakázky

1. Účastníci sdružení budou realizovat práce na zakázce v  dohodnutém  rozsahu a za podmínek 
sm louvy o dílo uzavřené mezí účastníky sdružení a zadavatelem  na realizaci zakázky. Objekty 
budou reaíizovat účastníci sdružení společně a v souladu se způsobem , jakým  prokázali svoji 
kvalifikaci v zadávacím  řízení.

Na nákladech a výnosech, zisku a ztrátě společně realizovaného díla se účastníci sdružení 
podílejí v pom ěru IMOS Brno, a.s. 50%, D.I.S., spol. s r.o. 50%.

2. Za účelem realizace předm ětné zakázky vybudují účastníci sdružení společné (centrální) 
zařízení staveniště, a to na společný náklad sdružení.

3. Všichni účastníci sdružení se zavazují za jistit a poskytnout zadavateli jím  požadované 
bankovní záruky jako  sdílené bankovní záruky s tím , že účastníci sdružení budou tyto záruky 
sdílet v pom ěru své účasti na sdružení. Náklady na sdílenou bankovní záruku nese každý 
účastník sdružení ze svého.

4. Nebude-li možno zajistit kteroukoliv z bankovních záruk požadovaných zadavatelem  jako 
záruku sdílenou, za jistí bankovní záruku na společný nákíad sdružení vedoucí účastník sdružení 
s tím, že účastník sdružení D.I.S., spol. s r.o., je  povinen mu nejpozději do 15-ti dnů od předání 
kreditní listiny zadavateli poskytnout na vlastní náklad bankovní kontragaranci ve  výši 
odpovídající jeho  účasti na sdružení, tj. ve výši 50 % bankovní garance. Nesplní-li účastník 
sdružení tuto svou povinnost, je  povinen zaplatit vedoucím u účastníkovi sdružení sm luvní pokutu 
ve  výši, v jaké  měla být poskytnuta kontragarance.
Obdobným způsobem  jako  při vystavování bankovních záruk se bude postupovat i v případě 
prodlužování čí dop lňování zadavatelem  čerpaných bankovních záruk,

5. Vedoucí účastník sdružení je  oprávněn a povinen jednat se zadavatelem  ve  všech
záležitostech vyplývajících z  uzavřené sm louvy o dílo, uplatňovat nároky z n í  vyplývající, je  
odpovědností vedoucího účastníka sdružení přijím at od zadavatele platby a  distribuovat je  mezi 
účastníky sdružení a přijím at od zadavatele jiná  plnění a vyřizovat zadavatelem  uplatněné 
nároky. Vedoucí účastník sdružení je  povinen vést účetnictví sdružení, evidovat a archivovat 
účetní doklady a spravovat majetek sdružení. ’

6. Za účelem společné realizace zakázky sestaví účastníci sdružení společný realizační kolektiv, 
ve kterém budou účastníci sdružení zastoupeni počtem  svých zam ěstnanců odpovídajícím  
přibližně je jich vzájem ném u poměru účasti na sdružení. O dpovědnost za  to, že  člen realizačního 
kolektivu plní řádně a s odbornou péčí svoje úkoly nese ten účastník sdružení, který je j delegoval. 
V  případě, že sdružení nebo účastník sdružení utrpí m ajetkovou újmu v důsledku hrubého 
zanedbání nebo porušení povinnosti některým  ze členů realizačního kolektivu, musí újmu 
nahradit ten účastník sdružení, který takovou osobu do realizačního kolektivu obsadil.

7. V případě, že některý z  účastníků sdružení bude nečinný nebo nebude plnit svoje závazky a 
povinnosti včas a řádně nebo nebude-li jedna t v  zá jm u sdružení a bude tím ohroženo dosažení
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účelu sdružení nebo v  důsledku takového jednání hrozí škoda či jiná  majetková újma, m ůže 
druhý účastník sdružení učin it opatření nezbytná k  nápravě, a to  i bez předchozího souhlasu 
chybujícího účastníka sdružení, je  však povinen je j o této skutečnosti neprodleně písem ně 
informovat. Náklady takových opatření půjdou k tíži účastníka sdružení, který neplnil řádně své 
povinnosti nebo nejednal v  zájm u sdružení.

8, Subdodavatelé budou vybíráni na základě společně organizovaného výběrového řízení. Pokud 
bude m ít některý z  účastníků sdružení zájem provést práce, které mají být předmětem 
subdodávky vlastn í kapacitou, bude se o ni ucházet stejným  způsobem  a za stejných podm ínek 
jako externí zájemci.

9. Účastníci sdružení se  zavazují uzavřít bez zbytečného odkladu po uzavření sm louvy o dílo se  
zadavatelem  dodatek k té to  sm louvě o sdružení, v  něm ž podle potřeby podrobněji dohodnou 
práva a povinnosti při realizaci zakázky.

ČI. VI
Účet sdružení

1. Účastníci sdruženi se zavazují soustřeďovat peněžní prostředky na jediném  účtu, jehož 
prostřednictvím  budou prováděny i veškeré platby související s činností sdružení (dále je n  „účet 
sdruženi") a budou z  něho rovněž hrazeny veškeré společné náklady sdružení.

2. Účastníci sdruženi se zavazují soustřeďovat peněžní prostředky na jed iném  účtu, jehož 
prostřednictvím  budou prováděny i veškeré platby souvise jící s č inností sdružení (dále jen „ú č e t 
sdružení"). Účet sdružení zříd í vedoucí účastník sdružení u renomované banky po 
předcházejícím  písem ném  odsouhlaseni všem i účastníky sdružení, a to  do 14 dnů ode dne 
získání předm ětné zakázky. Nedohodnou-ii se účastníci sdružení jinak, budou m ít dispoziční 
právo k  účtu ve vztahu k  bance všichni účastníci sdružení společně (společná autorizace 
platebních příkazů). Pří zakládání účtu je  zakladatel účtu povinen bance písem ně oznám it a 
doložit touto sm louvou o sdružení, že na účtu budou po celou dobu jeho trvání evidovány 
prostředky jiných vlastníků, a to ve výši 50% [v rozsahu podílů dle či. ill.7 ] aktuálního stavu účtu, 
a provést je jich  identifikaci (dle ust. § 41 f zákona č.21/1992 Sb., o bankách, v platném znění). 
Učet sdružení je  m ožné zrušit pouze na základě písem né dohody účastníků sdružení.

3. V  případě hrozícího nedostatku finančních prostředků na účtu sdružení jsou účastníci sdružení 
povinni chybějíc! peněžní prostředky na účet sdružení dop ln it v  poměru IMOS Brno, a.s. 50%, 
D.I.S., spol. s r.o. 50% . Částku, kterou je  nebytné dop ln it za  účelem zajištění plynulého 
financování činnosti sdruženi, vypočítá vedoucí účastník sdružení a zašie ostatním  účastníkům  
sdružení zdůvodněnou výzvu k doplnění finančních prostředků na účet sdružení společně 
s inform ací o je jí výši a o způsobu je jího použití. Každý účastník sdružení převede svůj podíl na 
účet sdružení do 5-ti pracovních dnů od doručeni výzvy. Takto poskytnuté finanční prostředky 
budou účastníkům sdružení vráceny bez zbytečného odkladu poté, co pomine potřeba takového 
opatření. V  případě, že některý z  účastníků sdružení nesplní včas a řádně svoji povinnost převést 
určený podíl na účet sdruženi, doplní účet o tuto částku druhý účastník sdružení s tím, že  mu 
přísluší úrok ve výši 0,1 % denně z této částky za dobu od je jího  poskytnutí na společný učet do 
je jího  vrácení. Úrok je  společným  nákladem sdruženi.

4. V  průběhu realizace zakázky bude na společném  účtu sdružení průběžně tvořena rezerva 
na záruční opravy, a  to ve  výši 1% z úhrad od zadavatele. Po převzetí díla zadavatelem  budou 
na  účtu sdružení ponechány finanční prostředky ve výši vytvořené rezervy, které m ohou být 
použity na úhradu případných nákladů sdružení vynaložených v průběhu záruční doby. 
Nevyčerpaná rezerva nebo je jí část bude po uplynutí celé záruční doby a po vyřízení všech 
reklamací vyplacena účastníkům  sdružení v  poměru IMOS Brno, a.s. 50%, D.I.S., spol. s  r.o. 
50% . V případě, že vytvořená rezerva nebude postačující, zavazují se účastníci sdružení na 
výzvu vedoucího účastníka sdružení navýšit rezervu a likvotn lm  podílem, a to do 5-ti pracovních
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dnů od doručení výzvy a ve výši potřebné ke splnění závazků vyplývajících ze  společně 
realizované části zakázky. U jednání obsažené v předchozím  odstavci se použije přiměřeně.

Či. Vil
V yp o řá d á n í m a je tko vých  p ráv

1. Majetkové vypořádáni účastníků sdružení po zániku sdružení se řídí tím to článkem a 
ustanovením i § 839 až 841 obě. zák. Vypořádání bude provedeno nejpozději do jednoho měsíce 
od zániku sdružení.

2. Při zániku sdružení provede vedoucí účastník sdružení vyúčtování všech závazků a 
pohledávek vztahujících se ke společné činnosti sdružení, účetní závěrku, včetně inventarizace a 
předloží nejpozději do jednoho m ěsíce od zániku sdružení účastníkům sdružení k odsouhlasení 
písem nou závěrečnou zprávu s rekapitulaci hospodaření a s návrhem  rozdělení majetku 
získaného z  činnosti účastníků sdružení.

3. I po zániku sdruženi účastníci odpovídají za závazky vzniklé z  činnosti sdružení společně a 
nerozdílně. Mezi sebou tyto nároky vypořádají na principu odpovědnosti, tj. za závazek odpovídá 
ten účastník sdružení, jehož zam ěstnanec nebo jím  pověřená osoba způsobila vznik závazku 
hrubým porušením nebo zanedbáním  svých povinností, jinak  odpovídají účastníci sdružení 
v  pom ěru 1MOS Brno, a.s. 50% , D.I.S., spol. s r.o. 50%.

4. Každý účastník sdružení má právo při skončení účasti ve  sdružení a při zániku sdružení:
a) na vrácení věcí a finančních prostředků vnesených do sdružení. Pokud nelze 

■ účastníkovi sdružení vrá tit věci vnesené do sdružení, obdrží za ně finanční náhradu
ve výši odpovídajíc! hodnotě věci při je jich předání pro potřeby sdružení s přihlédnutím  
k je jich opotřebení. ‘
b) na výplatu svého podílu na majetku a na výplatu finančních prostředků získaných při 
společné činnosti ve sdružen! k datu zániku sdružení v dohodnutém  poměru, IMOS Brno, 
a.s. 50%, D.I.S., spol. s r.o. 50%.
c) ohledně věcí individuálně určených získaných činnosti sdružen i bude vypořádáno 
spoluvlastnictví v poměru !MOS Brno, a.s. 50%, D.I.S., spoi. s r.o. 50%.

ČI, Vlil
O chrana údajů, zákaz konkurence

1. Účastníci sdružení se zavazují, že  veškeré informace, které se dozvěděli od jiného účastníka 
sdružení v souvislosti s je jich spoluprací v rámci této smlouvy, budou považovat za důvěrné a 
budou tyto inform ace používat výhradně pro účely přípravy nabídky a event. realizace díla. Tyto 
inform ace budou dávány k dispozici tře tim  osobám jenom  do té m íry nutné pro přípravu nabídky 
a realizace díla, přičemž tyto třetí osoby budou dle možností poučeny o důvěrnosti předm ětných 
in form ací a budou zavázány m lčenlivostí.

2. Veškeré informace, které si účastníci sdružení poskytnou o sobě, k teré  získají v průběhu 
dohodnuté spolupráce, se považují za důvěrné a nesmí být použity ke škodě kteréhokoliv 
účastníka sdružení.

3. Účastníci sdružení se zavazují, že budou jednat v souladu se společným  účelem sdružení 
sledovaným  touto sm louvou, a že se zdrží jakéhokoliv jednání, kterým by tento účel byl mařen, 
zejména, že se shora uvedeného zadávacího řízení nezúčastní jako sam ostatný uchazeč nebo 
jako  účastník jiné  společné nabídky. Dále se účastníci sdružení zavazují, že nebudou jedna t 
s  jiným  účastníkem zadávacího řízení o jakékoliv form ě účasti na předm ětné veřejné zakázce, a 
to ani jako subdodavatel, prostřednictvím  kterého některý z  uchazečů prokazuje kvalifikaci.

" (f C Ž! 3  o



4. Účastnici sdruženi se zavazují, že  nebudou in iciovat a usilovat o získání pracovníků jiného 
účastníka sdružení, a to po celou dobu existence sdružení.

5. Poruší-ii kterýkoliv účastník sdružení své závazky obsažené v tom to článku, zaplatí druhému 
účastníkovi sdružení sm luvní pokutu ve výši 5 000 000,- Kč za každé jednotlivé porušení 
závazku, a to do 10 dnů od doručení výzvy k zaplacení. U jednáním o sm luvní pokutě není dotčen 
nárok na náhradu škody.

Čí. IX
Závěrečná ustanovení

1. Účastníci sdružení odpovídají jeden druhém u za škodu, včetně ušlého zisku, je ž  by vznikly 
v důsledku porušení sm luvně převzatých nebo právním i předpisy stanovených povinností nebo 
ztrátou kvalifikačních předpokladů.

2. Pokud by došlo mezi účastníky sdružení kdykoliv v  budoucnu k rozporu o obsahu, smyslu 
anebo účelu této sm louvy nebo jejích jednotlivých ustanovení, pak se pro takový případ sjednává, 
že  pro výklad sm louvy mají rozhodující význam je jí účel a principy vzájem né slušnosti i obchodní 
a podnikatelské korektnosti.

3. M ěnit nebo dop lňovat tuto sm louvu lze jen  písem ným i dodatky potvrzeným i oprávněným i 
zástupci účastníků sdružení.

4. V  případě, že se kterékoliv ustanovení té to  sm louvy stane neplatným, zbývající ustanovení 
zůstávají v  platnosti beze změny.

5. Tato sm louva nabývá účinnosti dnem je jího podpisu všem i účastníky sdružení. Smlouva je  
vyhotovena ve třech stejnopisech s  platností originálu, z  n ichž každý účastník sdružení obdrží 
po jednom  vyhotovení a jedno vyhotovení bude součástí společné nabídky.

V  Brně dne 19.12.2013

za vedoucího účastníka sdružení IMOS B rno , a.s.

, předseda představenstva

za účastníka sdružení D.Í.S., sp o l. s r.o.

,//. .i, /.
jednate l



Ředitelství silníc a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

1/11 Nebory- Oldřicliovice

DÍL 1, ČÁST 4 
FO RM ULÁŘ 4.4.11

PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A 
PRŮMYSLOVÝ CH VZORŮ

Uchazeč -  účastníci sdružení „Sdružení pro  1/11IM O S -  D,I.S.“
IM OS Brno, a.s. -  vedoucí účastník, se sídlem Olomoucká 704/174, 627 00 Brno,
IČ: 253 22 257, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, 
vložka 2211,
D.I.S., spol. s r,o.- účastník sdružení, se sídlem Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno,
IČ: 469 75 616, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vB m ě, oddíl C, 
vložka 7650,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „ B il Nebory -  
Oldřichovice”, ev, 5. dle Věstníku veřejných zakázek 358660 (dále jen  „uchazeč”), tímto 
závazně

prohlašuje, že

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona 
č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v  platném znění, nebo užitným 
vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb,, o užitných vzorech, v platném 
znění, resp, ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních řádů, které 
požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory:

•,vc. ;Nážéý''á ídejiíifikače 
(zejmí cíšlp, datiiih 

úděieníyrešp.
; ■ijegisD*â ce jďp

rejstříkuj patentů či 
užlLiéíio vzoru

Popiš žářížěaí,Či ' 
tečtnpipgickéhp 
procésii, Který jě 

předmětém ócíířáiiy

Přáyní titúi 
uýjťazecdUi. 

iiájďádánj's právy. 
I( páíentp. či' v i  ý-.'.‘v ’:4. ., v .uzim îíiu vzory v 
■rŮ&Mů- ■ ■ 

štaHďýknéiii v 
přiáiušnýfch 

uštanoyeiiíčh 
Smlouvy o dílo

právní oekrátíý 
. paténídČi : 

Úžitkeho/vzpiÚ 
na 'úžýmíGpŠké 

řěpubliký

1. Netýká se Netýká se Netýká se Netýká se

2. Netýká se Netýká se Netýká se Netýká se



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

V i l  Nebory - Oldřichovíce

2, využívají těchto věcí, výrobků Či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve 
smyslu zákona ě. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění, resp. věcí, 
výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů ekvivalentní ci 
obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné 
právní ochrany:

■čý.

■. /u d ě le n í j  ř e s p ) V  
í*c^i s t riVce ji o 

■: příslušného  
ire jš tř ík u ) ; . 

■průmyslového v zo ru

''Pópik.ýěfcii ý ý řp b k u 'č i ‘: 
. /iza ríze n íj'k te ré  je '  V : 

■ předm ětem  n e h ra n ý  / ,
, ■■ puch ázeček-; 
n řik lá ílá n í s p rá v y  

ýk-p rů m ýslo vé im i 
v zo ru  vV.'rozsahu 

: ;; stanoveném  > v , 
■ v v .ipřís lušnýclk  
v ■ ustanbýeníčh •
;■.' .'.Smlouvy-o. d ílo  ■

; praým 7pchi;a n y

vŽdfylhřii.úzěm í.1: 
/č e s k é  re p u b lik y  '

1. N e tý k á  se N e tý k á  se N e tý k á  se N e tý k á  se

2. N e tý k á  se N e tý k á  se N e t ý k á  se N e tý k á  se

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k  patentům, užitným vzorům, 
průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním Či obdobným předmětům právní ochrany dle 
zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany 
jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy o dílo poskytuje zadavateli veškerá práva 
(licence) ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v  rozsahu 
stanoveném v  čl. 17.5 Všeobecných obchodních podmínek staveb pozemních komunikací ve 
znění Zvláštních obchodních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V  Brně dne 10.02.2014

ZalMOS Brno, a.s.
, předseda

představenstva

ZaD.I.S., spol. s r.o.
IMOS Brno, a.s. na základe plné moci ze 
dne 19.12.2013,

, předseda
představenstva
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Rekapitulace úrovní členění stavby
Stavba: 13-171 - Nebory - Oldřichoviceaktualizace 01_ 2014

Varianta: ZŘ-Základní řešení

SO 111 - MUK Nebory v km 5,417 
SO 112 - MÚK Oldfichovice v km 10,085 
SO 121 - Přeložka stav. silnice 1/68 v km 5,147 
SO 122 - Přeložka MK Nebory, km 5,859 
SO 123 - Přeložka MK Nebory, km 6,460 
SO 124 -  Přeložka MK Nebory, km 7,164 
SO 125 - Přeložka MK Nebory, km 7,225 
S 0 126 - MOK km 7,432-8,120 vpravo 
SO 127 -  Přeložka MK Nebory, km 8,204 
SO 128 -  Přeložka silnice 111/01141, km 9,019 
SO 129 - Přeložka MK Oldfichovice, km 9,500 vpravo 
SO 130 - Přeložka silnice III/4681, km 9,736 
SO 131 - Silníce li/476
SO 132 - Přeložka MK km 9,800-10,100 vlevo 
SO 156 - Chodník pro pěši v Neborech u SO 121 
SO 157 - Chodník pro pěší Oidřichovicích u SO 128 
SO 158 - Chodník pro pěší Oidřichovicích u SO 130 
SO 161 - Dopravní značení 
SO 161.1 - Portály a poloportály 
SO 201 - Most na silnici 1/68 přes 1/11 v km 5,417 
SO 202 -  Most na MK přes 1/11 v km 5,859 
SO 203 -  Most na silnici 1/11 přes Neborůvku v km 6,188 
SO 204 - Most na MK přes l/11 v km 6,460 
SO 205 -  Most na silnici 1/11 přes Bystrý potok a MK 
SO 207 -  Most na silnici i/11 přes Malý Javorový potok a 
SO 208 - Most na silnici 1/11 pres Javorový potok v km 
SO 2 0 9 -M o st na silnicí 111/01141 přes 1/11 v km 9.019 
SO 210 - Most na silnici i/11 přes vodoteč v km 9,324 
SO 211 - Most na silnici 1/11 přes říčku Tyru v km 9,515 
SO 212 -  Most na silnici 111/4681 přes 1/11 v km 9,736 
SO 213 - Most na větvi MÚK Oldfichovice přes 1/11 v km 
SO 241 - Most na silnici li/476 přes MK 
SO 261 - Opěrná zeď u Tyry v km 9,560 - 9,600 
SO 271 - Protihlukové stěny na silnici 1/11 
SO 272 - Protihlukové stěny na silnici I/68 

■ SO 273 - Protihlukové stěny na silnici lil/476 
SO 301 - Dešťová kanalizace 1/11, km 5,400-6,090 
SO 302 - Dešťová kanalizace 1/11, km 6,290-7,100 
SO 303 - Dešťová kanalizace 1/11, km 7,250-7,740 
SO 304 - Dešťová kanalizace i/11, km 9,050-9,285 
SO 305 -  Dešťová kanalizace 1/11, km 9,360-9,475 
SO 306 - Dešťová kanalizace 1/11, km 9,550-10,620 
SO 307 - Dešťová kanalizace silnice i/68 
SO 308 - Dešťová kanalizace 111/01141 
SO 311 - Úprava dešťové kanalizace SSMSK, km 9,772  
SO 312 - Přeložka splaškové kanalizace MěŮ Třinec, km 
SO 313 -  Dešťová kanalizace SO 132, km 9,600 
SO 321 - Přeložka vodovodu DN 80 SMVaK - km 5,969 
SO 3 2 2 - Přeložka vodovodu DN 150 SMVaK-km 6,434 
SO 323 - Přeložky vodovodů DN 300, 400, 600 SMVaK - 
SO 324 - Přeložky vodovodů DN 250, 300 SMVaK -  km
S ^ 25 í[g& iežK S T/5dóvo du  DN 200 - MÚK Oldřichovice 

iiVIOS Brno. a.s.

7 519 039,00 1 578 998,19 9 098 037,19
463 392,40 97 312,40 560 704,80
‘253 478,51 53 230,49 306 709,00

245 334 984,23 51 520 346,69 296 855 330,92
18 015 146,19 3 783 180,70 21 798 326,89
15 556273,09 3 266 817,35 18 823 090,44
13 253 863,24 2 783 311,28 16 037 174,52

1 656726,08 347 912,48 2 004 638,56
2 307 520,23 484 579,25 2 792 099,48
2 228 057,31 467 892,04 2 695 949,35
1 098 645,15 230 715,48 1 329 3 60,63
2 476 369,55 520 037,61 2 996 407,16
2 097 673,77 440 511,49 2 538 185,26
8 277201,58 1 738 212,33 10 015 413,91
1 204 865,20 253 021,69 1 457 886,89
3 443 375,38 723 108,83 4 166 484,21

10 920 875,30 2 293 383,81 13.214 259,11
2 935 336,05 616420,57 3 551 756,62
1 430 143,99 300 330,24 1 730 474,23
1515136,48 318 178,66 1 833 315,14

636 452,90 133 655,11 770 108,01
3 155 176,92 662 587,15 3 817764,07
1 455 303,07 305 613,64 1 760 916,71

24 139 337,11 5 069 260,79 29208 597,90
9 897 313,64 2 078 435,86 11 975 749,50

106 366 981,96 22 337 066,21 128 704 048,17
11 759 820,06 2 469 562,21 14229 382,27
65 809 613,12 13 820 018,76 79 629 631,88
82 962 719,56 17 422171,11 100 384 890,67
32 538 803,69 6 833 148,77 39 371 952,46
11 901 253,98 2 499 263,34 14 400 517,32
41 308 593,66 8 674 804,67 .49 983 398,33
53 614 846,18 11259 117,70 64 873 963,88
14 023 940,98 2 945 027,61 16 9 68 968,59
11 896490,82 2 498 263,07 14 394 753,89
8 3 62 824,58 1756 193,16 10119 017,74
4 245 819,26 891 622,04 5 137441,30

152 611 878,51 32 048 494,49 184 660 373,00
3 669 836,46 770 665,66 4 440 502,12
1 826 869,37 383 642,57 2 210 511,94
6 599 554,19 1 385 906,38 7 985 460,57
3 821 491,38 802 513,19 4 624 004,57
4208 081,95 883 697,21 5 091 779,16
3 649 062,07 766 303,03' 4 415 365,10
1719266,63 361 045,99 2 080 312,62
8 000 742,32 1 680 155,89 9 680 898,21

401 775,14 84 372,78 486 147,92
1 167 584,63 245 192,77 ' 1 412 777,40

279 107,50 58 612,58 337 720,08
1 098 914,36 230 772,02 1 329 686,38
1 168 986,63 245 487,19 1414 473,82

257 758,67 54 129,32 311 887,99
241 553,69 50 726,27 292 279,96

8 334 575,88 1750260,93 10 084 836,81
2 095 585,15 440 072,88 2 535 658,03
1 399305,48 293 854,15 1 693 159,63

c t e n t í

X ' Odbytová cena [Kč]: 1 067 333 000,45
X OC+DPH [Kč]: 1291 472 930,54
Obiekt/SD Popis' ___________'_OC_________ DPH_______ OC+DPH
SO 000 - Všeobecné a předběžné položky 
SO 001 - Příprava území 
SO 002 - Demolice
SO 101 - Přeložka silnice 1/11, km 5,400-10,260



Stavba:
Varianta:

Rekapitulace úrovní členění stavby
13-171 - Nebory - Oldřiclioviceaktualizace 01_ 2014
ZŘ - Základní řešení

x
x
Obiekt/SD Popis

Odbytová cena [KČ]: 
OC+DPH [Kč] 

_____ OC

1 067 333 000,45 
1 291 472 930,54 
DPH_______ OC+DPH

SO 326 - Přeložka vodovdu Agricoop - km 6,4353 300 784,28 63 164,70 363 948; 98
SO 327 - Přeložka vodovodu DN 50 SM V aK - km 7,115 201 895,16 42 397,98 244 293,14
SO 351 - Úprava stávajícího koryta Neborůvky, km 6,179 937 672,48 196 911,22 1 134 583,70
SO 352 - Úprava stávajícího koryta Bystrého potoka, km 610 473,93 128 199,53 738 673,46
SO 353 - Úprava stávajícího koryta Malého javorového 600 497,56 126 104,49 726 602,05
SO 354_ -  Úprava stávajícího koryta Javorového potoka, 581 589,26 122 133,74 703 723,00
SO 355 - Úprava stávajícího koryta bezejmenné vodoteče, 1 169 156,28 245 522,82 1414 679,10
SO 356 - Přeložka řeky Tyry, km 9,5269 5 225 287,22 1 097 310,32 6 322 597,54
SO 357 - Úprava odpadu, km' 10,235 149 324,05 31 358,05 180 682,10
SO 411 - Přeložka venkovního vedení VN v km 5 ,9 0 -6 ,0 0 63 6 220,23 133 606,25 769 826,48
SO 412 - Přeložka venkovního vedení VN v km 6,50 172 969,51 36 323,60 209293,11
8 0 4 1 3  - Přeložka venkovního vedení VN v km 8 ,1 0 -8 ,3 0 1 156 908,14 242 950,71 1399 858,85
SO 416 - Přeložka venkovního vedení VN v km 9,10 -  9,30 206 249,86 43 312,47 249 562,33
SO 421 - Přeložka venkovního vedení NN v km 5,800- 226 970,46 47 663,80 274 634,26
SO 422 - Přeložka venkovního vedení NN v km 6,400 519 362,01 109 066,02 628 428,03
SO 423 - Demontáž kabelového vedení NN v km 6,900 v 5 420,10 1 138,22 6 558,32
SO 424 -  Přeložka venkovního vedení NN v km 6,900- 332 689,91 69 864,88 402 554,79
SO 425 - Demontáž venkovního vedení NN v kin 7,000- 6426,70 1 349,61 7 776,31
SO 426 - Přeložka venkovního vedení NN v km 7,200 399 361,94 83 866,01 483 227,95
SO 427 - Demontáž venkovního vedení NN v km 7,400 8 286,06 1 740,07 10 026,13
SO 428 - Demontáž venkovního vedení NN v km 7,600 5 923,10 1 243,85 7 166,95
SO 429 -  Přeložka venkovního vedení NN v km 8,200 332 733,24 69 873,98 402 607,22
SO 430 - Přeložka kabelového veden! NN v km 8,200 187 686,81 39414,23 227 101,04
SO 431 - Přeložka a demontáž kabelového a venkovního 114 971,76 24 144,07 139 115,83
SO 432 - Přeložka venkovního vedení NN v km 8,900 247 021,21 51 874,45 298 895,66
SO 433 - Demontáž venkovního vedení NN v km 8,900 4272,10 897,14 5 169,24
SO 434 -  Přeložka venkovního vedení NN v km 9,400- 215 820,99 45 322,41 261 143,40
SO 435 - Přeložka venkovního vedení NN v km 9,500- 249 203,18 . 52 332,67 301 535,85
SO 436 - Přeložka venkovního vedení NN v km 9,700- 390 044,78 81 909,40 471 954,18
SO 437 - Přeložka venkovního vedení NN v km 9,800- 571 652,65 120 047,06 691 699,71
SO 438 - Demontáž venkovního vedení NN v km 10,200 7 888,70 1 656,63 9 545,33
SO 439 - Přeložka venkovního vedení NN v km 10,100 35 928,97 7 545,08 43 474,05
SO 440 - Přeložka venkovního vedení NN v km 5,200 48 530,12 10 191,33 58 721,45
SO 441 - Přeložka venkovního vedení VO  v km 5,500 15 550,30 3 265,56 18 815,86
SO 442 - Přeložka venkovního vedení VO v km 5,800- 282 851,55 59 39.8,83 342 250,38
SO 443 - Přeložka venkovního vedení VO  v km 6,400 194719,75 40 891,15 235 610,90
SO 444 - Přeložka venkovního vedení VO v km 6,900- 185 719,51 39 001,10 224 720,61
SO 445 -  Přeložka venkovního vedení VO v km 7,200 139 903,56 29 379,75 169 283,31
SO 446 - Přeložka venkovního vedení VO v km 8,200 162 640,87 34 154,58 196 795,45
SO 447 - Přeložka venkovního vedení VO  v km 8,900 132 521,01 27 829,41 160 350,42
SO 448 - Přeložka venkovního vedení VO v km 9,500- 146 648,18 30 796,12 177 444,30
SO 449 - Přeložka venkovního vedení VO v km 9,700- 164 983,47 34 646,53 199 630,00
SO 450 - Přeložka venkovního vedení VO v km 9,800- 300 066,68 63 014,00 363 080,68
SO 451 - Přeložka venkovního vedení VO v km 10,100 11441,90 2 402,80 13 844,70
SO 461 - Přeložka sdělovacího vedení v km 5.500-6.000 39 777,02 8353,17 48 130,19
SO 462 - Přeložka sdělovacího vedení v km 5,500-6.000 230 319,66 48367,13 278 686,79
SO 463 -  Přeložka sdělovacího vedení v km 6.400-6.500 271 520,12 57 019,23 328 539,35
SO 464 - Přeložka sdělovacího vedení v km 6.900 101 183,81 21 248,60 122 43.2,41
SO 465 -  Demontáž sdělovacího vedení v  km 7,100 8 621,90 1 810,60 10 432,50
SO 466 - Přeložka sdělovacího vedení v km 7.100-7.200 116 335,40 24 430,43 140 765,83
SO 467 -  Přeložka sdělovacího vedení v km 7.400 91 779,68 19273,73 111 053,41
SO 468 - Demontáž sdělovacího vedení v km 7.400 10 560,50 2 217,71 12 778,21
SO 469 - Demontáž sdělovacího vedení v km 7.600 . 9355,60 1 964,68 11 320,28
SO 471 - Přeložka sdělovacího vedení v km 7.900 177 545,42 37 284,54 214 829,96
SO 472 - Přeložka sdělovacího vedení v km 8.100-8.200 216 315,58 45 426,27 261 741,85

- Přeložka sdělovacího vedení v km 8.900-9.000 345 066,78 '72 464,02 417 530,80
fitlřé^M ^lS láSátážcs.dělovacího  vedení v km 8,900 186 568,11 39 179,30



X
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Rekapitulace úrovní členění stavby
Stavba: 13-171 - Nebory - Óldřichoviceaktualizace 01_ 2014

Varianta: ZŘ - Základní řešení
x
x
Qbiekt/SD Popis

Odbytová cena [Kč]; 
OC+DPH [Kč]: 

OC

1 067 333 000,45 
1 291 472 930,54
DPH OC+DPH

SO 475 - Přeložka sdělovacího vedení v km 9.500-9.600
SO 476 - Přeložka sdělovacího vedení v km 9.700-10.200 
SO 481 - Přeložka sdělovacího vedení a DOK v km 6,900- 
SO 482 - Přeložka sdělovacího vedení a DOK v km 9.700- 
SO 483 - Přeložka sdělovacího vedení v km 5.300  
SO 484 - Přeložka sdělovacího vedení a DOK v km 5,400- 
SO 501 - Přeložka VTL plynovodu DN 300 v km 8,373 
SO 502 -  Přeložka VTL plynovodu DN 300 v km 9,430 
SO 502,1 -  Přeložka stanice KAO VTL plynovodu 
SO 511 -  Přeložka STL plynovodu PE DN 40 v km 5,934 
SO 512 - Přeložka STL plynovodu PE DN 90 v km 6,423 
SO 513 - Přeložka STL plynovodu PE DN 90 v km 8,893 
SO 514 - Přeložka STL plynovodu PE DN 110 v km 9,990  
SO 514.1 - Přeložka NTL plynovodu DN 200 na SO 132 
SO 521 -  Přeložka NTL plynovodu DN 100 v km 9,567 
SO 522 - Přeložka NTL plynovodu DN 40 v km 0,920 na SO 
SO 701 -  Přemístění památníku u silnice 111/4681 vpravo 
SO 801 - Technické rekultivace 
SO 811 - Vegetační úpravy 1/11 
SO 812 - Vegetační úpravy stávající silnice í/68 
SO 813 - Vegetační úpravy silnic II, a lil. tříd 
SO 814 - Vegetační úpravy u MK

191 709,11 40 258,91 231 968,02
414 349,49 87 013,39 501 362,88

1 419 953,87 298 190,31 1 718 144,18
556 780,76 116 923,96 673 704,72
49 181,33 10 328,08 59 509,41

686 997,43 144269,46 831 266,89
1 018 405,22 213 865,10 1 232 270,32
4 204 318,45 882906,87 5 087 225,32

725 060,90 152 262,79 877 323,69
204 183,82 42 878,60 247 062,42
355 264,90 74605,63 429 870,53
132 956,84 27 920,94 160 877,78

1 205 543,97 253 164,23 1 458 708,20
192 969,60 40 523,62 233 493,22
230 221,93 48 346,61 278 568,54

57 676,84 12 112,14 69 788,98
66605,30 13 987,11 80 592,41

386 087,92 81 078,46 467 166,38
6 056 021,81 1 271 764,58 7 327 786,39

181 285,07 38 069,86 219 354,93
489 930,15 102 885,33 592 815,48
490 952,40 103 100,00 594 052,40


