
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 522/2020/OSMI ze dne 4. srpna 2020
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů
Objednatel:	
Město Český Krumlov 
se sídlem náměstí Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,
zastoupené 
ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,
ve věcech technických: p. Karel Jirovec, technik odboru správy majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov,
IČ: 00245836,
DIČ: CZ00245836, 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov, 
č.ú.: 221241/0100
(dále jen "objednatel")
a 
zhotovitel:	
Společnost Zenkl CB, spol. s r.o.
sídlo/místo podnikání: Jírovcova 2, 370 01 České Budějovice,
zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19109,
IČ: 28131339,
DIČ: CZ28131339,
tel: 386 360 807,
e-mail: zenkl.ondrej@zenklcb.cz,
bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.
č.ú.: 201170938/0600
(dále jen "zhotovitel")	
(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)
uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 522/2020/OSMI ze dne 4. srpna 2020. 
I. Úvodní ujednání
V důsledku mimořádných překážek vzniklých nezávisle na vůli Smluvních stran se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 522/2020/OSMI uzavřené dne 4. srpna 2020 (dále jen „Dodatek č. 1“) na zhotovení dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a projektové dokumentace pro zadání stavby / provádění stavby (ZDS/PDPS) stavebního záměru „Úprava MK Vodotrysk – Zámecká zahrada v Českém Krumlově“ včetně zajištění inženýrské činnosti (dále též „smlouva o dílo č. 522/2020/OSMI“), kterým se smluvní strany dohodly na změně termínů k dokončení díla a úpravě předmětu díla. 
II. Předmět smlouvy
1. V čl. II. odst. 1. Smlouvy o dílo č. 522/2020/OSMI se za dosavadní text připojuje následující text: 
Celkový rozsah díla (úprava místní komunikace v úseku od ul. Chvalšinská ke křižovatce u zámecké zahrady) bude rozdělen pro zpracování dokumentace do dvou stavebních objektů, a to na stavební objekt SO101 Úprava MK v úseku od ul. Chvalšinská k objektu Vodotrysk a na stavební objekt SO102 Úprava MK v části od objektu Vodotrysk ke křižovatce u zámecké zahrady.
2. Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy o dílo č. 522/2020/OSMI nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo dotčena.
III. Doba plnění
1. V čl. III. odst. 1. Smlouvy o dílo č. 522/2020/OSMI se ruší původní text bodu a) až c) a nahrazuje se tímto textem:
a) dokumentace v rozsahu a obsahu uvedeném v čl. II. odst. 2. písm. a) bude dokončena do 31. května 2021. Nejpozději v tomto termínu budou zhotovitelem předány objednateli DUSP;
b) inženýrská činnost spojená s vydáním společného povolení pro stavbu (IČ ÚR/SP) bude dokončena v předpokládaném termínu 60 dnů po předání DUSP, 
c) projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu uvedeném v čl. II. odst. 2. písm. c) bude dokončena nejpozději do 45 kalendářních dnů ode dne následujícího po nabytí právní moci společné povolení, vydaného ve věci příslušným stavebním úřadem,
d) soupisy prací budou předány v termínu uvedeném v čl. III. odst. 1. písm. c) jako součást projektové dokumentace pro provádění stavby.
2. Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy o dílo č. 522/2020/OSMI nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo dotčena.
IV. Cena díla
1. V čl. IV. Smlouvy o dílo č. 522/2020/OSMI se ruší původní text odst. 2. a nahrazuje se tímto textem:
	Stupeň projektové dokumentace
	Stavební objekt SO101
	Stavební objekt SO102

	Projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)
	360.000,00 Kč
	100.000,00 Kč

	Inženýrská činnost spojená s vydáním společného povolení pro stavbu (IČ ÚR/SP)
	 35.000,00 Kč
	 35.000,00 Kč

	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
	 60.000,00 Kč
	 40.000,00 Kč

	Soupis prací vč. výkazu výměr (VV)
	 25.000,00 Kč
	 20.000,00 Kč

	Celkem
	480.000,00 Kč
	195.000,00 Kč


Ceny uvedené v tabulce jsou vyčíslené bez DPH (21 %).
2. Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy o dílo č. 522/2020/OSMI nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo dotčena.
V. Ostatní ujednání
1. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy nastanou překážky nezávislé na vůli kterékoliv ze smluvních stran, které by mohly mít vliv na dodržení sjednaných termínů k dokončení díla, vstoupí smluvní strany do jednání o úpravě termínů k dokončení díla.
2. Překážkami jsou zejména: epidemie, karanténa či krizová a další opatření orgánů veřejné moci, a to zejména pandemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19, jak může být virus někdy také v praxi označován), a s tím související existující či budoucí krizová opatření, jiná opatření, nové právní předpisy, správní akty či zásahy orgánů veřejné moci České republiky či jiných států, zejména dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či jiných relevantních právních předpisů.
VI. Závěrečná ujednání
1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 522/2020/OSMI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 3. května 2021, č. usnesení: 0173/RM13/2021.
2. Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o dílo č. 522/2020/OSMI, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 522/2020/OSMI, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 522/2020/OSMI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 522/2020/OSMI a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 522/2020/OSMI uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 522/2020/OSMI nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran dle čl. I. Dodatek č. č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 522/2020/OSMI nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebude-li dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 522/2020/OSMI uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen).
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
7. Smluvní strany souhlasí, aby dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 522/2020/OSMI byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
8. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 522/2020/OSMI připojují smluvní strany svůj podpis.
9. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 522/2020/OSMI obsahuje 3 (Tři) strany.
V Českém Krumlově dne 26. 5. 2021		V Českých Budějovicích dne……………..
Za objednatele:		Za zhotovitele:
Mgr. Dalibor Carda, starosta města		Ing. Ondřej Zenkl, jednatel
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