
 

 str. 1 z 7 

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. (27/2020/OMM) 

 
Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou – 

Masarykovo náměstí 650/11, Kopřivnice 
 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský 
zákoník), v platném znění 

 
mezi: 
 

Název: Město Kopřivnice 

Sídlo: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 

IČO: 00298077 

DIČ: CZ00298077 

Právní forma: 801 - Obec 

Zastoupen: {anonymizováno}, starosta 

 
(„objednatel“) 
 
a 
 

Název: THERM, spol. s r.o. 

Sídlo: Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh   

IČO: 42766991  

DIČ: CZ42766991  

Právní forma: spol. s r.o. 

Zápis v OR: OR vedený KS Ostrava, oddíl C, vložka 1770 

Zastoupen: {anonymizováno}  - jednatel  

Bankovní spojení: KB Ostrava  

Číslo účtu: {anonymizováno} 

 
(„zhotovitel“) 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 05. 04. 2021 smlouvu o dílo č. 27/2020/OMM (dále také 
jen „SoD“). 

1.2 V souladu s čl.  5 - CENA DÍLA, odst. 5.7. a  5.8. SoD, který stanoví, že v případě 
víceprací/méněprací musí být uzavřen dodatek k SoD a ve spojení s čl. 15 – 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 15.3. SoD, který stanoví, že text SoD lze měnit 
nebo doplňovat pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami, 
uzavírají smluvní strany tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 1 k SoD“). 
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2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3, specifikovaný v příloze č. 1 
SoD (položkový rozpočet) upravuje o provedení dodatečných prací (méněpráce 
a vícepráce). Přesný rozsah těchto prací je stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 
k SoD, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 k SoD.   

2.2 Odůvodnění změn: 

Změna č. 1 – Vstupní dveře do bytů 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů, upravuje objednatel stavební 
práce následovně. Vstupní dveře do bytů budou doplněny kukátky a dřevěnými prahy, 
přičemž toto vybavení nebylo ve specifikaci v projektové dokumentaci (dále jen „PD“) 
a rozpočtu, avšak je nutné jej doplnit z důvodu bezpečnosti a užívání seniory. 
S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku 
okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, o změnu, která 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní 
hodnoty závazku, nejedná se o změnu podstatnou. 

Změna č. 2 – Vchodové plastové dveře 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ bude provedena změna vchodových 
plastových dveří, skleněná výplň bude nahrazena výplní plnou. Změna nemá vliv na 
požadovaný součinitel prostupu tepla dveří. 

Změna č. 3 – Vytápění – doplnění armatur 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce 
o doplnění armatur. Na každou stoupačku vytápění bude doplněn vypouštěcí 
a uzavírací kohout, přičemž toto doplnění kohoutů usnadní budoucí údržbu a případné 
opravy a řešení poruch topení. Jedná se o nezbytnou změnu a změna v osobě 
dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících 
zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, 
službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, tato 
změna by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota 
dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty 
závazku. 

Změna č. 4 – Vybourání potrubí ve výkopu 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce 
o vybourání potrubí ve výkopu. Zhotovitel provedl výkopové sondy z dvorní části domu 
a v sondách bylo objeveno litinové potrubí orientované podél domu v hloubce cca 1,5m. 
Zhotovitel provedl kamerovou zkoušku, která zjistila, že je potrubí suché. Objednatel 
rozhodl o provedení demontáže a likvidace potrubí, neboť bez demontáže by nemohly 
být provedeny výkopy pro izolaci spodní stavby až k patě základů. Potřeba této změny 
vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, a jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž 
hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. 

Změna č. 6 – Prodloužení krovu 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce 
o prodloužení krovu. Kontrolou stavu oplechování střešního pláště bylo zjištěno, že 
nelze provést prodloužení krovu a oplechování střechy z důvodu zateplení fasády dle 
PD. Střešní plechy jsou v jedné délce od vrcholu po žlab a nejde provést jednoduché 
pozvednutí pro prodloužení krokví a podložení rozšiřujícího plechu. Z tohoto důvodu 
bylo rozhodnuto o provedení rozšiřujícího oplechování pod žlabem v podobném řešení 
jako rozšíření oplechování štítu. Změna nemá vliv na tepelně-technické parametry 
obálky budovy. Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel 
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jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jedná se o změnu, která nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. 

Změna č. 7 – ZTI – Nové stoupačky vody a kanalizace 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ doplňuje objednatel stavební práce 
následovně. V průběhu realizace první etapy bytů a odpojování souvisejících 
stoupaček ZTI bylo zjištěno, že polovina bytů z první etapy má v kuchyních společnou 
stoupačku ZTI s byty druhé etapy, která bude realizována až po dokončení etapy první. 
Obydlené byty z druhé etapy z důvodu užívání nájemníky nelze odpojit od ZTI, ale byty 
z první etapy musí být dokončeny a napojeny na ZTI. Tento problém se v domě opakuje 
na třech stoupačkách ZTI. Z těchto důvodů objednatel rozhodnul o doplnění 3ks 
stoupaček ZTI – kanalizace a vody, tak ať je rekonstrukce proveditelná. Jedná se tak 
o nezbytnou změnu a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo 
technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo 
interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými 
zadavatelem v původním zadávacím řízení, tato změna by způsobila zadavateli značné 
obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací, služeb 
nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. 

Změna č. 8 – ZTI – Elektroinstalace v bytech 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce 
následovně. Z důvodu dodržení posloupnosti vnitřní ochrany před bleskem se 
objednavatel rozhodl doplnit zásuvkový vývod u TV o svodič přepětí stupně T3. 
Z důvodu nového návrhu kuchyně bylo nutno doplnit elektroinstalaci kuchyně 
o zásuvku pro troubu, pračku a mikrovlnnou troubu včetně jistících prvků 
a z kapacitních důvodu bylo nutno i zvětšit bytovou rozvodnici o 1 řadu (DIN lištu). 
Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat, a jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. 

Změna č. 9 – ZTI – Vzduchotechnika štítových bytů a na chodbách 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce 
následovně. Vedení vzduchotechniky z kuchyní v krajních bytech mělo být vyvedeno 
z fasády přes obývací pokoje na stranu od cesty. Po provedení bouracích prací 
v bytech a odhalení skutečného stavu zvolil objednatel provedení vzduchotechniky 
do dvora jako u ostatních bytů. Vzduchotechnické potrubí z kuchyní vedoucí přes 
společné chodby na fasádu bude muset být vedeno z důvodu kolize s překlady oken, 
dveří a pavlačí pod projektovaným sádrokartonovým stropem na chodbách a z tohoto 
důvodu bude potrubí skryto v krabici ze sádrokartónu. Potřeba této změny vznikla až 
v důsledku zjištění skutečného stavu, tedy v důsledku okolností, které zadavatel 
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jedná se o změnu, která nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. 

Změna č. 10 – Domácí telefony, Antény 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ doplňuje objednatel stavební práce 
následovně. PD stavby neřeší stávající rozvod domácího telefonu, který je veden 
v lištách na pavlačích. Tento rozvod se však dostal do kolize s vývody VZT kuchyní. 
Objednatel rozhodl stávající rozvod včetně lišt zrušit a uložit nově do SDK podhledu. 
PD stavby neřeší stávající rozvod kabelové televize, který je veden vertikálně přes 
pokoje v lištách. Tento bude demontován a bude provedena příprava pro nový rozvod 
vedený pod omítkou včetně prostupů – samotný rozvod provede dodavatel Kabelové 
televize. Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat, a jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. 

Změna č. 11 – Obklad v kuchyních 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ bude provedena změna obkladu 
v kuchyních. V kuchyních za kuchyňskou linkou nebude proveden keramický obklad, 



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou – Masarykovo náměstí 650/11, 
Kopřivnice“ 

 str. 4 z 7 

avšak místo obkladu bude provedena dřevěná deska, která je součástí kuchyňské 
linky. Dřevěná deska bude vždy doplněna na jedné boční straně kuchyňské linky. 

Změna č. 12 – Nové omítky nad obklady koupelen 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ doplňuje objednatel stavební práce 
následovně. V koupelnách nad keramickými obklady měla zůstat původní omítka. Tato 
omítka je však nesoudržná, opadává a nebude navazovat na nově provedené obklady, 
z funkčních důvodů budou proto provedeny nové omítky. Jedná se o nezbytnou změnu 
a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů 
spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se 
stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním 
zadávacím řízení, tato změna by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné 
zvýšení nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek 
nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. 

Změna č. 13 – Opravy podlah v místě prostupů kanalizace 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ doplňuje objednatel stavební práce 
následovně. Po provedení vybourání původních van v koupelnách je nezbytné podlahu 
dobetonovat, aby byla možná aplikace nivelační stěrky dle PD. Objednatel rozhodl 
o provedení betonáže nerovností do roviny zbývající podlahy. Po provedení prostupů 
stoupaček kanalizace v koupelnách přes dřevěný strop a záklop s betonovou podlahou 
je nezbytné prostupy kolem stoupaček dobetonovat, a to jak z důvodu PBŘ, tak pro 
docílení souvislého podkladu pro navazující konstrukce. Jedná se o nezbytnou změnu 
a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů 
spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se 
stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním 
zadávacím řízení, tato změna by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné 
zvýšení nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek 
nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. 

Změna č. 15 – Opravné zednické práce 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ doplňuje objednatel stavební práce 
následovně. Při kontrole bylo zjištěno, že v položkovém rozpočtu chybí v části 
Elektroinstalace a v oddílu Montáž – Rozvody bytů položka Opravné zednické práce 
drážek a kapes ve zdech, vč. materiálu. Z důvodu chyby rozpočtu bylo rozhodnuto 
o doplnění položky a provedení prací. Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, 
které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jedná se o změnu, která 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní 
hodnoty závazku. 

Změna č. 16 – Oprava omítek – 27 bytů 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ doplňuje objednatel stavební práce 
o opravu omítek. V průběhu provádění prací v bytech byly zjištěny na stěnách staré 
zvětralé omítky, místy duté. Je proto nutné provést osekání kritických míst a následnou 
opravu spočívající v provedení hrubé a jemné štukové omítky. Potřeba této změny 
vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, a jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž 
hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. 

Změna č. 18 – Prostupy kanalizace 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce 
následovně. Z důvodu změny PBŘ a provedení obložení stoupaček kanalizace zděnou 
příčkou ytong budou odečteny původně zamýšlené požárně ochranné manžety, které 
do dřevěného stropu nešly umístit. Z důvodu posunu WC do nově plánovaného místa 
budou doplněny nově prováděné prostupy a svodné potrubí kanalizace. Do SDK stropu 
budou u odvětrání kanalizace umístěny z důvodu PBŘ protipožární dvířka. Potřeba této 
změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
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předvídat, a jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž 
hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. 

Změna č. 20 – Sociálky – dodatečná změna dispozice 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ bude provedena změna dispozice. Na 
základě konfrontace PD se skutečností na stavbě bylo rozhodnuto o změně z důvodu 
zlepšení užívání seniory dispozici sociálních zařízení bytů – posun WC doprostřed zdi, 
změna sprchových koutů z vaničkových na dlažbu se žlábkem, posun ZTI, topení, VZT, 
posun AL okna z důvodu vycentrování mezi stoupačky ZTI. 

Změna č. 21 – Požární šachta kanalizace 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce 
následovně. Z důvodu požadavků PBŘ bylo rozhodnuto o neprovedení opláštění 
kanalizace sádrokartónem ale provedení opláštění vyzdívkou ytong tl.7,5cm vč. 
doplnění protipožárních revizních dvířek. Potřeba této změny vznikla v důsledku 
okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jedná se 
o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 
50 % původní hodnoty závazku. 

Změna č. 22 – VZT sociálek 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce 
následovně. Po provedení sond, před zahájením prací v bytech byla zjištěna kolize 
vedení vzduchotechniky ze sociálek s překlady a sloupy na pavlačích a s překlady oken 
a dveří bytů. Snížení by vedlo k omezení podchodných výšek a nutnosti lokálního 
snížení stropu v koupelnách. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o provedení vedení VZT 
svisle v původní trase přes půdu a střechu. V sociálkách bude provedeno obložení 
vedení VZT příčkou z ytongu z důvodu dodržení PBŘ. Potřeba této změny vznikla 
v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 
a jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota 
nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. 

Změna č. 23 – Termíny realizace bytů 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel termíny realizace 
bytů následovně. Z důvodu veškerých změn předmětu díla, které vyvolaly přerušení 
a zastavení provádění prací zvláště na SO02 – výměna vnitřních rozvodů 
vycházejících z předcházejících změnových listů, které byly vyhotoveny na základě 
změn objednatele, změn projektové dokumentace a zvláště odhaleného skutečného 
stavu objektu, změn zvyšujících objem prováděných prací v bytech, z důvodu většího 
rozsahu mokrých procesů se prodlužují dílčí termíny provádění prací v bytech dle 
harmonogramu, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1 k SoD. Termíny čtyř etap se mění 
dle přiloženého harmonogramu. V případě zahájení prací od 15. 6. 2021 bude 
dokončení všech čtyř etap bytů do 19. 11. 2021. Konečný termín stavby do 30. 11. 
2021 zůstává, díky sloučení posledních dvou etap zachován. Potřeba této změny 
vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, a jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž 
hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tato změna je též provedena 
v souladu s čl. 4.3. SoD. 

Změna č. 24 – Drobné změny 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce 
následovně. Dle PD měla být světla na chodbách provedena jako nástěnná. Objednatel 
a zhotovitel se dohodli na provedení světel jako stropních umístěných do nově 
prováděného SDK podhledu včetně čidla PIR. Objednatel a zhotovitel se dále dohodli 
na provedení úpravy elektrických rozvaděčů pro 3 nové již provedené byty. Z důvodu 
kolize otevírání dvířek trouby v kuchyňské lince s tělesem topení se objednatel se 
zhotovitel dohodli na posunutí tělesa topení. Veškeré nové položky představují 
srovnatelný druh prací či materiálu k nahrazovaným položkám, kvalita materiálu a prací 
zůstává stejná a změna nemá vliv na cenu, ta zůstává zachována. 



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou – Masarykovo náměstí 650/11, 
Kopřivnice“ 

 str. 6 z 7 

Změna č. 25 – Závěsné WC 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ bude provedena změna v sociálních 
zařízeních, nově bude namísto WC kombi dodáno závěsné WC. 

Změna č. 26 – Vytápění  

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce 
následovně. Dle položkového rozpočtu měly být provedeny položky vytápění vztahující 
se k nebytovým prostorům umístěných v rohu objektu. Rekonstrukce dotčených 
nebytových prostor na bytové jednotky (vč. vytápění) však byla provedena již koncem 
roku 2020, proto budou položky odečteny. Potřeba této změny vznikla v důsledku 
okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jedná se 
o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 
50 % původní hodnoty závazku. 

2.3 Veškeré tyto práce budou provedeny v souladu se změnovými listy dle přílohy č. 1.    

2.4 V souladu s výše uvedeným je upraveno znění čl. 5.1. SoD. 

Článek 5.1. SoD nově zní: 

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky 
zhotovitele, smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a přílohy č. 1 
Dodatku č. 1 k SoD a současně se upravuje následující text z původního: 

DPH 21% 

nově na: 

DPH 15%  

Cena dle SOD bez DPH 28 430 174 Kč 

Méněpráce bez DPH 1 506 957,13 Kč 

Vícepráce bez DPH 2 308 554,93 Kč 

Cena Dodatku č. 1 bez DPH 29 231 771,80 Kč 

DPH 15% 4 384 765,77 Kč 

Cena celkem 33 616 537,57 Kč 

 

3.1 Smluvní strany se dále dohodly na úpravě znění čl. 8. 24. SoD. 

Článek 8.24. SoD nově zní: 

Hlavním stavbyvedoucím je {anonymizováno} – autorizovaný inženýr v oboru pozemní 
stavby – zaměstnanec zhotovitele THERM, spol s r.o. Tato osoba musí být na stavbě 
denně přítomna a musí odborně řídit provádění prací na stavbě po celou dobu trvání 
plnění díla. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, 
bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Nový stavbyvedoucí musí splňovat minimální 
kvalifikační požadavky kladené na stavbyvedoucího obsažené v zadávací 
dokumentaci k zadávacímu řízení. Stavbyvedoucí je na požádání objednatele povinen 
prokázat svoji totožnost. 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1 Tento dodatek může být měněn pouze dohodou smluvních stran.  

4.2 Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku č. 1 k SoD jsou vypořádány 
všechny nároky smluvních stran vztahující se k dokončení díla v termínu stanoveném 
SoD a k méněpracím a vícepracím specifikovaných v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 
k SoD a ohledně těchto již zhotovitel nevznese žádné další nároky. 
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4.3 Tento Dodatek č. 1 k SoD je vyhotoven v elektronickém originále 

4.4 Smluvní strany si dodatek přečetly a prohlašují, že veškerá ujednání obsažená v tomto 
dodatku jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna 
na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho smluvní strany připojují 
vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných. 

4.5 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 

4.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy: 

příloha č. 1 – změnové listy  

4.7 Tento Dodatek č. 1 k SoD schválila Rada města Kopřivnice dne 14.06.2021 svým 
usnesením č. 1895-1.3 

 

 

 
V Kopřivnici 14.06.2021 V Ostravě 14.06.2021 

 

______________________ 

objednatel 

Město Kopřivnice 

______________________ 

zhotovitel 

THERM, spol. s r.o.  

 
 


