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Dodatek č. 1  

ke SMLOUVÉ O DÍLO 
 

č. objednatele: SML/012/2021 
 

uzavřená mezi: 

 

městem Prachatice, se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, PSČ: 38301, IČ: 00250627, DIČ: 

CZ 002 50 627, zastoupeným starostou města panem Ing. Martinem Malým, 

účet vedený u MONETA Money Bank, a. s., č. ú. xxxxxxxxxx, 

(dále jen „Objednatel“) 

na straně jedné 

a 

 

obchodní společností obchodní společností Stavební firma HUKO, s. r. o., se sídlem Náměstí 

14. října 1307/2, Praha 5, 150 00, IČ: 25174533, DIČ: CZ25174533, zapsanou do obchodního 

rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 116084, zastoupenou 

Vlastimilem Kokešem, jednatelem společnosti, účet vedený u ČSOB, a. s., č. ú. xxxxxxxxx 

(dále jen „Zhotovitel“) 

na straně druhé 

 

Shora uvedené smluvní strany shodně projevily vůli změnit již existující smluvní vztah 

smlouvy o dílo č. SML/012/2021 ze dne 11.2.2021 a uzavírají dodatek č. 1 Smlouvy z důvodu 

vyvolaných víceprací na  akci, které nebylo možno předvídat a jsou popsány ve změnovém 

listu č.1, v následujícím znění: 

 

1) V článku  I  Výchozí údaje a podklady  se mění odstavec 4. písmeno a), který po 

změně zní: 

a) Výzva k podání nabídky č.j.: MUPt/03006/2021/INV/Pla ze dne 20.1.2021 na 

provedení díla – Vodovodní řad a přípojky v ul. Skalka, Prachatice.  

 

 

2) V článku  IV  Cena díla  se mění  odstavec 1., který po změně zní: 

1.   Celková cena díla se sjednává dohodou smluvních stran ve výši 1.607.647,35 Kč 

bez DPH, 1.945.253,29 Kč vč. 21 % DPH (z toho původní nabídková cena 

972.044,81 Kč bez DPH, 1.176.174,22 Kč s DPH, cena víceprací 635.602,54 Kč bez 

DPH, 769.079,07 Kč vč. DPH). Cena je ujednána pevnou částkou na základě 

nabídky zhotovitele na provedení díla, včetně kalkulace nabídkové ceny ve formě 

položkového rozpočtu ze dne 02.02.2021, která byla objednateli sdělena do uzavření 

smlouvy a dle oceněného výkazu výměr nezbytných vyvolaných více a méně prací 

projednaných a odsouhlasených ve změnovém listě č. 1.  Úplnost rozpočtu se 

zaručuje. Zhotovitel přebírá v souladu s ust. § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku 

nebezpečí změny okolností.  
 

 

3) V článku  VI  Doba plnění  se mění odstavec 1., který po změně zní 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v dohodnuté době takto: 

b) Předpokládané zahájení provádění plnění dle článku II – duben 2021.  

c) Provedení  díla do 70 dnů od předání staveniště 
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         Článek XV 

Závěrečná ustanovení 

Tento dodatek č.1  Smlouvy o dílo nabývá účinnosti podpisem oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo beze změn. 

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1  Smlouvy uzavřely svobodně a vážně, že jim 

nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvádějí se vzájemně 

v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě 

jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz souhlasu s obsahem dodatku č. 1 smlouvy jsou 

připojeny vlastnoruční podpisy zástupců smluvních stran. 

Tento dodatek smlouvy  č.1 byl schválen usnesením RM č. 2113/2021 ze dne 9.6.2021. 

 

Za objednatele:       11.6.2021    Za zhotovitele: 11.6.2021 

 

 

 

 

Ing. Martin Malý                                                                   Vlastimil Kokeš 

starosta                     jednatel  
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