
DODATEK č. 1 SMLOUVY
Číslo objednatele: 25/Kí/02/TSÚ/202l/Da

■ Číslo rfsoteviíete: 2 0 2 1 - 0 0 3

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této
dokumentaci

i.
Smluvní strany

Objednatel;

se sídlem;
!Č0:
DIČ;
Zapsán v obch.rejstříku;

SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE, 
příspěvková organizace, středisko Karviná
Úprková 795/1,702 23 Ostrava
00095711
€200095711
vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 988

Středisko:

Zastoupeno; 
Bankovní spojení:

Karviná
Bohumínská 1877/4,733 01 Karviná

KB Karviná
číslo účtu: 16732791/0100

Pověřen k jednání ve věcech 
Technických, realizace 
stavby a smlouvy;

(dále jen v části „B" objednatel a v části „C" příkazce)

Zhotovitel:

Se sídlem:
Tel :
Zastoupen :
IČO :
DIČ :
Zapsán v obch, rejstříku : 
Bankovní spojení:
Pověřen k jednání ve věcech
technických, realizace stavby
a smlouvy:

Via-pds s.r.o,

057 6 2 669 
CZ05762669
69228 C, Krajský soud v Ostravě 
2601169281/2010

(dále jen v části ,,B" zhotovitel a v části „C" příkazník) 
povolení.

PD, a inženýrská Činnost -  pro stavbu; „Souvislá oprava silnice 11/474 Orlová - Dětmarovice, průtah"



Smluvní strany se dohodly na aktualizaci termínů plnění a návazného financování dle 
skutečného průběhu postupu plnění a předávání díla s ohledem na časové prodlevy ze strany 
správců sítí a dotčených orgánů státní správy, které byly způsobeny třetí stranou, takže je 
nebylo možno předvídat ani jim zabránit Nově nastavené termíny lépe vyhovují objednateli 
z důvodu odkladu plateb, po úpravě rozsahu financování projekční přípravy.

Ve smlouvě PD, a inženýrská činnost -  pro stavbu:
„Souvislá oprava silnice H/474 Orlová - Dštmarovice, průtah" dochází proto ke změně.

Původní znění článku IV a XIV smlouvy bude nahrazeno tímto novým zněním

IV,
Doba a místo plnění PD (část 8)

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto 
termínech:

a) projektovou dokumentaci pro stavební řízení (DSP) dle či, III, odst. 2 bod 2.2 této 
smlouvy do 31. 12.2021,

b) projektovou dokumentací stavby, včetně průběhu inženýrských sítí, včetně zaměření 
a průzkumů, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPSj 
dle či. III. odst. 2 bod 2 3  této smlouvy v návaznosti na fč nejpozději do 31. 5. 2022,

2. Zhotovitel nebude v prodlení se splněním části díla dle či. III odstavec 2 bod 2.2 a 2.3 této 
smlouvy po dobu, po kterou bude příslušný stavební úřad v prodlení s vydáním územního 
nebo stavebního povolení (oproti termínům stanoveným platnými právními předpisy),

3. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je příslušné středisko objednatele.

XIV.
Doba a místo plnění IČ (část D)

1. Příkazník je povinen podat žádostí o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl, III odst. 2 této 
smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkaze! v těchto termínech:

• žádost o vydání potvrzení o nepotřebě stavebního povolení, do 4 týdnů ode dne 
předání DSP, tedy po jejím odsouhlasení či doplnění (předpoklad ke dní 31.1. 2022),

• žádost o vydání stavebního povolení, bude-li pro splnění předmětu díla nezbytná do 
8 týdnů ode dne sdělení o potřebě SP (předpoklad ke dní 31. 5. 2022), nebo do 30 
týdnu v případě, bude-li pro splnění předmětu díla nezbytné také územní řízení.

• předání stavebního povolení do 12 týdnů dne podání žádosti.

PD, a inženýrská činnost -  pro stavbu; „Souvislá oprava silnice 11/474 Orlová - Dětraarovice, průtah’



2. Místem předání kopií žádosti o vydání rozhodnutí a povolení s potvrzením o jejich 
podání, předání pravomocných rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení a 
ověřené projektové dokumentace je technicko-správní úsek příslušného střediska 
objednatele.
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PD, a inženýrská činnost -  pro stavbu: So u v is lá  oprava silnice li/474 Orlová - Oětmarovlce, průtah'


