
SO-01-Vlastní objekt
Zemní práce

Zakládání
Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Ostatní konstrukce a práce, bourání

Přesun sutě
Přesun hmot

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Konstrukce klempířské
Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické
Podlahy z dlaždic

Podlahy povlakové
Dokončovací práce - obklady
Dokončovací práce - nátěry

Dokončovací práce - malby a tapety
Dokončovací práce - zasklívání

1 - Oprava dešťové kanalizace
Zemní práce

Svislé a kompletní konstrukce
Vodorovné konstrukce
Komunikace pozemní

Trubní vedení
Ostatní konstrukce a práce - bourání

Přesun sutě
Přesun hmot

M - Práce a dodávky M Montáže potrubí
2 - Splašková přípojka

Zemní práce
Vodorovné konstrukce
Komunikace pozemní

Trubní vedení
Ostatní konstrukce a práce - bourání

Přesun sutě
Přesun hmot

M - Práce a dodávky M Montáže potrubí
3 - Vedlejší a ostatní náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce
Zařízení staveniště
Inženýrská činnost
Finanční náklady

4 - Zdravotechnika

Práce a dodávky HSV Ostatní konstrukce a práce - bourání
Zdravotní technika - vnitřní kanalizace
Zdravotní technika - vnitřní vodovod

Zdravotní technika - zařizovací předměty
5 - Vzduchotechnika

Práce a dodávky HSV Ostatní konstrukce a práce - bourání
Práce a dodávky PSV Nucené větrání

6 - Slaboproud

Dodávky PZTS/SKV
Montáž PZTS/SKV

Dodávka CCTV
Montáž CCTV

Dodávky domovní telefony
Montáž domovní telefony

Ostatní
7 - Silnoproud

Elektromontáže
Úprava rozvaděče RS1

8 - Svítidla
Svítidla Ostatní + Recyklace

Datum zahájení díla: 9/1/2021

Datum ukončení díla: 4/30/2022

Předání stavby

Stavební objekt Stavební díl

Zhotovení předávácí dokumentace stavby

Práce a dodávky HSV

Silnoproud

Slaboproud

2022

Říjen

Práce a dodávky - Montáže

VRN

Práce a dodávky PSV

Září

2021

Leden

 Časový a finanční harmonogram stavebních prací
"KŘP Khk - OOP Nová Paka, U stadionu čp. 37 - stavební úpravy objektu (NRPM)"  

Duben

Práce a dodávky HSV

Práce HSV

3,179,772.46 Kč

400,000.00 Kč
Časové čerpání financí (Roční bez DPH) 1,650,000.00 Kč 1,529,772.46 Kč

Příloha č.3 SoD k čj. KRPH-95947-29/ČJ-2020-0500NE-VZ

Popis

BřezenProsinec

250,000.00 Kč

Časové čerpání financí (Za dílo celkem bez DPH)

Předání staveniště

600,000.00 KčČasové čerpání financí měsíční (Finanční harmonogram bez DPH) 129,772.46 Kč200,000.00 Kč

Únor

600,000.00 Kč500,000.00 Kč

Listopad

500,000.00 Kč


