
Eodatek čø 1
SMLoUvA o DÍLo

č. s928/2016/359 `

I.
Smluvní Strany

Lesy České republiky, S.p.

IČO; 421 96 451
DIČ; cZ4219ó451
Sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Zapsán V Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, Oddíl A XII, Vložka 540
Statutární orgán: Ing. Daniel SZórád, PhD., generální ředitel
Zastoupené na Základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpísový řád: Ing. Radekem Pomij em,
ředitelem Krajského ředitelství České Budějovice
ve věcech technických jedná: p. David Hejl (technický dozor)

(dále jen „Objednatel“)

SWIETELSKY Stavební S.r.0.
Odštěpný Závod: SWIETELSKY Stavební S.r.o., odštěpný Závod Dopravní Stavby JIH
IČO; 48035599
DIČ; cz 48035599
Zapsán V obchodním rejstříku u Krajského Soudu v Českých Budějovicích, oddíl C , vložka 8032
Síd10z~PražSká 495, 370 04 Česká Budějovice
korespondenční adresa: P.O.BOX 38, 390 02 Tábor
Zastoupený: Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného Závodu DS JIH
ve věcech Smluvních : Jaroslav Sochůrek, na Základě Plné moci

ve věcech technických jedná autorizovaný Stavbyvedoucí: Marek Volf, Dis

(dále jen „Zhotovitel“)
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vuzavírají a tímto uzavreli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 ˇ., Občanský z' ' ,znění tenteo dodatek Smlouvy o dílo:

III.
Doba plnění

1. Dílo, které je předmětem této Smlouvy, bude provedeno, Včetně řádného poskytnutí plnění dle čl,II. odst. 2 této Smlouvy, nejpozději do 31.05.2017. Tato lhůta Se prodlužuje O počet dní, O něžobj ednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené Staveniště později než 20.10.2016, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-livady. Dílo má vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady,popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku senepoužije. f

IV.
Cena za dílo

Za řádné provedení díla dle této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 100 611,75Kčbez DPH, slovy jedenmilionstotisícšestsetjedenác korun českých sedmdesátpět haléřů bez DPH.,DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,O dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturovaná dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnujeveškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle tétoSmlouvy.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny p

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, Se obě strany řídí Obecně závaznýmiprávními předpisy, zejména občanským Zákoníkem.

3. Smluvní Strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé tétosmlouvy v jejím plném znění.
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Sinluvni Strana je povinna upozornit druhou smluvni stranu na takove informace a udaje ve
smlouvě9 které neniohou hýt Zpřístupněny neho Zveřejněny9 neloot5 ochrana takových infořmaoí a
údajů je vyžadována podle Zvlaštních právních předpisu

Tento dodatek se Vyhotovuje ve 4 stejnopisech, Z toho po dvou pro každou Ze Smluvních Střan.

Součástí této Smlouvy je příloha - Změnový list
-rozpočet
=- kopie Stavebního deníku
- plna moc

„ta/v fo“ x, v . . ˇ „Wu "ˇì 'V7V Táboře dne .Íìęçìıì'i ŤŤŤŤÄ V Dobré Vodě u Ceských Budějovic, dneì' www“

X" Za ZhotoviteleĹ Ingàadek Pomije
Jaroslav Sochůrek ředitel ' Ceské Budějovice

na Základě Plné mocí

Smlouva O dílo č.DS928/20] 6/359
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ZMĚNovÝ Ls'r sTAvBY Změna M
Datum Změny: 12.01.2017

SWIETELSKY Stavební S.r.0. , IČO:48035599 , DIČ:CZ48035599

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ České Budějovice,LS Tábor
Název akce (majetku): Charakter akce: Čísla objektů: Stavební díly:Zpevnění parkovací _ 1,3,5,96,D96, , , Investıceplochy a terennı upravy
Milevsko
Popis Změny:
navýšení počtu pařezù ,kácení stromů, S tím související přesuny, bourání nalezených konstrukcí( panelů ,základů , asfaltů , odpočet tvárnic , upřesnění počtu/nyvýšení Zatravňovacích tvárnic , úprava oplocení. Dále semění termín provedení díla do 31.05.2017
Zdůvodnëní Změny:
Stromy bylo nutno vykácet v prostoru budoucího ENVI centra Z důvodu přístupu,Základ Z betonu,panely,asfaltybyly nalezeny po odkrytí Zeminy odpočet tvárnic u vjezdové brány ( na popud Stavebního úřadu posunut vjezddo pozemku),DTTO oplocení , přípočet tvárnic - VV byl v m2-ale měl být na kusy. Termín dokončení stavby seposouvá Z důvodu souvisejících prací s výstavbou ENVI centra,které bude teprve soutěženo ( přístupy atd).Posouzení Změny - autorský dozor projektanta: lng.MiZera Pavel Datum: Podpis:

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): ANO

do časového plánu (Ano/Ne): ANO Termín dokončení do: 31.05.2017
Snížení ceny o: ˇ Bilance:
(Kč bez DPH) I:1.738,75 KC bez DPH

Dopady: do Ceny: Zvýšení ceny o: I:105.311,50 Kč bez
(Kč bez DPH) DPH 103.572,75 Kč bez DPH

Konečná celková cena akce po změně . 1.100.611,75 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. Zakázky po Změně 1.100.611,75 Kč bez DPH

Zástupce Zhotovitele -jmenoZ Marek Volf,DiS Datum:12.01

David HejlZástupce objednatele - jmeno: Datum:12.01.

Přílohy:
Zápis Ze stavebního deníku ,položkový rozpočet s krycím listem

Poznámka:



3: 5928/2016/359
Stavba:

šeufinnnšff 1151“ 5131v

Zpevnění parkovací plochy a terénní úpravy Milevskoüměnový list č.1

JKSO: CC-CZ:

Místo: Milevsko Datum: 12.1.2017

Objednateız IČ: 42196451
Lesy České republiky,5.p. DIČ (1242196451

Zhøtøviıeı: IČ: 48035599
SWIETELSKY Stavební s.r.0. DIČ. CZ48035599

Projektant; ıčz 18324568
|ng.MiZera Pavel DIČ:

Zpracovatel: IČ:
David Hejl DIČ:

Poznámka:

Náklady Z rozpočtů 103 572,75
Ostatni náklady Ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 103 572,75

DPH Zákl. přenesená 21,00% Ze 103 572,75 0,00

Sniž. přenesená 15,00% Ze 0,00 0,00

cena S DPH v cZK 103 572,751

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel '
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PITlíLÄtČE ÖBCŠĚKTU STAVBY
Kód: 5928/2016/359

Stavba: Zpevnění parkovací plochy a terénní úpravy Milevsko-Změnový list Č.1
Místo: Milevsko Datum: 12.1.2017
Objednatel: Lesy České republiky,S.p. Projektant: Ing.Mı'Zera PavelZhotovitel: SWIETELSKY Stavební S.r.0. Zpracovatel: David Hejl

L Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK]

1) Náklady Z rozpočtů 103 572,75 103 572,75

S928/201 Zpevnenı parkovacı plochy a terennı upravy 103 572,75 103 572,75
6/359 Mılevsko

2) Ostatní náklady Ze Souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za Stavbu 1) + 2) 103 572,75 103 572,75

l

ř
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kRYCi LIST Rozeočrll
Stavba: Zpevnění parkovací plochy a terénní úpravy Milevsko-Změnový list ČJÉ

JKSO: CC-CZ:
Místo: Milevsko Datum: 12.1.2017

Ohjednatel: IČ; 42196451
Lesy České republiky,S.p. DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: ıčz 48035599
SWIETELSKY Stavební s.r.o. DIČ: CZ48035599

Projektant: ıčz 18324568
Ing.Mizera Pavel DIČ: CZó109231370

Zpracovatel: IČ:
David Hejl DIČ:

Poznámka:

Náklady Z rozpočtu 103 572,75
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 103 572,75

DPH zákl. přenesená 21,00% Ze 103 572,75 0,00
Sníž. přenesená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena S DPH v CZK 103 572,75
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Stavba:

Místo: Milevsko

Objednatel: Lesy České republiky,S.p.
Zhotovitel: SWIETELSKY Stavební S.r.o.

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
3 - SviSlé a kompletní konstrukce
5 - Komunikace pozemní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za Stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ŘQZPÖČTU
Zpevnění parkovací plochy a terénní úpravy Milevsko-změnový list Č.1

Strana 2 Z 4

Datum: 12.1.2017

Projektant: Ing.MiZera Pavel
Zpracovatel: David Hejl

Cena celkem [CZK]

103 572,75
103 572,75

31 252,38
1 798,55

24 343,34
10 120,00 '
36 058,48

0,00

103 572,75



ŘQZPQČÉT

Zpevnění parkovací plochy a terénní úpravy Milevskoflzménový list č.1

Milevsko Datum: 12.1.2017

Objednatel: Lesy České republiky,s.p. Projektant: Ing.MìZera Pavel
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební S.r.O. Zpracovatel: David Hejl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.eena [cZK] cene Celkem [cZK]

Náklad z roZ očtuV P 103 572,75

HSV - Práce a dodávky HSV 103 572,75
1 - Zemní práce 31 252,38

, v , h v ,
N1 K 111251111 Drcenı oreZanyc vetvı D do 100 mm s odvozem m3 1,730 3810100 6 591,30

do 20 km

Z pokácených stromů

y 2 1 K 1112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm 1 kus 1 21,000` 498,87 10 476,27

v prostoru ENVI centru

t ˇ ' dkl d ˇ 50 2NZ K 113107171 Ods ranem p? a upl pres do 200m Z m2 36,000 155,00 5 580,00
betonu prosteho tl 150 mm

pod plechovou garáži'

ˇ ' k l ˇ d 20 2N3 K 113107182 ŠdŤÍrąnem pod [adu p pres 50 O 0m m2 71,300 52,20 3721,86
Zıvıcnych tl 100 mm

ve vjezdu-u plynového Zásobníku

V d ' ˇ ' ˇ ' ˇ ° 1 k D dN4 K 162201421 m°m°r°Vne prem'Stem parezu do m ° 300 Kus 25,000 79,90 1 997,50

Z prostoru ENVI centra

Příplatek k vodorovnému přemístění pařeZů D
N5 K 162301921 300 mm ZKD 5 km kus 150,000 18,30 2 745,00

P ˇ ' ' t ' ˇ /- 1598 K 182001122 losna uprava erenu ,nerovnostı do + 0 mm m2 5,310 26,45 140,45
ve Svahu do 1:2

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 798,55

99 K 767911120 gAêrıtaZ Oplocenı Z pletıvav.do1,6m,napınacı m 7,080 124,72 883,02

lt' 'tˇ' t"k5* * 50105 M 31327501 PE.'V° 4," dm em' plus 'f' O 2'2 12 mm m 7,650 41,26 315,64
Fluıdex

Pro případné napnutí pletiva středovým napínucı'm
drátem je tento nutné dokoupit

Montáž oplocení-ostnatého drátu H do
100 K 767912110 2,0m,Vč.dodávky ostnatého drátu PVC m 7'080 84'73 599'89

5 - Komunikace pozemní 24 343,34
Kldł . t.dˇ`,lv ,LD74 K 596921113 a em 'Žet Vege. ,latc oze 30mm p ° m2 13,000 433,75 -1 738,75
500m2,vc.vysypanı drte

t ' ' ˇ ' 600 4080 M 59228261 Vam'fŤ Zafrfwnfmm' X 0x700 kus 537,000 48,57 26 082,09
mm,prırodm seda

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 120,00

U6 l K 1961044111 Bourání Základü Z betonu prostého 1 m3 Ä 3,680, 2 750,00 10 120,00

přístřešek

997 - Přesun Sutě 36 058,48
vuuuıuvne pre-[umeni Sutı a VyDOuranycn nmot

N7 K 997002511 bez naložení ale Se Složením a urovnáním do 1 t 40,200 73,00 2 934,60
km
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Popis Množství Juana [CZK]MJ `ì

8,450 136,00

t 2,220 1 320,00 2 930,40

Příplatek k vodorovnému přemístění Suti naSkládku ZKD 1 km přes 1 km

Kód

9701 3801

N11l997221845

Poplatek Za uložení Stavebního betonovéhoodpadu na Skládce (Skládkovné)
Poplatek Za uložení Stavebního odpadu sazbestem na Skládce (Skládkovné)
eterrıitové šablony

Poplatek Za uložení odpadu Z asfaltovýchpovrchů na Skládce (skládkovné)
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› Obchodnífirma: SWIETELSKYStai/ebnís.r.o.

Odštěpný Závod: SWlETELSKY Stavební s.r.o. odštěpný Závod Dopravní Stavby `lll-=l
se sídlem: Pražská tř. 495, 370 04 České Budejovice
ico; 480 35 599
DIČ; 0248035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského Soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená: lng. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného Závodu Dopravní Stavby JlH

uděluje tímto

panu Jaroslavu

kZastupování a `
a s tím souvisejí
Objednávek,

Stavební práce
a činností (např.

Tato plná

V Českých

Zmocnitel:

lng. Ivan Š
vedoucí odštěpného Závodu

Tuto plnou moc přijímám:
Zmocněnec:




