Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 18.8.2020

I.
Smluvní strany

Objednatel:	Technické služby města Nového Jičína, příspěvková 
                                           organizace
se sídlem:	Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín
zastoupen:	Ing. Pavlem Tichým, ředitelem
IČO:	0000417688
DIČ:	CZ00417688
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Nový Jičín
číslo účtu:	16037801/0100XXXXXXXXXXXX
Organizace zřízena usnesením ZM Nový Jičín č. 17/20/2009 ze dne 10. 09. 2009.
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Tichý, ředitel
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Roman JuroškaXXXXXXXXXXXX, vedoucí střediska Veřejná zeleň
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:	BENEPRO, a.s.
se sídlem:	Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín
IČO:	26820781
DIČ:                                       CZ26820781
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. Český Těšín
číslo účtu:	86-6051280257/0100XXXXXXXXXXXXXXXXX
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce č. 3317
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Roman Hlaušek, člen představenstva
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Roman Hlaušek
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby na akci:

[bookmark: _Hlk45692690]„Projektová dokumentace revitalizace střediska Veřejná zeleň na ulici Palackého 29, Nový Jičín“


II.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu dokončení díla – předání projektové dokumentace pro provádění díla.

[bookmark: _GoBack]
III.
Termíny plnění

S ohledem na zpoždění ve vydání stavebního povolení a s ohledem na omezení provádění projekčních prací z důvodu protiepidemických opatření způsobených nemocí Covid-19 se smluvní strany dohodly na úpravě termínu předání projektové dokumentace pro provádění stavby takto:

c) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a slepý a ostrý položkový rozpočet stavby v termínu do 28.5.2021.



V.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
2. Tento dodatek č. 2 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Níže podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 2 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není třeba podpisu jiné osoby.
4. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že se na celém obsahu dodatku č. 2 shodly, dodatek uzavřely jako plně způsobilé k právním úkonům po vzájemném projednání dle své pravé a svobodné vůle, že dodatek č. 2 uzavřeli vážně, nikoli v tísni, a jsou jeho obsahem vázané.
5. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 v celém rozsahu, bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku č. 2 a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel, a to nejpozději do 15-ti dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 neobsahuje vyjma osobních údajů žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku č. 2 po znečitelnění osobních údajů.


V Novém Jičíně dne 24.5.….2021	V Českém Těšíně dne 26.…5.2021

Za objednatele:		Za zhotovitele:



	.....................................................		.........................................................
       Ing. Pavel Tichý, ředitel	Ing. Roman Hlaušek, člen představenstva	
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