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Číslo: 1.
Číslo nabídky:

Na zakázku:

OBJEDNATEL:

Název:

Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 00238295 DIČ: CZ00238295

Kontaktní osoba: …
Telefon: … e-mail: …

ZHOTOVITEL:

Název:

Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01  Mladá Boleslav

IČ: 256 36 332 DIČ: CZ25636332

Statutární zástupce: xxxxxxxxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxxxxxxxx E-mail: xxxxxxxxxxxx

web: http://www.h-intes.cz

ZMĚNA CENY DÍLA:

TERMÍNY:

NEMÁ

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracovala: xxxxxxxxxxxxx Datum vyhotovení:

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

POZNÁMKY (OSTATNÍ ÚDAJE):

ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE PODCHLUMÍ

- Skutečné provedení stavby -

xxxxxxxxxxxxx

Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 56829

-762 420,89 Kč
Měna ve které je nabídka uvedena:   CZK

Statutární město Mladá Boleslav

Vliv změny stavby na termín dokončení díla dle SOD:

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU
20033A-01_2

9.6.2021

Cena celkem bez DPH: Samostatně příslušné DPH: Cena celkem včetně DPH:

-630 099,91 Kč -132 320,98 Kč

H-Intes s.r.o.

obchodně-výrobní ředitel

57-ZL k dod.č.1-H-INTES (rozšíření kom.Podchlumí)
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Číslo: 1.
Číslo nabídky:

Na zakázku:

OBJEDNATEL:

Název: Statutární město Mladá Boleslav

Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 00238295 DIČ: CZ00238295

ZHOTOVITEL:

Název:

Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01  Mladá Boleslav

IČ: 256 36 332 DIČ: CZ25636332

REKAPITULACE CENY:

Cena dle SOD:

Cena již uzavřených dodatků:

ODPOČTY PŘÍPOČTY

SO.101 - Komunikace -394 486,25 35 386,34

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady -35 000,00 0,00

Odpočet příspěvku spol. RESORT BUILDING s.r.o. -236 000,00

CENA CELKEM: -665 486,25 Kč 35 386,34 Kč

Cena díla celkem po změně vč. již uzavřených dodatků:

Úprava ceny z SOD:

Celková suma změn:

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracovala: xxxxxxxxxxxxx Datum vyhotovení nabídky:

Titul, jméno, příjmení:
Funkce:

INTERNÍ ÚDAJE:
Název souboru:
Verze nabídky: 1. Stránka:

9.6.2021

xxxxxxxxxxxxx
obchodně-výrobní ředitel

-630 099,91 Kč

4 402 808,89 Kč bez DPH

13,9%

12,5%

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

-359 099,91

-236 000,00

-35 000,00

20033A-01_2

H-Intes s.r.o.

ZMĚNA CELKEM

ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE PODCHLUMÍ

- Skutečné provedení stavby -

5 032 908,80 Kč bez DPH

 0,00 Kč bez DPH

57-ZL k dod.č.1-H-INTES (rozšíření kom.Podchlumí)

3 z 8



Číslo nabídky: 20033A-01_2

Na zakázku:

Zadavatel (objednatel):

Uchazeč (zhotovitel):

Datum vyhotovení nabídky:

P.Č. Kód položky Zkrácený popis položky M.J.
Množství

v SoD

Množství

v ZL

Množství

celkem

Jednotková 

cena

Náklad

v SoD

Náklad

v ZL

Náklad

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   4 814 408,80 -359 099,91 4 455 308,89

R10 Společné zemní práce   1 442 694,05 0,00 1 442 694,05

1 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3   
m3 496,400 0,000 496,400 85,00 42 194,00 0,00 42 194,00

2 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 

až 3 do 100 m3   
m3 496,400 0,000 496,400 35,00 17 374,00 0,00 17 374,00

3 162651111
Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3   
m3 427,650 0,000 427,650 119,00 50 890,35 0,00 50 890,35

4 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3   
m3 2 772,772 0,000 2 772,772 185,00 512 962,82 0,00 512 962,82

5 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   m3 2 772,772 0,000 2 772,772 19,00 52 682,67 0,00 52 682,67

6 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04   
t 4 852,351 0,000 4 852,351 150,00 727 852,65 0,00 727 852,65

7 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním   
m2 2 278,680 0,000 2 278,680 17,00 38 737,56 0,00 38 737,56

R11 Zemní práce pro komunikace a konstrukce   334 643,89 0,00 334 643,89

8 122252205

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 

strojně   

m3 624,472 0,000 624,472 89,00 55 578,01 0,00 55 578,01

9 120001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí   
m3 31,224 0,000 31,224 495,00 15 455,88 0,00 15 455,88

10 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných strojně   
m3 606,000 0,000 606,000 55,00 33 330,00 0,00 33 330,00

11 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový   t 1 212,000 0,000 1 212,000 190,00 230 280,00 0,00 230 280,00

SO.101 - Komunikace

9.6.2021

SOUTISK POLOŽEK ŘÍDÍCÍHO ROZPOČTU A ZMĚNOVÝCH LISTŮ

ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE PODCHLUMÍ

- Skutečné provedení stavby -

Statutární město Mladá Boleslav

H-Intes s.r.o.
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P.Č. Kód položky Zkrácený popis položky M.J.
Množství

v SoD

Množství

v ZL

Množství

celkem

Jednotková 

cena

Náklad

v SoD

Náklad

v ZL

Náklad

celkem

R12 Zemní práce pro odvodnění komunikací   751 905,00 0,00 751 905,00

12 132254103
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně   
m3 2 148,300 0,000 2 148,300 350,00 751 905,00 0,00 751 905,00

R13 Odstranění zeleně   86 654,40 -39 000,00 47 654,40

13 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 

1:5   
m3 496,400 0,000 496,400 96,00 47 654,40 0,00 47 654,40

14 18450211R Přesazení vzrostlých stromů   kus 6,000 -6,000 0,000 6 500,00 39 000,00 -39 000,00 0,00

R14 Založení zeleně   42 234,75 -12 534,75 29 700,00

15 183402121
Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 

150 mm v rovině a svahu do 1:5   
m2 275,000 0,000 275,000 15,00 4 125,00 0,00 4 125,00

16 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 

postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5   
m2 275,000 0,000 275,000 3,00 825,00 0,00 825,00

17 181006124
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných 

zúrodnění ve sklonu přes 1:5   
m2 275,000 0,000 275,000 55,00 15 125,00 0,00 15 125,00

18 181111121
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 

nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5   
m2 275,000 0,000 275,000 35,00 9 625,00 0,00 9 625,00

19 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5   
m2 275,000 -275,000 0,000 35,00 9 625,00 -9 625,00 0,00

20 00572470 osivo směs travní univerzál   kg 4,125 -4,125 0,000 150,00 618,75 -618,75 0,00

21 185811211
Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině 

a svahu do 1:5   
m2 275,000 -275,000 0,000 5,00 1 375,00 -1 375,00 0,00

22 111151121
Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s 

odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5   
m2 275,000 -275,000 0,000 3,00 825,00 -825,00 0,00

23 185802113
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a 

svahu do 1:5   
t 0,014 -0,014 0,000 6 500,00 91,00 -91,00 0,00

R50 Podkladní vrstvy   713 811,36 0,00 713 811,36

24 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm   m2 1 722,720 0,000 1 722,720 143,00 246 348,96 0,00 246 348,96

25 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm   m2 1 831,360 0,000 1 831,360 190,00 347 958,40 0,00 347 958,40

26 566301111
Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s 

doplněním kameniva drceného do 0,06 m3/m2   
m2 776,000 0,000 776,000 60,00 46 560,00 0,00 46 560,00

27 564951413 Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm   m2 776,000 0,000 776,000 94,00 72 944,00 0,00 72 944,00

R51 Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt   766 688,00 -192 482,06 574 205,94

28 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu   
m2 776,000 -776,000 0,000 275,00 213 400,00 -213 400,00 0,00

29 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2   
m2 1 552,000 -723,420 828,580 20,00 31 040,00 -14 468,40 16 571,60

30 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu   
m2 776,000 52,580 828,580 357,00 277 032,00 18 771,06 295 803,06

31 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m   
m2 776,000 52,580 828,580 316,00 245 216,00 16 615,28 261 831,28

5 ze 8



P.Č. Kód položky Zkrácený popis položky M.J.
Množství

v SoD

Množství

v ZL

Množství

celkem

Jednotková 

cena

Náklad

v SoD

Náklad

v ZL

Náklad

celkem

R59 Ostatní plochy komunikací   25 920,00 0,00 25 920,00

32 569851111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm   m2 192,000 0,000 192,000 135,00 25 920,00 0,00 25 920,00

R90 Společné práce pro bourání a konstrukce   69 527,00 -42 542,10 26 984,90

33 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm   m 243,000 0,000 243,000 94,00 22 842,00 0,00 22 842,00

34 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním   
m 243,000 -243,000 0,000 135,00 32 805,00 -32 805,00 0,00

35 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného   
m2 2 776,000 -1 947,420 828,580 5,00 13 880,00 -9 737,10 4 142,90

R96 Bourání konstrukcí vozovek   156 101,91 -67 731,00 88 370,91

36 113154122
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 

m2 bez překážek v trase   
m2 321,000 -321,000 0,000 77,00 24 717,00 -24 717,00 0,00

37 113154123
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 

m2 bez překážek v trase   
m2 321,000 0,000 321,000 81,00 26 001,00 0,00 26 001,00

38 113154124
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase   
m2 321,000 -321,000 0,000 134,00 43 014,00 -43 014,00 0,00

39 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

strojně pl přes 200 m2   
m2 356,310 0,000 356,310 61,00 21 734,91 0,00 21 734,91

40 113107162
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2   
m2 903,000 0,000 903,000 45,00 40 635,00 0,00 40 635,00

R97 Vodorovné dopravní značení   4 810,00 -4 810,00 0,00

41 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení   m 130,000 -130,000 0,000 8,00 1 040,00 -1 040,00 0,00

42 915111112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm retroreflexní bílá barva   
m 130,000 -130,000 0,000 29,00 3 770,00 -3 770,00 0,00

R98 Betonová svodidla   111 780,00 0,00 111 780,00

43 911381215
Městská ochranná zábrana betonová průběžná délky 2 

m výšky 0,5 m   
m 46,000 0,000 46,000 2 430,00 111 780,00 0,00 111 780,00

99 Přesuny hmot a sutí   307 638,44 0,00 307 638,44

44 997221579R
Vodorovná doprava vybouraných hmot do suti (směsný 

stavební odpad)   
t 614,443 0,000 614,443 199,00 122 274,16 0,00 122 274,16

45 997221655R
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

vybouraných hmot do suti (směsný stavební odpad)   
t 614,443 0,000 614,443 165,00 101 383,10 0,00 101 383,10

46 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným   
t 3 359,247 0,000 3 359,247 25,00 83 981,18 0,00 83 981,18

Cena celkem 4 814 408,80 Kč -359 099,91 Kč 4 455 308,89 Kč
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Číslo nabídky: 20033A-01_2

Na zakázku:

Zadavatel (objednatel):

Uchazeč (zhotovitel):

Datum vyhotovení nabídky:

P.Č. Kód položky Zkrácený popis položky M.J.
Množství

v SoD

Množství

v ZL

Množství

celkem

Jednotková 

cena

Náklad

v SoD

Náklad

v ZL

Náklad

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   218 500,00 -35 000,00 183 500,00

O02  Vedlejší náklady   148 500,00 0,00 148 500,00

1 VON990001
Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště 

včetně potřebných staveništních komunikací   
soubor 1,000 0,000 1,000 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00

2 VON990002 Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením   soubor 1,000 0,000 1,000 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00

3 VON990004 Vytýčení hranic pozemků při provádění stavby   soubor 1,000 0,000 1,000 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00

4 VON990007

Zajištění vytýčení podzemních zařízení, a v případě jejich 

křížení či souběhu v otevřeném výkopu, jejich písemné 

předání zpět jejich správcům před zásypem   

soubor 1,000 0,000 1,000 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00

5 VON990009

Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v 

souladu s postupem výstavby,včetně správních poplatků 

a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených 

pozemků   (skládky materiálu, mezideponie atd.)   

soubor 1,000 0,000 1,000 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00

6 VON990012

Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění 

každodenního čištění komunikací dotčených provozem 

zhotovitele   

soubor 1,000 0,000 1,000 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00

7 VON990013

Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a 

předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace 

díla. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a 

bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce 

před jejich zakrytím   

soubor 1,000 0,000 1,000 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00

8 VON990015
Příprava a provedení předepsaných zkoušek dle PD - 

zkoušky pro určení zhutnění pláně   
kus 5,000 0,000 5,000 4 500,00 22 500,00 0,00 22 500,00

9 VON990018 Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele   soubor 1,000 0,000 1,000 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00

10 VON990080
Dopracování a projednání návrhu dočasných dopravních 

opatření   
soubor 1,000 0,000 1,000 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUTISK POLOŽEK ŘÍDÍCÍHO ROZPOČTU A ZMĚNOVÝCH LISTŮ

ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE PODCHLUMÍ

- Skutečné provedení stavby -

Statutární město Mladá Boleslav

H-Intes s.r.o.
9.6.2021
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P.Č. Kód položky Zkrácený popis položky M.J.
Množství

v SoD

Množství

v ZL

Množství

celkem

Jednotková 

cena

Náklad

v SoD

Náklad

v ZL

Náklad

celkem

11 VON990081 Dopravně - inženýrské opatření - zřízení   soubor 1,000 0,000 1,000 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00

12 VON990082 Dopravně - inženýrské opatření - údržba (pronájem)   soubor 1,000 0,000 1,000 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00

13 VON990083 Dopravně - inženýrské opatření - odstranění   soubor 1,000 0,000 1,000 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00

O03  Ostatní náklady   70 000,00 -35 000,00 35 000,00

14 ON990001-A
Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - 

vytyčení stavby   
soubor 1,000 0,000 1,000 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00

15 ON990001-B
Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - 

zaměření skutečného provedení stavby   
soubor 1,000 0,000 1,000 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00

16 ON990002-B Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla   soubor 1,000 -1,000 0,000 35 000,00 35 000,00 -35 000,00 0,00

Cena celkem 218 500,00 Kč -35 000,00 Kč 183 500,00 Kč
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