
Příloha č. 2

NOSTA, s.r.o. Nový Jičín

kalendářní měsíc v roce 2021 a 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

předání staveniště X

zařízení staveniště X X X X X X X

bourací práce X X X X X X X X X X X X X X X X X

zemní práce X X X X X X

základy X X X X X X

svislé a kompletní konstrukce X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

vodorovné konstrukce X X X X X X X X X X X X X X X X X X

úpravy povrchů vnitřní X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

úpravy povrchů vnější X X X X X X X X X X

podlahy X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

výplně otvorů X X X X X X X X X X X X

elektroinstalace X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

zdravotechnika X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

vytápění X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

vzduchotechnika X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

výtah X X X X X X X X X X X

interiéry X X X X X X X X

dokončovací práce X X X X X X X X X X

kompletní práce X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

kompletní práce X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Legenda

uzlové body

V Novém Jičíně dne

ing. Roman Chromek - jednatel

BYTOVÝ DŮM, UL. K ARCHIVU 1993/2, NOVÝ JIČÍN

HARMONOGRAM PLNĚNÍ

SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU, PŘÍSTAVBY OBJEKTŮ

SO 03   PŘÍPOJKY A PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

týden od předání staveniště

kalendářní týden v roce 2021 a 2022
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