
č. ZL číslo SO Název objektu zkácený popis změny méněpráce vícepráce rozdíl investor

1 SO 1202B

Estakáda přes inundační území 

řeky Mže v km 2,723-3,939 změna délek vrtů 0 500 220,67 Kč 500 220,67 Kč SÚS PK

2 SO 1202B

Estakáda přes inundační území 

řeky Mže v km 2,723-3,939 změna šablon pro piloty 0 555 821,49 Kč 555 821,49 Kč SÚS PK

3 SO 1202B

Estakáda přes inundační území 

řeky Mže v km 2,723-3,939

změna bednění mostních 

pilířů 0 1 015 432,08 Kč 1 015 432,08 Kč SÚS PK

4 SO 1202B

Estakáda přes inundační území 

řeky Mže v km 2,723-3,939

změna velikosti 

larsenových jímek 0 288 932,58 Kč 288 932,58 Kč SÚS PK

5 SO 1202B

Estakáda přes inundační území 

řeky Mže v km 2,723-3,939

změna podkladní vrstvy 

plastbetonu 0 153 099,70 Kč 153 099,70 Kč SÚS PK

6 SO 1202C

Estakáda přes inundační území 

řeky Mže v km 2,723-3,939 zřízení rozpěrného rámu 0 271 414,60 Kč 271 414,60 Kč SÚS PK

7 SO 1202C

Estakáda přes inundační území 

řeky Mže v km 2,723-3,939 změna geologie 0 4 549 475,97 Kč 4 549 475,97 Kč SÚS PK

8 SO 1202C

Estakáda přes inundační území 

řeky Mže v km 2,723-3,939

změna množství výstuže 

na spodní stavbě 0 543 698,58 Kč 543 698,58 Kč SÚS PK

9 SO 1202C

Estakáda přes inundační území 

řeky Mže v km 2,723-3,939

změna bednění mostních 

pilířů 0 919 045,85 Kč 919 045,85 Kč SÚS PK

10 SO 1220 Biokoridor v km 4,720 změna založení opěry O2 0 3 169 876,07 Kč 3 169 876,07 Kč SÚS PK
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11 SO 1202A

Estakáda přes inundační území 

řeky Mže v km 2,723-3,237 bednění mostních pilířů 0 435 785,54 Kč 435 785,54 Kč SÚS PK

13 SO 1109 Přeložka silnice III/18050

uvedení oplocení do 

původního stavu 0,00 Kč 45 687,28 Kč 45 687,28 Kč SÚS PK

14 SO 1109 Přeložka silnice III/18050 neúnosná zemní pláň 0,00 Kč 466 705,53 Kč 466 705,53 Kč SÚS PK

15 SO 1103.1 MÚK Chebská

zřízení 1. vrstvy násypu z 

nakupovaného materiálu 0,00 Kč 1 784 942,87 Kč 1 784 942,87 Kč SÚS PK

16 SO 1101.01 Městský okruh km 2,5-5,8

zřízení 1. vrstvy násypu z 

nakupovaného materiálu 

+ zřízení vrstvy z 

geotextilie 0,00 Kč 675 073,30 Kč 675 073,30 Kč SÚS PK

17 SO 1104 MÚK Sylván

změna celkové zemní 

bilance -885 169,35 Kč 1 974 206,52 Kč 1 089 037,17 Kč SÚS PK

18 1303.07

Přeložka vodovodu DN 600 v 

km 5,668 zrušení objektu -954 166,34 Kč 0,00 Kč -954 166,34 Kč SÚS PK

19 SO 1202A

Estakáda přes inundační území 

řeky Mže v km 2,723-3,237

změna velikosti 

larsenových jímek 0,00 Kč 583 776,14 Kč 583 776,14 Kč SÚS PK

20 SO 1202A

Estakáda přes inundační území 

řeky Mže v km 2,723-3,237 změna délek vrtů pilot 0,00 Kč 26 817,11 Kč 26 817,11 Kč SÚS PK

CELKEM -1 839 335,69 Kč 17 960 011,88 Kč 16 120 676,19 Kč

č. ZL číslo SO Název objektu zkácený popis změny méněpráce vícepráce rozdíl investor

12 SO 1105.1 Okružní křižovatka v km 5,8 změna typu asfaltu -3 499 185,72 Kč 3 499 185,72 Kč 0,00 Kč SÚS PK

CELKEM -3 499 185,72 Kč 3 499 185,72 Kč 0,00 Kč

-5 338 521,41 Kč 21 459 197,60 Kč 16 120 676,19 Kč
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