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STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené mezi smluvními stranami dne 1. 3. 2021

Zakázka: „Posouzení vybudování překládači stanice na směsný komunální odpad, odpad papíru,

plastů a objemných odpadů a umístění drtičky objemných odpadů - Studie proveditelnosti"

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Opava

Sídlo: Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava-Město

IČ: 00300535

DIČ: CZ00300535

Číslo účtu:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

ID datové schránky: 5eabx4t

Zastoupen: primátorem

Kontaktní osoba ve věcech

smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech

technických:

dále jen „objednatel"

Zhotovitel: ENVIprojekt CZECH s.r.o.

Sídlo: 760 01 Zlín, Na Požáre 144

IČ: 03581853

DIČ: CZ03581853

Číslo účtu:

Bankovní spojení: Pio banka, a.s.

ID datové schránky: 7bssnyz

Zastoupen:

Zapsán:

Kontaktní osoba ve věcech
smluvních:

V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C,

vložce 85610

Kontaktní osoba ve věcech

technických:

dále jen „zhotovitel
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Článek II.

Základní ustanovení

2.1. Dne 01. 03. 2021 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo ve

věci zakázky: „Posouzení vybudování překládači stanice na směsný komunální odpad,

odpad papíru, plastů a objemných odpadů a umístění drtičky objemných odpadů - Studie

proveditelnosti" {dále také jen „Smlouva").
2.2. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jímž se tato Smlouva

mění níže uvedeným způsobem.

2 3 Účelem tohoto dodatku je prodloužení lhůty plnění z důvodu objektivně

nepředvídatelných skutečností stojící mimo smluvní strany a dále z důvodu úprav zadání

v průběhu plnění díla ze strany objednatele.

Článek III.

Předmět dodatku smlouvy

3.1. Článek VII, bod 7.2. Smlouvy nově zní: Zhotovitel se zavazuje dílo řádné dokončit a

předat je objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 18. 6. 2021.

3.2. Článek XIV, bod 14.1 nově zní: V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením

(dokončením) díla a jeho včasným předáním objednateli bez vad a nedodělků se

zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní

povinnosti ve výši 19.965,- Kč včetně DPH a dále od 19. 6. 2021 ve výši 0,5 % z ceny

díla včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

4.1 . Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále platná a účinná

4.2. Tento dodatek lze měnit či doplňovat pouze písemnou formou.

4.3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech splatností originálu, z nichž každá

smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

4.4. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek je uzavřen dnem, kdy jej podepíše poslední

ze smluvních stran.

4.5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek - ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou

dle zákona o registru smluv, či nikoli - bude společně se Smlouvou natrvalo uveřejněn v

registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o

fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů

(číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru

smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava.

Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu se zákonem

statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření, je uveřejnění povinna

nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá

smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek se zavazuje splnit podmínky pro to,

aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku také druhé

smluvní straně

4.6. Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 9. 6. 2021 usnesením

č. 3244/76/RM/21, bod č. 37/76.

V Opavě dne V .................dne

za

primátor

Digitálně podepsal
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