


 
 
 

2) Zařazení metodického dopisu k Pravidlům pro žadatele a příjemce „koronavirus“ 
 
Na základě schválené podstatné žádosti o změnu č. 13 ze dne 2.7.2020 se do právní aktu projektu 
zařazuje metodický dopis k Pravidlům pro žadatele a příjemce „koronavirus“ a metodický dopis 
k Pravidlům pro žadatele a příjemce „zjednodušení“. 

 
 
 

3) Změny v rozpočtu partnera  
 
Na základě schválené žádosti o podstatnou změnu č. 2 ze dne 2.3.2018 došlo k úpravě rozpočtu 
partnera a příjemce a k převodu finančních prostředků v celkové výši 48.048 Kč z rozpočtu příjemce 
do rozpočtu partnera pro zajištění finančního krytí nové položky rozpočtu partnera „pracovník 
v terénu“. Úpravou došlo k navýšení rozpočtu partnera na 7.972.816,95 Kč. Celkový rozpočet 
projektu zůstal zachován v původní výši 109.790.407,10Kč. Zavedení nové položky rozpočtu partnera 
„pracovník v terénu“ bylo nezbytnou a dříve nepředpokládanou podmínkou pro řádnou realizaci 
projektu. 
 
 

 
Partner byl se všemi uvedenými změnami průběžně Příjemcem seznamován a při jejich sestavování 
vykazoval aktivní součinnost. Změny jsou taktéž dostupné v administrativním prostředí projektu MS 
2014+.  
 
Dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru 

smluv. 

Přílohy: 
Příloha č. 1: Finální rozpočet partnera  
             

 
 

 

V Českých Budějovicích      V Praze 

Dne viz elektronický podpis     Dne viz elektronický podpis 
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