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Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo 
uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů 

evidenční č. objednatele: O/18/078 (O/18/368) 
evidenční č. zhotovitele:  

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00  Brno – Lesná 

 Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786 

IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 32606621/0100 
Zastoupená: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem představenstva 

a generálním ředitelem  
Kontaktní osoby: 
ve věcech obchodních: xxx 
ve věcech technických: xxx  

2. Zhotovitel:  THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno 

Zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 3982 
IČ: 44960786 DIČ:CZ44960786  
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., Lidická 31, Brno 
Číslo účtu: 62409514/0600  
Zastoupená: Ing. Radimem Menčíkem, jednatelem 
Zmocněnec pro jednání  
ve věcech smluvních: xxx 
ve věcech technických: xxx 
Telefon: xxx E-mail: xxx 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/18/078 uzavřené dne 9. 3. 2018 (dále jen „Smlouva“) se 
zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo – Prováděcí projektová dokumentace 
a dokumentace pro povolovací řízení stavby včetně kompletní dokladové části akce 
„Rekonstrukce parního vytápění na horkovodní – teplovod PSB a Rekonstrukce čerpací stanice 
PSB“. 

2. Smlouva byla doplněna dodatkem č. 1 ze dne 16. 7. 2018, dodatkem č. 2 ze dne 5. 10. 2018, 
dodatkem č. 3 ze dne 16. 4. 2019 a dodatkem č. 4 ze dne 2. 9. 2020. 

3. Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 5 z důvodu změny rozsahu předmětu smlouvy 
a vyčíslení navýšení ceny ze změny vyplývající. 
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III. ZMĚNA SMLOUVY 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zajistí doplnění a rozdělení zpracované prováděcí 
projektové dokumentace na II. a III. etapu v následujícím rozsahu:  

II. etapa – provedeno bude následující: 

 Výměna způsobu natápění ÚT a TV z parního na HV (instalace nových deskových 
výměníků), 

  vyřešit provizorní připojení na primární straně (HV) – není v DPS zpracováno. 

 Vestavba rozvodny NN stavební část + elektro část (do nové rozvodny bude nainstalován 
nový rozvaděč, z kterého budou napájeny nově instalované pohony). 

 Nezbytná část elektro a MaR – nutno respektovat následující: 

 po dobu realizace akce bude nezbytné provozovat horkovodní čerpadla pro 
zásobování HV směrem na BVV, 

 v záloze bude i jeden z parních kotlů, 

 nutná funkčnost stávajícího řídicího systému pro zařízení provozovaná v průběhu 
rekonstrukce. 

III. etapa – provedeno bude následující: 

 Akce nerealizované v II. etapě: 

 nové rozdělovače, sběrače,  

 oběhová čerpadla, doplňování, 

 rekonstrukce HV výměníků, 

 statické zajištění budovy 

 vestavba rozvodny NN (zbývající elektro část), 

 dokončení MaR 

 akce z plánované III. etapy. 

V rámci úpravy dokumentace se předpokládá: 

 rozdělení výkresové části dle jednotlivých etap a doplnění výkresů k provizornímu 
připojení teplovodu na primární straně HV. 

 úpravy technických zpráv, 

 rozdělení výkazu výměr dle jednotlivých etap, včetně doplnění nových položek. 

Požadovaný počet vyhotovení 6 ks na CD a 6 ks v písemné formě vč. neoceněného soupisu prací 
a dodávek. Oceněný soupis prací a dodávek (rozpočet) bude dodán zvlášť ve 2 vyhotoveních. 

2. Smluvní strany se dohodly na úpravě smluvní ceny, a to následovně: 

Cena za doplnění a rozdělení projektové dokumentace v požadovaném rozsahu celkem:    

480 000,- Kč bez DPH 
K ceně bude účtována DPH dle právních předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného 
plnění. 

3. Zhotovitel se zavazuje předat doplněnou a rozdělenou prováděcí projektovou dokumentaci 
stavby na adresu objednatele nejpozději do 15. 9. 2021. 
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IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, je uzavírán dle jejich pravé, 
svobodné a vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, s jeho 
obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden 
stejnopis.  

4. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. 
uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní 
strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento 
dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní 
strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost 
tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění 
dodatku. 

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

V Brně dne: 

Za objednatele Za zhotovitele: 

………………………………………… ………………………………………… 
Ing. Petr Fajmon, MBA Ing. Radim Menčík 
člen představenstva jednatel 
a generální ředitel  


