[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO 


Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43
sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno
jednající prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem 
jako „objednatel“ 

a

Liftmont CZ, s.r.o., IČ: 26 84 56 87
Olomouc, Střední Novosadská 34a
jednající ing. Jiřím Kvapilem, jednatelem
jako „zhotovitel“



I.
1. Smluvní strany uzavřely dne 12.1.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dílo „Rekonstrukce výtahů ve veřejné části MZK“.  
2. Zhotovitel dílo dokončil dne 31.5.2021.
3. Zhotovitel dne 31.5.2021 vystavil fakturu č. 11210215, kterou vyúčtoval cenu díla uvedeného v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku ve výši 1,840.000,- Kč. Splatnost této faktury je do 30.6.2021.


II.
Zkušební provoz
1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude od 1.6.2021 do 31.7.2021 objednatel užívat a provozovat ve zkušebním provozu. Tento zkušební provoz je dle § 2605 z.č. 89/2012 Sb. dobou předvádění způsobilosti díla sloužit k jeho účelu.
2. Smluvní strany se dohodly, že po dobu zkušebního provozu dle čl. II. odst. 1 tohoto dodatku není zhotovitel v prodlení s dokončením díla, pokud se v tomto zkušebním provozu na díle neobjeví vady.


III.
Změna splatnosti - zádržné
1. Smluvní strany se s ohledem na sjednání zkušebního provozu dle čl. II. tohoto dodatku dohodly na níže uvedené změně splatnosti faktury č. 11210215 uvedené v čl. I. odst. 3 tohoto dodatku.
2. Splatnost části faktury č. 11210215 ve výši 1,656.000,- Kč je do 30.6.2021.
3. Splatnost části faktury č. 11210215 ve výši 184.000,- Kč (dále jen zádržné) je do 31.8.2021 za podmínky, že ve zkušebním provozu se na díle neobjeví žádná vada díla. 
4. V případě, že objednatel ve zkušebním provozu se na díle objeví jakákoliv vada díla, splatnost zádržného činí 30 dnů ode dne odstranění veškerých vad, které se na díle objevily ve zkušebním provozu a které objednatel u zhotovitele reklamoval.
5. Objednatel je oprávněn vůči zádržnému započítat jakýkoliv svůj nárok z titulu vad či s nimi souvisejících vůči zhotoviteli (např. slevu z ceny díla, pokutu za prodlení s dokončením díla řádně a včas, pokutu za prodlení s odstraněním vady, škodu), a to i před jeho splatností.




IV.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.
2. Tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., dodatek ke zveřejnění zašle do registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.



V Brně dne 10.6.2021				




Za objednatele:						Za zhotovitele:
