Harmonogram prací opravy bytu č.28, Jablonského č.p. 437 Písek  
 


25.6.2021 – 10.7.2021: Bourací, demontážní práce a likvidace odpadů
11.7.2021 – 31.7.2021: Vyzdívání umakartového jádra, montáž                                          rozvodů elektroinstalace + rozvody vody a odpadů
1.8.2021 – 15.8.2021: Provádění úprav povrchů stěn (omítky apod.)
16.8.2021  -  31.8.2021: Provádění obkladů a dlažeb
10.9.2021 – 25.9.2021: Výměna oken a balkonových dveří
26.9.2021  -  30.9.2021: Výmalba bytu
1.9.2021  -  15.9.2021: Provádění nátěrů 
17.9.2021  -  14.10.2021: Kompletace elektro a zdrav. instalace
16.10.2021 – 30.10.2021: Demontáž původních PVC a montáž nového PVC,  montáž truhlářských výrobků a spotřebičů v kuchyni, montáž dveří.
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