Harmonogram prací opravy bytu č.23, Přátelství č.p. 1973 Písek  
 


15.6.2021 - 20.6.2021: Bourací, demontážní práce a likvidace odpadů
21.6.2021 - 28.6.2021: Vyzdívání umakartového jádra, montáž                                          rozvodů elektroinstalace + rozvody vody a odpadů
29.6.2021 – 15.7.2021: Provádění úprav povrchů stěn (omítky apod.)
16.7.2021  -  31.7.2021: Provádění obkladů a dlažeb
1.8.2021  -  16.8.2021: Výmalba bytu
17.8.2021  -  2.9.2021: Provádění nátěrů 
3.9.2021  -  15.9.2021: Kompletace elektro a zdrav. instalace
15.9.2021 - 30.9.2021: Demontáž původních PVC a montáž nového PVC,  montáž truhlářských výrobků a spotřebičů v kuchyni, montáž dveří.
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