
Číslo stavby: 35981 

Dodatek č. 1 1 

DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 8. 2020 

(dále jen „Dodatek“) 
 

MEZI: 

(1) Královéhradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO: 708 89 546 
DIČ: CZ70889546 
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem 
bankovní spojení:  
č. účtu:  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech 

vyplývajících z plné moci KUKHK – 1808/INV/2021 ze dne 14. 1. 2021: 
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 
IČO: 275 02 988 
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických: 

 

a 

(2) VDI Projekt s.r.o. 
K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10 

IČO: 288 60 080 
DIČ: CZ28860080 
Zastoupený/jednající Ing. Miroslavem Kučerou 
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 208636 
bankovní spojení:  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského 

zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na: 

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce  
„III/32114 Dobré - Podbřezí“ 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je 

přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny 

výše uvedené smlouvy o dílo: 

1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, 

článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah smlouvy o dílo odst. 1 

písm. c) se tedy tímto dodatkem mění takto: 
Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 20. 8. 2020)  1 269 000,- Kč 
Navýšení ceny dle dodatku č. 1        340 000,- Kč 
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Cena celkem bez DPH       1 609 000,- Kč 
DPH (21%)           337 890,- Kč 
Cena celkem vč. DPH       1 946 890,- Kč 

2.) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) 

ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a 

dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace nabídkové 

ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. 
3.) V dokumentu Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D), který je součástí Smlouvy o dílo 

dle čl. II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se mění termíny následujícím způsobem: 
Upravuje se ujednání 22.1 

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení 
Záborový elaborát v konceptu vč. konceptu 

diagnostického průzkumu doplněného o část 

laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových 

směsí (PAU) 

do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

o dílo  

Dokumentace pro vydání stavebního povolení a 

dokumentace pro provádění stavby (DSP+PDPS) 

včetně záborového elaborátu, diagnostického 

průzkumu doplněného o část laboratorních 

rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU) - 
v čistopise a soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v 
konceptu 

do 280 dnů od nabytí účinnosti 

smlouvy o dílo – ZRUŠENO S 

NÁHRADOU 

Nový stupeň PD - DUSP + PDPS včetně 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr včetně ocenění, včetně nových 

objektů opěrných zdí a IG průzkumu – vše v 

konceptu 

do 7 měsíců od nabytí účinnosti 

dodatku č. 1 

Dokumentace pro vydání stavebního povolení a 

dokumentace pro provádění stavby (DSP+PDPS) 

včetně záborového elaborátu, diagnostického 

průzkumu doplněného o část laboratorních 

rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU) - 
v čistopise a soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr včetně ocenění – 
v čistopise 

do 14 dnů od protokolárního předání 

všech připomínek objednatele ke 

konceptu DSP + PDPS – ZRUŠENO S 

NÁHRADOU 

Nový stupeň PD - DUSP + PDPS včetně 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr včetně ocenění, včetně nových 

objektů opěrných zdí a IG průzkumu – vše v 

čistopisu 

do 14 dnů od protokolárního předání 

všech připomínek objednatele ke 

konceptu DUSP + PDPS 

Autorský dozor 
v průběhu stavby (předpoklad do 5 let 

od předání a převzetí projektové 

dokumentace DSP + PDPS) 
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Upravuje se v Příloze A. – Rozsah služeb ujednání: 

2. Požadavky na dokumentaci: 
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP): 
• Základní členění dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) : vyhláška 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha 11 
• Požadavky na vypracování dokumentace: 

1. Požadavky na zhotovení stavby: 
o Respektovat podmínky stanoviska EIA. 
o Minimalizovat nároky na zábor pozemků a vliv stavby na životní prostředí. 
o Dbát na ekonomičnost stavby. 
o Minimalizovat objížďky na nejkratší dobu. 
o Zemní práce řešit s největším možným ohledem na vyrovnanost výkopů a násypů 
o V průběhu zpracování DUR + DSP projedná zhotovitel dokumentace navrhovaná 

řešení s dotčenými státními orgány a úřady samosprávy a s právnickými a fyzickými 

osobami včetně vlastníků (nabyvatelů) a následných správců (uživatelů) jednotlivých 

částí stavby. 

2. Vybavení a náležitosti dokumentace 
o Průběh trasy komunikace musí být v dokumentaci definován uvedením souřadnic 

hlavních bodů trasy. 
o V rámci textové části zhotovitel zohlední požadavky na archeologický průzkum 

zjišťující možnosti výskytu archeologických nálezů. 
o Příčné řezy budou zpracovány v charakteristických místech stavby a v rozsahu, který 

umožní určit plochu pozemků potřebných pro stavbu. Do příčných řezů budou 
zakresleny stávající i nově navrhované inženýrské sítě. 

o Zhotovitel provede i odhad stavebních nákladů v podrobnějším rozdělení. 

3. Požadavky na zajištění průzkumů a dalších podkladů 
o Všechny průzkumy budou provedeny dle platných předpisů a norem. 
o Dendrologický průzkum, vč. pasportizace jednotlivých stromů určených k 

odstranění s uvedením druhu a průměru kmene. 
o Hlukové studie - včetně exhalační studie s návrhem technických opatření k eliminaci 

nepříznivých vlivů budoucí dopravy na okolní zástavbu. 
 
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a projektová dokumentace 

pro provádění stavby (PDPS) 
• PD bude obsahovat zejména tyto objekty (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha 11): 
000  objekty přípravy staveniště 
100  objekty pozemních komunikací (včetně propustků) 
200  mostní objekty a zdi 
300  vodohospodářské objekty 
400  elektro a sdělovací objekty 
500  objekty trubních vedení 
600  objekty podzemních staveb 
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700  objekty pozemních staveb (protihluková opatření) 
800  objekty úpravy území 
900  volná řada objektů 

• PD bude projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a 

se správci inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich písemného 

vyjádření, jejichž oprávněné požadavky budou do dokumentace zapracovány. PD bude 

obsahovat důkladnou koordinaci všech profesí. Zároveň bude příprava akce projednána 

se zástupci místní samosprávy a zástupci všech složek IZS a domluvena případná 

koordinace postupu zpracování PD. Veškerá vyjádření, stanoviska a správní rozhodnutí 

vydána v rámci přípravy a zpracování projektové dokumentace budou součástí 

dokladové částí zpracované PD. 
• Zhotovitel bude respektovat podmínky vyplývající z vyjádření a stanovisek dotčených 

organizací, vydaných v průběhu zpracování dokumentace. 
• Projektová dokumentace bude obsahovat přehlednou situaci v měřítku 1 : 5.000 a 

koordinační situace v měřítku 1 : 1.000 (2.000) na podkladu katastrální mapy s 

vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel, vč. sousedních. 
• Při zpracování DUSP a následně PDPS budou respektovány požadavky na zabezpečení 

užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace - dle vyhlášky č. 
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
• Bude stanoven rozsah překládek inženýrských sítí v nejnutnějším rozsahu, 

odsouhlasený a potvrzený jednotlivými správci a vlastníky a bude přiloženo souhlasné 

stanovisko příslušného správce sítě. 
• Dokumentace ve stupni DUSP a následně PDPS bude obsahovat příčné řezy 

v pravidelných délkových intervalech dle následujícího klíče: 
• v zastavěném území v maximálním odstupu 20 m, 
• v nezastavěném území v maximálním odstupu 60 m. 

• Podrobně specifikovat místa vyústění srážkové kanalizace a silničních příkopů do 
vodotečí a toto vyústění projednat s příslušnými orgány referátů životního prostředí. 

• V situaci budou zakresleny hranice ochranných pásem vodních zdrojů, ochranné pásmo 

dráhy, Územní systém ekologické stability a biokoridory. 
• Zhotovitel doloží rozhledové trojúhelníky v křižovatkách. 
• Stavba musí být v souladu s územními plány obcí a územním plánem vyššího územně 

samosprávného celku. Je nutné prostudovat i příslušnou územně - plánovací 

dokumentaci. 

3. Způsob projednání dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a 
projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 
• V průběhu zpracování projektové dokumentace budou podle potřeby a po dohodě s 

objednatelem svolávány výrobní výbory (za účasti všech dotčených orgánů a 
organizací) v četnosti dle článku 5.3 ZOP - D. 

• Zhotovitel se zúčastní, na vyžádání objednatele, projednávání dokumentace s 

dotčenými organizacemi a případně doplní projektovou dokumentaci na základě 
vzniklých požadavků. 

• Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu. 

Zhotovitel se na vyžádání objednatele zúčastní majetkoprávních jednání s vlastníky 

dotčených nemovitostí, a případně doplní projektovou dokumentaci. 
• Před předáním projektové dokumentace bude objednateli předán koncept k posouzení. 

Případné připomínky budou na základě zápisu zhotovitelem zapracovány do čistopisu. 
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• Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy a projektovou 
dokumentaci příslušným orgánům, které na základě této dokumentace budou vydávat 
stanoviska a rozhodnutí, a to před jejich předáním tak, aby nebylo požadováno jejich 

doplnění či přepracování jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu. Objednatel 

nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování dokumentace v případě 

negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci. 
• Dokumentaci musí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s 

dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat 

jejich písemná stanoviska či odsouhlasený záznam z jednání. 
• V rámci zpracování projektové dokumentace je zhotovitel povinen dbát pokynů 

objednatele a v rámci výrobních výborů nebo koordinačních porad nebo jiných 

technických porad mezi zhotovitelem a objednatelem pravidelně konzultovat technické 
řešení a stav prací. 

• Součástí plnění díla je i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných 

informací vztahujících se k projektové dokumentaci v rámci výběrového řízení na 

zhotovitele a při koordinaci s dalšími akcemi souvisejícími s realizovanou stavbou. 

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při zpracování podkladů 

poskytovateli dotace. 

Dále se v Příloze A. – Rozsah služeb upravuje ujednání: 
11. Předání díla 

Projektová dokumentace ve stupni DUSP + PDPS (čistopis), bude vypracována v 11-ti 
vyhotoveních. Všechna paré budou autorizována podpisem a autorizačním razítkem. 
Dokumentace bude zpracována a předána na samostatném CD nosiči a to ve dvou 

verzích: 
1) Uzavřená forma digitální dokumentace - formáty *.PDF, *.PLT … 
2) Otevřená forma digitální dokumentace - formáty *.DOC, *.XLS, *.DWG, *.DGN … 
Součástí digitální dokumentace budou také rozpisky na všechny desky a seznamy příloh 

v dokumentaci obsažené. 
Oceněný výkaz výměr (formát XC4 - *.xml) bude předán na samostatném CD. 
Dokumentaci nutno archivovat tak, aby bylo možno v budoucnu přiobjednat za úhradu 

další paré. 
Zpráva se zatříděním asfaltové směsi bude zpracovaná a odevzdána: 
• řádně potvrzený originál v písemné podobě předaný osobě pro technické záležitosti a 

ve věcech převzetí díla; 
• kopie originálu ve formátu *.PDF zaslána na email osobě pro technické záležitosti a ve 

věcech převzetí díla.  

Protokol o zkoušce bude zpracován a odevzdán: 
• řádně potvrzený originál v písemné podobě předaný osobě pro technické záležitosti a 

ve věcech převzetí díla; 
1 vyhotovení zpracované v tabulkovém procesoru (MS Excel apod.), ve formátu *.XLSX, zaslané na 

email osobě pro technické záležitosti a ve věcech převzetí díla. 

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny. 
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Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel  
obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve 

znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020. 
  

V Hradci Králové dne ………    V Praze dne ………… 

 
Objednatel  Zhotovitel  

Mgr. Martin Červíček. 
hejtman 

 Ing. Miroslav Kučera 
jednatel 

   
   

 



Číslo změny: Číslo stavby/JU:

35981

Název akce:

Objednatel:

Zástupce objednatele:

Zhotovitel:

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho uznačení:

Popis a zdůvodnění změny:

Ceny uvedeny c Kč bez DPH:

Termíny:

Přílohy evidenčního listu :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Odsouhlasení změny :

Cenová nabídka

Zápis z jednání

Zástupce objednatele:
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

Zástupce objednatele:
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

Vyjádření Správy silnic KHK p.o.

Název firmy : Jméno a příjmení : Datum : Podpis :

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce 
„III/32114 Dobré - Podbřezí“

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546 

1

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 27502988

Rekapitulace nabídkové ceny
Žádost zhotovitele PD o dodatek

Fotodokumentace

Vícepráce: Nová cena po změně:

do 14 dnů od protokolárního předání všech 
připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS - 

ZRUŠENO S NÁHRADOU

do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek 
objednatele ke konceptu DSP + PDPS - ZRUŠENO S 

NÁHRADOU

v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a 
převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a 
převzetí projektové dokumentace DUSP + PDPS)

Autorský dozor

do 280 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo 
ZRUŠENO S NÁHRADOU

 -

Popis částí Díla Termíny po změně:Termín dle SoD nebo posledního dodatku:

Záborový elaborát, diagnostický průzkum v konceptu 
+ vzorkování PAU

do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo  -

Nový stupeň PD - DUSP + PDPS včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně ocenění, včetně nových objektů  
opěrných zdí a IG průzkumu  – vše v konceptu

 -
do 7 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č.1 ke 

smlouvě o dílo

Nový stupeň PD - DUSP + PDPS včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně ocenění, včetně nových objektů  
opěrných zdí a IG průzkumu – vše v čistopisu

do 14 dnů od protokolárního předání všech 
připomínek objednatele ke konceptu DUSP + PDPS 

DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – 
vše v konceptu ZRUŠENO S NÁHRADOU

DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
včetně ocenění – vše v čistopise - ZRUŠENO S 
NÁHRADOU

VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČO: 28860080

1 269 000,00 Kč  - 0,00 Kč 340 000,00 Kč 1 609 000,00 Kč

 -

Důvodem žádosti o vytvoření dodatku je navýšení ceny z důvodu zajištění  svahů komunikace III/32114 za pomoci opěrných zdí v úsecích od km 1,200 do km 1,300, 
od km 1,485 do km 1,620 a od km 4,200 do km 4,150. Komunikace je v dotčených úsecích lemována vysokým lesním porostem a je ve značném násypu. Na základě 
pochůzky se správcem komunikace a projektantem stavby bylo zjištěno, že svahy jsou v úsecích nestabilní, což se projevuje podélnými širokými trhlinami a poklesy 
při okraji vozovky. Vzhledem ke značnému násypu komunikace a přítomnosti lesního porostu ve svahu, kde vlastníkem pozemku není Královéhradecký kraj,  nelze 
tuto situaci řešit sanováním okraje vozovky či vyztuženým svahem. Dále by ani nebylo možné osadit svodidla a zřídit normovou šířku nezpevněné části krajnice. 
Navrhuje se proto zajištění svahů pomocí vrtaných mikropilot se železobetonovým trámcem, na kterém bude spočívat železobetonová římsa se svodidlem. Tato 
změna si vyžádá změnu stupně projektové dokumentace na stupeň DUSP + PDPS a posun termínu odevzdání projektové dokumentace o 7 měsíců od podpisu 
dodatku.

Cena dle SoD: Cena dle posledního dodatku: Méněpráce:

20.08.2020



Rekapitulace nabídkové ceny 

ČÁST NÁZEV VDI Projekt s.r.o.

a. Zeměměřické práce, mapový podklad 77 000 Kč                        

b1.

Diagnostický průzkum včetně doplnění diagnostického 

průzkumu o část laboratorních rozborů a zatřídění 

asfaltových směsí 308 000 Kč                      

b2.
Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický 

průzkum + hydrogeologický průzkum)
180 000 Kč                      

c1. PD ve stupni DSP + PDPS -                                            

nový stupeň PD DUSP+PDPS 655 000 Kč                      

c2. Opěrné zdi SO 201, SO 202, SO 203 160 000 Kč                      

d.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr včetně jeho ocenění 28 000 Kč                        

e.
Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) 26 000 Kč                        

f. DIO a PD objízdných tras 35 000 Kč                        

g. Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy 

stavby vč. plánu BOZP 26 000 Kč                        

h. Dendrologický průzkum 58 000 Kč                        

1 553 000 Kč                   

56 000 Kč                        

1 609 000 Kč                   

337 890 Kč                      

1 946 890 Kč                   

DPH 21 %

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru 

stavební akce

„III/32114 Dobré - Podbřezí“

Cena za vypracování projektové dokumentace

Cena za výkon autorského dozoru 70 hod x 800 Kč/hod

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení 

nabídek)





 

   

VDI PROJEKT s. r. o. 
Vodohospodářská a Dopravní  
Infrastruktura 

 
 
Datum: 
Číslo nabídky: 
Stránka: 
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 K Botiči 1453/6 
101 00 / Praha 10 
info@vdiprojekt.cz 
www.vdiprojekt.cz 
IČO: 288 60 080 

Vyřizuje: 
Telefon: 
E-mail: 

I a 
 

 
VĚC 

Nabídka projekčních prací 

Zákazník: Královéhradecký kraj 
 
Stupeň: rozšíření PD 

 

CENOVÁ NABÍDKA č. 432101 

 

Na akci:  III/32114 Dobré - Podbřezí 
 
Na základě změny rozsahu prací zasílám cenovou nabídku na zpracování doplňkového IG průzkumu a objektů 
zpevnění svahů ve 3 úsecích. 
 
 
 
Termín odevzdání PD konceptu :  do 7 měsíce od podpisu dodatku SOD č.1 
  
 
 
Přípravné práce : 
Doplňkový IG průzkum, posouzení geotechnika                180 000 Kč bez DPH 
 
Projekční práce : 
SO201, 202, 203 zpevnění svahů :                  160 000 Kč bez DPH 
       
 
Cena bez DPH                     340 000 Kč 
DPH 21%           71 400 Kč 
Cena vč. DPH                     411 400 Kč 
 
 
 
 
 

Cena je bez případných správních poplatků a jiných poplatků a průzkumů neuvedených v nabídce. V případě 

zvýšení rozsahu prací bude toto řešeno dodatkem ke smlouvě po dohodě s investorem. 

Platnost cenové nabídky je do 17.6.2021. 

 

 

 

 

V Pardubicích 17.5. 2021        

           

 

 

mailto:Telefon:%20+420%20777%20930%C2%A0334%20vdiprojekt@gmail.com


 

 

 
 

 

 



SSPPRRÁÁVVAA  SSIILLNNIICC  KKRRÁÁLLOOVVÉÉHHRRAADDEECCKKÉÉHHOO  KKRRAAJJEE  
p ř í s p ě v k o v á      o r g a n i z a c e 

500 04  HRADEC KRÁLOVÉ  - Plačice, Kutnohorská 59  
 

Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, organizace je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném  

KS v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 146, IČO: 709 47 996, DIČ: CZ70947996,  www.sskhk.cz , e-mail: sskhk@sskhk.cz 

 
Váš dopis zn.:   
Ze dne:   
Naše zn.:   

Vyřizuje:   

Mobil:   

E-mail:      

 

Počet listů:   1 

Počet příloh:  0 

Datum:  24.5. 2021 

 

Vyjádření k  „ Žádosti o změnu rozsahu prací, změnu stupně PD a prodloužení 

termínu na vypracování PD, III/32114 Dobré – Podbřezí, č. stavby 35981  “  
 

Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, zajišťující na základě 
zřizovací listiny výkon vlastnických práv Královéhradeckého kraje k silnicím II. a III. třídy a 
k silničním a silničním pomocným pozemkům, včetně všech jejich součástí a příslušenství, 
v souladu s ustanovením zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, vydává toto vyjádření pro shora uvedenou stavbu, která souvisí se 
silnicí číslo : III/32114. 
 
  
Souhlasíme se změnou rozsahu prací z důvodu zajištění svahů, viz. zaslaná žádost ze 
dne 17.5. 2021. 
 

 
 
S pozdravem 
 

 
 

 
 
 
 

VDI PROJEKT s.r.o. 
Vodohospodářská a Dopravní 

Infrastruktura 

 

http://www.sskhk.cz/
mailto:sskhk@sskhk.cz


Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 0 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 0,00 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 26,79 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

1 269 000,00

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce 

„III/32114 Dobré - Podbřezí“

Název veřejné zakázky:

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

1 269 000,00

340 000,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 340 000,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 2
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

NE

Smluvní cena 1 269 000,00

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 340 000,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

0,00 Kč bez DPH

1 / 2 Tabulku spravuje:   I l



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 26,79 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 1

Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 340 000,00

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

1 609 000,00

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 0,00

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 340 000,00 Kč bez DPH

+ 0,00

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 340 000,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

POSOUZENÍ:

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

Výpočet provedl/a:

1 609 000,00

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

1 269 000,00

1 269 000,00

340 000,00

2 / 2 Tabulku spravuje:  
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