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DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2019-128, která nabyla účinnosti dne

29.7.2020
(SMVS: 107V082001650)

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Josef Kamenišťak, vedoucí oddělení investic Brno Odboru řízení
staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):
- ve věcech smluvních: Ing. Josef Kamenišťak, tel.:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: (technický dozor objednatele - dále jen „TDO“)
Ing. Vladimír Baleka, tel.

Tomáš Olšina, tel.

Tomáš Meixner,
dozor stavebníka

dle § 152 stavebního zákona)
společně dále jen „TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Odbor řízení staveb, Oddělení investic Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

PIK s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3808
Sídlo: Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město
IČO: 47152150
DIČ: CZ47152150
Zastoupená: Jiří Jehlář, jednatel
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 803306-724/0600
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Jan Šimanský, jednatel, tel.:
- ve věcech technických:
E-mail:
Datová schránka: cqptbcp
Adresa pro doručování: Na hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-
2019-128, která nabyla účinnosti dne 29.7.2020, ve znění dodatku č. 1, který nabyl účinnosti dne
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17.3.2021 na zhotovení díla – stavby „Libavá – výstavba výdejny PHM – výstavba hydrantu“
(dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“):

Článek 1
Účel dodatku

Účelem dodatku č. 2 je prodloužení termínu plnění díla z důvodu problémů s opožděnou dodávkou
dieselagregátu.

Článek 2
Předmět dodatku

2.1. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4.4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:
„4.4. Termín dokončení 2. etapy díla: nejpozději do 25. července 2021. Před dobou sjednanou pro
dokončení 2. etapy díla není objednatel povinen od zhotovitele 2. etapu díla převzít.“

Článek 3
Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

3.3. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany
prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

3.4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

3.5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 2 bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů, zveřejněna v registru smluv.

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Josef Kamenišťak Jiří Jehlář
vedoucí oddělení investic Brno jednatel
odboru řízení staveb AHNM PIK s.r.o.

v zastoupení
Ing. Bc. Renata Šusliková

zástupkyně vedoucího oddělení investic Brno

podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky

Jiří Jehlář
Digitální podpis:
14.06.2021 10:41

Ing. Bc.
Renata
Šusliková

Digitálně podepsal
Ing. Bc. Renata
Šusliková
Datum: 2021.06.16
14:28:19 +02'00'


