
HARMONOGRAM 

 „Gymnázium Klatovy – oprava dlažeb na chodbách (1. etapa)“  

 

 

1.7.2021   Zahájení díla 

7.7.    3.NP - dokončení odsekání dlažeb, soklů, odvoz sutě, začištění soklů 

12.7.     3.NP- dokončení maleb 

14.7.    3.NP - dokončení nivelační stěrky 

19.7.    2.NP-- dokončení odsekání dlažeb, soklů, odvoz sutě, začištění soklů 

26.7.    2.NP- dokončení maleb 

27.7.    2.NP -dokončení nivelační stěrky 

27.7.    3.NP- dokončení dlažeb a soklů 

2.8.    dokončení nátěry zábradlí vč. oprav 

6.8.    dokončení marmolitu 

9.8.    2.NP – dokončení dlažeb a soklů 

16.8.    dokončení nátěrů soklů 

19.8.    dokončení vyčištění schodiště 

20.8.     předání díla 

 

 

 

 
v Klatovech 
 
Mgr. Václav Vogeltanz 
ředitel 
 
Gymnázium Jaroslava Vrchlického, 
Klatovy, Národních mučedníků 347 
 
za objednatele 
 

 
v Plzni 
 
Ing. Václav Kruml 
jednatel 
 
KRUML – POZEMNÍ STAVBY s.r.o. 
 
 
za zhotovitele 
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