
Příloha č. 4a___________________________________________________
Název akce:
„Rekonstrukce nebytových prostor a objektů - Dělnická 34,
NBP č. 101, Praha 7“ dle SOD Č. 2020/OIVZ/021

REKAPITULACE ZL

Projekt:

Objednatel: Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754

Praha 7

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o., V Břízkách č. ev. 290, 282 01 Doubravčice
IČO: 040 46 331, DIČ: CZ04046331

celkový cenový dopad ZL č. 1 bez DPH 15 300,00 Kč
celkový cenový dopad ZL č. 2 bez DPH 16 421,88 Kč
celkový cenový dopad ZL č. 3 bez DPH -4 633,59 Kč
celkový cenový dopad ZL č. 4 bez DPH -1 896,57 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č.1-4 bez DPH 25 191,72 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č.1-4 s DPH (15%) 28 970,48 Kč

Cena celkem dle Smlouvy bez DPH 666 000,03 Kč
Cena celkem dle Smlouvy s DPH 15% 765 900,03 Kč
Navýšení dle ZL. č. 1-4 ke dni 17.5.2021
Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH 691 191,75 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 s DPH 15% 794 870,51 Kč

Podpis: Datum:



„Rekonstrukce nebytových prostor a objektů - Dělnická 34,
NBP č. 101, Praha 7“ dle SOD Č. 2020/OIVZ/021

ZMĚNOVÝ LIST č. 1
Změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou 
povahu vřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy
na veřejnou
Projekt:

Objednatel: Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7 
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o., V Břízkách č. ev. 290, 282 01 Doubravčice 
IČO: 040 46 331, DIČ: CZ04046331

Část: 05 - Elektroinstalace

Název ZL: Rack, svítidla

Důvod změny :
Jedná se o rozšíření díla o stavební úpravy na základě požadavku zadavatele. Jedná se o 
stavební práce, dodávky a služby, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž 
hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.
Technický popis změny:
S ohledem na zajištění plné funkčnosti slaboproudých rozvodů pro budoucího nájemníka bude 
prostor doplněn o rackovou skříň, která bude plně vybavena a bude zajištěn rozvod internetu 
po celém prostoru.
Poznámky:
změna navržena objednatelem a odsouhlasena AD, TDS

Předpokládaný cenový dopad 
(dle Kontrolního rozpočtu) bez 
DPH

VÍCENÁKLAD bez DPH: 

MÉNĚNÁKLAD bez DPH:

CELKEM DOPAD DO CENY bez DPH:

15 300,00 Kč 

- Kč

15 300,00 Kč

Časový dopad realizace 0 kalendářních dní
vliv na harmonogram stavby NE
časový dopad na dokončení
stavebních prací

NE

Schválil :^
Podpis: Datum:(TDS)^^^^^^

SjhváNL

Podpis: Datum:

ADRESÁT TOHOTO ZL MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBOUSTRANNÉM PODPISU DODATKU K 
SOD č. 2020/OIVZ/021 A PO ZVEŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV

souhlasím



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: „Rekonstrukce nebytových prostor a objektů - Dělnická 34,
NBP č. 101, Praha 7“

Objekt:
ZL01 - Rack

Místo: Datum: 17.05.2021

Projektant:

Zadavatel: Městská část Praha 7

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o., V Břízkách 290, Doubravčice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
OST - Ostatní
001 - Rack včetně vybavení

Vícepráce celkem 
Méněpráce celkem

15 300,00 Kč 
15 300,00 Kč
15 300,00 Kč

15 300,00 
0,00

Časový dopad : 0 kalendářních dní



SOUPIS PRACÍ ZL č. 1
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 15 300,00

15 300,00 

15 300,00

D OST 

D 001

Ostatní

Rack vč. vyastrojení
1 M 0001001 RACK ks 1,000 5 900,00 5 900,00

2 M 0001002 PATCH panel ks 1,000 1 830,00 1 830,00

3 M 0001003 Switch ks 1,000 2 400,00 2 400,00

6 M 0001006 Zásuvkový rozbočovač s přepěťovou ochranou ks 1,000 850,00 850,00

7 K 001007 Zasekání, zazdění a začištění RACKu kpl 1,000 4 320,00 4 320,00
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„Rekonstrukce nebytových prostor a objektů - Dělnická 34,
NBP č. 101, Praha 7“ dle SOD Č. 2020/OIVZ/021

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností,které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi 
projektovou dokumentací a skutečným stavem

Objednatel: Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7 
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o., V Břízkách č. ev. 290, 282 01 Doubravčice 
IČO: 040 46 331, DIČ: CZ04046331

Část: 05 - Ellektroinstalace

Název ZL: Elektro

Důvod změny :
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností,které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi 
projektovou dokumentací a skutečným stavem
Technický popis změny:
Během stavebních prací bylo technikem elektro zjištěno, že je v projektu nedostatečná 
kapacita elektrorozvodů pro kuchyňskou linku na chodbě i v místnosti. Navýšení elektro bude 
provedeno pro možnost připojení větších kuchyňských spotřebičů jako je varná deska, 
rychlovarná konvice nebo kávovar a aby všechna zařízení v kuchyni fungovala bez výpadků.

Poznámky:
změna navržena zhotovitelem a odsouhlasena AD, TDS

Předpokládaný cenový dopad 
(dle Kontrolního rozpočtu) bez 
DPH

VÍCENÁKLAD bez DPH: 16 493,78 Kč

MÉNĚNÁKLAD bez DPH: - 71,90 Kč

CELKEM DOPAD DO CENY bez DPH: 16 421,88 Kč

Časový dopad realizace 0 kalendářních dní
vliv na harmonogram stavby NE
časový dopad na dokončení 
stavebních prací

NE

Schválil
Podpis: Datum:

Schválil:
Piecuch Podpis: Datum:
(AD)



ADRESÁT TOHOTO ZL MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBOUSTRANNÉM PODPISU DODATKU K 
SOD č. 2020/OIVZ/021 A PO ZVEŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: „Rekonstrukce nebytových prostor a objektů - Dělnická 34,
NBP č. 101, Praha 7“

Objekt:
ZL02 -Elektro

Místo: Datum: 17.05.2021

Projektant:

Zadavatel: Městská část Praha 7
Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o., V Břízkách 290, Doubravčice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
PSV - Práce a dodávky PSV 16 421,88 Kč
741 - 01 Kabely 3 778,00 Kč
741 - 03 Přístroje 1 035,30 Kč
741 - 06 Rozvaděč RNP pro nebytový prostor 1 625,88 Kč
741 - Elektroinstalace - silnoproud 3 186,60
741 - 04 Dodávka a montáž svítidel včetně zdrojů 3 866,10
741 - 10 Ostatní 2 930,00

Vícepráce celkem 
Méněpráce celkem

16 493,78 Kč 
-71,90 Kč

Časový dopad : 0 kalendářních dní



SOUPIS PRACÍ ZL č. 2
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky PSV 

Kabely

D

D

16 421,88

16 421,88

3 778,00

PSV

741-01
23 K 74199005R kabely pod omítkou nebo v trubce CYKY 3Cx2,5 m 96,000 27,32 2 622,72

24 K 74199006R kabely pod omítkou nebo v trubce CYKY 5Cx2,5 m 21,000 44,57 935,97

25 K 74199007R ukončení kabelu v rozvaděči do 3x2,5 ks 2,000 16,54 33,08

26 K 74199008R ukončení kabelu v rozvaděči do 5x2,5 ks 1,000 20,13 20,13
27 K 74199010R zapojení vodičů v krabici do 2,5 ks 11,000 15,10 166,10

D 741-03 Přístroje 1 035,30
28 K 74199029R zásuvky: jednoduchá 16A/230V pod om. ks 6,000 172,55 1 035,30

P

D

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: typy přístrojů upřesní investor 

Rozvaděč RNP pro nebytový prostor741-06 1 625,88
31 K 74199050R Jistič, char. B, 1-pólový, In=16A ks 2,000 111,44 222,88

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: RP5P

34 K 741330632 Montáž relé pomocné vestavné v krytu s kontakty
2P+2Z se zapojením vodičů kus 1,000 173,00 173,00

35 M R002015 Relé 2S ks 1,000 720,00 720,00

32 K 741320105 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni kus 2,000 145,00 290,00

33 M 35822109 jistič 1pólový-charakteristika B 10A kus 2,000 110,00 220,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 3 186,60
29 K 741122032 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 

plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY) m 30,000 45,50 1 365,00

30 M 34111098
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x4mm2

m 34,500 52,80 1 821,60

VV 30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 34,500

D 741-04 Dodávka a montáž svítidel včetně zdrojů 3 866,10
6 M 002004 Lineární světlo LED, 35cm IP44 ks 2,000 1 780,00 3 560,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K 741370003 Montáž svítidlo LED liniové ks 2,000 189,00 378,00

47 K 74199034R Svítidla si dodá uživatel prostoru objímka E27 s 
montáží pro dočasné osvětlení ks -2,000 35,95 -71,90

D 741-10 Ostatní 2 930,00
8 M 002003 Ventilátor 24V vč. trafa ks 1,000 2 930,00 2 930,00
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„Rekonstrukce nebytových prostor a objektů - Dělnická 34,
NBP č. 101, Praha 7“ dle SOD Č. 2020/OIVZ/021

ZMĚNOVÝ LIST č. 3
Změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou 
povahu vřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze 
Smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7 
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o., V Břízkách č. ev. 290, 282 01 Doubravčice 
IČO: 040 46 331, DIČ: CZ04046331

Část: 02 - Stavebně konstrukční 03 - ZTI

Název ZL: Stavební, ZTI

Důvod změny :
Jedná se o zúžení díla o stavební úpravy na základě požadavku zadavatele. Jedná se o 
stavební práce, dodávky a služby, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a a jejíž 
hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.
Technický popis změny:
Dle projektové dokumentace byl ohřívač vody umístěn nad podhledem v koupelně. Z 
důvodu zajištění lepšího přístupu k ohřívači byl ohřívač přesunut do kotelny a do podhledu 
koupelny tak není nutné instalovat revizní dvířka. Dále bylo dohodnuto, že dodávat 
manometr a výlevku není nutné s ohledem na budoucí provoz prostoru.
Poznámky:
změna navržena objednatelem a odsouhlasena AD, TDS

Předpokládaný cenový dopad 
(dle Kontrolního rozpočtu) bez 
DPH

VÍCENÁKLAD bez DPH: - Kč

MÉNĚNÁKLAD bez DPH: - 4 633,59 Kč

CELKEM DOPAD DO CENY bez DPH: - 4 633,59 Kč

Časový dopad realizace 0 kalendářních dní
vliv na harmonogram stavby NE
časový dopad na dokončení 
stavebních prací

NE

Schválil
Podpis: Datum:(TDS)^^^^^I

Podpis: Datum:

ADRESÁT TOHOTO ZL MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBOUSTRANNÉM PODPISU 
DODATKU K
SOD č. 2020/OIVZ/021 A PO ZVEŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV

souhlasím



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: „Rekonstrukce nebytových prostor a objektů - Dělnická 34,
NBP č. 101, Praha 7“

Objekt:
ZL03 - Stavební

Místo:

Projektant

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 17.05.2021

Kód dílu - Popis

Městská část Praha 7

Jílek Stavby s.r.o., V Břízkách 290, Doubravčice

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
PSV - Práce a dodávky PSV -4 633,59 Kč
763 - Konstrukce suché výstavby -939,66 Kč
722-03 Armatury -603,91 Kč
722-04 Zařizovací předměty -2 731,99 Kč
722 - 05 Montážní práce -358,03 Kč

Vícepráce celkem 
Méněpráce celkem

0,00 Kč 
-4 633,59 Kč

Časový dopad : 0 kalendářních dní



SOUPIS PRACÍ ZL č. 3
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -4 633,59

D PSV Práce a dodávky PSV -4 633,59

D 763 Konstrukce suché výstavby -939,66
2 K 763172315 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 600x600 mm kus -1,000 225,75 -225,75

3 M 59030714 dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm kus -1,000 713,91 -713,91
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„Rekonstrukce nebytových prostor a objektů - Dělnická 34,
NBP č. 101, Praha 7“ dle SOD Č. 2020/OIVZ/021

ZMĚNOVÝ LIST č. 4
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností,které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi 
projektovou dokumentací a skutečným stavem

Objednatel: Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7 
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o., V Břízkách č. ev. 290, 282 01 Doubravčice 
IČO: 040 46 331, DIČ: CZ04046331

Část: 03 -ZTI

Název ZL: ZTI

Důvod změny :
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností,které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi 
projektovou dokumentací a skutečným stavem
Technický popis změny:
Nebytový prostor je již vybaveno vodoměrem, tedy jej není nutné dodávat.

Poznámky:
změna navržena zhotovitelem a odsouhlasena AD, TDS

Předpokládaný cenový dopad 
(dle Kontrolního rozpočtu) bez 
DPH

VÍCENÁKLAD bez DPH: 

MÉNĚNÁKLAD bez DPH:

CELKEM DOPAD DO CENY bez DPH:

- Kč

1 896,57 Kč 

1 896,57 Kč

Časový dopad realizace 0 kalendářních dní
vliv na harmonogram stavby NE
časový dopad na dokončení 
stavebních prací

NE

Schválil :^
Podpis: Datum:(TDS)^^^^^^

Podpis: Datum:

ADRESÁT TOHOTO ZL MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBOUSTRANNÉM PODPISU DODATKU K 
SOD č. 2020/OIVZ/021 A PO ZVEŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV

souhlasím



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

„Rekonstrukce nebytových prostor a objektů - Dělnická 34,
Stavba: NBP č. 101, Praha 7“

Objekt:
ZL04 - ZTI

Místo: Datum: 17.05.2021

Projektant:

Zadavatel: Městská část Praha 7

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o., V Břízkách 290, Doubravčice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
PSV - Práce a dodávky PSV

722 - 03 Armatury
722 - 05 Montážní práce

Vícepráce celkem 
Méněpráce celkem

-1 896,57 Kč
-1 896,57 Kč 
-1 797,36 Kč

-99,21 Kč

0,00 Kč 
-1 896,57 Kč

Časový dopad : 0 kalendářních dní


