
Změnový list č. 23

Název a evidenční
číslo Stavby:

Název stavebního
objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Název ZBV:

Zabezpečení podjezdných výšek na
Vltavské vodní cestě Ia. etapa:
Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel
stavby  004+004a
Číslo projektu 500 551 0004

SO 223.3
Úprava břehů plavebního kanálu - km
6,75

Číslo SO/PS /
číslo Změny

SO/PS:

SO 223.3

Pořadové číslo ZBV:

23.

Variace č. 24 – přístupová komunikace – podzim
2020

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1

Zhotovitel: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínký kanál, Zhotovitel stavby
002.A, 003.A,003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice

Přílohy Změnového listu:
1. Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek

dle Pod-čl 4.12 OP/ZP a přeložení návrhu variace
dle Pod-článku 13.3 OP/ZP ze dne 16.9.2020

2. odmítnutí oznámení Zhotovitele a ZL č.23 –
přístupová komunikace ve dne kanálu – podzim
2020 ze dne 16.3.2021

3. Oznámení Zhotovitele – nesouhlas s odmítnutím ZL
č.23 Správecm stavby ze dne 6.4.2021

4. Druhé odmítnutí oznámení Zhotovitele a ZL č.23 –
přístupová komunikace ve dně kanálu – podzim
2020 ze dne 7.4.2021

5. Oznámení Zhotovitele – nesouhlas s Odmítnutím ZL
č.23 Správcem stavby ze dne 3.5.2021

6. Přístupová komunikace – podzim 2020 - vyjádření
objednatele ze dne 5.5.2021

7. Zápis z jednání ohledně oznámení
nepředvídatelných fyzických podmínek a
předložení návrhu Variace ze dne 10.5.2021

8. Předávací protokol č. 15/2020 GEOSPEKTRUM s.r.o.
– geodetické zaměření – výpočet kubatur ze dne
30.11.2020

9. Ocenění Variace č.24 stavby 004+004a

 Paré č.
1

2

3

4

Příjemce
Správce stavby
(v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)

Zhotovitel

Projektant

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel
Popis Změny:

Změna se týká vybudování přístupové komunikace stavby 004+004a Silniční most na silnici III/24635 – Lužec nad Vltavou.

Po vypuštění Vraňansko – Hořínského kanálu zůstala na dně voda (cca 50cm) se kterou zhotovitel na základě projektové
dokumentace nepočítal. Je potřebné vybudovat přístupovou komunikaci pro techniku provádějící přepravu pro výstavbu
kamenného opevnění břehů plavebního kanálu. Pro vybudování cesty je potřeba navést zpevňovací materiál na tuto komunikaci,
jeho zhutnění a po dokončení prací jeho zpětné odtěžení. Tyto práce je nutné provést, také k bezpečnému provedení
požadovaných činností, pohybu mechanizace a osob, stejně tak i pro přístup k operativní skládce materiálu. Další důvodem, je i
požadavek na zajištění přítoku a tím udržování trvalé hladiny, pro možnost čerpání vody do biotopu.
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Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

0,- 886.669,32 886.669,32

Časový vliv na termín dokončení
/ uvedení do provozu

Nemá vliv

Charakter
změny
(nehodící
škrtněte)

A B C D E

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní
zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:
Vzhledem k tomu že,

a) potřeba změny vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Veškeré

tyto nepředvidatelné okolnosti vznikli až v průbehu výstavby. Nemají vliv na konečný termín dokončení Díla.

b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky - týká se pouze vybudování přístupové komunikace v plavebním kanále.

c) celková hodnota nepředvídatelných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (6) ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku.

Z těchto důvodů se nejedná o podstatnou změnu závazku dle  §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (6) ZZVZ.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, tj. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec
3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb
nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla
ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;
(3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny
je:

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn
smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní
veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů;

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů;

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;

b) nemění celkovou povahu zakázky;

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za
předpokladu, že:
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo
vyšší;

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v
původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti
materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.
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Projektant

(autorský dozor)
jméno: datum:   Podpis:

Vyjádření: Souhlasím se změnou.

Garant smlouvy

objednatele
jméno:

datum:
  Podpis:

Supervize jméno: xxxxxxxxxxxxx datum:   Podpis:

Správce stavby jméno: datum:   Podpis:

Vyjádření:  Souhlasím se změnou.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou

podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto

Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v

rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy: S/ŘVC/115/R/SoD/2018
předpokládaný výdaj v

Kč vč. DPH
Předpokládaný termín úhrady 31.5.2021

týká se bodu: D 1.072.869,88 Dle skutečně provedených prací ANO

Objednatel jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum:   Podpis:

Vedoucí oddělení

garanta smlouvy:
jméno:   datum:   Podpis:

Příkazce operace: jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum:   Podpis:

Vedoucí oddělení

vnitřní správy,

správce rozpočtu:

jméno: datum:   Podpis:

Statutární orgán –

ředitel
jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum:   Podpis:

Zhotovitel jméno: datum:   Podpis:

Číslo paré:



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Dílo:  Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 004+004a

Č. smlouvy Objednatele:  S/ŘVC/115/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele:  1-01-18-006-JBAB

Věc: Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a
předložení Návrhu variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP

Předmět: Stavba 004+004a, Silniční most na III/24635 - Lužec nad Vltavou
Stavební objekt: SO 022 Demolice stávajícího mostu

SO 223.2 Úprava břehů plav kanálu – km 6,71
SO 223.3 Úprava břehů plav kanálu – km 6,75

a) Zevrubný popis variace

Po vypuštění Vraňansko – Hořínského kanálu zůstane na dně kanálu voda
(cca 50 cm) se kterou zhotovitel na základě projektové dokumentace nepočítal. Je potřebné
vybudovat přístupovou komunikaci pro techniku realizující zemní práce a dopravu
instalovaného materiálu na výše uvedených objektech. Pro vybudování cesty je potřeba
navést zpevňovací materiál na tuto komunikaci, jeho zhutnění a po dokončení prací jeho
zpětné odtěžení. Tyto práce je nutné provést, také k bezpečnému provedení požadovaných
činností, pohybu mechanizace a osob, stejně tak i pro přístup k operativní skládce materiálu,
která není jinak než z kanálu přístupná. Dalším důvodem je i požadavek na zajištění přítoku
vody a tím udržování trvalé hladiny, pro možnost čerpání vody do biotopu.

Jedná se o Nepředvídatelné fyzické podmínky ve smyslu pod – článku 1.1.6.8  a
4.12 OP/ZP. Dle ZZVZ se jedná o změnu dle §222 odstavce (6) - jedná se o změnu, jejíž
potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat.

Vyřizuje:

Mobil 

Naše značka:
MOSTY-94-200916

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

16. 9. 2020



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

b) Časový dopad

Výše zmíněné nepředvídatelné okolnosti budou mít dopad na harmonogram prací a
nebudou mít dopad na termín dokončení díla.

c) Ocenění Variace.

Vzhledem k náročnosti provedení opatření a technickou úroveň navrhovaných prací
odhaduje Zhotovitel náklady na variaci:

Kladné změny: 880.000,00 Kč
Záporné změny:       0,00 Kč
Saldo: 880.000,00 Kč

Tato cena reprezentuje zbudování přístupové cesty pro všechny zmíněné SO stavby
004+004a.

S odvoláním na Pod – článek 13.1. OP/ZP Žádáme Správce stavby o vydání Pokynu
k provedení Návrhu variace dle Pod - článku 13.3 OP/ZP. Tento pokyn k Variaci je nutné
vydat před podpisem změnového listu, aby nebyla narušena plynulost výstavby a nedošlo ke
vzniku škody.

  S přátelským pozdravem

ředitel stavby

Přílohy:
 - Přehledná situace

 
Digitálně podepsal 

 

Datum: 2020.09.16 

10:35:53 +02'00'



    

 

 

 

Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál 

Číslo projektu: 500 551 0004  Vyřizuje:  tel.  

 
Konzultant / Správce stavby:       Společníci: 
 
Kontakt a veškerá korespondence Společník   Společník a správce společnosti 
 

Společnost  TÝM/INFRAM Správce stavby INFRAM a.s.                      Tým dopravního inženýrství s.r.o. 
- Vraňansko Hořínský kanál Pelušková 1407 Moskevská 532/60   
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje 198 00 Praha 9 – Kyje 101 00 Praha 10 - Vršovice 

tel.:  e-mail:  e-mail:  

e-mail:  Zapsaná u MS Praha,  Zapsaná u MS Praha, 
 OR oddíl B, vložka 4235 OR oddíl C, vložka 178437 
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Společnost „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské 
vodní cestě – I. etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, zhotovitel 

stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – 

EUROVIA CS – OK Třebestovice“ (dále jen „zhotovitel“) 
zastoupená správcem společnosti STRABAG Rail a.s. 

Železničářská 1385/29, Střekov 

400 03 Ústí nad Labem 

(dále jen „zhotovitel“)  
k rukám ředitele stavby  

 

 

V Praze dne 16.3.2021 

Naše zn. VM-SF/2021-111 

 

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/115/R/SoD/2018, uzavřená dne 17.1.2019 a zveřejněná v Registru 

smluv dne 21.1.2019 (dále jen „smlouva“)  
004 a 004A   Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa, 

Silniční most na silnici III/24635 v Lužci nad Vltavou (dále jen „stavba“)  

Odmítnutí oznámení Zhotovitele a ZL č. 23 – přístupová komunikace ve dně kanálu 
– podzim 2020. 
 

Související korespondence: 

1. Oznámení o nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a předložení 
variace dle Pod-článku 13.3.OP/ZP – ze dne 16.9.2020 

2. Výpočet ocenění variace. 

3. Předávací protokol od f. Geospektrum s.r.o. ze dne 30.11.2020. 
4. Změnový list č. 23 – variace č. 24 – přístupová komunikace – podzim 2020. 

 

Opětovně obdržel Správce stavby od Zhotovitele Oznámení o nepředvídatelných fyzických podmínek, dále 
výpočet ocenění variace č. 24, protokol o výpočtu kubatur a Změnový list č. 23 na variaci č. 24. 
Již v minulosti bylo Správcem stavby mnohokrát Zhotoviteli oznámeno, že tuto variaci Správce stavby 
nemůže uznat a tudíž ani přijmout.  
Důvodem je ta skutečnost, že v popisu změny jsou uvedeny nepravdivé údaje. 
Zhotovitel popisuje, že po vypuštění Vraňansko – Hořínského kanálu zůstala na dně voda (cca 50 cm) se 
kterou Zhotovitel na základě projektové dokumentace nepočítal. 
Znovu uvádíme, že Správce stavby byl osobně přítomen na staveništi okamžitě po vypuštění kanálu a spolu 
se Zhotovitelem konstatovali, že hladina vody v kanále po vypuštění je cca 20 cm. Dle názoru Správce 
stavby je takovýto stav vodní hladiny ještě vhodný jak pro provádění demoličních prací, které se prováděly 
strojně, tak i pro odvoz materiálu.  
Z tohoto důvodu nemůže Správce stavby tuto variaci uznat a také ji neuznává.  



    

 

 

 

Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál 

Číslo projektu:   500 551 0004 

 

  

  2/2 

 

 
 

Na vědomí:  

Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

vedoucí týmu správce stavby 

Společnost (sdružení) 
TÝM/INFRAM Správce stavby – Vraňansko  

Hořínský kanál 

 

 

Digitálně podepsal 

 

Datum: 2021.03.23 

15:11:17 +01'00'



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Dílo:  Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 004+004a

Č. smlouvy Objednatele:  S/ŘVC/115/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele:  1-01-18-006-JBAB

Související korespondence:
Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a předložení
Návrhu variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP ze dne 16.9.2020
Výpočet ocenění variace
Předávací protokol od f. Geospektrum s.r.o. ze dne 30.11.2020
Změnový list č.23 – variace č.24 – přístupová komunikace - podzim 2020
Odmítnutí oznámení Zhotovitele a ZL č.23 – přístupová komunikace ve dně kanálu – podzim
2020 ze dne 16.3.2021

Věc: Oznámení Zhotovitele – nesouhlas s Odmítnutím ZL č.23 Správcem stavby

Předmět: Stavba 004+004a, Silniční most na III/24635 - Lužec nad Vltavou
Přístupová komunikace – podzim 2020

Stavební objekt: SO 022 Demolice stávajícího mostu
SO 223.2 Úprava břehů plav kanálu – km 6,71
SO 223.3 Úprava břehů plav kanálu – km 6,75

1) V důsledku opakovaného výběrového řízení na Zhotovitele stavby 004 + 004.a Silniční
most na III/24635 - Lužec nad Vltavou a následném posunu zahájení realizace stavby oproti
plánovanému termínu v PDPS a výsledku jednání s Povodím Vltava s.p. a Státní plavební
správou, došlo k úpravě termínu a délek vypuštění kanálu. Tyto úpravy vyvolaly změnu
týkající se počtu vypuštění kanálu, z původních dvou vypuštění na tři vypuštění, a tedy
následnou úpravou HMG výstavby.
Z důvodu realizace vlastních prací v kanále a třech vypuštění laterárního kanálu, vznikla
potřeba vybudování provizorních sjezdů a komunikace na dně kanálu. Provizorní sjezdy a
komunikace byly vždy následně odtěženy.

Vyřizuje:

Mobil 

Naše značka:
MOSTY-191-210406

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

06. 04. 2021



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Vzhledem k úpravě původních plánovaných vypuštění kanálu (2x75dní) uvedených
v zadávací dokumentaci, na nově stanovené vypuštění kanálu (30+60+45dní) musel
zhotovitel upravit postup výstavby ve vypuštěném kanálu.
První vypuštění kanálu (45dní) nemohl zhotovitel vzhledem k jeho nedostatečné délce využít.
Zhotovitel potřeboval na realizaci prací v 1. vypuštění kanálu více času pro realizaci shybky
odvodnění.
V druhém vypuštění kanálu (60dní resp. 70dní) realizoval sjezd do kanálu včetně
komunikace a provedl potřebné práce na přeložce shybky odvodnění a přeložkách
inženýrských sítí. Následně byl sjezd a komunikace odtěžena.
Ve třetím vypuštění kanálu (30dní) Zhotovitel realizoval sjezd do kanálu včetně komunikace
a provedl demolici původních opěr mostu a navazující opevnění břehu kanálu. Následně byl
sjezd a komunikace odtěžena.

2) První, druhé a třetí vypuštění kanálu bylo provedeno technicky stejně. Po každém
vypuštění kanálu zůstala na dně stejná úroveň ustálené vodní hladiny.
Vzhledem k ustálené vodní hladině ve třetím vypuštění kanálu jako v předchozích
vypuštěních bylo potřebné vybudovat přístupovou komunikaci pro bezpečný pohyb techniky
realizující zemní práce, odvoz materiálu, a pro bezpečný pohyb osob vykonávající práce na
výše uvedených objektech. Dalším důvodem pro vybudování komunikace je ochránění
nezpevněného dna kanálu před jeho poškozením rozplavením. Míra poškození dna
vzhledem k jeho stavu a množství přepravovaných hmot by byla tak rozsáhlá, že by nebylo
možné práce dokončit v daném termínu vypuštění kanálu (11.10.2020-11.11.2020) a bez
vznesení finanční náročnosti na opravu směrem k investorovi, která by byla daleko vyšší
oproti vznášenému nároku na vybudování komunikace. Dalším neméně závažným důvodem
proč bylo třeba vybudovat komunikaci v kanále je ochrana životního prostředí, Vraňansko –
Hořínský kanál je významný krajinný prvek s existencí žijících chráněných živočichů.
Během třetího vypuštění kanálu muselo být do kanálu pro vybudování nových konstrukcí
navezeno 293m3 cca 470t lomového kamene, 194m3 cca 350t drceného kameniva, 71m3 cca
150t čerstvého betonu. Dále z důvodu demolice stávajících opěr mostu 004 a přilehlého
stávajícího opevnění břehů muselo být z kanálu odvezeno 784m3 cca 1960t železobetonu a
1018m3 cca 1910t zeminy a kamene, celkem se po komunikaci ve třetím vypuštění kanálu
přepravilo cca 4840t materiálu
Pro vybudování komunikace bylo potřeba navést zpevňovací materiál, jeho zhutnění a po
dokončení prací jeho zpětné odtěžení a odvezení.

3) Vzhledem na skutečnost, že v průběhu třetího vypuštění kanálu v období 11.10.2020 –
11.11.2020 došlo současně k potřebě vybudování sjezdu na stavbě 003.C a 004+004a,
zbudoval Zhotovitel jak na 003.C tak na 004+004a sjezd do kanálu a přístupovou
komunikaci. S ohledem na časovou tíseň a vzhledem na skutečnost uvedenou v bodě 1 a 2
a na to, že Správce stavby již dříve vydal pokyny k vybudování přístupových komunikací
v prvním (1.7.-15.8.2019) a druhém (1.2.-10.4.2020) vypuštění kanálu, včetně vydání
pokynu k vybudování sjezdu ve třetím vypuštění kanálu (11.10.-11.11.2020) na stavbě 003.C,
se Zhotovitel 004+004a domnívá, že nelze zpochybňovat nutnost vybudování této
přístupové komunikace. Zhotovitel chtěl zabránit případnému zpoždění prací v důsledku jeho
nekonání, a tedy jednal v časové tísni, která byla dána jednak náročností stavebních prací
v kanále a jednak termínem vypuštěného kanálu.



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Na základě výše uvedeného, předkládáme znovu Správci stavby vyčíslení ZL č.23 -
přístupová komunikace – podzim 2020 a žádáme o jeho odsouhlasení.

  S přátelským pozdravem

ředitel stavby

 
Digitálně podepsal 

 

Datum: 2021.04.06 

14:50:05 +02'00'



    

 

 

 

Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál 

Číslo projektu: 500 551 0004  Vyřizuje:  tel.  

 
Konzultant / Správce stavby:       Společníci: 
 
Kontakt a veškerá korespondence Společník   Společník a správce společnosti 
 

Společnost  TÝM/INFRAM Správce stavby INFRAM a.s.                      Tým dopravního inženýrství s.r.o. 
- Vraňansko Hořínský kanál Pelušková 1407 Moskevská 532/60   
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje 198 00 Praha 9 – Kyje 101 00 Praha 10 - Vršovice 
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 OR oddíl B, vložka 4235 OR oddíl C, vložka 178437 
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Společnost „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské 
vodní cestě – I. etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, zhotovitel 

stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – 

EUROVIA CS – OK Třebestovice“ (dále jen „zhotovitel“) 
zastoupená správcem společnosti STRABAG Rail a.s. 

Železničářská 1385/29, Střekov 

400 03 Ústí nad Labem 

(dále jen „zhotovitel“)  
k rukám ředitele stavby  

 

 

V Praze dne 7.4.2021 

Naše zn. VM-SF/2021-121 

 

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/115/R/SoD/2018, uzavřená dne 17.1.2019 a zveřejněná v Registru 

smluv dne 21.1.2019 (dále jen „smlouva“)  
004 a 004A   Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa, 

Silniční most na silnici III/24635 v Lužci nad Vltavou (dále jen „stavba“)  

Druhé Odmítnutí oznámení Zhotovitele a ZL č. 23 – přístupová komunikace ve dně 
kanálu – podzim 2020. 
 

Související korespondence: 

1. Oznámení o nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a předložení 
variace dle Pod-článku 13.3.OP/ZP – ze dne 16.9.2020 

2. Výpočet ocenění variace. 

3. Předávací protokol od f. Geospektrum s.r.o. ze dne 30.11.2020. 
4. Změnový list č. 23 – variace č. 24 – přístupová komunikace – podzim 2020. 

 

Správce stavby znovu dne 6.4.2021 obdržel od Zhotovitele návrh ZL č. 23 se všemi souvisejícími doklady.  

Dne 16.3.2021 vypracoval Správce stavby zamítnutí Oznámení Zhotovitele, ve kterém definoval veškeré 
důvody zamítnutí.  
Tento stav se ke dni znovupodání ZL nezměnil.  
Stanovisko Správce stavby zůstává neměnné, Oznámení a variaci, včetně ZL nelze uznat. 
 

 
 

Na vědomí:  

Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR  
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Číslo projektu:   500 551 0004 
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vedoucí týmu správce stavby 

Společnost (sdružení) 
TÝM/INFRAM Správce stavby - Vraňansko  

Hořínský kanál 

 
Digitálně podepsal 

 

Datum: 2021.04.07 

19:21:46 +02'00'



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Dílo:  Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 004+004a

Č. smlouvy Objednatele:  S/ŘVC/115/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele:  1-01-18-006-JBAB

Související korespondence:
Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a předložení
Návrhu variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP ze dne 16.9.2020
Výpočet ocenění variace
Předávací protokol od f.  ze dne 30.11.2020
Změnový list č.23 – variace č.24 – přístupová komunikace - podzim 2020
Odmítnutí oznámení Zhotovitele a ZL č.23 – přístupová komunikace ve dně kanálu – podzim
2020 ze dne 16.3.2021
Oznámení Zhotovitele – nesouhlas s Odmítnutím ZL č.23 Správcem stavby ze dne 6.4.2021
Druhé Odmítnutí oznámení Zhotovitele a ZL č. 23 – přístupová komunikace ve dně kanálu –
podzim 2020 ze dne 7.4.2021

Věc: Oznámení Zhotovitele – nesouhlas s Odmítnutím ZL č.23 Správcem stavby

Předmět: Stavba 004+004a, Silniční most na III/24635 - Lužec nad Vltavou
Přístupová komunikace – podzim 2020

Stavební objekt: SO 022 Demolice stávajícího mostu
SO 223.2 Úprava břehů plav kanálu – km 6,71
SO 223.3 Úprava břehů plav kanálu – km 6,75

Vážený Správce stavby,

1) V důsledku opakovaného výběrového řízení na Zhotovitele stavby 004 + 004.a Silniční
most na III/24635 - Lužec nad Vltavou a následném posunu zahájení realizace stavby oproti
plánovanému termínu v PDPS a výsledku jednání s Povodím Vltava s.p. a Státní plavební
správou, došlo k úpravě termínu a délek vypuštění kanálu. Tyto úpravy vyvolaly změnu
týkající se počtu vypuštění kanálu, z původních dvou vypuštění na tři vypuštění, a tedy
následnou úpravou HMG výstavby.

Vyřizuje:

Mobil 

Naše značka:
MOSTY-208-210503

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

03. 05. 2021



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Z důvodu realizace vlastních prací v kanále a třech vypuštění laterárního kanálu, vznikla
potřeba vybudování provizorních sjezdů a komunikace na dně kanálu. Provizorní sjezdy a
komunikace byly vždy následně odtěženy.

Vzhledem k úpravě původních plánovaných vypuštění kanálu (2x75dní) uvedených
v zadávací dokumentaci, na nově stanovené vypuštění kanálu (30+60+45dní) musel
zhotovitel upravit postup výstavby ve vypuštěném kanálu.
První vypuštění kanálu (45dní) nemohl zhotovitel vzhledem k jeho nedostatečné délce využít.
Zhotovitel potřeboval na realizaci prací v 1. vypuštění kanálu více času pro realizaci shybky
odvodnění.
V druhém vypuštění kanálu (60dní resp. 70dní) realizoval sjezd do kanálu včetně
komunikace a provedl potřebné práce na přeložce shybky odvodnění a přeložkách
inženýrských sítí. Následně byl sjezd a komunikace odtěžena.
Ve třetím vypuštění kanálu (30dní) Zhotovitel realizoval sjezd do kanálu včetně komunikace
a provedl demolici původních opěr mostu a navazující opevnění břehu kanálu. Následně byl
sjezd a komunikace odtěžena.

2) První, druhé a třetí vypuštění kanálu bylo provedeno technicky stejně. Po každém
vypuštění kanálu zůstala na dně stejná úroveň ustálené vodní hladiny.
Vzhledem k ustálené vodní hladině ve třetím vypuštění kanálu jako v předchozích
vypuštěních bylo potřebné vybudovat přístupovou komunikaci pro bezpečný pohyb techniky
realizující zemní práce, odvoz materiálu, a pro bezpečný pohyb osob vykonávající práce na
výše uvedených objektech. Dalším důvodem pro vybudování komunikace je ochránění
nezpevněného dna kanálu před jeho poškozením rozplavením. Míra poškození dna
vzhledem k jeho stavu a množství přepravovaných hmot by byla tak rozsáhlá, že by nebylo
možné práce dokončit v daném termínu vypuštění kanálu (11.10.2020-11.11.2020) a bez
vznesení finanční náročnosti na opravu směrem k investorovi, která by byla daleko vyšší
oproti vznášenému nároku na vybudování komunikace. Dalším neméně závažným důvodem
proč bylo třeba vybudovat komunikaci v kanále je ochrana životního prostředí, Vraňansko –
Hořínský kanál je významný krajinný prvek s existencí žijících chráněných živočichů.
Během třetího vypuštění kanálu muselo být do kanálu pro vybudování nových konstrukcí
navezeno 293m3 cca 470t lomového kamene, 194m3 cca 350t drceného kameniva, 71m3 cca
150t čerstvého betonu. Dále z důvodu demolice stávajících opěr mostu 004 a přilehlého
stávajícího opevnění břehů muselo být z kanálu odvezeno 784m3 cca 1960t železobetonu a
1018m3 cca 1910t zeminy a kamene, celkem se po komunikaci ve třetím vypuštění kanálu
přepravilo cca 4840t materiálu
Pro vybudování komunikace bylo potřeba navést zpevňovací materiál, jeho zhutnění a po
dokončení prací jeho zpětné odtěžení a odvezení.

3) Vzhledem na skutečnost, že v průběhu třetího vypuštění kanálu v období 11.10.2020 –
11.11.2020 došlo současně k potřebě vybudování sjezdu na stavbě 003.C a 004+004a,
zbudoval Zhotovitel jak na 003.C tak na 004+004a sjezd do kanálu a přístupovou
komunikaci. S ohledem na časovou tíseň a vzhledem na skutečnost uvedenou v bodě 1 a 2
a na to, že Správce stavby již dříve vydal pokyny k vybudování přístupových komunikací
v prvním (1.7.-15.8.2019) a druhém (1.2.-10.4.2020) vypuštění kanálu, včetně vydání
pokynu k vybudování sjezdu ve třetím vypuštění kanálu (11.10.-11.11.2020) na stavbě 003.C,



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

se Zhotovitel 004+004a domnívá, že nelze zpochybňovat nutnost vybudování této
přístupové komunikace. Zhotovitel chtěl zabránit případnému zpoždění prací v důsledku jeho
nekonání, a tedy jednal v časové tísni, která byla dána jednak náročností stavebních prací
v kanále a jednak termínem vypuštěného kanálu.

5) Na přiložené fotografii jsou zachyceny osoby pohybující se ve vypuštěném kanále při
realizaci přístupové komunikace. Osobám na fotografii dosahuje voda minimálně do poloviny
holeně, což odpovídá výšce hladiny minimálně 35 – 45 cm.

Na základě výše uvedeného, předkládáme znovu Správci stavby vyčíslení ZL č.23 -
přístupová komunikace – podzim 2020 a žádáme o jeho odsouhlasení.

  S přátelským pozdravem

ředitel stavby

 
Digitálně podepsal 

 

Datum: 2021.05.03 

11:05:26 +02'00'



 

 

 
Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/115/R/SoD/2018 
Č. smlouvy Zhotovitele:  1-01-18-006-JBAB 
Dílo:    Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě  
   I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 004+004a 
 

 
Zápis z jednání ohledně oznámení nepředvídatelných fyzických 

podmínek a předložení návrhu Variace 
 
Předmět jednání: Stavba 004+004a, Přístupová komunikace – podzim 2020 
Související korespondence: 

- Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP 
ze dne 16.9.2020 

 
Datum jednání: 10.5.2021 
Místo jednání: Lužec nad Vltavou 
Účastníci jednání:  

Správce stavby:  Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál 
- , vedoucí týmu 
-  specialista 

Zhotovitel:   Společnost Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě  

I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 

003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – 

OK Třebestovice 
- , ředitel stavby 

 
Jednání bylo svoláno za účelem projednání ZL č. 23 (Variace č. 24) – Přístupová 
komunikace – podzim 2020 k odsouhlasení  
Uvedený ZL č. 23 správce stavby několikrát odmítl, ale objednatel ŘVC dne 5.5.2021 zaslal 
email s příkazem s informací, že objednatel ŘVC ČR uznává oprávněnost ZL č. 23 viz 
příloha č. 1 tohoto zápisu. 
Na základě této informace správce stavby musí se ZL č. 23 souhlasit. 
 
 
 
 
Za Zhotovitele stavby      Za Správce stavby 

 

 

Digitálně podepsal 

 

Datum: 2021.05.21 

14:36:49 +02'00'

 
Digitálně 

podepsal  
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Předávací protokol č. 15/2020

bylo provedeno: výpočet kubatur štěrkových cestDne: 30.11.2020

Objekt:Stavba: Silniční most na silnici
III/24635 - Lužec nad Vltavou

Podklady vyhotovil:
w

C. paré:
Pro: Strabag a.s.
Č. zakázky: 2020_005_01 Č. výkresu: digitálně

Označení polohového BP: S-JTSK
Označení výškového BP: Bpv
Použité normy a předpisy: ČSN 73 0420, 73 0212, 73 0405, 01 3410, 73 0210, ISO 4463

Technická zpráva:
Výpočet kubatury provizorních štěrkových cest ve Vraňansko - hořínském plavebním kanále

byl proveden dne 30.11.2020.
Měřeno bylo 10.11.2020 GNSS přístrojem Trimble Piranha metodou RTK v síťovém řešení

VrsNow s výškovou rektifikací na ZVS stavby ve Vraňanech a totální stanicí Trimble S5
z přechodných stanovisek připojených na vytyčovací síť stavby v Lužci nad Vltavou.

Z naměřených hodnot byl generován 3D model v programu DMT Atlas, který byl použit pro
výpočet kubatury štěrku jednotlivých cest. Srovnávací rovinu tvořily body zaměřené v patě
cesty cca 15cm pod hladinou. Výsledná kubatura štěrkuje součtem dílčích výpočtů.

Metoda výpočtů : trojúhelníková síť

Polygon určující oblast : ,,C:\PR...ASDMT\ACTIVE_PLG.PLG"
Hlavní model :
Srovnávací model :

VÝSLEDNÝ OBJEM :

"Y:\AK..._2\ATLAS\MERENI_VRCH"
"Y:\AK...U_2\ATLAS\MERENI_DNO"

281.32 m3 - kubatura štěrku
- 17.20

264.12
298.52

V[+] =
V[- ] =

V[+] + V[- ] =
abs(V[+]) + abs(V[- ]) =

Polygon určující oblast : "C:\PR...ASDMT\ACTIVE_PLG.PLG"
Hlavní model :
Srovnávací model :

VÝSLEDNÝ OBJEM :
V[+] =
v[- ] =

v[.+] + v[- ] =
abs(V[+]) + abs(V[- ]) =

"Y:\AK..._2\ATLAS\MERENI_VRCH"
"Y:\AK...U_2\ATLAS\MERENI_DNO"

717.37 m3 - kubatura štěrku
- 13.49
703.88

73.86

Výsledná kubatura štěrku:
281,3 + 717,4 = 998,7 m3

Přílohu:
Seznam souřadnic

BilekTom
Zvýraznění



Situace cesty ve Vraňanech

Situace cesty v Lužci nad Vltavou

Náležitostmi a přesností
odpovídá právním předpisům

č.o. 176/202030.11.2020

. •- .

. ~-
-
• , --

,

Za investoraZa objednatele
STRABAG, a.s.

Po t Podpis Podpispis

BilekTom
Zvýraznění
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Soubor: Zaměření kubatury štěrkových cest

Lokalita:  Vraňany, Lužec nad Vltavou Souř. systém:  S-JTSK

Výškový systém:  Bpv

Předč. Číslo Y X Z Typ Kv. Popis

1 1 017 202.793743 396.056 164.816 hrana
2 1 017 203.105743 396.425 164.727 kamen
3 1 017 205.393743 395.934 163.680 teren
4 1 017 209.728743 395.243 161.596 potok
5 1 017 210.968743 395.516 161.169 dno
6 1 017 213.005743 406.437 161.267 dno sterk
7 1 017 211.852743 405.439 161.543 potok sterk
8 1 017 207.737743 406.082 163.593 sterk
9 1 017 205.022743 405.694 164.650 kamen sterk

10 1 017 204.502743 406.291 165.046 hrana sterk
11 1 017 205.248743 406.325 165.109 sterk
12 1 017 207.004743 408.378 165.323 sterk
13 1 017 207.566743 408.982 165.595 sterk
14 1 017 209.171743 410.999 165.528 sterk
15 1 017 209.992743 413.393 165.309 sterk
16 1 017 211.553743 416.281 164.814 sterk
17 1 017 213.755743 420.143 164.072 sterk
18 1 017 215.851743 423.700 163.281 sterk
19 1 017 218.545743 427.186 162.440 sterk
20 1 017 219.661743 428.699 162.289 sterk
21 1 017 220.891743 429.314 162.029 sterk
22 1 017 222.905743 430.003 161.945 sterk
23 1 017 225.714743 429.674 161.991 sterk
24 1 017 229.251743 428.720 161.859 sterk
25 1 017 233.221743 427.569 161.792 sterk
26 1 017 235.428743 426.533 161.681 sterk kamen
27 1 017 235.130743 426.192 161.573 sterk potok
28 1 017 234.609743 425.663 161.133 sterk dno
29 1 017 232.337743 426.438 161.054 sterk
30 1 017 228.949743 427.350 161.059 sterk
31 1 017 225.584743 427.505 161.111 sterk
32 1 017 222.286743 427.684 161.194 sterk
33 1 017 220.759743 426.844 161.251 sterk
34 1 017 220.119743 425.857 161.225 sterk
35 1 017 218.969743 422.551 161.141 sterk
36 1 017 217.659743 419.043 161.197 sterk
37 1 017 216.911743 416.243 161.206 sterk
38 1 017 215.906743 414.343 161.205 sterk
39 1 017 215.197743 410.928 161.236 sterk
40 1 017 213.782743 407.547 161.268 sterk
41 1 017 206.954743 425.037 165.676 hrana
42 1 017 208.907743 424.998 164.707 kamen
43 1 017 210.675743 424.551 163.889 teren
44 1 017 215.793743 437.099 162.610 teren
45 1 017 213.105743 437.016 163.908 teren
46 1 017 211.217743 436.944 164.687 kamen
47 1 017 208.116743 436.157 166.312 hrana
48 1 017 205.908743 417.499 165.395 hrana
49 1 017 205.628743 415.811 165.276 hrana sterk
50 1 017 206.464743 416.571 165.083 sterk
51 1 017 207.599743 418.317 164.733 kamen sterk
52 1 017 209.495743 421.325 164.106 sterk
53 1 017 212.060743 425.234 163.344 sterk
54 1 017 214.700743 429.684 162.553 sterk
55 1 017 217.080743 433.898 161.784 sterk
56 1 017 218.408743 436.402 161.234 sterk
57 1 017 219.034743 436.658 161.119 sterk
58 1 017 221.337743 435.829 160.959 sterk
59 1 017 223.490743 435.031 160.925 sterk
60 1 017 227.136743 433.594 160.966 sterk
61 1 017 231.006743 431.909 161.131 sterk
62 1 017 234.185743 430.796 161.072 sterk
63 1 017 235.529743 430.587 161.121 sterk dno
64 1 017 235.770743 429.720 161.560 sterk kamen
65 1 017 235.941743 429.212 161.706 sterk kamen
66 1 017 234.416743 429.256 161.730 sterk
67 1 017 232.517743 429.711 161.784 sterk
68 1 017 235.934743 428.090 161.828 sterk kamen
69 1 017 233.876743 428.432 161.769 sterk
70 1 017 229.514743 430.693 161.803 sterk
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Soubor: Zaměření kubatury štěrkových cest

Lokalita:  Vraňany, Lužec nad Vltavou Souř. systém:  S-JTSK

Výškový systém:  Bpv

Předč. Číslo Y X Z Typ Kv. Popis

71 1 017 229.368743 429.876 161.797 sterk
72 1 017 227.176743 431.292 161.873 sterk
73 1 017 226.796743 430.290 161.940 sterk
74 1 017 224.636743 431.126 161.949 sterk
75 1 017 224.509743 430.266 161.918 sterk
76 1 017 222.049743 431.577 162.042 sterk
77 1 017 221.862743 430.746 162.025 sterk
78 1 017 220.402743 431.386 161.964 sterk
79 1 017 220.105743 443.186 160.725 teren
80 1 017 223.450743 443.272 160.690 teren
81 1 017 226.683743 442.264 160.673 teren
82 1 017 229.861743 440.655 160.613 teren
83 1 017 233.495743 440.405 160.609 teren
84 1 017 237.559743 440.122 160.670 teren
85 1 016 706.949740 981.543 161.163 teren
86 1 016 712.401740 979.778 161.143 teren
87 1 016 717.708740 977.941 161.476 teren
88 1 016 721.665740 976.857 161.560 teren
89 1 016 724.473740 976.171 161.223 teren
90 1 016 723.148740 969.595 161.192 teren
91 1 016 719.135740 970.387 161.395 teren
92 1 016 712.249740 970.846 161.487 teren
93 1 016 709.636740 970.777 161.163 teren
94 1 016 704.343740 972.191 161.133 teren
95 1 016 702.151740 964.878 161.144 teren
96 1 016 705.968740 964.151 161.017 teren
97 1 016 708.067740 963.627 161.509 teren
98 1 016 710.258740 962.537 161.541 teren
99 1 016 712.389740 961.807 161.223 teren

100 1 016 717.002740 961.147 161.144 teren
101 1 016 721.132740 960.476 161.181 teren
102 1 016 720.600740 954.200 161.188 teren
103 1 016 718.665740 954.945 161.022 teren
104 1 016 712.752740 954.691 161.033 teren
105 1 016 708.755740 955.943 161.462 teren
106 1 016 705.341740 956.372 161.506 teren
107 1 016 703.424740 956.543 161.184 teren
108 1 016 699.953740 957.010 161.191 teren
109 1 016 698.306740 951.181 161.160 teren
110 1 016 701.172740 950.481 161.164 teren
111 1 016 703.471740 950.105 161.579 teren
112 1 016 707.245740 949.666 161.444 teren
113 1 016 711.154740 948.705 161.198 teren
114 1 016 716.160740 947.921 161.248 teren
115 1 016 720.765740 947.293 161.173 teren
116 1 016 721.053740 939.927 161.240 teren
117 1 016 715.572740 941.102 161.147 teren
118 1 016 710.256740 942.921 161.161 teren
119 1 016 708.588740 946.790 161.114 teren
120 1 016 705.772740 944.632 161.149 teren
121 1 016 701.231740 942.502 161.132 teren
122 1 016 697.477740 940.517 161.442 teren
123 1 016 697.680740 939.638 161.173 teren
124 1 016 694.422740 938.850 161.175 teren
125 1 016 703.005740 948.395 161.495 teren
126 1 016 706.661740 949.300 161.482 teren
127 1 016 691.946741 020.717 171.391 teren
128 1 016 693.272741 028.045 171.286 teren
129 1 016 694.641741 035.602 171.144 teren
130 1 016 696.999741 043.827 170.620 teren
131 1 016 699.947741 051.931 169.931 teren
132 1 016 703.381741 060.007 169.173 teren
133 1 016 706.575741 068.067 168.632 teren
134 1 016 711.109741 076.528 167.788 teren
135 1 016 714.869741 084.083 167.400 pata
136 1 016 713.020741 075.660 166.761 pata
137 1 016 712.500741 067.993 165.954 pata
138 1 016 712.078741 060.444 165.147 pata
139 1 016 712.059741 053.885 164.538 pata
140 1 016 709.534741 044.871 164.594 pata
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Soubor: Zaměření kubatury štěrkových cest

Lokalita:  Vraňany, Lužec nad Vltavou Souř. systém:  S-JTSK

Výškový systém:  Bpv

Předč. Číslo Y X Z Typ Kv. Popis

141 1 016 707.857741 036.272 164.640 pata
142 1 016 705.398741 027.971 164.757 pata
143 1 016 703.899741 019.714 164.707 pata
144 1 016 698.791741 016.912 167.224 teren
145 1 016 700.274741 025.476 167.352 teren
146 1 016 702.613741 033.948 167.004 teren
147 1 016 705.001741 042.436 166.910 teren
148 1 016 706.992741 050.686 166.759 teren
149 1 016 709.651741 059.741 166.441 teren
150 1 016 716.778741 048.913 164.325 sterk
151 1 016 716.734741 042.415 163.612 sterk
152 1 016 716.917741 036.599 162.838 sterk
153 1 016 716.806741 031.229 162.285 sterk
154 1 016 716.037741 025.175 161.893 sterk
155 1 016 715.086741 018.255 161.552 hrana
156 1 016 715.393741 017.550 161.303 pata
157 1 016 716.896741 017.731 161.349 pata
158 1 016 717.238741 017.878 161.354 pata
159 1 016 717.192741 017.074 161.422 pata
160 1 016 717.165741 018.483 161.619 hrana
161 1 016 717.760741 018.277 161.665 hrana
162 1 016 718.195741 016.995 161.755 hrana
163 1 016 718.778741 011.413 161.743 hrana
164 1 016 717.414741 011.347 161.255 pata
165 1 016 718.764741 001.283 161.799 hrana
166 1 016 716.346741 000.964 161.258 pata
167 1 016 716.033740 991.693 161.197 pata
168 1 016 717.984740 991.286 161.704 hrana
169 1 016 715.760740 984.539 161.190 pata
170 1 016 716.453740 984.097 161.739 hrana
171 1 016 727.093740 983.137 161.768 hrana
172 1 016 726.659740 983.887 161.536 pata
173 1 016 724.026740 986.132 161.490 pata
174 1 016 723.537740 985.634 161.907 hrana
175 1 016 722.115740 987.579 161.905 hrana
176 1 016 723.125740 988.105 161.407 pata
177 1 016 723.010740 995.543 161.461 pata
178 1 016 722.402740 995.450 161.818 hrana
179 1 016 723.598740 999.450 161.884 hrana
180 1 016 724.250740 999.175 161.392 pata
181 1 016 726.325741 006.991 161.221 pata
182 1 016 725.382741 006.934 161.962 hrana
183 1 016 725.277741 012.161 162.028 hrana
184 1 016 726.818741 012.304 161.249 pata
185 1 016 726.103741 014.915 161.274 pata
186 1 016 724.821741 015.980 161.217 pata
187 1 016 724.955741 013.931 161.980 hrana
188 1 016 724.495741 014.638 161.962 hrana
189 1 016 723.209741 014.439 161.875 hrana
190 1 016 722.728741 015.564 161.766 hrana
191 1 016 723.765741 015.551 161.395 pata
192 1 016 723.164741 020.435 161.446 pata
193 1 016 722.393741 020.436 161.810 hrana
194 1 016 722.514741 027.058 162.002 hrana
195 1 016 723.990741 026.948 161.282 pata
196 1 016 722.243741 033.661 162.438 hrana
197 1 016 721.980741 040.016 163.223 hrana
198 1 016 721.625741 046.993 163.958 hrana sterk
199 1 016 721.029741 052.633 164.350 sterk
200 1 016 719.070741 057.958 164.702 sterk
201 1 016 718.496741 061.028 164.870 sterk hrana
202 1 016 718.227741 066.036 165.576 hrana
203 1 016 718.409741 070.750 166.204 hrana
204 1 016 718.895741 075.838 166.872 hrana
205 1 016 719.610741 080.919 167.300 hrana
206 1 016 720.028741 086.380 167.267 hrana
207 1 016 720.625741 091.673 167.134 hrana
208 1 016 719.875741 098.395 166.808 hrana silnice
209 1 016 720.350741 098.331 166.459 pata
210 1 016 722.086741 095.452 166.319 pata
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Soubor: Zaměření kubatury štěrkových cest

Lokalita:  Vraňany, Lužec nad Vltavou Souř. systém:  S-JTSK

Výškový systém:  Bpv

Předč. Číslo Y X Z Typ Kv. Popis

211 1 016 722.921741 090.870 166.193 pata
212 1 016 722.439741 087.694 166.268 hrana pata
213 1 016 723.776741 091.289 166.099 hrana
214 1 016 724.564741 096.486 166.059 hrana
215 1 016 726.103741 101.223 165.777 hrana
216 1 016 727.556741 106.142 165.664 hrana
217 1 016 728.733741 110.088 165.453 hrana pata
218 1 016 728.373741 110.356 165.696 hrana
219 1 016 726.812741 106.555 165.987 hrana
220 1 016 727.232741 106.351 165.664 pata
221 1 016 725.637741 103.141 165.811 pata
222 1 016 725.102741 102.704 165.868 pata
223 1 016 725.288741 103.523 166.131 hrana
224 1 016 724.766741 103.148 166.168 hrana
225 1 016 724.030741 103.378 166.301 hrana krajnice
226 1 016 723.029741 103.093 166.085 pata
227 1 016 722.757741 103.734 166.437 krajnice silnice
228 1 016 726.213741 109.049 165.996 krajnice
229 1 016 728.652741 114.713 165.657 krajnice
230 1 016 730.705741 121.488 165.350 krajnice
231 1 016 729.832741 114.613 165.479 hrana
232 1 016 731.122741 121.294 165.338 hrana
233 1 016 732.815741 127.819 165.128 hrana
234 1 016 732.460741 127.921 165.154 krajnice
235 1 016 734.153741 134.182 165.002 krajnice
236 1 016 734.551741 134.189 164.930 hrana
237 1 016 735.751741 140.314 164.903 hrana
238 1 016 735.169741 140.433 164.944 krajnice
239 1 016 735.325741 141.882 164.909 hrana krajnice
240 1 016 736.727741 140.813 164.294 kamen
241 1 016 735.634741 134.273 164.067 kamen
242 1 016 733.708741 126.777 164.308 kamen
243 1 016 732.276741 120.061 164.257 kamen
244 1 016 731.282741 112.512 164.116 kamen
245 1 016 729.980741 105.809 164.110 kamen
246 1 016 727.839741 099.396 164.611 kamen
247 1 016 726.225741 091.401 164.587 kamen
248 1 016 724.447741 083.548 164.443 kamen
249 1 016 722.905741 077.489 164.419 kamen
250 1 016 721.078741 069.464 164.567 kamen
251 1 016 720.368741 066.075 164.481 kamen sterk
252 1 016 720.984741 062.203 163.704 sterk
253 1 016 722.898741 057.937 162.396 sterk
254 1 016 724.462741 054.086 161.644 sterk
255 1 016 725.545741 051.690 161.361 sterk
256 1 016 725.198741 045.352 161.340 sterk
257 1 016 724.516741 039.459 161.408 sterk
258 1 016 723.803741 034.325 161.299 sterk
259 1 016 723.936741 027.623 161.282 sterk
260 1 016 719.090740 985.006 161.708 teren
261 1 016 719.864740 993.875 161.770 teren
262 1 016 720.576741 001.613 161.848 teren
263 1 016 720.625741 010.556 161.830 teren
264 1 016 720.000741 019.022 161.789 teren
265 1 016 719.509741 027.744 162.057 teren
266 1 016 719.314741 036.904 162.859 teren
267 1 016 719.154741 046.038 163.926 teren
268 1 016 717.688741 054.492 164.577 teren
269 1 016 715.980741 063.193 165.450 teren
270 1 016 715.966741 071.916 166.362 teren
271 1 016 716.554741 079.517 167.215 teren
272 1 016 717.328741 085.238 167.363 teren
273 1 016 717.378741 091.361 167.329 teren
274 1 016 715.146741 089.968 167.454 silnice
275 1 016 712.296741 084.855 167.859 silnice
276 1 016 716.346741 050.602 164.472 hrana
277 1 016 715.567741 045.854 164.539 hrana
278 1 016 713.851741 037.574 164.560 hrana
279 1 016 711.333741 027.979 164.531 hrana
280 1 016 710.092741 025.192 164.782 kamen hrana
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Soubor: Zaměření kubatury štěrkových cest

Lokalita:  Vraňany, Lužec nad Vltavou Souř. systém:  S-JTSK

Výškový systém:  Bpv

Předč. Číslo Y X Z Typ Kv. Popis

281 1 016 708.270741 017.781 164.761 kamen
282 1 016 707.549741 014.554 164.745 kamen
284 1 016 713.987741 084.766 167.729 krajnice
285 1 016 703.132740 995.136 164.670 kamen
286 1 016 701.154740 987.158 164.803 kamen
287 1 016 698.450740 976.742 164.771 kamen
288 1 016 695.795740 966.906 164.784 kamen
289 1 016 693.281740 958.288 164.846 kamen
290 1 016 690.386740 948.621 165.011 kamen hrana
291 1 016 688.917740 943.550 165.080 kamen



004+004.a - Silniční most na místní komunikaci - Vraňany

SO 223.2

Úprava břehů plavebního kanálu - km 6,71

X02 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 3 270,965 3 988,335 717,370 21,93%

X02 46452 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 3 270,965 3 988,335 717,370 21,93%

Cena jen kladných položek = víceprací

Cena jen záporných položek = méněprací

kontr.

Název položky

Název stavby :

Číslo PS, SO :

Název PS,SO :

Poř.
číslo
pol.

Číslo

Celková cena CZK

Celková cena
dle SoD
(CZK)

Cena po změně
(CZK)

Rozdílová cena
- cena NNZ (CZK)

ceny dle Vysvětlení
Měrná

jednotka
Množství
původní

Množství po
změně

Rozdíl
množství

=NNZ
Přečerpání o %

Jednotková cena
(CZK)


