
Agendové číslo: d202000758/1
Evidenční číslo: d202100224 Výtisk č. 1

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. d202000758 ze dne 22. 12. 2020

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
sídlo: Zborovská 4602,43028 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
lČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo úČtu:
(dále jen “objednatel“)

a

SATHEA VISION s.r.o.
sídlo: Boršov 280/2, Praha 1, 11000
adresa pro doručovánĺ: Studentská 541/3, Praha 6, 16000
lČ: 24184870
DIČ: CZ24184870
zastupuje: ednatel
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu:

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 12. 2020 smlouvu o dílo č. d202000758 (dále jen „smlouva“),
jejímž předmětem byla rekonstrukce VO Zoopark Etapa č. Sv Chomutově.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací a dodávek,
které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci (dále Jen „vícepráce“), a neprovedení
některých prací a dodávek, které byly v původní projektové dokumentaci zahrnuty (dále jen
„méněpráce“). V souvislosti s touto změnou se mění cena díla.

3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. lze dne 2. 6.2021, který
je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

II. Změna díla

1. Dílo definované v Čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce a
méněpráce dle změnového listu Č. 1, ze dne 2.6.2021, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. V Čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
c) Změnový list č. 1, ze dne 2. 6. 2021, kterýje přílohou č. 2 této smlouvy.

3. V Čl. II. odst. 2, písm. b) smlouvy se na konci věty doplňuje následující:
„a Změnový položkový rozpočet který je součástí Změnového listu č. 1 ze dne 2. 6. 2021 tvořící
přílohu č. 2 této smlouvy“

4. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 2) Změnový list Č. 1, ze dne 2.6.2021, který je přílohou č. 1 tohoto
dodatku, a jehož souČástí je zároveň změnový položkový rozpočet.
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Ill. Změna ceny dila

1. Čl. Ill, odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:
1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH: 2.146.299,02 Kč
sazba DPH: 21%
DPH: 450.722,79 Kč
cena s DPH: 2.597.021,81 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Změnový list č. 1, ze dne 2. 6. 2021
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přĺstupnou listinou ve smyslu zákona o

svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má
povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí
kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv zřízeném
zák. č. 340/2015 Sb.

3. 0 uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodl náměstek primátora statutárního
města Chomutova v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne
20. 3. 2017v platném znění.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou
5. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzuji svými

podpisy.

serialNumber=P652524, title=Jednatel
spoLečnosti

SATHEA‘ ItiON s.r.&?t~ 2021.06.03 13:15:22 ±0200

jednatel

V Chomutově dne

10.06.2021
0R45

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
JUDr. Marek Hrabáč



Změnový list Příloha č. 1

Příloha č. 1 Dodatku Č. 1 ke Smlouvě o dílo č. d202000758 ze dne 22. 12. 2021

Změnový list č. 1 ze dne 2. 6. 2021

Název stavby;
Rekonstrukce VO Zoopark Etapa ČS

Číslo smluvního vztahu; Agendové číslo: 41/12/2020/Vrá
Evidenční číslo; d202000758

Název části stavby (PS, SO);
SO 401— Veřejné osvětlení

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve
smyslu bodu 3—5, čI. Ill smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní
cenu a na termín dokončení díla. Se změnami díla byl obeznámen a souhlasí vedení Zooparku Chomutov, p.o.

Nepodstatná změna závazku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota jev součtu nižší
než 10% původní hodnoty závazku;
- Nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu a prací ve vztahu ke
stávajícím položkám ve výkazu výměr.
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel
díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce
plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků
objednatele.
Původní řešení dle smluvní dokumentace;
Z1.1 - Z původních 42 projektovaných světelných míst bylo po dohodě s vedením Zooparku realizováno pouze
39 kompletních světelných mist.
21.2—Z původně projektovaných 33 stávajících světelných míst bylo likvidováno jedno.
21.3— Na základě poptaných tras inženýrských sítí byly v původním výkazu výměr v položkách 25-28 stanoveny
odhadovaný rozsah vytyčení tras technické infrastruktury v území S. etapy.
21.4 — Původní odhad množství zemního rozvodu VO byl včetně rezervy dle výkazu výměr 1380 m. Původní
souhrnná délka podvrtů byla odhadována na 39 m.
Nové řešeni:
21.1— Místa N$ NSM 21 a 22 (označení dle projektové dokumentace na zakázku) nebyla zřízena, zemní vedení
a překop je zde zřízen pro přívod osvětlení k NS NSM 26 a 27. V místě NS NSM 42 bylo umístěno zemní vedení
v půvdně plánované trase, zakončeno kabelovou smyčkou, která slouží jako příprava pro případ, kdy by zde
v budoucnu svítidlo (světelné místo) mohlo být zřízeno.
Z1.2 — Likvidace jednoho starého paticového betonového stožáru se starym sadovým svítidlem. Čtyři svítidla
naproti projektovaným NS NSM 35-38 nebudou prozatím po dohodě s vedením Zooparku likvidována.
Z1.3 — Při provádění přípravy pro zahájení výkopových prací bylo nutné oproti puvodnímu předpokladu provést
vytyčení trasy místního zemního vedení NN v celé trase nového zemního vedení VO, dále byly provedeny tři
ručně kopané kabelové sondy. V úseku cca 300 u stánku s občerstvením v Dětske časti polohu kanalizace a
přívodu vody.
Z1.4 — Skutečné spotřebované množství materiálu bylo 1450 m na zemním vedení VO a skutečná souhrnná
délka výkopů byla SSm.
Zdůvodnění změny;
Z1.1 - Místa NS NSM 21 a 22 (označení dle projektové dokumentace na zakázku) nebyla realizována kvůli
minimálnímu využití přilehlé komunikace. Stožár pro místo NS NSM 42 nebylo možné umístit v projektované
pozici. Po konzultaci s pracovníky Zooparku by jako přijatelná připadala varianta instalace svítidla v zázemí
výběhů, která však prozatím nebude realizována.
Z1.2 — Původní počet SM k likvidaci byl v této oblasti Zooparku stanoven na základě pasportu z roku 2017.
Většina světelných mist byla dle místního elektrikáře zlikvidována již v roce 2020.
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Z1.3 — Při ověřovacím sondování tras vedení v Zooparku byly zjištěny místní rozvody NN uložené v hloubce cca
0,4-1,2m pod úrovní terénu, které byly zjištěny v téměř celé plánované trase zemního vedeni NN. Polohu
rozvodu vody a kanalizační přípojky bylo nutné zjišťovat v průběhu výkopových prací. V obou případech se
jednalo o místní sítě Zooparku, které nebyly evidovány ve správě ČEZ-D ani SČVK.
Z1.4 —Trasu zemního vedení VO bylo nutné v některých místech oproti původnímu projektu vést mimo stromy
nebo místní vybavení Zooparku, v jiných připadech bylo nezbytné kvůli zachování stávající zelen nebo obtížně
dostupnému terénu vést trasu nového VO Po jiném okraji místní komunikace, což vyústilo v prodloužení délky
trasy zemního vedení VO a navýšení souhrnné délky překopů.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel
díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce
plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků
objednatele. Zmíněné více a méně práce nezpůsobí prodloužení délky vyhotovení díla stanovené v SoD.

PŘEHLED ZMĚN — CELKOVÝ VLIV NA CENU DÍLA

Výsledná
změna ceny

vliv na cenu vliv na cenu Části díla
Označení
změny dle (v Kč bez DPH) (v KČ bez DPH)

ZL ZL stručný popis změny vícepráce méněpráce (v Kč bez DPH)

Snížení počtu světelných míst ze 39 na
1.1 42 - 77 218,50 -77 218,50

Snížen‘ puvodniho počtu 33 ks
likvidací puvodnich stožáru VO na 9 760,00 -9 760,00

1.2 jeden kus

Provedeni zaměření a vytyčení
inženýrských sítí ve větším než 23 940,02 +23 940,02

1.3 původně plánovaném množství

Změny v délce trasy zemního vedení
39 066,50

1.4 VO a souhrnné délce podvrtu fl

CELKEM V Kč
bez DPH -23 971,98

-29 006.10 Kčs DPH
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Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/se

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu:

Cena dila dle smluvního vztahu vč. DPH:

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:

an o/se

2 626 028,00 Kč

-29 006,10 Kč

2 597 021,90 KčNová cena díla vč. DPH:

Vliv změny na termín dokončení díla: eso/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum:

title=Jednatel společnosti
Date: 2021.06.03 13:16:27 ±0200‘

Podpis:

Příloha změnového listu: Změnový položkový rozpočet

Digitální podpis:
03.06.2021
08:58
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Změnový rozpočet ke Změnovému listu ze dne 2.6.2021 na akci Chomutov -rekonstrukce VO Zoopark Etapa č.5., dle SoD 411l2i2020Nrá d202000758

Množství die Jednotková
~ Kódpoložky~Kódpoiežky~ Plnýpopis M3~nabídkovMio~ ~ cenavKčbezM~r~

Práce
001 - Zemni práce
M21-0lO Elektromontáže, Ukončeni vodičů, soubory pro kabely

I K 210100099 Ukončeni vodiču izolovaných s označenim a zapojenim na svorkovnici s otevřenim a uzavřenim krytu pnjřezu žíly dolO mm2 ks 1092000 1065.000 6,00 -162,00
2 K 741122144 Montáž kabel Cu slaněný (lanko) žila 5xl0 mm2 zatažený v trubkách rn 2915,000 2915.000 8,10 0,00
3 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3xl,5 až6 mm2 uložený pevně (CYKY) rn 2184,000 2184,000 4,60 0,00

M21-012 MU-l Elektromontáže, Prvky rozvodných skříni
Výzbroj rozvaděče RVO samostatně stojiciho montáž elektroměrového křiže plomby, montáž slaboproudé techniky řízení svitidel. montáž

4 K 74121 0016R přepěťových ochran, zemněni konstrukce spinaci prvky (stykače, relé), pomocné kontakty stykačů pro náběhové proudy, indikátory ks 1,000 1,000 1050,00 0,00
přitomnosti fáze montáž spínáni zásuvkového okruhu, včetně ukončeni vodiču

S K 741210017R Oštítkováni a popsáni rozvodu ks 1,000 1.000 100,00 0,00
5 K 741320022 Montáž pojistka-spodek do 500V 63Asezapojenimvodiču kus 3,000 3,000 15,00 0,00
7 K 741320115 Montáž jistič jednopólový nn do 63 A ve skřini kus 4,000 4,000 50,00 0,00
8 K 741320175 Montáž jistit třipólový nfl do 63 A ve skřín kus 1,000 1 .000 100,00 0,00
9 K 741322141 Montáž svodiče přepětí nn typ 3 jednopólovych na DIN lištu kus 1,000 1.000 72,00 0,00

•~~i K 741322142 Montáž svodiče přepětí nn typ 1 třípólových na DIN lištu kus 1,000 1,000 75.00 0,00
11 K 741210023R Instalace spínacích hodin s astroprogramem ks 1,000 1,000 1500,00 0,00
12 K 111630024R Ošetřeni montovaných spoju uzemňovacího pásku ochranným nátěrem gumoasfalt ks 134,000 134.000 20,00 0,00

Slaboproudá instalace - bezdrátový komunikačni modul do rozvaděče nebo do rozvodné krabice s upevněnim na stožár s integrovaným
13 K 111630025R LTEI4G modemem pro vzdálenou komunikaci mezi RVO a inteligentilimi předřadníky svitidel, montáž na DIN standardni příkazy řízeni ks 1,000 1,000 9450,00 0,00

svitidel DIM‘4, DIM-. ON. OFF, nastavování profilu stmíváni, RTC modul, integrovaná anténa a RSA konektor pro připojeni extemi antény
14 K 741210101 Montáž rozváděču litinových, hlinikových nebo plastových sestava do 50 kg pro bezdrátově komunikačni moduly ks 1,000 1,000 1,00 0,00
15 K 742330801 Demontáž rozvaděče RVO1 ks 1,000 1,000 500,00 0.00
16 K 742420011 Montáž 868 MHz antény venkovni 5 krytim P65 pro bezdrátově komunikačni moduly ks 1.000 1,000 1750,00 0,00

1121-020 Elektromontáže, SvItIdIa a osvětlovacl zařízeni
17 K 210204011 Montáž stožáru osvětleni, bez zemních prad hlinikových samostatně stojicích, délky do 12 m ks 42 000 39,000 204,00 61200
18 K 210204203 Montáž elektrovýzbroje stožáru osvětleni 3 okruhy • 1 okruh samostaný zásuvkový pruběžný ks 42 000 39,000 262.00 -64600
19 K 741370032R Montáž svítidlo prumyslově na výložník ks 42 000 39,000 895,00 -268500
20 K 741 370033R Montáž slaboproudého komunikačniho modulu svitidla pro bezdrátové dálkové ovládáni ks 42 000 39,000 435,00 -130500

21 K 560104001 Elektrickě spotřebiče dle ČSN 33 1500 kontrola stavu světelného spotřebiče pevně připojeného žárovkověho, zářivkového nebo 42 000 39,000 15,00 -45 Oo

M21-022 Elektromontáže, Vedeni uzemňovací

‘~ K 1741410041 I~~~u~ň::dhoveden 5 upevnéním, propojenima přlpojenim pomoci svorek v zemi s izolaci spojů drátu nebo Iana D do 10 mmv m 1380.0001 1380,0O0~ 5.601 0,00

M21-029 Elektromontáže, Elektromontáže - údržba
~ [ K 741 370036R Ekologická likvidace stávajlcich svitidel VO ks 33,000 1,000 120.00 -3840,00

~j K 21 0200039R Demontáž a likvidace stožáru osvětleni ocelových samostatně stojicich délky do 12 m ks 33,000 1,000 185,00 -5920,00
1146-001 ZemnI práce prováděně při montážních pracích, ~rtyčovánI tras

251 K 1460010025 \~ttyčeni trasy inženýrských siti v zastavěném prostoru - ČEZ NN včetně domovnich připojek km 0,5001 1,3001 1500,001 1200,00

I



26[ K 480010025 ‘4‘tyčeni trasy inženýrských síti vzastavěném prostoru - ČEZ do 22kV včetně [km O,200[ 0,200 1500,00 0,00
27ĺ K 460010025 \4‘tyčení trasy inženýrských siti v zastavěném prostoru - Sdělovácí sítě bez rozlišení, CETIN včetně domovních přípojek (~2!. o.iooL 0,100 1500,00 0,00
28( K 460010025 ~4‘tyčeni trasy inženýrských siti v zastavěném prostoru - kanalizační stoky k odváděni odpadních vod a srážkových vod [km o,ioo[ 0,300 1500,00 300,00

M46-003 Zemní práce prováděné ph montážnic“ pracích. Přípravné te,énnl práce
29 K 174111111 zásyp jam po vyfrézovaných pařezecn hloubky do 200mm v rovině nebo na svahu dol S 5,000 5,000 82,00 0,00

Přípravné terénní práce vytrháni obrtb s odkopáním horniny a lože. s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek ležatých m 10,000 10.000 24,00 0,00
30 K 460030095 sílničních

Čištěni krajnic odstranéním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na ~ 850,000 850,000 3,00 000
31 K 938909611 vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složeni průměrné tlouštlw do 100 mm

32 K 460030022 Přípravné terénní práce odstraněni drevitého porostu z keřů nebo stromků průměru kmenu do 5cm včetně odstranění kořenu a složení do m2 22,000 22,000 91,20 000hromad nebo naloženi na dopravní prostředek měkkého hustého

33 K 460030024 Připravné terénní práce odstranění drevitého porostu z keřů nebo stromků průměru kmenu do 5cm včetně odstranéní kořenu a složení do 3,000 3,000 121,60 000hromad nebo naloženi na dopravní prostředek tvrdého hustého
Přípravné terénní práce odstraněni pařezu včetně vytrháni, vykopáni nebo odstřelení, přesekání kořenu a přemístění do 50 m nebo naloženi 2,000 2,000 244,80 000

34 K 460030121 na dopravní prostředek, přůměru do 30cm
35 K 122911121 Odstraněni vyfrézované dřevní hmoty hloubky přes 200 do 500mm v roviné nebo na svahu dol S m2 20,000 20,000 244,00 000
36 K 460030011 Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezáni a uložení na hromady nebo naloženi na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky m2 80.000 80.000 34,40 000

37 K 938902201 Čištěni příkopů komunikaci s odstran~ním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přemísténím na 180 000 180.000 18,80 000hromady na vzdálenost do 20 m wčn~ při šířce dna do 400mm a objemu nánosu do 0,15 mS/m
MIS-ČOS Zemni práce prováděné při montážních pracich, Betonové základy

38 K 649920054R Betonové utěsněni stožáru ks 42 000 39,000 49,00 -14700
39 K 275120055R Usazeni betonových základů pásovým rypadlem ks 42 000 39,000 105,00 -31500

Stabilizace betonových prefabrikovaných patek zhutněním zeminy nesoudržné při vrstveni po 300 mm s modulem přetvárnosti větším než ks 42 000 39,000 90,00 -27000
40 K 275120063R 30 MPa

MIS-Oil Zemní práce prováděné při montážních pracích, Sondy pro vyhledáni kabelů O
41 I K I 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských síti m3 7 250‘ 15,000 200~001 1550 00
42~ K 175102101 Obsypáni potrubí připřekopech inžsití ručněobjemdo 10 m3 zhortř. 1 až4 1m3 I 144401 21.3001 25.601 175,62

M46-020 Zemni práce prováděné při montážních pracích, Hloubeni kabelové rýhy

~ K 1460150043 I Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně Š 40 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3 m 1380.0001 1450,000 113.001 791 0,00
44j K 1460150093 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně Š 40 cm, hl 120cm. v hominé tř 3 m 52,000 I 52.0001 163,401 0,00

M46-027 Zemni práce prováděné ph montážnich pracích, Pilíře pro skdně, osazení skříni a pod

~ K 460050065R Oprava základu pro rozvaděč veřejného osvětlení ks I 1,0001 0.0001 2000,001 -2000.00
MIS-OSO Zemni práce prováděné ph montážních pracích, Zemni práce strojní a ostattil $ nimi souvlsejlcl

Hloubeni nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3m od okraje jámy nebo naložením na dopravní Z 42,000 39,000 372,00 -1116.00
46 K 460050303 prostředek včelně zásypu, zhutněni a urovnáni povrchu s patkou jednoduché na rovině v hornině třidy 3
47 K 131333101 Hloubenijam do 10 m3 ručně v soudržných horninách tř. 4 pří překopech inženýrských sítí m3 343 000 480,000 151,20 20714,40

48 K 460560043 zásyp kabelových rýh ručně s uložen m výkopku ve vrstvách včetně zhutnéni a urovnání povrchu šiřky 40cm hloubky 60 cm, v hornině třídy rn 1380 000 1450,000 36,20 2534,00
— 3

Zásyp kabelových rýh ručně s uložen m výkopku ve vrstvách včetně zhutněni a urovnání povrchu šířky 40cm hloubky 120 cm, v hornině 52 000 52,000 89,80 0,00
49 K 460560093 třidy3
50 K 174101101 zásypjam Šachet rýh nebo kolem otjektu sypaninou sezhutněnim m3 42 000 39,000 157,50 -472,50
51 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. I až 4 se zhutněním m2 552 000 552,000 11,20 0.00

M46-042 Zemni práce prováděné ph montážních praclch, Kabelová lože
521 K 1460420022 I Kabelové lože 2xlOcm Štérkopisek fr, 0-4mm šířka do 65cm m 1380000‘ 1450.0001 16.801 1176,00

531 K 460000085R Pokládka chráničky optického kabelu materiál HDPE vnější pruměr 40mm vnitřní pruměr 33mm m I 13800001 1450.0001 18001 1260,00
Pále-Čsl Zemni práce prováděné při montážnic“ pracích, Kabelové prestupy a žlaby
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K 1141721211 I Řízený zemni prollakdélky do 50 m hloubky do 6 m S protlačením potrubí vnéjšiho průměru vitu do 90mm v hornině tři až 4 m 39,0001 55,0001 729.001 11684,00

1146-060 Zemni práce prováděné při montážních pracích, Odvoz zeminy
55 K 460600061 Přemístěni (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km I 92.000 92.000 195,00 0,00
56 K 460600071 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km t 92,000 92.000 25,00 0,00
57 K 460600061 Přemístění <odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý I km t 92,000 92,000 150,00 0,00

~ K 162301102 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez “ 70 769 70 769 3600 000rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m m ‚ ‚ ‚

59 K 162701109 Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny Po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 3 70 769 70 769 8 50 000rozhrnuti z horniny tř. I až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i zapoČatých 1 000 m m ‚ ‚ .

60 K 162201201 ~výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost m3 70 769 70,769 80,00 0.00

062 Zemni práce prováděn‘ při montážních pracích, Úpfava terénu
61 K 171203111 Uložení výkopku bezzhutnění 5 hrubým rozhrnutím v rovině nebo no svahu do 1:5 m3 70,769 70,769 173.50 0,00
82 K 167101102 Nakládáni výkopku z hornin tř. I až 4 přes 100 m3 m3 70.769 70,769 13.60 0.00
63 K 167101103 Skládáni nebo překládáni výkopku z horniny tř. I až 4 m3 70.769 70.769 9,70 0,00
64 K 181101102 Úprava pláně sezhutněnim m2 24,800 24.800 24,70 0,00

1146-065 Zemni práce prováděné při montážních pracích, Podkladové vrstvy a vozovky

~ K 460650932 Vozovky a chodniky vyspravení krytu komunikaci kladeni dlažby po překopech pro pokládáni kabelů, včetně rozprostřeni, urovnání a ‘ 28 985 8 985 151 10 000zhutněni podkladu a provedeni lože z kameniva těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových m ‚ 2 ‚ ‚ .

66 K 572131111 Wrovnánl povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním živičnou směsi pro asfaltový koberec otevřený AKO ti. od 20 do 40 m2 28,985 28.985 112,60 0.00

~ K 460650062 Vozovky a chodniky zřízení podkladni vrstvy včetně rozprostřeni a úpravy podkladu z kameniva drceného, včetně zhutněni, tloušťky přes IQ m2 28,985 28,985 92,70 0,00

68 K 460600092R Řezáni stávajícího živičného krytu hloubky 25-30cm rn 104,000 104,000 102,10 0,00
69 K 977312114 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200mm in 25,890 25.890 106,00 0,00

~6 K 113107242 Odstraněni krytu přes 200m2 -živičného do 100mm m2 17,340 17.340 24,50 0,00
71 K 181411131 Založeni trávníku na pudě předem připraveně plochy do 1000 m2 výsevem včetně utaženi parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 722,000 722.000 1,50 0,00
72 K 572410 Osivo směstravni parková kg 20,000 20,000 91,00 0.00
73 K 10364101 Zemina pro terénní úpravy - omice t 7,000 7,000 282,00 0,00

1146-092 Zemni práce prováděn‘ při montážních pracích, Zaměření kabelových tras

~ K 460920094R Geodetické zaměřeni skutečného provedení celé trasy a bodu zájmu s předepsanou přesnosti se střední chybou ±0,73 m. ks 1,000 1,000 12500,00 0,00
822-1 - Komunikace pozemní

~ K 1569221111 Izpevněni krajnic nebo komunikaci pro pěší s rozprostřením a zhutněnim, Po zhutněni štěrkopískem nebo kamenivem těženým tI. 80mm m2 2,5001 2,5001 42.401 0,00
283- Polotovaty a některé jednoduché výrobky z plastů

761 M 1283140014 Výstražná fólie šíře 340 X 0,4 mm, červená s bleskem m 1380,0001 1450,0001 2.301 161,00
311-Součásti spojovací (mimo šrouby)

77 M 311000101R Spotřební materiál k montážním pracim ks 182,000 182.000 50,00 0,00

~ M 311000101R MaticeMl8korozivzdornéocel ks 544,000 514.000 8,00 -240,00

79 M 3l10001o1R Podložky M18-M24 korozivzdorné ocel 888,000 828.000 2,00 -120,00
316-Výrobky tvubková

80 M 3160001 04R Stožár osvětlovací shodný se standardizovaným osazením Zooparku dle parametru VESTA S 4 m, povrchová úprava brushed aluminium ks 42,000 39.000 5750.00 -17250,00

81 M 316000104R VýkložníkproosvětlovaclStožárshodný se standardizovaným osazením Zooparku dle parametrů VESTA S4 m, povrchová Úprava brushed ks 42,000 39,000 2790,00 -8370,00

341 - Kabely a vodiče
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Rozvodný zemni kabel slaněný (lanko) 5x10 mm2 $ trvalým poloměrem ohybu lSx pruměr kabelu elektrický průraz mezi žílami 4000V. EN
82 M 341110076 50525-2-11 resp. VDE 0285-525-2-11 EN 50525-2-51,s izolaci žil PVC Tl2 dle EN 50363-3 resp. VDE 0207-363-3 a izolačním pláštěm PVC m 1568 000 1646,000 188.00 14684,00

TM2 dle EN 50363-4-1 resp. VDE 0207-363-4-l. barva šedá
83 M 341110030 Kabel silový $ Cujádrem 1 kV 3x1,5r.m2 m 212 000 196,000 9,40 -131,60

345- MaterIál elektrolnstalačnl sIlový
84 M 345610140R Držák pro WAGO svorky DIN 4 x 3 x 3,2-4mm ks 42 000 39.000 26,40 -79.20
85 M 345000142R WAGO propojovací svorka 3 x 0.2-4mm ks 168,000 156,000 10,20 -122,40
86 M 345620143R Qdbočovaci svorkovnice 25 mm2. 1-pólová ks 30,000 30,000 114.80 0,00
97 M 345622300 Svornice řadová RSA 16 ks 15,000 15.000 38,80 0,00
88 M 345616660 Svornice řadová RSA PE 16 ks 15,000 15.000 91,80 0,00
89 M 358000146R Hodiny spínací Astro l-kanálové, ISA ks 1,000 1,000 2405,80 0,00
90 M 286190147R Ochranná hadice z polyamidu (PA) dle specifikace souhrnné technické zprávy ks 10,000 10,000 75,00 0,00
91 M 345710351 Trubka elektroinstalačni ohebná dvoLplášřová korugovaná D 41/50 mm, HDPE+LDPE ni 3036,000 3036,000 11,40 0,00
92 M 345711230 Trubka elektroinstalační ocelová Iako~aná závitová 6021 D21 mm rn 5,000 5,000 296,00 0,00
93 M 345670150R Okokabelovépřlložkové5oxMl07585-10 ks 42,000 39.000 53,40 -160,20
94 M 345722510 Lišta elektroinstalační nosná kovová holá DIN T535 rn 21,000 20,000 61,60 -61 60
95 M 345000152R Svorkovnice stožárová SV-A 9.16.4 x nosič pojistek E14 rozbočovací TN-C ks 42.000 39.000 513,50 -154050
96 M 358220105 jističi pólový-charakteristika 8 2A kus 2,000 2,000 136.70 000
97 M 358220107 jističi pólový-charakteristika B SA kus 6,000 6.000 75.50 000
98 M 358220109 jističI pólový-charakteristika B IOA kus 3,000 3.000 70,00 000
99 M 358220111 jističlpólový-charakteristika B 16A kus 3,000 3,000 67,60 000

348 - SvítIdla
LED svítidlo pro veřejné osvětlení s tytim lP66. 1Kb v souladu s ČSN EN 60598-1 ‚2,3,ČSN EN 62031 ČSN EN 62471 ČSN EN 55155.

100 M 3483801 SSR ČSN EN61 00,ČSN EN61 547, 2700K, hmotnost do 35 kg (vrcholový tah stožárů), s možnosti výměny vyzbroje, přikon 20W kompletni ks 42,000 39.000 9590,00 -28770 00
soubor EULUMDAT, certiňkace CZ/EU, integrovaná pře$řová ochrana typ 3, inteligentní předřadník pro stmiváni a řízeni svitidla
Bezdrátový komunikační modul do s‘átidla pro vzdálenou komunikaci mezi RVO a inteligenti,lmi předřadníky svítidel, 1P66 1Kb možnost

101 M 34838ob29R aktivace OTA, standardní přikazy řízeni svítidel DIM‘, DIM- ON OFF nastavováni protilu stmiváni RTC modul, integrovaná anténa ks 42 000 39 000 319500 958500samostatně vyměnitelný bez nutnosti demontáže svítidla možnost připojeni dalších zařízení přes standardní porty RS232 í2C SPI apod. ‘ ‘ .

např. pro ovládáni Wireless M-BUS vodoměru apod. (vodoměry nejsou součástí dodávky)
354-Kondenzátoiy sIlové, součástI montážní rozvodů a hromosvodů

102 M 354410996 svorka odbočovaci a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodiču. FeZn kus 151 000 151,000 18,00 0.00
103 M 354410720 Drát zemnici 10mm FeZn kg 1380 000 1450,000 31,00 2170,00
104 M 246170222 Hmota nátěrová asfaltová krycí (ema I) na kovy kg 2 000 2,000 46,00 0,00

357- RozváděČe

~ M 3570001 70R Rozvaděčová sestava (přípojková, elektroměrová a ovládací skřiň) samostatně stojící s volnou DIN pro slaboproudou instalaci, specifikace v 1,000 1,000 2119900 0,00

106 M 357000171R Indikátor fázi 3 pólový na DIN ks 1,000 1,000 35000 0.00
Bezdrátový komuníkačni modul do rozvaděče nebo do rozvodně krabice s upevněním na stožár s integrovaným LTE/4G modemem pro
vzdálenou komunikaci mezi RVO a irteligentnimi předřadníky svitidel, montáž na DIN standardni příkazy řízení svítidel DIM+. DIM- ON,
OFF, nastavování profilů stmiváni, RC modul, integrovaná anténa a RSA konektor pro připojeni externi antény. Modul musí mít vyvedeny

107 M 111630023R standardni porty R5232, l2C, volitelna potom SPI. USB, CANBUS. Konektivita zařízeni musi umožňovat připojení doplňujiciho HWpro ks 1,000 1,000 16850 00 0,00
komunikaci po sběrnici Wireless M-BJS pro standardizované odečítání vodoměru (vodoměry nejsou součástí dodávky). Zařízeni musí
umožňovat plné End to End šifrováni komunikace se svítidly. Zařízeni musí umožňovat neplacenou komunikaci ve volném pásmu 433 nebo
668 MHz. Komunikační protokol mus být opensource řešeni, např. LoRaWAN.

358 - Přístroje elektrIcké (bez měřících)

1081 M 1358211010 I Stykač vzduchový 3pólový C9.10 22G-230V / 50Hz ks 1 0001 1,0001 371 lol 0,00
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1091 M 358210175R Kompenzačni stykač pro tlumeni náběhových proudu tzv. inrush current I ks I 1,0001 1,0001 127600 0,00

683 - Kámen přfrodnl a štěrkopísky
110 M 583373100 štěrkopísek frakce 0-4 třida B I 92,000 92,000 320,00 0,00

ill M 583438720 Kamenivo drcené hrubě frakce 8-16 I 10,000 10,000 323.40 0,00

689- Polotovary technologické pomocné stavební výroby
112 M 589424310 směs pro asfaltový beton jemnozrnný vrstva obrusná pojivo 50/70 do 8 mm tř. 2 I 8,568 8,588 2093,50 0.00

113 M 589424130 směs pro asfaltový beton hrubozrnný vrstva ložní pojivo 50/70 do 16mm tř. 1 I 1.550 1,550 2016.00 0,00

114 M 589329400 směs pro beton třida C25-30 XF3 frakce do 8mm m3 3,800 3,800 2520,00 0.00

115 M 592134050 žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodněho vedeni 100x31x19 cm pro křížení a souběh inženýrských sití kus 25.000 25.000 49.70 0,00

692 - Prefabrikáty telezobet. pro želez.značkovánl

‘ii M 592000184R Prefabrikovaný základ pro přírubový ocelový stožár do Sm nadzemni výšky. 300/300/1000 mm, M18 ks 42,000[ 39,000 1070.00 -3210,00

946 Odvozy suti a vybouraných hmot
117 M 946200001 Poplatek za uloženi stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného kódem 170 504 I 26,856 26,856 63,00 0,00

118 M 946200002 Poplatek za uloženi stavebniho odpadu betonového zatříděného kódem 170 101 I 2,550 2.550 206,40 0,00

119 M 946200004 Poplatek za uloženi stavebniho odpadu z asfaltových směsí bez obsahu dehtu zatřidéného kódem 170 302 I 7,600 7.600 123,00 0,00

120 M 946200130 Poplatek za uloženi stavebního odpadu železobetonového zatřiděného kódem 170 101 I 0,500 0,500 291.00 0,00

T~ M 946200250 Poplatek za uloženi směsného stavebního a demoličního odpadu zatříděného kódem 170 904 I 1.000 1,000 180,00 0,00

Ostatní, nezařazené

K 491000201 R Provoz a údržba databázového a komunikačního serveru LoRaWAN (backend + frontend) pro zajištěni oboustranné komunikace se svítidly 1 000 I 000 I 00 000po dobu min pěti let včetně technické podpory ‚Ĺ ‘ . ‘

Dodáni interaktivního responzivniho webověho uživatelského rozhraní (aplikace) pro ovládání svitidel a Čteni dat ze svítidel a vodomérů
123 K 491 000203R (volné slow pro budoucí doplněni, vodoměry nejsou předmětem dodávky) z prohližečů Chrome, Safari. Edge. Mozzilla Firefox 5 ks 1 000 1.000 1,00 0,00

garantovanou technickou podporou po dobu min pěti let
Předáni interaktivniho webového rozhrani (aplikace) pro ovládáni svítidel a čteni dat ze svitidel a vodoměru (volné sloty pro budoucí

124 K 491 000204R doplnění, vodoměry nejsou předmětem dodávky) k provozu na serveru včetně zprovoznění, oživeni + zaučeni obsluhy a testovacího ks 1 000 1.000 1,00 0.00
provozu Po dobu minimálně 3 měsicu

125 K 491 000205R Zajištění služby technickě podpory pro řešeni všech uživatelských problému po dobu min pěti let ks 1 000 1.000 1,00 0,00

T~ K 491 0002o6R Pravidelné půlročni aktualizace a opravy chyb softwaru svitidel, gatewayí a ostatních prvků systému + aktualizace a opravy chyb softwaru 000 I 000 I Oo 000uživatelské aplikace a provozní databáze po dobu pěti let, . ‘ .

127 K 491000207R Instalace zásuvek do elektrovýzbrqi s krytím proti úrazu et, proudem. specifkace viz. TZ ks 15.000 15.000 1,00 0.00
Záruční plněni mimo standardní záruční podminky dle Zákona 89/2012 Sb. - záruka dojezdu a výměny svítidel a ostatních prvků

128 K 491000208R infrastruktury u nichž je nahlášena závada přimo v místě plněni dila (Zoopark) s vlastní plošinou, případně výměna vadných dilu a oprava ks 1,000 1.000 1.00 0,00
přímo v místě plněni dila (Zoopark) Po dobu záruční lhůty dle nabídky, minimálně pak po dobu 60 měsíců Od řádného předáni dila

129 K 491 000209R Aktivace svítidel a prvku s využitím šifrovacích klíču pro zabezpečenou komunikaci v systému LoRaWAN nebo obdobném viz, TZ ks 1,000 1.000 1.00 0,00

~j K 49100021 OR Kalibrace čidel a měřených veličin ve svítidlech a prvcích soustavy VO ks 1 .000 1,000 1 ‚00 0.00

131 K 491000211R Zakresleni tras vedeni a nového číslováni stožáru v pasportu VO a kartě majetku ks 1,000 1.000 1.00 0,00

‘~ K 979021112 Očištěni vybouraných prvků při překopech inženýrských siti od spojovacího materiálu s odklizením a uloženim očištěných hmot a 25 000 25 000 2000 000spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti IQ m nebo naložením na dopravni prostředek obrubníků a krainíku ‘ ‘ . .

133 K 741810003 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízeni do 1 milionu KČ ks 1,000 1,000 1000.00 0,00

Vedlejší a ostatní náklady, BOZP
134 K 913211113 Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran retlexnich. šířky 3m kus 100,000 100.000 4.50 0,00

135 K 345030000 Zařízeni staveniště zabezpečeni staveniště informační tabule ks 1,000 1,000 100,00 0,00

136 K 952710102 Nájem podstavce pro dopravní značku zal den/nad 7 dní kus 100,000 100.000 1,50 0,00

K 952710110 Nájem dopravní značky základní za 1 der‘/nad 7 dni kus 100,000 100.000 2,10 0.00

138 K 952710125 Nájem zábrany rellexni l,5m za 1 den/do 7 dní kus 100,000 100,000 1,50 0,00
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1391 K 1952710144 Nájem kužele reflexního 600mm za 1 den/nad 7 dni kus 100,0001 100.0001 3,001 0,00
VRN

140 K 491030000 Inženýrská Činnost inženýrská Činnost ostatni náklady vzniklé v souvislosti s realizaci stavby ks 1,000 1.000 10000,00 0,00
141 K 427030000 Inženýrská Činnost posudky technické požadavky na výrobky ks 1,000 1.000 5000,00 0,00
142 K 121030000 Pruzkumné geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou 42,000 39,000 25,00 -75,00

~••‘ K 210280010 zkoušky a prohlídky elektrických roz‘odu a zařlzeni celková prohlldka, zkoušeni, měření a vyhotoveni revizni zprávy pro objem montážních k 1 1 4830 0 000praci Připlatek k ceně -0003 za každÝch dalšich i zapoČatých 500 tisíc KČ přes 1000 tisic KČ ‚000 .000 0 ‚

144 K 741810236R Rev‘znizpráva ks 1 000 1.000 3200,00 0,00

Celkové odhadované náklady na zakázku dle puvodniho nabídkového rozpočtu a SoD 41/12/2020Ntá d202000756 v KČ bez DPH 2 170 271,00 KČ
Rozdil v KČ bez DPH -23 971,98 KČ
Celkové náklady na zakázku dle skutečného množstvl provedených prad a použitého materiálu k KČ bez DPH 2 148 299,02 Kč


