
Změnový list č. 16

Název a evidenční
číslo Stavby:

Název stavebního
objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Název ZBV:

Zabezpečení podjezdných výšek na
Vltavské vodní cestě Ia. etapa:
Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel
stavby  003.B
Číslo projektu 500 551 0004

SO 544 Osvětlení nástupiště Lužec nad
Vltavou

Číslo SO/PS /
číslo Změny

SO/PS:

SO 544

Pořadové číslo ZBV:

16.

Variace č. 17 – osvětlení nástupiště
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1

Zhotovitel:  Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínký kanál, Zhotovitel stavby
002.A, 003.A,003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice

Přílohy Změnového listu:
1. Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek

dle Pod-článku 4.12 OP/ZPze dne 26.5.2020
2. Zápis z jednání ze dne 2.6.2020
3. Ocenění Variace č.17 stavby 003.B

 Paré č.
1

2

3

4

Příjemce
Správce stavby
(v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)

Zhotovitel

Projektant

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel
Popis Změny:

Změna se týká provedení změny přípojného odběrného místa osvětlení nástupiště stavby 003.B  Železniční most ev. Km 2,622 –
Lužec nad Vltavou.

Na základě skutečnosti, že ze strany Provozovatele distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. nebyl před zahájením zkušebního
provozu stavby definován přípojný bod pro osvětlení nástupiště, musela být Zhotovitelem realizována provizorní přípojka osvětlení
nástupiště. Následně byl ze strany Provozovatele distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. dopřesněn přípojný bod.

Zhotovitel oproti původnímu návrhu zajistil projekční řešení a realizaci provizorního připojení osvětlení nástupiště.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

0,00 130.772,02 130.772,02

Časový vliv na termín dokončení
/ uvedení do provozu

Nemá vliv
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Charakter
změny
(nehodící
škrtněte)

A B C D E

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní
zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:
Vzhledem k tomu že,

a) potřeba změny vznikla v důsledku nezbytně dodatečných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Veškeré tyto nezbytné dodatečné okolnosti spočívající v neexistenci přípojného místa přípojky osvětlení nástupiště předpokládaného v

PDPS jsou popsány v Oznámení Zhotovitele ze dne 26.5.2020. Nemají vliv na konečný termín dokončení Díla.

b) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména co se týče časového Harmonogramu. Realizace prací

musela být zajištěna v krátkém čase. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových

důvodů možná.

c) celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku.

Z těchto důvodů se nejedná o podstatnou změnu závazku dle  §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, tj. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec
3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb
nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla
ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;
(3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny
je:

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn
smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní
veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů;

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů;

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;

b) nemění celkovou povahu zakázky;

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za
předpokladu, že:
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo
vyšší;

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v
původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti
materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.
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Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant
(autorský dozor)

jméno: datum:   Podpis:

Vyjádření: Souhlasím se změnou.

Garant smlouvy
objednatele

jméno:
datum:

  Podpis:

Supervize jméno: xxxxxxxxxxxxx datum:   Podpis:

Správce stavby jméno: datum:   Podpis:

Vyjádření:  Souhlasím se změnou.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v
rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy: S/ŘVC/116/R/SoD/2018
předpokládaný výdaj v

Kč vč. DPH
Předpokládaný termín úhrady 31.05.2021

týká se bodu: C 158.234,14 Dle skutečně provedených prací ANO

Objednatel jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum:   Podpis:

Vedoucí oddělení
garanta smlouvy:

jméno:    datum:   Podpis:

Příkazce operace: jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum:   Podpis:

Vedoucí oddělení
vnitřní správy,
správce rozpočtu:

jméno: datum:   Podpis:

Statutární orgán –
ředitel

jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum:   Podpis:

Zhotovitel jméno: datum:   Podpis:

Číslo paré:



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Dílo:  Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.B

Č. smlouvy Objednatele:  S/ŘVC/116/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele:  1-01-18-004-JBAB

Věc: Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a
předložení návrhu variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP

Předmět: Most 003.B, osvětlení nástupiště

Objekt: SO 544 Osvětlení nástupiště Lužec nad Vltavou

Na základě skutečnosti, že dosud ze strany Provozovatele distribuční soustavy ČEZ
Distribuce, a.s. nebyl definován přípojný bod pro osvětlení nástupiště, musela být
realizována provizorní přípojka osvětlení nástupiště a následně bude dopřesněna přípojka
definitivní k tomuto přípojnému bodu.

Dle našeho názoru se jedná se o Nepředvídatelné fyzické podmínky ve smyslu Pod-článku
1.1.6.8 a 4.12 OP/ZP.

Zhotovitel navrhuje odstranit tyto Nepředvídatelné okolnosti následovně:

a) Zevrubný popis návrhu variace
Zhotovitel provede provizorní přípojku NN k osvětlení nástupiště, po stanovení
přípojného místa provede zhotovitel definitivní přípojku osvětlení nástupiště a
přepojení z provizorní přípojky. Následně zhotovitel demontuje provizorní přípojku
osvětlení nástupiště.

b) Časový dopad
Výše zmíněné nepředvídatelné okolnosti nebudou mít dopad na harmonogram prací a
nedojde k prodloužení Doby pro dokončení Díla.

Vyřizuje:

Mobil 
Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

26.5.2020



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

c) Ocenění Variace
Vzhledem k náročnosti provedení opatření a technickou úroveň navrhovaných prací
odhaduje Zhotovitel náklady na variaci:

Kladné změny: 115.800,00 Kč
Záporné změny: 0,00 Kč
Saldo: 115.800,00 Kč

S odvoláním na Pod – článek 13.1. OP/ZP Žádáme Správce stavby o vydání Pokynu
k provedení Návrhu variace dle Pod - článku 13.3 OP/ZP. Tento pokyn k Variaci je
nutné vydat před podpisem změnového listu, aby nebyla narušena plynulost výstavby
a nedošlo ke vzniku škody.

  S přátelským pozdravem

ředitel stavby



Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/116/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele:  1-01-18-004-JBAB
Dílo: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě

I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.B

Zápis z jednání ohledně oznámení nepředvídatelných fyzických
podmínek a předložení návrhu Variace

Předmět jednání: Stavba 003.B, osvětlení nástupiště
Související korespondence:

- Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP
ze dne 26.5.2020

Datum jednání: 2.6.2020
Místo jednání: Lužec nad Vltavou
Účastníci jednání:

Správce stavby: Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
- , vedoucí týmu
-  specialista

Zhotovitel: Společnost Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě
I.a etapa: Vraňansko –  Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A,
003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail –  EUROVIA CS –
OK Třebestovice
- , ředitel stavby
- , specialista

Na základě předloženého oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek, předaného
Zhotovitelem Správci stavby dne 26.5.2020, Správce stavby ověřil sdělené nepředvídatelné
fyzické podmínky a souhlasí s provedením předloženého návrhu formou variace dle Pod-
článku 13.1 OP/ZP.
Jedná se o doplnění SO 544 Osvětlení nástupiště Lužec nad Vltavou.

Práce budou oceněny v samostatném rozpočtu.

Správce stavby se k odhadu ceny Variace uvedeném v Oznámení zhotovitele nevyjadřuje a
požaduje, aby Zhotovitel předložil podrobné ocenění variace.

Vzhledem k tomu, že neprovedením výše zmíněné variace by byl narušen postup prací a
v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, vydává správce stavby tímto pokyn k provedení
variace dle článku 13 OP/ZP před podpisem změnového listu.

Za Zhotovitele stavby Za Správce stavby



003.B Železniční most ev. Km 2,622 – Lužec nad Vltavou

SO 544

Osvětlení nástupiště Lužec nad Vltavou  (viz DÚR)

1 701ADC Geodetické vytýčení trasy KM 0,100 0,103 0,003 3,00%

2 701CAG Hloubení a zához kabelové rýhy 500/900mm zemina do tř. 4 M 110,000 125,000 15,000 13,64%

3 701CFB Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm M 110,000 125,000 15,000 13,64%

4 701CGG Výstražná fólie z PVC šířky 33cm M 110,000 125,000 15,000 13,64%

5 701CGI Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm M 10,000 25,000 15,000 150,00%

6 701FBA Křižovatka se stávající inženýrskou sítí ( kabelem apod. ) KUS 1,000 1,000 0,000 0,00%

7 701FEA Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm M 10,000 10,000 0,000 0,00%

9 701FEC Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4 M3 0,528 0,528 0,000 0,00%

8 701FEC Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt M3 6,000 6,000 0,000 0,00%

10 701CHA Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm M3 28,000 35,000 7,000 25,00%

11 701CHD Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 M2 17,500 25,000 7,500 42,86%

12 74A200 Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění pro stožár M3 0,528 0,528 0,000 0,00%

13 015111 Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 10km M3 7,000 9,000 2,000 28,57%

14 702211 Trubka z tvrdého PE ochranná do 100mm uložená pevně M 110,000 110,000 0,000 0,00%

15 741811 Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120mm2 pevně vč. nátěru M 6,000 6,000 0,000 0,00%

16 741911 Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 M 50,000 50,000 0,000 0,00%

17 741C02 Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací KUS 5,000 5,000 0,000 0,00%

18 741C04 Spoj uzemňovacího vodiče svařováním vč. zaizolování KUS 4,000 4,000 0,000 0,00%

19 742G31 Kabel NN dvou- a třížilový CU s plastovou izolací do 2,5 mm2 M 30,000 30,000 0,000 0,00%

20 742G32 Kabel NN dvou- a třížilový CU s plastovou izolací od 4 do 16 mm2 M 45,000 45,000 0,000 0,00%

21 742H12 Kabel NN čtyř- a pětižilový CU s plastovou izolací od 4 do 16 mm2 M 60,000 130,000 70,000 116,67%

22 742K11 Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, do 2,5 mm2 KUS 2,000 2,000 0,000 0,00%

23 742K12 Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 16 mm2 KUS 2,000 4,000 2,000 100,00%

24 742O15 Označovací štítek na kabel KUS 10,000 10,000 0,000 0,00%

25 743111 Osvětlovací stožár sklopný výšky do 6m,  žárově zinkovaný, vč. výstroje KUS 3,000 3,000 0,000 0,00%

26 743151 Osvětlovací stožár  - stožárová rozvodnice s 1-2 jistícími prvky KUS 3,000 3,000 0,000 0,00%

27 743474 Svítidlo drážní LED, min. IP54, elektronický předřadník, přes 45W KUS 3,000 3,000 0,000 0,00%

28 743611 Rozvaděč pro napájení osvětlení do 6ks 3-f větví s PLC řídícím systémem KUS 1,000 1,000 0,000 0,00%

29 744218 Skříň elektroměrová v kompaktním pilíři pro přímé měření do 80 A jednosazbové včetně výstroje KUS 1,000 1,000 0,000 0,00%

30 744I01 Pojistková vložka do 160A KUS 3,000 3,000 0,000 0,00%

31 747212 Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč KUS 1,000 1,000 0,000 0,00%

32 747301 Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav) KUS 1,000 1,000 0,000 0,00%

Jednotková

cena

(CZK)

Název stavby :

Číslo PS, SO :

Název PS,SO :

Poř.
číslo

pol.

Číslo Název položky
Celková cena

dle SoD

(CZK)

Cena po změně
(CZK)

Rozdílová cena

- cena NNZ (CZK)
ceny dle

Měrná

jednotka

Množství

původní

Množství po

změně

Rozdíl

množství

=NNZ

Přečerpání o %



33 747541 Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu tohoto SO KUS 1,000 1,000 0,000 0,00%

34 747621 Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (posouzení rizik) včetně analýzy a hodnocení rizik v souladu s nařízením evropské komise (ES) č.352/ KUS 1,000 1,000 0,000 0,00%

35 747701 HZS Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení HOD 30,000 40,000 10,000 33,33%

36 747703 HZS Zkušební provoz HOD 16,000 16,000 0,000 0,00%

37 747704 HZS Zaškolení obsluhy HOD 8,000 8,000 0,000 0,00%

38 747705 HZS Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem HOD 10,000 10,000 0,000 0,00%

39 748243 Písmena a číslice výšky přes 100 do 150 mm KUS 3,000 3,000 0,000 0,00%

1601 703411 Elektroinstalační trubka plastová včetně upevnění a příslušenství DN prům. do 25mm m 0,000 50,000 50,000 0,00 OTSKP 2020

1602 R2 Vedení 1-2 kabelů do výše 8m na stož. T,P,BP KS 0,000 2,000 2,000 0,00 N 

podpoložka Vedení 1-2 kabelů do výše 8m na stož. T,P,BP ks 8,000 N 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000

Ve smyslu pod_čl. 12.3

P/ZP pododstavce (D) a

pod-čl. 4.12 OP/ZP

1603 74291R Demontáž kabelů NN m 0,000 50,000 50,000 0,00 004; SO523 (4)

1604 747211 Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN do 100 tis. Kč (provedena revize provizorní přípojky) m 0,000 1,000 1,000 0,00 OTSKP 2020

1605 747213 Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizná zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč m 0,000 1,000 1,000 0,00 003B; SO541.1 (21)

modré písmo - položka převzata z jiného SO či PS dané stavby Cena jen kladných položek = víceprací

červené písmo - položka nová nebo převzatá z jiné stavby Cena jen záporných položek = méněprací

černé písmo - položka z daného SO či PS kontr.

Celková cena CZK



003.B Železniční most ev. Km 2,622 – Lužec nad Vltavou

SO 000

Elektrický ohřev KDZ

1601 R1 úprava projektové dokumentace - provizorní přípojka KPL 0,000 1,000 1,000 0,00 CN 

podpoložka úprava projektové dokumentace KPL 8,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000

Ve smyslu pod_čl. 12.3

P/ZP pododstavce (D) a

pod-čl. 4.12 OP/ZP

modré písmo - položka převzata z jiného SO či PS dané stavby Cena jen kladných položek = víceprací

červené písmo - položka nová nebo převzatá z jiné stavby Cena jen záporných položek = méněprací

černé písmo - položka z daného SO či PS kontr.

Celková cena CZK

Celková cena

dle SoD

(CZK)

Cena po změně
(CZK)

Rozdílová cena

- cena NNZ

(CZK)

ceny dle
Měrná

jednotka

Množství

původní

Množství po

změně

Rozdíl

množství

=NNZ

Přečerpání o %

Jednotková

cena

(CZK)

Název položky

Název stavby :

Číslo PS, SO :

Název PS,SO :

Poř.
číslo

pol.

Číslo



Stavba:část 003.B - Železniční most ev.km 2,622- Lužec nad Vltavou

PS 445 Kamerový systém - zdvih mostu - km 6,53 množství cena za jedn. cena
Vícepráce

R-pol l/O mudul A9161 1,00 KS
R-pol IP termální kamera AXIS Q1942-E 2,00 KS
R-pol IP kamera 2 MP, AXIS Q1785-E 4,00 KS
R-pol APVD, detekce neoprávněného parkování 1,00 KS
R-pol Záložní zdroj 230V 2,00 KS
R-pol Patch panel,12 zásuvek 2,00 KS

Vícepráce CELKEM

PS 448 EZS - zdvih mostu - km 6,53 množství cena za jedn. cena
Vícepráce

R-pol Systémový modul GXYSMART 1,00 KS
R-pol LCD klávesnice MK7 2,00 KS
R-pol Koncentrátor v krytu s vestavěným posilovacím zdrojem 1,00 KS

chránička 0 30mmR-pol 200,00 M
R-pol Programovací a SW práce nadstavba EZS 1,00 KPL
R-pol Zprovoznění včetně spolupráce s řídícím systémem mostů, 1,00 KPL

Vícepráce CELKEM

Zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km 6,53 množstvíPS 741 cena za jedn. cena
Vícepráce

R-pol CYKY -J 3x2,5 281,00 m
R-pol TCEPKPFLE 5XN0.8 32,00 m
R-pol CYKY-J 24x1,5 64,00 m

TCEPKPFLE 10XN0,8 290,00R-pol m
TCEKPFLE 12p1,0R-pol 290,00 m
NYCY -12x1,5 40,00R-pol m
NYCY -O 7x1,5 115,00R-pol m

72,00R-pol CYKY 4x4 m
Vícepráce CELKEM

Železniční zabezpečovací zařízení, Vraňany - Lužec nad Vltavou množství cena za jedn.PS 742 cena
Vícepráce Velíny
SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - dodávka úpravy/doplnění
SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - montáž úpravy/doplnění

1,00 KUSR-pol
1,00 KUSR-pol

SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - dodávka úpravy/doplnění 0,80 KUSR-pol
SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - montáž úpravy/doplnění 0,80 KUSR-pol
ZÁKLADNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S ELEKTRONICKÝM 1,00 KUSR-pol
INDIVIDUÁLNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S 10,00 V. J .R-pol
SKŘÍŇ rozuhraní k ŘS mostu 1,00 KUSR-pol

1,00 KUSR-pol PROTOKOL UTZ
4,00 KUSSpeciální kontrolní zařízení spodní polohy kolejniceR-pol

soub.1,00Posouzení bezpečnosti koncového prvkuR-pol
Protlačování potrubí metodou řízeného protlaku,potrubí 128,00R-pol m
Vícepráce CELKEM

jedn. ||SQ 441 |Železniční sdělovací TK a DOK, Vraňany - Lužec nad Vltavou, 2 . množství cenacena za



R-pol Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm
(TCEPKPFLEZE 3XN0,8) 20,00 M

R-pol Translátor 600:600 s elektrickou pevností 4kV 52,00 KS
R-pol Translátor 600:600 s elektrickou pevností 4kV - montáž

Převodník IPGA (dovybavení stávajícího zapojovače pro
komunikaci Vraňany - Hořín), dodávka, montáž, programování

52,00 KS
R-pol

1,00 KS
R-pol Patch kabel Cat 6 UTP LSZH 20m 3,00 KS
R-pol Skříň jednoduchá přes 24 U - montáž (dle položek 1a - 1f) 1,00 KS
R-pol zřízení všech potřebných přechodů 1,00 KPL
R-pol vyhotovení dokumentace skutečného provedení všech zařízeni

a provozní dokumentace 1,00 KPL
Vícepráce CELKEM

Sdělovací optický kabel a metalický kabel - zdvih mostu - kmSO 444 množství cena za jedn. cena
Vícepráce

R-pol optický patchcord jednovláknový 12,00 KS
R-pol Montáž optického patchcordu - propojení vláken dle potřeby v

pravé komoře 12,00 KS

Vícepráce CELKEM

SO 541 Přípojka NN - zdvih mostu - km 6,53 množství cena za jedn. cena
Vícepráce
výkonový jistič DEON do 200AR-pol 1,00 KUS

R-pol osazeni a zapojení výkonového jističe do 400A 1,00 KUS
skříň SR422/NKW2 8x400A rozpojovací A/svorkyR-pol 1,00 KUS

R-pol skříň prázdná RP2/NKD7D-p/BD200 vč . podstavce 1,00 KUS
umístění celoplastové skříně do 5 vývodů vč. zapojeníR-pol 2,00 KUS

R-pol kabel 1kV CYKY 5x2,5 150,00 M
R-pol svorka zemnící 5,00 KUS
R-pol drát zemnící pr. lOmm 0,40 M

0,40R-pol štěrkopísek 0-16mm M3
2,00 M3R-pol podklad nebo zához štěrkopískem

Vícepráce CELKEM

množství cena za jedn.SO 541.1 Elektrický ohřev KDZ cena
Vícepráce
Kabel NN čtyř - a pětiřilový Cu s plastovou izolací od 25 do 50R-pol

420,00 Mmm2 D+M
R-pol

KUS2,00Výstroj EOV pro kompenzační zařízení mostu

Výstroj EOV pro kompenzační zařízení mostu - doplnění
ohřevu skříněk doteků

R-pol
KUS2,00

Rozvaděč EOV silový napájecí s technologií ohřevu kolejnic
mostu s proudovými chrániči a doplněné diagnostiky

R-pol
KUS1,00

1,00 KUSVývoj systému EOV pro kompenzační za řízení zdvihu mostuR-pol
Vícepráce CELKEM

množství cena za jedn.SO 542 Osvětlení mostu - km 9,27 cena
Vícepráce



R-pol svítidlo LED/IP66/nekompenz 4,000 KS
R-pol stožár osvětí S5.5-89/60Z žárZn přírubový 2,000 KS
R-pol svítidlo UniStreet BGP 204LED120 IP66 110W/11050lm 2,000 KS
R-pol svít LED IP65 pr 310mm 50039 KS2,000

Vystrojený oceloplechový rozvaděč vr . Příslušenství a podstavce
pod rozvaděč 400x820x3000m/IP44

R-pol
1,000 KS

R-pol Vystrojený oceloplechový rozvaděč vr. Příslušenství a podstavce
pod rozvaděč 400x820x3000m/IP44 1,000 KS

R-pol Montáž vystrojeného oceloplechového rozvaděče vč .
příslušenství a podstavce pod rozvaděč 400x820x300mm/IP44 2,000 KS
Elektroměr podružný, 3F na DIN lištu certifikace pro SŽ
Elektroměr podružný, 1F na DIN lištu certifikace pro SŽ

R-pol 2,000 KS
R-pol 8,000 KS
R-pol Kotveni přírubového stožáru pomocí závitových tyčí (vrtáni do

betonu + závitová tyč) 8,000 KS
Vícepráce CELKEM

množství cena za jedn.SO 544 Přeložka vedení VO - km 9,27 cena
Vícepráce
Vedeni 1-2 kabelů do výše 8m na stož . T,P,BP 2,000 KUSR-pol

R-pol Demontáž kabelového vedení NN 50,000 m
Vícepráce CELKEM

CELKEM za most 003B



Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě 09.03.2021

003 Zdvižné mosty

poř. č. činnost/stavba cena

1 stavba A

2 stavba B

3 stavba C

4 vypracování a schválení analýzy rizik SAFETY PLC staveb 003.A, B, C

stavba A = 

stavba B = 

stavba C = 

5 PS 742 - úprava SSW ESA žst. Vraňany

celkem



Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě
003 Zdvižné mosty

003.A Silniční most na místní komunikaci - Lužec nad Vltavou 09.03.2021

část č. SO název SO cena

B SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

B.2 Koordinační situace

C STAVEBNÍ ČÁST

C.4.0 Objekty přípravy staveniště
SO 021 Příprava území staveniště

C.4.1 Silniční objekty

SO 121 Místní komunikace - ul. 9. května - km 6,44

SO 122.1 Účelová komunikace - rampa na pravém břehu - km 6,44

SO 122.2 Účelová komunikace - rampa na levém břehu - km 6,44

SO 128 Úprava stávajících komunikací

SO 129.2 Dopravní opatření - km 6,44 a km 6,75

SO 129.3 Dopravní značení - km 6,44 a km 6,75

C.4.2 Mostní objekty

SO 221 Obslužný most na MK - Lužec nad Vltavou - km 6,44
změna koncepce SAFETY SIL 3, dopracování oplechování a další související práce,

které vyplynuly z RA

SO 223.1 Úprava břehů plavebního kanálu - km 6,44

C.4.3 Vodohospodářské objekty

SO 321 Přeložka vodovodu - přivaděč sever - km 6,44

SO 325 Rezervní chránička IS - km 6,44

C.4.4 Sdělovací vedení

SO 421 Přeložka kabelové trasy sděl. rozv. DOK - Telefónica O2 - km 6,44

SO 422 Přeložka kabelové trasy sděl. rozv. MK  - Telefónica O2 - km 6,44

SO 424 Sdělovací optický kabel a metalický kabel - zdvih mostu - km 6,44 změna koncepce SAFETY SIL 3

PS 425 Kamerový systém - zdvih mostu - km 6,44 změna koncepce SAFETY SIL 3

PS 426 Rozhlasový systém - zdvih mostu - km 6,44

PS 427 Přenosový systém  - zdvih mostu - km 6,44

PS 428 EZS - zdvih mostu - km 6,44 změna koncepce SAFETY SIL 3

C.4.5 Silová vedení

SO 521 Přípojka NN - zdvih mostu - km 6,44 změna přípojného místa na ČEZ

SO 522 Osvětlení mostu - km 6,44 změna koncepce SAFETY SIL 3

SO 523 Úprava stávajících přípojek NN osvětlení plavebních znaků - km 6,44 a km 6,71

C.4.6 Plynovodní vedení  (neobsazeno)

C.4.7 Zabezpečovací zařízení

PS 721 Zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km 6,44 změna koncepce SAFETY SIL 3

PS 721.1 Zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km 6,44 - klimatizace

C.4.8 Objekty úpravy území

SO 821 Příprava staveniště  - km 6,44 až km 6,75

SO 822 Vegetační úpravy - km 6,44 až km 6,75

SO 823 Rekultivace - km 6,44 až km 6,75



Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě
003 Zdvižné mosty

003.B Železniční most v ev. km 2,622 - Lužec nad Vltavou 09.03.2021

část č. SO název SO cena

B SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

B.2 Koordinační situace

C STAVEBNÍ ČÁST

C.4.0 Objekty přípravy staveniště
SO 041 Příprava území staveniště

C.4.1 Železniční objekty

SO 141 Železniční spodek a svršek - km 6,53

SO 142 Nástupiště - Lužec nad Vltavou

SO 143 Orientační systém - Lužec nad Vltavou

SO 144 Přístřešek pro cestující - Lužec nad Vltavou

C.4.2 Mostní objekty

SO 241 Železniční most ev. km 2,622 - Lužec nad Vltavou - km 6,53
změna koncepce SAFETY SIL 3, dopracování oplechování a další související práce,

které vyplynuly z RA

SO 242 Zařízení pro zdvih železničního mostu - km 6,53

SO 243 Úprava břehů plavebního kanálu - km 6,53

C.4.4 Sdělovací vedení

SO 441 Železniční sdělovací TK a DOK,  Vraňany - Lužec nad Vltavou změna koncepce SAFETY SIL 3

SO 444 Sdělovací optický kabel a metalický kabel - zdvih mostu - km 6,53 změna koncepce SAFETY SIL 3

PS 445 Kamerový systém - zdvih mostu - km 6,53 změna koncepce SAFETY SIL 3

PS 446 Rozhlasový systém - zdvih mostu - km 6,53

PS 447 Přenosový systém  - zdvih mostu - km 6,53

PS 448 EZS - zdvih mostu - km 6,53 změna koncepce SAFETY SIL 3

C.4.5 Silová vedení

SO 541 Přípojka NN - zdvih mostu - km 6,53 změna přípojného místa na ČEZ

SO 541.1 Elektrický ohřev KDZ změna přípojného místa na ČEZ

SO 542 Osvětlení mostu - km 6,53 změna koncepce SAFETY SIL 3

SO 543 Úprava stávající přípojky NN osvětlení plavebních znaků - km 6,53

SO 544 Osvětlení nástupiště Lužec nad Vltavou změna přípojného místa na ČEZ

C.4.6 Plynovodní vedení  (neobsazeno)

C.4.7 Zabezpečovací zařízení

PS 741 Zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km 6,53 změna koncepce SAFETY SIL 3

PS 741.1 Zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km 6,53 - klimatizace

PS 742 Železniční zabezpečovací zařízení, Vraňany - Lužec nad Vltavou posouzení bezpečnosti obvodu vazby mezi ŘS žel. mostu a zabzař ESA Vraňany

C.4.8 Objekty úpravy území

SO 841 Příprava staveniště - km 6,53

SO 842 Vegetační úpravy - km 6,53

SO 843 Úpravy území a rekultivace - km 6,53

SO 849.1 Dopravní opatření - km 6,53

SO 849.2 Dopravní značení - km 6,53



Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě
003 Zdvižné mosty
003.C Silniční most na místní komunikaci - Vraňany 09.03.2021

část č. SO název SO cena

B SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

B.2 Koordinační situace

C STAVEBNÍ ČÁST

C.4.0 Objekty přípravy staveniště
SO 031 Příprava území staveniště

C.4.1 Silniční objekty

SO 131 Místní komunikace - Vraňany - km 9,27

SO 132 Chodníky na místní komunikaci

SO 138 Úpravy stávajících komunikací

SO 139.1 Provizorní komunikace - km 9,27

SO 139.2 Dopravní opatření - km 9,27

SO 139.3 Dopravní značení - km 9,27

C.4.2 Mostní objekty

SO 231 Silniční most na místní komunikaci - Vraňany - km 9,27
změna koncepce SAFETY SIL 3, dopracování oplechování a další související práce,

které vyplynuly z RA

SO 232 Úprava vjezdu plavebního kanálu - km 9,27

SO 239 Provizorní přemostění plavebního kanálu - km 9,26

C.4.3 Vodohospodářské objekty

SO 331 Přeložka vodovodu - km 9,27

C.4.4 Sdělovací vedení

SO 431 Přeložka místního kabelu - Telefónica O2 - km 9,27

SO 433 Sdělovací optický kabel a metalický kabel - Vraňany-Hořín doplnění prvků dle požadavků investora, změna koncepce SAFETY SIL 3

SO 434 Sdělovací optický kabel a metalický kabel - zdvih mostu - km 9,27 změna koncepce SAFETY SIL 3

PS 435 Kamerový systém - zdvih mostu - km 9,27 změna koncepce SAFETY SIL 3

PS 436 Rozhlasový systém - zdvih mostu - km 9,27

PS 437 Přenosový systém  - zdvih mostu - km 9,27

PS 438 EZS - zdvih mostu - km 9,27 změna koncepce SAFETY SIL 3

PS 439 Přenosový systém zdvižných mostů  - Vraňany-Hořín změna koncepce SAFETY SIL 3

C.4.5 Silová vedení

SO 531 Přípojka NN - zdvih mostu - km 9,27 změna trasy kabelu

SO 532 Vnitřní osvětlení mostu - km 9,27 změna koncepce SAFETY SIL 3

SO 533 Přeložka vedení VO - km 9,27

C.4.6 Plynovodní vedení

SO 631 Přeložka STL plynovodu - km 9,27

C.4.7 Zabezpečovací zařízení

PS 731 Zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km 9,27 změna koncepce SAFETY SIL 3

PS 732 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení mostů - Vraňany-Hořín změna koncepce SAFETY SIL 3

C.4.8 Objekty úpravy území

SO 831 Příprava staveniště - km 9,27

SO 832 Vegetační úpravy - km 9,27

SO 833 Rekultivace - km 9,27



003.B Železniční most v ev. km 2,622 - Lužec nad Vltavou

ZL 13 - změna software řízení systémů a přechod řídicího systému na SAFETY PLC
vypracování a schválení analýzy rizik SAFETY PLC staveb 003.B

projektová dokumentace - změna koncepce SAFETY SIL3

SO 242 Zařízení pro zdvih železničního mostu - km 6,53

SO 444 Sdělovací optický kabel a metalický kabel - zdvih mostu - km 6,53

SO 542 Osvětlení mostu - km 6,53

PS 445 Kamerový systém - zdvih mostu - km 6,53

PS 448 EZS - zdvih mostu - km 6,53

PS 741 Zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km 6,53

ZL 14 - zabezpečovací zařízení - úprava SSW ESA žst. Vraňany
projektová dokumentace - PS 742 - úprava SSW ESA žst. Vraňany

projektová dokumentace - změna koncepce SAFETY SIL3

SO 441 Železniční sdělovací TK a DOK,  Vraňany - Lužec nad Vltavou

SO 541.1 Elektrický ohřev KDZ

PS 742 Železniční zabezpečovací zařízení, Vraňany - Lužec nad Vltavou

posouzení bezpečnosti obvodu vazby mezi ŘS žel. mostu a zabzař ESA Vraňany

ZL 15 - přípojka NN definitivní
SO 541 Přípojka NN - zdvih mostu - km 6,53

projektová dokumentace - změna přípojného místa

ZL 16 - osvětlení nástupiště
SO 544 Osvětlení nástupiště Lužec nad Vltavou

úprava projektové dokumentace - provizorní přípojka



Konkurenční nabídky



Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestěI.a etapa: Vraňansko- Hořínský kanál, Zhotovitel stavby
002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a"

Stavba:

Poř. číslo Název položky množství cena jednotková celkemm. j.
1 Výkonový jistič DEON do 200A ks 3,00

Spínací blok, nadproudová spoušť, připojovací sada, napěťová spoušť, kryt svorek
včetně propojení na ŘS

2 Osazeni a zapojení výkonového jističe do 400A 3,00

3 Optický patchcord jednovláknový ks 120,00

120,00Montáž optického patchcordu - propojeni vláken dle potřeby v pravé komoře ks4

5 Transiátor 600:600 s elektrickou pevností 4kV ks 64,00

6 Transiátor 600:600 s elektrickou pevností 4kV - montáž ks 64,00

7 Víko 12,51 ks 7,00

8 Kompletní kabelová žlabová trasa: 2 770,00m

hloubení a zásyp kabelových rýh š. 35 cm,hl. 50 cm, provizorní úprava terénu, žlab
plastový 130x130x1200 vč. víka, montáž žlabu plastového s víkem, výstražná páska
pro zabezpečení výkopu zřízení i odstranění, sejmutí dmů jakékoliv tloušťky

Koordinace trasy mezi SO 433 a 531: Kompletní kabelová žlabová trasa: 470,00m9

hloubení a zásyp kabelových rýh š. 50 cm, hl. 50 cm, provizorní úprava terénu, žlab
plastový 130x130x1200 vč. víka (2x), montáž žlabu plastového s víkem, výstražná
páska pro zabezpečení výkopu zřízení i odstranění, sejmutí dmů jakékoliv tloušťky

10 Rozšíření HW o bezpečné jádro PLC SAFETY Sil3 dle RA soub 3,00

11 Rozšíření o SW pro bezpečné jádro PLC SAFETY Sil3 dle RA soub 3,00

Rozšíření HW o bezpečné jádro PLC SAFETY Sil3 (PLC pro nouzové
vypnutí,kamery a EZS - Hořín, Vraňany) soub 2,0012

13 APVD, detekce neoprávněného parkování ks 1,00

14 XProtect Expert Device License 27,00ks

15 Alvis smart ks 1,00

16 Programovací a SW práce nadstavba EZS KPL 1,00

17 Výstroj EOV pro kompenzační zařízení mostu 2,00ks
Rozvad ěč EOV silový napájecí s technologií ohřevu kolejnic mostu s
proudovými chrániči a doplnění diagnostiky ks 1,0018

19 skříň SR422/NKW2 8x400A rozpojovací A/svorky ks 1,00

20 skříň prázdná RP2/NKD7D-p/BD200 vč. podstavce 1,00ks

21 Vedení 1-2 kabelů do výše 8m na stož. T,P,BP KS 2,00

22 Demontáž kabelového vedení NN 50,00m
Celkem



Cenová nabídka na stavbu Zabezpečení podjezdných výšek na WC I.A etapa
Dodávka Montáž

Položka: Jednotka Počet
Jedn . cena Cena celkem Jedn . cena Cena celkem

Výkonový jistič DEON do 200A

Spínací blok, nadproudová spoušť,
připojovací sada, napěťová spoušť, kryt
svorek včetně propojení na ŘS
Osazení a zapojení výkonového jističe
do 400A

ks 3

ks 3

Cena celkem

Optický patchcord jednovláknový
Montáž optického patchcordu -
propojení vláken dle potřeby v pravé
komoře

ks 120

ks 120

Cena celkem

Translátor 600:600 s elektrickou
pevností 4kV
Translátor 600:600 s elektrickou
pevností 4kV - montáž

ks 64

ks 64

Cena celkem

Víko 12,5 t ks 7

Cena celkem

Kompletní kabelová žlabová trasa D+M: 2770m

hloubení a zásyp kabelových rýh š. 35 cm,
hl . 50 cm, provizorní úprava terénu, žlab
plastový 130x130x1200 vč. víka, montáž
žlabu plastového s víkem, výstražná
páska pro zabezpečení výkopu zřízení i
odstranění, sejmutí drnů jakékoliv tloušťky

Koordinace trasy mezi SO 433 a 531:
Kompletní kabelová žlabová trasa D+M: 470m

hloubení a zásyp kabelových rýh š. 50 cm,
hl. 50 cm, provizorní úprava terénu, žlab
plastový 130x130x1200 vč. víka (2x),
montáž žlabu plastového s víkem,
výstražná páska pro zabezpečení výkopu
zřízení i odstranění, sejmutí drnů jakékoliv
tloušťky

Rozšíření HW o bezpečné jádro PLC
SAFETY Sil3 dle RA soub 3,00

Rozšíření o SW pro bezpečné jádro
PLC SAFETY Sil3 dle RA soub 3,00

Rozšíření HW o bezpečné jádro PLC
SAFETY Sil3 (PLC pro nouzové
vypnutí,kamery a EZS - Hořín, Vraňany)

soub 2,00

APVD, detekce neoprávněného
parkování ks 1,00

XProtect Expert Device License ks 27,00

Alvis smart ks 1,00
Programovací a SW práce nadstavba
EZS KPL 1,00

Výstroj EOV pro kompenzační zařízení
mostu

2,00ks



Rozvaděč EOV silový napájecí s
technologií ohřevu kolejnic mostu s
proudovými chrániči a doplnění
diagnostiky

1,00ks

skříň SR422/NKW2 8x400A rozpojovací
/Vsvorky

1,00ks

skříň prázdná RP2/NKD7D-p/BD200 vč.
podstavce

1,00ks

Vedení 1-2 kabelů do výše 8m na stož.
T,P,BP

KS 2,00

50,00Demontáž kabelového vedení NN m

Celkem

Vypracoval:


