
Změnový list č. 14

Název a evidenční
číslo Stavby:

Název stavebního
objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Název ZBV:

Zabezpečení podjezdných výšek na
Vltavské vodní cestě Ia. etapa:
Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel
stavby  003.B
Číslo projektu 500 551 0004

SO 742.1 Zabezpečovací zařízení - zdvih
mostu - km 6,53
SO 441.2 Železniční sdělovací TK a DOK,
Vraňany - Lužec nad Vltavou
SO 541.1 Elektrický ohřev KDZ

Číslo SO/PS /
číslo Změny

SO/PS:

PS 742.1
SO 441.2
SO 541.1

Pořadové číslo ZBV:

14.

Variace č. 6  – zabezpečovací zařízení - úprava
SSW ESA žst. Vraňany

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1

Zhotovitel:  Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínký kanál, Zhotovitel stavby
002.A, 003.A,003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice

Přílohy Změnového listu:
1.  Záznam z jednání - O koordinaci prioritní akce

Ministerstva dopravy ŘVC a SŽ ze dne 13.6.2019
2. Záznam z jednání - O koordinaci prioritní akce

Ministerstva dopravy ŘVC a SŽ ze dne 21.6.2019
3. Pokyn správce stavby č.5 k provedení Variace č. 6

dle Pod-čl. 13.3 OP/ZP – úprava kolejiště a
zabezpečovacího zařízení ze dne 11.12.2019

4. Záznam z jednání - VVC stavba 003B železniční most
v ev. km 2,622 – Lužec nad Vltavou, Zabezpečení
železniční infrastruktury na trati Vraňany - Lužec
n/V ze dne 19.2.2020

5.  Záznam z jednání - VVC stavba 003B železniční
most v ev. km 2,622 – Lužec nad Vltavou,
Požadavky na vzájemné propojení systému zdvihu
mostu a řízení provozu trati Vraňany - Lužec n/V ze
dne 15.4.2020

6. Záznam z jednání - VVC stavba 003B železniční most
v ev. km 2,622 – Lužec nad Vltavou, Smluvní vztahy
ŘVC - SŽ, ukončení výluky, výzisk ze dne 3.6.2020

7. Záznam z jednání - VVC stavba 003B železniční most
ev. km 2,622 – Lužec nad Vltavou, Pracovní skupina
ŘVC - SŽ, vstupní jednání ze dne 18.6.2020

8. Záznám z jednání - VVC stavba 003B železniční most
v ev. km 2,622 – Lužec nad Vltavou, Pracovní
skupina ŘVC - SŽ, 2. jednání ze dne 30.7.2020

9. Záznam z jednání - VVC stavba 003B železniční most
v ev. km 2,622 – Lužec nad Vltavou, Pracovní
skupina ŘVC - SŽ, 3. jednání ze dne 3.2.2021

10. Ocenění Variace č.6 stavby 003.B

 Paré č.
1

2

3

4

Příjemce
Správce stavby
(v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)

Zhotovitel

Projektant

Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Změna se týká provedení úpravy SSW ESA v žst. Vraňany stavby 003.B  Železniční most ev. Km 2,622 – Lužec nad Vltavou.

Na základě nepodařené koordinace souběhu staveb mezi ŘVC ČR a SŽ státní organizace na akcích „Zabezpečení podjezdných výšek
na Vltavské vodní cestě Ia. etapa: Vraňansko - Hořínský kanál“ (ŘVC), „Úprava zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku
Kralupy nad Vlt. – Roudnice nad Labem (mimo)“ (SŽ) musel zhotovitel provést nezbytnou výměnu zabezpečovacího zařízení SSW
ESA v žst. Vraňany.
Zadávací dokumentace nebyla v plném rozsahu, jelikož se počítalo s realizací až po vybudování ECTS ve stanici Vraňany. Na základě
dohody mezi ŘVC ČR a SŽ bylo doplněno do RDS. Tyto změny se promítli také do obsahu ohřevu kolejnic doplněním diagnostiky,
ohřevu skříněk doteků, speciální výstroje na základě vývoje tohoto systému.
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Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

-3.619.741,33 33.382 759,31 29.763.017,98

Časový vliv na termín dokončení
/ uvedení do provozu

Nemá vliv

Charakter
změny
(nehodící
škrtněte)

A B C D E

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní
zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:
Vzhledem k tomu, že dodatečné služby , dodávky a montáže jsou nezbytné a:

a) změna v osobě dodavatele není možná z důvody zachování kontinuity prací, technických důvodů spočívající v požadavcích na

slučitelnost systému a SW pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení.

b) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména co se týče časového Harmonogramu. Realizace prací

musela být zajištěna v krátkém čase. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových

důvodů možná.

c) celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku.

Z těchto důvodů se nejedná o podstatnou změnu závazku dle  §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, tj. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec
3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb
nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla
ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;
(3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny
je:

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn
smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní
veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů;

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů;

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;

b) nemění celkovou povahu zakázky;

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za
předpokladu, že:
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo
vyšší;

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v
původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti
materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.
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Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant
(autorský dozor)

jméno: datum:   Podpis:

Vyjádření: Souhlasím se změnou.

Garant smlouvy
objednatele

jméno:
datum:

  Podpis:

Supervize jméno: xxxxxxxxxxxxx datum:   Podpis:

Správce stavby jméno: datum:   Podpis:

Vyjádření:  Souhlasím se změnou.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v
rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy: S/ŘVC/116/R/SoD/2018
předpokládaný výdaj v

Kč vč. DPH
Předpokládaný termín úhrady 31.05.2021

týká se bodu: C 36.013.251,76 Dle skutečně provedených prací ANO

Objednatel jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum:   Podpis:

Vedoucí oddělení
garanta smlouvy:

jméno:    datum:   Podpis:

Příkazce operace: jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum:   Podpis:

Vedoucí oddělení
vnitřní správy,
správce rozpočtu:

jméno: datum:   Podpis:

Statutární orgán –
ředitel

jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum:   Podpis:

Zhotovitel jméno: datum:   Podpis:

Číslo paré:



Záznam z jednání

Stránka 1  (celkem 6); (5-6 – prezenční listina)

Investor / Objednatel: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR,
Konzultant / Správce stavby:  „TÝM/INFRAM – Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál“

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

O koordinaci prioritní akce Ministerstva dopravy akce
ZABEZPEČENÍ PODJEZDNÝCH VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ

CESTĚ – I. ETAPA: VRAŇANSKO – HOŘÍNSKÝ KANÁL

Mezi ŘVC a SŽDC

Datum a čas jednání: 13.6.2019 od 10:00 hod.

Místo: zasedací místnost SUDOPu Praha a.s. Olšanská ulice 2643/1a, 130 80  Praha 3.

Přítomni: viz prezenční listina

Jednání bylo svoláno zástupci SŽDC na základě dopisu ředitele ŘVC Ing. Lubomíra Fojtů
Pod čj.ŘVC/211/2019/OPR.

Jednání bylo zahájeno p. , pracovníkem SŽDC Stavební správy západ, který také toto
jednání svolal.

Úvodem bylo konstatováno, že se jedná o prioritní stavbu zdvižného železničního mostu v Lužci nad
Vltavou, která svého druhu bude první v naši republice. Zároveň bylo zdůrazněno, že se jedná o
koordinaci výše uvedené akce s akcí SŽDC „Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně
DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou – Roudnice nad Labem (mimo)“ na rameni Praha - Kralupy n. V.
– Ústí n. L.

Na tomto jednání byli přítomni jak projektanti, tak i investoři obou výše uvedených akcí.

Závěry z jednání :

1. S ohledem na předpokládaný časový průběh akce SŽDC, kdy se reálně předpokládá
realizace až v letech 2020 – 2022, nelze uvažovat s časovou a věcnou koordinací realizace
akce ŘVC, to znamená, že stavba ŘVC musí být nezávislá na stavbě SŽDC.

2. Časový plán staveb je následující :

Stavba ŘVC – 03/2019 až 08/2020.

Stavba SŽDC – podle dnes platného HMG je reálné zahájení realizace stavby nejdříve 2021;
konkrétně montáž až aktivace staničního zabezepečovacího zažízení v ŽST Vraňany od 09/2021
do 04/2022.

3. Všemi přítomnými bylo odsouhlaseno náhradní řešení, kdy u akce ŘVC se nebude čekat na
výstup DOZ.

4. Napojení zařízení ŘVC na SŽDC se uskuteční v ŽST ve  Vraňanech, bylo konstatováno, že toto
zařízení lze zapojit do stávajícího stavu zařízení SŽDC. Nabízí se řada variant na toto propojení.



Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál

Záznam z jednání            KD 03

Stránka 2

Investor / Objednatel: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR,
Konzultant / Správce stavby:  „TÝM/INFRAM – Správce stavby - Vraňansko  Hořínský kanál“

Jedná se o propojení zařízení ŘVC do ESA 11, zejména včetně kontroly polohy zdvižného mostu
přes elektromotorový přestavník.

5. Projektant (SUDOP) zpracuje RDS akce SŽDC do 31.7.2019. Tasto RDS bude již schválena ze
strany SŽDC, resp. Budou již zapracovány případné připomínky SŽDC.

6. Předpokládá se, že bude zpracováno jednotné stanovisko za SŽDC.

7. Tato dokumentace bude řešit rozhraní mezi zařízeními ŘVC a SŽDC, což bude podkladem pro
vypořádání HIM.

8. Následovat pak bude uzavření smlouvy o provozu zařízení mezi ŘVC a SŽDC.

9.  Na toto jednání bude navazovat další, které se uskuteční dne 21.6.2019 od 9.00 hod se zástupci
SŽDC , 013 a 0Ř Praha a v 11.00 hod se zástupci SŽDC, 014 a OŘ Praha ve věci
zabezpečovacího zařízení – propojení ESA 11 v ŽST. Vraňany, včetně kontroly polohy mostu
přes elektronický přestavník.

10. Projektant přes správce/OŘ Praha/ prověří kapacitu stavědlové ústředny/žst.Vranany/ a
návazných kabelů,kab.trubek

Zapsal :   dne 14.6.2019

              Asistent správce stavby ŘVC

              Tymdi s.r.o.

Dne 18.6.2019 červeně doplnění SŽDC, SSZ -



SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ
DOPRAVNÍ CESTY

Prezenční listina

Koordinační porada akcí
"Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku
Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo )" a
„Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestěI.a
etapa: Vraňansko - Ho řínský kanál"
Datum konání 13. 6. 2019
Čas
Místo konání

10.00
a.s., Olšanská 2643/la, 130 80 Praha 3

zasedací místnost č. 101a

e-mail podpisfirma/útvar telefonjméno a příjmení

Svým podpisem souhlasím s případným po řízením fotodokumentace z jednání
pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽDC.

Stavební správa západ
Sokolovská 1955/278
190 00 Praha 9

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
www.szdc.cz1/1
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Investor / Objednatel: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, 
Konzultant / Správce stavby:  „TÝM/INFRAM – Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál“ 

 
                                                                                    

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ  

O koordinaci prioritní akce Ministerstva dopravy akce  
ZABEZPEČENÍ PODJEZDNÝCH VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ  

 CESTĚ – I. ETAPA: VRAŇANSKO – HOŘÍNSKÝ KANÁL 

Stavba 003B Železniční most v ev. km 2,622 - Lužec nad Vltavou. 

Mezi ŘVC a SŽDC 
 

Datum a čas jednání: 21.6.2019 od  11:00 hod. 

Místo: zasedací místnost SŽDC GŘ Dlážděná 1003/7, zas.místnost č.344 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

 

Jednání bylo svoláno zástupci SŽDC na základě dopisu ředitele ŘVC Ing. Lubomíra Fojtů  

Pod čj.ŘVC/211/2019/OPR, za účelem projednání věci zabezpečovacího zařízení – propojení do 
ESA 11 v ŽST Vraňany, včetně kontroly polohy zdvihu mostu přes elektronický přestavník.  

 

Jednání bylo zahájeno p. ,   pracovníkem SŽDC, který také toto jednání svolal.  

Úvodem bylo konstatováno, že se jedná o prioritní stavbu zdvižného železničního mostu v Lužci nad 
Vltavou, která svého druhu bude první v naši republice. Zároveň bylo zdůrazněno, že se také jedná o 
koordinaci výše uvedené akce s akcí SŽDC – DOZ, ETCS na rameni Praha -Kralupy n. V. – Ústí n. L. 

 

Závěry z jednání : 

1. U akce ŘVC se v současné době zpracovává  RDS. Zároveň i díky tomuto jednání probíhá 
jednání pro schvalovací řízení „kolejového dilatačního zařízení“, které bude na tratích SŽDC 
naprosto unikátní. Všichni přítomní se shodli, že bez průběžného schvalování tohoto výrobku, by 
nebylo možné nové zařízení schválit. 

2. Tomuto jednání předcházelo jednání dne 13.6.2019, které se uskutečnilo na SUDOPu PRAHA 
a.s..  informoval přítomné,že na tomto jednání bylo konstatováno, že nelze časově 
zkoordinovat akce ŘVC s akcí SŽDC – DOZ, ETCS na rameni Praha – Kralupy n.V. – Ústí n.L. 
Zatímce akce ŘVC má konečný termín 08/2020, tak akce SŽDC se reálně bude realizovat až 
v roce 2021. Tato skutečnost je podstatou změny RDS oproti DSP resp. zadávací dokumentaci. 
(viz zápis z tohoto jednání). 

3. Ve své podstatě se jedná o 4 okruhy problémů : 

- Výluka trati – ROV od 11/19 do 06/20 – o výluku již bylo zhotovitele požádáno. 

- Vývoj vlastního kolejového dilatačního zařízení, které zajišťuje f.  Na vývoji 
se pracuje a nutné jsou průběžné konzultace se SŽDC. 



Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál 
 

Záznam z jednání              KD 03 

Stránka 2   

Investor / Objednatel: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, 
Konzultant / Správce stavby:  „TÝM/INFRAM – Správce stavby - Vraňansko  Hořínský kanál“                                                           

- Propojení a navázání kolejového dilatačního zařízení na zabezpečovací zařízení SŽDC 

- Smluvní vypořádání všech nutných náležitostí mezi ŘVC a SŽDC. 

4. Zhotovitel stavby tj.f. Strabag. Rail a.s.  podal informaci o stávajícím stavu 
zpracování RDS na propojení do systému, informoval jednak o termínech realizace stavby, 
jednak o  podzhotoviteli této části stavby, kterým je firma ARGO resp. HRP servis s.r.o. 

5. Zástupci SŽDC byli požádáni o jmenování svých pracovníků do odborné komise, jejímž cílem 
bude průběžné odsouhlasování RDS, které se nyní zpracovává. V této komisi budou zúčastněni 
jak pracovníci 014, OŘ ale i projektanti ze  a  zástupce f.  

 

6. Ředitel 014 zdůraznil nutnost, aby bylo zajištěno bezpečnostní hodnocení a to např. od VÚŽ, 
ČVUT nebo dalších organizací. Dále zdůraznil, že musí proběhnout ověřovací provoz, na který 
014 vydá pravidla. Apeluje v rámci urychlení celého schvalovacího řízení, aby byla navázána 
spolupráce s AŽD Praha a.s. na zpracování obchodně technické dokumentace. Důvodem je ta 
skutečnost, že pracovníci AŽD mají v této oblasti hodnocení bezpečnosti bohaté zkušenosti a 
všeobecně jsou s  problematikou ověřovacího provozu seznámeni. 

7. Zástupci SŽDC uvádějí,že bezpodmínečně nutná bude i konzultace s 011 – řízení provozu. 

8. Přítomnými bylo konstatováno, že je nutno aby RDS byla vyhotovena do 31.8.2019, jejíž součástí 
bude i Hodnocení bezpečnosti ( autorizovanou osobou ) a bude následovat „ Žádost o zkušební 
provoz těchto zařízení s obchodně technickou dokumentací ( viz bod 6 ).  

9. Další jednání bude iniciovat f. Tymdi s.r.o., která je správcem stavby ŘVC, na základě dalšího 
průběhu prací. 

      

 

 

 

Zapsal :   dne 23.6.2019 

              Asistent správce stavby ŘVC 

              Tymdi s.r.o. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ
DOPRAVNÍ CESTY Prezenční listina

Jednání zástupců Správy železniční dopravní cesty, realizace prioritní
akce Ministerstva dopravy „Zabezpečení podjezdných výšek na
Vltavské vodní cestě" (zdvižný železniční most v Lužci nad Vltavou)

Projednání věci zabezpečovacího zařízení - propojení do ESA 11 v ŽST Vraňany, včetně kontroly polohy
zdvihu mostu přes elektromotorový přestavník

Datum konání 21. 6. 2019
Čas
Místo konání

11 hodin
SŽDC, GŘ, Dlážděná 1003/7, Praha 1, zasedací místnosti č. 344

jméno a příjmení firma/útvar telefon podpis

Svým podpisem souhlasím s případným po ří zením fotodokumentace zjednaní

pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽDC.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
www.szdc.cz
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N, TÝMDOPRAVNÍHO

^INŽENÝRSTVÍ s.r.o .
MIFRA2V1

Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - 1. Etapa: Vraň ansko - Hořínský kanál
Vyřizuje.: \Číslo projektu: 500 551 0004 el.

Společnost „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské
vodní cestě- 1. etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel
stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail -
EUROVIA CS-OK Třebestovice" (dále jen „zhotovitel")
zastoupená správcem společnosti STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29,Střekov
400 03 Ústí nad Labem
(dále jen „zhotovitel")

V Praze dne: 11.12.2019
VM-SF/2019-586

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/116/R/SoD/2018 , uzavřená dne 17.1.2019 a zveřejněná v Registru
smluv dne 21.1.2019 (dále jen „smlouva")
Stavba 003B Železniční most ev.km. 2,622-Lužec nad Vltavou (dále jen „stavba")
Pokyn správce stavby č. 5 na předlo žení návrhu Variace č. 6- Úpravy kolejiště a
zabezpečovacího zařízení dle Pod-čl. 13.1a 13.3 OP/ZP

Naše zn.:

Na základě neprovedené koordinace mezi ŘVC ČR a SŽDC, s.o. na akcích „Zabezpečení podjezdných výšek na
Vltavské vodní cestě - I. etapa: Vraň ansko - Hořínský kanál" (ŘVC), „Úpravy zabezpečovacího zařízení pro
ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vit. - Roudnice nad Labem (mimo)" (SŽDC) neproběhnou tyto akce
v časovém souběhu - viz zápis z 21.6.2019 a současně oproti předpokladům PDPS dochází k redukci
kolejiště v Lužci nad Vltavou a zrušení Vlečky „Betonika"- viz záměr postradatelnosti kolejiště žst. Lužec n.
Vit. SŽDC OŘ Praha z 21.11.2019.
Správce stavby tímto dává zhotoviteli pokyn ke zpracování návrhu, ve kterém by všechny tyto nové
skutečnosti zapracoval formou změny a doplnění RDS.
Součástí návrhu musí být i vyhodnocení časových a finančních dopadů, předpoklad žádáme předložit do 28
dnů po obdržení tohoto pokynu.

Na vědomí:
Zadavatel - Česká republika- Ředitelství vodních cest ČR

vedoucí týmu správce stavby
Společnost (sdružení)

TÝM/iNFRAM Správce stavby - Vraňansko
Ho řínský kanál' 1 '

^r\9i *
:bJMfcťnicrkLinju/^j^ c / bz- -' jVLr: mvúv

SpolečníkKontakt a veškerá korespondence Společník a správce společnosti

Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby
- Vraňansko Ho řínský kanál
PeSušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

INfRAM a.S .
Pelušková 1407
198 00 Praha 9 - Kyje
e-mail:
Zapsan^^M^ Prana^^OP oddíl B, vložka 4235

Tým dopravního inženýrství s.r.o.
Moskevská 532/60

101 00 Prahalí^ Vršovice
e-mail:
Zapsana u MS Praha,

OR oddíl Cr vložka 178437

tel :
e mail

Stránka 1z 1



Investiční akce:  Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. etapa: Vraňansko – Hořínský kanál 
__________________________________________________________________________________ 

Stránka 1 

 
Investor / Objednatel:  Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

Konzultant / Správce stavby:  TÝM/INFRAM – Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál 

Z Á Z N A M 
z jednání akce  

„Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě – 1a. etapa: 
Vraňansko – Hořínský kanál“ 

 

konaného dne 30. července 2020 od 13:30 hod. 

 v zasedací místnosti Ředitelství vodních cest ČR, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 
 

Předmět jednání:  VVC stavba 003B železniční most v ev. km 2,622 – Lužec nad Vltavou,  
Pracovní skupina ŘVC - SŽ, 2. jednání 

 

Přítomni:  viz prezenční listina 

 

Jednání navazovalo na vstupní jednání Pracovní skupiny ŘVC – SŽ konané dne 18.6.2020. Účelem 
pracovní skupiny je příprava SMLOUVY o spolupráci mezi Správou železnic, státní organizace a 
Ředitelstvím vodních cest ČR na akci „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě“ - Stavba 
003B Železniční most ev. km 2,622 – Lužec nad Vltavou I. etapa: Vraňansko - Hořínský kanál (dále jen 
VHK) pro zajištění zdvihu železničního mostu pro možnost proplutí lodí. 
 
Správce stavby p.  představil program jednání: 
 

1) Kontrola úkolů z minulého jednání 
2) Přílohy SMLOUVY o spolupráci 
3) Příští jednání pracovní skupiny 

 
 
Ad 1) Kontrola úkolů z minulého jednání 
 

a) Předávací protokol k ukončení výluky trati Vraňany – Lužec n/V k 30.6.2020 v 17:00hod. 
 
Splněno. 
 

b) Vzájemné komunikační systémy 
 
Přístup k datům ze systému GRAPP se řeší na úrovni programátorů. P.  ze spol. 

do příští schůzky sdělí vzájemně dohodnutý komunikační protokol, a co se 
obsahově bude posílat. 
 

c) Zabezpečovací zařízení 
 
Definice pozic zab. zařízení proběhla s tím, že většina zařízení bude umístěna ve stavědlové 
ústředně žst. Vraňany a ve strojovně mostu bude pouze nutné minimum jako např. rozváděč. 
Přístup SŽ do strojovny mostu je zajištěn předáním klíčů při ukončení výluky. Klíče od místnosti 
má Správa mostů a tunelů, klíče od rozváděče má momentálně Správa tratí, ale do budoucna se 
počítá s postoupením klíčů Správě sdělovací a zabezpečovací techniky. 

 
 Nutno definovat autentifikaci ovládání tak, aby byl zajištěn přístup pouze oprávněných osob. 
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Investor / Objednatel:  Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

Konzultant / Správce stavby:  TÝM/INFRAM – Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál 

 
 RDS zab. zař. je stále v přípravě, předpoklad vydání čistopisu je do konce 08/2020. 
 

Pro montáž zab. zař. budou potřeba výluky v I.Q/2021, které nutno včas objednat (s předstihem 
cca 4 měsíců) a koordinovat s přestavbou elektronického stavědla v žst. Vraňany. 

 
d) Záznamové zařízení 

 
Dle požadavku p. projektant doplní vlastní záznamové zařízení hlasové 
komunikace mezi PK Hořín a SŽ. 
 

e) Stanovení pravidel údržby jednotlivých správců 
 
e1)   Zhotovitel připravil stručný plán kontrol jím dodávaných zařízení: 
 

• plánovaná údržba a kontrola zdvihacího zařízení ( ): 
Kontrola Zdvihacího zařízení cca 1-2x za rok, spíše 1x, dle četnosti používání. Jde zejména 
o kontrolu stavu oleje. Výměnu oleje provádět ideálně na základě laboratorního rozboru. 

 
• plánovaná údržba a kontrola systému zdvihu ( : 

Nelze stanovit, dokud není definována a potvrzena technologie a technické řešení zvýšené 
bezpečnosti zdvihu mostů. 
 
Na základě aktualizace rizikové analýzy bude výrobcem stanoven systém kontrol pro každé 
čidlo. 

 
• plánovaná údržba a kontroly k šikmému styku kolejnic (DT – Výhybkárna a strojírna, a.s.): 

Kontrola dotažení šroubů a spáry mezi hroty 1 x za 3 měsíce (v letních měsících bude 
sledováno v rámci provozního ověřování) + namazání styčných ploch. 
Nedestruktivní kontrola 1 x za 6 měsíců. 
 

Správce stavby na minulém jednání požádal zhotovitele k jednotlivým SO/PS o přípravu podkladů 
od výrobců k údržbě do databáze BIM. Zhotovitel vše zapracuje do Manuálu oprav a údržby. 

 
e2)   Správce stavby na minulém jednání požádal zástupce OŘ Praha o poskytnutí přehledu 

prováděných kontrol. 
 
 Zástupci OŘ Praha na dnešním jednání sdělili, že prohlídky provádí dle předpisů SŽ. 
 

 
Ad 2) Přílohy SMLOUVY o spolupráci 

 
a) Rozdělení majetku mezi organizacemi 

 
Schéma a soupis majetků připravuje  
Grafické rozdělení bude předloženo cca v polovině 08/2020. 
 

b) Manuál oprav a údržby 
 
Manuálu oprav a údržby nutno rozdělit dle jednotlivých SO/PS a dále dle jednotlivých majetků resp. 
správců (SŽ, ŘVC, PVL). 
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Investor / Objednatel:  Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

Konzultant / Správce stavby:  TÝM/INFRAM – Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál 

1. vzorový Manuál oprav a údržby bude zpracován na OK, spodní stavbu a žel. svršek. Následně 
bude zpracován hydraulický systém, řídící systém, zab. zařízení. 
 
Výměnné lhůty prvků zab. zařízení budou definovány po vydání čistopisu RDS PS 742 Železniční 
zabezpečovací zařízení, Vraňany - Lužec nad Vltavou. 
 
Zhotovitel zpracuje návrh Manuálu oprav a údržby do konce 08/2020. 
 

c) Komunikace mezi organizacemi 

P.  ze spol.  zopakoval, že komunikace bude probíhat 
prostřednictvím telekomunikačních zařízení INOMA výrobce  které jsou na 
SŽ schváleny a běžně používány. 
 
P.  ze spol.  pro spol.  projektuje rozšíření 
stavědlové ústředny v žst.  Vraňany, které bude součástí RDS SO 441 Železniční sdělovací TK a 
DOK, Vraňany - Lužec nad Vltavou.  
 
P. Plachý přislíbil, že připraví koncept vzájemné komunikace mezi organizacemi do 14 dnů po 
odevzdání čistopisu RDS SO 441. 
 
P. Plachý na závěr sdělil pozitivní info, že změna řídícího systému zdvihu mostů (ŘSZM) na VHK 
na zařízení třídy bezpečnosti SIL 3 drážní komunikaci neovlivní. 
 
  

Ad 3) Příští jednání pracovní skupiny 
 

Další schůzka pracovní skupiny proběhne operativně v 09/2020, pozvánky budou zaslány do 
kalendáře Outlooku. 
 
 
 
 

Zaznamenal:  
 TÝM/INFRAM - Správce stavby  - Vraňansko Hořínský kanál  
 

 
V Praze dne 11.8.2020 
 
Přílohy:  1) Prezenční listina 

 



Prezenční listina
Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - l.a etapa: VHKStavba:
003B - Pracovní skupina ŘVC-SŽ - 2. jednáníPředmět jednání:

Datum: 30.07.2020
Čas: 13:30 hod.

Ředitelství vodních cest ČR, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1Místo konání:
E-mail PodpisJméno Společnost Tel.

aui..mmamm*
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Investor / Objednatel:  Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

Konzultant / Správce stavby:  TÝM/INFRAM – Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál 

Z Á Z N A M 
z jednání akce  

„Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě – 1a. etapa: 
Vraňansko – Hořínský kanál“ 

 

konaného dne 18. června 2020 od 10:00 hod. 

 v zasedací místnosti Ředitelství vodních cest ČR, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 
 

Předmět jednání:  VVC stavba 003B železniční most v ev. km 2,622 – Lužec nad Vltavou,  
Pracovní skupina ŘVC - SŽ, vstupní jednání 

 

Přítomni:  viz prezenční listina 

 

Na základě jednání konaného dne 3.6.2020 na OŘ Praha byla vytvořena pracovní skupina, jejímž účelem 
je příprava SMLOUVY o spolupráci mezi Správou železnic, státní organizace a Ředitelstvím vodních cest 
ČR na akci „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě“ - Stavba 003B Železniční most ev. 
km 2,622 – Lužec nad Vltavou I. etapa: Vraňansko - Hořínský kanál (dále jen VHK) pro zajištění zdvihu 
železničního mostu pro možnost proplutí lodí. 
 
Jednání zahájil zástupce GŘ ŘVC ČR p.  a přivítal účastníky na půdě ŘVC ČR. 
 
Správce stavby p.  představil program jednání: 
 

1) Předávací protokol k ukončení výluky dne 30.6.2020 
2) Vzájemné komunikační systémy 
3) Stanovení rozhraní a pravidel údržby jednotlivých správců 
4) Příští jednání Pracovní skupiny 

 
 
Ad 1) Předávací protokol k ukončení výluky trati Vraňany – Lužec n/V k 30.6.2020 v 17:00hod. 
 

Zúčastnění se dohodli, že Předávací protokol bude administrován jako 3 stranný, návrh vypracuje 
zhotovitel ve spolupráci se správcem stavby a zašle jej s předstihem OŘ Praha k připomínkám. 
 

 
Ad 2) Vzájemné komunikační systémy 

 
a) Propojení drážního GVD se systémem řízení zdvižných mostů 

 

GRAPP - Grafická prezentace polohy vlaku 

Na jednání konaném dne 15.4.2020 v Lužci n/V byl zástupcem CDP Praha p.  
přislíben přístup k datům ze systému GRAPP. 
Kontaktní osoba:  tel.: , e-mail:  
Spol.  dohodne protokol, jakým se bude komunikovat při on-line 
propojení systémů. 
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Investor / Objednatel:  Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

Konzultant / Správce stavby:  TÝM/INFRAM – Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál 

b) Skloubení vlakových jízdních řádů s časovými sloty pro proplavení plavidel 

Parametry VHK 
Provoz v kanálu je jednosměrný a je řízen světelnou signalizací s výhybnou v Lužci n/V. Lodě 
z obou stran kanálu musí čekat na volný kanál resp. úsek, proplutí trvá až 1 hodinu, ŘVC je 
schopno v předstihu cca ¾ hod. zastavit loď před kanálem.  
Lodě se budou s předstihem hlásit do volných slotů mezi vlaky. Běžná délka manipulace s mostem 
bude cca ½ hodiny, ne každá loď potřebuje zdvihnout most. Potřeba zdvihání mostu bude spíše 
nárazová, v průměru 1-2 lodě denně. 
O mimořádnostech vlakové dopravy nutno vědět co nejdříve, jinak hrozí zablokování kanálu.  
 
Na předchozích jednáních byl komunikován požadavek na vkládání mimořádných vlaků do GVD 
s předstihem 80 min. s povinnou konzultací s dispečerem vodní dopravy. Tuto lhůtu nutno ukotvit 
do GVD, aby bylo možno loď zastavit na trase mimo kanál. 
 
Při vzniku mimořádné události ve vlakové dopravě se to okamžitě nikam datově nehlásí. Postupuje 
se podle Ohlašovacího a Svolávacího rozvrhu, kdy výpravčí, který mimořádnou událost zjistí, 
obvolá všechna v Ohlašovacím rozvrhu určená místa, a až následně provede zápis do systému. 
Nejrychlejším způsobem, jak se informace o mimořádné události ve vlakové dopravě může dostat 
k dispečerovi lodní dopravy na velínu PK Hořín je telefonická komunikace s tím, že bude přidán do 
výše uvedeného Ohlašovacího rozvrhu.  
 
Další problém může vyvolat zpoždění vlaků. Záleží na tom, kde konkrétně zpoždění vznikne. 
Regionální dispečeři ČD si určují, které vlaky budou čekat. Ve Vraňanech je standardní čekací 
doba 10 min. Nutno zahrnout do slotů jako rezervu. Aktualizace GRAPPu probíhá každých 10 
vteřin, ale je závislá na vložení informací do systému, což výpravčí provede až po všech povinných 
úkonech dle Ohlašovacího rozvrhu. Ohlašovací povinnost na dispečink plavby nutno zavést i při 
zpoždění vlaků. 
 
Plavbu lodi je možno přizpůsobit, když bude informace včas k dispozici, ale i rejdaři mají pevný 
jízdní řád s ohledem na návazný program na břehu (např. objednané autobusy), nehraje se úplně 
na minuty, ale je nutno dodržovat proplavování ve slotech. 
 
Drážní dopravu objednává Středočeský kraj, přičemž regionální železniční dopravu má na starost 
organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje (dále jen IDSK). 
Předpokládá se, že množství velkých lodí příští rok bude slabší, v dalších letech se potřeba bude 
zvyšovat. Přítomní se shodli, že vyjednávání s IDSK není v současné době nutné. Nyní se 
přizpůsobíme GVD a až vznikne potřeba vyšší frekvence zdvihu mostu, bude se to řešit následně. 
 
Ve stávajícím jízdním řádu jsou dlouhé pauzy mezi ranní a odp. špičkou (cca 6:30 – 15:15 hod.) a 
v noci (cca 21:00 – 5:00 hod.). Noční provoz na plavebním kanálu je spíše výjimečný ale možný, 
velín na PK Hořín může být v provozu v nočním slotu na objednání. 
 
P.  z CDP Praha poskytl návrh jízdního řádu 2020/2021 – viz Příloha č. 2) tohoto záznamu, 
v němž jsou uvedeny totožné sloty jako ve stávajícím. 
 
 

c) Zabezpečovací zařízení 
 

c1) Umístění drážního zařízení z hlediska přístupu: 
Veškeré drážní zabezpečovací zařízení bude umístěno ve stavědlové ústředně žst. Vraňany. 
Venkovní skříň zařízení EOV vedle mostu napájená z rozvodu zdvižných mostů. 
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c2) Rozhraní drážního zařízení a zařízení ŘVC: 
Reléová rozhraní závislostních obvodů hlídání spodní polohy koleje budou umístěna 
ve stavědlové ústředně Vraňany. Do strojovny zdvihu mostu bude posílána informace o stavu 
spodní polohy pomocí relé zapojeného jako součtová hláska všech čtyř kontrol.  
Informace o odpojení napájení zdvižného mostu bude posílána do stavědlové ústředny 
z řídícího systému zdvihu mostu pomocí kontaktů výsledného relé blokování mostu. Přes tyto 
kontakty bude ovládán opakovač tohoto relé umístěný ve stavědlové ústředně. Detaily těchto 
obvodů se právě řeší na úrovni realizačních dokumentací mezi projektantem ŘS mostů p.  

 za SŽ a p.  za zpracovatele dokumentace drážního 
zab. zař., jednání proběhne 19.6.2020 v Olomouci za přítomnosti p  z AŽD Praha 
s.r.o. Umístění přechodových relé bude v pravé strojovně zdvižného mostu v samostatné 
skříni a panelu volné vazby. Nutno dohodnout výměnný systém relé typu NMŠ dle drážních 
předpisů. 
 

c3) P.  vznesl dotaz na přístup SŽ do strojovny mostu. Drážní zařízení (relé) musí být 
přístupné pracovníkům SŽ, ŘVC musí povolit přístup do strojovny nebo umístit zařízení mimo 
komory. Záleží na podmínkách a bezpečnostních pravidlech, do příští schůzky nutno definovat 
od SŽ. Řešením by bylo zpřístupnění komor SŽ, kde by byly uzamčené skříně jednotlivých 
správců. 

 
c4) Nutnost telefonického předávání informací při krizových stavech 

 
Dle projektu je zajištěno telefonické propojení mezi dispečerským stanovištěm plavby na 
Hoříně a drážním telefonním zapojovačem v žst. Vraňany. Na straně dispečera plavebního 
kanálu bude zařízení INOMA plně kompatibilní s drážními sdělovacími systémy. Předpoklad 
je použití přímé MB linky. Tato linka bude zanesena do staničního řádu. 

 
c5) RDS zab. zař. je v přípravě, 23.6. proběhne posouzení bezp. obvodů s AŽD Praha s.r.o., RDS 

by měla být vydána do pol. 07/2020. 
 
 

d) P.  informoval s ohledem na zkušenosti s provozem zdvižné lávky na plavební 
komoře Hluboká nad Vltavou o potřebě přípravy hydraulického systému na vlastní zdvih mostu. 
Systém se musí propláchnout teplým olejem, aby se vyrovnaly tlaky, vyrovnaly teploty a nevznikaly 
nestandardní stavy. Za běžných podmínek trvá proplach cca 5 min., ale hrozí při něm lehké 
přizvednutí konstrukce, takže je nutno proplach provést v předchozím slotu. Za nepříznivých 
klimatických podmínek se časová potřeba proplachu může změnit až na 30 min., kdy ohřátý olej 
musí rovnoměrně prohřát potrubí a hydraulické válce.  
Posuzovatel bezpečnosti drážního zab. zař. nedovolí připojit napájení pro hydromotory, když je 
převzata obsluha dráhou. Pro připojení napájení si musí obsluhu převzít plavba. 
Cca 1 hod. před vlastním zdvihem mostu (předchozí slot) by měl být most nachystán ke zdvihu. 
Komunikace ve věci provedení proplachu bude řešena operativně mezi dispečery drážní a vodní 
dopravy stejným způsobem jako klasické proplavení z hlediska předávání obsluhy. Jen čas bude 
zkrácen, protože se fakticky nebude zvedat most, ale pouze se ohřeje olej. 
 

e) Záznam hlasové komunikace mezi dispečery drážní a vodní dopravy 
 

SŽ potvrdilo nahrávání hlasové komunikace na své straně, avšak s ohledem na ochranu osobních 
údajů s největší pravděpodobností nebudou tyto záznamy dostupné pro účely ŘVC při ověřování 
průběhu komunikace během provozu pohyblivých mostů. Proto bylo SŽ doporučeno samostatné 
pořizování záznamů na straně PK Hořín pro ŘVC. Situaci komplikuje také fakt, že velín na PK 
Hořín nebude obsluhovat ŘVC ale PVL, proto bude nutné např. při možných sporech o zpoždění 
prokazovat průběh komunikace. 
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P.  na základě tohoto závěru SŽ požaduje, aby v rámci dodávky hlasové 
komunikace mezi PK Hořín a SŽ bylo dodáno i záznamové zařízení, které bude přístupné ŘVC. 
Zároveň je důležité zajistit, aby bylo zabráněno možnosti mazat či jinak znehodnotit uskutečněné 
záznamy či záznamové zařízení vypnout. 
 
P.  vznesl dotaz na provoz žst. Vraňany p.  na optimální postup 
komunikace před předáním obsluhy. Optimální doba je min. 10 min. předem, nutno zavést do 
pravidel komunikace. 
 

f) Uvedení zdvihu mostu do funkčního stavu 
 
Na dotaz, jak dlouho dopředu potřebuje OŘ Praha být informováno ohledně rozhýbání mostu, 
sdělila pí  vedoucí „Odd. metodiky technologických činností“, že min. 21 dní předem.  
 
Rozhýbání mostu je plánováno na 12/2020, ověřovací provoz 01-02/2021 a ostrý provoz po 
zprovoznění velínu PK Hořín od 04/2021. 
 

 
Ad 3) Stanovení rozhraní a pravidel údržby jednotlivých správců 

 
Správce stavby požádal zhotovitele k jednotlivým SO/PS o přípravu podkladů od výrobců k údržbě 
do databáze BIM. 
 
SŽ provádí pravidelné revize most. zařízení a veškerých komponent, které mají vliv na provoz. 
Četnost pravidelných prohlídek „Kontrolního zařízení spodní polohy kolenic“ vyplyne ze 
schvalovacího procesu tohoto prvku. Správce stavby požádal zástupce OŘ Praha o posytnutí 
přehledu kontrol, aby se vše začalo rozpracovávat do Manuálu údržby a oprav vč. trati (MUV, svoz 
dřeva apod.), který bude přílohou SMLOUVY o spolupráci. Základní údržba se díky zkušebnímu 
provozu a ověřovacímu provozu rozpracuje do detailu. Příloha se bude aktualizovat dle potřeb. 

 
P.  požádal správce stavby o přípravu bodů do SMLOUVY o spolupráci při 
běžném provozu a při údržbě ze strany ŘVC a ze strany SŽ. 
 
Správce stavby připomněl, že se jedná velmi atypickou smlouvu, která bude vyžadovat přítomnost 
právního oddělení, kterým správce stavby nedisponuje. Diskutována byla potřeba věcného 
technického zadání/podkladů, které právníci následně zarámují. 
 
S mostem se po zprovoznění bude min. 1x týdně hýbat, nutno zanést do plánu údržby. 
 
Do manuálu nutno definovat potřeby zdvihu kontrolního/zkušebního, zda je nutný plný rozsah 
zdvihu (horní poloha není aretovaná) nebo stačí jen 10-20 cm pro pravidelnou kontrolu šikmého 
styku. 
 

 
Ad 4) Příští jednání pracovní skupiny 
 

Další schůzka pracovní skupiny se měla uskutečnit 1.7.2020 od 9:00 hod. na ŘVC ČR. Tento 
termín byl posléze ze strany ŘVC ČR stornován a nahrazen novým a to 15.7.2020 od 12:30 hod. 
s totožným místem konání. Pozvánky byly zaslány do outlooku.  
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Zaznamenal:  
 TÝM/INFRAM - Správce stavby  - Vraňansko Hořínský kanál  
 

 
V Praze dne 23.6.2020 
 
Přílohy:  1) Prezenční listina 
  2) Návrh železničního jízdního řádu 2020/2021 

 



Prezenční listina
Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - l.a etapa: VHKStavba:
003B - Pracovní skupina ŘVC-SZ - vstupní jednáníPředmět jednání:
18.06.2020Datum:

Čas: 10:00 hod.
ŘediteIství vodních cest ČR, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1Místo konání:

Jméno Tel. E-mail PodpisSpolečnost



Investiční akce:  Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. etapa: Vraňansko – Hořínský kanál 
__________________________________________________________________________________ 

Stránka 1 

 
Investor / Objednatel:  Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

Konzultant / Správce stavby:  TÝM/INFRAM – Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál 

Z Á Z N A M 
z jednání akce  

„Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě – 1a. etapa: 
Vraňansko – Hořínský kanál“ 

 

konaného dne 3. června 2020 od 14:00 hod. 

 v zasedací místnosti Správy železnic, státní organizace, OŘ Praha, Partyzánská 24, Praha 7 
 

Předmět jednání:  VVC stavba 003B železniční most v ev. km 2,622 – Lužec nad Vltavou, Smluvní 
vztahy ŘVC - SŽ, ukončení výluky, výzisk 

 

Přítomni:  viz. prezenční listina 

 

Jednání bylo svoláno za účelem projednání vzájemné spolupráce mezi Správou železnic, státní 
organizace a Ředitelstvím vodních cest ČR na akci „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní 
cestě“ - Stavba 003B Železniční most ev. km 2,622 – Lužec nad Vltavou I. etapa: Vraňansko - Hořínský 
kanál (dále jen VHK). 
 
Jednání zahájil ředitel OŘ Praha p.  a přivítal GŘ ŘVC ČR p. Ing. Fojtů a ostatní účastníky na 
půdě OŘ Praha. P. Ing. Fojtů poděkoval za přivítání a uskutečnění tohoto důležitého jednání. 
 
Správce stavby p.  v krátkosti zrekapituloval dořešené technické náležitosti vzájemného propojení 
systému zdvihu mostu 003B a řízení provozu trati Vraňany - Lužec n/V pro zajištění zdvihu železničního 
mostu pro možnost proplutí lodí. Aktuálně se pracuje na RDS žel. zabezpečovacího zařízení, kdy kolej 
bude zajištěna na principu výhyb. přestavníku, řeší se úpravy SZZ ESA 11 v žst. Vraňany, které ŘVC 
realizuje kvůli zpoždění stavby SŽ „Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ“, a hledá se 
vhodná forma přímé komunikace mezi výpravčím žst. Vraňany a velínem VHK na plavební komoře Hořín. 
 
Následně p.  představil program jednání: 
 

1) Ukončení výluky k 30.6.2020 
2) Smluví vztahy ŘVC – SŽ 
3) Výzisk 

 
 
Ad 1) Ukončení výluky trati Vraňany – Lužec n/V k 30.6.2020 v 17:00hod. 
 

a) Zhotovitel STRABAG Rail, a.s. zpracoval Průvodní zprávu k ukončení kolejové výluky k 30. 6. 
2020, viz příloha zápisu, dle jednání ze dne 28.4.2020 se zástupci SŽ, kde byly řešeny 
infrastrukturní a zabezpečovací podmínky SŽ ke zprovoznění trati Vraňany – Lužec n/V 
s omezenou rychlostí přes vlastní most, šikmý styk a návazná KDZ. 

K 30.6.2020 budou do provozu uvedeny následující SO: 
SO 141 Železniční spodek a svršek - km 6,53 
SO 142 Nástupiště - Lužec nad Vltavou 
SO 143 Orientační systém – Lužec nad Vltavou 
SO 144 Přístřešek pro cestující 
SO 241 Železniční most ev. km 2,622 - Lužec nad Vltavou 
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SO 544 Osvětlení nástupiště Lužec nad Vltavou 
Žel. zabezpečovací zařízení (PS 742) instalováno nebude, most bude ve spodní poloze 
zabezpečen uzamčením na přívodní straně hydrauliky, tj. bez možnosti zdvihu. Kolej za zastávkou 
bude zabezpečena terčem umístěným před přejezdem. 

Dle vyjádření OŘ Praha p.  je v průvodní zprávě (PZ) vše dostatečně popsáno, doplněno 
bude prodloužení stavebního povolení DÚ od pí.  (viz přiložený čistopis PZ). 

b) Termín kontrolní prohlídky stavby DÚ před ukončením výluky ještě nebyl stanoven. Do té doby 
ŘVC uzavře se zhotovitelem Dohodu o předčasném užívání výše uvedených SO. Tato dohoda 
je součástí SoD a bude jedním z dokladů předložených DÚ k ukončení výluky (TBZ, HMP, 
dokumentace, doklady k použitým materiálům atd.).  
Součástí dokladů pro DÚ musí být také Předávací protokol, kterým SŽ jako provozovatel dráhy 
převezme výše uvedená SO do své správy. 
 
Požadavky OŘ Praha na obsah Předávacího protokolu: 
b1) Předávací protokol musí být rozčleněn dle jednotlivých správců, viz SMLOUVA o budoucím 

bezúplatném předání technického zhodnocení dráhy. 
b2) V Předávacím protokolu musí být navrženy podmínky převzetí a podmínky provozu. 
b3) Návrh Předávacího protokolu bude zaslán OŘ Praha k připomínkám s dostatečným 

předstihem před koncem výluky. 
 
Potvrzením předávacího protokolu bude splněno převzetí po provozní stránce, po stránce 
ekonomické/majetkové bude dořešeno Smlouvou navazující na již uzavřenou SMLOUVU o 
bezúplatném předání technického zhodnocení dráhy z roku 2018, viz bod zápisu 2)b). 
 

c) Návrh RDS zabezpečovacího zařízení bude předložen do 15.6.2020, schválení se předpokládá do 
30.6.2020. Pro realizaci nutno stanovit režim pro následné uvádění do provozu. Uvedení do 
zkušebního provozu je plánováno do 31.12.2020, časová prodleva hrozí díky změně zabezpečení 
Řídicího systému zdvižných mostů (SAFETY PLC).  

SŽ preferuje dokončení realizace žel. zab. zař. před novým grafikonem (12.12.2020), zhotovitel 
tento požadavek prověří a termín upřesní v 07/2020. 
 
 

Ad 2) Smlouvy a dohody mezi ŘVC a SŽ 
 

a) Režim manipulace se zdvižnou částí mostu 003B bude mezi ŘVC a SŽ upraven DOHODOU o 
spolupráci při provozování dopravy, údržby, oprav, výlukové činnosti apod. v závislosti na 
definovaném rozhraní (mostní konstrukce bude OŘ Praha, zatímco ŘVC bude obsluhovat zařízení 
pro zdvih mostu), která bude navazovat na KOORDINAČNÍ SMLOUVU uzavřenou v roce 2011. 
Tato dohoda by měla dořešit vazby a komunikaci mezi řízením drážního provozu SŽ a řízením 
vodní dopravy na VHK ve velínu na plavební komoře Hořín (ŘVC – PVL). 
 
Železniční most 003B bude uveden do předčasného užívání bez zdvihacího zařízení a teprve po 
jeho zprovoznění a vyhodnocení ověřovacího provozu (testování technologie zdvihu mostu vč. 
technologie řízení zdvižných mostů na VHK ovládaných z Hořína s vazbou na výpravčího žst. 
Vraňany bude možno zahájit zkušební provoz stanovený DÚ ve stavebním povolení v délce 6 
měsíců. 
 
Dle vyjádření zhotovitele zůstane stav cca do konce léta 2020 beze změny, následně budou 
zahájeny montáže, oživování a ověřovací provoz, pro které by zhotovitel chtěl využít pauzy provozu 
příp. si objedná výluky. 
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OŘ Praha preferuje, aby si zhotovitel na veškeré činnosti s mostem vč. úprav zab. zař. objednal 
výluky s ohledem na zásahy do SZZ ESA 11 v žst. Vraňany.  

 
OŘ Praha upozornilo, že řízení provozu je nutno řešit centrálně s GŘ a to vč. CDP Praha, 
konkrétně na Odboru řízení provozu (O11). 
 
Přítomní se dohodli, že pro přípravu DOHODY o spolupráci bude vytvořena Pracovní skupina: 
 
ŘVC –  
SpSt –  
SŽ OŘ Praha –  p.  , p.  
SŽ GŘ Úsek řízení provozu – bude požádáno 
 
P.  apeloval na zahájení činnosti pracovní skupiny už v 06/2020 kvůli nastavení 
bezpečné komunikace při digitální výměně dat pro jízdy vlaků a plavbu po zabezpečené lince tak, 
aby dostali dostatečný prostor programátoři (online grafikon/rezervační systém pro loďaře). 
 
OŘ Praha by uvítalo, kdyby pracovní skupina dořešila také kamerový stream mostu do žst. 
Vraňany. 
 

b) Na základě uzavřené SMLOUVY o budoucím bezúplatném předání technického zhodnocení dráhy 
z roku 2018 bude uzavřena SMLOUVA o bezúplatném předání technického zhodnocení dráhy, 
k čemuž ŘVC vyzve SŽ ve lhůtě 1 měsíce od vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu. Návrh 
smlouvy zajistí O31, Odbor prodeje a pronájmu SŽ. 

 
 
Ad 3) Výzisk mostu 003B 

 
ŘVC požádalo OŘ Praha o součinnost ve věci výzisku za starou mostní konstrukci, který vznikl v 
důsledku vyvolané investice ŘVC na majetku SŽDC, dle doporučení p. , ředitele sekce 
realizace zdrojů SFDI. Žádost o vypořádání byla zaslána OŘ Praha dne 13.3.2020. 
P.  náměstek pro provoz infrastruktury OŘ Praha, přislíbil provedení platby do konce 
07/2020.  

 
 

Zaznamenal:  
 TÝM/INFRAM - Správce stavby  - Vraňansko Hořínský kanál  
 

 
V Praze dne 8.6.2020 
 
Přílohy:  1) Prezenční listina 
  2) Průvodní zpráva o stavu stavby resp. příslušných SO k ukončení výluky 

 



Prezenční listina
Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - l.a etapa: VHKStavba:

003B - Smluví vztahy ŘVC - SŽ, ukončení výluky, výziskPředmět jednání:
Datum: 03.06.2020
Čas: 14:00 hod.

Správa železnic, státní organizace, OŘ Praha, Prartyzánská 24, Praha 7Místo konání:
PodpisJméno Společnost Tel. E-mail
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Z Á Z N A M 
z jednání akce  

„Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě – 1. etapa: 
Vraňansko – Hořínský kanál“ 

 

konaného dne 15. dubna 2020 od 10:00 hod. 

 v zasedací místnosti areálu společnosti Bratři Horákové s.r.o., Mělnická 150, Lužec nad Vltavou 
 

Předmět jednání:  VVC stavba 003B železniční most v ev. km 2,622 – Lužec nad Vltavou, 
Požadavky na vzájemné propojení systému zdvihu mostu a řízení provozu 
trati Vraňany - Lužec n/V 

 

PřítomnI:  Za ŘVC ČR –  

Za správce stavby – ka 

Za zhotovitele –  

Za  – p.  

Za Správu železnic, CDP Praha –  náměstek pro provoz 

 

Jednání vedl správce stavby Ing. Rykl, na úvod stručně popsal vazbu železniční dopravy na trati 
Vraňany – Lužec nad Vltavou a lodní dopravy na Vraňansko – Hořínském kanále (dále jen VHK), a z ní 
plynoucí požadavky na vzájemné propojení systému zdvihu mostu 003B a řízení provozu trati Vraňany – 
Lužec nad Vltavou pro zajištění zvednutí železničního mostu pro možnost proplutí lodí. 
Výstupem z jednání by mělo být stanovení požadavků, podmínek a podkladů pro vznik smlouvy mezi 
Správou železnic a ŘVC ČR. 
 
Dodavatel technologie ovládání zdvižných mostů na VHK p.  (ARGO) stručně popsal, jak bude 
pro ovládání mostů na VHK fungovat nadřazený systém (dispečerský řídící systém), pro který je 
nezbytné propojení s dispečinkem Správy železnic pro koordinaci pohybu vlaků s aktuálním grafikonem 
železniční dopravy přes most v Lužci nad Vltavou. Aby byla zajištěna plynulost dopravy, jak DRÁŽNÍ, tak 
VODNÍ, je nutné on-line propojení na portál GVD dráhy. Pokud by se mělo komunikovat pouze 
telefonicky bez on-line propojení docházelo by k blokování HVK v jednom směru a omezování plavby. 
Data (on-line) z GVD bude zpracovávat automatický řídicí systém řízení, který bude přes LAVDIS 
generovat zprávy lodím o potvrzených časech proplouvání a dávat jim upřesněný skutečný čas otevření 
mostu. Tento automatický systém odpovídá na požadavek z plavidla (zvedat most) a upřesňováním 
skutečného proplavení tím eliminuje délku (time) zvednutého mostu na minimum (loď plynule upravuje 
rychlost, aby dorazila k mostu ve stanovenou dobu). Toto umožní zkrátit dobu zdvihu oproti ovládání 
pouze pomocí telefonické komunikace až o 30-40 min. (ukáže realita). V tomto automatickém řízení by 
otevření mostu mohlo být časově v délce asi 30 min. Při telefonickém řízení by se kanál a dráha 
vzájemně blokovali asi hodinu. Z těchto důvodů je žádoucí, aby systém byl připojen on-line. Kromě toho 
bude přímě telefonní spojení pro upřesnění některých skutečností a komunikaci mezi dispečery DRÁHY 
a PLAVBY. Dispečer PLAVBY má možnosti informovat plavidla i konvenčně hlasem přes VHF.  

Podle navrženého principu dispečerského řízení do něj budou vstupovat údaje o plavidlech 
proplavovaných na PK Hořín a Miřejovice. Jejich poloha a parametry jsou identifikovány přes AIS a z 
databáze LAVDIS, kdy na základě pravděpodobných rychlostí plavby příslušných různým typům plavidel 
a plavbě na řece po a proti proudu a na kanále systém automaticky sestaví pravděpodobný model 
průjezdu jednolodními úseky, s potřebou míjení ve výhybnách nebo mimo jednolodní úseky a příjezd na 
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proplavování na PK Hořín (při poproudní plavbě). Zároveň bude systém modelovat časové sloty 
potřebného otevírání mostů a tyto časy bude upravovat tak, aby nedošlo ke kolizi s GVD na mostě v 
Lužci nad Vltavou. 

Lodní dispečer má sídlo na dispečinku PLAVBY v Hoříně a má možnost komunikace s loděmi. 
Železniční provoz na trati Vraňany – Lužec nad Vltavou bude řízen výpravčím ve Vraňanech a následně 
po realizaci připravované stavby „Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku 
Kralupy nad Vltavou – Roudnice nad Labem (mimo)“ řízen dispečerem CDP Praha. Vzájemným 
komunikačním prostředkem musí být linka, která umožňuje nahrávání hovoru. 
Podle navržené koncepce by se měl lodní dispečer dotázat cca 60 min. před plánovanou plavbou lodě o 
situaci na trati, aby mohl vhodně zorganizovat říční dopravu. Před průjezdem lodě pod mostem si lodní 
dispečer vyžádá u dispečera CDP Praha souhlas ke zvednutí mostu. Pokud to dopravní situace dovolí, 
dispečer CDP Praha udělí souhlas obsluhou JOP a předá pomocné stavědlo PSt. 1 k místní obsluze. 
Pomocné stavědlo PSt. 1 bude ovládáno z dispečerské kanceláře dispečera PLAVBY. V opačném 
případě loď musí vyčkat před mostem (nebo upravit rychlost plavby) na uvolnění trati. Po udělení 
souhlasu dispečerem CDP bude most krytý z obou stran návěstidly č. L a S1 v žst. Lužec nad Vltavou, 
která budou postavena na návěst „Stůj“ a do vrácení souhlasu lodním dispečerem nebude umožněno 
postavit návěst dovolující jízdu ani posun. Obsluha zvedacího mechanizmu trati probíhá automaticky. 
Čidlo zvedacího mechanismu při uděleném souhlasu zvedá most v okamžiku, kdy bude loď na určitém 
místě. Po proplutí lodi se most automaticky vrací do základní polohy. Jeho správné zavření bude pro 
potřeby řízení železniční dopravy kontrolováno čidly typu snímače jazyků na výhybkách (schválený typ 
spínače polohy výměn). Tento tzv. "bezpečný kontakt" bude součástí zabezpečovacího zařízení trati v 
ovládání a vlastnictví Správy železnic. 
 
 
Požadavky na vzájemné propojení systému zdvihu mostu a řízení provozu trati: 

 

1) GVD 

Diskutována nutnost skloubení vlakových jízdních řádů s časovými sloty pro proplavení plavidel. 

Zajištění propojení drážního GVD se systémem řízení zdvižných mostů: 

a) On line propojení (protokol komunikace) 

Dle Ing. Plachého (CDP Praha) lze udělit různé druhy oprávnění pro vstup do portálu GVD tak, 
aby byla vidět veškerá doprava na trati Vraňany - Lužec nad Vltavou vč. nákladní a mimořádné. 
Dále je možno zkusit projednat vstup do systémů GRAPP (poloha vlaků) a KADR (kapacita 
dráhy).  

b) Zajištění včasného vkládání mimořádných vlaků do systému na trati Vraňany - Lužec nad Vltavou 

 (CDP Praha) se pokusí iniciovat zapracování do vnitřních předpisů Správy železnic 
pro žst. Vraňany vkládání nových vlaků do GVD (mimořádné vlaky) s minimálním odstupem 80 
min. od nahlášení požadavku. Při vkládání mimořádných vlaků je nutná telefonní komunikace 
(jako u všech důležitých dopravních komunikací na dopravní cestě Správou železnic nahrávaná). 

c) V případě potřeby vložit vlak do slotu rezervovaného pro plavbu nutná komunikace 

 (CDP Praha) požaduje pro potřeby komunikace mezi plavbou a dráhou traťovým 
telefonem zřídit samostatnou linku mezi dispečerem plavby na VHK a dopravní kanceláří v žst. 
Vraňany. Není vhodné využívat linky traťového telefonu nebo podobného drážního spoje. Mělo 
by jít o samostatnou linku včetně zaústění do zapojovače u výpravčího ve Vraňanech (úprava a 
doplnění stávajícího telefonního zapojovače). 

Toto zařízení se bude používat i v případě předávání obsluhy zdvižného mostu. Při namáčknutí 
žádosti o souhlas na straně dispečera plavby musí dojít k vzájemné telefonické komunikaci mezi 
dispečerem plavby a dráhy. A při vracení obsluhy rovněž. Tato komunikace musí být 
zaznamenávána do záznamového zařízení. 
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Na trati Vraňany - Lužec nad Vltavou jsou ve stávajícím GVD 2019/2020 volné delší časové sloty 
v následujících relacích: 

21:00 –   4:40 hod. 

  6:40 – 14:50 hod. 

V odpoledních hodinách je možno najít ještě asi tři krátké časové sloty délky max. 30 minut. 

Projednání jiných slotů je podmíněno jednáním s objednatelem (krajský úřad) IDSK a ROPID (  
, náměstek pro příměstskou dopravu a dispečink). 

 

2) Zabezpečovací zařízení 

Momentálně  a.s. ve spolupráci s AŽD Praha s.r.o. zpracovávají RDS PS 742 Vraňany - 
Lužec nad Vltavou, železniční zab. zař. s termínem odevzdání do 30.6.2020, vlastní realizace je 
plánována do 30.11.2020 a to vč. úpravy stávajícího SZZ ESA 11 Vraňany. 
 
Požadavky k dořešení: 

a) Umístění drážního zařízení z hlediska přístupu: 

V PDPS umístěno uvnitř strojovny, s čímž Správa železnic nyní nesouhlasí. Nově navrženo 
umístění do venkovní reléové skříně (stejně tam bude skříň pro ohřev snímacího zařízení - EOV). 

b) Rozhraní drážního zařízení a zařízení ŘVC: 

b1) Reléové rozhraní závislostních obvodů hlídání spodní polohy koleje 
b2) Vzájemné předávání informací o stavu dohledu (z kontaktů drážních zabezpečovacích 

dohlédacích relé polohy předávat informace do zařízení zdvižných mostů) a naopak jaké 
informace bude potřeba pro drážní zab. zař. podle výsledků schválení zařízení. 

b3) Reléové rozhraní žádostí, předání a převzetí obsluhy mostu (pomocné stavědlo) 

Povinnost telefonického předávání informací při krizových stavech (TT) mezi udržujícími zaměstnanci.  

 

3) Napájení 

Napájení ohřevu kontrolního zařízení kolejnice musí mít záskok na potřebnou dobu, jakou? Je nutno 
stanovit zdroje napájení: 

a) Napájení zařízení z drážní sítě - zajištěn záskok – účtování na ŘVC 

b) Napájení z distribuční sítě – podmínky záložního napájení - náklady na investora 

To samé u napájení zab. zař.  ….. (možná nebude třeba – podle koncepce zapojení) 

 
 
Požadavky uvedené v bodech 2) Zabezpečovací zařízení a 3) Napájení budou na Správě železnic 
projednány s GŘ O14 Odborem zabezpečovací a telekomunikační techniky a OŘ Praha SSZ. 

 
 
Zaznamenal:  

 TÝM/INFRAM - Správce stavby  - Vraňansko Hořínský kanál  
 

 
V Praze dne 17.4.2020 



Prezenční listina
Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - l.a etapa: VHKStavba:

Předmět jednání: 003B - Zabezpečení železniční infrastruktury v žst. Lužec n/V
Datum: 19.02.2020
Cas: 13:30 hod.
Místo konání: , z.m. č. 018 velká pravá
Jméno Společnost Tel. E-mail Podpis
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Z Á Z N A M 
z jednání akce  

„Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě – 1. etapa: 
Vraňansko – Hořínský kanál“ 

 

konaného dne 19. února 2020 od 13:30 hod. 

 v zasedací místnosti č. 018 v sídle  a.s. Olšanská 1a, Praha 3 

 

Předmět jednání:  VVC stavba 003B železniční most v ev. km 2,622 – Lužec nad Vltavou, 
Zabezpečení železniční infrastruktury na trati Vraňany - Lužec n/V 

 

PřítomnI: viz prezenční listina 

 

 

Jednání vedl Správce stavby , na úvod přivítal všechny zúčastněné a přednesl 
program jednání: 

1) Postradatelnost kolejiště ŽST Lužec nad Vltavou 

2) Snesení vlečky  

3) Zabezpečovací zařízení trati Vraňany – Lužec nad Vltavou 

 

1) Postradatelnost ŽST Lužec nad Vltavou 

Ing. Píša zrekapituloval výsledek projednání postradatelnosti kolejiště ŽST Lužec nad Vltavou konaného 
na Ministerstvu dopravy ČR dne 22.1.2020: 
Kolejiště ŽST Lužec nad Vltavou zůstane zachováno v původním rozsahu, stavba bude provedena dle 
platné PDPS vč. výkolejky před přejezdem (v případě snesení kolejiště a zrušení přilehlého přejezdu 
P2441 bylo plánováno zakončení trati zarážedlem). 
 
 
2) Snesení vlečky BETONIKA plus s.r.o. 

 upozornil, že Správa železnic nemá potvrzeno, zda skutečně proběhne zrušení vlečky č. 
1248. 
 

římo na jednání telefonicky oslovil zástupce provozovatele vlečky p.  ze spol. 
 stavební a inženýrská činnost v kolejové dopravě. P.  sdělil, že snesení vlečky a 

náhradu výhybky č. TU1 v km 2,188 kolejovým polem plánují provést v termínu do 31.3.2020, a že 
aktuálně čekají na souhrnné stanovisko Správy železnic, státní organizace. 
 
Správce stavby požádá o písemné potvrzení zrušení vlečky jejího vlastníka spol.  
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3) Zabezpečovací zařízení trati Vraňany - Lužec nad Vltavou 

Předmětné zab. zař. řeší PS 742 Železniční zabezpečovací zařízení, Vraňany – Lužec nad Vltavou 
stavby 003B . 

Bylo dohodnuto, že zab. zař. stavby bude upraveno na stav bez výhybky č. TU1 v km 2,188. 

Přehled změn proti PDPS v PS 742: 

1) úprava přejezd. zab. zař. 

2) zrušení počítačů náprav v TU (krytí vlečky „BETONIKA“) 

3) zrušení EZ 

4) zrušení Se1 / náhrada výkolejkou 

5) zrušení závislosti PSt.1 na vlečce č.1248 „BETONIKA“ 

6) úpravy v ŽST Lužec nad Vltavou pro nezabezpečený posun 

7) dojde ke zrušení vlečky č.1147 v nákladišti Lužec nad Vltavou a jejích vazeb  

8) zůstává zachování závislosti polohy mostu a krycích návěstidel 

9) bude provedena úprava zab. zař., aby byla zajištěna v budoucnu možnost, bez rozsáhlých 
zásahů snést celé kolejiště nákladiště Lužec nad Vltavou, včetně železničního přejezdu P2440 a 
zřídit v km 3,020 dynamické zarážedlo, kterým bude trať ukončena. 

 

 ve spolupráci s přítomným zástupci AŽD zapracuje výše uvedené změny do situačního 
schématu zab. zař. trati Vraňany – Lužec nad Vltavou a zašle tuto aktualizaci na Správu železnic, státní 
organizace. Po schválení bude potvrzené schéma přiloženo k čistopisu tohoto zápisu a bude použito 
jako podklad pro vydání souhrnného stanoviska Správy železnic, státní organizace. 

 na dotaz Správce stavby potvrdila, že RDS PS 742 Železniční zabezpečovací zařízení, 
Vraňany – Lužec nad Vltavou bude vydána do 15.6.2020. 

Zhotovitelé (AŽD Praha s.r.o. a STRABAG Rail a.s.) potvrdili původní termín realizace do 31.12.2020. 
 
 
 
Zaznamenal:  

 TÝM/INFRAM - Správce stavby  - Vraňansko Hořínský kanál  
 

 
V Praze dne 21.2.2020 
 
 
 
Přílohy: 1) Aktualizované situační schéma zab. zař. trati Vraňany – Lužec nad Vltavou (celkem 7). 
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Investor / Objednatel:  Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

Konzultant / Správce stavby:  TÝM/INFRAM – Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál 

Z Á Z N A M 
z jednání akce  

„Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě – 1a. etapa: 
Vraňansko – Hořínský kanál“ 

 

konaného dne 3. února 2021 od 9:00 hod. 

formou videokonference 
 

Předmět jednání:  VVC stavba 003B železniční most v ev. km 2,622 – Lužec nad Vltavou,  
Pracovní skupina ŘVC - SŽ, 3. jednání 

 

Přítomni:  viz prezenční listina 

 

Jednání navazovalo na 2. jednání Pracovní skupiny ŘVC – SŽ konané dne 30.7.2020. Účelem pracovní 
skupiny je příprava Smlouvy o spolupráci mezi Správou železnic, státní organizace a Ředitelstvím vodních 
cest ČR na akci „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě, I. etapa: Vraňansko - Hořínský 
kanál“ - Stavba 003B Železniční most ev. km 2,622 – Lužec nad Vltavou pro zajištění zdvihu železničního 
mostu pro možnost proplutí lodí. 
 
Jednání vedl Správce stavby p.  
 
Projednané body: 
 
1) Souhrnné stanovisko OŘ Praha k PS 742 
 

Ze strany OŘ Praha podány vícekolově připomínky, které by měly být dnes vypořádány s technickým 
schvalovatelem ). 

 
2) Technologický postup pro“ oživení“ zdvihu mostu 
 

Návrh je zhotovitelem zpracován a předložen technickému schvalovateli  
. Dnes by měl zpracovatel obdržet připomínky od schvalovatele. Po odsouhlasení bude 

předložen na OŘ Praha. 
 
3) Návrh komunikace mezi žst. Vraňany a velínem Hořín 
 

Návrh komunikace bude dopracován na základě projednání, které se uskuteční 09.02.2021 (viz 
následující bod) a bude v definitivním změní přiložen k čistopisu záznamu z dnešního jednání pracovní 
skupiny ŘVC – SŽ č. 3. 

 
4) Jednání o komunikaci mezi ŘVC – SŽ 
 

Na dnešním jednání bylo dohodnuto koordinační jednání o datovém propojení vhodného systému SŽ 
s řídicím systémem vodní dopravy. Jednání se uskuteční v úterý 9.2.2021 od 10:00 hod. za účasti 
ŘVC ( , dodavatele Zhotovitele ( ) a SŽ GŘ O11 ( . Z jednání bude 
rozeslán záznam. 
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Investor / Objednatel:  Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

Konzultant / Správce stavby:  TÝM/INFRAM – Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál 

5) ROV zabezpečovacího zařízení 
 

O vydání ROV bylo zažádáno, dle sdělení zástupců OŘ Praha k němu nejsou zásadní připomínky. 
 
6) Zatěžovací zkouška mostu 
 

Zhotovitel přítomné účastníky informoval, že po 11.4.2021 je plánováno provedení dynamické 
zatěžovací zkoušky (dále jen DZZ) v pauzách železničního provozu. 
  
Předpokládané termíny DZZ jsou následující:  
v pátek 16.4.2021 vyvození účinku větru, 
o víkendu 17-18.4.2021 bude osazen budič vibrací.  
 
Zhotovitel předloží do 10.2.2021 návrh Programu zatěžovací zkoušky (vypracovává p.  

., FSV ČVUT) Objednateli, Správci stavby a SMT OŘ Praha ke schválení. 
 
7) Vyhodnocení zkušebního provozu č. 1 
 

Byly projednány zkušenosti ze zkušebního provozu č. 1 (dále jen ZP1) mostu a trati, dle SMT a ST OŘ 
Praha zatím bez závad. Správce stavby připomenul požadavek Drážního úřadu na vykazování 
provozního průběhu ZP1 pro jeho vyhodnocení před kolaudací díla. 

 
8) Proškolení obsluhy v žst. Vraňany dle požadavků SŽ 
 

Je nezbytné zajistit proškolení obsluhy žst. Vraňany před prvními testovacími zdvihy mostů. Zajistí 
zhotovitel prostřednictvím AŽD minimálně 1 týden před zahájením zdvihů-odsouhlaseno. 

 
9) Smluvní dokumenty mezi ŘVC a OŘ Praha 
 

Bylo dohodnuto, že návrh “Smlouvy o spolupráci“ mezi smluvními stranami předloží ŘVC ČR.  
 
Smlouva bude řešit:  
a) Způsob komunikace mezi řízením železničního provozu a řízením vodní dopravní cesty (žst. 

Vraňany – Velín – Hořín) vč. režimu manipulací s mostem.  
b) Součinnost při pravidelné údržbě, opravách a poruchách zařízení. 
 
Byly dohodnuty následující přílohy Smlouvy:  
a) Rozdělení majetku dle jednotlivých SO/PS pro jednotlivé vlastníky/správce i pro jednotlivé správy 

OŘ Praha.  
b) Plán cyklické údržby stavby 003B. 
c) Způsob komunikace mezi subjekty dle bodu č. 3 tohoto záznamu. 

 
 
 
Zaznamenal:  

 TÝM/INFRAM - Správce stavby  - Vraňansko Hořínský kanál  
 
 
V Praze dne 3.2.2021 
 
 
Přílohy:  1) Prezenční listina 
  2) Návrh komunikace ŘVC-SŽ 



Stavba:

Předmět jednání:

Datum:
Čas:
Místo konání:

Jméno Společnost Tel. E-mail Účasten

Prezenční listina

03.02.2021
9:00 hod.
Videokonference

003B - Pracovní skupina ŘVC-SŽ - 3. jednání

Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I.a etapa: VHK



003.B Železniční most ev. Km 2,622 – Lužec nad Vltavou

PS 742.1

Zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km 6,53  (viz DÚR)

1 015112 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T    8,000 8,000 0,000 0,00%

2 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU T    8,000 8,000 0,000 0,00%

3 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T    16,000 16,000 0,000 0,00%

4 015160 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03  SMÝCENÉ STROMY A KEŘE T    12,000 12,000 0,000 0,00%

5 015240 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU T    4,000 4,000 0,000 0,00%

6 015310 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14  ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVYT    5,000 5,000 0,000 0,00%

7 015560 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 02 13*  TRAFA S OLEJEM NEBO S JINÝMI ŠKODLIVINAMI T    4,000 4,000 0,000 0,00%

8 015640 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 01*  OLOVĚNÉ AKUMULÁTORY T    2,000 2,000 0,000 0,00%

9 111211 Odstranění křovin (i s kořeny) M2    684,000 684,000 0,000 0,00%

10 111212 Odstranění křovin (i s kořeny) - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo) tkm    171,000 171,000 0,000 0,00%

11 113131 Odstranění krytů (nebo podkladů) s asfaltovým pojivem M3    8,000 8,000 0,000 0,00%

12 113132 Odstranění krytů (nebo podkladů) s asfaltovým pojivem - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo) M3KM    160,000 160,000 0,000 0,00%

13 113151 Odstranění krytů (nebo podkladů) z betonu M3    16,000 16,000 0,000 0,00%

14 113152 Odstranění krytů (nebo podkladů) z betonu - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo) M3KM    320,000 320,000 0,000 0,00%

15 121101 Odkopávky a prokopávky obecné tř. horniny 1 M3    36,000 36,000 0,000 0,00%

16 121102 Odkopávky a prokopávky obecné tř. horniny 1 - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo) M3KM    720,000 720,000 0,000 0,00%

17 132101 Hloubení rýh tř. horniny 1 M3    384,000 853,000 469,000 122,14%

18 141111 Protlačování potrubí metodou neřízenou, potrubí ocelové DN do 200 mm, třída vrtatelnosti I M    122,000 423,000 301,000 246,72%

19 143100 Startovací jáma pro protlaky M3    60,000 120,000 60,000 100,00%

20 143200 Cílová jáma pro protlaky M3    60,000 120,000 60,000 100,00%

21 174123 Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z vyzískaného materiálu M3    384,000 853,000 469,000 122,14%

22 701001 Označovací štítek kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně (včetně objímky) KUS    42,000 40,000 -2,000 -4,76%

23 701004 Vyhledávací marker zemní KUS    46,000 46,000 0,000 0,00%

24 702111 Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm M    70,000 70,000 0,000 0,00%

25 702112 Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 mm M   1 685,000 1685,000 0,000 0,00%

26 702212 Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm M    130,000 98,000 -32,000 -24,62%

27 702312 Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm M   1 755,000 1755,000 0,000 0,00%

28 702412 Kabelový prostup do objektu přes základ zděný světlé šířky přes 100 do 200 mm KUS    1,000 1,000 0,000 0,00%

29 702512 Průraz zdivem (příčkou) zděným tloušťky přes 45 do 60 cm KUS    1,000 1,000 0,000 0,00%

30 702901 Zasypání kabelového žlabu vrstvou z přesátého písku světlé šířky do 120 mm M    70,000 70,000 0,000 0,00%

31 702902 Zasypání kabelového žlabu vrstvou z přesátého písku světlé šířky přes 120 do 250 mm M   1 685,000 1685,000 0,000 0,00%

32 703113 Kabelový rošt/lávka nosný žárově zinkovaný včetně upevnění a příslušenství světlé šířky přes 250 do 400 mm M    60,000 60,000 0,000 0,00%

33 703114 Kabelový rošt/lávka nosný žárově zinkovaný včetně upevnění a příslušenství světlé šířky přes 400 do 600 mm M    60,000 60,000 0,000 0,00%
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Rozdíl množství
=NNZ

Přečerpání o %
Jednotková cena
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34 703313 Kryt k nosnému žlabu/roštu žárově zinkovaný včetně upevnění a příslušenství světlé šířky přes 250 do 400 mm M    60,000 60,000 0,000 0,00%

35 75A131 Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka KMPÁR    2,325 6,500 4,175 179,57%

36 75A151 Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka KMPÁR    18,000 57,000 39,000 216,67%

37 75A161 Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka KMPÁR    93,000 170,000 77,000 82,80%

38 75A217 Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž KMPÁR    2,325 6,500 4,175 179,57%

39 75A227 Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - montáž KMPÁR    18,000 -18,000 -100,00%

40 75A237 Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž KMPÁR    93,000 54,000 -39,000 -41,94%

41 75A247 Zatažení a spojkování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž KMPÁR    95,000 170,000 75,000 78,95%

42 75A311 Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů KUS    32,000 38,000 6,000 18,75%

43 75A312 Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů KUS    10,000 2,000 -8,000 -80,00%

44 75A331 Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů KUS    20,000 56,000 36,000 180,00%

45 75A332 Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů KUS    26,000 10,000 -16,000 -61,54%

46 75A410 Označení kabelů kabelovým štítkem KUS    42,000 40,000 -2,000 -4,76%

47 75A420 Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou KUS    642,000 978,000 336,000 52,34%

48 75B111 Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka M    20,000 20,000 0,000 0,00%

49 75B117 Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž M    20,000 20,000 0,000 0,00%

50 75B471 Kabelový rošt vodorovný - dodávka KUS    23,000 23,000 0,000 0,00%

51 75B477 Kabelový rošt vodorovný - montáž KUS    23,000 23,000 0,000 0,00%

52 75B491R Skříň kabelová - dodávka úpravy/doplnění KUS    1,000 1,000 0,000 0,00%

53 75B497R Skříň kabelová - montáž úpravy/doplnění KUS    1,000 1,000 0,000 0,00%

54 75B521 Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - dodávka V.J.    1,000 1,000 0,000 0,00%

55 75B527 Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - montáž V.J.    1,000 1,000 0,000 0,00%

56 75B561 Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka KUS    3,000 0,000 -3,000 -100,00%

57 75B567 Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž KUS    3,000 0,000 -3,000 -100,00%

58 75B711 Přepěťová ochrana pro návěstidlo - dodávka KUS    7,000 6,000 -1,000 -14,29%

59 75B711 Přepěťová ochrana pro PN a KO - dodávka KUS    8,000 5,000 -3,000 -37,50%

60 75B717 Přepěťová ochrana pro návěstidlo - montáž KUS    7,000 6,000 -1,000 -14,29%

61 75B717 Přepěťová ochrana pro PN a KO - montáž KUS    8,000 5,000 -3,000 -37,50%

62 75C161 Snímač polohy jazyků - dodávka KUS    1,000 0,000 -1,000 -100,00%

63 75C167 Snímač polohy jazyků - montáž KUS    1,000 0,000 -1,000 -100,00%

64 75C231 Výkolejka s jednoduchým zámkem a návěstním tělesem - dodávka KUS    1,000 1,000 0,000 0,00%

65 75C241 Výkolejka s kontrolním zámkem a návěstním tělesem - dodávka KUS    1,000 1,000 0,000 0,00%

66 75C257 Výkolejka se zámkem - montáž KUS    2,000 2,000 0,000 0,00%

67 75C311 Zabezpečení výhybky uzamčené do jednoho směru - dodávka KUS    2,000 0,000 -2,000 -100,00%

68 75C317 Zabezpečení výhybky uzamčené do jednoho směru - montáž KUS    2,000 0,000 -2,000 -100,00%

69 75C341 Pomocné stavědlo s elektromagnetickými zámky - dodávka KUS    2,000 1,000 -1,000 -50,00%

70 75C347 Pomocné stavědlo s elektromagnetickými zámky - montáž KUS    2,000 1,000 -1,000 -50,00%

71 75C511 Stožárové návěstidlo do dvou světel - dodávka KUS    4,000 3,000 -1,000 -25,00%

72 75C517 Stožárové návěstidlo do dvou světel - montáž KUS    4,000 3,000 -1,000 -25,00%

73 75C518 Stožárové návěstidlo do dvou světel - demontáž KUS    1,000 1,000 0,000 0,00%

74 75C521 Stožárové návěstidlo třísvětlové - dodávka KUS    3,000 3,000 0,000 0,00%



75 75C527 Stožárové návěstidlo třísvětlové - montáž KUS    3,000 3,000 0,000 0,00%

76 75C528 Stožárové návěstidlo třísvětlové - demontáž KUS    1,000 1,000 0,000 0,00%

77 75C721 Vzdálenostní upozornovadlo - dodávka KUS    12,000 12,000 0,000 0,00%

78 75C727 Vzdálenostní upozornovadlo - montáž KUS    12,000 12,000 0,000 0,00%

79 75C728 Vzdálenostní upozornovadlo - demontáž KUS    12,000 12,000 0,000 0,00%

80 75C731 Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - dodávka KUS    3,000 3,000 0,000 0,00%

81 75C737 Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - montáž KUS    3,000 3,000 0,000 0,00%

82 75C738 Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - demontáž KUS    1,000 1,000 0,000 0,00%

83 75C761 Návěstní těleso pro výhybku - dodávka KUS    3,000 2,000 -1,000 -33,33%

84 75C767 Návěstní těleso pro výhybku - montáž KUS    3,000 2,000 -1,000 -33,33%

85 75C768 Návěstní těleso pro výhybku - demontáž KUS    3,000 3,000 0,000 0,00%

86 75C848 Stykový transformátor - demontáž KUS    2,000 2,000 0,000 0,00%

87 75C858 Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - demontáž SADA    2,000 2,000 0,000 0,00%

88 75C871 Kolejová propojka výhybková - dodávka KUS    6,000 6,000 0,000 0,00%

89 75C877 Kolejová propojka výhybková - montáž KUS    6,000 6,000 0,000 0,00%

90 75C911 Snímač počítače náprav - dodávka KUS    8,000 5,000 -3,000 -37,50%

91 75C917 Snímač počítače náprav - montáž KUS    8,000 5,000 -3,000 -37,50%

92 75C921R Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - dodávka úpravy/doplnění KUS    1,000 1,000 0,000 0,00%

93 75C927R Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - montáž úpravy/doplnění KUS    1,000 1,000 0,000 0,00%

94 75D141 Kabelová skříň - dodávka KUS    2,000 2,000 0,000 0,00%

95 75D147 Kabelová skříň - montáž KUS    2,000 2,000 0,000 0,00%

96 75E117 Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení HOD    80,000 80,000 0,000 0,00%

97 75E127 Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy HOD    35,000 35,000 0,000 0,00%

98 75E137 Přezkoušení vlakových cest KUS    4,000 4,000 0,000 0,00%

99 75E157 Přezkoušení a regulace návěstidel KUS    7,000 6,000 -1,000 -14,29%

100 75E167 Oživení, odzkoušení a zprovoznění úsekového ovládání za jeden úsek KUS    1,000 1,000 0,000 0,00%

101 75E187 Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu vlakovou cestu KUS    4,000 4,000 0,000 0,00%

102 75E1A7 Zapojení zkušebního kolejového reliefu (kabel 6 párů) KUS    10,000 10,000 0,000 0,00%

103 75E1B7 Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení HOD    60,000 60,000 0,000 0,00%

104 75E311 Měřicí technika, přístroje a nářadí pro údržbu elektronického stavědla SADA    1,000 1,000 0,000 0,00%

105 75G212 Modul podřízené části elektronického stavědla základní - dodávka i montáž KUS    1,000 1,000 0,000 0,00%

106 75G222 Modul podřízené části elektronického stavědla rozšiřující v dopravně do 4 v. j. - dodávka i montáž V.J.    1,000 1,000 0,000 0,00%

107 923441 Návěst "Posun zakázán" KUS    6,000 6,000 0,000 0,00%

108 923831 Konzola pro návěst KUS    6,000 6,000 0,000 0,00%

109 925110 Drážní stezky z drti tl. do 50 mm M2    200,000 200,000 0,000 0,00%

110 965841 Demontáž jakékoliv návěsti KUS    6,000 6,000 0,000 0,00%

1401 R1 SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY -  dodávka úpravy/doplnění KUS    0,000 1,000 1,000 0,00 CN 

podpoložka SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY -  dodávka úpravy/doplnění kus 1,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

1402 R2 SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - montáž úpravy/doplnění KUS    0,000 1,000 1,000 0,00 CN 

podpoložka SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - montáž úpravy/doplnění kus 1,000 CN 



podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

1403 R3 SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - dodávka úpravy/doplnění KUS    0,000 0,800 0,800 0,00 CN 

podpoložka SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - dodávka úpravy/doplnění kus 0,800 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

1404 R4 SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - montáž úpravy/doplnění KUS    0,000 0,800 0,800 0,00 CN 

podpoložka SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - montáž úpravy/doplnění kus 281,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

1405 R5 ZÁKLADNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S ELEKTRONICKÝM ROZHRANÍM - ÚPRAVA KUS    0,000 1,000 1,000 0,00 CN 

podpoložka ZÁKLADNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S ELEKTRONICKÝM ROZHRANÍM - ÚPRAVA kus 1,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

1406 R6 INDIVIDUÁLNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S ELEKTRONICKÝM ROZHRANÍM - ÚPRAVA V. J.    0,000 10,000 10,000 0,00 CN 

podpoložka INDIVIDUÁLNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S ELEKTRONICKÝM ROZHRANÍM - ÚPRAVA v.j. 10,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

1407 R7 SKŘÍŇ rozuhraní k ŘS mostu KUS    0,000 1,000 1,000 0,00 CN 

podpoložka SKŘÍŇ rozuhraní k ŘS mostu kus 1,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

1408 R8 PROTOKOL UTZ KUS    0,000 3,000 3,000 0,00 CN 

podpoložka PROTOKOL UTZ kus 1,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

1409 R9 Speciální kontrolní zařízení spodní polohy kolejnice dodávka/montáž/nastavení KUS    0,000 4,000 4,000 0,00 CN 

podpoložka Speciální kontrolní zařízení spodní polohy kolejnice dodávka/montáž/nastavení kus 4,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

1410 R10 Posouzení bezpečnosti koncového prvku soub.    0,000 1,000 1,000 0,00 CN 

podpoložka Posouzení bezpečnosti koncového prvku soub. 1,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

1411 R11 Protlačování potrubí metodou řízeného protlaku, potrubí pevnostěnné DN do 200 mm, třída vrtatelnosti I m    0,000 128,000 128,000 0,00 CN 

podpoložka Protlačování potrubí metodou řízeného protlaku, potrubí pevnostěnné DN do 200 mm, třída vrtatelnosti I m 128,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

1412 R12 Posouzení bezpečnosti obvodu vazby me ŘS železničního mostu a zabzař ESA Vraňany KPL    0,000 1,000 1,000 0,00 CN 

podpoložka Posouzení bezpečnosti obvodu vazby me ŘS železničního mostu a zabzař ESA Vraňany kpl 1,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

modré písmo - položka převzata z jiného SO či PS dané stavby Cena jen kladných položek = víceprací

červené písmo - položka nová nebo převzatá z jiné stavby Cena jen záporných položek = méněprací

černé písmo - položka z daného SO či PS kontr.

Celková cena CZK



003.B Železniční most ev. Km 2,622 – Lužec nad Vltavou

SO 441.2

Železniční sdělovací TK a DOK,  Vraňany - Lužec nad Vltavou, 2. etapa

1 O1 kabelová komora KS 2,000 2,000 0,000 0,00%

2 O10 drobný materiál - tmely, těsnící pěny KS 1,000 1,000 0,000 0,00%

3 O2 minimarker zaměřovací KS 12,000 12,000 0,000 0,00%

4 O3 trubka HDPE - DURA LINE 40/33 M 3 500,000 3 530,000 30,000 0,86%

5 O4 spojka PLASSON 40/40 KS 12,000 12,000 0,000 0,00%

6 O5 koncovka PLASSON 40 KS 2,000 8,000 6,000 300,00%

7 O6 kabelový žlab včetně krytu do 120 mm M 550,000 240,000 -310,000 -56,36%

8 O7 fólie výstražná 330 mm M 3 500,000 3 530,000 30,000 0,86%

9 O8 trubka PVC 110 s lankem M 150,000 150,000 0,000 0,00%

10 O9 tyč označovací (kabelový označník) KS 3,000 0,000 -3,000 -100,00%

11 M1 Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm (TCEPKPFLEZE 15XN0,8) M 3 500,000 3 500,000 0,000 0,00%

12 M2 spojka pro kabely s pancířem KS 7,000 9,000 2,000 28,57%

13 M3 spona malá odbočovací KS 5,000 5,000 0,000 0,00%

14 M4 venkovní telefonní objekt na sloupku KS 5,000 3,000 -2,000 -40,00%

15 M5 Skříň rozvodná do 20 párů vystrojená KS 1,000 1,000 0,000 0,00%

16 M6 Pásek LSA 10 párů KS 3,000 13,000 10,000 333,33%

17 M7 drobný materiál - tmely, těsnící pěny KS 1,000 1,000 0,000 0,00%

18 222182022 Roztažení a položení trubky HDPE M 3 500,000 3 530,000 30,000 0,86%

19 222182023 Měření tlakutěsnosti do 2 km PŘÍPAD 2,000 3,000 1,000 50,00%

20 222182025 Kalibrace trubek ÚSEK 2,000 2,000 0,000 0,00%

21 222182026 Montáž spojky na HDPE trubku KS 12,000 12,000 0,000 0,00%

22 222182027 Montáž koncovky na HDPE trubku KS 2,000 8,000 6,000 300,00%

23 222182029 Montáž komory pro spojkování KS 2,000 2,000 0,000 0,00%

24 220061141 kabel úložný TCEPKPFLEZE s jádry 0,8 do 50 XN M 3 500,000 3 520,000 20,000 0,57%

25 220100006S montáž spojky do 60 žil KS 7,000 9,000 2,000 28,57%

26 220110926 Montáž VTO na betonový základ KS 5,000 3,000 -2,000 -40,00%

27 220111431 jednosm. měření na místním sdělovacím kabelu PÁR 30,000 30,000 0,000 0,00%

28 220260351 Metalický rozváděč - montáž KS 1,000 1,000 0,000 0,00%

29 220300172 Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 40 žil KS 2,000 2,000 0,000 0,00%

30 220300981 Montáž pásku LSA KS 3,000 13,000 10,000 333,33%

31 460000001 provedení sondáže skut. uložení  - příčná sonda KS 2,000 2,000 0,000 0,00%

32 460010024 vytýčení kabelové trati v zastavěném prostoru KM 3,500 3,500 0,000 0,00%

Jednotková
cena
(CZK)

Název stavby :

Číslo PS, SO :

Název PS,SO :

Poř.
číslo
pol.

Číslo Název položky
Celková cena

dle SoD
(CZK)

Cena po změně
(CZK)

Rozdílová cena
- cena NNZ (CZK)

ceny dle
Měrná

jednotka
Množství
původní

Množství po
změně

Rozdíl
množství

=NNZ
Přečerpání o %



33 460010025 vytýčení inženýrských sítí v zastavěném prostoru KM 0,300 0,300 0,000 0,00%

34 460030182 řezání spár v podkladu betonovém M 25,000 25,000 0,000 0,00%

35 460030193 řezání spár v krytu živičném M 25,000 25,000 0,000 0,00%

36 460071003 hloubení jámy pro kabelovou komoru M3 4,000 4,000 0,000 0,00%

37 460150153 hloubení kabelové rýhy š.35 hl.70 ručně M 2 900,000 240,000 -2 660,000 -91,72%

38 460150293 hloubení kabelové rýhy š.50, hl.110 tř.3 ručně M 600,000 0,000 -600,000 -100,00%

39 460260001 zatažení lana do tvárnicové trasy M 150,000 150,000 0,000 0,00%

40 460421001 kabelové lože z písku tloušťky 5 cm nad kabel M 3 500,000 3 500,000 0,000 0,00%

41 460470011 provizorní zajištění kabelů při křížení KS 12,000 12,000 0,000 0,00%

42 460490013 krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky do 34cm M 3 500,000 3 500,000 0,000 0,00%

43 460490051 krytí spojek KS 7,000 7,000 0,000 0,00%

44 460490061 příplatek za výstražnou fólii KS 7,000 7,000 0,000 0,00%

45 460510065 kabelový prostup z trub plast.s obsypem do 15 cm M 150,000 150,000 0,000 0,00%

46 460510201 kanál z prefabrikovaných betonových žlabů M 550,000 240,000 -310,000 -56,36%

47 460531123 osazení kabelové komory z plastu KS 4,000 2,000 -2,000 -50,00%

48 460560153 zásyp kabelové rýhy š.35 hl.70 ručně M 2 900,000 240,000 -2 660,000 -91,72%

49 460560293 zásyp kabelové rýhy š.50, hl.110 tř.3 ručně M 600,000 0,000 -600,000 -100,00%

50 460620013 provizorní úprava terénu se zhutněním M2 1 225,000 1 225,000 0,000 0,00%

51 460650081 zřízení podkladní vrstvy z betonu prostého do 10 cm M2 25,000 25,000 0,000 0,00%

52 460650134 kryt vozovky z litého asfaltu M2 25,000 25,000 0,000 0,00%

53 460650182 osazení obrubníku chodníkového M 15,000 15,000 0,000 0,00%

54 460650931 kladení dlažby po překopech z dlaždic betonových M2 25,000 25,000 0,000 0,00%

55 460700011 značkovací tyč do betonové patky KS 3,000 3,000 0,000 0,00%

56 HZS ostatní práce (utěsnění proti vodě apod.) HOD 20,000 20,000 0,000 0,00%

57 PC1 příprava - předměření pevná částka + 3500 m KS 1,000 1,000 0,000 0,00%

58 PC2 realizace - doměření a zhotovení digit.plánu KS 1,000 1,000 0,000 0,00%

59 PC3 zhotovení plánu pro věcné břemeno KS 12,000 12,000 0,000 0,00%

60 90001 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na VB KS 12,000 0,000 -12,000 -100,00%

61 90002 uzavření konečné smlouvy VBŘ a vklad do KN KS 12,000 0,000 -12,000 -100,00%

62 HZS2 dozor na stavbě HOD 10,000 0,000 -10,000 -100,00%

1401 R1 Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm (TCEPKPFLEZE 3XN0,8) M 0,000 20,000 20,000 0,00 CN 

podpoložka Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm (TCEPKPFLEZE 3XN0,8) ks 52,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

1402 R2 Translátor 600:600 s elektrickou pevností 4kV KS 0,000 52,000 52,000 0,00 CN 

podpoložka Translátor 600:600 s elektrickou pevností 4kV ks 52,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

1403 R3 Translátor 600:600 s elektrickou pevností 4kV - montáž KS 0,000 52,000 52,000 0,00 CN 

podpoložka Translátor 600:600 s elektrickou pevností 4kV - montáž ks 52,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

1404 1a Datový rozvaděč skříň 19" 600x800 48 U KS 0,000 1,000 1,000 0,00 003C; SO433 (20)



1405 R4 Převodník IPGA (dovybavení stávajícího zapojovače pro komunikaci Vraňany - Hořín), dodávka, montáž, programování KS 0,000 1,000 1,000 0,00 CN 

podpoložka Převodník IPGA (dovybavení stávajícího zapojovače pro komunikaci Vraňany - Hořín), dodávka, montáž, programování ks 1,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

1406 1c Police KS 0,000 1,000 1,000 0,00 003B; SO444 (15)

1407 1d Vyvazovací panel 1U oboustranný plastová lišta černá KS 0,000 1,000 1,000 0,00 003B; SO444 (16)

1408 1g Patch panel osaz. 24 portů UTP 1U, CAT6 s vyvazovací lištou KS 0,000 1,000 1,000 0,00 003B; SO444 (19)

1409 1h Patch kabel  Cat 6 UTP LSZH 20m KS 0,000 3,000 3,000 0,00 003B; SO444 (20)

1410 220000001 Skříň jednoduchá přes 24 U - montáž (dle položek 1a - 1f) KS 0,000 1,000 1,000 0,00 most 003.B, SO 444,
pol.č.44

1411 220261661 značení trasy vedení M 0,000 20,000 20,000 0,00 003B; SO444 (48)

1412 220280221 kabely - uložení do lišt (UTP) M 0,000 20,000 20,000 0,00 003B; SO444 (49)

1413 220301021 lišta 18/13 - montáž včetně protahovacích krabic M 0,000 20,000 20,000 0,00 003B; SO444 (51)

1414 R7 zřízení všech potřebných přechodů KPL 0,000 1,000 1,000 0,00 CN 

podpoložka zřízení všech potřebných přechodů KPL 1,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

1415 702112 Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 mm M 0,000 1 745,000 1 745,000 0,00 003B; SO742.1 (25)

modré písmo - položka převzata z jiného SO či PS dané stavby Cena jen kladných položek = víceprací

červené písmo - položka nová nebo převzatá z jiné stavby Cena jen záporných položek = méněprací

černé písmo - položka z daného SO či PS kontr.

Celková cena CZK



003.B Železniční most ev. Km 2,622 – Lužec nad Vltavou

SO 541.1

Elektrický ohřev KDZ

1 701ADC Geodetické vytýčení trasy KM 0,070 0,400 0,330 471,43%

2 701CAC Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 M 40,000 300,000 260,000 650,00%

3 701CFB Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm M 40,000 300,000 260,000 650,00%

4 701CGG Výstražná fólie z PVC šířky 33cm M 40,000 300,000 260,000 650,00%

5 701CHA Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm M3 11,000 55,000 44,000 400,00%

6 701CHD Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 M2 14,000 65,000 51,000 364,29%

7 742G11 Kabel NN dvou - a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5 mm2 M 45,000 450,000 405,000 900,00%

8 742H12 Kabel NN čtyř - a pětiřilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm2 M 165,000 60,000 -105,000 -63,64%

9 742I11 Kabel NN Cu ovládací  7-12žilový do 2,5 mm2 M 40,000 40,000 0,000 0,00%

10 742K11 Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 KUS 2,000 2,000 0,000 0,00%

11 742K12 Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16 mm2 KUS 8,000 4,000 -4,000 -50,00%

12 742L11 Ukončení 7-12žílového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 KUS 2,000 2,000 0,000 0,00%

13 742O13 Zatažení kabelu do chráničky - do 4 kg/m M 35,000 70,000 35,000 100,00%

14 743812 Výstroj EOV pro výhybku  jednoduchou tvaru 1:9-300, 1:11-300 KUS 1,000 0,000 -1,000 -100,00%

15 743842 Výstroj EOV pro výhybku  - doplnění výhybky o ohřev táhel KUS 1,000 0,000 -1,000 -100,00%

16 743911 Rozvaděč EOV silový - PLC řídící systém do 8 ks výhybek s proudovými chrániči KUS 1,000 1,000 0,000 0,00%

17 743933 Rozvaděč EOV - rozšíření o vývod pro jednu základní výhybku s proudovými chrániči KUS 2,000 2,000 0,000 0,00%

18 743935 Rozvaděč EOV - úprava software po rozšíření o další výhybku KUS 2,000 2,000 0,000 0,00%

19 743936 Rozvaděč EOV - čidla (sada) - kolejový teploměr, čidlo srážek a venkovní teploty KUS 1,000 2,000 1,000 100,00%

20 743B21 Svorkovnicová skříň plastová pro EOV KUS 1,000 2,000 1,000 100,00%

21 747213 Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč KUS 1,000 1,000 0,000 0,00%

22 747301 Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav) KUS 1,000 1,000 0,000 0,00%

23 747621 Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (posouzení rizik) včetně analýzy a hodnocení rizik v souladu s nařízením evropské komise (ES) č.352/ KUS 1,000 1,000 0,000 0,00%

24 747701 HZS Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení HOD 15,000 15,000 0,000 0,00%

25 747703 HZS Zkušební provoz HOD 10,000 10,000 0,000 0,00%

1401 R1 Kabel NN čtyř - a pětiřilový Cu s plastovou izolací od 25 do 50 mm2 D+M M 0,000 420,000 420,000 0,00 CN 

podpoložka Kabel NN čtyř - a pětiřilový Cu s plastovou izolací od 25 do 50 mm2 D+M M 420,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

1402 Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 25 do 50 mm2 KUS 0,000 4,000 4,000 0,00 OTSKP 2019

1403 R2 Výstroj EOV pro  kompenzační zařízení mostu KUS 0,000 2,000 2,000 0,00 CN 

podpoložka Výstroj EOV pro  kompenzační zařízení mostu KUS 2,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

Jednotková
cena
(CZK)

Název stavby :

Číslo PS, SO :

Název PS,SO :

Poř.
číslo
pol.

Číslo Název položky
Celková cena

dle SoD
(CZK)

Cena po změně
(CZK)

Rozdílová cena
- cena NNZ (CZK)

ceny dle
Měrná

jednotka
Množství
původní

Množství po
změně

Rozdíl
množství

=NNZ
Přečerpání o %



1404 R3 Výstroj EOV pro  kompenzační zařízení mostu  - doplnění ohřevu skříněk doteků KUS 0,000 2,000 2,000 0,00  

podpoložka Výstroj EOV pro  kompenzační zařízení mostu  - doplnění ohřevu skříněk doteků KUS 2,000  

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
e smyslu pod_čl. 12.3
/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

1405 R4 Rozvaděč EOV silový napájecí s technologií ohřevu kolejnic mostu s proudovými chrániči KUS 0,000 1,000 1,000 0,00  

podpoložka Rozvaděč EOV silový napájecí s technologií ohřevu kolejnic mostu s proudovými chrániči KUS 1,000  

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
e smyslu pod_čl. 12.3
/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

1406 R5 Vývoj systému EOV pro kompenzační zařízení zdvihu mostu KUS 0,000 1,000 1,000 0,00  

podpoložka Vývoj systému EOV pro kompenzační zařízení zdvihu mostu KUS 1,000  

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
e smyslu pod_čl. 12.3
/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

modré písmo - položka převzata z jiného SO či PS dané stavby Cena jen kladných položek = víceprací

červené písmo - položka nová nebo převzatá z jiné stavby Cena jen záporných položek = méněprací

černé písmo - položka z daného SO či PS kontr.

Celková cena CZK



003.B Železniční most ev. Km 2,622 – Lužec nad Vltavou

SO 000

Elektrický ohřev KDZ

1401 R1 projektová dokumetace - změna koncepce SAFETY SIL 3 KPL 0,000 1,000 1,000 0,00 CN 

podpoložka
projektová dokumetace - změna koncepce SAFETY SIL 3
SO 441.2; SO 541.1

KPL 1,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3
P/ZP pododstavce (D) a

pod-čl. 4.12 OP/ZP

1402 R2 projekt ZABZAŘ - úprava SSW ESA žst. Vraňany KPL    0,000 1,000 1,000 0,00 CN 

podpoložka projekt ZABZAŘ - úprava SSW ESA žst. Vraňany kpl 1,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3
P/ZP pododstavce (D) a

pod-čl. 4.12 OP/ZP

modré písmo - položka převzata z jiného SO či PS dané stavby Cena jen kladných položek = víceprací

červené písmo - položka nová nebo převzatá z jiné stavby Cena jen záporných položek = méněprací

černé písmo - položka z daného SO či PS kontr.

Celková cena CZK

Celková cena
dle SoD
(CZK)

Cena po změně
(CZK)

Rozdílová cena
- cena NNZ

(CZK)
ceny dle

Měrná
jednotka

Množství
původní

Množství po
změně

Rozdíl
množství

=NNZ
Přečerpání o %

Jednotková
cena
(CZK)

Název položky

Název stavby :

Číslo PS, SO :

Název PS,SO :

Poř.
číslo
pol.

Číslo



Stavba:část 003.B - Železniční most ev.km 2,622- Lužec nad Vltavou

IPS 445 |Kamerový systém - zdvih mostu - km 6,53 množství cena za jedn. cena
Vícepráce

R-pol l/O mudul A9161 1,00 KS
R-pol IP termální kamera AXIS Q1942-E 2,00 KS
R-pol IP kamera 2 MP, AXIS Q1785-E 4,00 KS
R-pol APVD, detekce neoprávněného parkování 1,00 KS
R-pol Záložní zdroj 230V 2,00 KS
R-pol Patch panel,12 zásuvek 2,00 KS

Vícepráce CELKEM

PS 448 EZS - zdvih mostu - km 6,53 množství cena za jedn. cena
Vícepráce

R-pol Systémový modul GXYSMART 1,00 KS
R-pol LCD klávesnice MK7 2,00 KS
R-pol Koncentrátor v krytu s vestavěným posilovacím zdrojem 1,00 KS

chránička 0 30mmR-pol 200,00 M
R-pol Programovací a SW práce nadstavba EZS 1,00 KPL
R-pol Zprovoznění včetně spolupráce s řídícím systémem mostů, 1,00 KPL

Vícepráce CELKEM

Zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km 6,53PS 741 množství cena za jedn. cena
Vícepráce

R-pol CYKY -J 3x2,5 281,00 m
R-pol TCEPKPFLE 5XN0.8 32,00 m
R-pol CYKY-J 24x1,5 64,00 m

TCEPKPFLE 10XN0,8 290,00R-pol m
TCEKPFLE 12p1,0R-pol 290,00 m
NYCY -12x1,5 40,00R-pol m
NYCY -O 7x1,5 115,00R-pol m

72,00R-pol CYKY 4x4 m
Vícepráce CELKEM

Železniční zabezpečovací zařízení, Vraňany - Lužec nad Vltavou množství cena za jedn.PS 742 cena
Vícepráce Velíny
SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - dodávka úpravy/doplnění
SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - montáž úpravy/doplnění

1,00 KUSR-pol
1,00 KUSR-pol

SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - dodávka úpravy/doplnění 0,80 KUSR-pol
SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - montáž úpravy/doplnění 0,80 KUSR-pol
ZÁKLADNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S ELEKTRONICKÝM 1,00 KUSR-pol
INDIVIDUÁLNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S 10,00 V. J.R-pol
SKŘÍŇ rozuhraní k ŘS mostu 1,00 KUSR-pol

1,00 KUSR-pol PROTOKOL UTZ
4,00 KUSSpeciální kontrolní zařízení spodní polohy kolejniceR-pol

soub.1,00Posouzení bezpečnosti koncového prvkuR-pol
Protlačování potrubí metodou řízeného protlaku,potrubí 128 ,00R-pol m
Vícepráce CELKEM

jedn.|množstvíŽelezniční sdělovací TK a DOK, Vraňany - Lužec nad Vltavou, 2. cenaSO 441 cena za



R-pol Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žily 0,8 mm
(TCEPKPFLEZE 3XN0,8 ) 20,00 M

R-pol Translátor 600:600 s elektrickou pevností 4kV 52,00 KS
R-pol Translátor 600:600 s elektrickou pevností 4kV - montáž

Převodník IPGA (dovybavení stávajícího zapojovače pro
komunikaci Vraňany - Hořín), dodávka, montáž, programování

52,00 KS
R-pol

1,00 KS
R-pol Patch kabel Cat 6 UTP LSZH 20m 3,00 KS
R-pol Skříň jednoduchá přes 24 U - montáž (dle položek 1a - 1f) 1,00 KS
R-pol zřízení všech potřebných přechodů 1,00 KPL
R-pol vyhotovení dokumentace skutečného provedení všech zařízeni

a provozní dokumentace 1,00 KPL
Vícepráce CELKEM

Sdělovací optický kabel a metalický kabel - zdvih mostu - km množstvíSO 444 cena za jedn. cena
Vícepráce

R-pol optický patchcord jednovláknový 12,00 KS
R-pol Montáž optického patchcordu - propojení vláken dle potřeby v

pravé komoře 12,00 KS

Vícepráce CELKEM

SO 541 Přípojka NN - zdvih mostu - km 6,53 množství cena za jedn. cena
Vícepráce
výkonový jistič DEON do 200AR-pol 1,00 KUS

R-pol osazení a zapojení výkonového jističe do 400A 1,00 KUS
skříň SR422/NKW2 8 x400A rozpojovací A/svorkyR-pol 1,00 KUS

R-pol skříň prázdná RP2/NKD7D-p/BD200 vč. podstavce 1,00 KUS
umístění celoplastové skříně do 5 vývodů vč. zapojeníR-pol 2,00 KUS

R-pol kabel 1kV CYKY 5x2,5 150,00 M
R-pol svorka zemnící 5,00 KUS
R-pol drát zemnící pr.10mm 0,40 M
R-pol štěrkopísek 0-16mm 0,40 M3

2,00 M3R-pol podklad nebo zához štěrkopískem
Vícepráce CELKEM

množství cena za jedn.SO 541.1 Elektrický ohřev KDZ cena
Vícepráce
Kabel NN čtyř - a pětiřilový Cu s plastovou izolací od 25 do 50R-pol

420,00 Mmm2 D+M
R-pol

KUS2,00Výstroj EOV pro kompenzační zařízení mostu

Výstroj EOV pro kompenzační zařízení mostu - doplnění
ohřevu skříněk doteků

R-pol
KUS2,00

Rozvaděč EOV silový napájecí s technologií ohřevu kolejnic
mostu s proudovými chrániči a doplněné diagnostiky

R-pol
KUS1,00

1,00 KUSVývoj systému EOV pro kompenzační za řízení zdvihu mostuR-pol
Vícepráce CELKEM

množství cena za jedn.SO 542 Osvětlení mostu - km 9,27 cena
Vícepráce



R-pol svítidlo LED/IP66/nekompenz 4,000 KS
R-pol stožár osvětí S5.5-89/60Z žárZn přírubový 2,000 KS
R-pol svítidlo UniStreet BGP 204LED120 IP66 110W/11050lm 2,000 KS
R-pol svít LED IP65 pr 310mm 50039 2,000 KS

Vystrojený oceloplechový rozvaděč vr. Příslušenství a podstavce
pod rozvaděč 400x820x3000m/IP44

R-pol
1,000 KS

R-pol Vystrojený oceloplechový rozvaděč vr. Příslušenství a podstavce
pod rozvaděč 400x820x3000m/IP44 1,000 KS

R-pol Montáž vystrojeného oceloplechového rozvaděče vč.
pří slušenství a podstavce pod rozvaděč 400x820x300mm/IP44
Elektroměr podružný, 3F na DIN lištu certifikace pro SŽ
Elektroměr podružný, 1F na DIN lištu certifikace pro SŽ

2,000 KS
R-pol 2,000 KS
R-pol 8 ,000 KS
R-pol Kotveni přírubového stožáru pomocí závitových tyčí (vrtáni do

betonu + závitová tyč) 8 ,000 KS
Vícepráce CELKEM

množství cena za jedn.SO 544 Přeložka vedení VO - km 9,27 cena
Vícepráce
Vedeni 1-2 kabelů do výše 8 m na stož. T,P,BP 2,000 KUSR-pol

R-pol Demontáž kabelového vedení NN 50,000 m
Vícepráce CELKEM

CELKEM za most 003B



Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě 25.05.2021

003 Zdvižné mosty

poř. č. činnost/stavba cena

1 stavba A

2 stavba B

3 stavba C

4 vypracování a schválení analýzy rizik SAFETY PLC staveb 003.A, B, C

stavba A =

stavba B =

stavba C =

5 PS 742 - úprava SSW ESA žst. Vraňany 

celkem



Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě
003 Zdvižné mosty

003.A Silniční most na místní komunikaci - Lužec nad Vltavou 25.05.2021

část č. SO název SO cena

B SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

B.2 Koordinační situace

C STAVEBNÍ ČÁST

C.4.0 Objekty přípravy staveniště

SO 021 Příprava území staveniště 

C.4.1 Silniční objekty 

SO 121 Místní komunikace - ul. 9. května - km 6,44

SO 122.1 Účelová komunikace - rampa na pravém břehu - km 6,44

SO 122.2 Účelová komunikace - rampa na levém břehu - km 6,44

SO 128 Úprava stávajících komunikací

SO 129.2 Dopravní opatření - km 6,44 a km 6,75

SO 129.3 Dopravní značení - km 6,44 a km 6,75

C.4.2 Mostní objekty 

SO 221 Obslužný most na MK - Lužec nad Vltavou - km 6,44
změna koncepce SAFETY SIL 3, dopracování oplechování a další související práce,

které vyplynuly z RA

SO 223.1 Úprava břehů plavebního kanálu - km 6,44

C.4.3 Vodohospodářské objekty 

SO 321 Přeložka vodovodu - přivaděč sever - km 6,44

SO 325 Rezervní chránička IS - km 6,44

C.4.4 Sdělovací vedení  

SO 421 Přeložka kabelové trasy sděl. rozv. DOK - Telefónica O2 - km 6,44

SO 422 Přeložka kabelové trasy sděl. rozv. MK  - Telefónica O2 - km 6,44

SO 424 Sdělovací optický kabel a metalický kabel - zdvih mostu - km 6,44 změna koncepce SAFETY SIL 3

PS 425 Kamerový systém - zdvih mostu - km 6,44 změna koncepce SAFETY SIL 3

PS 426 Rozhlasový systém - zdvih mostu - km 6,44

PS 427 Přenosový systém  - zdvih mostu - km 6,44

PS 428 EZS - zdvih mostu - km 6,44 změna koncepce SAFETY SIL 3

C.4.5 Silová vedení

SO 521 Přípojka NN - zdvih mostu - km 6,44

SO 522 Osvětlení mostu - km 6,44 změna koncepce SAFETY SIL 3

SO 523 Úprava stávajících přípojek NN osvětlení plavebních znaků - km 6,44 a km 6,71

C.4.6 Plynovodní vedení  (neobsazeno)

C.4.7 Zabezpečovací zařízení

PS 721 Zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km 6,44 změna koncepce SAFETY SIL 3

PS 721.1 Zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km 6,44 - klimatizace

C.4.8 Objekty úpravy území

SO 821 Příprava staveniště  - km 6,44 až km 6,75 

SO 822 Vegetační úpravy - km 6,44 až km 6,75 

SO 823 Rekultivace - km 6,44 až km 6,75 



Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě
003 Zdvižné mosty

003.B Železniční most v ev. km 2,622 - Lužec nad Vltavou 25.05.2021

část č. SO název SO cena

B SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

B.2 Koordinační situace

C STAVEBNÍ ČÁST

C.4.0 Objekty přípravy staveniště

SO 041 Příprava území staveniště 

C.4.1 Železniční objekty

SO 141 Železniční spodek a svršek - km 6,53  

SO 142 Nástupiště - Lužec nad Vltavou

SO 143 Orientační systém - Lužec nad Vltavou

SO 144 Přístřešek pro cestující - Lužec nad Vltavou

C.4.2 Mostní objekty 

SO 241 Železniční most ev. km 2,622 - Lužec nad Vltavou - km 6,53

SO 242 Zařízení pro zdvih železničního mostu - km 6,53
změna koncepce SAFETY SIL 3, dopracování oplechování a další související práce,

které vyplynuly z RA

SO 243 Úprava břehů plavebního kanálu - km 6,53

C.4.4 Sdělovací vedení  

SO 441 Železniční sdělovací TK a DOK,  Vraňany - Lužec nad Vltavou změna koncepce SAFETY SIL 3

SO 444 Sdělovací optický kabel a metalický kabel - zdvih mostu - km 6,53 změna koncepce SAFETY SIL 3

PS 445 Kamerový systém - zdvih mostu - km 6,53 změna koncepce SAFETY SIL 3

PS 446 Rozhlasový systém - zdvih mostu - km 6,53

PS 447 Přenosový systém  - zdvih mostu - km 6,53

PS 448 EZS - zdvih mostu - km 6,53 změna koncepce SAFETY SIL 3

C.4.5 Silová vedení

SO 541 Přípojka NN - zdvih mostu - km 6,53 změna přípojného místa na ČEZ

SO 541.1 Elektrický ohřev KDZ změna přípojného místa na ČEZ

SO 542 Osvětlení mostu - km 6,53 změna koncepce SAFETY SIL 3

SO 543 Úprava stávající přípojky NN osvětlení plavebních znaků - km 6,53

SO 544 Osvětlení nástupiště Lužec nad Vltavou provizorní přípojka

C.4.6 Plynovodní vedení  (neobsazeno)

C.4.7 Zabezpečovací zařízení

PS 741 Zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km 6,53 změna koncepce SAFETY SIL 3

PS 741.1 Zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km 6,53 - klimatizace

PS 742 Železniční zabezpečovací zařízení, Vraňany - Lužec nad Vltavou posouzení bezpečnosti obvodu vazby mezi ŘS žel. mostu a zabzař ESA Vraňany

C.4.8 Objekty úpravy území

SO 841 Příprava staveniště - km 6,53

SO 842 Vegetační úpravy - km 6,53

SO 843 Úpravy území a rekultivace - km 6,53

SO 849.1 Dopravní opatření - km 6,53

SO 849.2 Dopravní značení - km 6,53



Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě
003 Zdvižné mosty

003.C Silniční most na místní komunikaci - Vraňany 25.05.2021

část č. SO název SO cena

B SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

B.2 Koordinační situace

C STAVEBNÍ ČÁST

C.4.0 Objekty přípravy staveniště

SO 031 Příprava území staveniště 

C.4.1 Silniční objekty 

SO 131 Místní komunikace - Vraňany - km 9,27

SO 132 Chodníky na místní komunikaci

SO 138 Úpravy stávajících komunikací

SO 139.1 Provizorní komunikace - km 9,27

SO 139.2 Dopravní opatření - km 9,27

SO 139.3 Dopravní značení - km 9,27

C.4.2 Mostní objekty 

SO 231 Silniční most na místní komunikaci - Vraňany - km 9,27
změna koncepce SAFETY SIL 3, dopracování oplechování a další související práce,

které vyplynuly z RA

SO 232 Úprava vjezdu plavebního kanálu - km 9,27

SO 239 Provizorní přemostění plavebního kanálu - km 9,26

C.4.3 Vodohospodářské objekty 

SO 331 Přeložka vodovodu - km 9,27

C.4.4 Sdělovací vedení  

SO 431 Přeložka místního kabelu - Telefónica O2 - km 9,27

SO 433 Sdělovací optický kabel a metalický kabel - Vraňany-Hořín doplnění prvků dle požadavků investora, změna koncepce SAFETY SIL 3

SO 434 Sdělovací optický kabel a metalický kabel - zdvih mostu - km 9,27 změna koncepce SAFETY SIL 3

PS 435 Kamerový systém - zdvih mostu - km 9,27 změna koncepce SAFETY SIL 3

PS 436 Rozhlasový systém - zdvih mostu - km 9,27

PS 437 Přenosový systém  - zdvih mostu - km 9,27

PS 438 EZS - zdvih mostu - km 9,27 změna koncepce SAFETY SIL 3

PS 439 Přenosový systém zdvižných mostů  - Vraňany-Hořín změna koncepce SAFETY SIL 3

C.4.5 Silová vedení

SO 531 Přípojka NN - zdvih mostu - km 9,27 změna trasy kabelu

SO 532 Vnitřní osvětlení mostu - km 9,27 změna koncepce SAFETY SIL 3

SO 533 Přeložka vedení VO - km 9,27

C.4.6 Plynovodní vedení 

SO 631 Přeložka STL plynovodu - km 9,27

C.4.7 Zabezpečovací zařízení

PS 731 Zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km 9,27 změna koncepce SAFETY SIL 3

PS 732 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení mostů - Vraňany-Hořín změna koncepce SAFETY SIL 3

C.4.8 Objekty úpravy území

SO 831 Příprava staveniště - km 9,27

SO 832 Vegetační úpravy - km 9,27

SO 833 Rekultivace - km 9,27



003.B Železniční most v ev. km 2,622 - Lužec nad Vltavou

ZL 13 - změna software řízení systémů a přechod řídicího systému na SAFETY PLC
vypracování a schválení analýzy rizik SAFETY PLC staveb 003.B

projektová dokumentace - změna koncepce SAFETY SIL3

SO 242 Zařízení pro zdvih železničního mostu - km 6,53

SO 444 Sdělovací optický kabel a metalický kabel - zdvih mostu - km 6,53

SO 542 Osvětlení mostu - km 6,53

PS 445 Kamerový systém - zdvih mostu - km 6,53

PS 448 EZS - zdvih mostu - km 6,53

PS 741 Zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km 6,53

ZL 14 - zabezpečovací zařízení - úprava SSW ESA žst. Vraňany
projektová dokumentace - PS 742 - úprava SSW ESA žst. Vraňany

projektová dokumentace - změna koncepce SAFETY SIL3

SO 441 Železniční sdělovací TK a DOK,  Vraňany - Lužec nad Vltavou

SO 541.1 Elektrický ohřev KDZ

PS 742 Železniční zabezpečovací zařízení, Vraňany - Lužec nad Vltavou

posouzení bezpečnosti obvodu vazby mezi ŘS žel. mostu a zabzař ESA Vraňany

ZL 15 - přípojka NN definitivní
SO 541 Přípojka NN - zdvih mostu - km 6,53

projektová dokumentace - změna přípojného místa

ZL 16 - osvětlení nástupiště
SO 544 Osvětlení nástupiště Lužec nad Vltavou

úprava projektové dokumentace - provizorní přípojka
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Vyjádření Autorského dozoru č. 15    

 

Vážený pane inženýre, 

v rámci projednávání změnového listu č. 14 jsme byli vyzváni panem ředitelem stavby Ing. Tomášem 
Bílkem k předložení zdůvodnění ceny projektových prací PS 742 Zabezpečovací zařízení – zdvih mostu 
km 6,53.  

K této problematice Vám sdělujeme následující: 

V rámci přípravy stavby byl předpokládán scénář souběhu staveb zdvižných mostů (ŘVC ČR) a ETCS 
(Správa železnic) ve 2 případech. ad1 – stavba ETCS bude zrealizována před realizací stavby zdvižných 
mostů, ad2 realizace obou staveb bude probíhat současně. V rámci realizace stavby zdvižných mostů však 
došlo ke scénáři, že stavba ETCS má zpoždění a je třeba upravit kompletní systém zabezpečovacího 
zařízení včetně nového staničního zařízení ESA v ŽST Vraňany. V tomto případě je nutné vnímat celou 
záležitost jako zcela ojedinělou. Nelze v tomto případě používat k ocenění Sazebník cen UNIKA pro 
dopravní stavby, ale je nutné chápat tuto jako konkrétní specifickou s konkrétním specifickým oceněním. 
V tomto případě na základě poptávky potenciálního zhotovitele projektových i realizačních prací. Nutno 
také přihlédnout ke skutečnosti časové potřeby a k možnému zpracovateli „zabzař“ z hlediska potřeb 
Správy železnic.  

Ve stejném duchu je nutné také přistupovat k ceně za vypracování hodnocení bezpečnosti. V tomto případě 
se jedná o zcela novou unikátní záležitost, kdy se potkává systém zabezpečení zdvižného železničního 
mostu a železničního zabezpečovacího zařízení. V ČR je toto první propojení. Zapojení všech účastníků 
tohoto procesu je značné, čemuž poté také odpovídá výsledná cena.                 

 

S pozdravem 

 
 

      
vedoucí střediska mostů 

 a.s. 
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Příloha: 
  

 

Rozdělovník: 
1. ŘVC ČR   
2. STRABAG Rail a.s.  

  
3. EUROVIA CS, a.s.     
4.  a.s.  

 



Konkurenční nabídky



Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestěI.a etapa: Vraňansko - Ho řínský kanál, Zhotovitel stavby
002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a"

Stavba:

Poř.číslo Název položky množství cena jednotková celkemm.j.
1 Výkonový jistič DEON do 200A ks 3,00

Spínací blok, nadproudová spoušť, připojovací sada, napěťová spoušť, kryt svorek
včetně propojení na ŘS

2 Osazeni a zapojení výkonového jističe do 400A 3,00

3 Optický patchcord jednovláknový ks 120,00

120,00Montáž optického patchcordu - propojeni vláken dle potřeby v pravé komo ře ks4

5 Transiátor 600:600 s elektrickou pevností 4kV ks 64,00

6 Transiátor 600:600 s elektrickou pevností 4kV - montáž ks 64,00

7 Víko 12,51 ks 7,00

8 Kompletní kabelová žlabová trasa: 2 770,00m

hloubení a zásyp kabelových rýh š.35 cm,hl. 50 cm, provizorní úprava terénu, žlab
plastový 130x130x1200 vč. víka, montáž žlabu plastového s víkem, výstražná páska
pro zabezpečení výkopu zřízení i odstranění, sejmutí dmů jakékoliv tloušťky

Koordinace trasy mezi SO 433 a 531: Kompletní kabelová žlabová trasa: 470,00m9

hloubení a zásyp kabelových rýh š.50 cm, hl. 50 cm, provizorní úprava terénu, žlab
plastový 130x130x1200 vč. víka (2x), montáž žlabu plastového s víkem, výstražná
páska pro zabezpečení výkopu zřízení i odstranění, sejmutí dmů jakékoliv tloušťky

10 Rozšíření HW o bezpečné jádro PLC SAFETY Sil3 dle RA soub 3,00

11 Rozšíření o SW pro bezpečné jádro PLC SAFETY Sil3 dle RA soub 3,00

Rozšíření HW o bezpečné jádro PLC SAFETY Sil3 (PLC pro nouzové
vypnutí,kamery a EZS - Ho řín, Vraňany) soub 2,0012

13 APVD, detekce neoprávněného parkování ks 1,00

14 XProtect Expert Device License 27,00ks

15 Alvis smart ks 1,00

16 Programovací a SW práce nadstavba EZS KPL 1,00

17 Výstroj EOV pro kompenzační zařízení mostu 2,00ks
Rozvaděč EOV silový napájecí s technologií ohřevu kolejnic mostu s
proudovými chrániči a doplnění diagnostiky ks 1,0018

19 skříň SR422/NKW2 8x400A rozpojovací A/svorky ks 1,00

20 skříň prázdná RP2/NKD7D-p/BD200 vč. podstavce 1,00ks

21 Vedení 1-2 kabelů do výše 8m na sto ž. T,P,BP KS 2,00

22 Demontáž kabelového vedení NN 50,00m
Celkem



Cenová nabídka na stavbu Zabezpečení podjezdných výšek na WC I.A etapa
Dodávka Montáž

Položka: Jednotka Počet
Jedn. cena Cena celkem Jedn. cena Cena celkem

Výkonový jistič DEON do 200A

Spínací blok, nadproudová spoušť,
připojovací sada, napěťová spoušť, kryt
svorek včetně propojení na ŘS
Osazení a zapojení výkonového jističe
do 400A

ks 3

ks 3

Cena celkem

Optický patchcord jednovláknový
Montáž optického patchcordu -
propojení vláken dle potřeby v pravé
komo ře

ks 120

ks 120

Cena celkem

Translátor 600:600 s elektrickou
pevností 4kV
Translátor 600:600 s elektrickou
pevností 4kV - montáž

ks 64

ks 64

Cena celkem

Víko 12,5 t ks 7

Cena celkem

Kompletní kabelová žlabová trasa D+M: 2770m

hloubení a zásyp kabelových rýh š.35 cm,
hl. 50 cm, provizorní úprava terénu, žlab
plastový 130x130x1200 vč. víka, montáž
žlabu plastového s víkem, výstražná
páska pro zabezpečení výkopu zřízení i
odstranění, sejmutí drnů jakékoliv tloušťky

Koordinace trasy mezi SO 433 a 531:
Kompletní kabelová žlabová trasa D+M: 470m

hloubení a zásyp kabelových rýh š.50 cm,
hl. 50 cm, provizorní úprava terénu, žlab
plastový 130x130x1200 vč. víka (2x),
montáž žlabu plastového s víkem,
výstražná páska pro zabezpečení výkopu
zřízení i odstranění, sejmutí drnů jakékoliv
tloušťky

Rozšíření HW o bezpečné jádro PLC
SAFETY Sil3 dle RA soub 3,00

Rozšíření o SW pro bezpečné jádro
PLC SAFETY Sil3 dle RA soub 3,00

Rozšíření HW o bezpečné jádro PLC
SAFETY Sil3 (PLC pro nouzové
vypnutí,kamery a EZS - Ho řín, Vraňany)

soub 2,00

APVD, detekce neoprávněného
parkování ks 1,00

XProtect Expert Device License ks 27,00

Alvis smart ks 1,00
Programovací a SW práce nadstavba
EZS KPL 1,00

Výstroj EOV pro kompenzační zařízení
mostu

2,00ks



Rozvaděč EOV silový napájecí s
technologií ohřevu kolejnic mostu s
proudovými chrániči a doplnění
diagnostiky

1,00ks

skříň SR422/NKW2 8 x400A rozpojovací
/Vsvorky

1,00ks

skříň prázdná RP2/NKD7D-p/BD200 vč.
podstavce

1,00ks

I
Vedení 1-2 kabelů do výše 8 m na stož.
T,P,BP KS 2,00

I50,00Demontáž kabelového vedení NN m

Celkem

Vypracoval:


