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Dodatek č. 2 

uzavřený za využití § 222 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 

v platném znění (dále jen také “Dodatek“) 

ke smlouvě o dílo č. 15290/20 ze dne 28.4.2020  

na realizaci stavby „Sociální byty – č.p. 265 Prunéřov“ 

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoníku mezi níže 

uvedenými smluvními stranami (dále jen také „Smlouva“): 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

I. 

Smluvní strany 
 

1.1 Objednatel  :  Město Kadaň   

Zastoupený  :  PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou 

Sídlo   :  432 01  Kadaň, Mírové náměstí čp. 1 

IČ    :  00261912 

DIČ   : CZ00261912  

Bankovní spojení  : Komerční banka a.s. 

Číslo účtu    : 1725441/0100 

(dále jen „objednatel“) 
 

1.2 Zhotovitel  : PETROM STAVBY, a.s. 

Zastoupený  : Petrem Kasperem – předsedou představenstva 

Sídlo   : Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 

IČ    : 26769611 

DIČ   : CZ26769611 

Bankovní spojení  : Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu   : 4193102/0800 

v obch. rejstříku zapsán u MS v Praze – oddíl B vložka 20765 

      (dále jen „zhotovitel“) 
 

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: 

za objednatele :  Mgr. Tomáš Mědílek 

za zhotovitele :  Petr Kasper, předseda představenstva 
 

1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9: 

za objednatele :  PaedDr. Jiří Kulhánek 

za zhotovitele :  Petr Kasper, předseda představenstva 
 

1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě: 

za objednatele :  Miroslav Zelenka 

za zhotovitele :  Ing. Tomáš Holan 
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II. 

Předmět dodatku 

2.1 Předmětem tohoto dodatku je jednak prodloužení termínu provedení předmětné stavby,    

a to z objektivních důvodů, které objednatel nezavinil, ani mu nebyly předem známy. 

Prodloužení termínu je nutné z důvodu spočívajících objektivně na straně třetí osoby, a to 

ČEZ v důsledku opožděného připojení odběrného místa Prunéřov 265 k distribuční 

soustavě ze strany ČEZ. Na objektu Prunéřov 265 musí být vyměněna pojistková skříň. 

Tato výměna proběhne ze strany ČEZ až v červenci 2021, následně až může být 

připojeno tepelné čerpadlo a provedena revize. Bez řádného připojení odběrného místa 

nelze dokončit a zkolaudovat stavbu.  

 

2.2  Předmětem uzavření tohoto Dodatku jsou dále práce a dodávky, jak jsou uvedeny ve 

změnových rozpočtech ZR 2, ZR 4, ZR 5, ZR 6, ZR 7, ZR 8, ZR 9, ZR 10, ZR 11, ZR 

12, ZR 13, ZR 14 (jež jsou přílohou č. 1 tohoto Dodatku), které jsou nezbytné pro řádné 

dokončení díla dle Smlouvy, a které nebyly v době uzavření Smlouvy známy, nebyly 

zahrnuty ve Smlouvě, resp. nebylo je možné ani při náležité péči objednatele předvídat, a 

přitom vyšly najevo až při realizaci díla dle Smlouvy.  

Projekt při zpracování vycházel z původní dokumentace rekonstrukce prováděné v 

devadesátých letech a z dostupné prohlídky stávajícího stavu provozovaného objektu. V 

průběhu stavebních prací byly zjištěny odchylky od předpokládaného původního stavu,    

a to: 

• Po provedení demontáží krytiny a podhledu bylo zjištěno napadení dřevěného 

bednění plísní – rozhodnuto o impregnaci dřevěné konstrukce proti dřevokaznému 

hmyzu a plísním (ZR04). 

• Vnitřní svislé odpady kanalizace a ležaté svodní potrubí, které projekt předpokládal 

využít nebyly zcela funkční (komplikované napojení nových rozvodů) – 

rozhodnuto o provedení nových vč. souvisejících prací. Vnější stávající kanalizace 

po provedení kontroly se ukázala poškozená a zcela nefunkční – provedeny nové 

rozvody a napojení do venkovní šachty (ZR05). 

• V průběhu stavebních prací v místnosti č. 104 se ukázalo podezření na havarijní 

stav stropní konstrukce – bylo rozhodnuto o odbourání podlahových betonů a do 

stropu byla provedena sonda – stav konstrukce byl kriticky havarijní. Projektant 

rozhodl o vybourání stávající konstrukce a nahrazení kompletní novou konstrukcí 

stropu -ocelové nosníky I160, trapézový plech, beton se sítí, SDK podhled (ZR06). 

• Požární hydranty v objektu měly zůstat stávající – do začátku stavby však byly 

poškozeny a z toho důvodu nahrazeny novými včetně rozvodu požární vody 

(ZR07). 

• Vzhledem k nevyhovujícím vstupním chodníkům do objektů byly provedeny nové 

(ZR08). 

• Na část vnitřních povrchů, které měly být pouze přeštukovány, bylo nutno použít 

pro opravu technologii s výztužnou síťkou (ZR09). 

• Vypuštění prahů u vnitřních dveří, ponechání stávajících funkčních oken (ZR10). 

• Některé přechody mezi původními místnostmi po vybourání příček bylo nutno 

přebrousit pro plynulý přechod. Bylo doplněno vybourání a odvoz skladových kójí 

– jejich umístění bránilo řádnému provedení některých prací na rekonstruovaném 

objektu (ZR11). 
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• Drobná doplnění elektroinstalace – sklep, půdní prostor (původní instalace se 

ukázala jako nevyhovující). Doplnění venkovních světel (ZR12). 

• Stav zábradlí po převzetí stavby byl naprosto nevyhovující – zábradlí je navrženo 

nové. V prostoru soklu bylo nutno doplnit průvětrníky kvůli řádnému odvětrání 

sklepa (ZR14).   
 

Tyto změny byly podrobně položkově popsány a projednány odpovědnými pracovníky 

smluvních stran.  
 

III. 

Změny smlouvy 

3.1 V důsledku shora uvedeného se v čl. IV. odst. 4.1 Smlouvy upravuje doba plnění tak, že 

se termín 30.6. 2021 nahrazuje termínem 31.7.2021.  
 

3.2  V důsledku shora uvedeného a na základě změnových rozpočtů ZR 02-opr., ZR 04 – ZR 

14, viz pak přehled v tabulce níže se v čl. V. odst. 5.1 Smlouvy ve znění dodatku č. 2 

celková cena díla mění tak, že částka ve výši 8.905.504,- Kč bez DPH se nahrazuje 

částkou 9.422.901,- Kč bez DPH. První odstavec odst. 5.1 pak zní takto: 
 

„Cena za provedení díla (dále jen také „cena“ nebo „cena díla“) se sjednává jako 

maximální za kompletní a řádné provedení díla ve výši 9.422.901,- Kč bez DPH, k 

tomu DPH činí 1.413.435,- Kč, cena díla celkem 10.836.336,- Kč vč. DPH slovy: deset 

milionů osm set třicet šest tisíc tři sta třicet šest korun českých.“. 
 

       Přehled změn, resp. cen: 

ZR 02-o Oprava stropu -31.821,33 Kč bez DPH 

ZR 04 Impregnace střešního bednění 14.901,25 Kč bez DPH 

ZR 05 Výměna kanalizace 81.310,53 Kč bez DPH 

ZR 06 Oprava stropu 18.973,24 Kč bez DPH 

ZR 07 Požární voda 27.297,77 Kč bez DPH 

ZR 08 Venkovní úpravy objektu 68.860,20 Kč bez DPH 

ZR 09 Úpravy vnitřních povrchů 153.057,59 Kč bez DPH 

ZR 10 Výplně otvorů -72.280,78 Kč bez DPH 

ZR 11 Bourací a zednické práce 174.507,42 Kč bez DPH 

ZR 12 Elektroinstalace 28.842,05 Kč bez DPH 

ZR 13 ZTI -5.560,00 Kč bez DPH 

ZR 14 Zámečnické konstrukce 59.308,86 Kč bez DPH 

 Celkem 517.396,80 Kč bez DPH 
 

• Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo a Dodatku č.1 8.905.504 Kč  

• Cena díla dle dodatku č.2 k SoD bez DPH 517.397 Kč 

• Cena díla dle SoD, D1 a D2 k SoD  9.422.901 Kč  

• DPH 15 % 1.413.435 Kč 

• Celková cena včetně DPH 15 % 10.836.336 Kč 
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3.3 Smluvní strany konstatují, že změnové listy jsou uzavřeny v souladu s článkem V. Cena, 

      odstavcem. 5.7. Smlouvy o dílo.  

 

 

IV. 

Závěrečná ujednání 

4.1 Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva 

zhotovitel. 

4.2  Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

4.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními a účinnosti dnem 

jeho zveřejnění v Registru smluv dle zvl. právního předpisu. Smluvním stranami bylo 

dohodnuto, že zveřejnění tohoto dodatku, dle zákona č. 340/2015 Sb., provede 

objednatel.  
         
4.4 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, 

že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a 

srozumitelně.          

 

 

 

V Kadani dne 15. 6. 2021                                                  V Kadani dne 15. 6. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………                               ……………………………………. 

                  Město Kadaň                                                              PETROM STAVBY a.s. 

    PaedDr. Jiří Kulhánek, starosta                                     Petr Kasper, předseda představenstva 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – Změnové rozpočty 

Příloha č. 2 – Vícepráce – dod. D2 zdůvodnění  
 


