
Stavba:   Příloha 7_Výkaz výměr celkový včetně komunikací a kanalizace_v12082020
Objekt:   Sanace podloží komunikace před objektem A

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   4. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

HSV Práce a dodávky HSV   43 688,71 

1 Zemní práce   43 688,71 
1 R 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3   m3 29,700 110,91 0,00 3 294,03 3 294,03 0,000

4 R 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 
4   m3 29,700 201,64 0,00 5 988,71 5 988,71 0,000

5 R 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m   m3 148,500 15,55 0,00 2 309,18 2 309,18 0,000

6 R 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na 
skládce   t 53,460 140,00 0,00 7 484,40 7 484,40 0,000

2 R 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním   m2 297,000 8,77 0,00 2 604,69 2 604,69 0,000

564931312 Podklad z betonového recyklátu tl 100 mm m2 297,000 74,10 22 007,70 22 007,70 

Celkem   43 688,71 
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Stavba:   Příloha 7_Výkaz výměr celkový včetně komunikací a kanalizace_v12082020
Objekt:   Sanace podloží komunikace před objektem B
Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   4. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

HSV Práce a dodávky HSV   112 762,71 

1 Zemní práce   112 762,71 
1 R 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3   m3 58,700 110,91 0,00 6 510,42 6 510,42 0,000

4 R 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 58,700 201,64 0,00 11 836,27 11 836,27 0,000

5 R 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 
4 ZKD 1000 m přes 10000 m   m3 293,500 15,55 0,00 4 563,93 4 563,93 0,000

6 R 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce   t 105,660 140,00 0,00 41 207,40 41 207,40 0,000

2 R 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním   m2 587,000 8,77 0,00 5 147,99 5 147,99 0,000

564931312 Podklad z betonového recyklátu tl 100 mm m2 587,000 74,10 43 496,70 43 496,70 

Celkem   112 762,71 

ROZPOČET  

   Strana 2  z 9



Stavba:   Příloha 7_Výkaz výměr celkový včetně komunikací a kanalizace_v12082020
Objekt:   Odtranění asfaltů stav. komunikace před objektem A
Objednatel:   
Zhotovitel:   Ridera DIS s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Slaný Datum:   7. 4. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

HSV Práce a dodávky HSV   13 158,91 
1 Zemní práce   2 809,32 

16 221 113107243 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2   m2 297,000 54,58 0,00 16 210,26 16 210,26 0,000
8 R 113107341 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2   m2 297,000 -34,03 -10 106,91 0,000

122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 m3 29,700 -110,91 -3 294,03 

997 Přesun sutě   10 349,59 
5 221 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km   t 74,250 30,25 0,00 1 976,54 2 246,06 0,000

0,1*297*2,5

6 221 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot   t 1 188,000 7,08 0,00 7 401,72 8 411,04 0,000

74,25*16

7 R 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez 
dehtu kód odpadu 170 302   t 74,250 200,00 0,00 28 749,60 14 850,00 0,000

997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód 
odpadu 170 504   t 53,460 -140,00 0,00 -7 484,40 0,000

997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km   t 53,460 -30,25 0,00 -1 617,17 0,000
997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot   t 855,360 -7,08 0,00 -6 055,95 0,000

Celkem   13 158,91 
41 717,36 

-28 558,45 

13 158,91 
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Stavba:   Příloha 7_Výkaz výměr celkový včetně komunikací a kanalizace_v12082020
Objekt:   Odtranění asfaltů stav. komunikace před objektem B
Objednatel:   
Zhotovitel:   Ridera DIS s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Slaný Datum:   19. 3. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

HSV Práce a dodávky HSV   94 974,66 0,000

1 Zemní práce   52 689,00 0,000

2 221 113107231
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 
m2   m2 587,000 93,61 54 949,07 0,000

1 221 113107243 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2   m2 587,000 54,58 32 038,46 0,000

8 R 113107341 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2   m2 587,000 -34,03 -19 975,61 0,000

122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 m3 129,140 -110,91 -14 322,92 

997 Přesun sutě   0,00 35 911,66 0,000
3 221 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km   t 331,655 30,25 0,00 10 032,56 0,000

4 221 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot   t 5 306,480 7,08 0,00 37 569,88 0,000

1 R 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez 
dehtu kód odpadu 170 302   t 146,750 200,00 0,00 29 350,00 0,000

997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01   t 154,968 160,00 24 794,88 

997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód 
odpadu 170 504   t 232,200 -140,00 0,00 -32 508,00 0,000

997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km   t 232,200 -30,25 0,00 -7 024,05 0,000

997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot   t 3 715,200 -7,08 0,00 -26 303,62 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   0,00 6 374,00 0,000
9 221 979071011 Bourání dlažebních kostek velkých - ručně   m2 50,000 127,48 0,00 6 374,00 0,000

Celkem   94 974,66 Kč
195 108,85 

-100 134,19 
94 974,66 
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Stavba:   Příloha 7_Výkaz výměr celkový včetně komunikací a kanalizace_v12082020
Objekt:   Odstarnění anglikých dvorků před objektem A
Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   12. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

HSV Práce a dodávky HSV   720,00 2 275,64 2 995,64 0,000

1 Zemní práce   720,00 2 275,64 2 995,64 0,000

1 221 113107231
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 
m2   m2 15,000 108,65 0,00 1 629,75 1 629,75 0,000

997 Přesun sutě   720,00 645,89 1 365,89 0,000
2 221 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km   t 4,500 30,25 0,00 136,13 136,13 0,000

3 221 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot   t 72,000 7,08 0,00 509,76 509,76 0,000

4 221 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01   t 4,500 160,00 720,00 0,00 720,00 0,000

Celkem   720,00 2 275,64 2 995,64 0,000
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Stavba:   Příloha 7_Výkaz výměr celkový včetně komunikací a kanalizace_v12082020
Objekt:   Chybějící recyklát v zásypech kanalizace
Objednatel:   
Zhotovitel:   Ridera DIS s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Slaný Datum:   12. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

HSV Práce a dodávky HSV   95 500,00 36 370,00 131 870,00 0,000

1 Zemní práce   95 500,00 36 370,00 131 870,00 0,000

1 R 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m   m3 250,000 145,48 0,00 36 370,00 36 370,00 0,000

2 589 58981100 recyklát směsný frakce 0/16   t 500,000 191,00 95 500,00 0,00 95 500,00 0,000

Celkem   95 500,00 36 370,00 131 870,00 0,000
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Stavba:   Příloha 7_Výkaz výměr celkový včetně komunikací a kanalizace_v12082020
Objekt:   Chybějící podklad pod komunikaci
Objednatel:   
Zhotovitel:   Ridera DIS s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Slaný Datum:   12. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

HSV Práce a dodávky HSV   0,00 146 071,86 146 071,86 0,000

1 Zemní práce   0,00 0,00 0,00 0,000
1 R 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním   m2 0,000 8,77 0,00 0,00 0,00 0,000

5 Komunikace pozemní   0,00 146 071,86 146 071,86 0,000
4 R 564751111 Podklad z betonového rec. vel. 0-63 mm tl 300 mm   m2 977,200 149,48 0,00 146 071,86 146 071,86 0,000

1133,2-156

998 Přesun hmot   0,00 0,00 0,00 0,000

3 221 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným   t 0,000 45,11 0,00 0,00 0,00 0,000

Celkem   0,00 146 071,86 146 071,86 0,000
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Stavba:   Příloha 7_Výkaz výměr celkový včetně komunikací a kanalizace_v12082020
Objekt:   Likvidace šachet pův. kanalizace
Objednatel:   
Zhotovitel:   Ridera DIS s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Slaný Datum:   22. 4. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 Zemní práce   7 680,93 

1 001 131251201
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem do 20 m3 strojně   m3 7,174 647,95 4 648,39 

(2*2*2,5)-(3,14*0,36*2,5)   7,174

2 R 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m   m2 10,000 116,96 1 169,60 

2*2,5*2   10,000

3 R 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m   m2 10,000 66,56 665,60 

4 R 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 4 m   m3 7,174 112,20 804,92 

5 R 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4   m3 7,174 54,70 392,42 

4 Vodorovné konstrukce   2 940,00 

9 271 452313141
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 
výkop   m3 1,000 2 940,00 2 940,00 

5 Komunikace pozemní   1 261,44 

10 R 564751111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 
150 mm   m2 4,000 149,48 597,92 

11 R 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm   m2 4,000 165,88 663,52 

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   2 100,00 
12 321 938904111 Odstranění a likvidace betonových skruží   kpl 1,000 2 100,00 2 100,00 

Počet šachet ks 9,000 13 982,37 125 841,33 

Celkem 125 841,33 
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Stavba:   Stavební úpravy plocha a kanalizace před objekty A,B a vjezdu do areálu nemocnice
Objekt:   Záměna ŠD za bet. recyklát
Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 100 mm   m2 -1 056,000 149,48 0,00 -157 850,88 -157 850,88 0,000

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 -1 056,000 165,88 0,00 -175 169,28 -175 169,28 0,000

564751111 Podklad z betonového rec. vel. 0-63 mm tl 300 mm   m2 1 056,000 149,48 0,00 157 850,88 157 850,88 0,000

Celkem   -175 169,28 
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