Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO


Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi smluvními stranami dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 04. 2021 tohoto znění:

I.
Smluvní strany

Objednatel:	Žatecká teplárenská, a. s.
Se sídlem:	Žatec, č.p. 3149, 
PSČ 43801
Zapsán:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 794

Zastoupená:	
	předseda představenstva
	
	člen představenstva
		
	člen představenstva

IČO:	64650871
DIČ:	CZ64650871
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	
Tel.: 	

a

Zhotovitel:	Turbion, s.r.o.
Se sídlem:	Dobronická 1257, 148 00 Praha 4 - Kunratice
IČO:	03222446
DIČ:	CZ03222446
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:	
Tel.:	

Ve věcech obchodních a technických souvisejících s plněním práv a povinností dle této smlouvy jsou za smluvní strany oprávněni jednat:

Za Objednatele:	
Za Zhotovitele:	
I.

1.1	Smluvní strany se dohodly, že článek III. odst. 3.1 bod 3.1.1 smlouvy o dílo ze dne 30. 04. 	2021, se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle do 24 hodin od odeslání výzvy k zahájení prací na e-mailovou adresu Zhotovitele:. 
Objednatel je oprávněn tuto výzvu odeslat pouze v období od 22. 06. 2021 do 25. 06. 2021. Pokud Objednatel nevyzve Zhotovitele v tomto období k zahájení prací na díle, zahájí Zhotovitel práce na díle i bez výzvy nejpozději dne 26. 06. 2021. Zahájením prací se rozumí předání a převzetí staveniště, o kterém bude mezi smluvními stranami sepsán písemný protokol.“


1.2	Smluvní strany se dohodly, že článek III. odst. 3.1 bod 3.1.2 smlouvy o dílo ze dne 30. 04. 	2021, se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

	„Pokud Zhotovitel nepodepíše předávací protokol ve smyslu článek III. odst. 3.1 bod 3.1.1 této	smlouvy nebo se vůbec nedostaví k předání a převzetí staveniště, bude se mít staveniště 	za předané a převzaté uplynutím 24 hodin od odeslání výzvy k zahájení prací dle článku III. 	odst. 3.1 bod 3.1.1 této smlouvy a/nebo dne 26. 06. 2021.“


1.3	Smluvní strany se dohodly, že článek III. odst. 3.1 se nově doplňuje o bod 3.1.3, který zní:

	„Zhotovitel je povinen dne 17.6.2021 uskutečnit v rámci přípravy díla uskutečnit obhlídku 	stavu kotle a předmětu díla. Obhlídka může být uskutečněna i za průběhu čistících a 	údržbových prací v kotli.“


1.4	Smluvní strany se dohodly, že článek III. odst. 3.1 se nově doplňuje o bod 3.1.4, který zní:

	„Zhotovitel je povinen mít veškeré komponenty pro zhotovení díla na místě provádění díla 	nejpozději dne 26. 06. 2021.“


1.5	Smluvní strany se dohodly, že článek III. odst. 3.1 se nově doplňuje o bod 3.1.5, který zní:

	„Zhotovitel je povinen provádět dílo ve spolupráci se zástupcem společnosti Kohlbach Holding GmbH. Zhotovitel je povinen vydat Objednateli potvrzení o kompletnosti a správnosti montáže díla.“


1.6	Smluvní strany se dohodly, že článek III. odst. 3.2 bod 3.2.1 smlouvy o dílo ze dne 30. 04. 	2021, se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

	„Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo do zkušebního provozu nejpozději dne 05. 07. 	2021. O předání a převzetí díla do zkušebního provozu bude sepsán písemný protokol, který 	bude podepsán zástupci obou stran této smlouvy.“


1.7	Smluvní strany se dohodly, že článek III. odst. 3.2 bod 3.2.2 smlouvy o dílo ze dne 30. 04. 	2021, se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
	
	„Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat dílo do zkušebního provozu i před sjednaným 	termínem.“


1.8	Smluvní strany se dohodly, že článek III. odst. 3.2 bod 3.2.3 smlouvy o dílo ze dne 30. 04. 	2021, se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

	„Zkušební provoz je sjednán na 7 dní ode dne, kdy Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli 	najetí a zahájení provozu kotle K4. Zkušební provoz bude zahájen nejpozději do 07. 07. 2021. 	V případě, že nebude kotel K4 najet nebo nebude Zhotoviteli oznámen zkušební provoz, 	považuje se termín 07. 07. 2021 za den zahájení zkušebního provozu.“  


1.9	Smluvní strany se dohodly, že článek III. odst. 3.2 bod 3.2.5 smlouvy o dílo ze dne 30. 04. 	2021, se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
	
	„Po skončení zkušebního provozu Zhotovitel předá a Objednatel převezme dílo, čímž se bude 	mít dílo za dokončené a převzaté. O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol, 	který bude podepsán zástupci obou stran této smlouvy. Dílo bude Zhotovitelem připraveno 	k předání nejpozději dne 17. 07. 2021.“


1.10	Smluvní strany se dohodly, že článek VI. odst. 6.2 smlouvy o dílo ze dne 30. 04. 2021, se ruší 	a nahrazuje se tímto zněním:

	„Zhotovitel je Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu za prodlení s termínem dokončení 	a předání díla do zkušebního provozu, a to ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den 	prodlení.“

1.11	Smluvní strany se dohodly, že článek VI. odst. 6.3 smlouvy o dílo ze dne 30. 04. 2021, se ruší 	a nahrazuje se tímto zněním:

	„Zhotovitel je Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu za prodlení s termínem předání 	díla dle článku III. odst. 3.2 bod 3.2.5 smlouvy o dílo, a to ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý 	den prodlení.“


II.

2.1	Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží 	po jednom stejnopisu.

2.2	Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 30. 04. 2021.

2.3	Další změna smlouvy o dílo ze dne 30. 04. 2021, již ve znění tohoto dodatku, je možná pouze 	prostřednictvím dalšího písemného číslovaného dodatku s pořadovým číslem dva (2), jenž 	bude podepsán oběma smluvními stranami. 

2.4	Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním 	přečetly, a že jej uzavřely po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, 	nikoliv v tísni nebo za zjevně nepříznivých podmínek. Toto potvrzují svými 	vlastnoručními podpisy pod tímto dodatkem.


V Žatci dne 18.06. 2021		V Praze dne 18.06.2021




__________________________________			___________________________
                Žatecká teplárenská, a.s.				                 Turbion, s.r.o.
			 





__________________________________	
                 Žatecká teplárenská, a.s.		




__________________________________	
                 Žatecká teplárenská, a.s.		
        


