
List1

Harmonogram demolice Znojmo

Týden 1.týden 2. týden 3. týden

zařízení staveniště
vyklizení stavby
demolice objektu
demontáž výplní otvorů
demontáž stropů
zemní práce
vodorovné konstrukce
komunikace
tesařské a klempířské práce
zednické práce
odvoz suti a komunálu
vyklizení staveniště

žlutě jsou označeny probíhající práce
zahájení stavby dle SoD
dokončení stavby do 30 dnů
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4.týden
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