
 

 1 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. objednatele 2021/090/ORMI _OID/ č. zhotovitele  
 (dále jen dodatek č. 1) 

 

uzavřen ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ( dále také je „ZZVZ“) mezi těmito smluvními stranami: 

 

1. Označení smluvních stran 

 

1.1. Objednatel:    Město Česká Lípa 

se sídlem:    Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 

IČ: 00260428    DIČ:    CZ 00260428 

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou města 

zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic a 
dotací 

bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

č. účtu:                                                          xxxxxxxxxxxxxxx 

 

dále je „objednatel“ 

 

1.2. Zhotovitel:     VERSANA s.r.o.  

se sídlem:     Kytlice 11, 407 45 Kytlice 

IČ: 026 34 767 DIČ:  CZ02634767 

zastoupený ve věcech smluvních:  David Dvořák - jednatel 

zastoupený ve věcech technických:  Ing. Jiří Demuth  
bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u  Krajskéhosoudu v Ústí ad Labem, oddíl C, vložka 
33803 

 

dále jen „zhotovitel“ 

 

2. Účel dodatku č. 1 

 

2.1. Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a 
zhotovitelem ve smyslu § 222 odstavce 4  a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen ZZVZ), při změně rozsahu prací díla a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně 
stanovených ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Regenerace pláště budovy MŠ Na 
Východní – realizace stavby“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 3.3. 2021 (dále jen 
„smlouva“). 

2.2. Tento dodatek č. 1 je uzavírán z důvodů, které nebyly před uzavřením smlouvy známy a 
nebylo je možné předvídat, nebyly obsaženy takto v zadávacích podmínkách a tím i smlouvě. 

2.3. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy: 
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o Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku 2 odst. 2.10. nově doplněného tímto 
dodatkem do smlouvy a přílohy č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ tohoto 
dodatku č. 1 dle §222, odst. 5 ZZVZ činí  533 164,65 Kč bez DPH.  

o Cena dodatečných stavebních prací dle článku 2 odst. 2.11. nově doplněného tímto 
dodatkem smlouvy a přílohy č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce" tohoto dodatku č. 
1 dle §222, odst. 4 ZZVZ činí 79 775,51 Kč bez DPH a dle odst. §222, odst. 5 ZZVZ činí 
342 436,83 Kč bez DPH.  

2.4. Přílohu č. 3 tohoto dodatku č. 1 tvoří Rekapitulace změn podle § 222 ZZVZ. 
 

3. Změna smlouvy 

 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odstavci 2.2 tohoto dodatku č. 1 

doplňují do článku 2 smlouvy nová ujednání odst. 2.10 a 2.11 v následujícím znění: 

  2.10. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, které 
nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných v příloze č. 1 „Oceněný soupis 
prací – méněpráce“ dodatku č. 1.  

  2.11.  Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných 
stavebních prací konkretizovaných v Příloze č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce" 
dodatku č. 1. 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 3. odstavců 3.1. a 3.2. 
smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:  

3.1.  Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla a termíny 
vymezenými v této smlouvě a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech 
(položkových rozpočtech), které jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1 

a v dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1 a 2. 

 3.2.  

Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí: 

3.2.1. Cena za realizaci stavby 13 400 279,11 Kč 

3.2.2. Cena za servis v záruční době 43 500,00  Kč 

3.2.3. Cena celkem bez DPH  13 443 779,11 Kč 

3.2.4. DPH 21%                     2 823 193,61  Kč 

 

4. Závěrečná ustanovení 
 

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn. 

4.2. Tento dodatek č. 1 je v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, uzavřen v písemné elektronické formě a mimo to je vyhotoven 

ve dvou tištěných stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

4.3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením  
č.  1095/B/2021 dne 31.5.2021.     
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4.4. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb.,  

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění 
včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 1 v registru 

smluv zajistí objednatel.       

4.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací - méněpráce 

Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací – vícepráce 

Příloha č. 3 – Rekapitulace změn dle §222 ZZVZ 

 

 

V České Lípě dne 9.6.2021 V České Lípě dne 9.6.2021 

 

 

Ing. Jitka Volfová, v.r.                                                            David Dvořák, v.r.                                                                               
…………………………                             ……………………………. 
za objednatele                     za zhotovitele 

 

Ing. Jitka Volfová      David Dvořák 

Starostka města     jednatel     



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 5825/253 Datum: 21. 9. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Česká Lípa, nám. T.G. Masaryka 1, Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH zákl. přenesená
sníž. přenesená

Cena s DPH v CZK 533 164,65

533 164,65 0,0021,00%

0,00 0,0015,00%

20051MPC

Regenerace pláště budovy MŠ Východní - Česká Lípa

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

533 164,65

Sazba daně Základ daně Výše daně

Strana 1 z 5



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20051MPC

Stavba:

Místo: p.č. 5825/253 Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa, nám. T.G. Masaryka 1, Česká Lípa Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

533 164,65533 164,6501 Zateplení

533 164,65 533 164,65

Regenerace pláště budovy MŠ Východní - Česká Lípa

21. 9. 2020

Projecticon s.r.o., A. 

Kopeckého 151, Nový 

Hrádek 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 5825/253 Datum: 21. 9. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Česká Lípa, nám. T.G. Masaryka 1, Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 533 164,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená 533 164,65 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 533 164,65

Regenerace pláště budovy MŠ Východní - Česká Lípa

01 - Zateplení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 5825/253 Datum: 21. 9. 2020

Zadavatel: Město Česká Lípa, nám. T.G. Masaryka 1, Česká Lípa Projektant:

Projecticon s.r.o., A. 

Kopeckého 151, 

Nový Hrádek 

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 533 164,65

767 - Konstrukce zámečnické 133 264,22

776 - Podlahy povlakové 399 900,43

01 - Zateplení

Regenerace pláště budovy MŠ Východní - Česká Lípa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 5825/253 Datum: 21. 9. 2020

Zadavatel: Město Česká Lípa, nám. T.G. Masaryka 1, Česká Lípa Projektant:

Projecticon s.r.o., A. 

Kopeckého 151, 

Nový Hrádek 

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 533 164,65

D 767 Konstrukce zámečnické 133 264,22
328 K 767812613 Montáž markýz fasádních 5000 mm kus 2,000 3 745,00 7 490,00

PP Montáž markýz fasádních, šířky přes 3 500 do 5 000 mm

329 M 54934R02
ZA05 markýza skleněná nad krajmíni vstupy, 
3750x900 mm, specifikace dle PD

kus 2,000 62 887,11 125 774,22

PP
ZA05 markýza skleněná nad krajmíni vstupy, 3750x900 mm, specifikace 
dle PD

D 776 Podlahy povlakové 399 900,43

364 M 28411052

dílce vinylové tl 3,0mm, nášlapná vrstva 0,70mm, 
úprava PUR, třída zátěže 23/34/43, otlak 0,05mm, 
R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů

m2 636,065 628,71 399 900,43

PP

dílce vinylové tl 3,0mm, nášlapná vrstva 0,70mm, úprava PUR, třída 
zátěže 23/34/43, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez 
ftalátů

VV 553,1*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 636,065

Regenerace pláště budovy MŠ Východní - Česká Lípa

01 - Zateplení
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 5825/253 Datum: 21. 9. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Česká Lípa, nám. T.G. Masaryka 1, Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH zákl. přenesená
sníž. přenesená

Cena s DPH v CZK 422 212,34

422 212,34 0,0021,00%

0,00 0,0015,00%

20051VCP

Regenerace pláště budovy MŠ Východní - Česká Lípa

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
https://podminky.urs.cz.

422 212,34

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20051VCP

Stavba:

Místo: p.č. 5825/253 Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa, nám. T.G. Masaryka 1, Česká Lípa Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

422 212,34422 212,3401 Zateplení

422 212,34 422 212,34

Regenerace pláště budovy MŠ Východní - Česká Lípa

21. 9. 2020

Projecticon s.r.o., A. 

Kopeckého 151, Nový 

Hrádek 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 5825/253 Datum: 21. 9. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Česká Lípa, nám. T.G. Masaryka 1, Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 422 212,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená 422 212,34 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 422 212,34

Regenerace pláště budovy MŠ Východní - Česká Lípa

01 - Zateplení

 

Strana 3 z 5



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 5825/253 Datum: 21. 9. 2020

Zadavatel: Město Česká Lípa, nám. T.G. Masaryka 1, Česká Lípa Projektant:

Projecticon s.r.o., A. 

Kopeckého 151, 

Nový Hrádek 

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 422 212,34

712 - Povlakové krytiny 49 755,59

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 30 019,92

776 - Podlahy povlakové 342 436,83

01 - Zateplení

Regenerace pláště budovy MŠ Východní - Česká Lípa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 5825/253 Datum: 21. 9. 2020

Zadavatel: Město Česká Lípa, nám. T.G. Masaryka 1, Česká Lípa Projektant:

Projecticon s.r.o., A. 

Kopeckého 151, 

Nový Hrádek 

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 422 212,34

D 712 Povlakové krytiny 49 755,59
410 K 712111112R Příprava podkladu pod izolace povlakové m2 833,925 32,00 26 685,60

PP Úprava podkladu pod izolace povlakové střech

411 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým m2 833,925 12,20 10 173,89

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za 
studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

412 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,267 48 300,00 12 896,10

PP lak penetrační asfaltový
VV 833,925*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,267

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 30 019,92

226 K 733223104
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
22x1

m 84,000 357,38 30 019,92

PP
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 
22/1

D 776 Podlahy povlakové 342 436,83
363 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 29,250 190,64 5 576,22

PP
Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním 
lepidlem

413 M 28411012

PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm,  

nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 
0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1

m2 669,703 503,00 336 860,61

PP
PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm,  nášlapná vrstva 
0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1

Regenerace pláště budovy MŠ Východní - Česká Lípa

01 - Zateplení
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Cena bez DPH DPH 21% Celkem Změna (%)

Méněpráce - §222, odst. 4 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Méněpráce - §222, odst. 5 ZZVZ -533 164,65 -111 964,58 -645 129,23

Méněpráce celkem -533 164,65 -111 964,58 -645 129,23

Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ 79 775,51 16 752,86 96 528,37

Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ 342 436,83 71 911,73 414 348,56

Vícepráce celkem 422 212,34 88 664,59 510 876,93

-110 952,31

Původní cena díla dle SoD 13 554 731,42 2 846 493,60 16 401 225,02

Cena díla dle Dodatku č.1 13 443 779,11 2 823 193,61 16 266 972,72

Změna ceny díla dle Dodatku č.1 -110 952,31 -23 299,99 -134 252,30

Změna dle §222, odst. 4 ZZVZ 79 775,51 16 752,86 96 528,37 0,59%

Změna dle §222, odst. 5 ZZVZ 875 601,48 183 876,31 1 059 477,79 6,46%

Celková změna ceny díla 955 376,99 200 629,17 1 156 006,16 7,11%

Rekapitulace změny díla dle ZZVZ:

Příloha č. 3 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo

ROZPOČET ZMĚNY ROZSAHU DÍLA

REKAPITULACE ČÁSTÍ STAVBY

Stavba: Regenerace pláště budovy MŠ Na Výsluní

Náklady z rozpočtů:

Celková cena díla:

Dodatek č.1




