
INELSEV ENERGIE s.r.o.

Podpis smlouvy 1

Přípravné práce

Zpracování výrobní dokumentace 14

Objednání materiálu 14

Výroba rozvaděčů 14

Realizační práce

Předání staveniště 

Montážní práce na místě 14

Zkouška funkčnosti, testy 7

Oznámení o přejímce/Předání Díla, odstranění případných 

nedodělků 7

Vyklizení staveniště

Lhůta plnění celkem kalendářních dnů 70

Prodávající se zavazuje předmět smlouvy dodat (včetně instalace a montáže) nejpozději do 31. 8. 2021.

HARMONOGRAM

ZŠ, Jičín, Poděbradova 18 – oprava systému MaR dvou předávacích stanic CZT

Aktivita
počet 

dnů
1. Měsíc 2. Měsíc 3. Měsíc


