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SMLOUVA O DÍLO  
 

Dodatek č. 10 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: Sdružení Foltánek s.r.o., Agroprojekce Litomyšl s.r.o. 

Sídlo: Perucká 1, 120 00 Praha 2 

Zastoupen: Ing. Dalimilem Foltánkem, vedoucím Společníkem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Dalimil Foltánek, vedoucí Společník 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

XXXXXXXXXXXXXX 

Telefon: XXXXXXXXX 

E-mail : XXXXXXXXXXXXXX 

ID DS: 8k7p399 

Bankovní spojení: KB, a. s. 

Číslo účtu: 43-6830890257/0100 

IČO: 24662976 

DIČ: CZ24662976 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164338 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

XXXXXXXXXXXXXX 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M.,  

ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.,  

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava,  

Ing. Jan Štefl, referent Pobočky Jihlava 

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

Telefon: 727 956 453, 727 956 386 

E-mail : j.cermak@spucr.cz, j.stefl@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

mailto:j.cermak@spucr.cz
mailto:j.stefl@spucr.cz
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Smluvní strany uzavřely dne 7. 12. 2016 smlouvu o dílo č. 1586-2016-520201 „Komplexní 
pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Cerekev“ (dále jen „smlouva“) na základě výsledku 
výběrového řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“): 

 

 

Článek I 

1.1 Předmětem tohoto dodatku k výše uvedené smlouvě je změna termínu plnění dílčího 
fakturačního celku (dále jen „DFC“) 3.2.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona“. Původní termín byl dle smlouvy o dílo  
a jejích dodatků stanoven na 30. 6. 2021, termín odevzdání se mění tímto dodatkem  
o 7 měsíců na 31. 1. 2022.  

1.2 Tento dodatek se uzavírá z důvodu druhé vlny epidemie onemocnění COVID-19 v České 
republice. V důsledku jejích omezení nebylo možné projednávat osobně s vlastníky návrh 
KoPÚ. Do této doby proběhlo jednání pouze korespondenční, telefonickou a e-mailovou 
formou. Tento způsob projekce je časově náročný, vlastníci neodpovídají na 
korespondenci zaslanou zpracovatelem, bez osobního kontaktu a možnosti vysvětlení 
zcela nerozumí návrhům projektanta a jsou velmi nepřístupní ke schvalování navržených 
řešení. Z výše uvedených důvodů dochází ke zpoždení projekčních prací. 

 

Článek II. 

Změna Článku V. – Základní podmínky předání a převzetí díla 

2.1 Text v odstavci 5.1 se ruší a nahrazuje se tímto textem: Zhotovitel se zavazuje odevzdat 

objednateli dílo po dílčích částech ve smyslu článku III. smlouvy, a to v termínech, jak jsou 

uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 10 ke smlouvě.  

O předání díla bude vyhotoven předávací protokol.  

2.2 V ustanoveních 5.2–5.5 zůstává Článek V. smlouvy beze změny. 

 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

3.1 V ostatních ustanoveních zůstává smlouva č. 1586-2016-520201 ze dne 7. 12. 2016, její 

Dodatek č. 1 ze dne 30. 1. 2018, Dodatek č. 2 ze dne 9. 4. 2018, Dodatek č. 3 ze dne  

29. 5. 2018, Dodatek č. 4 ze dne 27. 9. 2018, Dodatek 5 ze dne 23. 1. 2019, Dodatek  

č. 6 ze dne 18. 9. 2019, Dodatek č. 7 ze dne 21. 1. 2020, Dodatek č. 8 ze dne  

13. 10. 2020 a Dodatek č. 9 ze dne 11. 3. 2021 beze změny.   

3.2 Příloha č. 1 k Dodatku č. 9 se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto Dodatku č. 10 ke smlouvě  

o dílo. 

3.3 Tento Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma  

smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6  
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odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů. 

3.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 10, včetně přílohy č. 1 ke smlouvě  

přečetli, že souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že Dodatek č. 10, vč. přílohy  

č. 1 ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.  

důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 

V Jihlavě dne 21. 6. 2021 

 

V Praze dne 13. 6. 2021 

 

Za objednatele: 

  

Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. 

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 

Státního pozemkového úřadu 

 

Ing. Dalimil Foltánek 
vedoucí Společník 
Sdružení Foltánek s.r.o.,  

Agroprojekce Litomyšl s.r.o. 

 

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 10 - KoPÚ Dolní Cerekev

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole bod 100 1 000 100 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 1 000 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 909 800 727 200

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 142 800 113 600

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 206 3 000 618 000 30.9.2018 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 916 1 700 1 557 200 30.9.2018 

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 2), 3)
100 bm 85 200 17 000

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 1050 400 420 000 30.9.2018 

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1050 500 525 000 1.5.2019 

4 078 000 1.5.2019

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 906 500 453 000

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)
ha 906 50 45 300

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 1)

100 bm 68 100 6 800

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 1)

100 bm 15 100 1 500

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 906 600 543 600 31.1.2022 

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 000 10 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 060 200

3.3 Mapové dílo ha 1050 300 315 000 

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

315 000

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 1) 100 bm 400 350 140 000

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 140 000

10.4.2018 3.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 1.2.2018 

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

31.3.2020



4 078 000 Kč

1 060 200 Kč

315 000 Kč

140 000 Kč

5 593 200 Kč

1 174 572 Kč

6 767 772 Kč

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina vedoucí Společník 

Státního pozemkového úřadu Sdružení Foltánek s.r.o., Agroprojekce Litomyšl s.r.o.

2) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.

3) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 

kvalifikovaným odhadem.

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Praze dne 13. 6. 2021

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Jihlavě dne 21. 6. 2021

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. Ing. Dalimil Foltánek

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………


