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Dodatek č.1

SMLOUVĚ O DÍLO a SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ

na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru

	Číslo SOD zhotovitele:  
	Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/002447/2019/Neu    

	A Název akce: Čechovy sady - rekonstrukce sociálního zařízení 
	Org:  4661



uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)



      Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc 
se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	  též „příkazce“
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	Zástupci objednatele

	- ve věcech smluvních:  
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	2. Zhotovitel:
	Ing. arch. Pavel Martinka

	též „příkazník“
	se sídlem: 


	
	

	

	

	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  

	pod sp. zn.     
	  

	   
	   
	

	Zástupci zhotovitele
	

	- ve věcech smluvních:

Ing. arch. Pavel Martinka

	
	
	

	- ve věcech technických:


	



	
	
	

	

	
	
	

	

	

	




II. 
Preambule

	Smluvní strany výslovně prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1 k výše uvedené smlouvě (dále jen ,,smlouva“). Důvodem k uzavření dodatku č. 1 je časově náročné odsouhlasení konečné trasy kanalizační přípojky s ohledem na stávající sítě a zeleň. Pro územní souhlas na kanalizační přípojku musí objednatel uzavřít smlouvu s vlastníkem pozemku p.č. 148/18 k.ú. Olomouc-město, kterým je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. 


Tímto dodatkem se mění čl.VI. Termín plnění smlouvy následovně:

VI.
Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu smlouvy objednateli nejpozději do:

a) Architektonická studie stavby                                                                          		    do 15.3.2021
b) Čistopis dokumentace pro územní souhlas DUS, podání žádosti o ohlášení stavebních úprav do 15.7.2021
c) Projektová dokumentace DPS vč. soupisu stavebních prací dodávek
    a služeb vč. výkazu výměr	a kompletní dokladové části	  	                                 do 31.7.2021                 	  	    									 

2. Prodlení zhotovitele s dokončením dílčích částí předmětu smlouvy dle předchozího odstavce delší jak 30 dnů 
se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.
Dnem dokončení se rozumí den předání dílčích částí předmětu smlouvy bez vad objednateli na základě vystaveného a odsouhlaseného předávacího protokolu.
3. Termín plnění lze překročit pouze za podmínky prokazatelného neplnění povinností dotčených orgánů a organizací, kterým byla předložena kompletní a projednaná projektová dokumentace k vydání příslušných povolení či vyjádření, z důvodu nevyřízených majetkoprávních záležitostí na straně objednatele k termínu podání žádosti o územní rozhodnutí nebo stavebního povolení.

č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v účinném znění.
 

    
	V Olomouci dne:                    
	Ve Šternberku  dne:     












	 Objednatel
	Zhotovitel

	Ing. Marek Drešr
vedoucí odboru investic
Statutární město Olomouc
	
Ing.arch. Pavel Martinka
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