
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  

I. 

Smluvní strany 

1. Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková organizace 

se sídlem:   Melč 4, 747 84 Melč 
zastoupen:   Mgr. Jiřina Bejdáková, ředitelkou organizace 
IČO:    47811927 
DIČ:    CZ70890692 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   1737821/0100 
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 

Mgr. Jiřina Bejdáková, ředitelka organizace, tel.: 606 424 451 

(dále jen „příkazce“) 

 

2. H&B delta, s. r. o. 

se sídlem:      Bobrky 3852, 755 01 Vsetín 
zastoupena:     Ing. Ondřejem Hurtou, jednatelem       
IČO:         25835661 
DIČO:                       CZ25835661 
bankovní spojení:     Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:      6745970287/0100 
 
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 
20511 

(dále jen „příkazník“) 

II. 

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 06. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je 
provedení stavby „Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č. p. 
4“ (dále jen „smlouva“). 

2. V průběhu provádění stavebních prací smluvní strany zjistily, že je nutné dodatkem 
upravit její obsah v souladu s článkem III. Předmět smlouvy a článkem V. Cena za 
dílo. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v rámci realizace sjednaného díla 
neprovede některé vybrané práce (méněpráce) a provede dodatečné práce 
(vícepráce), jejichž bližší popis je uveden v příloze č. 1 k tomuto dodatku č. 1 
(položkový rozpočet).   

 



III. 

Změna smlouvy 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti v čl. II odst. 2 tohoto dodatku se smluvní 
strany dohodly takto: 

1. Vícepráce uvedené jako příloha v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a 
zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III smlouvy se 
o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce vyplývající 
z tohoto dodatku. 

2. Cena sjednaných méněprací činí 1 463 894,57 Kč bez DPH, DPH 15 % je 

219 584,18 Kč a cena méněprací včetně DPH je 1 683 478,75 Kč. 

3. Cena sjednaných víceprací 3 594 144,68 Kč bez DPH, DPH 15 % je 

539 121,70 Kč a cena víceprací včetně DPH je 4 133 266,38 Kč. 

4. Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se snižuje o cenu uvedených 
méněprací a navyšuje o cenu víceprací. S ohledem na rozsah méněprací a víceprací 
se čl. V odst. 1 mění takto: 

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

cena bez DPH  12 003 750,11 Kč 

DPH 15 %                                                          1 800 562,51 Kč 

cena celkem včetně DPH  13 804 312,62 Kč 

5. S ohledem na nepříznivé klimatické vlivy, kvůli kterým došlo k omezení postupu 
stavebních prací, se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Doba a místo plnění. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 31.7.2021 a v tento den 
dokončené dílo předat objednateli.  

 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, 
podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž smluvní strana obdrží 
vždy jedno jeho vyhotovení.  

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, 
že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými 
podpisy. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde 



druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o 
registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel. 

6. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou zpracovávány pouze pro účely plnění 
práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto 
osobní údaje použity. Dětský domov a ŠJ, Melč 4, příspěvková organizace 
při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné 
informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových 
stránkách  www.dd-melc.cz. 

 

Příloha č. 1: položkový rozpočet 
 

V Melči dne 4. 6. 2021 

   

   

 
za objednatele      za zhotovitele 
Mgr. Jiřina Bejdáková     Ing. Ondřej Hurta  
Ředitelka zařízení     jednatel 

 



VCP vyklizení půdy 128 993,82 Kč

VCP Jižní věž 999 560,64 Kč

VCP Západní věž 868 029,27 Kč

VCP střecha 1 325 642,64 Kč

VCP strop Jižní věže 161 676,11 Kč

VCP střešní folie 73 539,18 Kč

VCP vedlejší rozpočtové náklady 36 703,02 Kč

MNP střecha -1 463 894,57 Kč

Celkem k dodatku č. 1 bez DPH 2 130 250,11 Kč

DPH 15% 319 537,52 Kč

Celkem k dodatku č. 1 s DPH 2 449 787,63 Kč

Souhrn změnových listů k dodatku č. 1

ke smlouvě "Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č. p. 4"



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Melč

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25835661

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

01.12.2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 23 258,82 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 23 258,82 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 105 735,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 128 993,82

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 27 088,70

Cena s DPH 156 082,52

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

0,00

128 993,82

Místo

IČO

47811927

15437191

CZ-CPV

CZ-CPA

25835661

Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na 
zámku v Melči č.p.4

Zámek Melč - vyklizení půdy

   

Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková    

Ing. Karel Grygera   

H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín   

JKSO

EČO
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Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Zámek Melč - vyklizení půdy

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 

Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   

Místo:   Melč Datum:   1.12.2020

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

997 Přesun sutě   0,00 23 258,82 23 258,82 0,000 0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby   0,00 105 735,00 105 735,00 0,000 0,000

Celkem   0,00 128 993,82 128 993,82 0,000 0,000

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Zámek Melč - vyklizení půdy

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 
Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   
Místo:   Melč Datum:   1.12.2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 

celkem

997 Přesun sutě   0,00 23 258,82 23 258,82 0,000

1 R 997013115

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 
m   t 12,37500 782,00 0,00 9 677,25 9 677,25 0,000 0,000

4 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km   t 12,37500 237,00 0,00 2 932,88 2 932,88 0,000 0,000

5 R 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km   t 433,12500 10,30 0,00 4 461,19 4 461,19 0,000 0,000

12,375*35 "Přepočtené koeficientem množství :   433,12500

Součet   433,12500

15 R 997013831

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 904   t 12,37500 500,00 0,00 6 187,50 6 187,50 0,000 0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby   0,00 105 735,00 105 735,00 0,000

12 HZS HZS2492
Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV- demontáž nábytku v 
půdním prostoru   hod 332,50000 318,00 0,00 105 735,00 105 735,00 0,000 0,000

Vyklizení půdního prostoru nábytek, vybavení:   

332,5   332,50000

Součet   332,50000

Celkem   0,00 128 993,82 128 993,82 0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Melč

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25835661

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

02.05.2021

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 12 527,75 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 109 423,43 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 39 149,46 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 838 460,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 999 560,64 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 999 560,64

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 209 907,73

Cena s DPH 1 209 468,37

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

25835661

Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na 
zámku v Melči č.p.4

Zámek Melč-Jižní věž VCP

   

Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková    

Ing. Karel Grygera   

H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín   

JKSO

EČO

0,00

999 560,64

Místo

IČO

47811927

15437191

CZ-CPV

CZ-CPA
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Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Zámek Melč-Jižní věž VCP

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 

Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   

Místo:   Melč Datum:   2.5.2021

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

3 Svislé a kompletní konstrukce   6 391,45 15 194,30 21 585,75 1,691 0,000

9
Ostatní konstrukce a práce, 
bourání   0,00 38 285,68 38 285,68 0,000 1,645

997 Přesun sutě   0,00 5 845,25 5 845,25 0,000 0,000

998 Přesun hmot   0,00 2 536,50 2 536,50 0,000 0,000

762 Konstrukce tesařské   35 882,24 824 966,47 860 848,71 2,003 1,448

764 Konstrukce klempířské   0,00 31 648,75 31 648,75 0,017 0,017

PSV Práce a dodávky PSV   9 403,52 1 668,48 11 072,00 0,094 0,000

767 Konstrukce zámečnické   9 403,52 1 668,48 11 072,00 0,094 0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby   0,00 27 738,00 27 738,00 0,000 0,000

Celkem   51 677,21 947 883,43 999 560,64 3,804 3,110

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Zámek Melč-Jižní věž VCP

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 

Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   

Místo:   Melč Datum:   2.5.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

3 Svislé a kompletní konstrukce   6 391,45 15 194,30 21 585,75 1,691
1 014 317235811 Doplnění zdiva hlavních a kordónových říms cihlami pálenými na maltu   m3 0,84375 20 900,00 3 308,10 14 326,28 17 634,38 1,909 1,610

Jižní věž:   

"výkaz množství - podezdívkya CPP M5"  :   

0,45*0,25*7,5   0,84375

Součet   0,84375

3 011 341361321 Výztuž stěn betonářskou ocelí 11 375   t 0,07763 50 900,00 3 083,35 868,02 3 951,37 1,036 0,080

Jižní věž - pásovina:   

4,5*7,5*2*1,15*0,001   0,07763

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   0,00 38 285,68 38 285,68 0,000

4 R 941221211

Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112   m2 24 915,00000 1,50 0,00 37 372,50 37 372,50 0,000 0,000

Skutečnost VCP nad rámec SOD:   

od 15.7. 20 do 31.5.2021, 151m2   

151*(-5*30)   -22 650,00000

151*(10,5*30)   47 565,00000

Součet   24 915,00000

5 R 944611211
Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití 
plachty k ceně -1111   m2 24 915,00000 0,01 0,00 249,15 249,15 0,000 0,000

Skutečnost VCP nad rámec SOD:   

od 15.7. 20 do 31.5.2021, 151m2   

151*(-5*30)   -22 650,00000

151*(10,5*30)   47 565,00000

   

Součet   24 915,00000

6 013 962032241
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 
m3   m3 0,84375 787,00 0,00 664,03 664,03 0,000 0,000

Jižní věž:   

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Zámek Melč-Jižní věž VCP

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 

Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   

Místo:   Melč Datum:   2.5.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

"výkaz množství - podezdívkya CPP M5"  :   

0,45*0,25*7,5   0,84375

Součet   0,84375

997 Přesun sutě   0,00 5 845,25 5 845,25 0,000

7 R 997013115

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 
m   t 3,11000 782,00 0,00 2 432,02 2 432,02 0,000 0,000

9 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km   t 3,11000 237,00 0,00 737,07 737,07 0,000 0,000

10 R 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km   t 108,85000 10,30 0,00 1 121,16 1 121,16 0,000 0,000

3,11*35   108,85000

Součet   108,85000

74 R 997013831

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 904   t 3,11000 500,00 0,00 1 555,00 1 555,00 0,000 0,000

998 Přesun hmot   0,00 2 536,50 2 536,50 0,000

12 R 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12   t 1,69100 1 500,00 0,00 2 536,50 2 536,50 0,000 0,000

762 Konstrukce tesařské   35 882,24 824 966,47 860 848,71 2,003
73 R 60512001 řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120cm2   m3 1,08000 8 000,00 8 640,00 0,00 8 640,00 0,550 0,594

Skutečnost:   

1,08   1,08000

Součet   1,08000

24 762 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně   m3 3,14910 1 800,00 0,00 5 668,38 5 668,38 0,000 0,000

Skutečnost:   

2,0691+1,08   3,14910

   Strana 4  z 9



Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Zámek Melč-Jižní věž VCP

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 

Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   

Místo:   Melč Datum:   2.5.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Součet   3,14910

28 R 762331815
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, 
hranolků, fošen, průřezové plochy do 600 cm2   m 136,60000 360,00 0,00 49 176,00 49 176,00 0,000 0,000

Skutečnost:   

Jižní věž-viz.výpis dřev.prvků:   

136,6   136,60000

Součet   136,60000

29 605 60516110 řezivo modřínové tl 14mm   m3 2,06921 10 200,00 21 105,94 0,00 21 105,94 0,500 1,035

Dřevěné lamely z modřínu:   

1338,7*0,08*0,014*1,2   1,79921

Sloupky:   

0,15*0,15*1,5*8   0,27000

Součet   2,06921

30 R 762332132

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z 
řeziva hraněného průřezové plochy  do 224 cm2   m 98,60000 740,00 0,00 72 964,00 72 964,00 0,000 0,000

Skutečné doplnění krovu dle výpisu prvků:   

Jižní věž-viz.výpis dřev.prvků:   

římsová fošna:   

20   20,00000

Ramenát helma protéza:   

0,6   0,60000

Pozednice helma protéza:   

6   6,00000

Montáž ramenátů:   

72   72,00000

   

Součet   98,60000

31 R 762332133

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z 
řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2   m 34,00000 1 084,00 0,00 36 856,00 36 856,00 0,000 0,000

Skutečné doplnění prvků krovu:   
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Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Zámek Melč-Jižní věž VCP

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 

Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   

Místo:   Melč Datum:   2.5.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Bačkora pod pozednicí:   

2*4   8,00000

Sloupky:   

8*1,5   12,00000

Věnec:   

7*2   14,00000

   

   

   

   

   

   

   

   

Součet   34,00000

69 R 762332134

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z 
řeziva hraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2   m 4,00000 1 296,00 0,00 5 184,00 5 184,00 0,000 0,000

Skutečnost:   

Roznášecí kříž:   

4   4,00000

Součet   4,00000

34 762 762351811
Demontáž nadstřešních k-cí.kuželových z hraněného řeziva průřezové 
plochy do 120 cm2   m 1 287,75000 57,90 0,00 74 560,73 74 560,73 0,000 0,000

Jižní věž modřínové lamely:   

4,1*239   979,90000

2,35*131   307,85000

Součet   1 287,75000

35 762 762356110
Montáž nadstřešních konstrukcí kuželových z hraněného řeziva do 100 
cm2   m 1 287,75000 395,60 0,00 509 433,90 509 433,90 0,000 0,000

Jižní věž modřínové lamely:   

4,1*239   979,90000
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Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Zámek Melč-Jižní věž VCP

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 

Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   

Místo:   Melč Datum:   2.5.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

2,35*131   307,85000

Součet   1 287,75000

36 762 762381000 Jeřáb k zvedání věže   kus 2,00000 12 980,00 6 136,30 19 823,70 25 960,00 0,142 0,285

Demontá + montáž věže:   

Jižní:   

1+1   2,00000

Součet   2,00000

39 R 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních 
konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty   m3 3,83910 1 090,00 0,00 4 184,62 4 184,62 0,023 0,090

Skutečnost:   

2,0691+1,08   3,14910

Stávající ramenáty:   

0,69   0,69000

Součet   3,83910

40 R 998762203

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m   % 5,79000 8 137,33 0,00 47 115,14 47 115,14 0,000 0,000

764 Konstrukce klempířské   0,00 31 648,75 31 648,75 0,017
41 R 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti   m2 2,84000 136,00 0,00 386,24 386,24 0,000 0,000

Jižní věž - dno lucerny:   

2,84   2,84000

Součet   2,84000

48 764 76410118R
Příplatek za složitou montáž krytiny střechy oblé drážkováním ze svitků 
rš 500 mm   m2 2,84000 1 063,00 0,00 3 018,92 3 018,92 0,000 0,000

Jižní věž - dno lucerny:   

2,84   2,84000

Součet   2,84000

49 R 764122R Ozdoby kopule 1,2-nové provedení,vrchol věže   ks 1,00000 18 532,00 0,00 18 532,00 18 532,00 0,000 0,000

Nové provedení zdobeného prvku včetně kopyta pro výrobu :   

1   1,00000
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Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Zámek Melč-Jižní věž VCP

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 

Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   

Místo:   Melč Datum:   2.5.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Součet   1,00000

72 R 7642484R
Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového předzvětralého 
plechu   m2 2,84000 3 243,00 0,00 9 210,12 9 210,12 0,006 0,017

Skutečnost:   

Dno lucerny:   

2,84   2,84000

Součet   2,84000

59 R 998764203

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m   % 1,61000 311,47 0,00 501,47 501,47 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   9 403,52 1 668,48 11 072,00 0,094

767 Konstrukce zámečnické   9 403,52 1 668,48 11 072,00 0,094
65 767 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg   kg 16,00000 124,00 315,52 1 668,48 1 984,00 0,000 0,001

Věž jižní a západní spoje:   

8+8   16,00000

66 316 3168652R Ocelový atyp kotvící prvek tvaru ,,T" - výroba na dílně   kus 16,00000 568,00 9 088,00 0,00 9 088,00 0,006 0,093

Jižní a západní věž:   

černí+spojov.prostředky:   

8+8   16,00000

HZS Hodinové zúčtovací sazby   0,00 27 738,00 27 738,00 0,000
76 HZS HZS2112 Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný   hod 67,00000 414,00 0,00 27 738,00 27 738,00 0,000 0,000

Protézování zdobených dřevěných sloupků jižní věže-lucerny:   

4,5*8   36,00000

Dřevěný podhled lucerny-demontáž+zpětná montáž:   

31   31,00000

Součet   67,00000
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Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Zámek Melč-Jižní věž VCP

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 

Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   

Místo:   Melč Datum:   2.5.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Celkem   51 677,21 947 883,43 999 560,64 3,804
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Melč

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25835661

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

02.05.2021

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 3 068,15 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 62 459,84 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 22 559,65 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 751 582,63 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 839 670,27 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 28 359,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 868 029,27

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 182 286,15

Cena s DPH 1 050 315,42

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

25835661

Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na 
zámku v Melči č.p.4

Zámek Melč-Západní věž VCP

   

Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková    

Ing. Karel Grygera   

H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín   

JKSO

EČO

0,00

868 029,27

Místo

IČO

47811927

15437191

CZ-CPV

CZ-CPA
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Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Zámek Melč-Západní věž VCP

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 

Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   

Místo:   Melč Datum:   2.5.2021

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

9
Ostatní konstrukce a práce, 
bourání   0,00 50 328,30 50 328,30 0,000 0,000

997 Přesun sutě   0,00 2 219,69 2 219,69 0,000 0,000

762 Konstrukce tesařské   25 627,80 732 463,58 758 091,38 1,403 1,168

764 Konstrukce klempířské   0,00 29 030,90 29 030,90 0,013 0,013

HZS Hodinové zúčtovací sazby   0,00 28 359,00 28 359,00 0,000 0,000

Celkem   25 627,80 842 401,47 868 029,27 1,416 1,181

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Zámek Melč-Západní věž VCP

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 

Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   

Místo:   Melč Datum:   2.5.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   0,00 50 328,30 50 328,30 0,000

3 R 941221211

Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112   m2 33 330,00000 1,50 0,00 49 995,00 49 995,00 0,000 0,000

Skutečnost VCP nad rámec SOD:   

od 15.7. 20 do 31.5.2021, 202m2   

202*(-5*30)   -30 300,00000

202*(10,5*30)   63 630,00000

Součet   33 330,00000

4 R 944611211
Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití 
plachty k ceně -1111   m2 33 330,00000 0,01 0,00 333,30 333,30 0,000 0,000

Skutečnost VCP nad rámec SOD:   

od 15.7. 20 do 31.5.2021, 202m2   

202*(-5*30)   -30 300,00000

202*(10,5*30)   63 630,00000

Součet   33 330,00000

997 Přesun sutě   0,00 2 219,69 2 219,69 0,000

6 R 997013115

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 
m   t 1,18100 782,00 0,00 923,54 923,54 0,000 0,000

7 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km   t 1,18100 237,00 0,00 279,90 279,90 0,000 0,000

8 R 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km   t 41,33500 10,30 0,00 425,75 425,75 0,000 0,000

1,181*35   41,33500

Součet   41,33500

36 R 997013831

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 904   t 1,18100 500,00 0,00 590,50 590,50 0,000 0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Zámek Melč-Západní věž VCP

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 

Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   

Místo:   Melč Datum:   2.5.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

762 Konstrukce tesařské   25 627,80 732 463,58 758 091,38 1,403
35 R 60512011 řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120cm2   m3 0,32000 8 000,00 2 560,00 0,00 2 560,00 0,550 0,176

Skutečnost:   

Věnec:   

0,32   0,32000

Součet   0,32000

14 762 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně   m3 2,65237 1 800,00 0,00 4 774,27 4 774,27 0,000 0,000

Skutečnost:   

0,32+2,33237   2,65237

Součet   2,65237

15 R 762331815
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, 
hranolků, fošen, průřezové plochy do 600 cm2   m 71,80000 360,00 0,00 25 848,00 25 848,00 0,000 0,000

Skutečnost:   

Západní věž-viz.výpis dřev.prvků:   

71,8   71,80000

Součet   71,80000

16 605 60516110 řezivo modřínové tl 14mm   m3 1,96075 10 200,00 19 999,65 0,00 19 999,65 0,500 0,980

Dřevěné lamely z modřínu:   

1258*0,08*0,014*1,2   1,69075

Sloupky:   

0,15*0,15*1,5*8   0,27000

Součet   1,96075

17 R 762332132

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z 
řeziva hraněného průřezové plochy  do 224 cm2   m 45,80000 740,00 0,00 33 892,00 33 892,00 0,000 0,000

Skutečné doplnění krovu dle výpisu prvků:   

Západní věž-viz.výpis dřev.prvků:   

Vzpěra:   

1,5*4   6,00000

Rozn.kříž:   
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Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Zámek Melč-Západní věž VCP

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 

Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   

Místo:   Melč Datum:   2.5.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

2*2,1   4,20000

Vodorovné ztužení ramenátů:   

0,5*40   20,00000

Montáž ramenátů:   

1,95*8   15,60000

   

Součet   45,80000

18 R 762332133

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z 
řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2   m 38,00000 1 084,00 0,00 41 192,00 41 192,00 0,000 0,000

Skutečné doplnění prvků krovu:   

Sloupky:   

8*1,5   12,00000

Věnec:   

6*3   18,00000

Sloupek dlouhý:   

2*4   8,00000

Součet   38,00000

20 762 762351811
Demontáž nadstřešních k-cí.kuželových z hraněného řeziva průřezové 
plochy do 120 cm2   m 1 258,00000 57,90 0,00 72 838,20 72 838,20 0,000 0,000

Západní věž modřínové lamely:   

4,3*244   1 049,20000

1,6*130,5   208,80000

Součet   1 258,00000

21 762 762356110
Montáž nadstřešních konstrukcí kuželových z hraněného řeziva do 100 
cm2   m 1 258,00000 395,60 0,00 497 664,80 497 664,80 0,000 0,000

Jižní věž modřínové lamely:   

4,3*244   1 049,20000

1,6*130,5   208,80000

Součet   1 258,00000

22 762 762381000 Jeřáb k zvedání věže   kus 1,00000 12 980,00 3 068,15 9 911,85 12 980,00 0,142 0,142
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Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Zámek Melč-Západní věž VCP

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 

Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   

Místo:   Melč Datum:   2.5.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

23 R 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních 
konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty   m3 4,45075 1 090,00 0,00 4 851,32 4 851,32 0,023 0,104

Skutečnost:   

1,96075+0,32   2,28075

Stávající ramenáty,vodorovné ztužení ramenátů:   

0,45+1,72   2,17000

Součet   4,45075

24 R 998762203

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m   % 5,79000 7 166,00 0,00 41 491,14 41 491,14 0,000 0,000

764 Konstrukce klempířské   0,00 29 030,90 29 030,90 0,013
25 R 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti   m2 2,26000 136,00 0,00 307,36 307,36 0,000 0,000

Západní věž - dno lucerny:   

2,26   2,26000

Součet   2,26000

26 764 76410118R
Příplatek za složitou montáž krytiny střechy oblé drážkováním ze svitků 
rš 500 mm   m2 2,26000 1 063,00 0,00 2 402,38 2 402,38 0,000 0,000

Západní věž - dno lucerny:   

2,26   2,26000

Součet   2,26000

27 R 764122R Ozdoby kopule-nové provedení,vrchol věže   ks 1,00000 18 532,00 0,00 18 532,00 18 532,00 0,000 0,000

Nové provedení zdobeného prvku včetně kopyta pro výrobu :   

1   1,00000

Součet   1,00000

28 R 7642484R
Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového předzvětralého 
plechu   m2 2,26000 3 243,00 0,00 7 329,18 7 329,18 0,006 0,013

Skutečnost:   

Dno lucerny:   

2,26   2,26000

Součet   2,26000
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Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Zámek Melč-Západní věž VCP

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 

Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   

Místo:   Melč Datum:   2.5.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

29 R 998764203

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m   % 1,61000 285,70 0,00 459,98 459,98 0,000 0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby   0,00 28 359,00 28 359,00 0,000
32 HZS HZS2112 Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný   hod 68,50000 414,00 0,00 28 359,00 28 359,00 0,000 0,000

Protézování zdobených dřevěných sloupků západní věže-lucerny:   

4,5*8   36,00000

Dřevěný podhled lucerny-demontáž+zpětná montáž:   

32,5   32,50000

Součet   68,50000

Celkem   25 627,80 842 401,47 868 029,27 1,416
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Melč

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25835661

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

02.05.2021

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 66 923,92 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 361 364,04 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 897 354,68 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 1 325 642,64 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 1 325 642,64

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 278 384,95

Cena s DPH 1 604 027,59

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

25835661

Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na 
zámku v Melči č.p.4

Zámek Melč - VCP střecha upravené

   

Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková    

Ing. Karel Grygera   

H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín   

JKSO

EČO

0,00

1 325 642,64

Místo

IČO

47811927

15437191

CZ-CPV

CZ-CPA
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Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Zámek Melč - VCP střecha upravené

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 

Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   

Místo:   Melč Datum:   2.5.2021

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

997 Přesun sutě   0,00 61 744,72 61 744,72 0,000 0,000

712 Povlakové krytiny   18 606,95 80 225,71 98 832,66 0,634 16,397

741 Elektroinstalace - silnoproud   0,00 118 112,00 118 112,00 0,000 0,000

762 Konstrukce tesařské   20 946,10 321 132,05 342 078,15 1,457 13,966

764 Konstrukce klempířské   121 315,64 370 974,27 492 289,91 0,951 2,521

765 Krytina skládaná   200 495,35 12 089,85 212 585,20 5,789 0,000

Celkem   361 364,04 964 278,60 1 325 642,64 8,830 32,884

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Zámek Melč - VCP střecha upravené

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 
Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   
Místo:   Melč Datum:   2.5.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 

celkem

997 Přesun sutě   0,00 61 744,72 61 744,72 0,000

7 R 997013115

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 
m   t 32,84400 782,00 0,00 25 684,01 25 684,01 0,000 0,000

8 R 997013322
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za 
první a každý další den použití shozu k ceně -3312   m 0,00000 60,60 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

9 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km   t 32,84400 237,00 0,00 7 784,03 7 784,03 0,000 0,000

10 R 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km   t 1 150,94000 10,30 0,00 11 854,68 11 854,68 0,000 0,000

32,884*35   1 150,94000

Součet   1 150,94000

73 R 997013831

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 904   t 32,84400 500,00 0,00 16 422,00 16 422,00 0,000 0,000

712 Povlakové krytiny   18 606,95 80 225,71 98 832,66 0,634
15 R 31422180 hřebík Cu 2,5x25mm   kg 0,00000 290,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000

16 R 62822001 pás asfaltovaný R 13   m2 0,00000 38,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000

17 712 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v 
plné ploše   m2 76,37400 103,00 1 474,78 6 391,74 7 866,52 0,001 0,067

Plocha vyšší střecha:   

38,187*2   76,37400

18 VDG VDG.100232 VEDATECT PYE G200 S4 mineral (role/7,5m2)   m2 47,73375 182,71 8 721,43 0,00 8 721,43 0,005 0,258

38,187   38,18700

Součet   38,18700

19 VDG VDG.174428 Euroflex S5 modrozelený tl. 5,2 mm, pro natavení   m2 47,73375 175,00 8 353,41 0,00 8 353,41 0,006 0,305

38,187 * 1,25   47,73375

20 712 712341717
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením 
zaizolování prostupů   kus 1,00000 2 010,00 57,33 1 952,67 2 010,00 0,003 0,003

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Zámek Melč - VCP střecha upravené

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 
Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   
Místo:   Melč Datum:   2.5.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Výlez na střechu:   

1   1,00000

21 712 712363104
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení lepenky talířovou 
podložkou a vrutem do dřevěné konstrukce   kus 198,00000 14,60 0,00 2 890,80 2 890,80 0,000 0,000

Kotvení asfaltového pásu:   

198   198,00000

Součet   198,00000

22 712 712391586
Provedení povlakové krytiny střech do 10° přibití pásů nastřelovacími 
hřeby   m2 38,18700 32,80 0,00 1 252,53 1 252,53 0,000 0,000

Montáž lepenky 1vrstva   

38,187   38,18700

Součet   38,18700

79 712 712600832 Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° dvouvrstvé   m2 1 639,67000 34,00 0,00 55 748,78 55 748,78 0,000 0,000

Odstranění lepenky:   

1639,67   1 639,67000

Součet   1 639,67000

81 R 712600898
Odstranění ze střech šikmých přes 30° do 45° Příplatek k 
cenám,2vrstvy - 0831 až - 0851 za sklon přes 45° do 60°   m2 1 639,67000 5,49 0,00 9 001,79 9 001,79 0,000 0,000

25 R 998712203

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m   % 3,44000 868,43 0,00 2 987,40 2 987,40 0,000 0,000

741 Elektroinstalace - silnoproud   0,00 118 112,00 118 112,00 0,000

26 R 74142090R
D+M  svodových vodičů hromosvodů Al dle stávajících rozvodů 
včetně fasády   kpl 1,00000 118 112,00 0,00 118 112,00 118 112,00 0,000 0,000

Demontáž, montáž, dodávka, revize hromosvodu:   

1   1,00000

762 Konstrukce tesařské   20 946,10 321 132,05 342 078,15 1,457
27 762 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně   m3 23,67000 1 800,00 0,00 42 606,00 42 606,00 0,000 0,000

Skutečnost:   
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Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Zámek Melč - VCP střecha upravené

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 
Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   
Místo:   Melč Datum:   2.5.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Krov střecha Zámek:   

23,67   23,67000

Součet   23,67000

28 762 762111811 Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva   m2 124,80000 41,50 0,00 5 179,20 5 179,20 0,000 0,000

Příčka dřevěná z latí:   

26,58*3   79,74000

15,02*3   45,06000

Součet   124,80000

72 762 762311004 Tesařský spoj-protéza plochy do 450 cm2   kus 13,00000 3 990,00 3 265,60 48 604,40 51 870,00 0,000 0,004

Hambálek:   

8+5   13,00000

Součet   13,00000

30 762 762311005 Tesařský spoj - protéza na vazném trámu  do 600 cm2   kus 2,00000 7 160,00 792,00 13 528,00 14 320,00 0,000 0,001

Východní část,jižní strana spodní,vazný trám-protéza:   

1   1,00000

Východní část,severní strana spodní-vazný trám-protéza:   

1   1,00000

Součet   2,00000

74 R 762331815
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, 
hranolků, fošen, průřezové plochy do 600 cm2   m 87,83900 360,00 0,00 31 622,04 31 622,04 0,000 0,000

Technologické výměny prvku krovu (demont.+montáž stávaj.prvků):   

Krokev 140/160:   

31,035   31,03500

Krokev 160/180:   

28,442   28,44200

Nárožní krokev 170/150:   

5,552   5,55200

Nárožní krokev 180/200:   

15,296   15,29600

Úžlabní krokev 160/180:   
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Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Zámek Melč - VCP střecha upravené

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 
Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   
Místo:   Melč Datum:   2.5.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

6,148   6,14800

Úžlabní krokev 180/200:   

1,366   1,36600

Součet   87,83900

75 R 762332132

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z 
řeziva hraněného průřezové plochy  do 224 cm2   m 31,03500 740,00 0,00 22 965,90 22 965,90 0,000 0,000

Technologické výměny prvku krovu (demont.+montáž stávaj.prvků):   

Krokev 140/160:   

31,035   31,03500

Součet   31,03500

76 R 762332133

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z 
řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2   m 40,14200 1 084,00 0,00 43 513,93 43 513,93 0,000 0,000

Technologické výměny prvku krovu (demont.+montáž stávaj.prvků):   

Krokev 160/180:   

28,442   28,44200

Nárožní krokev 170/150:   

5,552   5,55200

Úžlabní krokev 160/180:   

6,148   6,14800

   

Součet   40,14200

77 R 762332134

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z 
řeziva hraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2   m 0,00000 1 296,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

36 R 762341811

Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, 
sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, 
hoblovaných tl. do 32 mm   m2 724,57700 55,00 0,00 39 851,74 39 851,74 0,000 0,000

dle TZ a PD :   

"výkaz množství - střešní plášť demontáže " 38,187+686,390 :   

Demontáž bednění 100% rozsah:   
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Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Zámek Melč - VCP střecha upravené

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 
Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   
Místo:   Melč Datum:   2.5.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

724,577   724,57700

Součet   724,57700

40 762 762381011
Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba do 9 
m   kus 6,00000 5 009,84 7 104,30 22 954,74 30 059,04 0,102 0,611

Heverování:   

Sever spodní strana:   

2   2,00000

Jih spodní strana:   

4   4,00000

Součet   6,00000

41 762 762382011
Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, prázdná vazba 
do 9 m   kus 15,00000 2 757,87 9 784,20 31 583,85 41 368,05 0,056 0,842

Heverování:   

Sever spodní strana:   

7   7,00000

Jih spodní strana:   

8   8,00000

Součet   15,00000

78 R 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních 
konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty   m3 0,00000 1 090,00 0,00 0,00 0,00 0,023 0,000

Součet   0,00000

43 R 998762203

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m   % 5,79000 3 233,55 0,00 18 722,25 18 722,25 0,000 0,000

764 Konstrukce klempířské   121 315,64 370 974,27 492 289,91 0,951

45 R 764001871
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží s větrací 
mřížkou nebo podkladním plechem do suti   m 124,38000 322,00 0,00 40 050,36 40 050,36 0,000 0,000

Nároží:   

111,22-19,19   92,03000

Hřeben:   
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Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Zámek Melč - VCP střecha upravené

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 
Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   
Místo:   Melč Datum:   2.5.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

32,35   32,35000

   

   

   

Součet   124,38000

46 R 764001891 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti   m 38,66800 322,00 0,00 12 451,10 12 451,10 0,000 0,000

dle TZ a PD :   

"výkaz množství - střešní plášť demontáže " 16,032 :   

   

54,7-16,032   38,66800

   

   

Součet   38,66800

47 764 764002812 Demontáž okapového podkladního plechu do suti v krytině skládané   m 164,51000 64,80 0,00 10 660,25 10 660,25 0,000 0,000

Okap:   

164,51   164,51000

Součet   164,51000

48 R 764002841
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a 
nadezdívek do suti   m 163,93300 162,00 0,00 26 557,15 26 557,15 0,000 0,000

dle TZ a PD :   

"výkaz množství - střešní plášť demontáže mansardy" 97,167 :   

   

Oplechování mansardy:   

130,55*2   261,10000

-97,167   -97,16700

   

Součet   163,93300

49 764 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti   m 164,51000 114,00 0,00 18 754,14 18 754,14 0,000 0,000

Okap:   

164,51   164,51000
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Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Zámek Melč - VCP střecha upravené

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 
Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   
Místo:   Melč Datum:   2.5.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Součet   164,51000

50 764 764004821 Demontáž nástřešního žlabu do suti   m 164,51000 231,00 0,00 38 001,81 38 001,81 0,000 0,000

Okap:   

164,51   164,51000

Součet   164,51000

54 R 764241467
Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu 
úžlabí rš 670 mm   m 34,19400 831,00 0,00 28 415,21 28 415,21 0,004 0,135

dle TZ a PD :   

"výkaz množství - střešní plášť krytina spodní část" 13,739/0,670 :   

   

Úžlabí:   

54,7-20,506   34,19400

Součet   34,19400

58 764 764507405 Montáž dilatace žlabů vložením dilatačního pásu rš do 400 mm   m 2,00000 231,00 0,00 462,00 462,00 0,000 0,000

59 553 55348959

dilatace dl 260mm tl 0,8mm půlkulatý žlab TiZn „modrošedý“ rš 

333mm   kus 6,00000 456,00 2 736,00 0,00 2 736,00 0,000 0,003

60 764 764541405 Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm   m 165,79000 878,00 118 579,64 26 983,98 145 563,62 0,003 0,474

Skutečnost:   

165,79   165,79000

Součet   165,79000

61 R 764548424
Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a 
odskoků kruhový, průměru 120 mm   m 117,40000 1 370,00 0,00 160 838,00 160 838,00 0,003 0,339

příslušných prvků :   

18,800+9,800 :   

-28,6   -28,60000

Skutečnost:   

Terasa:   

14   14,00000

12*11   132,00000

Součet   117,40000
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Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Zámek Melč - VCP střecha upravené

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 
Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   
Místo:   Melč Datum:   2.5.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

62 R 998764203

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m   % 1,61000 4 844,89 0,00 7 800,27 7 800,27 0,000 0,000

765 Krytina skládaná   200 495,35 12 089,85 212 585,20 5,789
63 583 58389048 krytina břidlicová dvojité krytí obdélník 300x200mm   kus 2 871,40000 27,70 79 537,78 0,00 79 537,78 0,001 2,297

Hřeben:   

32,35*20   647,00000

Nároží:   

111,22*20   2 224,40000

Součet   2 871,40000

80 583 58389051 krytina břidlicová dvojité krytí obdélník 400x200mm   kus 2 493,97050 48,50 120 957,57 0,00 120 957,57 0,001 3,492

Úžlabní kameny 47,145mb:   

47,145*52,9   2 493,97050

Součet   2 493,97050

66 R 998765203

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m   % 6,03000 2 004,95 0,00 12 089,85 12 089,85 0,000 0,000

Celkem   361 364,04 964 278,60 1 325 642,64 8,830

   Strana 10  z 10



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Melč

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25835661

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

30.01.2021

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 98 234,57 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 13 303,55 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 22 015,99 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 133 554,11 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 28 122,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 161 676,11

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 33 951,98

Cena s DPH 195 628,09

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

25835661

Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na 
zámku v Melči č.p.4

Strop pod věží

   

Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková    

Ing. Karel Grygera   

H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín   

JKSO

EČO

0,00

161 676,11

Místo

IČO

47811927

15437191

CZ-CPV

CZ-CPA
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Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Strop pod věží

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 

Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   

Místo:   Melč Datum:   30.1.2021

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

762a Sanace krovu a půdy   0,00 270,00 270,00 0,000 0,000

9
Ostatní konstrukce a práce, 
bourání   0,00 72 225,00 72 225,00 0,000 0,396

997 Přesun sutě   0,00 25 739,57 25 739,57 0,000 3,375

712 Povlakové krytiny   1 810,89 669,76 2 480,65 0,058 0,000

762 Konstrukce tesařské   6 192,00 16 727,08 22 919,08 0,433 0,185

PSV Práce a dodávky PSV   5 300,66 4 619,15 9 919,81 0,222 0,086

713 Izolace tepelné   2 142,81 667,54 2 810,35 0,053 0,000

763 Konstrukce suché výstavby   3 157,85 3 951,61 7 109,46 0,169 0,086

HZS Hodinové zúčtovací sazby   0,00 28 122,00 28 122,00 0,000 0,000

Celkem   13 303,55 148 372,56 161 676,11 0,713 4,042

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Strop pod věží

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 
Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   
Místo:   Melč Datum:   30.1.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 

celkem

762a Sanace krovu a půdy   0,00 270,00 270,00 0,000
14 R 762a9R Ošetření zdiva a podlahy fungicidními prostředky   m2 6,00000 45,00 0,00 270,00 270,00 0,000 0,000

Zdivo-kapse pro stropní trámy:   

1*6   6,00000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   0,00 72 225,00 72 225,00 0,000

38 003 9431111R
Montáž,demont.lešení prostorového trubkového včetně podlah a 
nájmu v schodišti včetně dopravy   kpl 1,00000 39 456,00 0,00 39 456,00 39 456,00 0,000 0,000

Montáž prostorového lešení v interiéru:   

Špatný přístup, složitá manipulace s lešením v schodišťovém prostoru:   

1   1,00000

Součet   1,00000

1 R 9446111R
Zajištění prostoru schodiště proti znečištění geotext.fólií včetně 
závěrečného odstranění,úklidu   kpl 1,00000 28 563,00 0,00 28 563,00 28 563,00 0,000 0,000

Zajištění prostoru schodiště proti znečištění:   

znečištění vnitřních prostor:   

1   1,00000

Součet   1,00000

35 013 964061131 Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva kamenného průřezu zhlaví do 0,05 m2   kus 6,00000 701,00 0,00 4 206,00 4 206,00 0,000 0,000

997 Přesun sutě   0,00 25 739,57 25 739,57 0,000
34 013 997013002 Vyklizení ulehlé suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 10 m   m3 2,25000 8 040,00 0,00 18 090,00 18 090,00 0,000 0,000

6 R 997013115

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 
m   t 4,07000 782,00 0,00 3 182,74 3 182,74 0,000 0,000

9 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km   t 4,07000 237,00 0,00 964,59 964,59 0,000 0,000

10 R 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km   t 142,45000 10,30 0,00 1 467,24 1 467,24 0,000 0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Strop pod věží

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 
Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   
Místo:   Melč Datum:   30.1.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

4,07*35 "Přepočtené koeficientem množství :   142,45000

   

Součet   142,45000

11 R 997013831

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 904   t 4,07000 500,00 0,00 2 035,00 2 035,00 0,000 0,000

712 Povlakové krytiny   1 810,89 669,76 2 480,65 0,058

42 712 712541559
Provedení povlakové krytiny oblých střech pásy NAIP přitavením v 
plné ploše shora mezi trámy   m2 4,90000 137,00 84,04 587,26 671,30 0,001 0,005

Parotěsná izolace stropu:   

4,9   4,90000

Součet   4,90000

43 VDG VDG.126171 Vedagard Safety Plus   m2 8,26875 208,84 1 726,85 0,00 1 726,85 0,006 0,053

Parotěsná izolace stropu:   

4,9*1,25   6,12500

Součet   6,12500

44 R 998712203

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m   % 23,98150 3,44 0,00 82,50 82,50 0,000 0,000

762 Konstrukce tesařské   6 192,00 16 727,08 22 919,08 0,433
28 R 60511021 řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 2 - 3,5 m   m3 0,73800 8 000,00 5 904,00 0,00 5 904,00 0,550 0,406

Hranol:   

3*3*0,16*0,2   0,28800

Fošny:   

2,5*2,5*2*0,03*1,2   0,45000

Součet   0,73800

49 605 60556101 řezivo dubové sušené do zhlaví pod trámy   m3 0,01152 25 000,00 288,00 0,00 288,00 0,750 0,009

Podkladek:   

0,16*0,5*6*0,024   0,01152
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Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Strop pod věží

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 
Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   
Místo:   Melč Datum:   30.1.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

21 R 762083122

Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením 
proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 
(dřevo v exteriéru)   m3 0,73800 967,00 0,00 713,65 713,65 0,002 0,001

Řezivo:   

0,738   0,73800

Součet   0,73800

23 R 762331815 Demontáž stropních trámů schodiště   m 6,97500 360,00 0,00 2 511,00 2 511,00 0,000 0,000

Stropní trámy:   

2,145+2,685+2,145   6,97500

Součet   6,97500

24 R 762332134 Montáž stropních trámů schodiště na dřevěny dubový podkladek   m 6,97500 1 296,00 0,00 9 039,60 9 039,60 0,000 0,000

Stropní trámy:   

6,975   6,97500

Součet   6,97500

25 R 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, podbití konstrukcí svory, prkna, 
hřebíky, pásová ocel, vruty   m3 0,73800 1 090,00 0,00 804,42 804,42 0,023 0,017

26 R 7625218R Demontáž podlah a podbití bez polštářů z prken tl. do 32 mm   m2 9,81250 112,00 0,00 1 099,00 1 099,00 0,000 0,000

Podlaha,podbití:   

3,14*1,25*1,25*2   9,81250

57 762 762523108 Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz   m2 9,81250 133,00 0,00 1 305,06 1 305,06 0,000 0,000

30 R 998762203

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m   % 5,79000 216,64 0,00 1 254,35 1 254,35 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   5 300,66 4 619,15 9 919,81 0,222

713 Izolace tepelné   2 142,81 667,54 2 810,35 0,053
45 713 7131111R Montáž izolace mezi trámy kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami   m2 5,42000 112,00 0,00 607,04 607,04 0,000 0,000

47 631 63141194

deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn  ?=0,036-

0,037 tl 160mm   m2 6,63408 323,00 2 142,81 0,00 2 142,81 0,008 0,053

Izolace:   
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Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Strop pod věží

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 
Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   
Místo:   Melč Datum:   30.1.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

5,42*1,02   5,52840

Součet   5,52840

58 713 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m   % 27,49850 2,20 0,00 60,50 60,50 0,000 0,000

763 Konstrukce suché výstavby   3 157,85 3 951,61 7 109,46 0,169

59 763 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil 
CD+UD   m2 4,90000 646,00 957,51 2 207,89 3 165,40 0,012 0,060

Podhled:   

4,9   4,90000

Součet   4,90000

60 763 763131762 Příplatek k SDK podhledu za prostorové zakřivení   m2 4,90000 276,00 300,22 1 052,18 1 352,40 0,002 0,008

54 590 59030933 deska sádrovláknitá parobrzdná obvodových stěn tl 12,5mm   m2 6,76200 281,00 1 900,12 0,00 1 900,12 0,015 0,101

Podhled:   

4,9*1,15   5,63500

51 763 763161811 Demontáž SDK podkroví s nosnou kcí dřevěnou opláštění jednoduché   m2 4,90000 118,00 0,00 578,20 578,20 0,000 0,000

Podhled:   

4,9   4,90000

Součet   4,90000

55 763 998763403
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v 
do 24 m   % 69,96120 1,62 0,00 113,34 113,34 0,000 0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby   0,00 28 122,00 28 122,00 0,000
52 HZS HZS2172 Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář odborný   hod 18,00000 414,00 0,00 7 452,00 7 452,00 0,000 0,000

Příplatek za složitý komplikovaný přístup s omezením provozu:   

18   18,00000

Součet   18,00000

56 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV   hod 65,00000 318,00 0,00 20 670,00 20 670,00 0,000 0,000

Příprava podkladu zazdění kapes kolem vazných trámů:   

48,5   48,50000

Zajištění proti zatečení plachtou v průběhu realizace opravy stropu:   
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Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Strop pod věží

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 
Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   
Místo:   Melč Datum:   30.1.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

16,5   16,50000

Součet   65,00000

Celkem   13 303,55 148 372,56 161 676,11 0,713
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Melč

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25835661

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

27.07.2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 145 192,78 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 145 192,78 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 145 192,78

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 30 490,48

Cena s DPH 175 683,26

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

25835661

Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na 
zámku v Melči č.p.4

Zámek Melč - Hydroizolační pás vícepráce

   

Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková    

Ing. Karel Grygera   

H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín   

JKSO

EČO

0,00

145 192,78

Místo

IČO

47811927

15437191

CZ-CPV

CZ-CPA
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Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Zámek Melč - Hydroizolační pás vícepráce

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 

Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   

Místo:   Melč Datum:   27.7.2020

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

PSV Práce a dodávky PSV   145 192,78 0,00 145 192,78 0,377 0,000

765 Krytina skládaná   145 192,78 0,00 145 192,78 0,377 0,000

Celkem   145 192,78 0,00 145 192,78 0,377 0,000

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Zámek Melč - Hydroizolační pás vícepráce

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 
Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   
Místo:   Melč Datum:   27.7.2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 

celkem

PSV Práce a dodávky PSV   145 192,78 0,00 145 192,78 0,377

765 Krytina skládaná   145 192,78 0,00 145 192,78 0,377
14 KMB KMB.BSKS134 Hydroizolační  pás  Bauder TOP TS 40 NSK se samolepícím spojem   m 1 885,62050 77,00 145 192,78 0,00 145 192,78 0,000 0,377

1639,67 * 1,15   1 885,62050

Celkem   145 192,78 0,00 145 192,78 0,377

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Melč

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25835661

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

18.08.2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 71 653,60 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 71 653,60 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 71 653,60

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 15 047,26

Cena s DPH 86 700,86

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

25835661

Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na 
zámku v Melči č.p.4

Zámek Melč - lepenka méněpráce

   

Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková    

Ing. Karel Grygera   

H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín   

JKSO

EČO

0,00

71 653,60

Místo

IČO

47811927

15437191

CZ-CPV

CZ-CPA
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Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Zámek Melč - lepenka méněpráce

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 

Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   

Místo:   Melč Datum:   18.8.2020

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

712 Povlakové krytiny   71 653,60 0,00 71 653,60 3,771 0,000

Celkem   71 653,60 0,00 71 653,60 3,771 0,000

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Zámek Melč - lepenka méněpráce

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 
Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   
Místo:   Melč Datum:   18.8.2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 

celkem

712 Povlakové krytiny   71 653,60 0,00 71 653,60 3,771
1 R 62822001 pás asfaltovaný R 13   m2 1 885,62100 38,00 71 653,60 0,00 71 653,60 0,002 3,771

Celkem   71 653,60 0,00 71 653,60 3,771

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Melč

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25835661

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

06.05.2021

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 36 703,02 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 36 703,02 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 36 703,02

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 7 707,63

Cena s DPH 44 410,65

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

25835661

Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na 
zámku v Melči č.p.4

Vedlejší rozpočtové náklady, VCP

   

Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková    

Ing. Karel Grygera   

H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín   

JKSO

EČO

0,00

36 703,02

Místo

IČO

47811927

15437191

CZ-CPV

CZ-CPA
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Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Vedlejší rozpočtové náklady, VCP

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 

Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   

Místo:   Melč Datum:   6.5.2021

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

VRN2 Příprava staveniště   0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

VRN3 Provoz a zařízení staveniště   0,00 36 703,02 36 703,02 0,000 0,000

VRN7 Provozní vlivy   0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

VRN9 Ostatní náklady   0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

Celkem   0,00 36 703,02 36 703,02 0,000 0,000

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Vedlejší rozpočtové náklady, VCP

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 
Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   
Místo:   Melč Datum:   6.5.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 

celkem

VRN2 Příprava staveniště   0,00 0,00 0,00 0,000
1 R 020001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště   kpl 0,00000 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

VRN3 Provoz a zařízení staveniště   0,00 36 703,02 36 703,02 0,000
2 R 030001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště   % 1,75315 20 935,47 0,00 36 703,02 36 703,02 0,000 0,000

Náklady na vybavení zařízení staveniště. :   

Náklady na pronájem zvedacího zařízení. :   

Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště. :   

komunikací ke staveništi. :   

prachem (např. používání krycích plachet, kropení sutě a odtěžované 

1,7531456%:   

1,7531456   1,75315

Součet   1,75315

3 R 032803000 Ostatní náklady   kpl 0,00000 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

VRN7 Provozní vlivy   0,00 0,00 0,00 0,000
4 R 070001000 Provozní vlivy   kpl 0,00000 110 500,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

VRN9 Ostatní náklady   0,00 0,00 0,00 0,000
5 R 090001000 Ostatní náklady   kpl 0,00000 1 614,48 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

Celkem   0,00 36 703,02 36 703,02 0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Melč

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25835661

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

14.03.2021

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 250 466,50 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 116 245,35 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 1 097 182,72 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 1 463 894,57 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 1 463 894,57

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 307 417,86

Cena s DPH 1 771 312,43

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

0,00

1 463 894,57

Místo

IČO

47811927

15437191

CZ-CPV

CZ-CPA

25835661

Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na 
zámku v Melči č.p.4

Zámek Melč - méněpráce ostatní

   

Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková    

Ing. Karel Grygera   

H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín   

JKSO

EČO
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Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Zámek Melč - méněpráce ostatní

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 

Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   

Místo:   Melč Datum:   14.3.2021

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

3 Svislé a kompletní konstrukce   0,00 1 017,38 1 017,38 0,345 0,000

6
Úpravy povrchů, podlahy a 
osazování výplní   0,00 6 649,88 6 649,88 2,869 0,000

762a Sanace krovu a půdy   0,00 174 897,47 174 897,47 0,000 0,000

9
Ostatní konstrukce a práce, 
bourání   0,00 32 895,30 32 895,30 0,000 2,163

997 Přesun sutě   0,00 28 933,03 28 933,03 0,000 0,000

998 Přesun hmot   0,00 4 821,00 4 821,00 0,000 0,000

712 Povlakové krytiny   0,00 43 358,46 43 358,46 0,000 9,838

713 Izolace tepelné   0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

741 Elektroinstalace - silnoproud   0,00 35 000,00 35 000,00 0,000 0,000

762 Konstrukce tesařské   44 640,00 539 623,21 584 263,21 3,196 2,776

764 Konstrukce klempířské   11 434,05 408 836,41 420 270,46 1,352 0,616

765 Krytina skládaná   60 171,30 71 617,08 131 788,38 2,191 0,000

766 Konstrukce truhlářské   0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

Celkem   116 245,35 1 347 649,22 1 463 894,57 9,953 15,394

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Zámek Melč - méněpráce ostatní

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 
Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   
Místo:   Melč Datum:   14.3.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 

celkem

3 Svislé a kompletní konstrukce   0,00 1 017,38 1 017,38 0,345

1 R 331231116

Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu 
čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod omítku nebo režné, bez 
spárování z cihel plných dl. 290 mm P 7 až P 15 M I, na maltu   m3 0,18200 5 590,00 0,00 1 017,38 1 017,38 1,897 0,345

dle TZ a PD :   

"výkaz množství - podezdívkya CPP M5" 0,182 :   

0,182   0,18200

Součet   0,18200

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   0,00 6 649,88 6 649,88 2,869

2 R 636211111

Dlažba z cihel pálených plných dl. 290 mm se zalitím spár na celou 
výšku cementovou maltou pro spárování do malty MC-5, kladených 
naplocho   m2 17,73300 375,00 0,00 6 649,88 6 649,88 0,162 2,869

dle TZ a PD :   

"výkaz množství - půdní prostor cihelná dlažba, 30%" 59,109*0,30 :   

17,733   17,73300

Součet   17,73300

762a Sanace krovu a půdy   0,00 174 897,47 174 897,47 0,000
25 R 762a10R Ošetření dřeva metodou bandážování   m 371,87900 150,00 0,00 55 781,85 55 781,85 0,000 0,000

dle TZ a PD, výkaz množství - bandážování prvků spodní krov" :   

0+12,976+100,956+14,770+8,540+18,457+8,543 :   

371,879   371,87900

Součet   371,87900

26 R 762a11R Chem. oplach dř. kcí vodou s detergentem   m2 0,00000 15,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

27 R 762a12R Mechanické očištění prvku   m2 0,00000 32,10 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

28 R 762a14R Injektáž zdiva fungicidem, zalití cement. mlékem   m 86,66400 264,00 0,00 22 879,30 22 879,30 0,000 0,000

dle TZ a PD :   

"výkaz množství - půdní prostor" 86,664 :   

86,664   86,66400

Součet   86,66400

29 R 762a1R Dezinf. a prev. postřik podlah a zdí místností   m2 0,00000 18,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Zámek Melč - méněpráce ostatní

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 
Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   
Místo:   Melč Datum:   14.3.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

30 R 762a2R Vyčištění podlah,zdí,nadezdívek od suti a prachu   m2 0,00000 79,50 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

31 R 762a3R Vyhřátí stěn a na 60stC +fungicid   m2 86,66400 1 000,00 0,00 86 664,00 86 664,00 0,000 0,000

dle TZ a PD :   

"výkaz množství - půdní prostor" 86,664 :   

86,664   86,66400

Součet   86,66400

32 R 762a9R Ošetření zdiva a podlahy fungicidními prostředky   m2 0,00000 45,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

33 R 783223121
Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce 
proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný   m2 0,00000 28,75 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

34 R 9987622R

Přesun hmot pro sanace krovu a půdy stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m   % 5,79000 1 653,25 0,00 9 572,32 9 572,32 0,000 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   0,00 32 895,30 32 895,30 0,000

3 R 941221112

Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 
m, výšky přes 10 do 25 m   m2 0,00000 51,90 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

4 R 941221211

Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 Příplatek za první a každý 
další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112   m2 0,00000 1,50 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

5 R 941221812

Demontáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s 
provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 
m, výšky přes 10 do 25 m   m2 0,00000 35,30 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

6 R 944611111
Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z 
umělých vláken   m2 3 276,00000 5,00 0,00 16 380,00 16 380,00 0,000 0,000

Dle PD a TZ :   

182,000*20,000 :   

3640-(182*2)   3 276,00000

   

Součet   3 276,00000

7 R 944611211
Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití 
plachty k ceně -1111   m2 491 400,00000 0,01 0,00 4 914,00 4 914,00 0,000 0,000

Dle PD a TZ :   

"150 dnů" 182,000*20,000*150,0 :   

(150*182*20)-(182*2*150)   491 400,00000

Součet   491 400,00000
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Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Zámek Melč - méněpráce ostatní

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 
Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   
Místo:   Melč Datum:   14.3.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

8 R 944611811
Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z 
umělých vláken   m2 3 276,00000 3,00 0,00 9 828,00 9 828,00 0,000 0,000

Dle PD a TZ :   

182,000*20,000 :   

3640-(182*2)   3 276,00000

Součet   3 276,00000

9 R 944711114
Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým 
lešením, šířky přes 2,5 m   m 0,00000 159,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

10 R 944711214
Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití 
záchytné stříšky k ceně -1114   m 0,00000 3,64 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

11 R 944711814
Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo 
těžkým lešením, šířky přes 2,5 m   m 0,00000 106,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

12 R 949111113
Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové 
podlahy přes 1,9 do 2,5 m   sada 0,00000 366,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

13 R 952902601
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu 
z trámů, nosníků apod.   m2 0,00000 18,50 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

14 R 952902611
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu 
z ostatních ploch   m2 0,00000 11,80 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

15 R 953962113
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdiva z plných cihel tmel, 
hloubka 80 mm, velikost M 12   kus 0,00000 57,40 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

16 R 953965124
Kotvy chemické kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, 
délka 700 mm   kus 0,00000 182,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

17 R 965031131
Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 
kladených naplocho, plochy přes 1 m2   m2 17,73300 100,00 0,00 1 773,30 1 773,30 0,000 0,000

dle TZ a PD :   

"výkaz množství - půdní prostor cihelná dlažba, 30%" 59,109*0,30 :   

17,733   17,73300

Součet   17,73300

997 Přesun sutě   0,00 28 933,03 28 933,03 0,000

18 R 997013115

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 
m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 
18 m   t 15,39400 782,00 0,00 12 038,11 12 038,11 0,000 0,000

19 R 997013312
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 
m   m 0,00000 489,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
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Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Zámek Melč - méněpráce ostatní

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 
Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   
Místo:   Melč Datum:   14.3.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

20 R 997013322
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za 
první a každý další den použití shozu k ceně -3312   m 0,00000 60,60 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

21 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km   t 15,39400 237,00 0,00 3 648,38 3 648,38 0,000 0,000

22 R 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km   t 538,79000 10,30 0,00 5 549,54 5 549,54 0,000 0,000

"Přepočtené koeficientem množství :   

15,394*35   538,79000

Součet   538,79000

23 R 997013831

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 904   t 15,39400 500,00 0,00 7 697,00 7 697,00 0,000 0,000

998 Přesun hmot   0,00 4 821,00 4 821,00 0,000

24 R 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12   t 3,21400 1 500,00 0,00 4 821,00 4 821,00 0,000 0,000

712 Povlakové krytiny   0,00 43 358,46 43 358,46 0,000

109 712 712391586
Provedení povlakové krytiny střech do 10° přibití pásů nastřelovacími 
hřeby   m2 38,18400 32,80 0,00 1 252,44 1 252,44 0,000 0,000

35 R 712600831
Odstranění ze střech šikmých přes 30° do 45° krytiny povlakové 
jednovrstvé   m2 1 639,67000 18,00 0,00 29 514,06 29 514,06 0,000 0,000

36 R 712600898
Odstranění ze střech šikmých přes 30° do 45° Příplatek k cenám - 
0831 až - 0851 za sklon přes 45° do 60°   m2 1 639,67000 3,18 0,00 5 214,15 5 214,15 0,000 0,000

37 R 712631101
Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30° pásy na sucho 
na dřevěném podkladě s lištami AIP nebo NAIP   m2 0,00000 16,40 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

39 R 712691687
Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30° - ostatní práce 
přibití pásů AIP nebo NAIP hřebíky (drátěnkami)   m2 0,00000 46,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

41 R 712699098
Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30° - ostatní práce 
Příplatek k cenám za sklon přes 45° do 60°   m2 691,02500 8,59 0,00 5 935,90 5 935,90 0,000 0,000

Odečet:   

691,025   691,02500

Součet   691,02500
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Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Zámek Melč - méněpráce ostatní

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 
Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   
Místo:   Melč Datum:   14.3.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

42 R 998712203

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m   % 3,44000 419,16 0,00 1 441,91 1 441,91 0,000 0,000

713 Izolace tepelné   0,00 0,00 0,00 0,000

43 R 713112811
Odstranění tepelné foukané izolace běžných stavebních konstrukcí 
vodorovných tloušťky vrstvy do 100 mm   m2 0,00000 12,70 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

741 Elektroinstalace - silnoproud   0,00 35 000,00 35 000,00 0,000
44 R 74142090R Opravy stávajících svodových vodičů hromosvodů   kpl 1,00000 35 000,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,000 0,000

762 Konstrukce tesařské   44 640,00 539 623,21 584 263,21 3,196
66 R 60511021 řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 2 - 3,5 m   m3 4,16500 8 000,00 33 320,00 0,00 33 320,00 0,550 2,291

dle TZ a PD :   

365,758*0,030*1,1 :   

"výkaz množství - plošina fošny hobl." 53,292*0,030 :   

13,669   13,66900

Skutečnost:   

-288*0,03*1,1   -9,50400

Součet   4,16500

48 R 60512001 řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120cm2   m3 1,41500 8 000,00 11 320,00 0,00 11 320,00 0,550 0,778

dle TZ a PD :   

25,085-23,67   1,41500

Součet   1,41500

62 R 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3cm   m3 0,00000 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,550 0,000

45 R 762083122

Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením 
proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 
(dřevo v exteriéru)   m3 5,58000 967,00 0,00 5 395,86 5 395,86 0,002 0,011

Odečet řezivo krov:   

1,415   1,41500

Odečet řezivo podlahy:   

4,165   4,16500

Součet   5,58000

46 R 76212312R Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolků   ks 0,00000 120,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
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Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Zámek Melč - méněpráce ostatní

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 
Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   
Místo:   Melč Datum:   14.3.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

47 R 762222141 Montáž zábradlí osové vzdálenosti sloupků do 1500 mm rovného   m 0,00000 270,00 0,00 0,00 0,00 0,003 0,000

49 R 762331815
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, 
hranolků, fošen, průřezové plochy do 600 cm2   m 185,17600 360,00 0,00 66 663,36 66 663,36 0,000 0,000

dle TZ a PD :   

"výkaz množství - spodní krov výměna prvků" :   

83,852+28,335+3,850+6,300+4,834+2,948 :   

"výkaz množství - horní krov výměna prvků" :   

18,255+3,215+2,000+113,452+126,518+27,240+17,098+12,000 :   

731,506   731,50600

Skutečná demontáž stávající prvků:   

-546,33   -546,33000

Součet   185,17600

50 R 762332132

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z 
řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2   m 0,00000 740,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

51 R 762332133

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z 
řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2   m 0,00000 1 084,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

52 R 762332134

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z 
řeziva hraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2   m 146,88700 1 296,00 0,00 190 365,55 190 365,55 0,000 0,000

dle TZ a PD :   

"výkaz množství - spodní krov výměna prvků" :   

57,783+42,615+6,980+33,727+83,852+3,850+2,949 :   

"výkaz množství - horní krov výměna prvků" :   

3,215+17,098+12,000 :   

264,069   264,06900

Skutečnost krov Zámku:   

-100,52   -100,52000

Technologické výměny prvku krovu (demont.+montáž stávaj.prvků):   

Nárožní Krokev 180/200:   

-15,296   -15,29600

Úžlabní krokev 180/200:   

-1,366   -1,36600

Součet   146,88700
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Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Zámek Melč - méněpráce ostatní

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 
Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   
Místo:   Melč Datum:   14.3.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

53 R 762332135

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z 
řeziva hraněného průřezové plochy přes 450 cm2   m 139,08700 1 488,00 0,00 206 961,46 206 961,46 0,000 0,000

dle TZ a PD :   

"výkaz množství - spodní krov výměna prvků" :   

28,335+6,300+4,834 :   

"výkaz množství - horní krov výměna prvků" :   

2,000+126,518 :   

167,987   167,98700

Krov zámku skutečnost:   

-28,9   -28,90000

Součet   139,08700

55 R 76233R Příplatek za kónické námětky   kpl 0,00000 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

61 R 762341250
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu 
do 60° s vyřezáním otvorů z prken hoblovaných   m2 0,00000 135,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

56 R 762341811

Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, 
sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, 
hoblovaných tl. do 32 mm   m2 0,00000 55,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

57 R 762342811

Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi 
nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při 
osové vzdálenosti do 0,22 m   m2 0,00000 35,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

58 R 76235111R Dodávka, montáž dubových hrotnic   ks 2,00000 3 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,000 0,000

komponentů :   

2,0 :   

2   2,00000

Součet   2,00000

59 R 76235112R Dodávka, montáž modřínových profilovaných říms mansard   m 0,00000 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

60 R 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních 
konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty   m3 3,14721 1 090,00 0,00 3 430,46 3 430,46 0,023 0,074

Odečet:   

3,14721   3,14721

Součet   3,14721

63 R 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních 
konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty   m3 0,71442 1 090,00 0,00 778,72 778,72 0,023 0,017

Odečet :   
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Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Zámek Melč - méněpráce ostatní

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 
Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   
Místo:   Melč Datum:   14.3.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

3,14721   3,14721

Technologické výměny prvku krovu (demont.+montáž stávaj.prvků):   

Krokev 140/160:   

-31,035*0,14*0,16   -0,69518

Krokev 160/180:   

-28,442*0,16*0,18   -0,81913

Nárožní krokev 170/150:   

-5,552*0,17*0,15   -0,14158

Nárožní krokev 180/200:   

-15,296*0,18*0,2   -0,55066

Úžlabní krokev 160/180:   

-6,148*0,16*0,18   -0,17706

Úžlabní krokev 180/200:   

-1,366*0,18*0,2   -0,04918

Součet   0,71442

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Součet   0,00000

64 R 762521811 Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm   m2 127,19600 49,50 0,00 6 296,20 6 296,20 0,000 0,000

dle TZ a PD :   

365,758 :   

"výkaz množství - dřevěná desková plošina - demontáž" 49,438 :   

415,196   415,19600

Skutečnost:   
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Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Zámek Melč - méněpráce ostatní

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 
Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   
Místo:   Melč Datum:   14.3.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

-288   -288,00000

Součet   127,19600

65 R 762523108 Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen   m2 131,05000 133,00 0,00 17 429,65 17 429,65 0,000 0,000

dle TZ a PD :   

"výkaz množství - půdní prostor prkenná podlaha - montáž" 365,758 :   

"výkaz množství - plošina fošny hobl." 53,292 :   

419,05   419,05000

Skutečnost:   

-288   -288,00000

Součet   131,05000

67 R 762595001 Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty   m2 131,05000 33,00 0,00 4 324,65 4 324,65 0,000 0,026

dle TZ a PD :   

"výkaz množství - půdní prostor prkenná podlaha - montáž" 419,050 :   

419,05   419,05000

Skutečnost:   

-288   -288,00000

Součet   131,05000

68 R 998762203

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m   % 5,79000 5 522,85 0,00 31 977,30 31 977,30 0,000 0,000

764 Konstrukce klempířské   11 434,05 408 836,41 420 270,46 1,352
73 R 28329223 fólie strukturovaná pod plechovou krytinu š 1,5m   m2 76,22700 150,00 11 434,05 0,00 11 434,05 0,000 0,029

69 R 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti   m2 0,00000 136,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

70 R 764001871
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží s větrací 
mřížkou nebo podkladním plechem do suti   m 0,00000 322,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

71 R 764001891 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti   m 0,00000 322,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

72 R 764002413 Montáž strukturní oddělovací rohože jakékoli rš   m 66,28400 48,00 0,00 3 181,63 3 181,63 0,000 0,000

dle TZ a PD :   

"výkaz množství - střešní plášť krytina spodní část" 27,097 :   

"výkaz množství - střešní plášť příplatky horní část" 39,187 :   

66,284   66,28400

Součet   66,28400

74 R 764002821 Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti   kus 0,00000 78,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
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Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Zámek Melč - méněpráce ostatní

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 
Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   
Místo:   Melč Datum:   14.3.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

75 R 76400283R Demontáž klempířských konstrukcí sněhového zachytávače do suti   ks 0,00000 52,40 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

76 R 764002841
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a 
nadezdívek do suti   m 0,00000 162,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

77 R 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti   m 165,79000 71,30 0,00 11 820,83 11 820,83 0,000 0,000

dle TZ a PD :   

"výkaz množství - střešní plášť demontáže"165,790 :   

165,79   165,79000

Součet   165,79000

78 R 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti   m 47,00000 55,40 0,00 2 603,80 2 603,80 0,000 0,000

dle TZ a PD :   

Skutečnost:   

12*11*-1   -132,00000

"výkaz množství - střešní plášť demontáže"18,8*9,0+9,8*1,0 :   

179   179,00000

Součet   47,00000

79 R 764141433

Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětralého plechu s 
úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z 
tabulí, velikosti 1000 x 2000 mm, sklon střechy přes 30 do 60°   m2 38,18700 1 910,00 0,00 72 937,17 72 937,17 0,007 0,250

dle TZ a PD :   

"výkaz množství - okapní plechy horní část" 38,187 :   

38,187   38,18700

Součet   38,18700

80 R 7641R Vyčištění a oprava stávajících lapačů splavenin   ks 0,00000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

81 R 764241467
Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu 
úžlabí rš 670 mm   m 0,00000 831,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000

82 R 764241476

Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu 
Příplatek k cenám za provedeníhřebene, nároží, úžlabí v plechové 
krytině   m 328,12900 364,00 0,00 119 438,96 119 438,96 0,001 0,381

83 R 764242434
Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu 
okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm   m 171,25600 478,00 0,00 81 860,37 81 860,37 0,002 0,339

dle TZ a PD :   

"výkaz množství - okapní plechy spodní část" 155,424 :   

"výkaz množství - okapní plechy horní část" 156,039 :   

"výkaz množství - střešní plášť krytina spodní část" 155,322 :   

Skutečnost:   
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Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Zámek Melč - méněpráce ostatní

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 
Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   
Místo:   Melč Datum:   14.3.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

okapní plech spodní část 155,424-164,51:   

-9,086   -9,08600

okapní plech horní část 156,039-131,019:   

25,02   25,02000

střešní plášť krytina spodní část 155,322-0:   

155,322   155,32200

Součet   171,25600

84 R 764243456
Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu 
sněhový zachytávač průbežný dvoutrubkový žebříkový   m 0,00000 973,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000

85 R 764245411
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového 
předzvětralého plechu celoplošně lepené přes rš 800 mm   m2 0,00000 1 780,00 0,00 0,00 0,00 0,007 0,000

86 R 7642484R
Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového předzvětralého 
plechu   m2 0,00000 3 243,00 0,00 0,00 0,00 0,006 0,000

87 R 764541403
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a 
čel půlkruhový rš 250 mm   m 165,79000 569,00 0,00 94 334,51 94 334,51 0,002 0,353

příslušných prvků :   

165,790 :   

165,79   165,79000

Součet   165,79000

88 R 76454144R Žlabový kotlík   kus 0,00000 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000

89 R 764548424
Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a 
odskoků kruhový, průměru 120 mm   m 0,00000 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,003 0,000

90 R 764R Ozdoby kopule 1,2   ks 2,00000 8 000,00 0,00 16 000,00 16 000,00 0,000 0,000

91 R 998764203

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m   % 1,61000 4 136,11 0,00 6 659,14 6 659,14 0,000 0,000

765 Krytina skládaná   60 171,30 71 617,08 131 788,38 2,191
96 R 58389042 krytina břidlicová jednoduché krytí šupina32x28cm   kus 1 671,42500 36,00 60 171,30 0,00 60 171,30 0,001 1,571

Odečet kamenů 32x28cm:   

Hřeben:   

32,35*10   323,50000

Nároží:   

111,22*10   1 112,20000

Odečet úžlabí 47,145:   
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Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Zámek Melč - méněpráce ostatní

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 
Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   
Místo:   Melč Datum:   14.3.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

47,145*5   235,72500

   

   

   

Součet   1 671,42500

95 R 765161501

Montáž krytiny z přírodní břidlice tl. 8-10 mm sklonu do 30°, přibití 
měděnými hřeby jednoduché krytí ze šupin nebo pravoúhlých formátů 
s obloukovým řezem, počet kamenů do 20 ks/m2   m2 0,00000 565,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

94 R 5916462R výlez na střechu pro skládanou krytinu   kus 0,00000 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,006 0,000

92 R 76513504R Dodávka a montáž bezpečnostního háku skládané krytiny   kus 0,00000 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

93 R 76513521R Montáž střešních výlezů krytina břidlice, plochy do 1,0m2   kus 0,00000 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

97 R 765161701
Montáž krytiny z přírodní břidlice tl. 8-10 mm okapové hrany, krytí 
jednoduché   m 0,00000 304,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

98 R 765161713

Montáž krytiny z přírodní břidlice tl. 8-10 mm nárožní hrany 
jednoduché z kamenů (lemovací řadou), počet kamenů obostranně 
přes 10 do 14 ks/m   m 6,35500 569,00 0,00 3 616,00 3 616,00 0,000 0,001

dle TZ a PD :   

"výkaz množství - příplatky kladení krytiny, nároží"117,575 :   

117,575   117,57500

Skutečnost:   

-111,22   -111,22000

Součet   6,35500

99 R 765161733
Montáž krytiny z přírodní břidlice tl. 8-10 mm hřebene, jednoduché 
krytí (lemovací řadou), počet kamenů oboustranně přes 10 do 14 ks/m   m 0,00000 558,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

100 R 765161741
Montáž krytiny z přírodní břidlice tl. 8-10 mm úžlabí přiřezáním kamenů 
podél oplechování   m 0,00000 295,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

101 R 765161765
Montáž krytiny z přírodní břidlice tl. 8-10 mm štítové hrany v místech 
střešních prostupů, plochy jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2   kus 0,00000 681,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

102 R 765161801 Demontáž krytiny z přírodní břidlice sklonu střechy do 30°, do suti   m2 0,00000 125,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

103 R 765161821 Demontáž krytiny z přírodní břidlice Příplatek za sklon přes 30°   m2 0,00000 32,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

104 R 765162810
Demontáž krytiny z dřevěných šindelů Příplatek k cenám za sklon přes 
45° do suti   m2 44,97600 95,30 0,00 4 286,21 4 286,21 0,000 0,000

dle TZ a PD :   

"výkaz množství - kopule 1, 50%"(7,680+34,642)*0,50 :   

"výkaz množství - kopule 2, 50%"(6,370+41,260)*0,50 :   
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Stavba:   Zámek Melč-Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4
Objekt:   Zámek Melč - méněpráce ostatní

Objednatel:   Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 
Zhotovitel:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín Zpracoval:   
Místo:   Melč Datum:   14.3.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

44,976   44,97600

Součet   44,97600

105 R 765164011

Krytina z dřevěných šindelů na laťování, přibití pozinkovanými hřeby 
sklon do 45° jednoduché krytí kónické (nároží, úžlabí apod.) délka 
šindele 300 mm   m2 44,97600 1 250,00 0,00 56 220,00 56 220,00 0,014 0,619

dle TZ a PD :   

"výkaz množství - kopule 1, 50%"(7,680+34,642)*0,50 :   

"výkaz množství - kopule 2, 50%"(6,370+41,260)*0,50 :   

44,976   44,97600

Součet   44,97600

106 R 998765203

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m   % 6,03000 1 242,93 0,00 7 494,87 7 494,87 0,000 0,000

766 Konstrukce truhlářské   0,00 0,00 0,00 0,000

107 R 76662100R
Dodávka a montáž poklopů výlezů výlezů ve věžičkách rozměr cca 
800/800 vč. osazovacích rámů a kování   m2 0,00000 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

Celkem   116 245,35 1 347 649,22 1 463 894,57 9,953
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