
STAVBA :

Smlouva o dílo č.

Objednatel :

Zhotovitel :

Projektant :

Technický dozor:

Cena dle smlouvy o dílo:

Méněprace _ odečet:

Připočct — vícepráce:

Konečná cena:

Objednatel:

Holková Marie

Zhotovitel:

Projektant:

Technický dozor:

V Ostravě dne : 14062021

Ing. Blanka Jaloviecová — vedoucí odbo

llornosušská stavebni s.r.o., Bronislav Kobiers

lng. Elena Cimburová

JS Property a.s.. Renáta Schmejkalová

Příloha č t

ZMĚNOVÝ LIST č.. 1

Oprava hydroizolace v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka

3/0080/2021/OBH ze dne 29.01.2021

Statutární město Ostrava. městský obvod Ostrava-Jih

Hornosušská stavebni s.r.o.. Chrost 986/11, 735 35 Horni Suchá.

ICO: 01573870

Ing. Elena Čimburová, Mariánskohorská 2787/3, 702 00 Ostravaf
Moravská Ostrava a Přívoz. IČO: 40325211

JS Property a.s., Chopinova 576/1. 702 00 Ostrava-Moravská
Ostrava a Přívoz 1(‘0: 27814742

Práce nad rámec PD

bez DPH 1 002 066,97 Kč

vč. DPH 1 212 501,03 Kč

bez DPH — 58 144.72 Kč

vč.DPH < 70 355,11 Kč

bez DPH 104 827,75 Kč

vč. DPH 126 841,58 Kč

bez DPH 1 048 750,00 Kč

vč. DPH 1 268 987.50 Kč

   

   

  

 

- technik odboru BH



r—fi

iKAPITULACE STAVBY

_óg— IMPORT

Stavba: Oprava hydroizolace v objektu Velflikova 8, Ostrava—Harbůvka

KSO: CC-CZ:

Misto: Velflikova 8‘ OstravaiHrabuvka Datum: 5. 6. 2021

Zadavatel: lC

DIČ

Zhotovitel; |C._

DIC

Pr0|ektamí IC

DIČ“

Zpracovatel: IC

DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH 46 683,03

Sazba dané Základ dané Výše dané

DPH základní 21.00% 46 683,03 9 803,44

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 56 486,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpls: Razítko Datum a podpls: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a DOleSI Razítko Datum a pod
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EKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

(Od“ IMPORT

Oprava hydroizolace v objektu Velflíkova 8, Ostrava-HarbůvkaStavba:

Místo. Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka Datum: 5 6 2021

Zadavate1: Projektant:

Zhotovneí: Zpracovate1

Kód Popa Cena bez DPH 'CZKÍ Cena s DPH ÍCZK1

Náklady z rozpočtů 46 683,03 56 486,47

002 Méněpráce »58 144,72 -7O 355,11

001 Vicepráce 104 827,75 126 841 ,58
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba;

Oprava hydrmzolace v objektu Velflikova 8. Ostrava-Harvaka

Objekt:

002 _ Méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zholovitel:

Projektant

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Základ daně

»58 144.72

0.00
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DIČ“

Sazba daně

21 „00%

15.00%

v CZK

Zpracovatel

l A “UB-= ZBŽl
Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum

5. 6. 2021

-58 144,72

Výše daně

712 210.39

0,00

-70 355,11

Razítko
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.EKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava hydr0|zolace v objektu Velflikova 8‘ Ostrava—Harbúvka

Objekt:

002 - Méněpráce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

1 — Zemní práce

2 - Základy a zvláštní zakládání

5 - Komunikace

91 - Doplňující práce na komunikaci

99 - Staveništní přesun hmot

721 - Vnitřní kanalizace

767 - Konstrukce zámečnické

M21 — Elektromontáže

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot
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Datum: 5. 6. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

-58 144,72
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;OUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava hydrorzolace v objektu Velflikova 8. Ostrava—Harbuvka

Objekt:

002 - Méněpráce

Místo:

Datum: 5, 6. 2021

Zadavatel:

Prejektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód
Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem

-58 144,72

D 1 Zemní práce

4 K 113108318900 Odstranění asfaltové vrstvy pl do 50 m2. tl.1B cm m2 5300

5 K 1132021 1 1 R00 Vytrhant obrub obrubníku silničních
m —1 0,200

D 2 Základy a zvláštní zakládání

26 K 273313611Ft00 Beton základových desek prostý C 16/20 m3 0154
vv

71 1'1_4*0„1

0154
vv Součet

*0 154

27 K 279311911ROO Beton základových zdí prostý C 16/20 m3 70,600
vv

-1.1'0.25'O.6*2

0330
W

70.9'O.25'0.6*2

0 270
vv Součet

0.600

28 K 279351101ROO Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení
m2 -2,52O

vv
f(1,2+0,9)'2*0.6

72.520
W

Součet

72,520

29 K 279351102ROO Bednění stěn základových zdíj jednostranná-odstran m2 2520

D 5 Komunikace

37 K 564772111R00 Podklad z kam drceného 32-63 s vypln kamen. fr. 8-16 m2 “5,300

mm II. 25 cm

40 K 565141111RT3 Podklad z obal kamenrvo,do 3 m,tl. 6 cm m2 5300

41 K 565151111RT3 Podklad 2 obal kamenivo,do 3 m.t|. 7 cm m2 5300

42 K 573211112R00 Postřik živičný spOjovaci z asfaltu 0,25 kg/m2 m2 5300

43 K 577112114RT3 Beton asfaltový s. do 3 m‘ tl 5 cm
m2 5300

D 91 Doplňující práce na komunikaci

. Osazení stojat. obrubbet. s šeroulože z C 12/15

57 K 917862111RW ‘vceme obrubníku ABO 2—15100/15/25 m 40200,
58 K 919735114R00 Řezánl stávajícího živičného krytu tl 15 - 20 cm m 41,000

D 99 Staveništní přesun hmot

71 K 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 7388

vv ro„754*2.4
4.810

W
53’043'2

4558
W

10 2‘01

71,020
vv Součet

77.388

D 721 Vnitřní kanalizace , _
79 K 721AOO1.RXX 8325565110 kus vlozeny do stavajicr lezaté kanalizace kus 4 „000

80 K 721—002RXX Kamerový monitoring pro zjištění tras kanalizace soub 1000

81 K 998721201 R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 8,000

D 767 Konstrukce zámečnické

D+M ocelové poklop slzíčkový 600x900x45 mm‘
_

90 K 767’002'RXX nosnost 150 kq/m2, těsnění. kotvení . kus 1'00091 K 767—003RXX D+M ocelové ram z l. 50x50x2 mm vč kotvení a m 3300

konečné oovrchove uoravv

92 K 998767201ROO Přesun hmot pro zámečnické konstr, výšky do 6 m % 3000

D M21 Elektromontáže

104 K M21-003RXX Posunutí stávajícího rozvaděče v m Č 003 soub -1,000

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
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C Typ

105 K

VV

VV

VV

106 K

107 K

vv

108 K

109 K

Kód

979011221R00

979081111R00

979081121R00

979082111R00

979990001 R00

Popls

Swslá doprava sutr a vybour hmot za 1 PP nošením

63'0 18'2

10201

Součet

Odvoz sun a vybour. hmot na skládku do 1 km

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

72.928'19

Vnitrostaveništní doprava sun do 10 m

Poplatek za skládku stavebni sun
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MJ Množství

72928

1908

71020

2,928

72,928

755.632

55 632

2,928

2.928

Jcena [CZK]

 

Cena celkem [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava hydrozzolace v objektu Velfh'kova 8, Ostrava-Harvaka

Obiekt:

001 - Vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základni

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpts:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Základ dané

104 827,75

0,00
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CCwCZ.

Datum: 5. 6, 2021

IC.

DIČ

IČ

DIČ,

IC“

DIČ

IČ:

DIČ:

104 827,75

Sazba dané Výše dané

21.00% 22 013,83

15,00% 0,00

v CZK 126 841,58

Zprácovatel

1 A ~06) 2021

Datum a podpis;
Razítko

Zhotovitel

 

Datum a p
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{EKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPlSU PRACÍ

Stavba:

Oprava hydrorzolace v objektu Velflikova 8 OstravafHarbúvka

Obiekt:

001 - Vicepráce

Misto:

Datum: 5. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:
Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dilu , Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci

104 827,75

1 — Zemní práce

2 - Základy a zvláštní zakládání

61 — Úpravy povrchů vnější

96 — Bourání konstrukci

99 - Staveništni přesun hmot

6 — Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

711 - Izolace proti vodě

721 - Vnitřní kanalizace

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

741 - Elektroinstalace — silnoproud
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50UP|S PRACÍ

 

Stavba:

Oprava hydrorzolace v objektu Velflíkova 8. Ostrava-Harbuvka

Obiekt:

001 - Vícepráce

Místo:

Datum: 5. 6. 2021

~' Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ Typ Kod
Poprs MJ Množství Joana [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souprsu celkem
104 827,75

D 1 Zemní práce
22 877,20

7 K 139601102R00 Ruční výkop Jam, rýh a šachet v homme tí. 3 m3 1,500

Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy

115 K 162211311 téžítelností I. skupmy 1 až 3 stavebnim kolečkem do 10 m3 3.000

m

vv 1.5“2

3 000

13 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1—4 do 10000 m m3 9,030

vv "KG 110- obsyp vytlačena kubatura" 43'05'04
8 600

vv "oprava betonových fabíónu“ 215'0 2‘0 1
0,430

VV Součet
9.030

14 K 162701109R00 Příplatek k vod přemístění hor 1-4 za další 1 km m3 45,150

vv 9,03‘5

45.150

W Součet
45,150

15 K 1671 O1201R00 Nakládání výkopku 2 mm — 4 ~ rucne m3 10.530
vv 1 5

1.500
W "KG 110— obsyp vytlačena kubatura" 43'05'04

8.600
W "oprava betonových fabíónú“ 21.5‘0.2'0,1

0,430
VV Součet

10.530

16 K 174101102B00 Zásyp ruční se zhutněním
m3 1.500

17 K 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaníny s dodaním m3 8.600

kamemva

W "KG110" 43'0.5*0.4
8.600

19 K 199000002R00 Poplatek za skládku horníny 1- 4 m3 9.030
VV "KG 110- obsyp vytlačena kubatura" 43’05‘0 4

8 600
vv "oprava betonových fabíonu" 21,5'02'01

0430
W Součet

9.030

D 2 Základy a zvláštní zakládání
_

26 K 273313611R00 Beton základových desek prostý C 16/20 m3 0670

W "oprava betonových fabíčnu" 21.5'0 2'01
0.430

vv "oprava podlahy ve sklepě“ 3‘008
0,240

vv Součet
0.670

28 K 279351101R00 Bednění sten základových zdí, Jednostrannezřízeni m2 3,225

vv "oprava betonových fabíónu“ 21 5015
3226

29 K 279351 10213100 Bednění sten základových zdí,1ednostranné—odstran m2 3.225

30 K 281606123R00 Beztlaková krémová injektážzdíva crheltldo 50cm rn 10,200

D 61 Úpravy povrchů vnější

47 K 6020151 OSROO Podhoz sten ručně WTA 2—9-04 m2 3,000

48 K 602015151 R00 Štuk na stěnách sanační ručně tl 3 mm m2 3.000

49 K 612433311RT1 Omrtkasanační vnrtrnr, vysoke zasolení, tl.30 mm m?. 3000
_ omítka rádrova

50 K 61f001RXX Vysušení zdiva
m2 3,000

51 K 61—002RXX Příplatek za D+M rohových omítkových lišt v ploše m2 3000

D 96 Bourání konstrukcí

60 K 216904391R00 Příplatek za ruční dočíšténí ocelovými kartáči m2 3.000

61 K 965042131RT2 Bourání mazanrn betonovych tl 10 cm, pl. 4 m2 ručne m3 0,240

tl. mazamnv 8 — 10 cm

vv 3'008

0 240

VV Součet .
0,240

62 K 965049111RT1 Příplatek, bourání mazanín se svar 'SIÍI tl 10 cm m3 0,240

rednostranná vvztuz svarovanou sm

vv 30.08

0.240

W Součet

0240

67 K 970241 1001200 Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm m 6.000
1 500,00

VV “bourání podlah ve sklepě“ 3’2
6,000
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)Č Typ

68K

69K

71K

VV

VV

VV

VV

VV

124 K

123 K

116 K

120 K

121 M

77K

VV

VV

VV

78K

122 K

114 K

81K

105 K

VV

VV

VV

106 K

107 K

vv

108 K

109 K

125 K

126' M

127 K

128 M

129 K

130 K

131 K

Kód

978013191 POD

97802341 íFtOO

99

9992211105900

6

611315223

621225124

8

894811217

899102112

631260211

711

71 1210020127153

998711201R00

721

721171915

721173401

5398721201900

D96

5379011221900

979081111R00

979081121R00

979082111ROO

979990001ROO

741

741410021

* 35442062

741 420021

35441986

741820011

998741101

998741181

Popis

Otluěeni omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %

Vysekani a úprava spár zdiva cihelneho do hl. 20 mm

Staveništní přesun hmot

Přesun hmot pro opravy a údržbu do w'sky 6 m

"KG 110" 43‘O,5*O.4‘2

"oprava betonových tabrónú" 21.5‘02'01'24

“oprava podlahy ve sklepě“ 3'008'24

"oprava omítky " 3*005

Součet

MJ

m2

m2

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Vápenná Štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na

stropech

Oprava kontaktního zatepleni podhledu z desek z

minerální vlny tloušťky do 120 mm plochy do 10 m2

Trubní vedení

Revizní Šachta z PVC typ pravý/přimý/íevýi DN

315/160 hl od 2360 do 2730 mm
Osazení poklopu litinových nebo ocelových včetně

_ramu pro třídu zatížení A15. A50

poklop kompozitní pochúzný A 15 400'400

lzolace proti vodě

Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti tlakově vodě

“vyspravení šachtice“ O,4"O,4'5

" nový betonový potěr" 3

Součet

Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m

Vnitřní kanalizace

Potrubí z PP propojeni potrubí DN 110

Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110

Přesun hmot pro vnitřní kanalizacr, výšky do 6 m

Přesuny suti a vybouraných hmot

Svrsíá doprava suti a vybour hmot za 1 PP nošením

“oprava podlahy ve sklepě“ 3‘008‘227

“oprava omítky " 3‘005

Součet

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

_O,678*19

Vnitrostaveništni doprava suti do 10 rn

Poplatek za skládku stavebni suti

Elektroinstalace - silnoproud
Montáž vodič uzemňovací pásek pruřezu do 120 mm2

v městské zástavbě v zemi

pa’s zemníci 30x4mm FeZn

50'105 'Přepočtene koetICíentem množství

Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby

svorka odbočovaci a spo/ovací pro pásek 30x4 mm.

FeZn

Měření zemníci sít' delky pasku do 100 m

Přesun hmot tonažní pro silnoproud v objektech v do 6

m

Příplatek k přesunu hmot tona'žní 741 prováděný bez

použití mechanizace
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kus

kus

kus

kus

m2

m2

%

kus

%

kg

kus

kus

kus

Množství

3,000

3,000

18.958

17.200

1,032

0,576

0 150

181958

1000

1.000

1.000

1.000

1,000

3,800

0,800

3 000

3.800

0086

2.000

43.000

3,066

0.678

0.528

0,150

0 678

0,678

12,882

12.882

0,678

0678

60.000

52. 500

52.500

4.000

4. 000

1,000

0,054

0,054

Jcena [CZK]

 

Cena celkem [CZK]


