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SMLOUVA O DÍLO 

DODATEK Č.2 

 

Č. Dodatku: 000 625 02 17 
Č. smlouvy Objednatele: 000625 00 17 
Č. smlouvy Zhotovitele: NA20160650 

 

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 
znění (dále jen „Dodatek“) 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

 Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO: 00005886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:    Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:                1930731349/0800 

OR:                          MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

BREMA, spol. s r.o. (správce/společník 1) /,,Společnost BREMA – ZVVZ – HLAVNÍ VĚTRÁNÍ, 
TRASA C“ 

se sídlem: č.p. 127, 251 01 Modletice 

zastoupená: Martinem Matouškem, jednatelem společnosti 
 Ing. Petrem Faltusem, jednatelem společnosti 
IČO: 44264321 

DIČ: CZ44264321 

OR:                          MS Praha,  oddíl C, vložka 5484 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

a 

 

ZVVZ MACHINERY, a.s. (správce/společník 2) /,,Společnost BREMA – ZVVZ – HLAVNÍ VĚTRÁNÍ, 
TRASA C“ 

se sídlem: Sažinova 888, 399 01 Milevsko 

zastoupená:  generální ředitelkou na základě pověření 
IČO: 28127625 

DIČ: 
OR: Krajský soud České Budějovice, oddíl B, vložka 1937 

  (dále jen „Zhotovitel“)  

 

(Objednatel a Zhotovitel společně jen jako „strany“, samostatně též jako „strana“). 



Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 000625 00 17 
 

 

2/3 

 

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ: 

 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

 

1.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě dílo, „Smlouva o Dílo na 
Rekonstrukci hlavního větrání na trase C“, č. smlouvy Objednatel 0006250017, č. 
smlouvy Zhotovitele: NA20160650, uzavřené mezi stranami (dále „Smlouva“) je úprava 

harmonogramu a dílčích termínů plnění. 

 

                               

2. DOBA PLNĚNÍ 

 

2.1 Strany se dohodly na aktualizaci harmonogramu plnění a úpravu dílčích termínů 
„milníků výstavby“ jež zohledňuje nastalé skutečnosti během výstavby, tedy zejména 
potřebu přerušit provádění díla z důvodu změn v realizační dokumentaci díla a dále pak 
přerušit provádění díla z důvodu nedostatečné přepravní kapacity nákladních souprav metra 
(návoz a vývoz materiálu pro jednotlivé větrací šachty) v době nočních výluk metra. 

Upravený harmonogram (rekapitulace milníků plnění) jsou uvedeny v odst. 2.2 Dodatku č. 2 

Smlouvy s tím, že adekvátně s termínem posunutí dokončení se posouvají i příslušné 
termíny uvedené v příloze č. 3 Smlouvy. 

2.2 Harmonogram plnění: 

 

Název SO 
Předání 

staveniště 

Termín dle HMG z SOD         
pro předání díla s vadami a 

nedodělky nebránícím 
provozu (126 dní od 
předání staveniště) 

Skutečný termín 
předávacího protokolu díla 

s vadami a nedodělky 
nebránícími provozu 

SO1 35BU 01.11.2017 07.03.2018 02.05.2018 

SO4 37CS 08.11.2017 14.03.2018 26.06.2018 

SO6 41NV 02.01.2018 08.05.2018 30.07.2018 

SO9 42ME 14.02.2018 20.06.2018 15.08.2018 

SO2 37VS 21.06.2018 25.10.2018 28.11.2018 

SO5 38 BN 27.08.2018 31.12.2018 06.02.2019 

SO3 37 MU 16.01.2019 22.05.2019 24.07.2019 

SO8 41 HU 18.03.2019 22.07.2019 08.10.2019 

SO10 43 KC 02.08.2019 06.12.2019 05.02.2020 
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3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o Dílo jsou nedotčená tímto Dodatkem ke Smlouvě a zůstávají 
v platnosti.     

3.2 Tento Dodatek je uzavírán ve třech (3) vyhotoveních, přičemž Objednatel obdrží jedno 

vyhotovení a každý ze Zhotovitelů jedno vyhotovení. 

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

 

 

 

V                       dne      V Praze dne 

 

 

………………………………………….    ………………………………………….
  
BREMA, spol. s r.o.      Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
Martin Matoušek       akciová společnost 
jednatel        Ing. Petr Witowski  
        předseda představenstva 
 
 
 
            
           
………………………………………….    ………………………………………… 
BREMA, spol. s r.o.      Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
Ing. Petr Faltus       akciová společnost 
jednatel        Ing. Ladislav Urbánek 
        místopředseda představenstva 
 
 
 
 
       

V                        dne 

 

 

…………………………………………. 
ZVVZ MACHINERY a.s.  

generální ředitelka 

                                                                                        


