
Činnost Čas zahájení Doba trvání Čas ukončení Odpovědnost Stav Poznámka

Podpis smlouvy 15.06.21 1 16.06.21 CHP

Převzetí staveniště-přípravné práce 16.06.21 1 10.08.21 CHP

Demontáž CAT260 a MT22 10.08.21 5 15.08.21 CHP

Stavební a montážní úpravy 15.08.21 13 28.08.21 CHP

instalace příslušenství( kabelových tras, elektroinstalace,rozvaděče, MaR, 

armatury,potrubí plyn, výfuky atd)
28.08.21 20 17.09.21 CHP

Instalace nové kogenerační jednotky č.1 17.09.21 10 27.09.21 CHP

Připojení do systému-odstávka 27.09.21 1 28.09.21 CHP

Zkoušky, revize, uvedení do zkušebního provozu 28.09.21 5 03.10.21 CHP

Demontáž Cento 150 03.10.21 5 08.10.21 CHP

Stavební a montážní úpravy 08.10.21 7 15.10.21 CHP

Instalace nové kogenerační jednotky č.2 15.10.21 20 04.11.21 CHP

instalace příslušenstvíKGJ2( MaR, armatury,potrubí plyn, výfuky atd) 04.11.21 20 24.11.21 CHP

Připojení do systému-odstávka 24.11.21 1 25.11.21 CHP

Zkoušky, revize, uvedení do zkušebního provozu 25.11.21 9 04.12.21 CHP

Demontáž Cento 180 04.12.21 5 09.12.21 CHP

Stavební a montážní úpravy 09.12.21 8 17.12.21 CHP

Instalace nové kogenerační jednotky č.3 17.12.21 20 06.01.22 CHP

instalace příslušenstvíKGJ2( MaR, armatury,potrubí plyn, výfuky atd) 06.01.22 20 26.01.22 CHP

Připojení do systému-odstávka 26.01.22 1 27.01.22 CHP

Zkoušky, revize, uvedení do zkušebního provozu 27.01.22 5 01.02.22 CHP

VZT, elektoinstalace, zkoušky, dokončovací práce 01.02.22 5 06.02.22 CHP

Předání díla Díla: 06.02.22 1 07.02.22 CHP
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Podpis smlouvy

Převzetí staveniště-přípravné práce

Demontáž CAT260 a MT22

Stavební a montážní úpravy

instalace příslušenství( kabelových tras, elektroinstalace,rozvaděče, MaR, armatury,potrubí plyn, výfuky atd)

Instalace nové kogenerační jednotky č.1

Připojení do systému-odstávka

Zkoušky, revize, uvedení do zkušebního provozu

Demontáž Cento 150

Stavební a montážní úpravy

Instalace nové kogenerační jednotky č.2

instalace příslušenstvíKGJ2( MaR, armatury,potrubí plyn, výfuky atd)

Připojení do systému-odstávka

Zkoušky, revize, uvedení do zkušebního provozu

Demontáž Cento 180

Stavební a montážní úpravy

Instalace nové kogenerační jednotky č.3

instalace příslušenstvíKGJ2( MaR, armatury,potrubí plyn, výfuky atd)

Připojení do systému-odstávka

Zkoušky, revize, uvedení do zkušebního provozu

VZT, elektoinstalace, zkoušky, dokončovací práce

Předání díla Díla:


