
Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Příprava území (Město Lysá nad Labem)

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

001.2 / 1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov IČO: 00066001

Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem IČO: 00239402

Metrostav Infrastructure a.s.
Zhotovitel: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8 IČO: 24204005

člen Skupiny Metrostav (Metrostav a.s. IČO: 00014915)

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3,4, 5 a 6

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1 .1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1 .2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1 .3 -57 943,14 978 740,45 920 797,31

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1 .4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1 .5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV 
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1 -57 943,14 978 740,45 920 797,31

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. 
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy 
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:



 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

Příloha č. 2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.7.2020 č. smlouvy objednatele S-2057/00066001/2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
a Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem
Zhotovitel: Společnost Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Změnový list
Název a evidenční číslo Stavby:
II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Příprava území (Město Lysá nad Labem)

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

001.2 / 1

Číslo ZBV:

1 . 3

Přílohy Změnového listu:
1. Krycí list 1
2. Změnový list 1
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1
4. Rozpis ocenění Změn položek 1
5. Přehled zařazení změn do skupin 1
6. přehled dalších dokladů 1

Další doklady dle přehledu dokladů 21

Paré č. Příjemce
1 Objednatel č. 1 - Město Lysá n.L.
2 Objednatel č. 2 - KSÚS
3 Zhotovitel
4 Projektant
5 Stavební dozor
6 Regionální dotační kancelář

Iniciátor změny: Zhotovitel na základě odlišnosti RDS

Popis a zdůvodnění Změny: Odlišná tloušťka frézované vozovky, zastižení výztuže
Dne 22. 9. 2020 Zhotovitel zahájil přípravné práce pro pokládku inženýrských sítí v objektech SO 501 - Přeložka plynovodu STL, SO 301 - Vodovod a SO 302 -
Jednotná kanalizace. V přípravě území části Středočeského kraje (ZBV 2) a v části Města Lysá n/L (ZBV 1), viz situace (doklad č.16), došlo k odstranění
povrchů vozovky před realizací těchto inženýrských sítí. Práce spočívaly ve vyfrézování stávající křižovatky silnice II/298 Československé armády s ulicemi
Okrsek a Na Písku a odstranění stávajícího betonového krytu vozovky podél silnice II/298 Československé armády.

Dle soupisu prací SO 001.2 Příprava území (Město Lysá nad Labem) měla být vyfrézována stávající vozovka v tloušťce 150 mm. Při frézování vozovky u
objektů SO 301 - Vodovod, SO 302 - Jednotná kanalizace a SO 501 - Přeložka plynovodu bylo zjištěno, že průměrná tloušťka vozovky je větší než 150 mm, a
to 200 mm (doklad č.08, 09, 10, 11, 12).

Dále dle soupisu prací SO 001.2 Příprava území (Město Lysá nad Labem) měl být odstraněn betonový kryt vozovky na výše jmenovaných objektech.
Frézováním tohoto krytu bylo zjištěno, že se nejedná o betonový, ale železobetonový kryt.
Vzhledem k odlišné tloušťce zastižené vozovky bude ovlivněna i kubatura podkladních vrstev nebo výkopu pro sanaci podloží. Tato změna bude řešena v
následném ZBV (viz doklad č.11-vyjádření AD).

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) resp. §10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do
Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu
nepředvídanou.

S účinkem ke dni 1. 9. 2020 došlo k převodu části závodu v podobě organizačního útvaru označovaného jako „Divize 4“ ze společnosti Metrostav a.s. na
společnost Metrostav Infrastructure a.s. V rámci tohoto převodu vstoupila společnost Metrostav Infrastructure a.s. též do smluvního vztahu s Krajskou správou
a údržbou silnic Středočeskho kraje, příspěvková organizace a Městem Lysá nad Labem, jehož předmětem je realizace stavby "II/272 Lysá nad Labem, průtah -
stavba". Objednatel byl o této skutečnosti vyrozuměn oznámením ze dne 1. 9. 2020.

Údaje v Kč bez DPH:

-57 943,14

Cena navrhovaných Změn 
záporných Cena navrhovaných Změn kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných

celkem

Součet absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných

978 740,45 920 797,31 1 0^6 683,60

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobné popsány,
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle
čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo
v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Ing. Ondřej Vítek datum 08 -04- 20ZI podpis

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Pavel Hrdina datum podpis

Stavební dozor jméno Ing. Jindra Flanderková datum 08 -04- ZOZ] jodpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno Ing. Václav Chytil datum podpis

Zástupce objednatele (Město Lysá n/L): jméno Ing. Karolína Stařecká datum 11 05. 202'1 podpiE
Zástupce objednatele (KSÚS): jméno Vojtěch Melichar datum 08 -04- 202Upis

Objednatel č.1 (Oprávněná osoba
Objednatele)

Objednatel č.2 (Oprávněná osoba
Objednatele)

jméno

jméno

Zhotovitel jméno

Ing. Jan Lichtneger
Středočeský kraj

Ing. Karel Otava
Lysá nad Labem

Ing. Richard Rakous
Metrostav Infrastructure a.s.

datum

datum | 7

datum 0 ) -04- 202
Číslo paré:

podpis

podpis

podpis

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

__________________pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1_____________________________
Název stavby:

II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 001.2 / 1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Příprava území (Město Lysá nad Labem)

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

543 546,20

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem
mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:___________________________________________________________ údaje v Kč bez dphr------------------------ Cena všech Změn
záporných v

předchozích Změnách
na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

předchozích
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po
všech předchozích

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 543 546,20 0,00

Číslo změny SO/PS:______ 1_______________________________________________________________Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11 = 10/1

stavební/montážní práce -57 943,14 978 740,45 978 740,45 180,07%

Nová cena SO/PS po této Změně:__________________________________________________________ údaje v Kč bez dph

Cena všech Změn
záporných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena SO/PS po této
Změně

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti

ceně SO/PS dle
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti ceně
SO/PS dle Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -57 943,14 1 464 343,51 920 797,31 169,41%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

projednání Změny:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Ondřej Vítek datum: 0 8 -Ot- 2021
Projektant (autorský dozor): Ing. Pavel Hrdina datum:

Stavební dozor: ScMAVtA^^lnS- Jindra Flanderková datum: 0 8 -0<r 2021

Zástupce Objednatele: Ing. Karolína Stařecká datum: 05,

Supervize (RDK) Ing. Válav Chytil datum:

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové Ing. Jaroslava Jurková datum: podpis

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 
    

 
     

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4.1

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1
Evidenční číslo a název stavby: 11/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba
Číslo a název SO/PS: 001.2 Příprava území (Město Lysá nad Labem)
Číslo a název rozpočtu: 001.2 Příprava území (Město Lysá nad Labem)

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. 1

Skupina Změn:. 3
Poř.

č.
pol.

Kód
položky

Název položky m.j.
Množství

ve Smlouvě
Množství
ve Změně

Množství
rozdílu

Cena za
m.j. v

Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné
v Kč

Změny kladné
v Kč

Cena celkem
ve Změně v Kč

Rozdíl cen
celkem v Kč

Podíl cen
celkem v

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 014102.b POPLATKY ZA SKLADKU
prostý beton

T 557,198 242,558 -314,640 43,87 24 444,28 -13 803,26 0,00 10 641,02 -13 803,26 100,00%

3 014102.d POPLATKY ZA SKLÁDKU
živice

T 22,425 139,173 116,748 169,99 3 812,03 0,00 19 845,99 23 658,02 19 845,99 100,00%

8 113148 ODSTRANĚNÍ krytu zpevněných ploch
S CEMENT POJIVÉM, ODVOZ DO 20KM

M3 136,800 0,000 -136,800 322,66 44 139,89 -44 139,89 0,00 0,00 -44 139,89 100,00%

12 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH
ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

M3 9,750 60,510 50,760 1 705,46 16 628,24 0,00 86 569,15 103 197,38 86 569,15 100,00%

Nové položky

102 014102.C POPLATKY ZA SKLÁDKU
železobeton

T 0,000 314,640 314,640 202,89 0,00 0,00 63 837,31 63 837,31 63 837,31 100,00%

101 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
S ODVOZEM DO 20KM

M3 0,000 136,800 136,800 5 910,00 0,00 0,00 808 488,00 808 488,00 808 488,00 100,00%

Celkem 89 024,43 -57 943,14 978 740,45 1 009 821,73 920 797,31 1034,32%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Ondřej Vítek Za Objednatele: Ing. Jindra Flanderková

Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

 

 
    

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 
     

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: 11/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 59 431 895,26 6=32+36
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 920 797,31 9=(32A/1)*100
Sledování limitu 50 % 

Skupina 3 1,74% 12=(37/1)*100 Limit 15% 8 914 784,29

2 =1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 60 352 692,57 Sledováni limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 1,55% 10=(36A/1)*100
Sledování limitu 50 % 

Skupina 4 0,00% 13=37 Sledování limitu 15% 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně 
DPH

73 026 758,01 8=1 *0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 17 829 568,58 10A=32A+36A

Suma absolutních hodnot 
Změn kladných a Změn 

záporných pro Skupinu 3 a 
Skupinu 4

1 036 683,60 14=142668000-37 Hodnota Skupiny 5 0,00

3= (2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 101,55% 11=1*0,5
Zákonný limit 50 % pro
Skupinu 3 a Skupinu 4 29 715 947,63

4=(25/1)*100 Sledováni vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledováni záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*10C
Sledováni limitu 15 v: pro podstatnou zmonu pru 
Zmény záporní dlo § 14, udst (5), pism b) -0,10%

-1 - -2- -3- -4- - v

Vyhrí 
dle §10

zené změny (C
3 zákona č. 13^

oměrky) 
72016 Sb.)

Záměna položek
(dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny nepředvídané
(dle §222 odst, (6) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny nezbytné
(dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis
Změny neměnící celkovou povahu 

veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) 
zákona č. 134/2016 Sh 1

1

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

minus)

Změny 
hladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn hladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem

minus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem

minus)

Změny kladné
Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem

mínus)

Změny 
kladné

Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 
kladných a Změn 

záporných

Změny de minimis 
(15% nebo 

limit 149 224 000
Kč)

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27+30+34 
+37+39 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba - 57 943,14 978 740,45 920 797,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 - 57 943,14 978 740,45 1,65% 920 797,31 1 036 683,60 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

001.2 Příprava území (Město Lysá nad Labem) / odlišná 
tloušťka frézované vozovky, zastižení výztuže

- 57 943,14 978 740,45 920 797,31 0,00 0,00 - 57 943,14 978 740,45 1,65% 920 797,31 1 036 683,60 0,00% 0,00 0,00 0,00%

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
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Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů
Číslo ZBV: 1
Název a evidenční číslo Stavby: 11/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba

Název stavebního objektu / 
provozního souboru (SO/PS):

Příprava území (Město Lysá nad Labem)

Číslo SO/PS / číslo Změny 
SO/PS:

SO 001.2 / 1

Doklad
Součást dokumentace ZBV

ANO ------------- NE - ( loženo-------------
Počet listů

07 Soupis prací (po všech změnách) 4
08 Oznámení o nepřed. podmínkách 2
09 Fotodokumentace zastižení ŽB vrstev 2
10 Zápis ve SD odstranění ŽB vrstev 2
11 Vyjádření AD 1
12 Vyjádření TDI 1
13 Záznam z výrobního výboru z 1.9.2020 5
14 Plná moc pro Ing. Richarda Rakouše 1
15 Plná moc pro Ing. Karolínu Stařeckou 1
16 Situační rozdělení KSÚS a Město Lysá n.L. 2

Počet listů celkem 21



Aspe Firma: Metrostav Infrastructure a.s.
Soupis prací

příoha č. 07

Stavba 
číslo a název SO 
číslo a název rozpočtu:

0716500 
SO001 
SO001.2

II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba 
Příprava území
Příprava území (Město Lysá nad Labem)

Por. Kód Varianta Název položky jednotka Počet CENA
č.pol. položky položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

3 014102 d
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
živice T 139,173 169,99 23 658,02

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Původní výměra:

Změna výměry: 

frézování (pol. 113728): 60,51*2,3 = 139,173 T

116.748

1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU 
zemina, kamenivo, kameny T 1 188,326 43,87 52 131,86

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 014102 f POPLATKY ZA SKLÁDKU 
dřevo T 67,479 164,50 11 100,30

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU 
prostý beton T 242,559 43,87 10 641,04

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Původní výměra:

Změna výměry: 

odpočet (pol. 966168) 136,80 *2,3 = 314,64 T

- 314.640

102 014102 c
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
železobeton T 314,640 202,89 63 837,31

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Původní výměra: 

Změna výměry: 

bourání ŽB ploch (pol. 966168): 136,80*2,3 = 314,64 T

0,000
136.800

0 Všeobecné konstrukce a práce 161 368,53

1 Zemní práce
51111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2 158,000 39,48 6 237,841

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm 
doprava dřevin na předepsanou vzdálenost 
spálení na hromadách nebo štěpkování

6|11130 | SEJMUTÍ DRNU M2 1 710,000 52,92 90 493,201
včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku

7| 112048 KACENI STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM KUS 63,000 69,09 4 352,67|



Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a 
zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

8|113148 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVÉM, ODVOZ DO 20KM M3 0,000 322,66 0,00
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Původní výměra: 

Změna výměry:

136 800
- 136,800

91113178 ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM M3 9,800 386,01 3 782,90
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

1O|113188 lODSTRANENI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM M3 105,460 285,05 30 061,37
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 11354
ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ 
vč. odvozu na skládku a uložení M 2 028,000 61,37 124 458,36

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12 113728| FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 60,510 1 705,46 103 197,38
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Původní výměra: 

Změna výměry: 

(20,53+15,80+13,15+242,2)*0,2 + (1,93+2,72+2,69+1,40+0,74+0,74+3,52+0,75)*0,15 = 291,68*0,2 + 14,49*0,15 = 

58,34 + 2,17 = 60,51 m3

50/760

13| 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 509,279 231,94 118 122,17



položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení 
kpol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná
položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

| 14|1712O | | ULOŽENÍSYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ |M3 | 509,279| 27,06| 13 781,09|

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

1 Zemní práce 494 486,98
______ _______________ 9_________________ Ostatní konstrukce a práce ____________________________________________________________ ____________ ______________   
| 1011 966168| lBOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM |M3 | 136,800| 5 910,00| 808 488,00|



položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Původní výměra: 

Změna výměry: 

1368,0*0,1 = 136,8 

JC stanovena dle OTSKP 2019.
9 Ostatní konstrukce a práce

Celkem

0.000
136.800

808 488,00

1 464 343,51



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Metrostav
Infrastructure a.s.
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 PRAHA 5
k rukám: Vojtěch Melichar, investiční technik

Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23, 289 22 LYSÁ NAD LABEM
k rukám: Ing. Martin Zemánek

Č.j. Metrostav Infrastructure a.s.: MI/1407/20/Rak
Vyřizuje: Ing. Ondřej Vítek, vedoucí střediska

tel.: 
e-mail: 

Praha, 24. 9. 2020

Stavba „II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba“

Oznámení o nepředvídatelných fyzických podmínkách na staveništi - odlišná
tloušťka frézované vozovky, zastižení výztuže v betonovém krytu vozovky

Žádost o navýšení ceny díla

Vážení,

na základě Smlouvy o dílo (číslo Objednatele S-2057/00066001/2020, číslo Zhotovitele:
D4/45/2020) a na základě Výzvy k zahájení doručené Zhotoviteli dne 18. 9. 2020 Zhotovitel
v souladu se Smlouvou o dílo dne 21. 9. 2020 zahájil stavební práce na stavbě „II/272 Lysá nad
Labem, průtah - stavba“.

Dne 22. 9. 2020 Zhotovitel zahájil přípravné práce pro pokládku vodovodu, kanalizace a STL
plynovodu. Práce spočívaly ve vyfrézování stávající křižovatky silnice II/298 Československé
armády s ulicemi Okrsek a Na Písku a odstranění stávajícího betonového krytu vozovky podél
silnice il/298 Československé armády. Dle soupisu prací SO 001 Příprava území (Středočeský
kraj a Město Lysá nad Labem) měla být vyfrézována stávající vozovka v tloušťce 150 mm. Při
frézování vozovky bylo zjištěno, že průměrná tloušťka vozovky je v tomto místě 200 mm. Dle
soupisu prací SO 001 Příprava území (Středočeský kraj a Město Lysá nad Labem) měl být
odstraněn betonový kryt vozovky. Frézováním tohoto krytu bylo zjištěno, že se nejedná o
betonový, ale železobetonový kryt. Popsané skutečnosti přitom považuje Zhotovitel za
nepředvídatelné proto, že projektová dokumentace ve stupni PDPS předpokládala v místě
odlišné podmínky a Zhotovitel je současně nemohl předvídat před zahájením frézování v místě.

Zhotovitel si tímto tak dovoluje v první řadě upozornit Objednatele na výskyt výše popsaných
skutečností, které ztěžují provádění díla a v jejichž důsledku je Zhotovitel nucen při jeho

Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5,180 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 24204005, DIČ: CZ24204005, zápis do OR - Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 17819

www.m-infra.cz

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Metrostav
Infrastructure a.s.

provádění vynakládat zvýšené náklady, neboť nemůže při provádění díla postupovat podle
předpokladů PDPS (tedy podle Objednatelem předaného podkladu).

V návaznosti na výše uvedené si Zhotovitel dovoluje požádat Objednatele o navýšení ceny
díla a následně o úhradu tohoto navýšení v souladu s předpoklady uzavřené Smlouvy o dílo.
Zhotovitel je k tomu připraven poskytnout nezbytnou součinnost.

Zhotovitel zpracuje a předloží ke schválení Změnu během výstavby dle Směrnice R - Srn - 36,
která bude obsahovat zvýšení kubatury frézované vozovky včetně položek s frézováním vozovky
souvisejících a náhradu položky odstranění krytu ploch z cementovým pojivém položkou
odpovídající zjištěné skutečnosti.

V závěru si Zhotovitel dovoluje poznamenat, že toto oznámení adresuje oběma Objednatelům.
Rozhodnou-li se Objednatelé pro účely další administrace pro to, že je bude zastupovat jeden
z nich, prosí Zhotovitel o zaslání takového pověření k jednání za Objednatele.

S pozdravem

......

Ing. Richard Rakouš

oblastní ředitel

Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5,180 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 24204005, DIČ: CZ24204005, zápis do OR - Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 17819
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Fotodokumentace SO 001.1 a 2
stavby 11/272, Lysá nad Labem, průtah - stavba

Tloušťka frézování asfaltových vrstev SO 001.1 a 2

Tloušťka frézování asfaltových vrstev SO 001.1 a 2



Odkop ŽB ker SO 001.1 a 2

Vybouraná vrstva ŽB konstrukce SO 001.1 a 2
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Středočeský kraj

v zastoupení

Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, p. o.
Mgr. Zdeněk Dvořák
Zborovská 11
Praha, 150 00

Čj : PX 2020
V Praze : 30. října 2020
Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina

Akce: 11/272 Lysá nad Labem, průtah
Věc: Vyjádření AD č. 5 k ZBV č. 1 a č. 2

Vážený pane řediteli,

dne 13. 10. 2020 jsme od zhotovitele stavby obdrželi návrh ZBV č. 1 a č. 2, které řeší změny zjištěné při prová
dění přípravy území.

Změny v rámci ZBV 1 a ZBV 2 se týkají stávající konstrukce z cementového betonu a tloušťky asfaltových
hutněných vrstev určených k odstranění.

V rámci zpracování PDPS bylo uvažováno, že tloušťka krytu z asfaltových hutněných vrstev stávající konstruk
ce vozovky je průměrně 150mm a podélné parkovací pásy jsou tvořeny z prostého cementového betonu.

Zhotovitel v rámci provádění přípravy území zjistil následující skutečnosti:

Konstrukce stávajících parkovacích pásů je tvořena betonem vyztuženým ocelovou výztuží.

Stávající konstrukce s krytem z AHV je tvořena asfaltovým souvrstvím tloušťky průměrně 200mm.

AD upozorňuje, že zhotovitel předložil koncepty RDS, ve kterých není zaznamenána žádná změna nivelety ani
změna tloušťky konstrukce vozovky nebo sanace podloží. Z toho vyplývá, že pokud byla zjištěna větší mocnost
stávajících asfaltových vrstev, musí se snížit potřeba odstranění podkladních vrstev nebo výkop pro sanaci pod
loží. AD předpokládá, že zhotovitel toto předloží v dalším ZBV.

AD s návrhem ZBV č. 1 a č. 2 souhlasí.

S pozdravem za Pontex s.r.o.

Ing. Pavel Hrdina

IČO: 407 63 439, DIČ: CZ 407 63 439 jednatelé: Ing. Václav Hvízdal
00 Ing. Milan Kalný

 Ing. Martin Havlík
sekretariát: tel.: 

 
 

  

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

  

 

 
 

 
 

  

 

 
 

 
 

  

 

 
 



 
 
 
 
 

 

 
  

80PUDIS

PUDISa.s.
Podbabská 1014/20
160 00, Praha 6

Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23
289 22 Lysá nad Labem

V Lysé nad Labem, 13.10. 2020

Vyřizuje: Ing. Jindra Flanderková, TDI

Stavba: 11/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba

Vyjádření TDI k ZBV 001

Vážení,

dne 22. 9. 2020 bylo při přípravných pracích pro pokládku vodovodu, kanalizace a STL
plynovodu, frézování křižovatky silnice 11/298 Československé armády s ulicemi Okrsek a Na
Písku a odstranění stávajícího betonového krytu vozovky podél silnice 11/298
Československé armády, zjištěno, že tloušťka asf. souvrství stávající vozovky (předpoklad
150 mm) je vyšší (průměrně 200 mm). Dále bylo při frézování betonového krytu vozovky
zjištěno, že se jedná o železobetonový kryt.
Zhotovitel tyto skutečnosti dne 24. 9. 2020 oznámil objednateli a dne 12.10. 2020 předložil
návrh ZBV 002. K tomuto návrhu nemám za TDI připomínky.

S pozdravem
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Záznam z výrobního výboru
Název akce: II/272 Lysá nad Labem, průtah

Místo: MěÚ Lysá nad Labem

Datum: 1. 9. 2020

Přítomní: Dle prezenční listiny

Předmětem výrobního výboru bylo projednání konceptů RDS v rozpracovanosti se zástupci 
objednatelů, technických dozorů (TDI), autorského dozoru (AD) a následnými majetkovými správci.

V úvodu jednání uvítal jeho účastníky starosta města p. Karel Otava a upozornil na význam 
stavby pro město Lysá nad Labem, jakž pohledu dopravního, tak z důvodu velikosti investice. Dále 
vyzval účastníky řešení k rychlému řešení všech problémů, které se během výstavby objeví.

Následně byly diskutovány tyto všeobecné okruhy, které se dotýkají celé stavby.

1. Oběh dokumentace RDS
• Koncept RDS bude objednateli předáván pouze v elektronické podobě
• Čistopis RDS bude objednateli předávám v tištěné podobě v počtu paré dle 

smlouvy
• Kontaktní osobou za oba objednatele je TDI - Ing. Flanderková, PUDIS

2. Doplnění zastávkového zálivu BUS před křižovatkou ČSA x Na Písku
• Objednatel KSÚS informoval o předběžném požadavku IDSK na doplnění 

zastávkového zálivu před křižovatkou ČSAx Na Písku
• Definitivní stanovisko objednatele a případný pokyn zhotoviteli stavby ke změně 

bude k dispozici nejdříve v druhé polovině září, po projednání KSÚS s IDSK
• Z tohoto důvodu bude RDS předložena v kompletní podobě v souladu s PDPS 

bez zohlednění této možné změny
• V případě, že bude ke změně přikročeno, bude postupováno takto:

• Zhotovitel na základě pokynu objednatele vypracuje změnovou RDS pro 
všechny dotčené SO (121, 123,124 a případně i další), včetně úpravy 
soupisu prací zahrnujícího dodatečné projektové práce

• Na základě této změnové RDS zajistí objednatel KSÚS projednání změny 
stavby před dokončením se speciálním stavebním úřadem, 
pravděpodobně prostřednictvím TDI

• Úprava stavebního řešení vyvolá dotčení inženýrských sítí spol. CETIN a 
LysaFree. V obou případech byl, dle předběžné informace AD, dohodnut 
stranový posun. Závazné projednání s oběma správci IS zajistí 
objednatel, který také rozhodne, zda práce spojené s posunem zajistí 
zhotovitel stavby formou ZBV či vlastník sítě.

Následně bylo podrobně diskutováno řešení jednotlivých stavebních objektů.

SQ 501 - Přeložka plynovodu STL (objednatel KSÚS Středočeského kraje):

Projektantka RDS Ing. Matějková představila objekt, který řeší přeložku plynovodu STL v rozsahu 
dotčeném stavbou. Oproti PDPS nejsou v RDS předpokládány změny. Dokumentace byla 
dopracována do podrobnosti RDS a bude předložena objednateli v konceptu k projednání.

SO 301 - Vodovod (objednatel město Lysá nad Labem):
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Projektantka RDS Ing. Matějková představila objekt, který řeší přeložku vodovodů v rozsahu 
dotčeném stavbou. Oproti PDPS jsou v RDS předpokládány změny, a to v rozsahu dle požadavku 
objednatele město Lysá nad Labem.

Jedná se o tyto požadavky:

• V místě napojení na stávající vodovod v km 0,00 bude provedena úprava s ohledem na 
skutečnou polohu stávajících sítí a další etapu výstavby. Jedná se o prodloužení cca o 12m.

• V km 0,435 bude napojen nový vodovodní řad PE 90 z ulice Luční a položen v délce 15 m 
s ukončením hydrantem

Tyto změny budou dle požadavku objednatele zapracovány přímo do RDS a následně předloženy 
objednateli jako změna během výstavby.

Součástí RDS a dodávky zhotovitele nebudou dodatečné přípojky vyvolané vlastníky jednotlivých 
nemovitostí. Tyto přípojky, pokud jsou známy, budou v RDS vyznačeny v odlišném grafickém 
provedení jako související investice.

Dokumentace bude před odevzdáním konceptu odsouhlasena se správcem sítě Stavokompletem.

SQ 302 - Jednotná kanalizace (objednatel město Lysá nad Labem):

Projektantka RDS Ing. Matějková představila objekt, který řeší rekonstrukci kanalizace a odvodnění 
stavby v rozsahu dotčeném stavbou. Oproti PDPS jsou v RDS předpokládány změny, a to 
v rozsahu dle požadavku objednatele město Lysá nad Labem, resp. dle požadavku následného 
správce spol. Stavokomplet.

Jedná se o tyto požadavky:

• Rozšíření rekonstrukce o výměny šachty v ZÚ, včetně navýšených výkopových prací; 
vzhledem k hloubce a velikosti výkopu bude provedena pasportizace a repasportizace 
přilehlých nemovitostí

• Bude upraveno napojení z dolní části ulice Resslova dle připomínek Stavokompletu a to 
místo DN 200 bude napojení DN 300 včetně výměny stávající šachty.

• Pro novou výstavbu plánovanou v ulici Luční, bude proveden nový kanalizační řad DN 300 
v délce 14 m ukončen šachtou. Na stoce v ulici ČSA bude osazena další šachta

Tyto změny budou dle požadavku objednatele zapracovány přímo do RDS a následně předloženy 
objednateli jako změna během výstavby.

Součástí RDS a dodávky zhotovitele nebudou dodatečné přípojky vyvolané vlastníky jednotlivých 
nemovitostí. Tyto přípojky, pokud jsou známy, budou v RDS vyznačeny v odlišném grafickém 
provedení jakou související investice.

Dokumentace bude před odevzdáním konceptu odsouhlasena se správcem sítě Stavokompletem.

SQ 442.1 Veřejné osvětlení - přeložka (objednatel KSÚS Středočeského kraje)

Projektant RDS Ing. Polívka představil objekt, který řeší přeložku veřejného osvětlení v rozsahu 
dotčeném stavbou. Oproti PDPS nejsou v RDS předpokládány změny. Projektant upozornil na 
některé zásady technického řešení z PDPS, jako je opětovná montáž stávajících LED svítidel na 
nové stožáry, atypická barevnost uličního osvětlení vs přisvětlení přechodů a demontáž starých 
kabelů. Dokumentace byla dopracována do podrobnosti RDS a bude předložena objednateli 
v konceptu k projednání.

Zástupce města Lysá nad Labem jako zástupce vlastníka a následného správce dále nad rámec 
PDPS požaduje tyto změny:

• Demontáž, uskladnění a opětovnou montáž mechanických reklam umístěných na stožárech 
VO (pozn. projektanta - po jednání bylo provedeno místní šetření, při kterém bylo
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identifikováno 6 ks těchto reklam, často s velmi zkorodovanými objímkami, které neumožní
zpětnou montáž)

• Demontáž, uskladnění a opětovnou montáž zařízení pro provozní informace - informace o
počtu volných míst P+R. Toto zařízení bylo osazeno až po zpracování dokumentace PDPS.

• Doplnění přípravy pro pokračování veřejného osvětlení směr ul. Resslova, resp. vjezdy do
rozvojové oblasti vstřícně ulic Šmeralova a Mánesova

• Doplnění přípravy pro budoucí pokračování veřejného osvětlení přes ulici ČSA - viz vjezdy
do rozvojové oblasti vstřícně ulic Šmeralova a Mánesova. V přechodu ul. ČSA jsou
požadovány ve dvou místech rezervní kabelové prostupy. Na straně kabelové trasy
veřejného osvětlení bude od těchto prostupů přiložena do kabelové trasy k nejbližšímu
stožáru rezervní chránička pro možnost výhledového připojení bez výkopu v novém
chodníku.

Tyto změny budou dle požadavku zástupce města Lysá nad Labem a se souhlasem objednatele
zapracovány přímo do RDS a následně předloženy objednateli jako změna během výstavby.

SO 442.2 - Veřejně osvětlení - doplnění osvětlení přechodu (objednatel město Lysá nad Labem)

Projektant RDS Ing. Polívka představil objekt, který řeší doplnění osvětlení nově zřizovaných
přechodů. Oproti PDPS nejsou v RDS předpokládány změny. Dokumentace byla dopracována do
podrobnosti RDS a bude předložena objednateli v konceptu k projednání.

SO 452 - Kabelové vedení LysaFree (objednatel KSÚS Středočeského kraje)

Projektant RDS Ing. Polívka představil objekt, který řeší přeložku kabelového vedení spol. LysaFree
v rozsahu dotčeném stavbou. Oproti PDPS nejsou v RDS předpokládány změny. Dokumentace
byla dopracována do podrobnosti RDS a bude předložena objednateli v konceptu k projednání.

SO 121 -125, 821

Projektant RDS Ing. Ruprecht představil jednotlivé objekty. Oproti PDPS nejsou v RDS
předpokládány změny zásadního charakteru. Dokumentace bude dopracována do podrobnosti RDS
s případným dílčím upřesněním jednotlivých výměr a bude předložena objednateli v konceptu
k projednání.

Zástupce města Lysá na Labem požaduje zachování plné výplně na zábradlí u přechodu pro
chodce u domu č. 34/25 v ul. ČSA.

Zástupce města dále požaduje, aby využitelný materiál vytěžený z chodníků ve vlastnictví města -
dlažba - byl naskládán na palety a odvezen na deponii města.

V Praze dne 1. 9. 2020
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PREZENČNÍ LISTINA

Název akce: II/272 LYSÁ NAD LABEM, PRŮTAH

Předmět jednání: 1. jednání

Datum: 1.9.2020

Místo: MÚ Lysá nad Labem
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Metrostav
Infrastructure a.s.

PLNÁ MOC

Společnost Metrostav Infrastructure a.s., se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00
Praha 8, identifikační číslo 24204005, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17819 (dále jen "zmocnitel"), kterou zastupuje
představenstvo společnosti jednající Ing. Radimem Čápem, Ph.D., předsedou
představenstva,
zmocňuje:

a Ing. Zdeňkem Ludvíkem, místopředsedou představenstva, tímto

Ing. Richarda Rakouše

zaměstnance zmocnitele v pozici oblastního ředitele, datum narození 13. 4. 1972,
bydliště Beřkovická 310/3, 181 00 Praha 8 (dále jen „zmocněnec“)

k jednání za zmocnitele, jako zhotovitele stavby, při administraci změn závazků pro
stavbu „II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba“. Zmocněnec je takto za zmocnitele
oprávněn projednávat změny, podepisovat dokumentaci změny a provádět další úkony a
jednání s tím přímo související ve vztahu k objednateli stavby.

V Praze dne 2. 9. 2020

Ing. Radim Čáp, Ph.D.
předseda představenstva

Metrostav Infrastructure a.s.

Ing. Zdeněk jLudvík
místopředseda představenstva

Metrostav Infrastructure a.s.

V Praze dne 2. 9. 2020 zmocnění přijímám:

Ing.Richard Rakouš
oblastní ředitel

Metrostav Infrastructure a.s.

Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

Město Lysá nad Labem
starosta

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Město Lysá nad Labem
se sídlem Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem
IČ:00239402
DIČ: CZ00239402
bankovní spojení: 
zastoupené: Ing. Karlem Otavou starostou města,

zplnomocňuje

Ing. Karolínu Stařeckou, uvolněnou radní města (5.2.1975)

zastupováním Města Lysá nad Labem při všech jednáních a správních úkonech, které souvisejí
s investiční akcí 11/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba. Ing. Karolína Stařecká je tímto
oprávněna k jednáním ve věcech technických za město Lysá nad Labem, jakožto objednatele.

V Lysé nad Labem dne 1.11.2020

Plnou moc přijímám:
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LEGENDA FRÉZOVANÝCH^,,PLOCH:

ASFALTOVÁ VOZOVKA

ASFALTOVÁ VOZOVKA -■

BETONOVÁ VOZOVKA

BETONOVÁ VOZOVKA

KRAJ

MĚSTO

KRAJ

MĚSTO



SITUACE bouraných aeaitovýc
MERITKO 1:1000
KM 0,260 - 0,600 (Ku)

A B etonových povrchů



LEGENDA FRÉZpVANÝCH^PLOCH:

ASFALTOVÁ VOZOVKA - KRAJ

ASFALTOVÁ VOZOVKA - MĚSTO

BETONOVÁ VOZOVKA - KRAJ

BETONOVÁ VOZOVKA - MĚSTO


