
Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Hlavní stoka - ulice Československé armády

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

302.1 / 1

Číslo ZBV:

4

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov 100:00066001

Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem IČO: 00239402

Metrostav Infrastructure a.s.
Zhotovitel: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8 IČO: 24204005

člen Skupiny Metrostav (Metrostav a.s. IČO: 00014915)

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

4 .1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

4 .2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

4 .3 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

4 .4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

4 .5 0,00 1 646 774,19 1 646 774,19

Suma ZBV 
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

4 0,00 1 646 774,19 1 646 774,19

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. 
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy 
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:



 

 

 

 
 

 
 
 

   
  

 

 
 
 
 

  

  

Příloha č. 2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.7.2020 č. smlouvy objednatele S-2057/00066001/2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov a Město Lysá nad
Labem Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem
Zhotovitel: Společnost Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Změnový list
Název a evidenční číslo Stavby:
II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Hlavní stoka - ulice Československé armády

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

302.1 / 1

Číslo ZBV:

4 .5

Přílohv Změnového listu:
1. Krycí list 1
2. Změnový list 1
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1
4. Rozpis ocenění Změn položek 2
5. Přehled zařazení změn do skupin 1
6. přehled dalších dokladů 1

Další doklady dle přehledu dokladů 36

Paré č. Příjemce
1 Objednatel č. 1 - Město Lysá n.L.
2 Objednatel č. 2 - KSÚS

3 Zhotovitel
4 Projektant
5 Stavební dozor
6 Regionální dotační kancelář

Iniciátor změny: Objednatel č. 1 - Město Lysá n.L.

Popis a zdůvodnění Změny: Rekonstrukce výměny šachty, napojení DN 300, šachta
Rekonstrukce jednotné kanalizace
Změna v objektu SO 302.1 vyplývá z požadavku správce dotčené inženýrské sítě Stavokompletu s.r.o. k PD (doklad č.18), z Vyjádření Stavokompletu ke
změně rozsahu díla (doklad č. 17) a ze Záznamu z výrobního výboru z 1.9.2020, kde objednatel č.1 - Město Lysá n.L. požaduje výměnu SŠ0 (doklad č. 12).

Jedná se o doplnění těchto prací:
- rozšíření rekonstrukce o výměnu šachty v ZÚ, včetně navýšení výkopových prací
- úprava napojení, namísto DN 200 na DN 300, včetně výměny stávající šachty
- v ulici Luční nový kanalizační řád DN 300 v délce 14 m, ukončen šachtou

Uvedené práce přímo souvisí s prováděnými pracemi dle zadávací PDPS. 
Změna se týká stavebního objektu financovaného Městem Lysá nad Labem.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst, 1, písm.e), resp. §12 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje
(účinnost od 29.5.2017), upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 5. Zároveň
se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 4 se jedná o 
změnu de minimis.

S účinky ke dni 1. 9. 2020 došlo k převodu části závodu v podobě organizačního útvaru označovaného jako „Divize 4“ ze společnosti Metrostav a.s. na
společnost Metrostav Infrastructure a.s. V rámci tohoto převodu vstoupila společnost Metrostav Infrastructure a.s. též do smluvního vztahu s Krajskou
správou a údržbou silnic Středočeskho kraje, příspěvková organizace a Městem Lysá nad Labem, jehož předmětem je realizace stavby "II/272 Lysá nad
Labem, průtah - stavba". Objednatel byl o této skutečnosti vyrozuměn oznámením ze dne 1. 9. 2020.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

Součet absolutních hodnot Změn
kladných a Změn záporných

0,00 1 646 774,19 1 646 774,19 1 64^774,19

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 
Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Ing. Ondřej Vítek datum Q £ -04- 2021 podpis
Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Pavel Hrdina datum podpis

Stavební dozor jméno Ing. Jindra Flanderková datum Q Q1FW podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno Ing. Václav Chytil datum podpis

Zástupce objednatele (Město Lysá n/L): jméno Ing. Karolína Stařecká
i )

datum ‘' W). >1 podpis

datum U f -U4- MilZástupce objednatele (KSÚS): jméno Vojtěch Melichar podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou
zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém
listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné
jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel č.1 (Oprávněná osoba
Objednatele) jméno

Ing. Jan Lichtneger
Středočeský kraj

7
datum & R 05. 202 podpis

Objednatel č.2 (Oprávněná osoba
Objednatele) jméno

Ing. Karel Otava
Lysá nad Labem

1 ’
datum l / . 05, 2021 podpis

Zhotovitel jméno
Ing. Richard Rakouš
Metrostav Infrastructure a.s.

datum j] Q -04- 2021 podpis

Číslo paré / /

 

 

 

 
 

 
 
 

   
  

 

 
 
 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

 
 
 

   
  

 

 
 
 
 

  

  



 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

__________________pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4_______________________________
Název stavby:

11/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 302.1 / 1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Hlavní stoka - ulice Československé armády

____________ Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
___________ 1 - zadat____________

18 755 425,17

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem
minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:_________________________________________ _____ _______ údaje v Kč bez dphr Cena všech Změn
záporných v

předchozích Změnách
na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

předchozích
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po
všech předchozích

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve Smlouvě
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -797 489,21 17 092 156,55 35 050 092,51 0,00

Číslo změny SO/PS:______ 1___________________________________________________________Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 1 646 774,19 18 738 930,74 99,91%

Údaje v Kč bez DPHNová cena SO/PS po této Změně:
Cena všech Změn

záporných na SO/PS
(předchozích a
navrhovaných)

Cena SO/PS po této
Změně

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně

oproti ceně SO/PS
dle Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti ceně
SO/PS dle Smlouvy v

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -797 489,21 36 696 866,70 17 941 441,53 95,66%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

projednání Změny:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Ondřej Vítek datum: 0 8 -04- 2021 podpis:

Projektant (autorský dozor): Ing. Pavel Hrdina datum: podpis:

Stavební dozor: Ing. Jindra Flanderková datum: 0 8 -04- 2021 podpis: 

Zástupce Objednatele: Ing. Karolína Stařecká datum: 12 05, 2021 podpJj^

Supervize (RDK) Ing. Válav Chytil datum: podpis:

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové Ing. Jaroslava Jurková datum: podpis:

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



Příloha č. 4.1

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4
Evidenční číslo a název stavby: II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: 302 Hlavní stoka - ulice Československé armády č. 1
Číslo a název rozpočtu: 302 Hlavní stoka - ulice Československé armády Skupina Změn: .5
Poř. Cena za Podíl cen

m Množství Množství v Množství Množství Cena celkem v Změny záporné Změny kladné v Cena celkem ve Rozdíl cen
č. Kód položky Název položky m.j. v celkem v

pol.
•j- ve Smlouvě ZBV 3 ve Změně rozdílu

Kč
ZBV 3 Kč v Kč Kč Změně v Kč celkem v Kč

°/o

i 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

1 115001105. Převedení vody potrubím DN do 600 M 125,000 125,000 130,800 5,800 585,19 73 148,75 0.00 3 394.10 76 542.85 3 394.10 0.05

2 115101201. Čerpáni vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 1/min H 2 880.000 2 880.000 3 000,000 120,000 35.31 101 692.80 0.00 4 23720 105 950.00 4 237,20 0,04

3 115101301. Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 1/min D 120,000 120.000 125.000 5,000 40,36 4 84320 0.00 201,80 5 045.00 201,80 0.04

12 130001101. Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M 842.058 842,058 948,247 106,189 302.69 254 882.54 0,00 32 142,35 287 024,88 32 142,35 0.13

13 130901121. Bouráni kcí v hloubených wkopávkách ze zdivá z betonu prostého ručně M 14.883 14,883 15,611 0.728 5 614,82 83 565.37 0.00 4 087.59 87 652,96 4 087,59 0,05

22 132201202. Hloubeni rvh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 M 725,247 528215 614,072 85.857 161.43 85 269,75 0,00 13 859.90 99 129,64 13 859,90 0,16

23 132201209. Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M 362.624 264.108 307,036 42.928 5,04 1 331,10 0.00 216.36 1 547,46 216,36 0,16

24 132212202. Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v ncsoudržných horninách tř. 3 M 483,498 352.143 409,381 57.238 655.82 230 942,42 0,00 37 537.83 268 480,25 37 537,83 0,16

25 132212209. Příplatek za lepivost u hloubeni rvh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 M 241,749 176.072 204,691 28.619 3027 5 329.70 0.00 866,30 6 196.00 866,30 0,16

26 132301202. Hloubeni rvh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 M 725247 528,215 614,072 85.857 290.58 153 488,71 0,00 24 948,33 178 437.04 24 948,33 0,16

27 132301209. Příplatek za lepivost k hloubení rvh š do 2000 mm v hornině tř. 4 M 362,624 264,108 307,036 42,928 8,07 2 131.35 0.00 346,43 2 477.78 346,43 0,16

28 132312202. Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v ncsoudržných horninách tř. 4 M 483.498 352.143 409,381 57,238 029,13 362 400,93 0,00 58 905.34 421 306,27 58 905,34 0,16

29 132312209. Příplatek za lepivost u hloubeni rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 M 241.749 176.072 204,691 28,619 3027 5 329,70 0,00 866,30 6 196.00 866,30 0.16

30 132401201. Hloubení rvh š do 2000 mm v hornině tř. 5 M 362,624 264.108 307,036 42,928 099,76 290 455.41 0.00 47 210,50 337 665,91 47 210,50 0.J6

31 132412202. Hloubení rvh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v ncsoudržných horninách tř. 5 M 241,749 176,072 204,691 28,619 289.44 227 034,28 0,00 36 902,48 263 936.76 36 902,48 0.16

32 151101210R. Pažení jam při příložném pažení ocelové pažnicc do 1 roku suchá M 70,865 70.865 160,945 90,080 997,73 141 569,14 0,00 179 955,52 321 524,65 179 955,52 127

33 151101250R. Odpažení jam při příložném paženi ocelové pažnicc suchá M 70.865 70.865 160,945 90,080 211.88 15 014,88 0.00 19 086.15 34 101,03 19 086,15 127

34 151101301. Zřízení rozepřeni stěn při pažení příložném hl do 4 m M 134,128 134.128 262.192 128.064 90,81 12 180,16 0.00 11 629,49 23 809.66 11 629,49 0,95

35 151101311. Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M 134.128 134,128 262,192 128.064 40.36 5 413,41 0,00 5 168,66 10 582,07 5 168,66 0,95

36 151101401. Zřízeni vzepření stěn při paženi příložném hl do 4 m M 70.865 70,865 167,945 97.080 98.88 7 007.13 0.00 9 599.27 16 606.40 9 599,27 1,37

37 151101411. Odstraněni vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M 70.865 70.865 167,945 97.080 39.35 2 788.54 0,00 3 820.10 6 608,64 3 820.10 1,37

44 161101101. Svislé přemístění vvkopku z hominv tř. 1 až 4 hl vvkopu do 2.5 m M 417.865 668,204 762,939 94.735 40,36 26 968,71 0,00 3 823.50 30 792.22 3 823,50 0,14

45 161101102. Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl vvkopu do 4 m M 696237 594.508 708202 113,694 79,71 47 38823 0,00 9 062.55 56 450,78 9 062,55 0.19

46 161101103. Svislé přemístěni vvkopku z hominv tř. 1 až 4 hl vvkopu do 6 m M 696237 531.331 648,494 117.163 120.07 63 796.91 0.00 14 067,76 77 864,67 14 067,76 0,22

47 161101153. Svislé přemístění vvkopku z hominv tř. 5 až 7 hl vvkopu do 6 m M 450,032 335.097 386.610 51.513 50,45 16 905.64 0,00 2 598.83 19 504.47 2 598,83 0.15

48 162301101. Vodorovné přemístěni do 500 m vvkopku/sypaninv z horniny tř. 1 až 4 M 1 838.556 1 838,556 2 234.922 396.366 2522 46 368.38 0.00 9 996.35 56 364.73 9 996.35 022

49 162701105. Vodorovné přemístěni do 10000 m vvkopku/svpaninv z hominv tř. 1 až 4 M 3 017233 3 017233 3 403,590 386.357 86.77 261 805,31 0.00 33 524,20 295 329.50 33 524.20 0,13

50 162701109. Příplatek k vodorovnému přemístění vvkopku/svpaninv z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m M 15 086.165 15 086.165 17 017,950 1 931,785 2.02 30 474,05 0.00 3 902,21 34 376.26 3 902,21 0.13

5! 162701155. Vodorovné přemístěni do 10000 m vvkopku/svpaninv z hominv tř. 5 až 7 M 740.131 740.131 825.987 85.856 88,79 65 716.23 0,00 7 623.15 /_•> 339,39 7623.15 0,12

52 162701159. Příplatek k vodorovnému přemístěni vvkopku/svpaninv z hominv tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m M 3 700,655 3 700.655 4 129,9.35 429.280 2,02 7 475.32 0.00 867.15 8 342.47 867.15 0,12

53 167101102. Nakládáni vvkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M 1 838,556 4 746,366 5 022,873 276,507 35,31 167 594.18 0.00 9 763.46 177 357.65 9 763.46 0,06

54 171201201. Uloženi svpaninv na skládkv M 3 742,481 6 944.339 7 493.479 549,140 15.13 105 067.85 0,00 8 308.49 113 376.34 8 308.49 0.08

55 171201211. Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminv a kameniva na skládce T 6 923.590 6 923,590 7 795,037 871,447 40,36 279 436,09 0.00 35 171.60 314 607.69 35 171,60 0.13

56 174101101. Zásvp jam. šachet rvh nebo kolem objektu svpaninou se zhutněním M 737,940 3 645.750 3 827,315 181.565 88,79 323 706.14 0.00 16 121.16 339 827,30 16 121,16 0,05

57 175111101. Obsvpání potrubí ručně svpaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m M 440246 440,246 512,569 72,323 25224 111 047.65 0.00 18 242,75 129 290.40 18 242.75 0,16

58 175151101. Obsvpání potrubí strojně svpaninou bez prohození, uloženou do 3 m M 660,370 660.370 768,853 108.483 133,18 87 948.08 0.00 14 447.77 102 395.84 14 447,77 0,16

60 181951102. Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M 1 254.941 1 254.941 1 392244 137.303 2724 34 184,59 0.00 3 740,13 37 924.73 3 740.13 0,11

69 351231101R. Zdivo spodní části stok z cihel kanalizačních - dílkováni stávající stokv pro napojení provizorního obtoku - otevření’ výkop K 6.000 6.000 7,000 1,000 4 429,30 26 575,80 0.00 4 429,30 31 005.10 4 429.30 0,17

71 451541111. Lože pod potrubí otevření’ výkop ze štčrkodrtč M 125,494 125.494 139,961 14.467 869,72 109 144.64 0.00 12 58224 121 726,88 12 58224 0,12

73 452112111. Osazeni betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm K 36,000 36,000 38,000 2,000 126.12 4 540,32 0.00 252.24 4 792.56 252,24 0,06

74 452311131. Podkladní deskv z betonu prostého tř. C 12/15 otevření- vvkop M 18,954 18.954 23,276 4,322 714,08 51 442.67 0,00 11 730.25 63 172,93 11 73025 023

75 452312131. Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevření- vvkop M 554,919 554,919 619,197 64278 714,08 1 506 094.56 0.00 174 455,63 1 680 550.19 174 455,63 0,12

76 452351101. Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevření’ vvkop M 4,680 4,680 4.812 0,132 897.97 4 202.50 0,00 118.53 4 321,03 118,53 0.03

78 529240602R. betonoví vyrovnávací prstenec 80/625/120 K 5.000 5.000 6,000 1.000 303,69 1 518,45 0.00 303,69 1 822,14 303.69 0,20

79 529240603R. betonoví- vyrovnávací prstenec 100/625/120 K 24,000 24.000 25,000 1.000 311,77 7 482,48 0.00 311,77 7 794,25 311,77 0,04

81 583373020. štěrkopísek frakce 0/16 T 2 212238 2 212238 2 575,658 363,420 203.81 450 87623 0,00 74 068,63 524 944,86 74 068.63 0,16

82 58344171. štěrkodrť frakce 0-32 T i 483,259 1 483259 1 675,618 192,359 379.37 562 703,97 0,00 72 97523 635 679,20 72 97523 0,13

93 592241221R betonová šachtová skruž TBS-Q 1000/500/120 SP K 2,000 2.000 4.000 2,000 891,91 1 783,82 0,00 1 783.82 3 567.6-1 1 783.82 1.00

94 592241222R. betonová šachtová skruž TBS-0 1000/250/120 SP K 1,000 1.000 2,000 1,000 605,37 605,37 0.00 605.37 1 210.74 605.37 1.00

98 592241261R. těsnění šachtové DN 1000 K 29,000 29,000 32,000 3,000 170.51 4 944,79 0.00 511.53 5 456.32 5)1,53 0.10

107 592243700R betonová zákrytová deska TZK-Q 200/120 T (D400) K 2,000 2.000 3.000 1,000 3 228,65 6 457.30 0.00 3 228.65 9 685.95 3 228.65 0,50

111 592354300R. poklop litinoví- DN600 odvčtrávanv pro zatížení D400 K 21,000 21.000 22,000 1.000 892.67 60 746,07 0.00 2 892,67 63 638,74 2 892,67 0.05

133 894411311. Osazeni železobetonových dílců pro šachtv skruží rovných K 19,000 19,000 20,000 1,000 554.92 10 543.48 0,00 554,92 11 098.40 554,92 0,05

136 894414211. Osazeni železobetonových dílců pro šachtv desek zákrvtovích K 19,000 19,000 20,000 1.000 554,92 10 543,48 0.00 554,92 11 098.40 554,92 0.05

139 899104112. Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatíženi D400. E600 K 22,000 22.000 23.000 1,000 676.00 14 872.00 0,00 676.00 15 548,00 676,00 0.05

147 997002511. Vodorovné přemístění suti a vybourání ch hmot bez naloženi ale se složením a urovnáním do 1 km T 32.871 44271 58,703 14.432 40.36 1 786,78 0,00 582.48 2 36925 582,48 0.33

148 997002519. Příplatek ZKD 1 km přemístěni suti a vybourání ch hmot T 460.194 619.794 821,842 202.048 14.13 8 757,69 0.00 2 854.94 11 612.63 2 854,94 0,33

149 997002611. Nakládáni suti a wbouraní ch hmot T 32,871 44271 58.703 14,432 70.63 3 126.S6 0,00 1 019,33 4 146,19 1 019,33 0,33

150 997013801. Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 T 70.079 81.479 95,911 14,432 211.88 17 263,77 0.00 3 057.S5 20 321.62 3 057.85 0,18

151 998274101. Přesun hmot pro trubní vedeni z trub betonových otevřený výkop T 1 240213 1 410.530 1 617.976 207.446 252,24 355 792.09 0,00 52 326,18 408 11827 52 326.18 0.15



 
   

 
  

 

 

Příloha č. 4.1

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4
Evidenční číslo a název stavby: 11/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: 302 Hlavní stoka - ulice Československé armády č. 1
Číslo a název rozpočtu: 302 Hlavní stoka - ulice Československé armády Skupina Změn: .5
Poř.

č.

pol.

Kód položky Název položky
m

-j-

Množství

ve Smlouvě

Množství v

ZBV 3

Množství

ve Změně

Množství

rozdílu

Cena za

m.j. v

Kč

Cena celkem v

ZBV 3 Kč

Změny záporné

v Kč

Změny kladné v

Kč

Cena celkem ve

Změně v Kč

Rozdíl cen

celkem v Kč

Podíl cen

celkem v

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
152 998274124. Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub betonových za zvětšeny přesun hmot do 500 m T 1 240,213 1 240213 I 347,654 107,441 252,24 312 S31,33 0,00 27 100,92 339 93224 27 100,92 0.09

Nové Doložkv 0,00
154 119003215. Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečeni výkopu zřízení M 0,000 0.000 24,000 24,000 62,20 0.00 0,00 1 492,80 1 492,80 1 492.80 100,00
155 119003216. Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1.5 m pro zabezpečení výkopu odstraněni M 0,000 0.000 24.000 24,000 36.10 0,00 0.00 866.40 866,40 866,40 100,00
156 119004111. Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení M 0,000 0.000 5,000 5.000 210,00 0.00 0,00 1 050,00 1 050.00 1 050,00 100.00
157 119004112. Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění M 0.000 0,000 5.000 5.000 47.00 0,00 0.00 235,00 235.00 235.00 100.00

158 133111012. Hloubení šachet v ncsoudržných horninách třídy- těžitclnosti I. skupiny 1 a 2 při přckopcch inženýrských sítí objemu do 10 m3 ručně M 0.000 0,000 9.600 9,600 300.00 0,00 0,00 12 480,00 12 480.00 12 480.00 100,00
159 133155104. Hloubeni šachet zapažcných v hornině třídy těžitclnosti I, skupiny 1 a 2 objem pres 100 m3 v omezeném prostoru M 0.000 0,000 110.259 110259 581.00 0,00 0,00 64 06022 64 060.22 64 060,22 100.00

160 139951121. Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdivá z betonu prostého strojně M 0,000 0.000 5,833 5.833 960.00 0,00 0,00 23 100.42 23 100.42 23 100.42 100,00

161 58344197. štčrkodrt' frakce 0/63 T 0,000 0,000 86,894 86,894 379,37 0.00 0.00 32 965,12 32 965.12 32 965.12 100.00

162 24551521. Tmel PU Sikaflcx 11 FC bal. 600 ml K 0,000 0,000 1,000 1,000 326.60 0,00 0.00 326,60 326,60 326.60 100,00

163 58582003. spárovací hmota cementová flexibilní s hydrofobním efektem a mechanickou odolnosti CG2WA nižné barvy K 0,000 0,000 29,920 29,920 75,70 0,00 0.00 2 264,94 2 264.94 2 264,94 100,00
164 894102311. Stěny šachet z cihel kanalizačních pálených lícových ti 380 mm M 0,000 0.000 1,040 1.040 16 100,00 0,00 0,00 16 748.64 16 748,64 16 748,64 100,00

165 899103211. Demontáž poklopu litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg K 0,000 0,000 1,000 1.000 472,00 0,00 0,00 472,00 472.00 472,00 100.00

166 997321211. Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m T 0,000 0.000 14,432 14,432 201,00 0.00 0.00 2 900.83 2 900,83 2 900,83 100.00
167 997321219. Příplatek ZKD v 4 m svislé dopravy suti a vybouraných hmot T 0,000 0.000 14,432 14.432 5920 0,00 0,00 854.37 854,37 854,37 100,00

168 F94111 11. Osazení, montáž atvp beton prefa dna a desky revizní šachty -jeřáb S 0,000 0,000 1,000 1.000 30 512,95 0,00 0,00 30 512.95 30 512.95 30 512,95 100,00

169 F94990000000 Dno šachty betonové TBZ-Q atvp 15t rozměr 2900 x 1154 x 2503 OC (SŠO) - CS BETONPREFA K 0.000 0,000 1,000 1,000 271 255.10 0.00 0.00 271 255.10 271 255,10 271 255.10 100.00

170 F98270000000 Deska zákrytová TZK-Q atvp 3t_bcton rozměr 2900 x 1154 x 2503 OC (SŠO) CS BETONPREFA K 0,000 0,000 1.000 1.000 34 736,90 0,00 0,00 34 736.90 34 736,90 34 736,90 100,00

171 S42400016989 SikaSvvcll A 2010-vodou bobtnající těs.profil š.20mm. profil tčs.š.20 nwn.v 10 mm M 0.000 0,000 10.000 10,000 256.45 0.00 0,00 2 564.50 2 564,50 2 564.50 100,00

172 065002000. Mimostavcništní doprava materiálů - prefa materiál Lužcc nad Vltavou S 0,000 0,000 1,000 1,000 12 667,25 0,00 0.00 12 667,25 12 667,25 12 667,25 100,00

Celkem 7 276 339,09 0,00 1646 774,19 8 923 113,28 1646 774,19 22,63%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

 
   

 
  

 

 



Příloha č. 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: 11/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 59 431 895,26 6=32+36

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4 17 825 080,42 9=(32A/1)*100

Sledováni limitu 50 % 
Skupina 3 33,02% 12=(37/1)*100 Sledování limitu 15 % 8 914 784,29

2 =1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 78 903 749,87 7='6'1>*100 Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 29 99. 10=(36A/1)*100
Sledování limitu 50 % 

Skupina 4 0,00% 13=37 Sledování limitu v % 2,77%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně 
DPH

95 473 537,35 8=1*0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 17 829 568,58 10A=32A+36A

Suma absolutních hodnot 
Změn kladných a Změn 

záporných pro Skupinu 3 a 
Skupinu 4

19 622 467,38 14=142668000-37 Hodnota limitu Skupiny 5 1 646 774,19

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 132,76% 11 = 1*0,5
Zákonný limit 50 % pro
Skupinu 3 a Skupinu 4 29 715 947,63

4=(25/1)*100 Sledovaní vyhrazených zrněn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*10( Sledováni záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40-(19/1)*10(
Studovaní hnutu 15 % pro podstatnou zničím pro 
Zrniny záporní- dlo § 14, odst. (5). pism. b) -1,51%

-1 - -2- -3- -4- - £
Vyhr« 

dle §10
zené změny (E

9 zákona č.13*
oměrky) 
/2016 Sb.) (dle §222 oc

Záměna položek
st. (7) zákona č. 1 34/2016 Sb.)

Změny nepředvídané
(dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny nezbytné
(dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis
Změny neměnící celkovou povahu 

veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) 
zákona č. 134/2016 Sb.i

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadavat se 
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

SumaZměn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 
kladných a Změn 

záporných

Změny de minimis 
(15% nebo 

limit 149 224 000 
Kč)

limit 15%

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27+30+34 
+37+39

21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba - 898 693,48 20 370 548,09 19 471 854,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 - 898 693,48 18 723 773,90 31,50% 17 825 080,42 19 622 467,38 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 1 646 774,19 2,77%

001.2 1 Příprava území (Město Lysá nad Labem) / odlišná 
tloušťka frézované vozovky, zastižení výztuže

- 57 943,14 978 740,45 920 797,31 - 57 943,14 978 740,45 1,65% 920 797,31 1 036 683,60 0,00%

001.1 2
Příprava území (KSUS) / Odlišná tloušťka frézovaných 
vozovkových vrstev, zastižení výztuže ubouraných 
betonových ploch

- 43 261,13 652 876,90 609 615,77 - 43 261,13 652 876,90 1,10% 609 615,77 696 138,03 0,00%

302.1 3
Hlavní stoka - Československé armády / Změna 
způsobu paženi výkopu v úseku SŠ 0 - SŠ 4 - 797 489,21 17 092156,55 16 294 667,34 -797 489,21 17 092156,55 28,76% 16 294 667,34 17 889 645,76 0,00%

302.1 4
Hlavní stoka - ulice Československé armády/ 
Rekonstrukce výměny šachty, napojení DN 300, šachta

0,00 1 646 774,19 1 646 774,19 1 646 774,19 2,73%

oznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.
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Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů
Číslo ZBV: 4

Název a evidenční číslo Stavby: 11/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba

Název stavebního objektu / 
provozního souboru (SO/PS):

Hlavní stoka - ulice Československé armády

Číslo SO/PS / číslo Změny
SO/PS:

SO 302.1 / 1

Doklad
Součást dokumentace ZBV

ANO NE - Uloženo
Počet listů

07 Soupis prací SO (po všech změnách) 13

08 Přehled nových položek 1

09 Vyjádření AD 01 1

10 Vyjádření AD 02 1
11 Vyjádření TDI 1
12 Záznam z výrobního výboru z 1.9.2020 5
13 Oznámení zhotovitele - požadavek na 
výměru šachty SŠO 3

14 Cenová nabídka HECKL na dodávku 
materiálu včetně montáže na atypické betonové 
revizní šachty

1

15 Cenová nabídka Stavokomplet na dodávku 
materiálu včetně montáže na atypické betonové 
revizní šachty

1

16 Cenová nabídka Richter + Frenzel na 
dodávku materiálu včetně montáže na atypické 
betonové revizní šachty

2

17 Vyjádření STAVOKOMPLET - změna 
rozsahu díla

1

18 Vyjádření STAVOKOMPLETU k PD 4
19 Plná moc pro Ing. Richarda Rakouše 1
20 Plná moc pro Ing. Karolína Stařecká 1
Počet listů celkem 36



Aspe Firma: Metrostav a.s.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 0716500
číslo a název SO SO302
číslo a název rozpočtu: SO 302.1

II/272 Lysá nad Labem, průtah
Jednotná kanalizace
Hlavní stoka - ulice Československé armády

1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m. tedy za každý další

Poř. 
č.pol.

Kód 
položky

Varianta 
položky

Název položky jednotka
Počet 

jednotek
CENA

jednotková celkem
2 3 4 5 6 7 8

1 Zemní práce

1 115001105 Převedení vody potrubím DN do 600
Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 M 130,800 585,19 76 542,85

metr pres 20 m. 2. Ceny lze použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny : a) 
1101 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m, b) 1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 
0,50 m, c) 1103 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m, d) 1104 pro žlaby rozvinutého 
obvodu do 1,00 m, e) 1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m, f) 1106 pro žlaby 
rozvinutého obvodu do 3,00 m. 3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí. 4. 
Ceny lze použít jen pro převedení vody, získané čerpáním při provádění stavebních prací. 
5. V ceně jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, těsnění 
po dobu provozu a opotřebení hmot, b) podpěrné konstrukce dřevěné. 6. V ceně nejsou 
započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se oceňuji příslušnými cenami souborů cen 
této části.

2 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min HOD 3 000,000 35,31 105 930,00

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v nocí, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu
2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou 
čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 
Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c)
115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a 
demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. 
V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí vdélce do 20 m, na lešení pod 
čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se 
použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 4. V 
cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: 
a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 
821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní 
zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je 
přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivé; toto přerušení se od doby čerpání 
neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody vjímce 
sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného 
potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, 
popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za 
každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

3 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min 
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem do 500 l/min

DEN 125,000 40,36 5 045,00

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a 
náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na 
záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do 
započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato 
souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem 
investora a to tehdy, mohla-li by porucha včerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo 
budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost 
mezí hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou 
nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za 
každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení 
samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 
115 00-11 Převedení vody potrubím.

4 119001401

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. 
s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

M 155,000 252,24 39 097,20

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a 
potrubí nebo jiných vedení vprovozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové 
nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti 
nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00-.. a 130 00-.. Příplatky za 
ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje 
individuálně.

5 119001411

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. 
s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200

M 95,000 302,69 28 755,55

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a 
potrubí nebo jiných vedení vprovozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové 
nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti 
nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00-.. a 130 00-.. Příplatky za 
ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje 
individuálně.

6 119001421

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. 
s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot kabelů a kabelových tratí z volné ložených kabelů a to do 3 kabelů

M 278,000 242,15 67 317,70

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a 
potrubí nebo jiných vedení vprovozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové 
nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti 
nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00-.. a 130 00-.. Příplatky za 
ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje 
individuálně.

7 119001422

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. 
s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot kabelů a kabelových trati z volné ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů

M 220,000 252,24 55 492,80

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a 
potrubí nebo jiných vedení vprovozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové 
nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti 
nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00-.. a 130 00-.. Příplatky za 
ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje 
individuálně.



8 119002121
Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení 
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky 
do 2 m včetně zábradlí zřízení

KUS 35,000 504,48 17 656,80

1. V ceně zřízení-2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, - 
3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, - 
3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. 
Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou 
započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311,-4111, -4121 je uvažováno se 
100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 
6, Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k 
zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích 
apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí 
VRN.

9 119002122
Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění 
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky 
do 2 m včetně zábradlí odstranění

KUS 35,000 50,45 1 765,75

1. V ceně zřízení-2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121,-3223, - 
3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, - 
3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. 
Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou 
započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 
100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k 
zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích 
apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí 
VRN.

10 119003131 Výstražná páska pro zabezpečeni výkopu zřízení
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení M 1 168,220 12,11 14 147,14

1. V ceně zřízení-2121, -2131,-2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, - 
3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, - 
3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. 
Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou 
započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 
100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k 
zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích 
apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí 
VRN.

119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění M 1 168,220 3,03 3 539,71

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217,-3121, -3223, - 
3227 jsou započteny i náklady na opotřebeni. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, - 
3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. 
Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou 
započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 
100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k 
zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích 
apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí 
VRN.

12 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedeni nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

M3 948,247 302,69 287 024,88

1. Cena je určena: a) i pro soubor cen 123.0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami 
pro podzemní vedení části A 02, b) pro podzemní vedení procházející hloubenou 
vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedeni pod původním 
terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám 
výkopu; c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použit i tehdy, narazí-li se 
na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je 
projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení 
nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7. 3. 
Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u 
nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 4. Množství 
ztížení vykopávky v blízkosti a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha - 
je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný 
čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní 
vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a 
délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí’ 
li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena 
pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem 
vedení i s příp. se vyskytujícím obalem; - není v projektu uvedena, avšak která podle 
projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 
výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, b) výbušniny, určí vždy projektant 
nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti 
tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo 
dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená 
vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše 
uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se 
pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu 
neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje 
cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve

13 130901121 Bourání kel v hloubených vykopávkách ze zdivá z betonu prostého ručně
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu prostého neprobádaného M3 15,611 5 614,82 87 652,96

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdivá nebo z betonu ve výkopišti při 
provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, 
že k nim bez vykopávky není přístup. 2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při 
vykopávkách zářezů. 3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí a) na suchu ze zdivá 
nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní 
terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu, b) pod vodou - ze zdivá nebo z betonu 
prostého, zakazuje-li projekt použití trhavin, - z betonu železového nebo předpjatého a 
ocelových konstrukcí. 4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných 
konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin 5 až 7 cenami souboru 
cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku, příp. 162.0-1 . Vodorovné přemístění výkopku 
se složením, ale bez naložení a rozprostření. 5. Bourání konstrukce ze zdivá nebo z betonu 
prostého pod vodou se oceňuje cenou 127 40-1112 Vykopávka pod vodou v hornině tř. 5 s 
použitím trhavin. 6. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění suti na hromady na 
vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 7. Objem vybouraného 
materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

14 131201201
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 3 do 100 m3

M3 23,249 161,43 3 753,09

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a 
na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo 
naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se 
oceňuje individuálně. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky 
v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.



1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a 
na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo

15 131201209
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

M3 11,625 5,04 58,59

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a 
na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo 
naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se 
oceňuje individuálně. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky 
v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

16 131203102
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných

M3 15,499 655,82 10164,55

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10- 
3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 
metrů.

17 131203109

Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

M3 7,750 8,07 62,54

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10- 
3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 
metrů.

18 131301201
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 4 do 100 m3

M3 34,873 384,41 13 405,53

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemisténi výkopku ve výkopišti a 
na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo 
naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se 
oceňuje individuálně. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky 
v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

19 131301209
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

M3 17,437 8,07 140,72

naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se
oceňuje individuálně. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky 
v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

20 131303102
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4 
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 nesoudržných

M3 23,249 1 029,13 23 926,24

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10- 
3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 
metrů.

21 131303109

Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 4

M3 11,625 30,27 351,89

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10- 
3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 
metrů.

22 132201202
Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

M3 614,072 161,43 99 129,64

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických 
melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 
skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů 
pod obrysem výkopu pro koryta vodoteči, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 
předprahů, prahů, odhánék, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hati, pro 
jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 
m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 
100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt 
hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubeni: a) v suchu nebo mokru 
cenami 138 40-1201,138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v 
tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a 
hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

23 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

M3 307,036 5,04 1 547,46

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických 
melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 
skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů 
pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 
předprahů, prahů, odhánék, výhonů a pro základy zdi, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro 
jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 
m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 
100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt 
hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru 
cenami 138 40-1201,138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v 
tekoucí vodě pří jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a 
hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

24 132212202

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných 
horninách tř. 3
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo 
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 
nesoudržných

M3 409,381 655,82 268 480,25

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehozeni výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. 
V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů

25 132212209

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 
3
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo 
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

M3 204,691 30,27 6 196,00



1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. 
V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů

26 132301202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

M3 614,072 290,58 178 437,04

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubeni rýh při lesnicko-technických 
melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 
skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů 
pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 
předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro 
jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 
m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 
100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt 
hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru 
cenami 138 40-1201,138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v 
tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a 
hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují Individuálně.

27 132301209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

M3 307,036 8,07 2 477,78

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických 
melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 
skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů 
pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 
předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro 
jakoukoliv šířku rýhy, pří objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 
m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 
100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt 
hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru 
cenami 138 40-1201,138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v 
tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a 
hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

28 132312202

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných 
horninách tř. 4
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo 
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 
nesoudržných

M3 409,381 1 029,13 421 306,27

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. 
V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů

29 132312209

Příplatek za lepivost u hloubeni rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 
4
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo 
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

M3 204,691 30,27 6 196,00

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. 
V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů

30 132401201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství

M3 307,036 1 099,76 337 665,91

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických 
melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 
skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů 
pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 
předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro 
jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 
m3 a pří jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 
100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt 
hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru 
cenami 138 40-1201,138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v 
tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a 
hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných 
horninách tř. 5

31 132412202 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo 
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 5 
nesoudržných

M3 204,691 1 289,44 263 936,76

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2.
V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů

32 151101210R
Pažení jam při příložném pažení ocelové pažnice do 1 roku suchá
Pažení jam při příložném pažení ocelové pažnice do 1 roku suchá hmotnosti od 35 do 55 
kq/m2

M2 160,945 1 997,73 321 524,65

33 151101250R Odpažení jam při příložném pažení ocelové pažnice suchá 
Odpažení jam při příložném pažení ocelové pažnice suchá M2 160,945 211,88 34 101,03

34 151101301
Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení 
příložném, hloubky do 4 m

M3 262,192 90,81 23 809,66

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 
8m; toto rozepření je započteno vcenách souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření 
stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

35 151101311
Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje 
výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m

M3 262,192 40,36 10 582,07

36 151101401
Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m
Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení 
příložném, hloubky do 4 m

M2 167,945 98,88 16 606,40



1. Ceny nelze použít pro kotvení zapažených stěn zvenku; toto kotvení se oceňuje 
příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

37 151101411
Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m
Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 
výkopu při roubení příložném, hloubkv do 4 m

M2 167,945 39,35 6 608,64

38 151811132
Osazení pažícího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m
Zřízení pažících boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu 
do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

M2 2 589,987 126,12 326 649,16

1. Množství měrných jednotek pažících boxů se určuje vm2 celkové zapažené plochy 
(započítávají se obě stranv výkopu).

39 151811142
Osazení pažícího boxu hl výkopu do 6 m š do 2,5 m
Zřízení pažících boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu 
přes 4 do 6 m, šířka přes 1.2 do 2,5 m

M2 118,100 232,06 27 406,29

1. Množství měrných jednotek pažících boxů se určuje vm2 celkové zapažené plochy 
(započítávají se obě stranv výkopu).

40 151811232
Odstranění pažícího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka 
výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

M2 2 589,987 60,54 156 797,81

41 151811242
Odstranění pažícího boxu hl výkopu do 6 m š do 2,5 m
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka 
výkopu přes 4 do 6 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

M2 118,100 65,58 7 745,00

42 151811585R Příplatek za ztížené podmínky při použití pažícího boxu do hloubky 4m 
Příplatek za ztížené podmínky při použití pažícího boxu do hloubkv 4m M2 2 589,987 5,04 13 053,53

43 151811595R Příplatek za ztížené podmínky při použití pažícího boxu do hloubky 6m 
Příplatek za ztížené podmínky při použití pažícího boxu do hloubkv 6m

M2 118,100 10,09 1 191,63

44 161101101

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

M3 762,936 40,36 30 792,10

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z 
konstrukcí ze zdivá cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, 
železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro 
hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku 
od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných 
konstrukci pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z 
konstrukcí ze zdivá cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, 
železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro 
hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku

45 161101102

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravni nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

M3 708,202 79,71 56 450,78

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z 
konstrukcí ze zdivá cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, 
železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro 
hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístěni výkopku 
od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných 
konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

46 161101103

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 4 do 6 m

M3 648,494 120,07 77 864,67

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z 
konstrukcí ze zdivá cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, 
železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro 
hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku 
od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných 
konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

47 161101153

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při 
hloubce výkopu přes 4 do 6 m

M3 386,610 50,45 19 504,47

od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných 
konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

I 48 162301101

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 50 do 500 m

M3 2 234,922 25,22 56 364,73

I
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách 
jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se 
oceňuje cenami souboru cen 171 . 0-.. Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení 
sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 
pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný 
obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v 
každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku 
cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 
50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje- 
li projekt použití dožeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

49 162701105

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

M3 3 403,590 86,77 295 329,50

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách 
jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se 
oceňuje cenami souboru cen 171 . 0-.. Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení 
sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 
pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný 
obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v 
každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku 
cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 
50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, í když se provádí. Toto ustanoveni neplatí, vylučuje- 
li projekt použiti dožeru. 6. V cenách vodorovného přemístěni sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.



50 162701109

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 
10000m
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

M3 17 017,950 2,02 34 376,26

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenáGh 
jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnuti se 
oceňuje cenami souboru cen 171 . 0-.. Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení 
sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 
pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný 
obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v 
každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku 
cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 
ustanoveni pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 
50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje- 
li projekt použití dožeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

51 162701155

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

M3 825,987 88,79 73 339,39

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách 
jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se 
oceňuje cenami souboru cen 171 . 0-.. Uloženi sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení 
sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 
pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný 
obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v 
každém úseku samostatné příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku 
cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 
50 m, neoceňuje se nakládáni výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje- 
li projekt použití dožeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

52 162701159

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 
10000m
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

M3 4 129,935 2,02 8 342,47

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách 
jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se 
oceňuje cenami souboru cen 171 . 0-.. Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení 
sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 
pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný 
obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v 
každém úseku samostatné příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku 
cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 
50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje- 
li projekt použití dožeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

53 167101102
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství 
přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

M3 5 022,873 35,31 177 357,65

1. Ceny -1101,-1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a 
překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo 
na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, 
překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří 
od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se méří od pracovní 
hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místé dopravní plochy pro 
dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 
6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o 
trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu 
horniny.

54 171201201 Uložení sypaniny na skládky 
Uloženi sypaniny na skládky M3 7 493,479 15,13 113 376,34

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky 
předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 
m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo 
ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, 
měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypáni koryt 
vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku 
pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použit pro 
uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, 
z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na 
povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které 
nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 
m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. 
též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti 
ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102,162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech 
se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje, e) na trvalé skládky s 
předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0-.. 
Uloženi sypaniny do násypů. 3. Vceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření 
sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. Vceně -1201 nejsou započteny 
náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení 
výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve 
výkopišti.

55 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 
zatříděného do Kataloqu odpadů pod kódem 170 504

T 7 795,037 40,36 314 607,69

1. Ceny uvedené vsouboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

56 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 3 827,315 88,79 339 827,30



1. Ceny 174 10-.. jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin 
soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro 
jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 
poznámky č 1ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro 
drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 
oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 
833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů zbetonových a železobetonových trub v 
polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku 
kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol 
potrubí. 4. V cenách 10-1101,10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístěni 
sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od 
hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu 
výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a 
podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do 
DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se 
od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10- 
11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu 
zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 
vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o 
výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 
162.0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - 
rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122.0-1 . souboru cen 162.0-1 . 
Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že 
se zbylý výkopek bude odklízet zároveň sprováděním vykopávky, pouze přemístění 
výkopku cenami souboru cen 162.0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném 
objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý 
výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. 
Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů 
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje; a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněnvch násypů, není-li

57 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m 
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 
výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

M3 512,569 252,24 129 290,40

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem 
vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i 
pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 
nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny 
vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. Vcenách nejsou zahrnuty 
náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

58 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 
výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

M3 768,853 133,18 102 395,84

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem 
vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případné i 
pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 
nebo uložené vedení i sjejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny 
vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty 
náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou 
zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 
Příplatek za prohození sypaniny.

59 176101113R Výplň potrubí do 200 m cementopopílkovou suspenzí 
Výplň potrubí I do 200 m cementopopílkovou suspenzí M3 347,943 2 441,67 849 561,98

60 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 1 392,244 27,24 37 924,73

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) 
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod 
humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, 
předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic 
(berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů 
pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182.0-11 
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při 
čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . 
Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 
821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv 
míru zhutnění.

583373020 štěrkopísek frakce 0/16 
štěrkopísek frakce 0/16 T 2 575,658 203,81 524 944,86

82 58344171 štěrkodrť frakce 0-32 
štěrkodrť frakce 0-32 T 1 675,618 379,37 635 679,20

| 173 |13010954.M | ocel profilová HE-A 140 jakost 11 375 T 1.151 26 600,0001 30 589,99|
JC stanovena dle ÚRS 2021
Ceník ÚRS 2021 byl zvolen z důvodu provádění těchto prací od března 2021

1 174 I13011008.M | ocel profilová HE-B 320 jakost 11 375 T 12,87| 29 000,001 373 230,001
JC stanovena dle ÚRS 2021
Ceník URS 2021 byl zvolen z důvodu provádění těchto prací od března 2021

| 175 (153111114.K | Příčné řezání ocelových zaberaněných štětovnic z terénu KUS | 50,0001 398,001 19 900,001
JC stanovena dle ÚRS 2021
Ceník URS 2021 byl zvolen z důvodu provádění těchto prací od března 2021

| 176 (153112132.K | Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve stísněných podmínkách z terénu M2 46,800| 1 770,001 82 836,001
JC stanovena dle ÚRS 2021
Ceník ÚRS 2021 byl zvolen z důvodu provádění těchto prací od března 2021

| 177 1153112133.K | Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 12 m ve stísněných podmínkách z terénu M2 n 1 925,400| 2 430,00| 4 678 722,00!
JC stanovena dle ÚRS 2021
Ceník URS 2021 byl zvolen z důvodu provádění těchto prací od března 2021

178 153113119.K Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z terénu ve stísněných 
podmínkách

M2 46,800 1 600,00 74 880,00

JC stanovena dle ÚRS 2021
Ceník URS 2021 byl zvolen z důvodu provádění těchto prací od března 2021

179 153113120.K Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 12 m z terénu ve stísněných 
podmínkách

M2 1 925,400 1 970,00 3 793 038,00

JC stanovena dle ÚRS 2021
Ceník ÚRS 2021 byl zvolen z důvodu provádění těchto prací od března 2021

I 180 I153116112.K I Montáž ocelových kleštin nebo převázek hradících stěn z terénu T I 28,040! 10 800,001 302 832,001
JC stanovena dle ÚRS 2021
Ceník ÚRS 2021 byl zvolen z důvodu provádění těchto prací od března 2021



I 181 I153116113.K I———— Demontáž ocelových kleštin nebo převázek hradících stěn z terénu T I 28,040| 2 060,001 57 762,401
JC stanovena dle ÚRS 2021
Ceník ÚRS 2021 byl zvolen z důvodu provádění těchto prací od března 2021

I 182 115920310-1.M | pažnice ocelová dl 8 a 12m T | 153,3391 35 500,001 5 443 534,501
JC stanovena dle ÚRS 2021
Ceník ÚRS 2021 byl zvolen z důvodu provádění těchto prací od března 2021

188 162351104. Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy téžitelnosti I, skupiny 1 
až 3

M3 6 109,659 81,00
494 882,38

JC stanovena dle ÚRS 2021
Ceník ÚRS 2021 byl zvolen z důvodu provádění těchto prací od března 2021

I 184 I131101103.SP I Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3 M3 | 1 391,827) 70,10 97 567,07
JC stanovena dle ÚRS 2021
Ceník ÚRS 2021 byl zvolen z důvodu provádění těchto prací od března 2021

I 185 1131113101.SP r Hloubení |am v soudržných horninách třídy téžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně M3 1 764,864| 645,00 493 337,28
JC stanovena dle ÚRS 2021
Ceník ÚRS 2021 byl zvolen z důvodu provádění těchto prací od března 2021

186 131153204.SP Hloubení jam zapažených v hornině třídy téžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 
strojně v omezeném prostoru

M3 1 515,644 270,00 409 223,88
JC stanovena dle ÚRS 2021
Ceník ÚRS 2021 byl zvolen z důvodu provádění těchto prací od března 2021

1

156 119004111. Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení M 5,000 210,00 1 050,00
JC stanovena dle ÚRS 2020/I.

157 119004112. Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění M 5,000 47,00 235,00
JC stanovena dle ÚRS 2020/I.

158 133111012. Hloubení šachet v nesoudržných horninách třídy téžitelnosti I, skupiny 1 a 2 při překopech 
inženýrských sítí obiemu do 10 m3 ručně

M3 9,600 1 300,00 12 480,00

JC stanovena dle ÚRS 2020/I.

159 133155104. Hloubení šachet zapažených v hornině třídy téžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 
v omezeném prostoru

M3 110,259 581,00 64 060,22

JC stanovena dle ÚRS 2020/I.

160 139951121. Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdivá z betonu prostého strojně M3 5,833 3 960,00 23 100,42
JC stanovena dle ÚRS 2020/I.

16? 58344197. štěrkodrť frakce 0/63 T 86,894 379,37| 32 965,12
cena z výskytu z objektu SO 501

163 58582003 Spárovací hmota cementová flexibilní s hydrofobním efektem a mechanickou odolností 
CG2WA různé barvy

KG 29,920 75,70 2 264,94

23 739 102,03Zemní práce

2 Zakládání

61 212752212

Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek 
plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

M 581,810 88,79 51 658,91

2 Zakládání 51 658,91

3 Svislé a kompletní konstrukce

63 321351010

Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdi, šachet, šachtic a ostatních konstrukci zřízení ploch 
rovinných

M2 72,427 1 684,95 122 035,87

1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo 
nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v 
prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, 
taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového 
prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto 
náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se 
oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednéní spirál a savek, 
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V 
cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, 
výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další 
úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady 
na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se 
stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy 
obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. 
obiemu jednotlivé do 1 m3 .

64 321351030

Bednění konstrukcí vodních staveb jinak zakřivené - zřízení
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch jinak 
zakřivených než válcové

M2 19,145 2 352,88 45 045,89

1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo 
nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v 
prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, 
taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového 
prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto 
náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se 
oceňuji cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek, 
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V 
cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, 
výklenků apod. objemu jednotlivé do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další 
úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady 
na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se 
stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy 
obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. 
obiemu jednotlivě do 1 m3 .

65 321352010

Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch 
rovinných

M2 72,427 393,49 28 499,30



1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo 
nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v 
prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, 
taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového 
prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto 
náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se 
oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V 
cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, 
výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další 
úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady 
na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se 
stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy 
obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. 
objemu jednotlivě do 1 m3 ,

66 321352030

Bednění konstrukcí vodních staveb jinak zakřivené - odstranění
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch 
jinak zakřivených než válcově

M2 19,145 332,95 6 374,33

1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo 
nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v 
prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, 
taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového 
prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto 
náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se 
oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek, 
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V 
cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, 
výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další 
úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady 
na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se 
stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy 
obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. 
objemu jednotlivé do 1 m3 .

67 321352785R Příplatek za bednění otvorů do 2m2 
Příplatek za bednění otvorů do 2m2 KUS 2,000 1 513,43 3 026,86

68 321352786R Příplatek za bednění otvorů do 10m2
Příplatek za bednění otvorů do 10m2 KUS 3,000 3 026,86 9 080,58

69 351231101R

Zdivo spodní části stok z cihel kanalizačních - čílkování stávající stoky pro napojení 
provizorního obtoku - otevřený výkop
Zdivo spodní části stok z cihel kanalizačních - čílkování stávající stoky pro napojení 
provizorního obtoku - otevřeny výkop

KS 7,000 4 429,30 31 005,10

70 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci 
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace M 581,810 55,49 32 284,64
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1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky. 

Svislé a kompletní konstrukce 277 352,57

Vodorovné konstrukce4

71 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm M3 139,961 869,72 121 726,88

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. 
V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při 
zemních pracích.

72 452111111
Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2
Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 
25000 mm2

KUS 231,000 60,54 13 984,74

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve 
specifikaci.

73 452112111 Osazeni betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm KUS 38,000 126,12 4 792,56

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve 
specifikaci.

74 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. 0 12/15 otevřený výkop
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod 
potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

M3 23,276 2 714,08 63 172,93

1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové 
konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

75 452312131
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod 
potrubí z betonu tř. C 12/15

M3 619,197 2 714,08 1 680 550,19

1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové 
konstrukce. 2. Ceny-2121 až-2191 a-2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

76 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových 
loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

M2 4,812 897,97 4 321,03

77 529240600R betonový vyrovnávací prstenec 40/625/120 
betonový vyrovnávací prstenec 40/625/120 KUS 6,000 211,88 1 271,28

78 529240602R betonový vyrovnávací prstenec 80/625/120 
betonový vyrovnávací prstenec 80/625/120 KUS 6,000 303,69 1 822,14

Vodorovné konstrukce

79 529240603R betonový vyrovnávací prstenec 100/625/120 
betonový vyrovnávací prstenec 100/625/120 KUS 25,000 311,77 7 794,25

80 529240610R betonový vyrovnávací prstenec 100/800/150 
betonový vyrovnávací prstenec 100/800/150 KUS 1,000 962,54 962,54

83 59211087R podkladní betonový pražec pod trouby 
podkladní betonový pražec pod trouby KUS 231,000 554,92 128 186,52

2 028 585,064

a osazování vý

113 631311234
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 
25/30

M3 3,975 3 924,83 15 601,34



1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, 
vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání 
provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 
zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: 
a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy 
zbetonu prostého a 27* 32 - Základy zbetonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních 
podlažích ceny souboru cen 411 31-.. Beton kleneb. 3. Ceny lze použit i pro betonový 
okapový chodníček budovy (včetně tvarováni rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. 
Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní 
stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) 
vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při 
provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečné, oceňují se cenami 
souboru cen 634 91 -11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 15 601,34

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

62 24551030 nátěr hydroizolační - tekutá lepenka 
nátěr hydroizolační - tekutá lepenka KG 148,389 101,90 15 120,84

115 711111052
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studená 2x nátěr tekutou lepenkou 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natéradly a tmely za studená na ploše vodorovné V 
dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou

M2 49,463 50,45 2 495,41

1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 
711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

781 Dokončovací práce - obklady

I 162 24551521. Tmel PU Sikaflex 11 FC bal. 600 ml KUS 1,00 326,6 ( 326,601
JC stanovena dle cenové nabídky Heckl s. r. o.

| 171 S424000169890. SikaSwell A 2010-vodou bobtnající těs.profil š.20mm, profil těs.š.20 mm,v 10 mm M 10,00 256,45| 2 564,50|
I JC stanovena dle cenové nabídky Heckl s. r. o.

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 20 507,35

1. Cenami nelze oceňovat montáž obkladů zásobníků; tyto obklady se oceňují individuálně.

I 114 632321254R dlaždice z taveného čediče jemný rastr 200x200x30 
dlaždice z taveného čediče jemný rastr 200x200x30 KUS 1 290,292 63,56 82 010,96

| 116
781461114

Montáž obkladů vnitřních z čediče 200x200 mm tloušťky do 40 mm kladených do malty
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic z taveného čediče kladených do malty vel. 200 x 
200 mm tl. přes 30 do 40 mm

M2 50,108 887,88 44 489,89

Dokončovací práce - obklady 126 500,85781

8 Trubní vedení

84 59222001R

trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 OC 180 s 
čedičovou vystýlkou
trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 OC 180 s 
čedičovou vystýlkou

M 8,340 8 878,79 74 049,11

85 59222002

trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 800/2500 OC 180 s 
čedičovou vystýlkou
trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 800/2500 OC 180 s 
čedičovou vystýlkou

M 138,020 8 825,31 1 218 069,29

86 59222003

trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 1000/2500 OC 180 s 
čedičovou vystýlkou
trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 1000/2500 OC 180 s 
čedičovou vystýlkou

M 328,470 11 993,42 3 939 478,67

87 59222004

trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 1200/2500 OC 180 s 
čedičovou vystýlkou
trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 1200/2500 OC 180 s 
čedičovou vystýlkou

M 106,980 15 740,68 1 683 937,95

88 592241200R betonová šachtová skruž TBS-Q 1650/1000/130 SP 
betonová šachtová skruž TBS-Q 1650/1000/130 SP KUS 6,000 8 273,41 49 640,46

89
______

592241201R betonová šachtová skruž TBS-Q 1650/500/130 SP 
betonová šachtová skruž TBS-Q 1650/500/130 SP KUS 2,000 5 813,59 11 627,18

90 592241210R betonová šachtová skruž TBS-Q 800/1000/120 SP 
betonová šachtová skruž TBS-Q 800/1000/120 SP KUS 1,000 2 018,92 2 018,92

91 592241211R betonová šachtová skruž TBS-Q 800/500/120 SP 
betonová šachtová skruž TBS-Q 800/500/120 SP KUS 2,000 1 101,78 2 203,56

92 592241212R betonová šachtová skruž TBS-Q 800/250/120 SP 
betonová šachtová skruž TBS-Q 800/250/120 SP KUS 1,000 714,34 714,34

93 592241221R betonová šachtová skruž TBS-Q 1000/500/120 SP 
betonová šachtová skruž TBS-Q 1000/500/120 SP KUS 4,000 891,91 3 567,64

94 592241222R betonová šachtová skruž TBS-Q 1000/250/120 SP 
betonová šachtová skruž TBS-Q 1000/250/120 SP KUS 2,000 605,37 1 210,74

95 592241231R betonová šachtová skruž TBS-Q 1200/500/120 SP 
betonová šachtová skruž TBS-Q 1200/500/120 SP KUS 2,000 4 136,71 8 273,42

96 592241232R betonová šachtová skruž TBS-Q 1200/250/120 SP 
betonová šachtová skruž TBS-Q 1200/250/120 SP KUS 2,000 2 833,14 5 666,28

97I592241260R těsnění šachtové DN 800
těsnění šachtové DN 800 KUS 7,000 170,51 1 193,57

98 592241261R těsnění šachtové DN 1000 
těsnění šachtové DN 1000 KUS 32,000 170,51 5 456,32

99 592241262R těsnění klínové DN 1650 
těsnění klínové DN 1650 KUS 23,000 947,41 21 790,43

100 59224130OR betonová přechodová deska TZK-Q 1650/270-1000 
betonová přechodová deska TZK-Q 1650/270-1000 KUS 5,000 7 272,53 36 362,65

101 592241301R betonová přechodová skruž TBR-Q 500/1000x800/120 SP 
betonová přechodová skruž TBR-Q 500/1000x800/120 SP KUS 3,000 1 412,53 4 237,59



102 592241302R betonová přechodová skruž TBR-Q 600/800x625/120 SPK 
betonová přechodová skruž TBR-Q 600/800x625/120 SPK KUS 3,000 1 261,19 3 783,57

103 592243500R dno betonové šachtové TBZ-Q 1200-1920 
dno betonové šachtové TBZ-Q 1200-1920 KUS 5,000 21 277,81 106 389,05

104 592243501R dno betonové šachtové TBZ-Q 1000-1500 
dno betonové šachtové TBZ-Q 1000-1500 KUS 9,000 19831,98 178 487,82

105 592243502R dno betonové šachtové TBZ-Q 800-1320 
dno betonové šachtové TBZ-Q 800-1320 KUS 6,000 14 035,55 84 213,30

106 592243503R dno betonové šachtové TBZ-Q 600-1085 
dno betonové šachtové TBZ-Q 600-1085 KUS 1,000 8170,50 8 170,50

107 592243700R betonová zákrytová deska TZK-Q 200/120 T (D400) 
betonová zákrytová deska TZK-Q 200/120 T (D400) KUS 3,000 3 228,65 9 685,95

108 592243701R betonová zákrytová deska TZK-Q 1650/250-625 
betonová zákrytová deska TZK-Q 1650/250-625 KUS 10,000 6 570,30 65 703,00

109 592243702R betonová zákrytová deska TZK-Q 1200/200-625 
betonová zákrytová deska TZK-Q 1200/200-625 KUS 6,000 512,55 3 075,30

110 592243703R betonová zákrytová deska TZK-Q 230/120-800 T SP 
betonová zákrytová deska TZK-Q 230/120-800 T SP KUS 1,000 3126,75 3126,75

111 592354300R poklop litinový DN600 odvétrávaný pro zatížení D400 
poklop litinový DN600 odvétrávaný pro zatížení D400 KUS 22,000 2 892,67 63 638,74

112 592354301R poklop litinový DN800 odvétrávaný pro zatížení D400 
poklop litinový DN800 odvétrávaný pro zatížení D400 KUS 1,000 13318,18 13318,18

117 822372291R

Příplatek za práci na potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním při pažení pažícími boxy
DN 300 až 600
Příplatek za práci na potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním při pažení pažícími boxy
DN 300 až 600

M 8,340 70,63 589,05

1. Cenu 57-2111 lze použít i pro montáž potrubí z trub železobetonových DN 1600,

118 822372391R

Příplatek za práci na potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním při pažení pažícími boxy 
DN 600 až 1200
Příplatek za prácí na potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním při pažení pažícími boxy 
DN 600 až 1200

M 573,470 80,72 46 290,50

1. Cenu 57-2111 lze použiti pro montáž potrubí z trub železobetonových DN 1600.

119 822442111
Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 600 
Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % 
s integrovaným těsněním DN 600

M 8,340 611,43 5 099,33

1. Cenu 57-2111 lze použít i pro montáž potrubí z trub železobetonových DN 1600.

120 822472111
Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 800 
Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % 
s integrovaným těsněním DN 800

M 138,020 807,16 111 404,22

1. Cenu 57-2111 lze použít i pro montáž potrubí z trub železobetonových DN 1600.

121 822492111

Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 
1000
Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % 
s integrovaným těsněním DN 1000

M 328,470 842,53 276 745,83

1. Cenu 57-2111 lze použít i pro montáž potrubí z trub železobetonových DN 1600.

122 822522111

Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 
1200
Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % 
s integrovaným těsněním DN 1200

M 106,980 989,78 105 886,66

1. Cenu 57-2111 lze použít i pro montáž potrubí z trub železobetonových DN 1600.

123 822522574R Utěsnění prostupů šachet monolitických železobetonových pro potrubí do DN1000
Utěsnění prostupů šachet monolitických železobetonových pro potrubí do DN1000 KUS 3,000 4 822,80 14 468,40

1. Cenu 57-2111 lze použít i pro montáž potrubí z trub železobetonových DN 1600.

124 892423547R Tlaková zkouška šachet na kanalizačním potrubí 
Tlaková zkouška šachet na kanalizačním potrubí ÚSEK 21,000 4035,81 84 752,01

1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh 
potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků 
pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu 
zkoušeného úseku stoky, b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) utěsnění kanalizačních přípojek, b) zkoušky vstupních a 
revizních šachet.

125 892442121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 600 těsnícím vakem ucpávkovým
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 600

ÚSEK 1,000 3 026,86 3 026,86

1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh 
potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků 
pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu 
zkoušeného úseku stoky, b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) utěsnění kanalizačních přípojek, b) zkoušky vstupních a 
revizních šachet.

126 892472121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 800 těsnícím vakem ucpávkovým
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 800

ÚSEK 6,000 5 549,24 33 295,44

1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh 
potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků 
pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu 
zkoušeného úseku stoky, b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) utěsnění kanalizačních přípojek, b) zkoušky vstupních a 
revizních šachet.

127 892492121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 1000 těsnícím vakem ucpávkovým
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 1000

ÚSEK 10,000 6 659,09 66 590,90

1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh 
potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků 
pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu 
zkoušeného úseku stoky, b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) utěsnění kanalizačních přípojek, b) zkoušky vstupních a 
revizních šachet.

128 892522121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 1200 těsnicím vakem ucpávkovým 
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 1200

ÚSEK 5,000 8 071,62 40 358,10

1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh 
potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků 
pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu 
zkoušeného úseku stoky, b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) utěsnění kanalizačních přípojek, b) zkoušky vstupních a 
revizních šachet.

129 894102121R Obklad ZB šachet čedičem do ti 120 mm | M
Obklad ŽB šachet čedičem do tl 120 mm IM 6,013 7 062,67 42 467,83



138 897547248R

130 894201151
Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 
Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z 
betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

M3 10,500 5 044,77 52 970,09

1. Bednění stěny šachet se oceňuje cenami souboru cen 894 50-.. Bednění konstrukcí na 
trubním vedení této části katalogu. 2. Bednění žlabu se oceňuje cenami souboru cen 351 
35-11 Vnitřní bednění spodní části stok části A 03.

131 894302152
Stěny šachet tl nad 200 mm ze ZB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železového betonu stěny šachet tloušťky přes 200 
mm ze železového betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

M3 16,982 4 498,92 76 400,66

1. Ceny stropů jsou určeny pro jakékoliv tloušťky a plochy stropů.

132 894302252
Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železového betonu strop šachet vodovodních 
nebo kanalizačních ze železového betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

M3 7,950 5 720,76 45 480,04

1. Ceny stropů jsou určeny pro jakékoliv tloušťky a plochy stropů.

133 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných 
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

KUS 20,000 554,92 11 098,40

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto 
dílců se oceňuje ve specifikaci.

134 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových 
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových KUS 5,000 554,92 2 774,60

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto 
dílců se oceňuje ve specifikaci.

135 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) 
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) KUS 21,000 1 846,38 38 773,98

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto 
dílců se oceňuje ve specifikaci.

136 894414211 Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových 
Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových KUS 20,000 554,92 11 098,40

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto 
dílců se oceňuje ve specifikaci.

137 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505
Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 3,740 30 066,80 112 449,83

KUS 1,000 20179,06 20 179,06
Úprava stávajících kanalizačních šachet
Úprava stávajících kanalizačních šachet

899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400. E600 KUS 23,000 676,00 15 548,00

1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopu včetně rámů; tyto 
náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: 
a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámů, která se oceňuje 
cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme 
do těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) 
B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních 
automobilů i v patrech, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků 
pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do 
vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice 
pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy 
silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení 
kol.

140 899503111
Stupadla do šachet polyetylenová zapouštěcí kapsová osazovaná při zdění a betonování 
Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem zapouštěcí - kapsová 
osazovaná při zdění a betonování

KUS 14,000 126,12 1 765,68

1. Ceny jsou určeny pro osazení a dodání stupadel do netypových drobných objektů 
(oceňovaných cenami této části).

141 899623141
Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop 
Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 
12/15

M3 42,000 2 714,08 113 991,36

1. Obetonování zdivá stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za 
rubem cihelného zdivá stok Části A 03 tohoto katalogu.

142 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm M 1 163,620 22,20 25 832,36

| 155 119003216.

154 119003215. Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení M 24,000 62,20 1 492,80
JC stanovena dle ÚRS 2020/I.

24,000M 866,40Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění 
JC stanovena dle ÚRS 2020/I.

164 894102311. Stěny šachet z cihel kanalizačních pálených lícových tl 380 mm 
JC stanovena dle ÚRS 2020/I.

M3 16 100,00 16 748,65

165 899103211. Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg KUS 
JC stanovena dle ÚRS 2020/I.

1,000 472,00 472,00

168 F94111111. Osazení, montáž atyp beton prefa dna a desky revizní šachty -jeřáb SOUBOR 1,000 30 512,95 30 512,95
JC stanovena dle cenové nabídky Heckl s. r. o.

170 F982700000000.

169 F949900000000. Dno šachty betonové TBZ-Q atyp 15t rozměr 2900 x 1154 x 2503 OC (SŠO) - CS 
BETONPREFA KUS 1,000 271 255,10 271 255,10

JC stanovena dle cenové nabídky Heckl s. r. o.

KUS 1,000
Deska zákrytová TZK-Q atyp 3t,beton rozměr 2900 x 1154 x 2503 OC (SŠO) CS
BETONPREFA______________________________________________________
Trubní vedení

9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni

143 969021131 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 
Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm M 8,200 252,24 2 068,37

144 969021141R Vybourání kanalizačního potrubí DN do 400
Vybourání kanalizačního potrubí DN do 400 M 21,180 353,13 7 479,29

145 969021151R Vybourání kanalizačního potrubí DN do 500 39,260 403,58 15 844,55

146 969021171R Vybourání kanalizačního potrubí DN do 700
Vybourání kanalizačního potrubí DN do 700 M 10,240 403,58 4 132,66

997

187 I961O44111.SP I Bourání základů z betonu prostého M3 | 5,700| 3110,001 17 727,00
JC stanovena dle ÚRS 2021
Ceník ÚRS 2021 byl zvolen z důvodu provádění těchto prací od března 2021

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 251,87

Přesun sutě



1. Ceny uvedené vsouboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné 
skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených vsouboru cen se oceňuje individuálně. 3. 
Vcenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné 
drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu 
zkatalogu 800-6 Demolice objektů.

147 997002511

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním 
do 1 km
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním na vzdálenost do 1 km

7 58,703 40,36 2 369,25

1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou 
započteny i náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice 
nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze 
nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat suť zjednoho dopravního prostředku na jiný, 
oceňuje se tato lomená doprava suti vkaždém úseku samostatně.

148 997002519
Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km pres 1 km

T 821,842 14,13 11 612,63

1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou 
započteny i náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice 
nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze 
nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat suť zjednoho dopravního prostředku na jiný, 
oceňuje se tato lomená doprava suti vkaždém úseku samostatné.

149 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění

T 58,703 70,63 4 146,19

1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 2. Cenu nelze použít při dopravě po 
železníci, po vodě nebo ručně.

150 997013801

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 
170 101
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

T 95,911 211,88 20 321,62

998 Přesun hmot

166 997321211. Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m 
JC stanovena dle ÚRS 2020/I

T 14,432 201 2900,83

167 997321219. Příplatek ZKD v 4 m svislé dopravy suti a vybouraných hmot 
JC stanovena dle ÚRS 2020/I

T 14,432 59,2 854,37

172 065002000. Mimostaveníštní doprava materiálů - prefa materiál Lužec nad Vltavou SOUBOR 1 12667,25 12667,25

997 Přesun suté 54 872,14

HZS

151 998274101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro 
vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

T 1 617,976 252,24 408 118,27

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. 
Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné 
přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

152 998274124

Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub betonových za zvětšený přesun hmot do 
500 m
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 
500 m

T 1 347,654 252,24 339 932,24

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. 
Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné 
přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

183 998003111 K Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly a stěny dřevěné a ocelové zřizované z terénu T 171,480) 1 480,00 253 790,40
JC stanovena dle ÚRS 2021
Ceník ÚRS 2021 byl zvolen z důvodu provádění těchto prací od března 2021

998 Přesun hmot 1 001 840,91

HZS Hodinové zúčtovací sazby

153 HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný HOD 180,000 50,45 9 081,00

Hodinové zúčtovací sazby 9 081,00

Celkem 36 696 866,70



Příloha č. 8

Přehled nových položek:

Stavba: 11/272 Lysá nad Labem průtah - stavba
SO/PS: 302.1 Hlavní stoka - ulice Československé armády

Ceny nových položek dle cenové nabídky HECKL s. r. o.
C. položky Kód položky Název položky m.j. množství Cena za m.j. v Poznámka

162 24551521. Tmel PU Sikaflex 11 FC bal. 600 ml
KUS 1,000 326,60

JC nejvýhodnější z nabídky subdodavatelů
Připočtení: 5 % Režie výrobní, 5 % Režie správní, 5 % Zisk 
284,0*1,15 = 326,60 Kč

168 F94111111. Osazení, montáž atyp beton prefa dna a desky revizní šachty -jeřáb
SOUBOR 1,000 30 512,95

JC nejvýhodnější z nabídky subdodavatelů
Připočtení: 5 % Režie výrobní, 5 % Režie správní, 5 % Zisk 
26 533,0*1,15 = 30 512,95 Kč

169 F949900000000. Dno šachty betonové TBZ-Q atyp 15t rozměr2900x1154x2503 OC (SŠO) - CS 
BETONPREFA KUS 1,000 271 255,10

JC nejvýhodnější z nabídky subdodavatelů
Připočtení: 5 % Režie výrobní, 5 % Režie správní, 5 % Zisk 
235 874,0*1,15 = 271 255,10 Kč

170 F982700000000. Deska zákrytová TZK-Q atyp 3t,beton rozměr 2900 x 1154 x 2503 OC (SŠO) CS 
BETONPREFA KUS 1,000 34 736,90

JC nejvýhodnější z nabídky subdodavatelů
Připočteni: 5 % Režie výrobní, 5 % Režie správní, 5 % Zisk 
30 206*1,15 = 34 736,90 Kč

171 S424000169890. SikaSwell A 2010-vodou bobtnající těs.profil š.20mm, profil těs.š.20 mm,v 10 mm
M 10,000 2 564,50

JC nejvýhodnější z nabídky subdodavatelů
Připočtení: 5 % Režie výrobní, 5 % Režie správní, 5 % Zisk 
223,0*1,15 = 256,45 Kč

172 065002000. Mimostaveništní doprava materiálů - prefa materiál Lužec nad Vltavou
SOUBOR 1,000 12 667,25

JC nejvýhodnějši z nabídky subdodavatelů
Připočtení: 5 % Režie výrobní, 5 % Režie správní, 5 % Zisk 
11015*1,15 = 12 667,25 Kč

Ceny nových položek dle ceníku ÚRS 2020/1
C. položky Kód položky Název položky m.j. množství Cena za m.j. v Poznámka

154 119003215. Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení M 24,000 62,20 cena dle ÚRS 2020
155 119003216. Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu M 24,000 36,10 cena dle URS 2020
156 119004111. Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízeni M 5,000 210,00 cena dle ÚRS 2020
157 119004112. Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění M 5,000 47,00 cena dle ÚRS 2020
158 133111012. Hloubení šachet v nesoudržných horninách třídy téžitelnosti I, skupiny 1 a 2 pří M3 9,600 1 300,00 cena dle ÚRS 2020
159 133155104. Hloubení šachet zapažených v hornině třídy téžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem M3 110,259 581,00 cena dle ÚRS 2020
160 139951121. Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdivá z betonu prostého strojně M3 5,833 3 960,00 cena dle ÚRS 2020
161 58344197. štěrkodrť frakce 0/63 T 86,894 379,37 cena z výskytu z objektu SO 501
163 58582003 Spárovací hmota cementová flexibilní s hydrofobním efektem a mechanickou KG 29,920 75,70 cena dle ÚRS 2020
164 894102311. Stěny šachet z cihel kanalizačních pálených lícových tl 380 mm M3 1,040 16 100,00 cena dle ÚRS 2020
165 899103211. Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 100 do KUS 1,000 472,00 cena dle ÚRS 2020
166 997321211. Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m T 14,432 201,00 cena dle ÚRS 2020
167 997321219. Příplatek ZKD v 4 m svislé dopravy suti a vybouraných hmot T 14,432 59,20 cena dle ÚRS 2020



 

 
 

 

 

S.R.O..

Pontex s.R.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4

Čj : PX 2020
V Praze : 8. prosince 2020
Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina

Středočeský kraj
v zastoupení

Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, p. o.
Mgr. Zdeněk Dvořák
Zborovská 11
Praha, 150 00

Akce: 11/272 Lysá nad Labem, průtah
Věc: Vyjádření AD č. 8 k ZBV č. 3, 4 a 5

Vážený pane řediteli,

dne 26. 11. 2020 jsme obdrželi elektronicky od zhotovitele návrhy ZBV č. 3, 4 a 5, které společně řeší úpravu
kanalizace dle vyjádření jejího správce.

V rámci projektové přípravy budoucí správce kanalizační vedení technické řešení podmínečně odsouhlasil vy
jádřením ze dne 15.2.2019 č. j. 004V/2019/Br. Zhotovitel při své přípravě realizace projednal technické řešení
s následným správcem, ze kterého vyplynuly změny, které jsou předmětem ZBV č. 3, 4 a 5.

AD posoudil návrh ZBV č. 3, 4 a 5 z technického hlediska a s návrhem ZBV č. 3, 4 a 5 souhlasí.

S pozdravem za Pontex spol. s r.o.

Ing. Pavel Hrdina

IČO: 407 63 439, DIČ: CZ 407 63 439 jednatelé: Ing. Václav Hvízdal
Bankovní spojení:  Ing. Milan Kalný

Ing. Martin Havlík
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4 sekretariát: 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

Pontex s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4

Čj : PX 2021
V Praze : 24. března 2021
Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina

Akce: 11/272 Lysá nad Labem, průtah
Věc: Vyjádření AD č. 15

Středočeský kraj
v zastoupení

Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, p. o.
Mgr. Zdeněk Dvořák
Zborovská 11
Praha, 150 00

Vážený pane řediteli,

dne 18. 3. 2021 jsem obdržel od zhotovitele návrh ZBV č. 4, 5 a 6. Po prostudování AD ověřil, že se jedná o
přečíslované ZBV v původním číslování č.3, 4 a 5, při čemž souhlas k těmto ZBV jsou řešeny vyjádření AD č.
8.

Mimo změny číslování AD dohledal změnu zařazení ZBV. Jiné změny AD neshledal.

S ohledem na výše uvedené AD souhlasí se ZBV č. 4, 5 a 6.

S pozdravem za Pontex spol. s r.o.

Ing. Pavel Hrdina

IČO: 407 63 439, DIČ: CZ407 63 439 jednatelé: Ing. Václav Hvízdal
Bankovní spojení: Ing. Milan Kalný

Ing. Martin Havlík
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha4 sekretariát: t
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S8 pudíš

PUDIS a.s.
Podbabská 1014/20
160 00, Praha 6

Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23
289 22 Lysá nad Labem

V Lysé nad Labem, 22. 3. 2021

Vyřizuje: Ing. Jindra Flanderková, TDI

Stavba: 11/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba

Vyjádření TDI k ZBV 004

Vážení,

objednatel (Město Lysá nad Labem) vznesl požadavek na výměnu šachty SŠO.
Zhotovitel na základě tohoto požadavku předložil návrh ZBV 004.
Všechny změnové položky jsou v pořádku. Jednotkové ceny odpovídají rozpočtu SO 302.1.
Uvedené množství u položek SO 302.1 č. 1 - 3,12,13, 22 - 37, 44 - 58, 60, 69, 71, 73 - 76,
78, 79, 81, 82, 93, 94, 98, 107, 111, 133, 136, 139, 147 - 152, 154 - 172 odpovídá
skutečnosti.
K tomuto návrhu nemám za TDI připomínky.

S pozdravem

PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



M4 ROAD
DESIGN S. R. O.

Záznam z výrobního výboru
Název akce:

Místo:

Datum:

Přítomní:

11/272 Lysá nad Labem, průtah 

MěÚ Lysá nad Labem

1. 9. 2020

Dle prezenční listiny

Předmětem výrobního výboru bylo projednání konceptů RDS v rozpracovanosti se zástupci 
objednatelů, technických dozorů (TDI), autorského dozoru (AD) a následnými majetkovými správci,

V úvodu jednání uvítal jeho účastníky starosta města p. Karel Otava a upozornil na význam 
stavby pro město Lysá nad Labem, jak z pohledu dopravního, tak z důvodu velikosti investice. Dále 
vyzval účastníky řešení k rychlému řešení všech problémů, které se během výstavby objeví.

Následně byly diskutovány tyto všeobecné okruhy, které se dotýkají celé stavby.

1. Oběh dokumentace RDS
• Koncept RDS bude objednateli předáván pouze v elektronické podobě
• Čistopis RDS bude objednateli předávám v tištěné podobě v počtu paré dle 

smlouvy
• Kontaktní osobou za oba objednatele je TDI - Ing. Flanderková, PUDIS

2. Doplnění zastávkového zálivu BUS před křižovatkou ČSA x Na Písku
• Objednatel KSÚS informoval o předběžném požadavku IDSK na doplnění 

zastávkového zálivu před křižovatkou ČSA x Na Písku
• Definitivní stanovisko objednatele a případný pokyn zhotoviteli stavby ke změně 

bude k dispozici nejdříve v druhé polovině září, po projednání KSÚS s IDSK
• Z tohoto důvodu bude RDS předložena v kompletní podobě v souladu s PDPS 

bez zohlednění této možné změny
• V případě, že bude ke změně přikročeno, bude postupováno takto:

• Zhotovitel na základě pokynu objednatele vypracuje změnovou RDS pro 
všechny dotčené SO (121, 123,124 a případně i další), včetně úpravy 
soupisu prací zahrnujícího dodatečné projektové práce

• Na základě této změnové RDS zajistí objednatel KSÚS projednání změny 
stavby před dokončením se speciálním stavebním úřadem, 
pravděpodobně prostřednictvím TDI

• Úprava stavebního řešení vyvolá dotčení inženýrských sítí spol. CETIN a 
LysaFree. V obou případech byl, dle předběžné informace AD, dohodnut 
stranový posun. Závazné projednání s oběma správci IS zajistí 
objednatel, který také rozhodne, zda práce spojené s posunem zajistí 
zhotovitel stavby formou ZBV či vlastník sítě.

Následně bylo podrobně diskutováno řešení jednotlivých stavebních objektů.
SQ 501 - Přeložka plynovodu STL (objednatel KSÚS Středočeského kraje):

Projektantka RDS Ing. Matějková představila objekt, který řeší přeložku plynovodu STL v rozsahu 
dotčeném stavbou. Oproti PDPS nejsou v RDS předpokládány změny. Dokumentace byla 
dopracována do podrobnosti RDS a bude předložena objednateli v konceptu k projednání.

SO 301 - Vodovod (objednatel město Lysá nad Labem):
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Projektantka RDS Ing. Matějková představila objekt, který řeší přeložku vodovodů v rozsahu 
dotčeném stavbou. Oproti PDPS jsou v RDS předpokládány změny, a to v rozsahu dle požadavku 
objednatele město Lysá nad Labem.
Jedná se o tyto požadavky:

• V místě napojení na stávající vodovod v km 0,00 bude provedena úprava s ohledem na 
skutečnou polohu stávajících sítí a další etapu výstavby. Jedná se o prodloužení cca o 12m.

• V km 0,435 bude napojen nový vodovodní řad PE 90 z ulice Luční a položen v délce 15 m 
s ukončením hydrantem

Tyto změny budou dle požadavku objednatele zapracovány přímo do RDS a následně předloženy 
objednateli jako změna během výstavby.

Součástí RDS a dodávky zhotovitele nebudou dodatečné přípojky vyvolané vlastníky jednotlivých 
nemovitostí. Tyto přípojky, pokud jsou známy, budou v RDS vyznačeny v odlišném grafickém 
provedení jako související investice.

Dokumentace bude před odevzdáním konceptu odsouhlasena se správcem sítě Stavokompletem.

SO 302 - Jednotná kanalizace (objednatel město Lysá nad Labem):'

Projektantka RDS Ing. Matějková představila objekt, který řeší rekonstrukci kanalizace a odvodnění 
stavby v rozsahu dotčeném stavbou. Oproti PDPS jsou v RDS předpokládány změny, a to 
v rozsahu dle požadavku objednatele město Lysá nad Labem, resp. dle požadavku následného 
správce spol. Stavokomplet.
Jedná se o tyto požadavky:

• Rozšíření rekonstrukce o výměny šachty v ZÚ, včetně navýšených výkopových prací; 
vzhledem k hloubce a velikosti výkopu bude provedena pasportizace a repasportizace 
přilehlých nemovitostí

• Bude upraveno napojení z dolní části ulice Resslova dle připomínek Stavokompletu a to 
místo DN 200 bude napojení DN 300 včetně výměny stávající šachty.

• Pro novou výstavbu plánovanou v ulici Luční, bude proveden nový kanalizační řad DN 300 
v délce 14 m ukončen šachtou. Na stoce v ulici ČSA bude osazena další šachta

Tyto změny budou dle požadavku objednatele zapracovány přímo do RDS a následně předloženy 
objednateli jako změna během výstavby.

Součástí RDS a dodávky zhotovitele nebudou dodatečné přípojky vyvolané vlastníky jednotlivých 
nemovitostí. Tyto přípojky, pokud jsou známy, budou v RDS vyznačeny v odlišném grafickém 
provedení jakou související investice.

Dokumentace bude před odevzdáním konceptu odsouhlasena se správcem sítě Stavokompletem.
SQ 442.1 Veřejné osvětlení - přeložka (objednatel KSÚS Středočeského kraje)

Projektant RDS Ing. Polívka představil objekt, který řeší přeložku veřejného osvětlení v rozsahu 
dotčeném stavbou. Oproti PDPS nejsou v RDS předpokládány změny. Projektant upozornil na 
některé zásady technického řešení z PDPS, jako je opětovná montáž stávajících LED svítidel na 
nové stožáry, atypická barevnost uličního osvětlení vs přisvětlení přechodů a demontáž starých 
kabelů. Dokumentace byla dopracována do podrobnosti RDS a bude předložena objednateli 
v konceptu k projednání.

Zástupce města Lysá nad Labem jako zástupce vlastníka a následného správce dále nad rámec 
PDPS požaduje tyto změny:

• Demontáž, uskladnění a opětovnou montáž mechanických reklam umístěných na stožárech 
VO (pozn. projektanta - po jednání bylo provedeno místní šetření, při kterém bylo
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identifikováno 6 ks těchto reklam, často s velmi zkorodovanými objímkami, které neumožní
zpětnou montáž)

• Demontáž, uskladnění a opětovnou montáž zařízení pro provozní informace - informace o
počtu volných míst P+R. Toto zařízení bylo osazeno až po zpracování dokumentace PDPS.

• Doplnění přípravy pro pokračování veřejného osvětlení směr ul. Resslova, resp. vjezdy do
rozvojové oblasti vstřícně ulic Šmeralova a Mánesova

• Doplnění přípravy pro budoucí pokračování veřejného osvětlení přes ulici ČSA - viz vjezdy
do rozvojové oblasti vstřícně ulic Šmeralova a Mánesova. V přechodu ul. ČSA jsou
požadovány ve dvou místech rezervní kabelové prostupy. Na straně kabelové trasy
veřejného osvětlení bude od těchto prostupů přiložena do kabelové trasy k nejbližšímu
stožáru rezervní chránička pro možnost výhledového připojení bez výkopu v novém
chodníku.

Tyto změny budou dle požadavku zástupce města Lysá nad Labem a se souhlasem objednatele
zapracovány přímo do RDS a následně předloženy objednateli jako změna během výstavby.

SO 442.2 - Veřejné osvětlení - doplnění osvětlení přechodu (objednatel město Lysá nad Labem)

Projektant RDS Ing. Polívka představil objekt, který řeší doplnění osvětlení nově zřizovaných
přechodů. Oproti PDPS nejsou v RDS předpokládány změny. Dokumentace byla dopracována do
podrobnosti RDS a bude předložena objednateli v konceptu k projednání.
SO 452 - Kabelové vedení LvsaFree (objednatel KSÚS Středočeského kraje)

Projektant RDS Ing. Polívka představil objekt, který řeší přeložku kabelového vedení spol. LysaFree
v rozsahu dotčeném stavbou. Oproti PDPS nejsou v RDS předpokládány změny. Dokumentace
byla dopracována do podrobnosti RDS a bude předložena objednateli v konceptu k projednání.
SO 121 - 125, 821

Projektant RDS Ing. Ruprecht představil jednotlivé objekty. Oproti PDPS nejsou v RDS
předpokládány změny zásadního charakteru. Dokumentace bude dopracována do podrobnosti RDS
s případným dílčím upřesněním jednotlivých výměr a bude předložena objednateli v konceptu
k projednání.

Zástupce města Lysá na Labem požaduje zachování plné výplně na zábradlí u přechodu pro
chodce u domu č. 34/25 v ul. ČSA.

Zástupce města dále požaduje, aby využitelný materiál vytěžený z chodníků ve vlastnictví města -
dlažba - byl naskládán na palety a odvezen na deponii města.

V Praze dne 1. 9. 2020
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PREZENČNÍ LISTINA

Název akce: il/272 LYSÁ NAD LABEM, PRŮTAH ........

Předmět jednání: 1. jednání ......

Datum: 1.9.2020 -

Místo: MÚ Lysá nad Labem

jméno a příjmení organizace telefon email podpis
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Metrostav
Infrastructure a.s.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 15021 PRAHA 5
k rukám: Vojtěch Melichar, investiční technik

Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23, 289 22 LYSÁ NAD LABEM
k rukám: Martin Zemánek, vedoucí odboru městského investora

Č.j. Metrostav Infrastructure a.s.:
Vyřizuje:

MI/1408/20/Rak
Ing. Ondřej Vítek, vedoucí střediska

Praha, 24. 9. 2020

Stavba „II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba“

Změna rozsahu díla - požadavek na výměnu šachty SŠO

Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla

Žádost o navýšení ceny díla

Vážení,

na základě Smlouvy o dílo (číslo Objednatele S-2057/00066001/2020, číslo Zhotovitele:
D4/45/2020) a na základě Výzvy k zahájení doručené Zhotoviteli dne 18. 9. 2020 Zhotovitel
v souladu se Smlouvou o dílo dne 21. 9. 2020 zahájil stavební práce na stavbě „II/272 Lysá nad
Labem, průtah - stavba“.

Z dosavadních jednání mezi zástupci Zhotovitele a zástupci Objednatelů vyplynul požadavek
Objednatele č. 2, města Lysá nad Labem, na výměnu šachty SŠO v ZÚ včetně realizace všech
s tím souvisejících prací. Na základě tohoto požadavku již Zhotovitel prostřednictvím projektanta
Zhotovitele - společnosti M4 Road Design s.r.o., seznámil Objednatele se zásadními změnami
v konceptu RDS vůči předchozímu stupni projektové dokumentace PDPS, zejména tedy se
změnou spočívající ve výměně šachty SŠO v ZÚ, jež bude spočívat v navýšení plochy frézované
vozovky, kubatury výkopových a zásypových prací, rozšíření pasportizace a repasportizace
přilehlých nemovitostí, vybouráním stávající šachty SŠO a její nahrazení prefabrikovanou
šachtou, zvětšení výměry vozovkových vrstev, úpravy okolních ploch, apod.

Vzhledem k požadavku Objednatele a potřebu provést požadovanou změnu ihned po zahájení
prací na díle si tímto Zhotovitel dovoluje též touto cestou Objednatele upozornit na to, že tento

Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5,180 00 Praha 8 - Libeň

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Metrostav
Infrastructure a.s.

■

dodatečný požadavek (tedy změna díla) je příčinou nutnosti prodloužení termínu
dokončení díla a navýšení ceny díla.

S ohledem na sjednaný postup pro administraci Objednatelem nařízených změn a potřebu
okamžitě přistoupit k realizaci prací zahrnutých do změny si tímto Zhotovitel též dovoluje požádat
Objednatele o jednoznačný pokyn k zahájení prováděni prací zahrnutých do změny před
podepsáním změnového listu. Nebude-li takto Zhotoviteli umožněno přistoupit k okamžitému
zahájení prací, bude mít tato skutečnost další dopad na termín dokončení díla nad rámec níže
popsaných dopadů.

Pokud jde o dopad změny na prodloužení termínu dokončení díla, oznamuje tímto Zhotovitel
nutnost prodloužení termínu dokončení díla o 35 dní, tj. z původních 8 měsíců na 8 měsíců a
35 dní. Jelikož uzavřená Smlouva o dílo předpokládá v případě změny termínů uzavření
písemného dodatku ke smlouvě, dovoluje si Zhotovitel v této souvislosti požádat Objednatele o
zajištění potřebné administrace bez zbytečných odkladů.

S ohledem na povahu změny bude mít tato změna dopad na předpokládané dílčí termíny,
přičemž Zhotovitel tuto skutečnost zohlednil již v podrobném harmonogramu prací, který byl
předložen TDI v rámci předání staveniště dne 21.9. 2020. S ohledem na termín zahájení a dobu
výstavby SŠO mimo jiné není možné z technologických důvodů zprovoznit v letošním roce
plánovanou 1. etapu stavby dle předpokladu PDPS (tzn. úsek od křižovatky ulic Okrsek, Na Písku
až po křižovatku s ulicí Mánesova včetně). Z důvodu urychlení výstavby a návaznosti jednotlivých
stavebních prací nutně musí dojít ke sloučení jednotlivých etap výstavby s tím, že nejprve budou
přeloženy IS (STL plynovod, vodovod, kanalizace) a následně budou v příštím roce zahájeny
stavební práce na silničních objektech v celém rekonstruovaném úseku. Zhotovitel ktomu
poznamenává, že je v současné době vydáno pouze správní rozhodnutí o povolení uzavírky 1.
etapy do 18.12. 2020. Na základě výše uvedeného bude přitom nutné s dostatečným předstihem
požádat Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor dopravy, o povolení uzavírky silnice 11/272 v úseku
od křižovatky ulic Okrsek, Na Písku až po křižovatku s ulicemi Ke Vrutici, K Milovicům. Zhotovitel
si proto dovoluje požádat Objednatele o součinnost při projednání těchto dodatečných dopravně
inženýrských opatření.

Pokud pak jde o navýšení ceny díla v důsledku určené změny, dovoluje si Zhotovitel požádat
Objednatele o vynaložení úsilí potřebného ktomu, aby mohlo dojít kurychlené administraci
změny v souladu s předpoklady Smlouvy o dílo, a aby tak Zhotoviteli nevznikaly zbytečné náklady
z důvodu nutnosti financování dodatečných prací Zhotovitelem. Zhotovitel je ktomu připraven
poskytnout nezbytnou součinnost. Zhotovitel tak tímto v návaznosti na výše uvedené žádá o
navýšení ceny díla a úhradu tohoto navýšení. Kromě přímých nákladů na provedení určené
změny takto Zhotoviteli vzniknou též vedlejší náklady, zejména pak náklady na zajištění
dodatečných dopravně inženýrských opatření a náklady související s prodloužením termínu
dokončení díla (zařízení staveniště, výrobní a správní režie).

V závěru si Zhotovitel dovoluje poznamenat, že toto oznámení adresuje oběma Objednatelům.
Rozhodnou-li se Objednatelé pro účely další administrace pro to, že je bude zastupovat jeden
z nich, prosí Zhotovitel o zaslání takového pověření k jednání za Objednatele. Stejně tak si

Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5,180 00 Praha 8 - Libeň
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Zhotovitel dovoluje požádat Objednatele o předložení pověření stavebního dozoru ve smyslu čl.
2 odst. 2.1 Smlouvy o dílo.

Přílohy:

Záznam z výrobního výboru (konaném 1. 9. 2020)

S pozdravem

Oblastní ředitel

Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5,180 00 Praha 8 - Libeň

  



 
 

   

 

 

 
 

 

Checkl
HECKL s.r.o.
Přemyslova 153
278 01 Kralupy nad Vltavou

IČO: 62956833 DIČ: CZ62956833
Dodavatel je registrován pod spisovou značkou C, vložka
41554 ze dne 29.11.1995 u Městského obchodního soudu v
Praze .

Provozovna: Libuňská 3
193 očernice
Tel

Doprava: Dodavatelem
Platba: Na bankovní účet
Zakázka: II/272 Lysá n.Lab., průtah - šachta ŠS0

Cenová nabídka č. NAB1 -6467/2020 Strana 1
Není daňový doklad!
Na objednávkách udávejte číslo nabídky!

Odběratel: Zákaznické číslo: 01353

STAVOKOMPLET spol.s r.o.

Zápy 251
250 01 Zápy

IČO: 47052945 DIČ: CZ47052945

Datum vystavení dokladu: 15.09.2020

Platnost nabídky: 30.11.2020 Splatnost faktury: 14 dní

Zboží
Specifikace

Množství / j. Cena za jedn. v
CZK bez DPH

Cena celkem
bez DPH

Sazba
DPH

S405700031312

31312BD
• Tmel polyuretanový PU 50 FC, bílý 600ml 1 ks

Den Braven
284,000 284,000 21%

F949900000000 • Dno šachty betonové TBZ-Q atyp
beton

1 ks 235 874,000 235 874,000 21%

J11460TBKATYP • Deska zákrytová bet. TBK-Q atyp 1 ks 30 206,000 30 206,000 21%

Zboží na objednávku. Při vracení tohoto zboží bude účtován storno poplatek.

S424000169890

169890
• SikaSwell A 2010 vodou bobtnající těs.profil

š.20 mm, v.10 mm SIKA
10 m 223,000 2 230,000 21%

XMON montáž 26 533 jedn 1,000 26 533,000 21%

XDOPR Přefakturace dopravy 11 015 jedn 1,000 11 015,000 21%

Ceny platí pouze při objednání kompletního rozsahu zboží dle této nabídky do 30.11.2020.
Splatnost faktury je 14 dní podle nastavení pro firmu.
Kupující bere na vědomí, že součástí této nabídky jsou Obchodní podmínky společnosti HECKL s.r.o., a kupující přijetím této nabídky
potvrzuje, že byl s Obchodními podmínkami společnosti HECKL s.r.o. seznámen a bez výhrad s nimi souhlasí. Aktuální znění Obchodních
podmínek společnosti HECKL s.r.o. jsou k nahlédnutí na všech pobočkách na pokladně nebo na www.heckl.cz.
Kupující bere na vědomí, že údaje uvedené v této nabídce jsou důvěrnými informacemi a sdělení o ceně zboží třetí osobě je porušením
ochrany důvěrných informací.

Částky v CZK

Bez DPH DPH Celkem

základní sazba 21 % 306 142,00 64 289,82 370 431,82

Celkem 306 142,00 64 289,82 370 431,82

Zaokrouhlení 0,18

Částka k úhradě 370 432,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Vytvořil(a): Ondřej Pouzar Obchodní zástupce: Pavel Hubáček

Telefon E-mail: Web: www.heckl.cz

 
 

   

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 

 

 
 

 



 

 

Stavokomplet
Brandýs nad Labem

Poptávka na dodávku materiálu vč.montáže atypické betonové revizní šachty:
Typ Kód Popis IVU Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

Stavba: 0716500 - II/272 Lysá nad Labem, průtah - Revizní šachta SSO
Cenovou nabídku pros. SO 302.1: Hlavní stoka - Napojovací šachta ŠSO
Poř.

343 024

008: Trubní vedení 327 154
1. H .24551521 Tmel PU bal. 600 ml kus 1,0 - 1,0 181,00 181

13. SP :R.888888111 Osazení, montáž atyp beton prefa dna a desky revizní šachty -jeřáb soubor 1,0 - [ 1,0 2-1 320,00 24 320
14. H IR.555555111 Dno šachty betonové atyp 15t rozměr 2900 x 1154 x 2503 (SŠO dle PD č.příl.7) kus 1,0 1,0 261 4 11,00 261 444

15. H R.555555112 Deska zákrytová atyp 3t,beton rozměr 2900 x 1154 x 2503 (SŠO dle PD č.příl.7) kus 1,0 _ | 1,0 i 37 589,00 37 589

16. i H 'R.2845561 vodou bobtnající těs.profil š.20mm, profil těs.š.20 mm,v 10 mm m 10,0 10,0 362,00 3 620

V06: Územní vlivy 15 870
1. ON I065002000 Mimostaveništní doprava materiálů - doprava prefa výrobku na stavěniště soubor 1,0 1,0 15 870,00 i 15 870

15.9. v Kolíně
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Nabídka 1120574031
Strana 1 z 2

Dodavatel:
Richter + Frenzel s.r.o.
U Technoplynu 1572/1
198 00 Praha 9

IČO: 61852325
DIC: CZ61852325

Zákazník: CPD1720Z4

Firma
STAVOKOMPLET spol. s r.o.
č.p. 251
250 61 Zápy
IČ: DIČ:

Pobočka:
prodejní kancelář Brno IS
Richter + Frenzel s.r.o.
Kaštanová 467/125
620 00 Brno - Brněnské Ivanovice

Příjemce materiálu:
Firma
STAVOKOMPLET spol. s r.o.
č.p. 251
250 61 Zápy

Datum dokladu 15.09.2020
Měna CZK

v případě realizace uvádějte, prosím, číslo naší nabídky. Děkujeme.

Hmotnostu brutto:
Objem:

0,150 KG
0,000

Datum poptávky:
Hmotnost netto:
Akce:

0,150 KG
Lysá nad Labem

Lenka BastlováVyhotovil(a):
Telefon:
e-mail:

Platnost nabídky:
Dodací podmínky:
Platební podmínky

31.12.2020
EXW Brno - Br.Ivanovice
Platba v hotovosti

Pol Materiál Množství MJ Cena Částka
10 0,00

SO 302.1: Hlavni stoka Napojovací šach

20 UNI1720IS 1,00 JM 210,00 210,00
Tmel PU bal. 600 ml

30 UNI1720IS 1,00 JM 21 300,00 21 300,00
jeřáb - Osazeni, montáž atyp beton prefa DNA A DESKY REVIZNÍ ŠACHTY

40 UNI1720IS 1,00 JM 257 940,00 257 940,00
Dno šachty betonové atyp 15t 2900 X 1154 X 2503

50 UNI1720IS 1,00 JM 33 300,00 33 300,00

Deska zákrytová atyp 3t 2900 X 1154 X 2503

60 UNI1720IS 10,00 JM 442,00 4 420,00
cena za metr vodou bobtnající těs.profil š.20mm PROFIL TÉS.Š.20 MM,V 10 MM

70 DOPRAVA IS 1,00 JM 12 500,00 12 500,00
Doprava

Základní cena celkem (bez DPH): 329 670,00
Cena vč. slev 329 670,00
Výstupní DPH 21,000 % 329 670,00 69 230,70
Zaokrouhlení 0,30
CENA CELKEM PO SLEVĚ VČ. DPH: 398 901,00

Upozornění: ceny měděných a ocelových trubek se mohou, po celou dobu platnosti nabídky, měnit v závislosti
na vývoji cen na světových trzích.

Upozornění: uvedené ceny jsou v případě realizace zakázky garantovány pouze tehdy, kdy datum platnosti

Společnost Richter + Frenzel s.r.o. je zapsaná u rejstříkového soudu v Praze pod spisovou značkou C.31131.
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nabídky koresponduje s datem realizace. Při posunu termínu realizace doporučujeme požádat o aktualizaci.

Upozornění: Nabídka je platná jako celek, nebudou-li dohodnuty jiné podmínky.

Nabídnuté položky nejsou vnímány jako souprava ve smyslu nařízení EU č.811/2013 a č.812/2013. V případě, že 
požadujete nabídku na soupravu, kontaktujte prosím prodejní personál, který Vám vytvoří individuální nabídku."

Zákazník je plně zodpovědný za objednané množství (doporučujeme konzultaci s prováděcí firmou) a to potvrzuje svým 
souhlasem s objednávkou či s cenovou nabídkou. Na případné reklamace nebude brán zřetel. Grafický návrh 
(vizualizace) není podkladem pro projekt nebo pro samotnou stavební realizaci.

Vytiskl(a): Lenka Bastlová Podpis_____________________________________________Datum_______________________________

Společnost Richter + Frenzel s.r.o. je zapsaná u rejstříkového soudu v Praze pod spisovou značkou C.31131.



 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

STAVOKOMPLET
odštěpný závod Vodovody a kanalizace

Metrostav Infrastructure a.s.
Ing. Ondřej Vítek
Spojovací 56
503 11 Hradec Králové

Naše značka
022V/2020/Ly

vyřizuje/linka
Miroslava Jelínková/37

Zápy, dne
9.12. 2020

Pec: Vyjádření provozovatele vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu k posunutí
projektované šachty SŠ5 a SŠ 23 a dále k výměně šachty SŠO

Jako provozovatel vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu požadujeme provést změny na
akci „11/272 Lysá nad Labem, průtah, stavba SO 302 - Jednotná kanalizace“ následovně:

1. Naprojektovaná šachta SŠ5 bude posunuta z prostorových důvodů (kolize s plynovodem) ve 
směru toku kanalizace v ul. ČSLA, navazující šachta SŠ23 bude též z prostorových důvodů
posunuta do bezejmenné uličky dle požadavku zhotovitele do prostoru vjezdu (do slepé uličky).
Z šachty SŠ23 bude vytaženo výtlačné potrubí (jako příprava pro následné napojení tlakové
kanalizace ze slepé uličky, pare. č. 3456/13) a ukončeno v dostatečné vzdálenosti za úpravou
povrchů a zaslepeno (elektrozáslepkou). SŠ23 bude provedena jako šachta uldidňovací (UŠ)
s opevněním dna a stěn proti abrazi. Potrubí v UŠ bude ukončeno (nad dnovou kynetou)
usměrňovacím vertikálním kolenem 45°. Koleno bude natočeno ve směru toku odpadních vod.

2. Při stavbě bylo zhotovitelem zjištěno, že stávající šachta SŠO DN 600 je ve zcela nevyhovujícím
průměru vzhledem k navrženému průměru DN 1200 a navazují plánované rekonstrukci a
průměru potrubí DN 1400. Stávající šachta SŠO, kde původně měla úprava končit, bude
vyměněna za šachtu o odpovídající dimenzi (průměru).

S pozdravem

Adresa:
STAVOKOMPLET spot s r.o.
č.p. 251
250 61 Zápy

IČO: 47052945
DIČ: CZ47052945

Bank, spojení telefon:

z

STAVOKOMPLET spol. s r.o. je zapsán v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14934

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 



 

  

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

STAVOKOMPLET
odštěpný závod Vodovody a kanalizace

Pontex, spol. s r.o. 
Ing. Jindřiška Čamroví
Bezová 1658
147 14 Praha 4

Naše značka
004V/2019/Br

vyřizuje/linka
Ing. Z. Dlouhý/16

Zápy, dne
15. 2.2019

l?c Vyjádření k PD „Rekonstrukce silnice 11/272 Lysá nad Labem, průtah“, /.hlediska
provozovatele vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu

Dne 18.1.2019 jste předložili k vyjádření projektovou dokumentaci pro vydání stavebního
povolení výše uvedené stavby vypracovanou firmou Pontex, spol. s r.o., v 09/2018. č. zak. 07 165 00,
hlavní inženýr projektu Ing. .1. Čamrová. Zodpovědný projektant VII části Ing. Marie Matějková.

K této akci Vám sdělujeme následující:

A. Vodovod a kanalizace ~ všeobecné požadavky provozovatele na stavbu:
1. Stavba bude navržena a provedena v souladu s příslušnými normami: ČSN EN 805

Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti, ČSN 75 5401 Navrhování
vodovodního potrubí, ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky, ČSN 75 6101 Stokové sítě a
kanalizační přípojky, ČSN EN 752 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek.
ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení.
Inženýrské sítě budou uloženy dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického
vybavení. Tlakové zkoušky vodovodního potrubí budou předepsány a vykonány dle ČSN 75
5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. U velkých objektů na kanalizační
síti (spojná komora) bude provedena před provedením vyzdívek zkouška vodotěsnosti dle
ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží. Označení polohy
armatur vodovodu bude provedeno dle ČSN 75 5025 Orientační tabulky rozvodné vodovodní
sítě. Na obsyp potrubí vodovodu bude uložena vhodná výstražná fólie podle ČSN 73 6006
Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybaveni.

2. Při návrhu a realizaci požadujeme dodržet normové hodnoty a řešení příslušných českých
norem výše uvedených a navazujících.

3. Vodovod a kanalizace budou vedeny v pozemcích trvale volně přístupných pro potřeby
provozování a údržby. V případě vedení po soukromých pozemcích musí být uzavřena
smlouva o zřízení služebnosti pro vstup na pozemky ve prospěch provozovatele vodovodu a
kanalizace.

4. Při stavbě dojde ke styku (práce v ochranném pásmu, napojení, souběhy, křížení) se zařízením
v naší správě. Před zahájením stavby požádá investor v dostatečném předstihu o vytýčení
zařízení v naší správě (kontakt: p. Havelka, tel.: 723 749 315).

5. Ochranné pásmo vodovodu je dané „Zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu“ §23. Při práci v ochranném pásmu je zapotřebí si počínat maximálně opatrně a
překopy provádět ručně.

Adresa:
STAVOKOMPLET spol. s r.o
Královická 251
250 01 Zápy

IČO: 47052945
DIČ: CZ47052945

STAVOKOMPLET spol. s r.o. je zapsán v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14934
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6. Při napojení na stávající vodovodní a kanalizační řady nesmí dojít k poškození zařízení v naší

správě. Napojení na stávající vodovodní a kanalizační řady provede provozovatel, aby nedošlo
k ohrožení dodávky vody a její kvality a k plynulému odvádění odpadních vod.

7. Veškeré poklopy a poklopy armatur na řadech a přípojkách musí být vyzvednuty do nivelety
nové vozovky, případně chodníku. V zeleném pásu budou poklopy vyzvednuty cca 100 mm 
nad terén. Šoupátkové a hydrantové poklopy budou v nezpevněných komunikacích, zajištěny
proti poklesu, obetonovány a odlážděny dvěma řadami žulových kostek o rozměru min.
100/100 mm. Armatury budou označeny orientačními tabulkami, signalizační vodič (min.
CYY 4 mm“) bude vyveden do poklopů. Veškeré armatury budou osazeny teleskopickými
zemními soupravami včetně uzávěrů domovních přípojek a budou jištěny proti poklesu
ovládacího jehlanu podkladní deskou.

8. Před zahájením stavby je zapotřebí v dostatečném předstihu upozornit vlastníky dosud
nenapojených nemovitostí na možnost napojení na vodovod a kanalizaci pro veřejnou
potřebu.

9. Nové přípojky pro dodatečné napojení jednotlivých pozemků a staveb budou řešeny
samostatným projektem/projekty a jejich povolení podléhá územnímu souhlasu. Požadujeme
nové vodovodní a kanalizační přípojky k dosud nenapojeným nemovitostem (pozemkům)
ukončit vodoměrnou šachtou 0 1200 a revizní kanalizační šachtou min. DN 400 na pozemku
odběratele (pokud je to prostorově a technicky možné).

10. Vzhledem k provozování vodovodu a kanalizace, požadujeme být přizváni ke kontrolám
uložení a obsypu potrubí vodovodu, kanalizace, VaK přípojek na veřejném prostranství, ke
kontrole křížení se stávajícím vodovodem nebo kanalizací, ktěsnostním zkouškám na
kanalizaci a ke kamerovým prohlídkám, k tlakovým zkouškám vodovodu, dále k propláchli a
desinfekci vodovodního potrubí vč. přípojek, k odběru kontrolního vzorku a ke kontrole
funkčnosti armatur a signalizačního vodiče vodovodu (kontakt: p. Hrbolka, tel.: 777 167 187).

11. Požadujeme do zadávací dokumentace předepsat, kromě parametrů těsnostních zkoušek na
kanalizaci, zkoušek vodotěsnosti kanalizačních objektů, tlakových zkoušek na vodovodu, i
prokázání kvality díla provedením kamerových prohlídek gravitačních stok.

12. Dešťové vody nebudou odváděny do jednotného systému městské kanalizace pro veřejnou
potřebu (kromě dešťových svodů v případě, že fasáda objektu přiléhá k chodníku a zavedení
do vsaku na vlastním pozemku by bylo technicky obtížné), musí být likvidovány jiným
způsobem, např. vsakem na pozemku vlastníka. Do kanalizačních přípojek nesmí být zaústěn
drtič kuchyňského odpadu.

13. Před přejímkou stavby je nutno požádat o kontrolu a převzetí provedených úprav na zařízení
v naší správě.

14. Při přejímce stavby zhotovitel předá, kromě dalších relevantních dokladů potřebných
k provozu díla, záznam z kamerové prohlídky gravitační kanalizace. Dále bude provozovateli
předán schválený Aktualizační doplněk kanalizačního řádu města.

15. Stavba bude při pokládce potrubí vodovodu a kanalizace průběžně výškopisně a polohopisně
zaměřována. Na základě tohoto zaměření bude vypracován projekt skutečného provedení.
Provozovateli bude předáno jedno paré tohoto projektu včetně el. datového nosiče s digitálním
zaměřením (ve formátu *.dwg).

16. V dostatečném předstihu před zahájením stavby je nutné, aby zhotovitel
s provozovatelem projednal časový harmonogram stavby a způsob náhradního
zásobování PV a odvádění odpadních vod (kontakt: p. Gruber, tel:

17. Během realizace stavby je zapotřebí se řídit technickými standardy provozovatele, které 
podrobně upravují zásady a způsob komunikace a součinnosti s provozovatelem.
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B. Technické požadavky provozovatele na stavbu:

SO 301 - Vodovod:

18. Stávající rušená potrubí vodovodu a kanalizace požadujeme vyjmout ze země. V 
úsecích, kde to nebude technicky možné, je nutno provést jejich zaplnění cemento- 
popílkovou směsí (nikoliv zafoukat popílkem, jak je uvedeno v PD).

19. Vodovod je navržen z materiálu PE 100. SDR 11. spoje potrubí požadujeme navrhnout 
výhradně na elektrotvarovky (nikoliv spoje „na lupo“, jak je uvedeno v technické 
zprávě na str. 4), je nutno omezit mechanické spoje, kromě připojení uzávěrů přípojek přes 
hrdla ISO a použití mechanických spojek WAGA pro napojeni na stávající řady. Veškeré 
armatury a tvarovky požadujeme navrhnout ve standardu fy Hawle.

20. Zemní soupravy požadujeme v teleskopickém provedení, vyhledávací vodič CYY o průřezu 
min. 4 mm" připáskovat do vrcholu potrubí a vyvést do poklopů ovládání armatur, výstražnou 
fólii umístit nad obsyp potrubí v příslušné barvě a s potiskem.

21. Spojky WAGA je nutno jistit proti posunu vzhledem k návaznosti na hrdlové (dělené) 
stávající litinové potrubí. Spojky dovolují max. vychýlení ze směru trasy 8°, proto je 
zapotřebí tam, kde je větší lom trasy, upravit v dalším stupni kladečské schéma (např. v 
ul. Na písku).

22. Z PD není zcela zřejmá skladba armatur a tvatovek v místech napojení vodovodních 
přípojek na odbočné elektrotvarovky.

23. V podélném řezu řadem VI je v nejnižším místě vodovodu navržena výpusť vodovodu 
do jednotné kanalizace. Toto řešení podle změny normy ČSN 75 5401 Navrhování 
vodovodního potrubí v roce 2007 již možné není a týká se nyní pouze zásobních a 
přiváděčích řadů. Požadujeme do tohoto nejnižšího místa přemístit nejbližší hydrant, 
který bude plnit funkci odkalovacího místa.

24. Z důvodu pozdějšího nerozkopávání hotových povrchů řešeného uličního prostoru je 
nutno výběhy nových vodovodů a kanalizací provést do dostatečné vzdálenosti od 
hranice nových povrchových úprav. Ze situací V+K není zcela zřejmé, zda je tento 
požadavek všude splněn.

SQ 302 - Jednotná kanalizace:

25. Požadujeme při návrhu, realizaci stavby a demolici kanalizace maximálně zamezit možnosti 
kontaminace vodárenské zvodně mělké podzemní vody se směrem proudění do prameniště a 
zohlednit požadavek na vysokou těsnost nového kanalizačního systému.

26. Napojení kanalizace v dolní části ul. Resslova je řešeno nestandardně kanalizačním 
potrubím DN 200 s napojením do dolní časti hlavní stoky DN 1 000. Požadujeme 
napojení řešit spojnou šachtou a potrubím DN 300. Stávající šachtu SŠM požadujeme 
novou (snížení dna na kótu 196.10 je zřejmě chybně). Šachtu SŠ 11 doporučujeme osadit 
níže ve směru toku (z důvodu snížení vzdutí při změně směru v hlavní stoce).

27. Ve vzorovém příčném řezu uložením potrubí chybí zřejmě pod podkladními pražci 
vyrovnávací vrstva.

28. Vnitřní tvar spojné komory požadujeme před jejím zakry tím vyzdít do železobetonové 
konstrukce dna a stěn z kanalizačních cihel, nad obkladem stěn čedičem (pakliže se tam 
ještě vejde) navrhnout izolaci proti karbonataci betonu a chem. vlivům a to včetně 
spodního líce stropní desky a vstupních komínů (Navom I x Šedivý, 2x bílý, tl. souvrství 
min. 800 mikrometrů).
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Závěr:

Za předpokladu respektování výše uvedených podmínek a připomínek, souhlasíme
s vydáním stavebního povolení.

Výše uvedené nedostatky požadujeme upravit v zadávací dokumentaci, kterou je třeba
očistit od názvů konkrétních výrobků a nahradit je technickými specifikacemi.

Toto vyjádření má platnost jeden rok.

S pozdravem

Ing. Martin Aleš
vedoucí odštěpného závodu

Vodovody a kanalizace
STAVOKOMPLET spol. s r.o.

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Metrostav
Infrastructure a.s.

PLNÁ MOC

Společnost Metrostav Infrastructure a.s., se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00
Praha 8, identifikační číslo 24204005, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17819 (dále jen "zmocnitel"), kterou zastupuje
představenstvo společnosti jednající Ing. Radimem Čápem, Ph.D., předsedou
představenstva, a Ing. Zdeňkem Ludvíkem, místopředsedou představenstva, tímto
zmocňuje:

Ing. Richarda Rakouše
zaměstnance zmocnitele v pozici oblastního ředitele, datum narození 
bydliště  (dále jen „zmocněnec“)

k jednání za zmocnitele, jako zhotovitele stavby, při administraci změn závazků pro
stavbu „II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba“. Zmocněnec je takto za zmocnitele
oprávněn projednávat změny, podepisovat dokumentaci změny a provádět další úkony a
jednání s tím přímo související ve vztahu k objednateli stavby.

V Praze dne 2. 9. 2020

Ing. Radim Čáp, Ph.D.
předseda představenstva

Metrostav Infrastructure a.s.

V Praze dne 2. 9. 2020 zmocnění přijímám:

.... /

Ing. Richard Rakouš
/oblastní ředitel

Metrostav Infrastructure a.s.

Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5,180 00 Praha 8 - Libeň

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 



 

 

 

 
 

Město Lysá nad Labem
starosta

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Město Lysá nad Labem
se sídlem Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem
IČ: 00239402
DIČ:CZ00239402
bankovní spojení:
zastoupené: Ing. Karlem Otavou starostou města,

zplnomocňuje

Ing. Karolínu Stařeckou, uvolněnou radní města (5.2.1975)

zastupováním Města Lysá nad Labem při všech jednáních a správních úkonech, které souvisejí
s investiční akcí 11/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba. Ing. Karolína Stařecká je tímto
oprávněna k jednáním ve věcech technických za město Lysá nad Labem, jakožto objednatele.

V Lysé nad Labem dne 1.11.2020

Plnou moc přijímám:

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


