
Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Vedlejší stoky

Číslo SO/PS/

/ číslo Změny SO/PS:

302.2 / 1

Číslo ZBV:

5

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11,150 21 Praha 5, Smíchov IČO: 00066001

Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem IČO: 00239402

Metrostav Infrastructure a.s.
Zhotovitel: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8 IČO: 24204005

člen Skupiny Metrostav (Metrostav a.s. IČO: 00014915)

Rekapitulace ZBV č. 5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

5 .1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

5 .2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

5 .3 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

5 .4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

5 .5 -52 326,51 0,00 -52 326,51

Suma ZBV 
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

5 -52 326,51 0,00 -52 326,51

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. 
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy 
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:



 

 

 

 

 
 

 
 
 

   
  

 
 
 
 

  

 

Příloha č. 2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.7.2020 č. smlouvy objednatele S-2057/00066001/2020 (dále jen Smlouva):

Změnový list
Název a evidenční číslo Stavby:
11/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Vedlejší stoky

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

302.2 / 1

Číslo ZBV:

5 .5

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11,150 21 Praha 5, Smíchov a Město Lysá nad
Labem Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem
Zhotovitel: Společnost Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Přílohy Změnového listu:
1. Krycí list 1
2. Změnový list 1
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1
4. Rozpis ocenění Změn položek 2
5. Přehled zařazení změn do skupin 1
6. přehled dalších dokladů 1

Další doklady dle přehledu dokladů 27

Paré č. Příjemce
1 Objednatel č. 1 - Město Lysá n.L.
2 Objednatel č. 2 - KSÚS
3 Zhotovitel

4 Projektant
5 Stavební dozor
6 Regionální dotační kancelář

Iniciátor změny: Objednatel č.1 - Zhotovitel na základě odlišnosti RDS
Popis a zdůvodnění Změny: Úpravy vedlejších stok

I Rekonstrukce jednotné kanalizace - úprava vedlejších stok
Změna v objektu SO 302.2 vyplývá z požadavku správce dotčené inženýrské sítě Stavokompletu s.r.o. k PD (doklad č.13) a ze Záznamu z výrobního
výboru z 1.9.2020 (doklad č.14).

Jedná se o odečet výměr vedlejších stok souvisejících s úpravami předloženými v ZBV 4.

V rámci zpracování realizační dokumentace stavby (RDS) došlo také k opravě drobných nesrovnalostí v soupisu prací. Došlo ke sjednocení šířky výkopu se
vzorovými příčnými řezy.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. 1, písm.e), resp. §12 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje
(účinnost od 29.5.2017), upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 5. Zároveň
se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 4 se jedná o 
změnu de minimis.

S účinky ke dni 1. 9. 2020 došlo k převodu části závodu v podobě organizačního útvaru označovaného jako „Divize 4“ ze společnosti Metrostav a.s. na
společnost Metrostav Infrastructure a.s. V rámci tohoto převodu vstoupila společnost Metrostav Infrastructure a.s. též do smluvního vztahu s Krajskou
správou a údržbou silnic Středočeskho kraje, příspěvková organizace a Městem Lysá nad Labem, jehož předmětem je realizace stavby "II/272 Lysá nad
Labem, průtah - stavba". Objednatel byl o této skutečnosti vyrozuměn oznámením ze dne 1. 9. 2020.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

Součet absolutních hodnot Změn
kladných a Změn záporných

-52 326,51 0,00 -52 326,51 52 á26,51

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 
Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Ing. Ondřej Vítek datum Q § -04- 20/1 podpis

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Pavel Hrdina datum podpis

Stavební dozor jméno Ing. Jindra Flanderková datum Q -04- 2021 podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno Ing. Václav Chytil datum podpis

Zástupce objednatele (Město Lysá n/L): jméno Ing. Karolína Stařecká datum 1 /, 05. 2021 podpi

Zástupce objednatele (KSÚS): jméno Vojtěch Melichar datum Q 8 -04- 2021 podpi

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou
zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém
listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné
jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel č.1 (Oprávněná osoba
Objednatele) jméno

Ing. Jan Lichtneger
Středočeský kraj

----------------- ?
datum 6. 05. 201 podpis

Objednatel č.2 (Oprávněná osoba
Objednatele) jméno

Ing. Karel Otava
Lysá nad Labem

datum 1 /, .05, 2021 podpis

Zhotovitel jméno
Ing. Richard Rakouš
Metrostav Infrastructure a.s.

datum 0 8 ■04- 2021 podpis

Číslo paré

 

 

 

 

 
 

 
 
 

   
  

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

   
  

 
 
 
 

  

 



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

___________________ pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 5_______________________________
Název stavby:

11/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 302.2 / 1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vedlejší stoky

____________ Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

1 191 478,60

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem
mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV: __________________________________ údaje v Kč bez dph

Cena všech Změn
záporných v

předchozích Změnách
na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

předchozích
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po
všech předchozích

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve Smlouvě
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 1 191 478,60 0,00

Číslo změny SO/PS:______ 1 ____________________________________ Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -52 326,51 0,00 0,00 0,00%

ije v Kč bez DPHNová cena SO/PS po této Změně:
1 Cena všech Změn

záporných na SO/PS
(předchozích a
navrhovaných)

Cena SO/PS po této
Změně

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně

oproti ceně SO/PS
dle Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti ceně
SO/PS dle Smlouvy v

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -52 326,51 1 139 152,09 -52 326,51 -4,39%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Ondřej Vítek datum: 0 8 -ÍH- 2021 podpis:

Projektant (autorský dozor): Ing. Pavel Hrdina datum: podpis:

Stavební dozor: Ing. Jindra Flanderková datum: 0 8 2021 podpis:

Zástupce Objednatele: Ing. Karolína Stařecká datum: 1 1 05, 2021 podpi^'

Supervize (RDK) Ing. Válav Chytil datum: podpis:

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing. Jaroslava Jurková datum: podpis:

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 



Příloha č. 4.1

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5
Evidenční číslo a název stavby: II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba
Číslo a název SO/PS: 302.2 Vedlejší stoky

Číslo a název rozpočtu: 302.2 Vedlejší stoky

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 
č. 1

Skupina Změn: 5
Poř. 

č.

pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství 

ve Smlouvě

Množství 

ve Změně

Množství 

rozdílu

Cena za

m.j. v

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné

v Kč

Změny kladné

v Kč

Cena celkem 

ve Změně v Kč

Rozdíl cen 

celkem v Kč

Podíl cen 

celkem v

%

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li 12 13 14
12 130001101. Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 61.895 53.870 -8.025 302.69 18 735.00 -2 429.09 0.00 16 305.91 -2 429.09 -12.97%

13 132201201. Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3 55.018 47.885 -7.133 161.43 8 881.56 -1 151.48 0.00 7 730.08 -1 151.48 -12.96%

14 132201209. Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3 27.509 23.943 -3.566 10.09 277.57 -35.98 0.00 241.58 -35.98 -12.96%

15 132212202. Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 M3 36.679 31.923 -4.756 655.82 24 054.82 -3 119.08 0.00 20 935.74 -3 119.08 -12.97%

16 132212209. Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 M3 18.340 15.962 -2.378 30.27 555.15 -71.98 0.00 483.17 -71.98 -12.97%

17 132301201. Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 M3 55.018 47.885 -7.133 179.59 9 880.68 -1 281.02 0.00 8 599.67 -1 281.02 -12.96%

18 132301209. Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 M3 27.509 23.943 -3.566 12.11 333.13 -13.18 0.00 289.95 -43.18 -12.96%

19 132312202. Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4 M3 36.679 31.923 -4.756 1 029.13 37 747.46 -4 894.54 0.00 32 852.92 -4 894.54 -12.97%

20 132312209. Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 M3 18.340 15.962 -2.378 30.27 555.15 -71.98 0.00 483.17 -71.98 -12.97%

21 132401201. Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 M3 27.509 23.942 -3.567 1 099.76 30 253.30 -3 922.84 0.00 26 330.45 -3 922.84 -12.97%

22 132412202. Hloubeni rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 5 M3 18.339 15.962 -2.377 1 289.44 23 647.04 -3 065.00 0.00 20 582.04 -3 065.00 -12.96%

29 161101101. Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3 92.430 80.447 -11.983 35.31 3 263.70 -423.12 0.00 2 840.58 -423.12 -12.96%

30 161101102. Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m M3 39.613 34.477 -5.136 60.54 2 398.17 -310.93 0.00 2 087.24 -310.93 -12.97%

31 161101152. Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m M3 33.011 28.730 -4.281 60.54 1 998.49 -259.17 0.00 1 739.31 -259.17 -12.97%

32 162301101. Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 205.973 177.787 -28.186 25.22 5 194.64 -710.85 0.00 4 483.79 -710.85 -13.68%

33 162701105. Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 220.071 191.540 -28.531 86.77 19 095.56 -2 475.63 0.00 16 619.93 -2 475.63 -12.96%

34 162701109. Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. I až 4 ZKD 1000 m přes 10000 
m

M3 1 100.355 957.700 -142.655 2.02 2 222.72 -288.16 0.00 1 934.55 -288.16 -12.96%

35 162701155. Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 M3 55.018 47.884 •7.134 88.79 4 885.05 -633.43 0.00 4 251.62 -633.43 -12.97%

36 162701159. Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 
m

M3 275.090 239.420 -35.670 2.02 555.68 -72.05 0.00 483.63 -72.05 -12.97%

37 167101102. Nakládáni výkopku z homin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3 205.973 177.787 -28.186 35.31 7 272.91 -995.25 0.00 6 277.66 -995.25 -13.68%

38 171201201. Uložení sypaniny na skládky M3 275.089 239.424 -35.665 15.13 4 162.10 -539.61 0.00 3 622.49 -539.61 -12.96%

39 171201211. Poplatek za uloženi stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T 508.914 442.934 -65.980 40.36 20 539.77 -2 662.95 0.00 17 876.82 -2 662.95 -12.96%

40 174101101. Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 142.245 124.600 -17.645 88.79 12 629.93 -1 566.70 0.00 11 063.23 -1 566.70 -12.40%

41 175111101. Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m M3 47.796 39.890 -7.906 252.24 12 056.06 -1 994.21 0,00 10 061.85 -1 994.21 -16.54%

42 175151101. Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 15.932 13.297 -2.635 133.18 2 121.82 -350.93 0.00 1 770.89 -350.93 •16.54%

43 181951102. Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 113.351 98.320 -15.031 27.24 3 087.68 -409.44 0.00 2 678.24 -409.44 -13.26%

59 451573111. Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 11.335 9.832 -1.503 429.81 4 871.90 -646.00 0.00 4 225.89 -646.00 -13.26%

61 452311131. Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 0.332 0.300 -0.032 2 986.50 991.52 -95.57 0.00 895.95 -95.57 -9.64%

65 583373020. štěrkopísek frakce 0/16 T 128.093 106.906 -21.187 203.81 26 106.63 -4318.12 0.00 21 788.51 -4 318.12 -16.54%

66 58344171. štěrkodrt' frakce 0-32 T 285.912 250.446 -35.466 379.37 108 466.44 .13 454.74 0.00 95 011.70 -13 454.74 -12.40%

101 998276101. Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 36.368 36.331 -0.037 452.01 16 438.70 -16.72 0.00 16 421.98 -16.72 -0.10%



 

 
       

 

 

Příloha č. 4.1

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5
Evidenční číslo a název stavby: II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba
Číslo a název SO/PS: 302.2 Vedlejší stoky

Číslo a název rozpočtu: 302.2 Vedlejší stoky

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. 1

Skupina Změn: 5
Poř.

č.

pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství

ve Smlouvě

Množství

ve Změně

Množství

rozdílu

Cena za

m.j. v

Kč

Cena celkem ve

Smlouvě v Kč
Změny záporné

v Kč

Změny kladné

v Kč

Cena celkem

ve Změně v Kč
Rozdíl cen

celkem v Kč

Podíl cen
celkem v

%

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li 12 13 14
102 998276124. Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m T 36.368 36.331 -0.037 452.01 16 438.70 -16.72 0.00 16 421.98 -16.72 -0.10%

Celkem 429 719,02 -52 326,51 0,00 377 392,52 -52 326,51 -12,18%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

 

 
       

 

 



Příloha č. 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: 11/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 59 431 895,26 6=32+36
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4
17 825 080,42 ■9=(32A/1)*100

Sledování limitu 50 % 
Skupina 3 33,02% 12=(37/1)*100 Sledování limitu 15 % 8 914 784,29

2 =1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 78 851 423,37 7»/«h*i03 Sledování limitu 30 % * součet Skupiny 3 a Skupiny 4 ?9 99 10=(36A/1)*100
Sledování limitu 50 % 

Skupina 4 0,00% 13=37 Sledování limitu v % 2,86%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně 
DPH

95 410 222,27 8=1*0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 17 829 568,58 10A=32A+36A

Suma absolutních hodnot 
Změn kladných a Změn 

záporných pro Skupinu 3 a 
Skupinu 4

19 622 467,38 14=142668000-37 Hodnota Skupiny 5 1 699 100,70

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 132,68% 11=1*0,5
Zákonný limit 50 % pro
Skupinu 3 a Skupinu 4 29 715 947,63

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0.00%

40=(19/1)*100
Slrriovanl hnirtu 15 % pro podstatnou zmónu pro 
Zmony záporné dle § 14, oil&t. (5), pism. b) -1,60%

-1 - -2- -3- -4- -£
Vyhrí 

dle §10
zené změny (C

3 zákona č. 13^
oměrky) 
/2016 Sb.) (dle §222 oc

Záměna položek
st, (7) zákona č. 1 34/2016 Sb.)

Změny nepředvídané
(dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny nezbytné
(dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Žmény de minimis
Změny neměnící celkovou povahu 

veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) 
zákona č. 134/2016 Sb.l

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat sc 
znaménkem

minus)

Změny kladná
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem

mínus)

Změny 
kladné

Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 
kladných a Změn 

záporných

Změny de minimís 
(15% nebo 

limit 149 224 000 
Kč)

limit 15%

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27+30+34+ 
37+39 21=19+20 23 24 25-23+24 26 27 28-26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

lí/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba - 951 019,99 20 370 548,09 19 419 528,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.03 - 898 693,48 18 723 773,90 31,50% 17 825 080,42 19 622 467,38 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 1 699 100,70 2,86%

001.2 Příprava území (Město Lysá nad Labem) / odlišná 
tloušťka frézované vozovky, zastižení výztuže

- 57 943,14 978 740,45 920 797,31 - 57 943,14 978 740,45 1,65% 920 797,31 1 036 683,60 0,00%

001.1 2
Příprava území (KSUS) / Odlišná tloušťka frézovaných 
vozovkových vrstev, zastižení výztuže ubouraných 
betonových ploch

- 43 261,13 652 876,90 609615,77 - 43 261,13 652 876,90 1.10% 609 615,77 696 138,03 0,00%

302.1 Hlavní stoka - Československé armády / Změna 
způsobu pažení výkopu v úseku SŠ 0 -Sš 4 - 797 489,21 17 092 156,55 16 294 667,34 -797 489,21 17 092 156,55 28,76% 16 294 667,34 17 889 645,76 0,00%

302.1 4 Hlavní stoka - ulice Československé armády/
Rekonstrukce výměny šachty, napojení DN 300, šachta

0,00 1 646 774,19 1 646 774,19 1 646 774,19 2,73%

302.2 5 Vedlejší stoky / Úpravy vedlejších stok - 52 326,51 0,00 - 52 326,51 52 326,51 -0,09%
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Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů
Číslo ZBV: 5
Název a evidenční číslo Stavby: 11/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba

Název stavebního objektu / 
provozního souboru (SO/PS):

Vedlejší stoky

Číslo SO/PS / číslo Změny
SO/PS:

SO 302.2 / 1

Doklad
Součást dokumentace ZBV

ANO ---------------------------NE-:^UI()žen()---------------------------

Počet listů
07 Soupis prací SO po změnách 9
08 Oznámení zhotovitele 3
09 Vyjádření AD 01 1
10 Vyjádření AD 02 1
11 Vyjádření TDI 1
12 Vyjádření STAVOKOMPLETU k PD 4
13 Vyjádření STAVOKOMPLET - změna 
rozsahu díla

1

14 Záznam z výrobního výboru z 1.9.2020 5
15 Plná moc pro Ing. Richarda Rakouše 1
16 Plná moc pro Ing. Karolínu Stařeckou 1
Počet listů celkem 27



Aspe Firma: Metrostav a.s.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 0716500
číslo a název SO SO302
číslo a název rozpočtu: SO 302.2

II/272 Lysá nad Labem, průtah 
Jednotná kanalizace 
Vedlejší stoky

1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další

Poř, 
č.pol.

Kód 
položky

Varianta 
položky

Název položky jednotka
Počet 

jednotek
CENA

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Zemni práce

1 115001105 Převedení vody potrubím DN do 600
Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 M 80,000 585,19 46 815,20

metr přes 20 m. 2. Ceny lze použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny : a) 
1101 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m, b) 1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 
0,50 m, c) 1103 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m, d) 1104 pro žlaby rozvinutého 
obvodu do 1,00 m, e) 1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m, f) 1106 pro žlaby 
rozvinutého obvodu do 3,00 m. 3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí. 4. 
Ceny lze použít jen pro převedení vody, získané čerpáním při provádění stavebních prací. 
5. V ceně jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, těsnění 
po dobu provozu a opotřebení hmot, b) podpěrné konstrukce dřevěné. 6. V ceně nejsou 
započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se oceňují příslušnými cenami souborů cen 
této části.

2 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min HOD 960,000 35,31 33 897,60

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu
2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou 
čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 
Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 
115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a 
demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. 
V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí vdélce do 20 m, na lešení pod 
čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se 
použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 4. V 
cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: 
a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 
821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní 
zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je 
přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání 
neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody vjímce 
sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného 
potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, 
popr. celý soubor čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za 
každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

3 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min 
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem do 500 l/min

DEN 40,000 40,36 1 614,40

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a 
náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na 
záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do 
započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato 
souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem 
investora a to tehdy, mohla-li by porucha včerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo 
budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost 
mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou 
nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za 
každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení 
samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 
11500-11 Převedení vodv potrubím.

4 119001401

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. 
s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

M 16,000 252,24 4 035,84

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a 
potrubí nebo jiných vedení vprovozu u nichž investor zakazuje použit při vykopávce kovové 
nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti 
nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00-.. a 130 00-.. Příplatky za 
ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje 
individuálně.

5 119001411

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. 
s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200

M 16,000 302,69 4 843,04

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a 
potrubí nebo jiných vedení vprovozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové 
nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti 
nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00-.. a 130 00-.. Příplatky za 
ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje 
individuálně.

6 119001421

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volné ložených kabelů
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. 
s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

M 24,000 242,15 5 811,60

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a 
potrubí nebo jiných vedení vprovozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové 
nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti 
nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00-.. a 130 00-.. Příplatky za 
ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje 
individuálně.

7 119001422

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. 
s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů

M 16,000 252,24 4 035,84

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a 
potrubí nebo jiných vedení vprovozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové 
nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti 
nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00-.. a 130 00-.. Příplatky za 
ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje 
individuálně.



8 119002121
Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení 
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky 
do 2 m včetně zábradlí zřízení

KUS 8,000 504,48 4 035,84

1, Vcené zřízení -2121,-2131,-2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, - 
3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, - 
3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. 
Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou 
započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 
100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k 
zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích 
apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí 
VRN.

9
119002122 | Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění 

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky 
do 2 m včetně zábradlí odstranění

KUS 8,000 50,45 403,60

1. Vcené zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, - 
3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, - 
3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. 
Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou 
započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311,-4111, -4121 je uvažováno se 
100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k 
zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích 
apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí 
VRN.

10 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení M 197,440 12,11 2 391,00

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, - 
3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, - 
3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. 
Položku-2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou 
započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 
100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k 
zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích 
apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí 
VRN.

119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění M 197,440 3,03 598,24

1. Vcené zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121,-3223, - 
3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, - 
3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. 
Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou 
započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 
100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k 
zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích 
apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí 
VRN.

12 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

M3 53,870 302,69 16 305,91

1. Cena je určena: a) i pro soubor cen 123.0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami 
pro podzemní vedení části A 02, b) pro podzemní vedení procházející hloubenou 
vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním 
terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám 
výkopu; c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se 
na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je 
projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení 
nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7. 3. 
Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u 
nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 4. Množství 
ztížení vykopávky v blízkosti a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha - 
je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný 
čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obé svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní 
vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a 
délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí' 
li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena 
pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem 
vedení i s příp. se vyskytujícím obalem; - není v projektu uvedena, avšak která podle 
projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 
výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, b) výbušniny, určí vždy projektant 
nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti 
tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo 
dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená 
vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše 
uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se 
pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu 
neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje 
cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve

13 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

M3 47,885 161,43 7 730,08

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických 
melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 
skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů 
pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 
předprahů, prahů, odhánék, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro 
jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 
m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 
100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt 
hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru 
cenami 138 40-1201,138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v 
tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a 
hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

14 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

M3 23,943 10,09 241,58



1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických 
melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 
skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů 
pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 
předprahů, prahů, odhánék, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro 
jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 
m3 a při jakémkoliv objemu výkopu pres 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 
100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt 
hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru 
cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v 
tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a 
hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

15 132212202

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných 
horninách tř. 3
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo 
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 
nesoudržných

M3 31,923 655,82 20 935,74

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. 
V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů

16 132212209

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 
3
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo 
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

M3 15,962 30,27 483,17

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. 
V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů

I 17 132301201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do M3 47,885 179,59 8 599,67
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických 
melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 
skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů 
pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 
předprahů, prahů, odhánék, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro 
jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 
m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 
100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt 
hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru 
cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b)v 
tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a 
hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

18 132301209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

M3 23,943 12,11 289,95

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických 
melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 
skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů 
pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 
předprahů, prahů, odhánék, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro 
jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 
m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 
100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt 
hloubit rýhy 5 až 7 bez použiti trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru 
cenami 138 40-1201,138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v 
tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a 
hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

19 132312202

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných 
horninách tř. 4
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo 
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 
nesoudržných

M3 31,923 1 029,13 32 852,92

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. 
V cenách 12-2201 až 41 -2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů

20 132312209

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 
4
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo 
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

M3 15,962 30,27 483,17

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. 
V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů

21 132401201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství

M3 23,942 1 099,76 26 330,45

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických 
melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 
skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů 
pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 
předprahů, prahů, odhánék, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro 
jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 
m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 
100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt 
hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru 
cenami 138 40-1201,138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v 
tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a 
hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.



Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných 
horninách tř. 5

22 132412202 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo 
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 5 
nesoudržných

M3 15,962 1 289,44 20 582,04

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. 
V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů

23 151811132
Osazení pažícího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m
Zřízení pažících boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu 
do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

M2 480,380 131,16 63 006,64

1. Množství měrných jednotek pažících boxů se určuje vm2 celkové zapažené plochy 
(započítávají se obě strany vykopu).

24 151811142
Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š do 2,5 m
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu 
přes 4 do 6 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

M2 19,656 181,61 3 569,73

1. Množství měrných jednotek pažících boxů se určuje vm2 celkové zapažené plochy 
(započítávají se obě strany vykopu).

25 151811232
Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka 
vykopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

M2 480,380 40,36 19 388,14

26 151811242
Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 6 m š do 2,5 m
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka 
výkopu přes 4 do 6 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

M2 19,656 40,36 793,32

27 151811585R Příplatek za ztížené podmínky při použití pažícího boxu do hloubky 4m 
Příplatek za ztížené podmínky při použití pažícího boxu do hloubky 4m M2 480,380 5,04 2421,12

28 151811595R Příplatek za ztížené podmínky při použití pažícího boxu do hloubky 6m 
Příplatek za ztížené podmínky při použití pažícího boxu do hloubky 6m M2 19,656 10,09 198,33

29 161101101

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

M3 80,447 35,31 2 840,58

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z 
konstrukcí ze zdivá cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, 
železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro 
hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku 
od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných 
konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

30 161101102

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

M3 34,477 60,54 2 087,24

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z 
konstrukcí ze zdivá cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, 
železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro 
hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku 
od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných 
konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

31 161101152

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při 
hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

M3 28,730 60,54 1 739,31

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z 
konstrukcí ze zdivá cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, 
železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro 
hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku 
od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných 
konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

32 162301101

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 50 do 500 m

M3 177,787 25,22 4 483,79

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách 
jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se 
oceňuje cenami souboru cen 171 . 0-.. Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení 
sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 
pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný 
obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v 
každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku 
cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 
50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje- 
li projekt použití dožeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňuji ve specifikaci.

33 162701105

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

M3 191,540 86,77 16 619,93

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách 
jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se 
oceňuje cenami souboru cen 171 . 0-.. Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení 
sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 
pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný 
obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v 
každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku 
cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 
50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje- 
li projekt použití dožeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 
10000m

34 162701109 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

M3 957,700 2,02 1 934,55



1. Ceny nelze použít, predepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách 
jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se 
oceňuje cenami souboru cen 171 . 0-.. Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení 
sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 
pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný 
obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v 
každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku 
cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 
50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje- 
li projekt použití dožeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikací.

35 162701155

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

M3 47,884 88,79 4 251,62

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách 
jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se 
oceňuje cenami souboru cen 171 . 0-.. Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení 
sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 
pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný 
obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v 
každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku 
cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 
50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje- 
li projekt použití dožeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

l 36

162701159

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 
10000m
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním M3 239,420 2,02 483,63
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na

I vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách 
jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se 
oceňuje cenami souboru cen 171 . 0-.. Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení 
sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 
pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný 
obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v 
každém úseku samostatné příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku 
cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládáni neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 
50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje- 
li projekt použití dožeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

37 167101102
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství 
přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

M3 177,787 35,31 6 277,66

1. Ceny -1101, -1151,-1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a 
překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo 
na loď jsou určeny ceny-1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, 
překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří 
od téžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní 
hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro 
dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 
6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o 
trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu 
horniny.

’ 38 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 239,424 15,13 3 622,49Uložení sypaniny na skládky
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky 
předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 
m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo 
ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, 
měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt 
vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku 
pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro 
uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, 
z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na 
povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které 
nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 
m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. 
též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí 
ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101,162 20-1102,162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech 
se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje, e) na trvalé skládky s 
předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171.0-.. 
Uložení sypaniny do násypů. 3. Vcené -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření 
sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. Vcené -1201 nejsou započteny 
náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení 
výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve 
výkopišti.

39 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 
zatříděného do Kataloqu odpadů pod kódem 170 504

T 442,934 40,36 17 876,82

1. Ceny uvedené vsouboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

40 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 124,600 88,79 11 063,23



1. Ceny 174 10-.. jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin 
soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro 
jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 
poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro 
drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 
oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 
833. Nezhutnéný zásyp odvodňovacích kanálů zbetonových a železobetonových trub v 
polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypanínou rýh bez ohledu na šířku 
kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutnéný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol 
potrubí. 4. V cenách 10-1101,10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění 
sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od 
hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu 
výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a 
podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do 
DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se 
od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10- 
11 Obsyp potrubí, pnchází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu 
zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 
vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o 
výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 
162.0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - 
rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122.0-1 . souboru cen 162.0-1 . 
Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že 
se zbylý výkopek bude odklízet zároveň sprováděním vykopávky, pouze přemístění 
výkopku cenami souboru cen 162.0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném 
objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý 
výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. 
Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů 
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje: ajcenou 171 20-1101 Uložení sypaninv do nezhutněných násypů, není-li

41 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m 
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 
výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaninv sítem

M3 39,890 252,24 10 061,85

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem 
vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i 
pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 
nebo uložené vedeni i sjejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny 
vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. Vcenách nejsou zahrnuty 
náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

42 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 
výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaninv

M3 13,297 133,18 1 770,89

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem 
vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i 
pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 
nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny 
vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty 
náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou 
zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 
Příplatek za prohození sypaninv.

43 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 98,320 27,24 2 678,24

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) 
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod 
humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod, a dále, 
předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic 
(berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů 
pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182.0-11 
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při 
čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . 
Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 
821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv 
míru zhutnění.

65 583373020 štěrkopísek frakce 0/16 
štěrkopísek frakce 0/16 T 106,906 203,81 21 788,51

I 66 58344171 štěrkodrť frakce 0-32 
štěrkodrť frakce 0-32 T 250,446 379,37 95 011,70

1 Zemní práce 537 286,20

2 Zakládání

44 212752212

Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a sjejich 
obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek 
plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

M 97,520 88,79 8 658,80

2 Zakládání 8 658,80

3 Svislé a kompletní konstrukce

58 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výškv nová kanalizace M 97,520 55,49 5 411,38

3

1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky. 

Svislé a kompletní konstrukce 5 411,38

4 Vodorovné konstrukce

59 451573111
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 
mm

M3 9,832 429,81 4 225,89

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. 
V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při 
zemních pracích.

60 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výškv do 100 mm KUS 5,000 126,12 630,60

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve 
specifikaci.

61 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod 
potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

M3 0,300 2 986,50 895,95

1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové 
konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 isou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

62 529240600R betonový vyrovnávací prstenec 40/625/120 
betonový vyrovnávací prstenec 40/625/120 KUS 1,000 203,81 203,81



63 529240603R betonový vyrovnávací prstenec 100/625/120 KUS 2,000 305 71 611 42betonový vyrovnávací prstenec 100/625/120

4

64 529240610R betonový vyrovnávací prstenec 100/800/150 KUS 2 000 996 85 1 993 70betonový vyrovnávací prstenec 100/800/150

8 561,37Vodorovné konstrukce

8 Trubní vedení

45 28615005 trubka kanalizační PP DIN UR-2 DN 200x3000 mm SN10 
trubka kanalizační PP DIN UR-2 DN 200x3000 mm SN10 M 8,000 454,03 3 632,24

46 28615013 trubka kanalizační PP DIN UR-2 DN 300x3000 mm SN10 
trubka kanalizační PP DIN UR-2 DN 300x3000 mm SN10 M 61,950 892,92 55 316,39

47 28615016 trubka kanalizační PP DIN UR-2 DN 400x3000 mm SN10 
trubka kanalizační PP DIN UR-2 DN 400x3000 mm SN10 M 13,670 2 118,80 28 964,00

48 28615019 trubka kanalizační PP DIN UR-2 DN 500x3000 mm SN10 
trubka kanalizační PP DIN UR-2 DN 500x3000 mm SN10 M 13,900 3 228,65 44 878,24

49 28617321 koleno kanalizace PP KG DN 200x15° 
koleno kanalizace PP KG DN 200x15° KUS 1,000 908,06 908,06

50 28617323 koleno kanalizace PP KG DN 300x15° 
koleno kanalizace PP KG DN 300x15° KUS 4,000 2 825,07 11 300,28

51 28617324 koleno kanalizace PP KG DN 400x15° 
koleno kanalizace PP KG DN 400x15’ KUS 1,000 3 914,74 3 914,74

52 28617325 koleno kanalizace PP KG DN 500x15’ 
koleno kanalizace PP KG DN 500x15° KUS 2,000 5 031,65 10 063,30

53 28617330 koleno kanalizace PP KG DN 200x30’ 
koleno kanalizace PP KG DN 200x30° KUS 1,000 908,06 908,06

54 28617332 koleno kanalizace PP KG DN 300x30’ 
koleno kanalizace PP KG DN 300x30° KUS 4,000 3 228,65 12 914,60

55 28617333 koleno kanalizace PP KG DN 400x30° 
koleno kanalizace PP KG DN 400x30° KUS 1,000 3 834,02 3 834,02

56 28617334 koleno kanalizace PP KG DN 500x30° 
koleno kanalizace PP KG DN 500x30’ KUS 2,000 7 768,94 15 537,88

57 28617341 koleno kanalizace PP KG DN 300x45° 
koleno kanalizace PP KG DN 300x45° KUS 2,000 3 228,65 6 457,30

67 592241221R betonová šachtová skruž TBS-Q 1000/500/120 SP 
betonová šachtová skruž TBS-Q 1000/500/120 SP KUS 1,000 888,89 888,89

68 592241222R betonová šachtová skruž TBS-Q 1000/250/120 SP 
betonová Šachtová skruž TBS-Q 1000/250/120 SP KUS 1,000 605,37 605,37

69 592241223R betonová šachtová skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP 
betonová šachtová skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP KUS 1,000 1 434,73 1 434,73

70 592241261R těsnění šachtové DN 1000 
těsnění šachtové DN 1000 KUS 5,000 170,51 852,55

71 592243504R dno betonové šachtové TBZ-Q 300-785 
dno betonové šachtové TBZ-Q 300-785 KUS 2,000 4 419,21 8 838,42

72 592243700R betonová zákrytová deska TZK-Q 200/120 T (D400) 
betonová zákrytová deska TZK-Q 200/120 T (D400) KUS 1,000 3 258,92 3 258,92

73 592243703R betonová zákrytová deska TZK-Q 230/120-800 T SP 
betonová zákrytová deska TZK-Q 230/120-800 T SP KUS 1,000 3 258,92 3 258,92

74 592354300R poklop litinový DN600 odvětrávaný pro zatížení D400 
poklop litinový DN600 odvětrávaný pro zatížení D400 KUS 1,000 2 825,07 2 825,07

75 592354301R poklop litinový DN800 odvětrávaný pro zatížení D400 
poklop litinový DN800 odvětrávaný pro zatížení D400 KUS 1,000 13318,18 13318,18

76 871350510 Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 200
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 200 M 8,000 151,34 1 210,72

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a 
těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci. 2. Vcenách potrubí ztrubek polyetylenových a polypropylenových nejsou 
započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky 
se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC 
ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

77 871370510 Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 300
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 300 M 61,950 272,42 16 876,42

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a 
těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci. 2. Vcenách potrubí ztrubek polyetylenových a polypropylenových nejsou 
započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky 
se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC 
ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

78 871390510 Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 400
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 400 M 13,670 298,65 4 082,55

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a 
těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci. 2. Vcenách potrubí ztrubek polyetylenových a polypropylenových nejsou 
započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky 
se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC 
ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

79 871420510 Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 500
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 500 M 13,900 418,72 5 820,21



1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a 
těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci. 2. Vcenách potrubí ztrubek polyetylenových a polypropylenových nejsou 
započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky 
se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC 
ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh 
potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků

80 877350410
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 200
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného 
kolen DN 200

KUS 2,000 252,24 504,48

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady 
se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání 
těsnicích kroužků, pokud tyto neisou součástí dodávkv tvarovek.

81 877370410
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 300
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného 
kolen DN 300

KUS 10,000 272,42 2 724,20

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady 
se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání 
těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávkv tvarovek.

82 877390410
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 400
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného 
kolen DN 400

KUS 2,000 827,34 1 654,68

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady 
se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání 
těsnicích kroužků, pokud tyto neisou součástí dodávkv tvarovek.

83 877420410
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 500
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného 
kolen DN 500

KUS 4,000 988,77 3 955,08

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady 
se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání 
těsnicích kroužků, pokud tyto neisou součástí dodávkv tvarovek.

84 892352121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200

ÚSEK 1,000 2017,91 2 017,91

1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh 
potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků 
pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu 
zkoušeného úseku stoky, b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) utěsnění kanalizačních přípojek, b) zkoušky vstupních a 
revizních šachet.

85 892372121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300

ÚSEK 4,000 2 522,38 10 089,52

1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh 
potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků 
pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu 
zkoušeného úseku stoky, b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) utěsnění kanalizačních přípojek, b) zkoušky vstupních a 
revizních šachet.

86 892392121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400

ÚSEK 1,000 2 522,38 2 522,38

pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu 
zkoušeného úseku stoky, b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) utěsnění kanalizačních přípojek, b) zkoušky vstupních a 
revizních šachet.

87 892422121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 500 těsnícím vakem ucpávkovým
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 500

ÚSEK 2,000 2 925,96 5 851,92

1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh 
potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků 
pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu 
zkoušeného úseku stoky, b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) utěsnění kanalizačních přípojek, b) zkoušky vstupních a 
revizních šachet.

88 892423547R Tlaková zkouška šachet na kanalizačním potrubí 
Tlaková zkouška šachet na kanalizačním potrubí

ÚSEK 2,000 3 531,34 7 062,68

1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh 
potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků 
pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu 
zkoušeného úseku stoky, b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) utěsnění kanalizačních přípojek, b) zkoušky vstupních a 
revizních šachet.

89 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných 
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných KUS 3,000 726,45 2 179,35

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto 
dílců se oceňuje ve specifikaci.

90 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) 
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) KUS 2,000 1 513,43 3 026,86

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto 
dílců se oceňuje ve specifikaci.

91 894414211 Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových 
Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových KUS 2,000 554,92 1 109,84

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto 
dílců se oceňuje ve specifikaci.

92 897547247R Úprava stávajících kanalizačních šachet 
Úprava stávajících kanalizačních šachet KUS 6,000 12 107,44 72 644,64

93 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 KUS 2,000 554,92 1 109,84

1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto 
náklady se oceňují ve specifikaci. 2. Vcenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: 
a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámů, která se oceňuje 
cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme 
do těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) 
B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních 
automobilů i v patrech, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků 
pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do 
vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice 
pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy 
silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení 
kol,

8

94 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm M 97,520 22,20 2 164,94

Trubní vedení 380 518,38

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

95 954217866R Napojení potrubí DN300 na stávající stoku DN 800 KUS 2 000 16 445,93 32 891 86Napojení potrubí DN300 na stávající stoku DN 800



96 954217879R Napojení potrubí DN200 na stávající stoku DN 1000 
Napojení potrubí DN200 na stávající stoku DN 1000 KUS 1,000 17 959,36 17 959,36

97 954217966R Napojení potrubí DN300 na stávající stoku DN 1000 
Napojení potrubí DN300 na stávající stoku DN 1000 KUS 1,000 20 179,06 20 179,06

98 954217967R Napojení potrubí DN400 na stávající stoku DN 1000 
Napojení potrubí DN400 na stávající stoku DN 1000 KUS 1,000 22 196,97 22 196,97

9

99 954217968R Napojení potrubí DN500 na stávající stoku DN 1000
Napojení potrubí DN500 na stávající stoku DN 1000 KUS 2,000 24214,87 48 429,74

100 954217977R Napojení potrubí DN300 na stávající stoku DN 1200
Napojení potrubí DN300 na stávající stoku DN 1200 KUS 1,000 21 188,01 21 188,01

Ostatní konstrukce a práce, bourání 162 846,00

998 Přesun hmot

101 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových 
pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

T 36,331 452,01 16421,98

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. 
Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovně 
přemístění výkopku nebo sypaninv katalogu 800-1 Zemní práce.

102 998276124

Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 
500 m
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 
500 m

T 36,331 452,01 16 421,98

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. 
Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné 
přemístění výkopku nebo sypaninv katalogu 800-1 Zemní práce.

998 Přesun hmot 32 843,96

HZS Hodinové zúčtovací sazby

103 HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný HOD 60,000 50,45 3 027,00

HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 027,00

Celkem 1 139162,09



 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Metrostav
Infrastructure a.s.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 PRAHA 5
k rukám: Vojtěch Melichar, investiční technik

Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23, 289 22 LYSÁ NAD LABEM
k rukám: Martin Zemánek, vedoucí odboru městského investora

Č.j. Metrostav Infrastructure a.s.: MI/1408/20/Rak
Vyřizuje: Ing. Ondřej Vítek, vedoucí střediska

Praha, 24. 9. 2020

Stavba „II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba“

Změna rozsahu díla -- požadavek na výměnu šachty SŠO

Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla

Žádost o navýšení ceny díla

Vážení,

na základě Smlouvy o dílo (číslo Objednatele S-2057/00066001/2020, číslo Zhotovitele:
D4/45/2020) a na základě Výzvy k zahájení doručené Zhotoviteli dne 18. 9. 2020 Zhotovitel
v souladu se Smlouvou o dílo dne 21. 9. 2020 zahájil stavební práce na stavbě „II/272 Lysá nad
Labem, průtah - stavba“.

Z dosavadních jednání mezi zástupci Zhotovitele a zástupci Objednatelů vyplynul požadavek
Objednatele č. 2, města Lysá nad Labem, na výměnu šachty SŠO v ZÚ včetně realizace všech
s tím souvisejících prací. Na základě tohoto požadavku již Zhotovitel prostřednictvím projektanta
Zhotovitele - společnosti M4 Road Design s.r.o., seznámil Objednatele se zásadními změnami
v konceptu RDS vůči předchozímu stupni projektové dokumentace PDPS, zejména tedy se 
změnou spočívající ve výměně šachty SŠO v ZÚ, jež bude spočívat v navýšení plochy frézované
vozovky, kubatury výkopových a zásypových prací, rozšíření pasportizace a repasportizace
přilehlých nemovitostí, vybouráním stávající šachty SŠO a její nahrazení prefabrikovanou
šachtou, zvětšení výměry vozovkových vrstev, úpravy okolních ploch, apod.

Vzhledem k požadavku Objednatele a potřebu provést požadovanou změnu ihned po zahájení
prací na díle si tímto Zhotovitel dovoluje též touto cestou Objednatele upozornit na to, že tento

Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5,180 00 Praha 8 - Libeň
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dodatečný požadavek (tedy změna díla) je příčinou nutnosti prodloužení termínu
dokončení díla a navýšení ceny díla.

S ohledem na sjednaný postup pro administraci Objednatelem nařízených změn a potřebu
okamžitě přistoupit k realizaci prací zahrnutých do změny si tímto Zhotovitel též dovoluje požádat
Objednatele o jednoznačný pokyn k zahájeni provádění prací zahrnutých do změny před
podepsáním změnového listu. Nebude-li takto Zhotoviteli umožněno přistoupit k okamžitému
zahájení prací, bude mít tato skutečnost další dopad na termín dokončení díla nad rámec níže
popsaných dopadů.

Pokud jde o dopad změny na prodloužení termínu dokončení díla, oznamuje tímto Zhotovitel
nutnost prodloužení termínu dokončení díla o 35 dní, tj. z původních 8 měsíců na 8 měsíců a
35 dní. Jelikož uzavřená Smlouva o dílo předpokládá v případě změny termínů uzavření
písemného dodatku ke smlouvě, dovoluje si Zhotovitel v této souvislosti požádat Objednatele o
zajištění potřebné administrace bez zbytečných odkladů.

S ohledem na povahu změny bude mít tato změna dopad na předpokládané dílčí termíny,
přičemž Zhotovitel tuto skutečnost zohlednil již v podrobném harmonogramu prací, který byl
předložen TDI v rámci předání staveniště dne 21.9. 2020. S ohledem na termín zahájení a dobu
výstavby SŠO mimo jiné není možné z technologických důvodů zprovoznit v letošním roce
plánovanou 1. etapu stavby dle předpokladu PDPS (tzn. úsek od křižovatky ulic Okrsek, Na Písku
až po křižovatku s ulicí Mánesova včetně). Z důvodu urychlení výstavby a návaznosti jednotlivých
stavebních prací nutně musí dojít ke sloučení jednotlivých etap výstavby s tím, že nejprve budou
přeloženy IS (STL plynovod, vodovod, kanalizace) a následně budou v příštím roce zahájeny
stavební práce na silničních objektech v celém rekonstruovaném úseku. Zhotovitel ktomu
poznamenává, že je v současné době vydáno pouze správní rozhodnutí o povolení uzavírky 1.
etapy do 18.12. 2020. Na základě výše uvedeného bude přitom nutné s dostatečným předstihem
požádat Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor dopravy, o povolení uzavírky silnice II/272 v úseku
od křižovatky ulic Okrsek, Na Písku až po křižovatku s ulicemi Ke Vrutici, K Milovicům. Zhotovitel
si proto dovoluje požádat Objednatele o součinnost při projednání těchto dodatečných dopravně
inženýrských opatření.

Pokud pak jde o navýšení ceny díla v důsledku určené změny, dovoluje si Zhotovitel požádat
Objednatele o vynaložení úsilí potřebného ktomu, aby mohlo dojít kurychlené administraci
změny v souladu s předpoklady Smlouvy o dílo, a aby tak Zhotoviteli nevznikaly zbytečné náklady
z důvodu nutnosti financování dodatečných prací Zhotovitelem. Zhotovitel je ktomu připraven
poskytnout nezbytnou součinnost. Zhotovitel tak tímto v návaznosti na výše uvedené žádá o
navýšení ceny díla a úhradu tohoto navýšení. Kromě přímých nákladů na provedení určené
změny takto Zhotoviteli vzniknou též vedlejší náklady, zejména pak náklady na zajištění
dodatečných dopravně inženýrských opatření a náklady související s prodloužením termínu
dokončení díla (zařízení staveniště, výrobní a správní režie).

V závěru si Zhotovitel dovoluje poznamenat, že toto oznámení adresuje oběma Objednatelům.
Rozhodnou-li se Objednatelé pro účely další administrace pro to, že je bude zastupovat jeden
z nich, prosí Zhotovitel o zaslání takového pověření k jednání za Objednatele. Stejně tak si

Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5,180 00 Praha 8 - Libeň
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Zhotovitel dovoluje požádat Objednatele o předložení pověření stavebního dozoru ve smyslu čl.
2 odst. 2.1 Smlouvy o dílo.

Přílohy:

Záznam z výrobního výboru (konaném 1. 9. 2020)

S pozdravem

Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5,180 00 Praha 8 - Libeň

  



 

 
 

 

 

Pontex s.R.o., Bezová 1 658, 1 47 1 4 Praha 4

Čj : PX 2020
V Praze : 8. prosince 2020
Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina

Středočeský kraj
v zastoupení

Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, p. o.
Mgr. Zdeněk Dvořák
Zborovská 11
Praha, 150 00

Akce: 11/272 Lysá nad Labem, průtah
Věc: Vyjádření AD č. 8 k ZBV č. 3, 4 a 5

Vážený pane řediteli,

dne 26. 11. 2020 jsme obdrželi elektronicky od zhotovitele návrhy ZBV č. 3, 4 a 5, které společně řeší úpravu
kanalizace dle vyjádření jejího správce.

V rámci projektové přípravy budoucí správce kanalizační vedení technické řešení podmínečně odsouhlasil vy
jádřením ze dne 15.2.2019 č. j. 004V/2019/Br. Zhotovitel při své přípravě realizace projednal technické řešení
s následným správcem, ze kterého vyplynuly změny, které jsou předmětem ZBV č. 3, 4 a 5.

AD posoudil návrh ZBV č. 3, 4 a 5 z technického hlediska a s návrhem ZBV č. 3, 4 a 5 souhlasí.

S pozdravem za Pontex spol. s r.o.

Ing. Pavel Hrdina

IČO: 407 63 439, DIČ: CZ 407 63 439 jednatelé: Ing. Václav Hvízdal
Ing. Milan Kalný
Ing. Martin Havlík

Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4 sekretariát: tel.:

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

Čj : PX 2021
V Praze : 24. března 2021
Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina

Akce: 11/272 Lysá nad Labem, průtah
Věc: Vyjádření AD č. 15

Středočeský kraj
v zastoupení

Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, p. o.
Mgr. Zdeněk Dvořák
Zborovská 11
Praha, 150 00

Vážený pane řediteli,

dne 18. 3. 2021 jsem obdržel od zhotovitele návrh ZBV č. 4, 5 a 6. Po prostudování AD ověřil, že se jedná o
přečíslované ZBV v původním číslování č.3, 4 a 5, při čemž souhlas k těmto ZBV jsou řešeny vyjádření AD č.
8.

Mimo změny číslování AD dohledal změnu zařazení ZBV. Jiné změny AD neshledal.

S ohledem na výše uvedené AD souhlasí se ZBV Č. 4, 5 a 6.

S pozdravem za Pontex spol. s r.o.

Ing. Pavel Hrdina

IČO: 407 63 439, DIČ: CZ 407 63 439 jednatelé: Ing. Václav Hvízdal
Ing. Milan Kalný
Ing. Martin Havlík

kretariát: tel.:

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 
 
 

 
 

 
 

ggPUDIS

PUDISa.s.
Podbabská 1014/20
160 00, Praha 6

Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23
289 22 Lysá nad Labem

V Lysé nad Labem, 22. 3. 2021

Vyřizuje: Ing. Jindra Flanderková, TDI

Stavba: 11/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba

Vyjádření TDI k ZBV 005

Vážení,

změna v objektu SO 302.2 vyplývá z požadavku správce dotčené inženýrské sítě
Stavokompletu s.r.o. k PD a ze Záznamu z výrobního výboru z 1.9.2020. Jedná se o odečet
výměr vedlejších stok souvisejících s úpravami předloženými v ZBV 004. V rámci zpracování
realizační dokumentace stavby (RDS) došlo také k opravě drobných nesrovnalostí v soupisu
prací. Došlo ke sjednocení šířky výkopu se vzorovými příčnými řezy.
Všechny změnové položky jsou v pořádku. Jednotkové ceny odpovídají rozpočtu SO 302.2.
Uvedené množství u položek SO 302.2 č. 12 - 22, 29 - 43, 59, 61, 65, 66,101,102 odpovídá
skutečnosti.
K tomuto návrhu nemám za TDI připomínky.

S pozdravem

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

STAVOKOMPLET
odštěpný závod Vodovody a kanalizace

Pontex, spol. s r.o.
Ing. Jindřiška Čamro
Bezová 1658
14714 Praha 4

Naše 2načka
004V/2019/Br

vyřizuje/linka
Ing. Z. Dlouhý/16

Zápy, dne
15. 2.2019

1 cc: Vyjádření k Pl) „Rekonstrukce silnice 11/272 Lysá nad Labem, průtah“, z hlediska
provozovatele vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu

Dne 18.1.2019 jste předložili k vyjádření projektovou dokumentaci pro vydání stavebního
povolení výše uvedené stavby vypracovanou firmou Pontex, spol. s r.o., v 09/2018, č. zak. 07 165 00,
hlavní inženýr projektu Ing. .1. Čamrová. Zodpovědný projektant VI I části Ing. Marie Matějková.

K této akci Vám sdělujeme následující:

A. Vodovod a kanalizace - všeobecné požadavky provozovatele na stavbu:
1. Stavba bude navržena a provedena v souladu s příslušnými normami: ČSN EN 805

Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti, ČSN 75 5401 Navrhování
vodovodního potrubí, ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky, ČSN 75 6101 Stokové sítě a
kanalizační přípojky, ČSN EN 752 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek,
ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení.
Inženýrské sítě budou uloženy dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického
vybavení. Tlakové zkoušky vodovodního potrubí budou předepsány a vykonány dle ČSN 75
5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. U velkých objektů na kanalizační
síti (spojná komora) bude provedena před provedením vyzdívek zkouška vodotěsnosti dle
ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží. Označení polohy
armatur vodovodu bude provedeno dle ČSN 75 5025 Orientační tabulky rozvodné vodovodní
sítě. Na obsyp potrubí vodovodu bude uložena vhodná výstražná fólie podle ČSN 73 6006
Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení.

2. Při návrhu a realizaci požadujeme dodržet normové hodnoty a řešení příslušných Českých
norem výše uvedených a navazujících.

3. Vodovod a kanalizace budou vedeny v pozemcích trvale volně přístupných pro potřeby
provozování a údržby. V případě vedení po soukromých pozemcích musí být uzavřena
smlouva o zřízení služebnosti pro vstup na pozemky ve prospěch provozovatele vodovodu a
kanalizace.

4. Při stavbě dojde ke styku (práce v ochranném pásmu, napojení, souběhy, křížení) se zařízením
v naší správě. Před zahájením stavby požádá investor v dostatečném předstihu o vytýčení
zařízení v naší správě (kontakt: p. Havelka, tel.: 723 749 315).

5. Ochranné pásmo vodovodu je dané „Zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu” §23. Při práci v ochranném pásmu je zapotřebí si počínat maximálně opatrně a
překopy provádět ručně.
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6. Při napojení na stávající vodovodní a kanalizační řady nesmí dojít k poškození zařízení v naší 

správě. Napojení na stávající vodovodní a kanalizační rady provede provozovatel, tiby nedošlo 
k ohrožení dodávky vody a její kvality a k plynulému odvádění odpadních vod.

7. Veškeré poklopy a poklopy armatur na řadech a přípojkách musí být vyzvednuty do niveletv 
nové vozovky, případně chodníku. V zeleném pásu budou poklopy vyzvednuty cca 100 mm 
nad terén. Šoupátkové a hydranlové poklopy budou v nezpevněných komunikacích, zajištěny 
proti poklesu, obetonovány a odláždčny dvěma řadami žulových kostek o rozměru min. 
100/100 mm. Armatury budou označeny orientačními tabulkami, signalizační vodič (min. 
CYY 4 mní) bude vyveden do poklopů. Veškeré armatury budou osazeny teleskopickými 
zemními soupravami včetně uzávěrů domovních přípojek a budou jištěny proti poklesu 
ovládacího jehlanu podkladní deskou.

8. Před zahájením stavby je zapotřebí v dostatečném předstihu upozornit vlastníky dosud 
nenapojených nemovitostí na možnost napojení na vodovod a kanalizaci pro veřejnou 
potřebu.

9. Nové přípojky pro dodatečné napojení jednotlivých pozemků a staveb budou řešeny 
samostatným projektem/projekty a jejich povolení podléhá územnímu souhlasu. Požadujeme 
nové vodovodní a kanalizační přípojky k dosud nenapojeným nemovitostem (pozemkům) 
ukončit vodoměrnou šachtou 0 1200 a revizní kanalizační šachtou min. DN 400 na pozemku 
odběratele (pokud je to prostorově a technicky možné).

10. Vzhledem k provozování vodovodu a kanalizace, požadujeme být přizváni ke kontrolám 
uložení a obsypu potrubí vodovodu, kanalizace, VaK přípojek na veřejném prostranství, ke 
kontrole křížení se stávajícím vodovodem nebo kanalizací, k těsnostním zkouškám na 
kanalizaci a ke kamerovým prohlídkám, k tlakovým zkouškám vodovodu, dále k propláchli a 
desinfekci. vodovodního potrubí vč. přípojek, k odběru kontrolního vzorku a ke kontrole 
funkčnosti armatur a signalizačního vodiče vodovodu (kontakt: p. Hrbolka, tel.: 777 167 187).

11. Požadujeme do zadávací dokumentace předepsat, kromě parametrů těsnostních zkoušek na 
kanalizaci, zkoušek vodotěsnosti kanalizačních objektů, tlakových zkoušek na vodovodu, i 
prokázání kvality díla provedením kamerových prohlídek gravitačních stok.

12. Dešťové vody nebudou odváděny do jednotného systému městské kanalizace pro veřejnou 
potřebu (kromě dešťových svodů v případě, že fasáda objektu přiléhá k chodníku a zavedení 
do vsaku na vlastním pozemku by bylo technicky obtížné), musí být likvidovány jiným 
způsobem, např. vsakem na pozemku vlastníka. Do kanalizačních přípojek nesmí být zaústěn 
drtič kuchyňského odpadu.

13. Před přejímkou stavby je nutno požádat o kontrolu a převzetí provedených úprav na zařízení 
v naší správě.

14. Při přejímce stavby zhotovitel předá, kromě dalších relevantních dokladů potřebných 
k provozu díla, záznam z kamerové prohlídky gravitační kanalizace. Dále bude provozovateli 
předán schválený Aktualizační doplněk kanalizačního řádu města.

15. Stavba bude při pokládce potrubí vodovodu a kanalizace průběžně výškopisně a polohopisně 
zaměřována. Na základě tohoto zaměření bude vypracován projekt skutečného provedení. 
Provozovateli bude předáno jedno pare tohoto projektu včetně el. datového nosiče s digitálním 
zaměřením (ve formátu zdwg).

16. V dostatečném předstihu před zahájením stavby je nutné, aby zhotovitel 
s provozovatelem projednal časový harmonogram stavby a způsob náhradního 
zásobování PV a odvádění odpadních vod (kontakt: p. Gruber, tel.: 721 827 948).

17. Během realizace stavby je zapotřebí se řídit technickými standardy provozovatele, které 
podrobně upravují zásady a způsob komunikace a součinnosti s provozovatelem.
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B. Technické požadavky provozovatele na stavbu:

SO 301 - Vodovod:

18. Stávající rušená potrubí vodovodu a kanalizace požadujeme vyjmout ze země. V 
úsecích, kde to nebude technicky možné, je nutno provést jejich zaplnění cemento- 
popílkovou směsí (nikoliv zafoukat popílkem, jak je uvedeno v PD).

19. Vodovod je navržen z materiálu PF: 100, SDR 11, spoje potrubí požadujeme navrhnout 
výhradně na elektrotvarovky (nikoliv spoje „na tupo“, jak je uvedeno v technické 
zprávě na str. 4), je nutno omezil mechanické spoje, kromě připojení uzávěrů přípojek přes 
hrdla ISO a použití mechanických spojek WAGA pro napojení na stávající řady. Veškeré 
armatury a tvarovky požadujeme navrhnout ve standardu fy I lawle.

20. Zemni soupravy požadujeme v teleskopickém provedení, vyhledávací vodič CYY o průřezu 
min. 4 mm' při pásko vat do vrcholu potrubí a vyvést do poklopů ovládání armatur, výstražnou 
fólii umístit nad obsyp potrubí v příslušné barvě a s potiskem.

21. Spojky WAGA je nutno jistit proti posunu vzhledem k návaznosti na hrdlové (dělené) 
stávající litinové potrubí. Spojky dovolují max. vychýlení ze směru trasy 8°, proto je 
zapotřebí tam, kde je větší lom trasy, uprav it v dalším stupni kladečské schéma (např. v 
ul. Na písku).

22. Z PD není zcela zřejmá skladba armatur a tvatovek v místech napojení vodovodních 
přípojek na odbočné elektrotvarovky.

23. V podélném řezu řadem VI je v nejnižším místě vodovodu navržena výpusť vodovodu 
do jednotné kanalizace. Toto řešení podle změny normy CSN 75 5401 Navrhování 
vodovodního potrubí v roce 2007 již možné není a týká se nyní pouze zásobních a 
přiváděčích řadů. Požadujeme do tohoto nejnižšího místa přemístit nejbližší hydrant, 
který bude plnit funkci odkalovacího místa.

24. Z důvodu pozdějšího nerozkopávání hotových povrchů řešeného uličního prostoru je 
nutno výběhy nových vodovodů a kanalizací provést do dostatečné vzdálenosti od 
hranice nových povrchových úprav. Ze situací V+K není zcela zřejmé, zda je tento 
požadavek všude splněn.

SO 302 - Jednotná kanalizace:

25. Požadujeme při návrhu, realizaci stavby a demolici kanalizace maximálně zamezit možnosti 
kontaminace vodárenské zvodně mělké podzemní vody se směrem proudění do prameniště a 
zohlednit požadavek na vysokou těsnost nového kanalizačního systému.

26. Napojení kanalizace v dolní části ul. Resslova je řešeno nestandardně kanalizačním 
potrubím DN 200 s napojením do dolní časti hlavní stoky DN 1 000. Požadujeme 
napojení řešit spojnou šachtou a potrubím DN 300. Stávající šachtu SŠM požadujeme 
novou (snížení dna na kótu 196,10 je zřejmě chybně). Šachtu SŠ 11 doporučujeme osadit 
níže ve směru toku (z důvodu snížení vzdutí při změně směru v hlavní stoce).

27. Ve vzorovém příčném řezu uložením potrubí chybí zřejmě pod podkladními pražci 
vyrovnávací vrstva.

28. Vnitřní tvar spojné komory požadujeme před jejím zakrytím vyzdít do železobetonové 
konstrukce dna a stěn z kanalizačních cihel, nad obkladem stěn čedičem (pakliže se tam 
ještě vejde) navrhnout izolaci proti karbonataci betonu a chem. vlivům a to včetně 
spodního líce stropní desky a vstupních komínů (Navom Ix šedivý, 2x bílý, tl. souvrství 
min. 800 mikrometrů).
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Závěr:

Za předpokladu respektování výše uvedených podmínek a připomínek, souhlasíme
s vydáním stavebního povolení.

Výše uvedené nedostatky požadujeme upravit v zadávací dokumentaci, kterou je třeba
očistit od názvů konkrétních výrobků a nahradit je technickými specifikacemi.

Toto vyjádření má platnost jeden rok.

S pozdravem

 

 

 
 

 

 
 



  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

STAVOKOMPLET
odštěpný závod Vodovody a kanalizace

Metrostav Infrastructure a.s.
Ing. Ondřej Vítek
Spojovací 56
503 11 Hradec Králové

Naše značka
022V/2020/Ly

vyřizuje/linka
Miroslava Jelinková/37

Zápy, dne
9.12. 2020

Kec; Vyjádření provozovatele vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu k posunutí
projektované šachty SŠ5 a SŠ 23 a dále k výměně šachty SŠO

Jako provozovatel vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu požadujeme provést změny na
akci „11/272 Lysá nad Labem, průtah, stavba SO 302 - Jednotná kanalizace“ následovně:

1. Naprojektovaná šachta SŠ5 bude posunuta z prostorových důvodů (kolize s plynovodem) ve 
směni toku kanalizace v ul. ČSLA, navazující šachta SŠ23 bude též z prostorových důvodů
posunuta do bezejmenné uličky dle požadavku zhotovitele do prostoni vjezdu (do slepé uličky).
Z šachty SŠ23 bude vytaženo výtlačné potmbí (jako příprava pro následné napojení tlakové
kanalizace ze slepé uličky, pare. č. 3456/13) a ukončeno v dostatečné vzdálenosti za úpravou
povrchů a zaslepeno (elektrozáslepkou). SŠ23 bude provedena jako šachta uklidňovací (UŠ)
s opevněním dna a stěn proti abrazi. Potmbí v UŠ bude ukončeno (nad dnovou kynetou)
usměrňovacím vertikálním kolenem 45°. Koleno bude natočeno ve směru toku odpadních vod.

2. Při stavbě bylo zhotovitelem zjištěno, že stávající šachta SŠO DN 600 je ve zcela nevyhovujícím
průměru vzhledem k navrženému průměru DN 1200 a navazují plánované rekonstrukci a
průměru potmbí DN 1400. Stávající šachta SŠO, kde původně měla úprava končit, bude
vyměněna za šachtu o odpovídající dimenzi (průměru).

S pozdravem

STAVOKOMPLET spol. s r.o. je zapsán v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14934

Adresa: IČO: 47052945
STAVOKOMPLET spol. s r.o. DIČ: CZ47052945
č.p. 251
250 61 Zápy
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Záznam z výrobního výboru
Název akce:

Místo:

Datum:

11/272 Lysá nad Labem, průtah

MěÚ Lysá nad Labem

1.9. 2020

Přítomní: Dle prezenční listiny

Předmětem výrobního výboru bylo projednání konceptů RDS v rozpracovanosti se zástupci 
objednatelů, technických dozorů (TDI), autorského dozoru (AD) a následnými majetkovými správci.

V úvodu jednání uvítal jeho účastníky starosta města p. Karel Otava a upozornil na význam 
stavby pro město Lysá nad Labem, jak z pohledu dopravního, tak z důvodu velikosti investice. Dále 
vyzval účastníky řešení k rychlému řešení všech problémů, které se během výstavby objeví.

Následně byly diskutovány tyto všeobecné okruhy, které se dotýkají celé stavby.
1. Oběh dokumentace RDS

• Koncept RDS bude objednateli předáván pouze v elektronické podobě
• Čistopis RDS bude objednateli předávám v tištěné podobě v počtu paré dle 

smlouvy
• Kontaktní osobou za oba objednatele je TDI - Ing. Flanderková, PUDIS

2. Doplnění zastávkového zálivu BUS před křižovatkou ČSA x Na Písku
• Objednatel KSÚS informoval o předběžném požadavku IDSK na doplnění 

zastávkového zálivu před křižovatkou ČSA x Na Písku
• Definitivní stanovisko objednatele a případný pokyn zhotoviteli stavby ke změně 

bude k dispozici nejdříve v druhé polovině září, po projednání KSÚS s IDSK
• Z tohoto důvodu bude RDS předložena v kompletní podobě v souladu s PDPS 

bez zohlednění této možné změny
• V případě, že bude ke změně přikročeno, bude postupováno takto:

• Zhotovitel na základě pokynu objednatele vypracuje změnovou RDS pro 
všechny dotčené SO (121, 123,124 a případně i další), včetně úpravy 
soupisu prací zahrnujícího dodatečné projektové práce

• Na základě této změnové RDS zajistí objednatel KSÚS projednání změny 
stavby před dokončením se speciálním stavebním úřadem, 
pravděpodobně prostřednictvím TDI

• Úprava stavebního řešení vyvolá dotčení inženýrských sítí spol. CETIN a 
LysaFree. V obou případech byl, dle předběžné informace AD, dohodnut 
stranový posun. Závazné projednáni s oběma správci IS zajistí 
objednatel, který také rozhodne, zda práce spojené s posunem zajistí 
zhotovitel stavby formou ZBV či vlastník sítě.

Následně bylo podrobně diskutováno řešení jednotlivých stavebních objektů.
SO 501 - Přeložka plynovodu STL (objednatel KSÚS Středočeského kraje):

Projektantka RDS Ing. Matějková představila objekt, který řeší přeložku plynovodu STL v rozsahu 
dotčeném stavbou. Oproti PDPS nejsou v RDS předpokládány změny. Dokumentace byla 
dopracována do podrobnosti RDS a bude předložena objednateli v konceptu k projednání.
SO 301 - Vodovod (objednatel město Lysá nad Labem):
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Projektantka RDS Ing. Matějková představila objekt, který řeší přeložku vodovodů v rozsahu 
dotčeném stavbou. Oproti PDPS jsou v RDS předpokládány změny, a to v rozsahu dle požadavku 
objednatele město Lysá nad Labem.
Jedná se o tyto požadavky:

• V místě napojení na stávající vodovod v km 0,00 bude provedena úprava s ohledem na 
skutečnou polohu stávajících sítí a další etapu výstavby. Jedná se o prodloužení cca o 12m.

• V km 0,435 bude napojen nový vodovodní řad PE 90 z ulice Luční a položen v délce 15 m 
s ukončením hydrantem

Tyto změny budou dle požadavku objednatele zapracovány přímo do RDS a následně předloženy 
objednateli jako změna během výstavby.

Součástí RDS a dodávky zhotovitele nebudou dodatečné přípojky vyvolané vlastníky jednotlivých 
nemovitostí. Tyto přípojky, pokud jsou známy, budou v RDS vyznačeny v odlišném grafickém 
provedení jako související investice.

Dokumentace bude před odevzdáním konceptu odsouhlasena se správcem sítě Stavokompletem.

SO 302 - Jednotná kanalizace (objednatel město Lysá nad Labem):'

Projektantka RDS Ing. Matějková představila objekt, který řeší rekonstrukci kanalizace a odvodnění 
stavby v rozsahu dotčeném stavbou. Oproti PDPS jsou v RDS předpokládány změny, a to 
v rozsahu dle požadavku objednatele město Lysá nad Labem, resp. dle požadavku následného 
správce spol. Stavokomplet.
Jedná se o tyto požadavky:

• Rozšíření rekonstrukce o výměny šachty v ZÚ, včetně navýšených výkopových prací; 
vzhledem k hloubce a velikosti výkopu bude provedena pasportizace a repasportizace 
přilehlých nemovitostí

• Bude upraveno napojení z dolní části ulice Resslova dle připomínek Stavokompletu a to 
místo DN 200 bude napojení DN 300 včetně výměny stávající šachty.

• Pro novou výstavbu plánovanou v ulici Luční, bude proveden nový kanalizační řad DN 300 
v délce 14 m ukončen šachtou. Na stoce v ulici ČSA bude osazena další šachta

Tyto změny budou dle požadavku objednatele zapracovány přímo do RDS a následně předloženy 
objednateli jako změna během výstavby.

Součástí RDS a dodávky zhotovitele nebudou dodatečné přípojky vyvolané vlastníky jednotlivých 
nemovitostí. Tyto přípojky, pokud jsou známy, budou v RDS vyznačeny v odlišném grafickém 
provedení jakou související investice.

Dokumentace bude před odevzdáním konceptu odsouhlasena se správcem sítě Stavokompletem. 
SO 442.1 Veřejné osvětlení - přeložka (objednatel KSÚS Středočeského kraje)

Projektant RDS Ing. Polívka představil objekt, který řeší přeložku veřejného osvětlení v rozsahu 
dotčeném stavbou. Oproti PDPS nejsou v RDS předpokládány změny. Projektant upozornil na 
některé zásady technického řešení z PDPS, jako je opětovná montáž stávajících LED svítidel na 
nové stožáry, atypická barevnost uličního osvětlení vs přisvětlení přechodů a demontáž starých 
kabelů. Dokumentace byla dopracována do podrobnosti RDS a bude předložena objednateli 
v konceptu k projednání.

Zástupce města Lysá nad Labem jako zástupce vlastníka a následného správce dále nad rámec 
PDPS požaduje tyto změny:

• Demontáž, uskladnění a opětovnou montáž mechanických reklam umístěných na stožárech 
VO (pozn. projektanta - po jednání bylo provedeno místní šetření, při kterém bylo
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identifikováno 6 ks těchto reklam, často s velmi zkorodovanými objímkami, které neumožní
zpětnou montáž)

• Demontáž, uskladnění a opětovnou montáž zařízení pro provozní informace - informace o
počtu volných míst P+R. Toto zařízení bylo osazeno až po zpracování dokumentace PDPS.

• Doplnění přípravy pro pokračování veřejného osvětlení směr ul. Resslova, resp. vjezdy do
rozvojové oblasti vstřícně ulic Šmeralova a Mánesova

• Doplnění přípravy pro budoucí pokračování veřejného osvětlení přes ulici ČSA - viz vjezdy
do rozvojové oblasti vstřícně ulic Šmeralova a Mánesova. V přechodu ul. ČSA jsou
požadovány ve dvou místech rezervní kabelové prostupy. Na straně kabelové trasy
veřejného osvětlení bude od těchto prostupů přiložena do kabelové trasy k nejbližšímu
stožáru rezervní chránička pro možnost výhledového připojení bez výkopu v novém
chodníku.

Tyto změny budou dle požadavku zástupce města Lysá nad Labem a se souhlasem objednatele
zapracovány přímo do RDS a následně předloženy objednateli jako změna během výstavby.

SO 442.2 - Veřejné osvětlení - doplnění osvětlení přechodu (objednatel město Lysá nad Labem)

Projektant RDS Ing. Polívka představil objekt, který řeší doplnění osvětlení nově zřizovaných
přechodů. Oproti PDPS nejsou v RDS předpokládány změny. Dokumentace byla dopracována do
podrobnosti RDS a bude předložena objednateli v konceptu k projednání.

SO 452 - Kabelové vedení LysaFree (objednatel KSÚS Středočeského kraje)

Projektant RDS Ing. Polívka představil objekt, který řeší přeložku kabelového vedení spol. LysaFree
v rozsahu dotčeném stavbou. Oproti PDPS nejsou v RDS předpokládány změny. Dokumentace
byla dopracována do podrobnosti RDS a bude předložena objednateli v konceptu k projednání.
SO 121 -125, 821

Projektant RDS Ing. Ruprecht představil jednotlivé objekty. Oproti PDPS nejsou v RDS
předpokládány změny zásadního charakteru. Dokumentace bude dopracována do podrobnosti RDS
s případným dílčím upřesněním jednotlivých výměr a bude předložena objednateli v konceptu
k projednání.

Zástupce města Lysá na Labem požaduje zachování plné výplně na zábradlí u přechodu pro
chodce u domu č. 34/25 v ul. ČSA.

Zástupce města dále požaduje, aby využitelný materiál vytěžený z chodníků ve vlastnictví města -
dlažba - byl naskládán na palety a odvezen na deponii města.

V Praze dne 1. 9. 2020

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



 

PREZENČNÍ LISTINA

Název akce: II/272 LYSÁ NAD LABEM, PRŮTAH

Předmět jednání: 1. jednání

Datum: 1.9.2020

Místo: MÚ Lysá nad Labem
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Metrostav
Infrastructure a.s.

PLNÁ MOC

Společnost Metrostav Infrastructure a.s., se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00
Praha 8, identifikační číslo 24204005, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17819 (dále jen "zmocnitel"), kterou zastupuje
představenstvo společnosti jednající Ing. Radimem Čápem, Ph.D., předsedou
představenstva, a Ing. Zdeňkem Ludvíkem, místopředsedou představenstva, tímto
zmocňuje:

Ing. Richarda Rakouše
zaměstnance zmocnitele v pozici oblastního ředitele, datum narození
bydliště  (dále jen „zmocněnec“)

k jednání za zmocnitele, jako zhotovitele stavby, při administraci změn závazků pro
stavbu „II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba“. Zmocněnec je takto za zmocnitele
oprávněn projednávat změny, podepisovat dokumentaci změny a provádět další úkony a
jednání s tím přímo související ve vztahu k objednateli stavby.

V Praze dne 2. 9. 2020

Ing. Radim Čáp, Ph.D.
předseda představenstva

Metrostav Infrastructure a.s.

i ------- !----- -

místopředseda představenstva
Metrostav Infrastructure a.s.prostáv Infrastructure

V Praze dne 2. 9. 2020 zmocnění přijímám:

Ing. Richard Rakouš
oblastní ředitel

Metrostav Infrastructure a.s.

Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

Město Lysá nad Labem
starosta

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Město Lysá nad Labem
se sídlem Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem
IČ:00239402
DIČ:CZ00239402
bankovní spojení:
zastoupené: Ing. Karlem Otavou starostou města,

zplnomocňuje

Ing. Karolínu Stařeckou, uvolněnou radní města

zastupováním Města Lysá nad Labem při všech jednáních a správních úkonech, které souvisejí
s investiční akcí 11/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba. Ing. Karolína Stařecká je tímto
oprávněna k jednáním ve věcech technických za město Lysá nad Labem, jakožto objednatele.

V Lysé nad Labem dne 1.11.2020

Plnou moc přijímám:

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


