
Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Vedlejší rozpočtové náklady

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

000.2 / 1

Číslo ZBV:

6

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov IČO: 00066001

Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem IČO: 00239402

Metrostav Infrastructure a.s.
Zhotovitel: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8 IČO: 24204005

člen Skupiny Metrostav (Metrostav a.s. IČO: 00014915)

Rekapitulace ZBV č. 6 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

6 .1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

6 .2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

6 .3 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

6 .4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

6 .5 0,00 3 784,66 3 784,66

Suma ZBV 
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

6 0,00 3 784,66 3 784,66

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. 
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy 
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:



 

 

 
 

 
 

 

 

 

  
  

 
 

 

 

Příloha č. 2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.7.2020 č. smlouvy objednatele S-2057/00066001/2020 (dále jen Smlouva):

Změnový list
Název a evidenční číslo Stavby:
II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Vedlejší rozpočtové náklady

Číslo SO/PS/
/ číslo změny SO/PS:

000.2 / 1

Číslo ZBV:

6 .5

Iniciátor změny: Objednatel č,1 - Zhotovitel na základě odlišnosti RDS
Popis a zdůvodnění Změny: Rozšířeni objemu geodetických prací

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov a Město Lysá nad
Labem Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem
Zhotovitel: Společnost Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Přílohv Změnového listu: Paré č. Příjemce
1. Krycí list 1 1 Objednatel č.1 - Město Lysá n.L.
2. Změnový list 1 2 Objednatel č.2 - KSÚS
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 3 Zhotovitel
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 4 Projektant
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 5 Stavební dozor
6. přehled dalších dokladů 1 6 Regionální dotační kancelář

Další doklady dle přehledu dokladů 19

Rozšířeni objemu geodetických prací
Dokumentace ZBV navazuje na změnu vycházející z požadavku objednatele a správce kanalizace Stavokompletu spol. s. r. o. na úpravu rozsahu
prováděných prací, předložených již v ZBV 4.
Protože se jedná o inženýrské sítě, muselo být navýšené množství realizované kanalizace geodeticky zaměřeno.
Toto ZBV 6 předkládá zvýšený rozsah geodetických prací.

Jedná se tedy o řetězení změny.
Požadavek na výměnu SŠO má vliv na rozšíření geodetických prací před výstavbou (tzn. vytyčení a zaměření stávajících inženýrských sítí v okolí této šachty),
během výstavby (tzn. vytyčení přesné polohy této šachty), po výstavbě (tzn. zaměření skutečného provedení). Tyto práce jsou provedeny zasmluvněným
geodetem stavby.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. 1, písm.e), resp. §12 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje
(účinnost od 29.5.2017), upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 5. Zároveň se
jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 4 se jedná o
změnu de minimis.

S účinky ke dni 1. 9. 2020 došlo k převodu části závodu v podobě organizačního útvaru označovaného jako „Divize 4“ ze společnosti Metrostav a.s. na
společnost Metrostav Infrastructure a.s. V rámci tohoto převodu vstoupila společnost Metrostav Infrastructure a.s. též do smluvního vztahu s Krajskou správou 
a údržbou silnic Středočeskho kraje, příspěvková organizace a Městem Lysá nad Labem, jehož předmětem je realizace stavby "II/272 Lysá nad Labem,
průtah - stavba". Objednatel byl o této skutečnosti vyrozuměn oznámením ze dne 1. 9. 2020.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných Cena navrhovaných Změn kladných

3 784,66

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných
________ celkem________

3 784,66

Součet absolutních hodnot Změn
kladných a Změn záporných

zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle
čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem
nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 
Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Ing. Ondřej Vítek datum 0 8 -04- 2021 podpis

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Pavel Hrdina datum podpis

Stavebni dozor jméno Ing. Jindra Flanderková datum 0 8 -04- 2021podPis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno Ing. Václav Chytil datum podpis

Zástupce objednatele (Město Lysá n/L): jméno Ing. Karolína Stařecká datum /, U5, 2021 podp

Zástupce objednatele (KSÚS): jméno Vojtěch Melichar datum 0 8 -04- 2021

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány,

Objednatel č.1 (Oprávněná osoba
Objednatele)

Objednatel č.2 (Oprávněná osoba
Objednatele)

jméno

jméno

Zhotovitel jméno

Ing. Jan Lichtneger
Středočeský kraj

Ing. Karel Otava
Lysá nad Labem

Ing. Richard Rakouš
Metrostav Infrastructure a.s.

datum 2

1 7
datum ! - <

6. 05. 7fl?fodpis

datum 0 8

05. 2021
-04- 2021

Číslo paré:

podpis

podpis

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  
  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  
  

 
 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

__________________pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 6____________________________
Název stavby:

11/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 000.2 / 1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vedlejší rozpočtové náklady

___________ Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
__________ 1 - zadat___________

781 731,25

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem
mínus (-)■

Cena SO/PS v předchozích ZBV: ____________________________________________________ údaje v kč bez dph
Cena všech Změn

záporných v
předchozích Změnách

na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

předchozích
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po
všech předchozích

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 781 731,25 0,00

Číslo změny SO/PS:______ 1 __________________________________________________________ Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 3 784,66 3 784,66 0,48%

Údaje v Kč bez DPHNová cena SO/PS po této Změně:
Cena všech Změn

záporných na SO/PS
(předchozích a
navrhovaných)

Cena SO/PS po této
Změně

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně

oproti ceně SO/PS
dle Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti ceně
SO/PS dle Smlouvy v

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 785 515,91 3 784,66 0,48%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Ondřej Vítek datum: 0 8 -04- 2021 podpis:

Projektant (autorský dozor): Ing. Pavel Hrdina datum: podpis:

Stavební dozor: Ing. Jindra Flanderková datum: 0 8 -04- 2021 podpis:

Zástupce Objednatele: Ing. Karolína Stařecká datum: 11 05. 2021 podpigi

Supervize (RDK) Ing. Válav Chytil datum: podpis:

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing. Jaroslava Jurková datum: podpis:

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
        

 

 

Příloha č. 4.1

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 6
Evidenční číslo a název stavby: 11/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: 000.2 Vedlejší rozpočtové náklady č. 1

Číslo a název rozpočtu: 000.2 Vedlejší rozpočtové náklady Skupina Změn: .5

Por.
č.

poi.
Kód položky Název položky m.j. Množství ve

Smlouvě
Množství
ve Změně

Množství
rozdílu

Cena za m.j. v
Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné
v Kč

Změny kladné
v Kč

Cena celkem
ve Změně v Kč

Rozdíl cen
celkem v Kč

Podíl cen
celkem v

%
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. 012203000 Geodetické práce při před výstavbou, během provádění stavby a po výstavbě soubor 1,0 1,027 0,027 140 172,50 140 172,50 0,00 3 784,66 143 957,16 3 784,66 2,70%

| | Celkem | | I 140 172,50 0,00 3 784,66 143 957,16 3 784,66 2,70%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

 
        

 

 



Příloha č. 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: 11/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 59 431 895,26 6=32+36

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4 17 825 080,42 9=(32A/1)*100

Sledování limitu 50 % 
Skupina 3 33,02% 12=(37/1)*100 Sledování limitu 15 % 8 914 784,29

2 =1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 78 855 208,02 Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 29,99% 10=(36A/1)*100
Sledování limitu 50 % 

Skupina 4 0,00% 13=37 Sledování limitu v % 2,87%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně 
DPH

95 414 801,71 8=1*0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 17 829 568,58 10A=32A+36A

Suma absolutních hodnot 
Změn kladných a Změn 

záporných pro Skupinu 3 a 
Skupinu 4

19 622 467,38 14=142668000-37 Hodnota Skupiny 5 1 702 885,35

3= (2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 132,68% 11 = 1*0,5
Zákonný limit 50 % pro
Skupinu 3 a Skupinu 4 29 715 947,63

4=(25/1)*1Q0 Sledováni vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*1i Sledování záměny položek (Skupina 2) 0.00%

40=(19/1)*1l
Sledovaní linutu 15 % pro podstatnou změnu pro 
Zrnény záporné dle § 14, odst (5), pism. b) -1,60%

-1 - -2- -3- -4- -5-
Vyhrazené změny (C 

dle §100 zákona č. 134
oměrky) 
/2016 Sb.) (dle §222 ot

Záměna položek
st. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny nepředvídané
(dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny nezbytné
(dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis
Změny neměnící celkovou povahu 

veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) 
7Óknnaň 134/901R Sh'i

JO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných I||
 H

Změny kladno
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 
kladných a Změn 

záporných

Změny de minimis 
(15% nebo 

limit 149 224 000 
Kč)

limit 15%

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34 

+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31 =(30/1 )*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba - 951 019,99 20 374 332,75 19 423 312,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 898 693,48 18 723 773,90 31,50% 17 825 080,42 19 622 467,38 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 1 702 885,35 2,87%

001.2
Příprava území (Město Lysá nad Labem) / odlišná 
tloušťka frézované vozovky, zastižení výztuže

- 57 943,14 978 740,45 920 797,31 - 57 943,14 978 740,45 1,65% 920 797,31 1 036 683,60 0,00%

001.1 2
Příprava území (KSUS) / Odlišná tloušťka frézovaných 
vozovkových vrstev, zastižení výztuže ubouraných 
betonových ploch

- 43 261,13 652 876,90 609 615,77 - 43 261,13 652 876,90 1,10% 609 615,77 696 138,03 0,00%

302.1 3
Hlavní stoka - Československé armády / Změna 
způsobu pažení výkopu v úseku SŠ 0 - SŠ 4 - 797 489,21 17 092 156,55 16 294 667,34 -797 489,21 17 092 156,55 28,76% 16 294 667,34 17 889 645,76 0,00%

302.1 4
Hlavní stoka - ulice Československé armády/ 
Rekonstrukce výměny šachty, napojení DN 300, šachta

0,00 1 646 774,19 1 646 774,19
1 646 774,19 2,73%

302.2 5 Vedlejší stoky / Úpravy vedlejších stok - 52 326,51 0,00 - 52 326,51 52 326,51 0,09%

000.2 6 Vedlejší rozpočtové náklady / Rozšíření objemu 
geodetických prací

0,00 3 784,66 3 784,66 3 784,66 0,01%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.
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Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 6

Název a evidenční číslo Stavby: 11/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba

Název stavebního objektu / 
provozního souboru (SO/PS):

Vedlejší rozpočtové náklady

Číslo SO/PS / číslo Změny
SO/PS:

SO 000.2 / 1

Doklad
Součást dokumentace ZBV

ANO NE - Vloženo
Počet listů

'V Soupis prací (po všech změnách) 1
08 Oznámení zhotovitele - požadavek na 
výměnu šachty SŠO 3

09 Vyjádření AD 01 1
10 Vyjádření AD 02 1
11 Vyjádření TDI 1
12 Záznam z výrobního výboru z 1.9.2020 5
13 Vyjádření STAVOKOMPLETU k PD 4
14 Vyjádření STAVOKOMPLET - změna 
rozsahu díla 1

15 Plná moc pro Ing. Richarda Rakouše 1
16 Plná moc pro Ing. Karolínu Stařeckou 1
Počet listů celkem 19



Aspe Firma: Metrostav a.s.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 0716500
číslo a název SO SOOOO.2
číslo a název rozpočtu: SOOOO.2

11/272 Lysá nad Labem, průtah 
Vedlejší rozpočtové náklady 
Vedlejší rozpočtové náklady

Poř. 
č.pol.

Kód 
položky

Varianta 
položky Název položky jednotka

Počet 
jednotek

CENA
jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 012203000R Geodetické práce při před výstavbou, během provádění stavby a po výstavbě 
Geodetické práce při provádění stavby KPL 1,000 143 957,16 143 957,16

Stanovení výměry:
cena změny v ZBV 4 1 621 548,93 CZK/cena stavby 59 431 895,26 CZK = 0,027 (2,7%) 
smluvní hodnota pol.1 140 172,50 CZKx 0,027 = 3 784,66 CZK
Celkem: 140 172,50 + 3 784.66 ~ 143 957,16 CZK

2 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby 
Dokumentace skutečného provedení stavby KPL 1,000 10 782,50 10 782,50

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 154 739,66

VRN3 Zařízení staveniště

3 030001000 Zařízení staveniště 
Zařízení staveniště KPL 1,000 215 650,00 215 650,00

VRN3 Zařízení staveniště 215 650,00

VRN4 Inženýrská činnost

4 043002000 Zkoušky a ostatní měření 
Zkoušky a ostatní měření KPL 1,000 32 347,50 32 347,50

51043203000 | Náklady na výluky KPL 1,000 323 475,00! 323 475,00

VRN4 Inženýrská činnost 355 822,50

VRN6 Územní vlivy

6 060001000 Územní vlivy 
Územní vlivy KPL 1,000 26 956,25 26 956,25

VRN6 Územní vlivy 26 956,25

VRN7 Provozní vlivy

7 070001000 Provozní vlivy 
Provozní vlivy KPL 1,000 32 347,50 32 347,50

VRN7 Provozní vlivy 32 347,50

Celkem 785 515,91
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 PRAHA 5
k rukám: Vojtěch Melichar, investiční technik

Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23, 289 22 LYSÁ NAD LABEM
k rukám: Martin Zemánek, vedoucí odboru městského investora

Č.j. Metrostav Infrastructure a.s.: MI/1408/20/Rak
Vyřizuje: Ing. Ondřej Vítek, vedoucí střediska

Praha, 24. 9. 2020

Stavba „II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba“

Změna rozsahu díla - požadavek na výměnu šachty SŠ0

Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla

Žádost o navýšení ceny díla

Vážení,

na základě Smlouvy o dílo (číslo Objednatele S-2057/00066001/2020, číslo Zhotovitele:
D4/45/2020) a na základě Výzvy k zahájení doručené Zhotoviteli dne 18. 9. 2020 Zhotovitel
v souladu se Smlouvou o dílo dne 21. 9. 2020 zahájil stavební práce na stavbě „II/272 Lysá nad
Labem, průtah - stavba“.

Z dosavadních jednání mezi zástupci Zhotovitele a zástupci Objednatelů vyplynul požadavek
Objednatele č. 2, města Lysá nad Labem, na výměnu šachty SŠ0 v ZÚ včetně realizace všech
s tím souvisejících prací. Na základě tohoto požadavku již Zhotovitel prostřednictvím projektanta
Zhotovitele - společnosti M4 Road Design s.r.o., seznámil Objednatele se zásadními změnami
v konceptu RDS vůči předchozímu stupni projektové dokumentace PDPS, zejména tedy se 
změnou spočívající ve výměně šachty SŠ0 v ZÚ, jež bude spočívat v navýšení plochy frézované
vozovky, kubatury výkopových a zásypových prací, rozšíření pasportizace a repasportizace
přilehlých nemovitostí, vybouráním stávající šachty SŠ0 a její nahrazení prefabrikovanou
šachtou, zvětšení výměry vozovkových vrstev, úpravy okolních ploch, apod.

Vzhledem k požadavku Objednatele a potřebu provést požadovanou změnu ihned po zahájení
prací na díle si tímto Zhotovitel dovoluje též touto cestou Objednatele upozornit na to, že tento

Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5,180 00 Praha 8 - Libeň
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dodatečný požadavek (tedy změna díla) je příčinou nutnosti prodloužení termínu
dokončení díla a navýšení ceny díla.

S ohledem na sjednaný postup pro administraci Objednatelem nařízených změn a potřebu
okamžitě přistoupit k realizaci prací zahrnutých do změny si tímto Zhotovitel též dovoluje požádat
Objednatele o jednoznačný pokyn k zahájení provádění prací zahrnutých do změny před
podepsáním změnového listu. Nebude-li takto Zhotoviteli umožněno přistoupit k okamžitému
zahájení prací, bude mít tato skutečnost další dopad na termín dokončení díla nad rámec níže
popsaných dopadů.

Pokud jde o dopad změny na prodloužení termínu dokončení díla, oznamuje tímto Zhotovitel
nutnost prodloužení termínu dokončení díla o 35 dní, tj. z původních 8 měsíců na 8 měsíců a
35 dní. Jelikož uzavřená Smlouva o dílo předpokládá v případě změny termínů uzavření
písemného dodatku ke smlouvě, dovoluje si Zhotovitel v této souvislosti požádat Objednatele o
zajištění potřebné administrace bez zbytečných odkladů.

S ohledem na povahu změny bude mít tato změna dopad na předpokládané dílčí termíny,
přičemž Zhotovitel tuto skutečnost zohlednil již v podrobném harmonogramu prací, který byl
předložen TDI v rámci předání staveniště dne 21.9. 2020. S ohledem na termín zahájení a dobu
výstavby SŠO mimo jiné není možné z technologických důvodů zprovoznit v letošním roce
plánovanou 1. etapu stavby dle předpokladu PDPS (tzn. úsek od křižovatky ulic Okrsek, Na Písku
až po křižovatku s ulicí Mánesova včetně). Z důvodu urychlení výstavby a návaznosti jednotlivých
stavebních prací nutně musí dojít ke sloučení jednotlivých etap výstavby s tím, že nejprve budou
přeloženy IS (STL plynovod, vodovod, kanalizace) a následně budou v příštím roce zahájeny
stavební práce na silničních objektech v celém rekonstruovaném úseku. Zhotovitel k tomu
poznamenává, že je v současné době vydáno pouze správní rozhodnutí o povolení uzavírky 1.
etapy do 18.12. 2020. Na základě výše uvedeného bude přitom nutné s dostatečným předstihem
požádat Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor dopravy, o povolení uzavírky silnice II/272 v úseku
od křižovatky ulic Okrsek, Na Písku až po křižovatku s ulicemi Ke Vrutici, K Milovicům. Zhotovitel
si proto dovoluje požádat Objednatele o součinnost při projednání těchto dodatečných dopravně
inženýrských opatření.

Pokud pak jde o navýšení ceny díla v důsledku určené změny, dovoluje si Zhotovitel požádat
Objednatele o vynaložení úsilí potřebného ktomu, aby mohlo dojít k urychlené administraci
změny v souladu s předpoklady Smlouvy o dílo, a aby tak Zhotoviteli nevznikaly zbytečné náklady
z důvodu nutnosti financování dodatečných prací Zhotovitelem. Zhotovitel je ktomu připraven
poskytnout nezbytnou součinnost. Zhotovitel tak tímto v návaznosti na výše uvedené žádá o
navýšení ceny díla a úhradu tohoto navýšení. Kromě přímých nákladů na provedení určené
změny takto Zhotoviteli vzniknou též vedlejší náklady, zejména pak náklady na zajištění
dodatečných dopravně inženýrských opatření a náklady související s prodloužením termínu
dokončení díla (zařízení staveniště, výrobní a správní režie).

V závěru si Zhotovitel dovoluje poznamenat, že toto oznámení adresuje oběma Objednatelům.
Rozhodnou-li se Objednatelé pro účely další administrace pro to, že je bude zastupovat jeden
z nich, prosí Zhotovitel o zaslání takového pověření k jednání za Objednatele. Stejně tak si
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Zhotovitel dovoluje požádat Objednatele o předložení pověření stavebního dozoru ve smyslu čl.
2 odst. 2.1 Smlouvy o dílo.

Přílohy:

Záznam z výrobního výboru (konaném 1. 9. 2020)

S pozdravem

Oblastní ředitel

Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5,180 00 Praha 8 - Libeň
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Pontex s.R.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4

Čj : PX 2020
V Praze : 8. prosince 2020
Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina

Středočeský kraj

v zastoupení

Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, p. o.
Mgr. Zdeněk Dvořák
Zborovská 11
Praha, 150 00

Akce: 11/272 Lysá nad Labem, průtah
Věc: Vyjádření AD č. 8 k ZBV č. 3, 4 a 5

Vážený pane řediteli,

dne 26. 11. 2020 jsme obdrželi elektronicky od zhotovitele návrhy ZBV č. 3, 4 a 5, které společně řeší úpravu
kanalizace dle vyjádření jejího správce.

V rámci projektové přípravy budoucí správce kanalizační vedení technické řešení podmínečně odsouhlasil vy
jádřením ze dne 15.2.2019 č. j. 004V/2019/Br. Zhotovitel při své přípravě realizace projednal technické řešení
s následným správcem, ze kterého vyplynuly změny, které jsou předmětem ZBV č. 3, 4 a 5.

AD posoudil návrh ZBV č. 3,4 a 5 z technického hlediska a s návrhem ZBV č. 3, 4 a 5 souhlasí.

S pozdravem za Pontex spol. s r.o.

Ing. Pavel Hrdina

IČO: 407 63 439, DIČ: CZ 407 63 439 jednatelé: Ing. Václav Hvízdal
Bankovní spojení:  Ing. Milan Kalný

Ing. Martin Havlík
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4 sekretariát: t

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

Pontex s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4

Čj : PX 2021
V Praze : 24. března 2021
Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina

Akce: 11/272 Lysá nad Labem, průtah
Věc: Vyjádření AD č. 15

Středočeský kraj

v zastoupení

Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, p. o.
Mgr. Zdeněk Dvořák
Zborovská 11
Praha, 150 00

Vážený pane řediteli,

dne 18. 3. 2021 jsem obdržel od zhotovitele návrh ZBV č. 4, 5 a 6. Po prostudování AD ověřil, že se jedná o
přečíslované ZBV v původním číslování č.3, 4 a 5, při čemž souhlas k těmto ZBV jsou řešeny vyjádření AD č.
8.

Mimo změny číslování AD dohledal změnu zařazení ZBV. Jiné změny AD neshledal.

S ohledem na výše uvedené AD souhlasí se ZBV č. 4, 5 a 6.

S pozdravem za Pontex spol. s r.o.

Ing. Pavel Hrdina

IČO: 407 63 439, DIČ: CZ 407 63 439 jednatelé: Ing. Václav Hvízdal
Bankovní spojení:  Ing. Milan Kalný

Ing. Martin Havlík
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4 sekretariát: tel.: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 

 
 

PUDISa.s.
Podbabská 1014/20
160 00, Praha 6

Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23
289 22 Lysá nad Labem

V Lysé nad Labem, 22. 3. 2021

Vyřizuje: Ing. Jindra Flanderková, TDI

Stavba: 11/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba

Vyjádření TDI k ZBV 006

Vážení,

zhotovitel předložil koncept ZBV 006 - rozšíření objemu geodetických prací vycházející ze
změny rozsahu prováděných prací (viz ZBV 004) Protože se jedná o inženýrské sítě, muselo
být navýšené množství realizované kanalizace geodeticky zaměřeno.
Všechny změnové položky jsou v pořádku. Jednotkové ceny odpovídají rozpočtu SO 000.2.
Uvedené množství u položky SO 000.2 č. 1 odpovídá skutečnosti.
K tomuto návrhu nemám za TDI připomínky.

S pozdravem

Ing. Jindra Flanderková

PUDiS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Přítomní:

Záznam z výrobního výboru
Název akce: li/272 Lysá nad Labem, průtah

Místo: MěÚ Lysá nad Labem

Datum: 1.9. 2020

Dle prezenční listiny

Předmětem výrobního výboru bylo projednání konceptů RDS v rozpracovanosti se zástupci 
objednatelů, technických dozorů (TDI), autorského dozoru (AD) a následnými majetkovými správci.

V úvodu jednání uvítal jeho účastníky starosta města p. Karel Otava a upozornil na význam 
stavby pro město Lysá nad Labem, jak z pohledu dopravního, tak z důvodu velikosti investice. Dále 
vyzval účastníky řešení k rychlému řešení všech problémů, které se během výstavby objeví.

Následně byly diskutovány tyto všeobecné okruhy, které se dotýkají celé stavby.

1. Oběh dokumentace RDS
• Koncept RDS bude objednateli předáván pouze v elektronické podobě
• Čistopis RDS bude objednateli předávám v tištěné podobě v počtu paré dle 

smlouvy
• Kontaktní osobou za oba objednatele je TDI -Jng. Flanderková, PUDIS

2. Doplnění zastávkového zálivu BUS před křižovatkou ČSA x Na Písku
• Objednatel KSÚS informoval o předběžném požadavku IDSK na doplnění 

zastávkového zálivu před křižovatkou ČSA x Na Písku
• Definitivní stanovisko objednatele a případný pokyn zhotoviteli stavby ke změně 

bude k dispozici nejdříve v druhé polovině září, po projednání KSÚS s IDSK
• Z tohoto důvodu bude RDS předložena v kompletní podobě v souladu s PDPS 

bez zohlednění této možné změny
• V případě, že bude ke změně přikročeno, bude postupováno takto:

• Zhotovitel na základě pokynu objednatele vypracuje změnovou RDS pro 
všechny dotčené SO (121, 123,124 a případně i další), včetně úpravy 
soupisu prací zahrnujícího dodatečné projektové práce

• Na základě této změnové RDS zajistí objednatel KSÚS projednání změny 
stavby před dokončením se speciálním stavebním úřadem, 
pravděpodobně prostřednictvím TDI

• Úprava stavebního řešení vyvolá dotčení inženýrských sítí spol. CETIN a 
LysaFree. V obou případech byl, dle předběžné informace AD, dohodnut 
stranový posun. Závazné projednání s oběma správci IS zajistí 
objednatel, který také rozhodne, zda práce spojené s posunem zajistí 
zhotovitel stavby formou ZBV či vlastník sítě.

Následně bylo podrobně diskutováno řešení jednotlivých stavebních objektů.

SO 501 - Přeložka plynovodu STL (objednatel KSÚS Středočeského kraje):

Projektantka RDS Ing. Matějková představila objekt, který řeší přeložku plynovodu STL v rozsahu 
dotčeném stavbou. Oproti PDPS nejsou v RDS předpokládány změny. Dokumentace byla 
dopracována do podrobnosti RDS a bude předložena objednateli v konceptu k projednání.

SO 301 - Vodovod (objednatel město Lysá nad Labem):

1/3



M4 ROAD
DESIGN S. R. O.

Projektantka RDS Ing. Matějková představila objekt, který řeší přeložku vodovodů v rozsahu 
dotčeném stavbou. Oproti PDPS jsou v RDS předpokládány změny, a to v rozsahu dle požadavku 
objednatele město Lysá nad Labem.

Jedná se o tyto požadavky:

• V místě napojení na stávající vodovod v km 0,00 bude provedena úprava s ohledem na 
skutečnou polohu stávajících sítí a další etapu výstavby. Jedná se o prodloužení cca o 12m.

• V km 0,435 bude napojen nový vodovodní řad PE 90 z ulice Luční a položen v délce 15 m 
s ukončením hydrantem

Tyto změny budou dle požadavku objednatele zapracovány přímo do RDS a následně předloženy 
objednateli jako změna během výstavby.

Součástí RDS a dodávky zhotovitele nebudou dodatečné přípojky vyvolané vlastníky jednotlivých 
nemovitostí. Tyto přípojky, pokud jsou známy, budou v RDS vyznačeny v odlišném grafickém 
provedení jako související investice.

Dokumentace bude před odevzdáním konceptu odsouhlasena se správcem sítě Stavokompletem.

SO 302 - Jednotná kanalizace (objednatel město Lysá nad Labem):

Projektantka RDS Ing. Matějková představila objekt, který řeší rekonstrukci kanalizace a odvodnění 
stavby v rozsahu dotčeném stavbou. Oproti PDPS jsou v RDS předpokládány změny, a to 
v rozsahu dle požadavku objednatele město Lysá nad Labem, resp. dle požadavku následného 
správce spol. Stavokomplet.

Jedná se o tyto požadavky:

• Rozšíření rekonstrukce o výměny šachty v ZÚ, včetně navýšených výkopových prací; 
vzhledem k hloubce a velikosti výkopu bude provedena pasportizace a repasportizace 
přilehlých nemovitostí

• Bude upraveno napojení z dolní části ulice Resslova dle připomínek Stavokompletu a to 
místo DN 200 bude napojení DN 300 včetně výměny stávající šachty.

• Pro novou výstavbu plánovanou v ulici Luční, bude proveden nový kanalizační řad DN 300 
v délce 14 m ukončen šachtou. Na stoce v ulici ČSA bude osazena další šachta

Tyto změny budou dle požadavku objednatele zapracovány přímo do RDS a následně předloženy 
objednateli jako změna během výstavby.

Součástí RDS a dodávky zhotovitele nebudou dodatečné přípojky vyvolané vlastníky jednotlivých 
nemovitostí. Tyto přípojky, pokud jsou známy, budou v RDS vyznačeny v odlišném grafickém 
provedení jakou související investice.

Dokumentace bude před odevzdáním konceptu odsouhlasena se správcem sítě Stavokompletem.

SO 442,1 Veřejné osvětlení - přeložka (objednatel KSÚS Středočeského kraje)

Projektant RDS Ing. Polívka představil objekt, který řeší přeložku veřejného osvětlení v rozsahu 
dotčeném stavbou. Oproti PDPS nejsou v RDS předpokládány změny. Projektant upozornil na 
některé zásady technického řešení z PDPS, jako je opětovná montáž stávajících LED svítidel na 
nové stožáry, atypická barevnost uličního osvětlení vs přisvětlení přechodů a demontáž starých 
kabelů. Dokumentace byla dopracována do podrobnosti RDS a bude předložena objednateli 
v konceptu k projednání.

Zástupce města Lysá nad Labem jako zástupce vlastníka a následného správce dále nad rámec 
PDPS požaduje tyto změny:

• Demontáž, uskladnění a opětovnou montáž mechanických reklam umístěných na stožárech 
VO (pozn. projektanta - po jednání bylo provedeno místní šetření, při kterém bylo
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identifikováno 6 ks těchto reklam, často s velmi zkorodovanými objímkami, které neumožní
zpětnou montáž)

• Demontáž, uskladnění a opětovnou montáž zařízení pro provozní informace - informace o
počtu volných míst P+R. Toto zařízení bylo osazeno až po zpracování dokumentace PDPS.

• Doplnění přípravy pro pokračování veřejného osvětlení směr ul. Resslova, resp. vjezdy do
rozvojové oblasti vstřícně ulic Šmeralova a Mánesova

• Doplnění přípravy pro budoucí pokračování veřejného osvětlení přes ulici ČSA - viz vjezdy
do rozvojové oblasti vstřícně ulic Šmeralova a Mánesova. V přechodu ul. ČSA jsou
požadovány ve dvou místech rezervní kabelové prostupy. Na straně kabelové trasy
veřejného osvětlení bude od těchto prostupů přiložena do kabelové trasy k nejbližšímu
stožáru rezervní chránička pro možnost výhledového připojení bez výkopu v novém
chodníku.

Tyto změny budou dle požadavku zástupce města Lysá nad Labem a se souhlasem objednatele
zapracovány přímo do RDS a následně předloženy objednateli jako změna během výstavby.

SO 442.2 - Veřejné osvětlení - doplnění osvětlení přechodu (objednatel město Lysá nad Labem)

Projektant RDS Ing. Polívka představil objekt, který řeší doplnění osvětlení nově zřizovaných
přechodů. Oproti PDPS nejsou v RDS předpokládány změny. Dokumentace byla dopracována do
podrobnosti RDS a bude předložena objednateli v konceptu k projednání.

SO 452 - Kabelové vedení LysaFree (objednatel KSÚS Středočeského kraje)

Projektant RDS Ing. Polívka představil objekt, který řeší přeložku kabelového vedení spol. LysaFree
v rozsahu dotčeném stavbou. Oproti PDPS nejsou v RDS předpokládány změny. Dokumentace
byla dopracována do podrobnosti RDS a bude předložena objednateli v konceptu k projednání.
SO 121 -125, 821

Projektant RDS Ing. Ruprecht představil jednotlivé objekty. Oproti PDPS nejsou v RDS
předpokládány změny zásadního charakteru. Dokumentace bude dopracována do podrobnosti RDS
s případným dílčím upřesněním jednotlivých výměr a bude předložena objednateli v konceptu
k projednání.

Zástupce města Lysá na Labem požaduje zachování plné výplně na zábradlí u přechodu pro
chodce u domu č. 34/25 v ul. ČSA.

Zástupce města dále požaduje, aby využitelný materiál vytěžený z chodníků ve vlastnictví města -
dlažba - byl naskládán na palety a odvezen na deponii města.

V Praze dne 1. 9. 2020
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STAVOKOMPLET
odštěpný závod Vodovody a kanalizace

vyřizuje/linka
Ing. Z. Dlouhý/16

Pontex, spol. s r.o.
Ing. Jindřiška Čamro
Bezová 1658
147 14 Praha 4

Zápy, dne
15.2. 2019

Naše značka
004V/2019/Br

I’'ěc: Vyjádření k PD „Rekonstrukce silnice 11/272 Lysá nad Labem, průtah“, z hlediska
provozovatele vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu

Dne 18.1.2019 jste předložili k vyjádření projektovou dokumentaci pro vydání stavebního
povolení výše uvedené stavby vypracovanou firmou Pontex, spol. s r.o., v 09/2018, č. zak. 07 165 00,
hlavní inženýr projektu Ing. .1. Čanrrová. Zodpovědný projektant VI I části Ing. Maric Matějková.

K této akci Vám sdělujeme následující:

A. Vodovod a kanalizace-všeobecné požadavky provozovatele na stavbu:
1. Stavba bude navržena a provedena v souladu s příslušnými normami: ČSN EN 805

Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti, ČSN 75 5401 Navrhování
vodovodního potrubí, ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky, ČSN 75 6101 Stokové sítě a
kanalizační přípojky, ČSN EN 752 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek.
ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení.
Inženýrské sítě budou uloženy dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického
vybavení. Tlakové zkoušky vodovodního potrubí budou předepsány a vykonány dle ČSN 75
5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. U velkých objektů na kanalizační
síti (spojná komora) bude provedena před provedením vyzdívek zkouška vodotěsnosti dle
ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží. Označení polohy
armatur vodovodu bude provedeno dle ČSN 75 5025 Orientační tabulky rozvodné vodovodní
sítě. Na obsyp potrubí vodovodu bude uložena vhodná výstražná fóíie podle ČSN 73 6006
Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení.

2. Při návrhu a realizaci požadujeme dodržet normové hodnoty a řešení příslušných českých
norem výše uvedených a navazujících.

3. Vodovod a kanalizace budou vedeny v pozemcích trvale volně přístupných pro potřeby
provozování a údržby. V případě vedení po soukromých pozemcích musí být uzavřena
smlouva o zřízení služebnosti pro vstup na pozemky ve prospěch provozovatele vodovodu a
kanalizace.

4. Při stavbě dojde ke styku (práce v ochranném pásmu, napojení, souběhy, křížení) se zařízením
v naší správě. Před zahájením stavby požádá investor v dostatečném předstihu o vytýčení
zařízení v naší správě (kontakt: p. Havelka, tel.: 723 749 315).

5. Ochranné pásmo vodovodu je dané „Zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu“ §23. Při práci v ochranném pásmu je zapotřebí si počínat maximálně opatrně a
překopy provádět ručně.
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6. Při napojení na stávající vodovodní a kanalizační řady nesmí dojít k poškození zařízení v naší 

správě. Napojení na stávající vodovodní a kanalizační řady provede provozovatel, aby nedošlo 
k ohrožení dodávky vody a její kvality a k plynulému odvádění odpadních vod.

7. Veškeré poklopy a poklopy armatur na řadech a přípojkách musí být vyzvednuty do nivelety 
nové vozovky, připadne chodníku. V zeleném pásu budou poklopy vyzvednuty cca 100 mm 
nad terén. Šoupátkové a hydrantové poklopy budou v nezpevněných komunikacích, zajištěny 
proti poklesu, obetonovány a odlážděny dvěma řadami žulových kostek o rozměru min. 
100/100 mm. Armatury budou označeny orientačními tabulkami, signalizační vodič (min. 
CYY 4 mm j bude vyveden do poklopů. Veškeré armatury budou osazeny teleskopickými 
zemními soupravami včetně uzávěru domovních přípojek a budou jištěny proti poklesu 
ovládacího jehlanu podkladní deskou.

8. Před zahájením stavby je zapotřebí v dostatečném předstihu upozornit vlastníky dosud 
nenapojenych nemovitostí na možnost napojení na vodovod a kanalizaci pro veřejnou 
potřebu.

9. Nové přípojky pro dodatečné napojení jednotlivých pozemků a staveb budou řešeny 
samostatným projektem/projekty a jejich povolení podléhá územnímu souhlasu. Požadujeme 
nové vodovodní a kanalizační přípojky k dosud nenapojeným nemovitostem (pozemkům) 
ukončit vodoměrnou šachtou 0 1200 a revizní kanalizační šachtou min. DN 400 na pozemku 
odběratele (pokud je to prostorově a technicky možné).

10. Vzhledem k provozování vodovodu a kanalizace, požadujeme být přizváni ke kontrolám 
uložení a obsypu potrubí vodovodu, kanalizace, VaK přípojek na veřejném prostranství, ke 
kontrole křížení se stávajícím vodovodem nebo kanalizací, k těsnostním zkouškám na 
kanalizaci a ke kamerovým prohlídkám, k tlakovým zkouškám vodovodu, dále k proplachu a 
desinfekci vodovodního potrubí vč. přípojek, k odběru kontrolního vzorku a ke kontrole 
funkčnosti armatur a signalizačního vodiče vodovodu (kontakt: p. Hrbolka, tel.: 777 167 187).

11. Požadujeme do zadávací dokumentace předepsat, kromě parametrů těsnostních zkoušek na 
kanalizaci, zkoušek vodotěsnosti kanalizačních objektů, tlakových zkoušek na vodovodu, i 
prokázání kvality díla provedením kamerových prohlídek gravitačních stok.

12. Dešťové vody nebudou odváděny do jednotného systému městské kanalizace pro veřejnou 
potřebu (kromě dešťových svodů v případě, že fasáda objektu přiléhá k chodníku a zavedení 
do vsaku na vlastním pozemku by bylo technicky obtížné), musí být likvidovány jiným 
způsobem, např. vsakem na pozemku vlastníka. Do kanalizačních přípojek nesmí být zaústěn 
drtič kuchyňského odpadu.

13. Před přejímkou stavby je nutno požádat o kontrolu a převzetí provedených úprav na zařízení 
v naší správě.

14. Při přejímce stavby zhotovitel předá, kromě dalších relevantních dokladů potřebných 
k provozu díla, záznam z kamerové prohlídky gravitační kanalizace. Dále bude provozovateli 
předán schválený Aktualizační doplněk kanalizačního řádu města.

15. Stavba bude při pokládce potrubí vodovodu a kanalizace průběžně výškopisně a polohopisně 
zaměřována. Na základě tohoto zaměření bude vypracován projekt skutečného provedení. 
Provozovateli bude předáno jedno pare tohoto projektu včetně el. datového nosiče s digitálním 
zaměřením (ve formátu *.dwg).

16. V dostatečném předstihu před zahájením stavby je nutné, aby zhotovitel 
s provozovatelem projednal časový harmonogram stavby a způsob náhradního 
zásobování PV a odvádění odpadních vod (kontakt: p. Gruber, tel.: 721 827 948).

17. Během realizace stavby je zapotřebí se řídit technickými standardy provozovatele, které 
podrobně upravují zásady a způsob komunikace a součinnosti s provozovatelem.



B. Technické požadavky provozovatele na stavbu:

SO 301 -Vodovod:

18. Stávající rušená potrubí vodovodu a kanalizace požadujeme vyjmout ze země. V 
úsecích, kde to nebude technicky možné, je nutno provést jejich zaplnění cemento- 
popílkovou směsí (nikoliv zafoukat popílkem, jak je uvedeno v PD).

19. Vodovod je navržen z materiálu PE 100, SDR II. spoje potrubí požadujeme navrhnout 
výhradně na elektrotvarovky (nikoliv spoje „na tupo“, jak je uvedeno v technické 
zprávě na str. 4), je nutno omezil mechanické spoje, kromě připojení uzávěrů přípojek přes 
hrdla ISO a použití mechanických spojek WAGA pro napojení na stávající řady. Veškeré 
armatury a tvarovky požadujeme navrhnout ve standardu fy Hawle.

20. Zemní soupravy požadujeme v teleskopickém provedení, vyhledávací vodič CYY o průřezu 
min. 4 mm“ připáskovat do vrcholu potrubí a vyvést do poklopů ovládání armatur, výstražnou 
fólii umístit nad obsyp potrubí v příslušné barvě a s potiskem.

21. Spojky WAGA je nutno jistit proti posunu vzhledem k návaznosti na hrdlové (dělené) 
stávající litinové potrubí. Spojky dovolují max. vychýlení ze směru trasy 8°, proto je 
zapotřebí tam, kde je větší lom trasy, upravit v dalším stupni kladečské schéma (např. v 
ul. Na písku).

22. Z PD není zcela zřejmá skladba armatur a tvatovek v místech napojení vodovodních 
přípojek na odbočné elektrotvarovky.

23. V podélném řezu řadem VI je v nejnižším místě vodovodu navržena výpusť vodovodu 
do jednotné kanalizace. Toto řešení podle změny normy CSN 75 5401 Navrhování 
vodovodního potrubí v roce 2007 již možné není a týká se nyní pouze zásobních a 
přiváděčích řadů. Požadujeme do tohoto nejnižšího místa přemístit nejbližší hydrant, 
který' bude plnit funkci odkalovacího místa.

24. Z důvodu pozdějšího nerozkopávání hotových povrchů řešeného uličního prostoru je 
nutno výběhy nových vodovodů a kanalizací provést do dostatečné vzdálenosti od 
hranice nových povrchových úprav. Ze situací V+K není zcela zřejmé, zda je tento 
požadavek všude splněn.

SO 302 - Jednotná kanalizace:

25. Požadujeme při návrhu, realizaci stavby a demolici kanalizace maximálně zamezit možnosti 
kontaminace vodárenské zvodně mělké podzemní vody se směrem proudění do prameniště a 
zohlednit požadavek na vysokou těsnost nového kanalizačního systému.

26. Napojení kanalizace v dolní části ul. Resslova je řešeno nestandardně kanalizačním 
potrubím DN 200 s napojením do dolní časti hlavní stoky DN 1 000. Požadujeme 
napojení řešit spojnou šachtou a potrubím DN 300. Stávající šachtu SŠM požadujeme 
novou (snížení dna na kótu 196.10 je zřejmě chybně). Šachtu SŠ 11 doporučujeme osadit 
níže ve směru toku (z důvodu snížení vzdutí při změně směru v hlavní stoce).

27. Ve vzorovém příčném řezu uložením potrubí chybí zřejmě pod podkladními pražci 
vyrovnávací vrstva.

28. Vnitřní tvar spojné komory požadujeme před jejím zakrytím vyzdít do železobetonové 
konstrukce dna a stěn z kanalizačních cihel, nad obkladem stěn čedičem (pakliže se tam 
ještě vejde) navrhnout izolaci proti karbonataci betonu a chem. vlivům a to včetně 
spodního líce stropní desky a vstupních komínů (Navom lx šedivý, 2x bílý, tl. souvrství 
min. 800 mikrometrů).
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r-> r VZayer:

Za předpokladu respektování výše uvedených podmínek a připomínek, souhlasíme
s vydáním stavebního povolení.

Výše uvedené nedostatky požadujeme upravit v zadávací dokumentaci, kterou je třeba
očistit od názvů konkrétních výrobků a nahradit je technickými specifikacemi.

Toto vyjádření má platnost jeden rok .

S pozdravem

Ing. Martin Aleš
vedoucí odštěpného závodu

Vodovody a kanalizace
SPAVOKOMPLET spol. s r.o.

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

  
 

STAVOKOMPLET
odštěpný závod Vodovody a kanalizace

Metrostav Infrastructure a.s.
Ing. Ondřej Vítek
Spojovací 56
503 11 Hradec Králové

Naše značka
022V/2020/Ly

vyřizuje/linka
Miroslava Jelínková/37

Zápy, dne
9.12. 2020

Pec; Vyjádření provozovatele vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu k posunutí
projektované šachty SŠ5 a SŠ 23 a dále k výměně šachty SŠO

Jako provozovatel vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu požadujeme provést změny na
akci „11/272 Lysá nad Labem, průtah, stavba SO 302 - Jednotná kanalizace" následovně:

1. Naprojektovaná šachta SŠ5 bude posunuta z prostorových důvodů (kolize s plynovodem) ve
směru toku kanalizace vul. ČSLA, navazující šachta SŠ23 bude též z prostorových důvodů
posunuta do bezejmenné uličky dle požadavku zhotovitele do prostoru vjezdu (do slepé uličky).
Z šachty SŠ23 bude vytaženo výtlačné potrubí (jako příprava pro následné napojení tlakové
kanalizace ze slepé uličky, pare. č. 3456/13) a ukončeno v dostatečné vzdálenosti za úpravou
povrchů a zaslepeno (elektrozáslepkou). SŠ23 bude provedena jako šachta uklidňovací (UŠ)
s opevněním dna a stěn proti abrazi. Potrubí v UŠ bude ukončeno (nad dnovou kynetou)
usměrňovacím vertikálním kolenem 45°. Koleno bude natočeno ve směru toku odpadních vod.

2. Při stavbě bylo zhotovitelem zjištěno, že stávající šachta SŠO DN 600 je ve zcela nevyhovujícím
průměru vzhledem k navrženému průměru DN 1200 a navazuji plánované rekonstrukci a
průměru potrubí DN 1400. Stávající šachta SŠO, kde původně měla úprava končit, bude
vyměněna za šachtu o odpovídající dimenzi (průměru).

S pozdravem
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Metrostav
Infrastructure a.s.

PLNÁ MOC

Společnost Metrostav Infrastructure a.s., se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00
Praha 8, identifikační číslo 24204005, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17819 (dále jen "zmocnitel"), kterou zastupuje
představenstvo společnosti jednající Ing. Radimem Čápem, Ph.D., předsedou
představenstva, a Ing. Zdeňkem Ludvíkem, místopředsedou představenstva, tímto
zmocňuje:

Ing. Richarda Rakouše

zaměstnance zmocnitele v pozici oblastního ředitele, datum narození
bydliště dále jen „zmocněnec“)

k jednání za zmocnitele, jako zhotovitele stavby, při administraci změn závazků pro
stavbu „II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba“. Zmocněnec je takto za zmocnitele
oprávněn projednávat změny, podepisovat dokumentaci změny a provádět další úkony a
jednání s tím přímo související ve vztahu k objednateli stavby.

V Praze dne 2. 9. 2020

Ing. Radim Čáp, Ph.D.
předseda představenstva

Metrostav Infrastructure a.s.

Zdeněk Ludvíkmístopředseda představenstva

Metrostav Infrastructure a.s.
u

V Praze dne 2. 9. 2020 zmocnění přijímám:

lng?Řichard Rakous
oblastní ředitel

Metrostav Infrastructure a.s.

Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 

Město Lysá nad Labem
starosta

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Město Lysá nad Labem
se sídlem Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem
IČ: 00239402
DIČ:CZ00239402
bankovní spojení:
zastoupené: Ing. Karlem Otavou starostou města,

zplnomocňuje

Ing. Karolínu Stařeckou, uvolněnou radní měst

zastupováním Města Lysá nad Labem při všech jednáních a správních úkonech, které souvisejí
s investiční akcí 11/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba. Ing. Karolína Stařecká je tímto
oprávněna k jednáním ve věcech technických za město Lysá nad Labem, jakožto objednatele.

V Lysé nad Labem dne 1.11.2020

Plnou moc přijímám:

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


