
L*.ďatek číslo l
ke smlouvě o d0o číslo 84/2019

( VZ 0073772)

uzavřené podle §2586 a naši., zákona číslo 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném zněni mezi
níže uvedenými stranami na Opravu a modernizaci pavflonu č. 10 dle specifikace v článku II.
této smlouvy a za podmínek dále uvedených.

Objednatel: Psychiatrická nemocnice Havlííkův Brod
580 23 , Havlíčkův Brod , Rozkošská 2322
Za kterou jedná: Mgr. Markéta Holubová, ředitelka nemocnice
IČO : 00179230
DIČ: CZ00179230

a

Zhotovitel: CUádek a Tintíra HavUčkův Brod, a.8.
580 Ol, Havlíčkův Brod , Průmyslová 941
Za kterou jedná: Petr Suchý - předseda představenstva
IČO : 609 32 171
DIČ : CZ 609 32 171

II.

Dne 23. 10.2019 byla mezi stranami této smlouvy uzavřena smlouva o dflo 6. 84/2019. Jejím
předmětem byla oprava a modernizace pavilonu č. 10 objednatele. Předmět díla byl blíže
specifikován projektovou dokumentací a soupisem prací s výkazem výměr.

m.

Z důvodu, že po zahájení provádéní díla se objevily okolnosti, které objednatel s náležitou péčí
nemohl předvídat, a které jsou popsány v příloze C. 2 této smlouvy, se rozsah předmětu díla mění
o vícepráce a ménépiáce způsobem, kteiý je blíže specifikován v příloze č. l tóto smlouvy.



IV.

Vzhledem ke shora uvedené dohodě o provedení víceprací a méněprací se cena díla mění o tuto částku:

l. Cena - méněpriice / vicepráce:

Investice - vfcepráce:

Cena celkem bez DPH
Celkem DPH 21%
Cena celkem včetně DPH

+862. 750,00 Ke
181. 177,50 Ke

+1.043.927, 50 Kč

Opravy - vfcepráce:

Cena celkem bez DPH
Celkem DPH 21%
Cena celkem včetně DPH

+224. 586, 00 Kč
47. 163,00 Kč

+271. 749, 00 Ke

Cena dOa celkem tak iinf:

Cena celkem bez DPH
Celkem DPH 21 %
Cena celkem včetně DPH

70.228.250,00 KE
14. 747.932, 00 Kč
84.976. 182, 00 K6

v.

a) Ostatní ujednání smlouvy o dflo č. 84/2019 zůstávají beze změny.
b) Ujednáni této smlouvy lze změnit, doplnit nebo vypustit pouze písemným, pořadově očíslovaným

dodatkem této smlouvy, uzavřeným oprávněnými zástupci smluvních stran.
c) Ostatní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.

89/2012 Sb., občanského zákoníku.
d) Zástupci smluvních stran uzavírajfcí tuto smlouvou prohlašuji, že jsou osobami oprávněnými tento

dodatek číslo 02/2021 uzavřít.
e) Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každé je originálem a z nichž jedno vyhotoveni

obdržel objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
e) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
f) Tento dodatek nabývá platnoatí a nčinnoati dnem jejího zveřejněni v registru smluv.

Strany této smlouvy berou na vědomi, že Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod je statni
příspěvkovou oiganizací. Může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části íi jakékoliv jiné
dokumenty nebo mfonnace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, v registra smluv dle zákona i. 340/2015 Sb.,
o registru smluv nebo postupy podle zákona i. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Strany této smlouvy s tímto zveřejňovánfm informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům.
Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další
osoby uvedené ve smlouvě éi v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu.



Příloha č. l: Položkový rozpis méaépráce / vícq)ráce
Pffloha é. 2: ZdůvodnSní a odsouMasení ménéprácí/víceprácí - autorský dozor + TDI+PN HB

Objednatel: Zhotovitel:

V Havlíčkově Brod6 dne 21. 06. 2021 V Havlíčkově Brodě dne 21. 06. 2021

Mgr. Markéta Holubová
ředitelka nemocnice

Petr Suchý
předseda představenstva



DODATEK 6.2 - REKAPITULACE flnál

Cena céfkwn bez DPH 1 087 336,6

RekapKulace dlieích Částí

ftwrthwi&iW

01 B-l Stavební řešeni - Inv

01B-0 Stavební řešeni - opr

01C Elektro - silnoproud

018-1 Žaluzie 2. NP

ZMĚNY ROZPOČTUcA1

Opnw IhwXto* C>num

ar- >BW>NBÍ

750 765 Kč

224 586,23

66 547 Kč

45 438 Ke



ZMĚNY ROZPOČTU 02

S: F1821- Oprava a modernizace pavilonu 6. 10

O: 01 Pavilon 6. 10

Wid-tflM aaróbnfWrt-iilpiwy

.>

12135001

MU ><>jWl NI/NJ

rovnání podkladu vniffiních stěn maltou vápenooementovou li do 1 o mm m2 71 8,880 229,00

784348392ROO Ostatní kusové prvky z hliníkového ptechu -(plechování vikýte r. a.760mm-
2m'11 ks

bm

430767008R18 Ocelové prvky krovu - vale. profily U200, plech 11. 15mm [>+U, vlz. vypls. Detaily t

22,00000

784125722ROO

7M111707ROO

t>nl>
[>i-M Vfifrací vsuvky

Ntíby
Malby z malířských smésl disperzních, , barevné, dvci|ná8obné

Penetrace podkladu 1x

ks

nn2

m2

32,00000

107,18000

107,18000

0, 17650

164 S25.81

24 865,80

IB
10080,00

<a
4351, 51

1 628,14

isiiM.fr
19044,17

aKituy
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ZMĚNY ROZPOČTU 02

S: F1821- Oprava a modernizace pavilonu č. 10

O: 01 Pavilon č. 10

1821-81BM B(ml>Bf)WMnl->l>W>lli>

ku
>' .
347016134ROO PfBdstěny oplášténé sádrokartonovými OMlumi pf<d<azené 8Uny volné stpllcf m2

bez mlnerálnf Izdace 1x ocetová lionstrukce CW 100, UouSOta atény 115 mm,
Uouatka desky 12,5mm, protipožární Impregnovaná,

Céva pro osazení zaflzovaclch pPBdmétĎ D+M ks

75,47000

23,00000

/IM f>wa

300, 00

11
61 311,83

8 900,00

612421837ROO Omítky vnitřní sten vápenné nebo vápenocamentové v podlaží I ve schodišti
Štukové

635321212

M

2042111 ROD

642942221 ROD

55330332R

65330334R

55330336R

55330338R

553303415R

5633300432R

5633300442R

63181321

83181322

6B031Mf8

6533f332

SC3313S4

SS33132S

6633>328

6533030
5533300-1 R

5533300-2R

. 9W

9B8011002ROO

m2

Násyp pod podlahy z betonového racyklátu do 50 mm

Osazení zárubnl dveřních ocelových bez dveftifch kffdel, do zdiva včetné
kotveni, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubnl a s
osazením épalíků nebo latí pro dřevený próh_xOOOD.
plocha do 2,5 m2

Ouazení zárubnl dveřních ocelových bez dveftiích kňdď, cto zdiva v6atné
kotveni, na jakoukoliv cemerrtovou maltu, a vybetonovónfm prahu v zárubni a a
osazením SpalFků nabo latí pro dtevéný práh_xOOOD_
plocha pha 2, 5 do 4, 6 m

zárubeft kovová hranatí; pro klasické zdénl; S profilu 180 mm; é próchodu 700
mm; h průchodu l 870 mm; L; zóvésy pevné

zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdfcil; & profilu 160 mm; fi průchodu 800
mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné

zárubert kovová hranatá; pro klasicito zdónf; i profilu 160 mm; s průchodu 900
mm; h průchodu 1 970 mm; L, závésy pevné

ruben kovová hranatá; pro klasické zdění; S profilu 160 mm; t příchodu
1100 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závésy pevné

ruben ocetové H 1601500x1970x160

mbeň kovová pro Waalclté zdénl; fi profllu 1BO mm; s průchodu 900 mm; h
průchodu 1 970 mm; L, P; závésy pevné; poižéml odolnost

zámbeft kovová pro klasické zdénf; 8 profilu 180 mm; a průchodu 1100 mm; h
průchodu 1 970 mm; L, P; zóvésy pevné; požární odolnoat

Montáž jadnokffdlové kowné zárubně v do 4,75 m SDK příčka

Montáž dvoukřídlové kovové riiubné v do 4,75 m SDK pflika

PmlilvýzluSnýUAIOO

zárubeň ocelová pro sňďrofcarton s <Sr6Slmu 1501450 dvoukfídló

zórubeň ocelová pro sáďrofcarton s ďrttttou 1SO 700 tevó.pravó

zárubeň ocotové pro sádrokarton s (iráiltou 150 800 levó,pravó

zárubeň ocetová pro sódmlfarton s drážlvou 1SO 900 lavó. pravó

zSrulMfí ocsfavá pro sádrokaríon s dróžlmu 1501100 tovS.pravó
zórubeň kovová pro pro sádrokarton; i průchodu 900 mm; h průchodu 1 970
mm; L, P; závěsy pevné; pažómf odolnost
žárubeft kovová pro pro sédrokarton; S průchodu 1100 mm; h průchodu 1 970
mm; L, P; závésy pevné; požární odolnoaft

BtohďBliaWwc . tl>l>o|i>oud
Dodstefiná montáž elektrického oh/írače 12 V a stavitelnou atfelkou

Dveřní d. zámek SVAČ, (D+M)

Pfeaun hmcft pro budovy a nosnou konaitmkcl Zdenou výšky ptea 6 do 12 m

m3

kus

kue

kus

ka

ke

80,80000

28,277

-27,00000

-13,00000

1

28 902,16

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

m

kus

kus

*us

AUS

kus

kua

-B.OOOOO

-8,00000

-10,00000

-8,00000

-2,0000

-1,00000

-3,00000

39,000

2,000

344,

2,

>,

8,

10,
a,

1,00000

3,00000

3,00000

2,00000

75,00000

1 160,00 32 518,09

MW/tfl
-ie eee,80

-11 207, 00

-10108,80

-10 275,20

-13 108,00

-11032, 00

-3822, 00

-1 747,20

-5418,00

31 122, 00

2 100,00

S2 004,4

3S40,

12160,

10S60,

14100,

117SO,
2 175, 00

6885,00

W til
13500,00

4011,40

137.
17 137,60
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ZMĚNY ROZPOČTU 02

S: F1821- Oprava a modernizace pavilonu é. 10

O: 01 Pavilon č. 10

lt2l"él&4 Stawtni hfenl - imiN>to>

m2

m2

m2

75,47000

ř<, 47

76,47000

^iimm-fieaWMiiitwmei 1,00

W3 lllpdn*
713111121RT1 Montáž tepelné Izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,

13111130RT1 MonUž tepelné Izolace atrapu vtoienó mezi krokve,

13111211RK2 Montáž tepelné izolace stropů parotésná zábrana krovů apodem s phlepenfm
spojů, vóetné dodávky fúlie

151408R dsska Izolační mlnefálnl vlákno; ti. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 m2 78,24350
WmK; R = 2,800 m2Km; obj. hmotnotí 40,00 kg/m3; hydrotoUmváno

63151412R deska Izolační minerální vlákno; ti. 160,0 mm; BOUSntel tepelné vodivosti 0,035 ni2 79,24350
mK; R . 4,500 m2K/W obij. hmotnoBt 40,00 kg/m3; hydrotoblzovóno

898713203ROO Plb8unhmotpnolzolacetepelnévobjektechvýikydo12 m t 0,42400

Kowrtndne tmhBlhh*
668ei112ROO Montáž dvefrilch kffdel komplaftlzovaných otevtravých, , do ooelové nebo

fošnové zárubné, Jednokřídlových, SÍfky do 800 mm

611857012ROO Dvefedfev.ram plné, laminát 700/1870 vc.kovanl, zamk D+Mozn12

-poiíatlawrtia.Ť
76788211 OROO Montáž mffžl pevných - Šroubovánfm

143274201R Ocetové mni do oken - prolily Jakl SS12B12, tyče 10/10 ve .chm. kotni,
rzlnk, nátěr polyuretan, barva flx

43274202R Ocetová m>ž do oken - profily jakl 25/25/2, tyče 10/10 ve .chem.kotev,
. zlnk, nátěr polyuretan, barva fix

88B767102ROO PFeaun hmot pro kovové Btavebnl doplňk. konstukce v objektech výšky do 12
m

W n> |><>BmtíBli
1.01 v& cml. , mAt 44,

.W

kus

m2

m2

m2

1,00000

1,00000

10B.38420

85,84800

23, 5482

1,00000

niOo

6 535,70

2 382,40

7 824, 35

11 434,84

18 280,40

4so, ee

<ta>i^o
116,40

8 612,00

60 432,50

201 450,92

81 783,02

5 000,00

43ř
45437, 94

n>7swj,
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0.-

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
Rozkoěská 2322, 580 23 Havlíčkův Brod

OPRAVA A MODERNIZACE PAVILONU ČÍSLO 10 - SOD ČÍSLO 84/2019 -
ZDŮVODNĚNÍ, DLE ZÁKONA ČÍSLO 134/2016 Sb., O ZADÁVÁNÍ

VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK.

V průběhu prací bylo oproti projektové dokumentaci zjiStíno:

- viz. Přfloha ííslo 2 - zdůvodnění víceprací - AD

Na základě tčchto zjištěných požadavků na vícepráce / méněpráce dodavatel
( Chládek a Tintěra ) předložil investorovi ( PN HB ) stavební rozpočet na provedení
vfceprad / ménéprací včetně položkového rozpisu a ocenění k odsouhlasení - viz.
přfloha číslo l.

Vedoucí PTÚ

Stavební technik

Technický dozor investora

Autorský dozor

Telefon:
Fax;
E-mall:

Bankovní spojanl:
ČNB pobočka Hndec Krtlovi

IČO:
179230



Souhlasím:

Náměstek HTS ing. Jana BUDSKÁ

Souhlasím:

Ředitelka Mgr. Markéta HOLUBOVÁ

Ttíston:
Fax;
E-irnll:

Bankovní spcyanl:
ČNB poboíka Hmdoc Králové

IČO;
179230



STAVOTHERM-PROJEKCE.spol. s r. o., Prokopa Holého 4305 , 580 Ol Havlíčkův Brod
IČO 252 85 122

STAVO
THERiN

PROJEKCE

PROJEKČNÍ ATELIÉR

100:25285122
DIĎ:CZ25285122

Věc: DODATEK ?.2 - wiádřenf projektanta k vfce a méně prácím

Akce: OPRAVA A MODERNIZACE PAVILONU Č.10

pracovní podklad: mail od Ing. Klofáčové že dne 15.6. 2021

V Havlíčkově Brodě 17. 6. 2021 Vypracoval:lng. Pavel Křehlfk

OPRAVA A MODERNIZACE PAVILONU Č.IO



STAVOTHERM-PROJEKCE.spol. s r.o., Prokopa Holého 4305 , 580 Ol Havlfékův Brod
IČO 252 85 122

Stavební řešení - ooraw

Dii 61 - Úpravy povrchu vnitřní:

při provádění bylo zjištěno, že místy je potřeba pro srovnáni podkladu aplikovat větši vrstvu malty, než
byl předpoklad v rozpočtu. Toto řeši položka 612135001 .

Dll 764 - Konstrukce klempířské

při provádění pokládky krytiny a klempířských pracf bylo odsouhlaseno, že se provede kompletní
oplechování vikýře tak, aby byla co nejjednodušší údržba.

Toto řeší položka 764348392ROO

Dll 765 Krytiny tvrdé

Dodateéně byly osazeny větrací vsuvky - důvod byl ten, že vlivem betonáže podlah a aplikace omítek
došlo k nárůstu vlhkosti vzduchu v objektu. Voda se potom srážela ve střešní konstrukci a skapávala do
izolace.

Aby nedocházelo k poškozeni osazených SDK desek a izolace, bylo vyřešeno odvětrání mezlstřešnfho
prostoru. Toto řeší položka 765R

Díl 784 Malby

Doplnění chybějících maleb v rozpočtu - malba doplněných předstěn, viz.níže.

Díl M43 Montáže ocelových konstrukcí

U některých prvků sloupků krovu bylo dodatečně navrženo vyztužení prvku v místě oslabeni po
odstraněných kleštinách. Toto "okováni" řeší položka 430767008R18

Stavební řeSenl- opravy

Dll 3 Svislé a kompletní konstrukce

dle požadavku investora a po odsouhlasení projektantem byly provedeny předstěny z SDK.

Toto řeší položka 3470161 34ROO

OPRAVA A MODERNIZACE PAVILONU Í. 10



STAVOTHERM-PROJEKCE, spol. s r. o., Prokopa Holého 4305 , 580 Ol Havlíčkův Brod
IČO 252 85 122

DH 4 Vodorovné konstrukce Dii 713 Izolace teplené

V rozpočtu chyběla výměra na provedeni SDK v sociálních zázemích podkroví - jednalo se o SDK desky
včetně roštu a tepelné izolace. Toto řeší položky 763121551, 763182411, 713111121RT1,
713111130RT1, 713111211 RK2, 63151406R, 63151412R, 99871 3203ROO

DH 63 Podlahy a podlahové konstrukce

Po odtěženi vrchních vrstev podlah v 1 a 2.np bylo potřeba doplnit nerovnosti podlah. Zvolen byl
betonový recyklát do 50mm. Toto řeší' položka 635321212

Díl 64 výplně otvorů

V rozpočtu bylo v podkroví uvažovány klasické zárubně do zdiva. Při realizaci byly tyto zaměněny za
zárubně do SDK. Položky dílu 64 řeSf odečet zárubnf klasických a připočty do SDK

Díl 99 Staveništní přesun hmot

Tato položka řeší přesuny v rámci všech provedených vícepracf

Dll 766 Konstrukce truhlářské

ve výkazu výměr chyběly 1 x dveře 700/1970. Tato položka řešfjeho doplněni do objektu.

Dll 767 Konstrukce zámeénlcké

na žádost investora byly v některých místnostech doplněny mříže. Viz.položky 76766211OROO,
143274201 R, 143274202R, 998767102ROO

Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

na žádost investora byly v nělcterých místnostech do oken doplněny žaluzie. Viz.položka 767912101 ROD

OPRAVA A MODERNIZACE PAVILONU Č.10



STAVOTHERM-PROJEKCE, spol. s r. o., Prokopa Holého 4305 , 580 Ol Havlíčkův Brod
IČO 252 85 122

01 H Elektroinstalace slaboproud, silnoproud

Dodatečná montáž elektrického otvírače - chyběl odkaz v Pd, bylo provedeno dodatečně.
V části elektro dále došlo k doplňováni Jednotlivých požadavků investora. Jedná se zejména o doplnění
kuchyňky mfst. 1. 19, přesun signalizace imobilnl WC do sesterny, doplnění přívodů pračka, sporák,
mikrovlnka.

Projektant souhlasí s předloženými výměrami a položkami dodatku č.2 od dodavatele.

V Havlíčkově Brodě 17. 6.2021

Vypracoval: Ing. Pavel Křehlík

Ing. Petr Myslivec

OPRAVA A MODERNIZACE PAVILONU Č.10



Ing. Hana Paulová - STA VEBNĚ-INŽENÝRSKÁ ČINNOST
Autorizace v oboru pozemní stavby
Počátky 60, 583 Ol Chotěbof
Tel: ~ E-mail:
IČO: 87891085

STANOVISKO TDI K DODATKU č.2

Zakázka: Oprava a modernizace pavilonu číslo 10

Dodatek č. 2 zahrnuje vyčíslené vfcepráce a méněpráce na výše uvedené zakázce. Vfcepráce, které
vznikly v průběhu provádění stavebních prací a které nemohly být předem známé, byly nezbytné pro
řádné provedenf celé zakázky. Méněpráce zahrnují odečet položek rozpočtu, které ve skutečnosti
provedeny nebyly, a pro řádné provedeni díla jich nebylo třeba. Po kontrole jednotlivých položek
rozpočtu dodatku č. 2 prohlašuji, že veškeré vfcepráce i méněpráce odpovídají skutečnosti, Jsou to
náklady oprávněné, nad rámec uzavřené smlouvy o dílo. Jednotkové ceny odpovídají smluvnímu
rozponu nebo byly vytvořeny v souladu se smlouvou o dflo.

Závěr: S dodatkem č. 2 souhlasím.

Ing. Hana Paulová
Technický dozor Investora


