
 

ÚSTŘEDÍ - ODBOR KONCEPCÍ, SYSTÉMOVÉ INTEGRACE A KOORDINACE

v

CSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5

W ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

  

Dodatek č. 1

k Dílčí smlouvě č. 9

k Rámcové dohodě na poskytování služeb provozní podpory a dalšího

rozvoje IKR a integrovaných komponent JPR PSV

„Update IKR APV EESSI a aktualizace IKR AP“

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Ustřední ředitel: Mgr. František Boháček

Osoba oprávněná jednat: Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí,

systémové integrace a koordinace

Kontaktní osoba: —

_

„ EE—emu:—
ICQ: 00006963

DIC: neplátce

Bankovní spojení : Ceská národní banka

Císlo účtu: 10006—127001/0710

ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČSSZ“)

a

Asseco Central Europe, a.s.

Sídlo: Budě'ovická 778/3a, 140 00 Praha 4

Zastoupená: _prokuristou

Zapsaná v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525

Kontaktní osoba:

„ tel-=—e—mail:_

ICQ: 27074358

DIC: 0227074358

Bankovní spojení : Ceskoslovenská obchodní banka, a.s.

Císlo účtu: 1657960/0300

ID datové schránky: qrhcwzg

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel budou v tomto Dodatku č. 1 označováni jednotlivě také jako „Strana“

a společně jako „Strany“)
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I.

Předmět Dodatku č. 1

Strany spolu uzavřely dne 10. 3. 2021 Dílčí smlouvu č. 9 k Rámcově dohodě na poskytování

služeb provozní podpory a dalšího rozvoje IKR a integrovaných komponent JPR PSV „Update

IKR APV EESSI a aktualizace IKR AP“ (dále jen „Dílčí smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna Dílčí smlouvy uvedená v čl. II. tohoto Dodatku č. 1,

na které se Strany dohodly.

II.

Změna ujednání

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

2.1. Strany se dohodly na tom, že čl. 3. Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým

zněním:

3. HARMONOGRAM

3.1 Projektové milníky poskytování Služeb

Milník Termín (týdny)

Termín zahájení prací T

Termín zahájení provedení testování v IP a následně v TP T + 24 týdnů

Termín zahájení zaškolení obsluhy T + 26 týdnů

Termín zahájení zpracování dokumentace T + 26 týdnů

Termín zahájení akceptace T + 26 týdnů

Termín zahájení ověřovacího provozu T + 27 týdnů

Konečný termín plnění T + 29 týdnů

Fakturační milník T + 30 týdnů

T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 8. odst. 8.1 této Smlouvy

III.

Závěrečná ujednání

3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem

jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv), Objednatelem.

3.2. Ostatní ujednání Dílčí smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčena zůstávají v platnosti a účinnosti

beze změn.

3.3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky a podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem

osobou oprávněnou jednat za Objednatele a uznávaným elektronickým podpisem osobou

oprávněnou zastupovat Poskytovatele.
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Objednatel

| | Digitálně podepsal

ng' va Ing. Iva Fortelková

' Datum:2021.06.18

Fortel kova 06:23:09 +02'OO'

  

  

 

Poskytovatel

Digitálně

Datum:

2021 .06.1 7

 

podepsal_

14:51:42 +02'OO'

Česká republika — Česká správa sociálního

zabezpečení

Ing. Iva Fortelková, MBA

ředitelka odboru koncepcí, systémové integrace

a koordinace

Asseco Central Europe, a.s.

prokurista
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