
Číslo objednatele: 117/OI-Mo/19-Za 
Číslo zhotovitele: SOD00200420

SMLOUVA O DÍLO 

DODATEK č. 1

Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:
Zastoupen :
IČO :
D IČ :
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní sp o je n í:

Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace stavby:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

-  ředitel SSMSK
00095711 
CZ 00095711
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Komerční banka a.s.
číslo účtu 43-16732791/0100

-  obchodně-investiční náměstek 
-v e d o u c í střediska Frýdek Místek 

-  vedoucí TSÚ střediska Frýdek Místek 
pracovník střediska Frýdek Místek 

-  pracovník ředitelství

Zhotovitel:
sídlem:
Zastoupen :

IČO :
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní sp o je n í:
Pověřen k jednání ve věcech 
smluvních :
Pověřen k jednání ve věcech 
technických a realizace 
stavby:

OHLŽSa.s.
Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

místopředseda představenstva 
Imístopředseda představenstva

46342796
CZ246342796
vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 695 
ČSOB a.s., číslo účtu 8010-503087443/0300

.ředitel divize železnice, na základě pověření

Q B H H f i B H i f t  Stavby vedoucí
vedoucí projektu
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1. Při provádění stavby Silnice 111/48416 Frýdlant nad Ostravicí rekonstrukce mostu ev.č. 
48416-2 definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 117/OI-Mo/19-Za ze dne 17. 02. 
2020 vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Jedná se 
o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani 
technicky oddělit od původních prací. Vlivem změny předmětu díla o vícepráce i 
méněpráce se sm luvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje 
vícepráce a mění cenu díla.

2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se sm luvní strany dohodly na uzavření 
dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v ZBV ze dne 07. 06. 2021.

3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

I II.

1. Sm luvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo 
(v Kč)

Základ daně / DPH 
základní sazba 21%

Původní cena dle SOD bez
DPH

26 755 984,17

Celkové méněpráce dle 
dodatku č. 1 bez DPH

-4 8 2  004,51

Celkové vícepráce dle
dodatku č. 1 bez DPH

+ 128 374,76

Nová cena bez DPH 26 402 354,42

DPH 5 544 494,43

Nová cena vč. DPH 31 946 848,85 Kč

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem 
této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 
vyhotovení.
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2. Sm luvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti 
dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv 
zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto 
dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a 
povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

4. Sm luvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k V Z

V Ostravě dne V Ostravě dne
Digitálně podepsal

14:12:42 +02'00’

za objednatele

ředitel organizace 1. mísTopředse'da představenstva

Digitálně
podepsal

1 O H LŽS Datum: 
2021.06.17 
22:04:31 + 02'00'

za zhotovitele

2. místopředseda představenstva
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