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DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 12.10.2016, č.j.: RY-57/2016
Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace
vedená v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, resortní identifikátor:  044993447
se sídlem Lipová 20,602 00 Brno-Pisárky

zastoupený:  Mgr. Hanou Korvasovou, ředitelkou

bankovní spojení: KB Brno-město

Číslo účtu: 

IČ: 44993447, DIČ: CZ44993447

dále jen „Objednatel“ na straně jedné 

a 

Ing.arch. Šárka Klaklová 

se sídlem Součkova 739/10, 624 00, Brno - Komín
zastoupený: Ing.arch. Šárka Klaklová 

oprávněn jednat ve věcech technických Ing.arch. Šárka Klaklová 

bankovní spojení

IČ: 62108166 DIČ: CZ6754010351
dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 12.10.2016  (dále jen "smlouva"):
1.
Článek II Termín plnění je doplněn takto:
Termín dodání plnění dle odstavce I. bodu 1b) a 1c) se z důvodu žádosti objednatele mění. Nově je stanoven do 15. března 2017.
2.
Závěrečná ustanovení:

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, ze kterých si ponechá každá strana jedno.

Objednatel: 






Zhotovitel:

V Brně dne 10.2.2017
V Brně dne 
Mgr. Hana Korvasová
Ing.arch. Šárka Klaklová



